
SPRÁVA
ŽELEZNIC

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo
na zhotovení stavby: „Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzeň - Žatec"

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů -  faktur:
Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 
e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-1416/2021/FLO 
ISPROFOND: 5423520052

a

Zhotovitel:

„Společnost SMP -  Firesta, Plzeň - Žatec"

Kontaktní adresa sídla společnosti: Stavby mostů a.s., Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00,

jejímž jménem jedná v rozsahu zplnomocnění obsaženém ve společenské smlouvě Ing. Miroslav 
Trnka, předseda správní rady a Mgr. Luboš Lobík, místopředseda správní rady

Korespondenční adresa:
Stavby mostů a.s., Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00

SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1: Stavby mostů a.s.
se sídlem: Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00 
IČO: 27195147, DIČ: CZ27195147
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka oddíl B, vložka 9654,
bank. spojení .......................................................................

zastoupena: Ing. Miroslav Trnka, předseda správní rady a Mgr. Luboš Lobík, místopředseda správní 
rady

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Korespondenční adresa:
Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00

SPOLEČNÍK 2: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.
se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 
IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
spisová značka oddíl B, vložka 2144, 
zastoupena: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Korespondenční adresa:
Mlýnská 68, 602 00 Brno 
(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 1ZHS210009

společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 1. 4. 2021 uzavřely Smlouvu E618-S-1416/2021 na 
zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzeň - Žatec" ve znění jejího dodatku 
č. 2, s účinností Smlouvy ke dni 6. 4. 2021 (dále jen „Smlouva").

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:
původní cena D íla ....................................................................  155 191 035,78 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila.....  155 191 035,78 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila.....  155 191 035,78 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále
jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 6 951 670,03 Kč bez DPH. Smluvní 
cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činí 162 142 705,81 Kč bez DPH. Důvodem pro zvýšení ceny Díla 
je v souladu čl. 15.5 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn 
nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce 
provedené v roce 2022. Podklad pro výpočet je příloha č. 1 tohoto dodatku - Rekapitulace ceny ke dni 
podpisu Dodatku č. 3.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst.1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ") dohodly 
na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu 
Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy 
- Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 2.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] 
vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 6 951 670,03 Kč bez DPH v důsledku změn 
nákladů za práce provedené v roce 2022 v rozsahu původních položek dle Smlouvy.



2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny 
takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 bez DPH: ..................  155 191 035,78 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:........... 6 951 670,03 Kč
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 bez DPH:.......... 162 142 705,81 Kč

3. Článek 20 - Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- ruší se stávající text článku 20, ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem 
v tomto znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č.

Příloha č. 
Příloha č. 
Příloha č. 
Příloha č. 
Příloha č.

Příloha č.

Příloha č. 
Příloha č. 
Příloha č. 
Příloha č.

1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky 
- nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 3

2 Oprávněné osoby
3 Seznam poddodavatelů
4 Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 2
5 Smlouva o zpracování osobních údajů
6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 

Smluvních podmínek) - nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 2
7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu

Smlouvy o dílo (Pokud je  vybráno více Zhotovitelů na 
nabídky)

základě společné

8 NEOBSAZENO
9 NEOBSAZENO
10 NEOBSAZENO
11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

4. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 - Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu 
nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se 
novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 
(současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se 
zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu 
uzavření této smlouvy.

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, v platném znění.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.



6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 3

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Praze V Praze

....... D ig itá lně  podepsal
.............................. ................. . . . . . . . . .................. ...........
14.06.2023 17: 22 D atum : 2023.05 .25

Po dep sá n o e 1 ektron leky . . . . . . . . . . 22 :04 :08 +02'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Miroslav Trnka
Předseda správní rady 
Stavby mostů a.s.

...................... 
...........

Digitálně podepsal 
................................. 
Datum: 2023.05.25 
06:49:56 +02'00'

Mgr. Luboš Lobík
Místopředseda správní rady 
Stavby mostů a.s.

........ .......... 
...........

Digitálně podepsal 
........ ........... ........... 
Datum: 2023.05.26 
09:57:34+02'00'

Ing. Pavel Borek
Člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Smlouva o dílo - Zhotovení stavby - Dodatek č. 3
.Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzeň - Žatec"
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PŘÍLOHA C. 1

REKAPITULACE CENY KE DNI PODPISU DODATKU Č. 3

Rekapitulace úrovní členění stavby 
Stavba: 5423520052-zm03 - Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Plzeň - Zatec 

Varianta: ZŘ
Odbytová cena [Kč] : 162 142 705,81

Objekt Popis OC

D.4 - O statn í za ř ízen í .....................
SO  98-98 - V šeob ecný  objekt .....................

E. 1.1.1 - Že lezn ičn í svršek .....................
S O  202 - Že lezn ičn í svršek .....................
S O  202.1 - Že lezn ičn í svršek a spodek ..................

E 1.1.2 - Železn ičn í spodek .....................
S O  201 - Že lezn ičn í spodek .....................

E.1.4- Mosty, propustky, zdi .........................
S O  101 - Rekonstrukce m ostu .........................

E.3.6 - Rozvody vn, nn, osvětlen i a dálkové ovládán í odpo jovačů ..................
S O  401 - Pře ložka  kabelů T Ú D C ..................
S O  402 - Pře ložka  kabelů S S Z T ..................
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