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Městska cast Praha 2

Sídlo:

Jednající:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:
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"CGĚPÚGBCSM

Masek—či

5180/2023/0090/0IV

5982/2023/0003/OM-OSEM

ke Smlouvě o dílo

5180/2021/0168/OIV

5982/2021/0007/0MI-OSEM

Náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2

Janem Korseskou, místostarostou

000 634 61

C200063461

Česká spořitelna, a.s., Praha 2

číslo účtu:—

(na straně jedné jako „Objednatel“, dále také „Zmocnite|“),

za niž na základě plné moci udělené Zmocnitelem ze dne 20.7.2021 (Příloha č. 1 tohoto dodatku)

jedná:

Správa nemovitostí Praha 2, a. s.

Sídlo:

Jedna'ící:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2

Mgr. Markem Braidlem, členem představenstva, na základě plné moci ze

dne 15.8.2022 (Příloha č. 2 tohoto dodatku)

049 58 268

C2049 58 268

Česká spořitelna, a.s., Praha 2

číslo účtu:—

(dále jen „Zadavatel“ nebo také „Zmocněnec“)

Subterraa.s.

Sídlo:

Jednající:

IČO:

DIC:

Bankovní spojení:

Zapsaný:

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

Ing. Petrem Kajerem, ředitelem divize 2

453 09 612

CZ45309612

ČSOB, a.s. Praha,

v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 1383.

(na straně druhé jako „Zhotovitel“)



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 1. 2022 evidenční číslo objednatele

Sl80/2021/0168/OIV S982/2021/0007/OMI—OSEM (dále jen ,,Sm|ouva“), ve znění dodatku Č. 1

uzavřeného dne 3. 11. 2022 evidenční číslo objednatele 5180/2022/0151/OIV;

5982/2022/0017/OM—OSEM, dodatek tohoto znění:

I.

Dne 14. 1. 2022 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení

stavby s názvem „Na Moráni 17 — oprava společných prostor a vybudování půdní vestavby,

výměna ZTI“, v rozsahu dle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s názvem:

. „PD — Přestavba půdy na obytné podkroví a rekonstrukce společných prostor bytového domu

s výstavbou výtahu“ zpracovaná projektantem OKULET, spol. s r.o.

. „PD - stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotních instalaď“ zpracovaná

projektantem ARPLAN s.r.o.

Při provádění stavebních prací v rámci stavby došlo v průběhu provádění stavebních prací
v v : v I , v I I I O l

k upresnenl skutecneho rozsahu mam a ke zmenam rozsahu praCI, ktere nebyly zahrnuty v puvodnim

závazku ze smlouvy, a které jsou nezbytné k dokončení díla.

1) Jedná se o dodatečné stavební práce jejichž zadání jinému, než původnímu dodavateli by

způsobilo značné obtíže, nebo výrazné zvýšení nákladů

2) Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku

3) Vyčíslené změny svou podstatou a rozsahem nepředstavují změnu závazku ze smlouvy ve

smyslu ust. § 222 odst. 3 ZZVZ a splňují všechny podmínky dané ust. písm § 222 odst. 6 písm.

a), b), c) ZZVZ.

II.

1. V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále

jen "za'kon") a s odkazem na Změnové listy č. 2 a 3 uvedené v Příloze č. 3 tohoto dodatku

(vícepráce a méněpráce jsou vyčísleny v příloze těchto změnových listů), se smluvní strany

dohodly na změně SOD takto:

- v Článku II. Doba plnění odst. 2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) SOD se bod 2.1.2.

nahrazuje novým následujícím zněním:

,,2.1.2. řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních prací) —

(Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a

řádného vyklizenístaveniště:

v..

nejpozdeji do 30. 6. 2023“.

Celková cena díla se v odst. 4.1. mění z 62 101 855,44 Kč bez DPH (71 465 912,86 Kč

včetně DPH) na 65 864 412,45 Kč bez DPH (75 792 853,42 Kč včetně DPH).

- V Článku IV. Cena díla SOD se odst. 4.1a. nahrazuje novým následujícím zněním:

v-r

Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy cm: bez daně z přidané hodnoty

(dále rovněž jen „DP “)

65 784 412,45 Kč

Daň z přidané hodnoty činí částku

9 911 640,97 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

75 696 053,42 Kč

(slovy: sedmdesát pět milionů šest set devadesát šest tisíc padesát tři korun českých

čtyřicet dva haleru)“.
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- Cena za provádění komplexního záručního servisu (fullservice) dodaného výtahu zůstává

v odstavci 4.1b. beze změn

2. Ostatní ustanovení SOD zůstávají beze změn.

1. Tento dodatek je platný k datu podpisu poslední smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění

III.

v Registru smluv.

2. Tento dodatek bude vsouladu s.povinnou elektronickou komunikací mezi zadavatelem a

zhotovitelem podle ust. § 211 zákona uzavřen elektronicky.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Plná moc ze dne 20.7.2021

v

Příloha c. 2 — Plná moc ze dne 15.8.2022

Příloha č. 3 — Změnové listy č. 2 a 3 (vč. příloh)

Příloha č. 4 - Harmonogram prací

V Praze, dne: V Praze, dne:

Ing.Petr
Digitálně podepsal

Mg r' Marek Mgr. Marek Braidl

Braidl
Datum: 2023.06.14 Kaje r

16:26:49 +02'00'

 

za Objednatele

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Mgr. Marek Braidl

člen představenstva

Digitálně podepsal

Ing. Petr Kajer

Datum: 2023.06.15

1 1:04:27 +02'00'

 

na základě plné moci ze dne 20.7.2021

a plné moci ze dne 15.8.2022

 

 

Doložka

potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve

smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od - do -

Selwálene odsouhlaseno usnesením%RMČ

č. 385 ze dne 12. 06. 2023

Ing. Petr Grametbauer

vedoucí odboru majetku a investic

Digitálně podepsal lng. Petr

I ng - Petr Grametbauer

Datum: 2023.06.14 14:24:49

Grametbauer moc.

podpis

Nehodicí se škrtnčte
 

za Zhotovitele

Subterraa.s.

Ing. Petr Kajer

ředitel divize č. 2

 


