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Dodatek č. 3 ke Sm louvě o dílo
na zhotovení stavby: „Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy - Koterov"

Smluvní strany
Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8- Karlín

číslo smlouvy: E618-S-3993/2020/PH 
ISPROFOND:5323720006

(samostatně jako „Objednatel č. 1")

Statutární město Plzeň
se sídlem: náměstí Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň 
IČO: 00075370; DIČ: CZ00075370
zastoupené: .. . . . . ........... .............., vedoucím Odboru Investic Magistrátu města Plzně,
na základě plné moci ze dne 14. 2. 2020, č.j. ZM-18/2020
Odbor investic Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, PSČ 306 32, Plzeň

(samostatně jako „Objednatel č. 2")

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390; DIČ: CZ65993390
zastoupená: Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem

(samostatně jako „Objednatel č. 3")

(společně jako „Objednatel")

a

Zhotovitel:
Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B/758
bank. spojení: .............. .......... ....... ...... ..............................
zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva
(dále také jako „Vedoucí společník")



Chládek & Tintěra, a.s.
se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 
IČO: 627 43 881, DIČ: CZ62743881
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka 
B/706
zastoupena: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a 
Mgr. Miroslavou Bosmanovou, členem představenstva 
(dále také jako „společník")

společníci společnosti: „MTS + CHT - Uzel Plzeň, 5. stavba"

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 07.04.2020 podle ustanovení § 2716 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., Koželužská 
2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy Vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem 
Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě 
citované sm louvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od 
objednatele. Smlouva o dílo a je j í případné dodatky bude podepisována každým společníkem 
samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 07.04.2020, kde je uveden rozsah zastupování 
a zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

Korespondenční adresa:
Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
číslo smlouvy Z hotovitele: 20050207

(dále všichni též společně označováni jako jen „Zhotovitel")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. sm louvy 
Objednatele č. 1: E618-S-3993/2020/PH, č. smlouvy. Objednatele č. 2: 2020/006232 a č. smlouvy 
Zhotovitele: 20050207 ze dne 30. 10. 2020 (dále jen „Dodatek č. 3")

PREAMBULE

Sm luvní strany shodně konstatují, že spolu dne 30. 10. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
stavby „Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy -  Koterov", s účinností Sm louvy ke dni 30. 10. 2020 ve znění 
jejích Dodatků č. 1 a 2 (dále jen „Smlouva").

Původní Sm luvní cena Díla činila: 2 199 813 313, 72 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ke dni uzavření Dodatku č. 3 
před navýšením na základě Dodatku č. 3 činí: 2 265 656 088, 40 Kč bez DPH

Smluvní strany konstatují, že Smluvní cena Díla ke dni uzavření Dodatku č. 3 před navýšením na 
základě Dodatku č. 3 vychází ze všech doposud schválených změn během výstavby, ať už byly 
administrovány formou dodatku, ZBV či jiným způsobem, a to vzhledem k odlišnému způsobu 
administrace změn během výstavby Objednatele č. 1 a Objednatele č. 3.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 3, 
jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla ve vztahu k Objednateli č. 1 
o 13 635 297, 48 Kč bez DPH . Sm luvní cena Díla ke dni uzavření Dodatku č. 3 po navýšení na 
základě Dodatku č. 3 bude činit 2 279 291 385, 88 Kč bez DPH . Důvodem pro zvýšení ceny Díla 
je v souladu čl. 15.6 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn 
nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce 
provedené v roce 2021 na stavebních objektech, jejichž investorem je Objednatel č. 1. Podklad pro 
výpočet je příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 3 -  Rekapitulace ceny díla ve znění Dodatku č. 3.



Sm luvní strany pro vyloučení pochybností dále prohlašují, že nárok Zhotovitele dle čl. 15.6 Smlouvy 
a Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] na zaplacení navýšení 
ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2021 na základě Smlouvy na stavebních 
objektech, jejichž investorem je Objednatel č. 3, byl administrován (formou ZBV na formulářích 
Objednatele č. 3) a Objednatelem č. 3 v plné výši uhrazen již před podpisem tohoto Dodatku č. 3, 
pročež Zhotovitel nemá vůči Objednateli č. 3 ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 3 žádné nesplněné 
nároky z tohoto titulu.

Dochází tak k celkovému navýšení ceny Díla o 13 635 297, 48 Kč bez DPH ve vztahu k Objednateli 
č. 1 (dále jen „Úprava ceny Díla"). Sm luvní cena Díla ke dni uzavření Dodatku č. 3 po navýšení 
na základě Dodatku č. 3 bude činit 2 279 291 385, 88 Kč bez DPH Kč bez DPH .

Sm luvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst.1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ") 
dohodly na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni 
podpisu Dodatku č. 3. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu 
závazku ze sm louvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 
Smlouvy -  Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

I. Předmět Dodatku č. 3

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] 
vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 13 635 297, 48 Kč bez DPH v důsledku 
změn nákladů za práce provedené v roce 2021 na základě Smlouvy na stavebních objektech, 
jejichž investorem je Objednatel č. 1.

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se sm luvní strany dohodly na změně Smlouvy tak, 
že se Sm luvní cena zvyšuje o částku 13.635.297,48 Kč bez DPH představující nárok 
Zhotovitele dle čl. I odst. 1. Dodatku č. 3.

3. Sm luvní strany prohlašují, že Smluvní cena Díla ke dni uzavření Dodatku č. 3 po navýšení na 
základě Dodatku č. 3 činí 2 279 291 385, 88 Kč bez DPH Kč bez DPH.

4. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy -  Rekapitulace ceny dle Dopisu 
nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým 
zněním platným k datu uzavření Dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 Dodatku č. 3 (současně 
Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5. Sm luvní strany se dohodly, že částku 13 635 297, 48 Kč bez DPH dle čl. I. odst. 1 tohoto 
Dodatku č. 3 Zhotoviteli uhradí v plné výši Objednatel č. 1, a to způsobem a za podmínek dle 
Smlouvy. Úhradou částky dle čl. I. odst. 1 tohoto Dodatku č. 3 budou vypořádány veškeré 
nároky Zhotovitele dle Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek na navýšení ceny v důsledku 
změn nákladů za práce provedené v roce 2021 na všech částech Díla na základě Smlouvy.



II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), 
a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, 
jeho ceně či hodnotě a datu uzavření smlouvy.

2. Zaslání Dodatku č. 3 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel 
č. 1. Nebude-li tento Dodatek č. 3 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé sm luvní straně 
náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o 
registru smluv, v platném znění.

4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického 
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku, a to všemi Smluvními stranami. 
Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Objednatel č. 2 prohlašuje, že je oprávněn tento Dodatek č. 3 uzavřít bez předchozího 
schválení radou nebo zastupitelstvem Objednatele č. 2, a to na základě bodu 5.1 odst. 2 
Směrnice Magistrátu města Plzně QS 74-01 ve znění účinném od 1. 7. 2019, jež byla řádně 
schválena zastupitelstvem Objednatele č. 2.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.

6. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má 
platnost originálu.

7. Sm luvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.



8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny díla ve znění Dodatku č. 3

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Společnost

„MTS + CHT - Uzel Plzeň, 5. stavba"

.... .. .......................... 
14,06,2023 17:30 
Po dep sán o elektronicky

. . . . . . ...............2023.04.24
....... 16:11:36+02'00'

Objednatel č. 1 

Ing. Mojmír Nejezchleb 

náměstek GŘ pro modernizaci drah 

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

Ing. František Kočí

předseda představenstva 

Metrostav a.s.

Digitálně
...... .......l podepsal .....

............................... Datum: 2023.05.19 
12:12:03 +02'00'

...... ............. 2023.04.20
. ..... .. .  11:56:28 +02'00'

Objednatel č. 2

....... ......... ...........

Vedoucí OI MMP

Statutární město Plzeň
Digitálně podepsal 
......................... 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
01.06.2023 23:19:11

Ing. Jaroslav Heran

člen představenstva 

Metrostav a.s.

...... ..... 
.........

Digitálně podepsal 
........... ......... 
Datum: 2023.04.19 
14:16:16 +02'00'

Objednatel č. 3 

Radek Mátl 

Generální ředitel 

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ing.Jan Kokeš

předseda představenstva 

Chládek & Tintěra, a.s.

....................... 
..................

Digitálně podepsal ...... 
.............................. 
Datum: 2023.04.19 
14:16:28+02'00'

Mgr. Miroslava Bosmanová

člen představenstva

Chládek & Tintěra, a.s.



Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace ceny díla ve znění Dodatku č. 3



valorizace SŽ za 2021
Celková Smluvní cena Celková Smluvní cena
Díla ke dni uzavření Díla ke dni uzavření

Číslo PS/SO Název PS/SO Majitel Fakturační řada Dodatku č. 3 bez vícepráce méněpráce Dodatku č. 3 po
navýšení na základě 

Dodatku č. 3
navýšení na základě 
Dodatku č. 3 bez DPH

Celkem 2 265 656 088,40 .................... ...... 2 279 291 385,88
z toho SŽ K SŽ K SŽ ............................ ...................... ....... ............................
z toho SŽ N SŽ N SŽ ................... ....... ....... ..................
z toho SŽ dle DOD 1 SŽ SŽ ..................... ....... ....... .....................
z toho PLZEŇ N Plzeň PLZEŇ ....................... ....... ....... .......................
ŘSD N ŘSD ŘSD ......................... ....... ....... .........................

Číslo PS/SO Název S/SO Majitel fakturařní řada Částka vícepráce méněpráce
D.1.1 Železn ní zabezpe
PS 93-21-01 Plzeň hl.n. - Plzeň-Koterov, TZZ SŽ SŽ ....................... .......................
PS 94-21-01 ŽST Plzeň-Koterov SZZ SŽ SŽ ......................... ..................... .........................
PS 96-21-01 Plzeň-Koterov - Starý Plzenec, úprava TZZ SŽ SŽ ..................... .....................

D.1.2 Zelezn ční sdělova
PS 93-22-01 Ustřed í stavědlo lzeň - Plzeň-Koterov, úpravy TK SŽ SŽ ..................... .....................
PS 93-22-02 Jstřed í stavědlo lzeň -  Plzeň-Koterov, úpravy DOK a ZOK SŽDC, s.o. SŽ SŽ ..................... .....................

Ustřed í stavědlo Pzeň - Plzeň-Koterov, úpravy stávajících DK SŽ SŽ .................. ..................
PS 93-22-04 Ustřed í stavědlo Pzeň -  Plzeň-Koterov, úprava DOK ČD-Telematika a.s SŽ SŽ ...................... .......................
PS 93-22-05 Ustřed í stavědlo Pzeň - Plzeň-Koterov, úprava přenosového systému SŽ SŽ ..................... .....................
PS 93-22-11 SpS Slovany EZS SŽ SŽ .................. ..................
PS 93-22-12 SpS Slovany, sdělovací zařízení SŽ SŽ ................ ................
PS 93-22-21 Zastávka Plzeň-Slovany rozhlasové zařízení SŽ SŽ .................. ..................
PS 93-22-22 Zastávka Plzeň-Slovany, informační zařízení SŽ SŽ ..................... .....................
PS 93-22-23 SŽ SŽ ..................... .....................
PS 93-22-24 SpS Slovany, kamerový systém SŽ SŽ .................. ..................
PS 93-22-41 Jstřed í stavědlo P SŽ SŽ ..................... .....................
PS 94-22-01 ŽST Plz ň-Koterov, úpravy DOK a ZOK SŽDC, s.o. SŽ SŽ ..................... ................ .....................
PS 94-22-02 ŽST Plz ň-Koterov, úpravy stávajících DK SŽ SŽ .....................
PS 94-22-03 ŽST Plz ň-Koterov, úprava DOK ČD-Telematika a.s. SŽ SŽ ..................... ................ .....................
PS 94-22-04 ŽST Plz SŽ SŽ .................. .....................
PS 94-22-05 ŽST Plz ň-Koterov, přenosový systém pro EOV a osvětlení SŽ SŽ .................. ..................
PS 94-22-06 ŽST Plz ň-Koterov, úpravy TK SŽ SŽ ..................... ................ .....................
PS 94-22-11 ŽST Plz ň - Koterov, telefonní zapolovač SŽ SŽ .................. ..................
PS 94-22-12 ŽST Plz SŽ SŽ .................. ..................
PS 94-22-14 ŽST Plz ň-Koterov, EZS SŽ SŽ .................. ..................
PS 94-22-15 ŽST Plz ň - Koterov sdělovací zařízení SŽ SŽ .................. ..................
PS 94-22-20 žST Plzeň-Koterov, kamerový systém SŽ SŽ ..................... .....................
PS 94-22-33 ŽST Plz ň-Koterov, úprava MRTS SŽ SŽ .................. ..................

D.1.3 Silnopr udá technologie včetně DRT
PS 93-22-50 SŽ SŽ ..................... .....................
PS 93-22-51 Ustřed í stavědlo Pzeň, TS 22/0,4 kV, doplnění DŘT SŽ SŽ .................. ..................
PS 93-22-53 ElektrodispečinkPlzeň doplnění DŘT SŽ SŽ ..................... .....................
PS 93-23-01 SpS Slovany, rozvodna 25 kV 50 Hz, technologie SŽ SŽ ..................... .....................
PS 93-23-02 SpS Slovany rozvodna 25kV 50Hz systém kontroly a řízení SŽ SŽ ..................... .....................
PS 93-23-03 SpS Slovany, vlastní spotřeba, technologie SŽ SŽ .................. .....................
PS 93-23-04 Sps Slovany, vnější uzemnění SŽ SŽ .................. ..................
PS 93-23-05 Ustřed í stavědlo Pzeň, TS 22/0,4 kV, doplnění technologie SŽ SŽ ..................... .....................
PS 94-22-50 SŽ SŽ
PS 94-23-01 ŽST. Plzeň - Koterov, TS 22/0,4 kV, technologie část SŽDC SŽ SŽ ..................... .....................
PS 94-23-03 ŽST. Plzeň - Koterov 5. stavba - Lobzy - Koterov SŽ SŽ

D.2.1.1 Zelezn ní spodek svršek
SO 93-33-01 SŽ SŽ ....................... .......................

Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční svršek, provizorní stav - křížení se silni ŘSD ŘSD ..................... .....................
SO 93-33-11 SŽ SŽ ....................... .................. .......................
SO 93-33-11.1 „obzy - Plzeň-Koterov, železniční spodek, provizorní stav - křížení se siln ŘSD ŘSD ..................... .....................
SO 93-33-31 obzy - Plzeň-Koterov výstrol trati SŽ SŽ
SO 94-33-01 ŽST Plzeň-Koterov, železniční svršek SŽ SŽ ........................ ..................... .........................
SO 94-33-11 ŽST Plzen-Koterov, železniční spodek SŽ SŽ ....................... ..................... .......................
SO 94-33-31 ŽST Plzeň-Koterov, výstrol trati SŽ SŽ .................. ..................
SO 96-33-01 Plzeň-Koterov - Starý Plzenec, železniční svršek SŽ SŽ ....................... ..................... .......................
SO 96-33-11 Plzeň-Koterov - Starý Plzenec, železniční spodek SŽ SŽ ....................... .................. .......................
SO 96-33-31 Plzeň-Koterov - Starý Plzenec výstrol trati SŽ SŽ .................. ..................

D.2.1.2 Nástupiště
SO 93-33-21 Zast. Pzeň - Slovany, nástupiště SŽ SŽ ..................... ................ .....................
SO 94-33-21 ŽST Plz ň - Koterov, nástupiště SŽ SŽ .................. ..................

D.2.1.3 Železniční přejezdy
SO 94-33-41 | Lobzy - Koterov. úrovňový přechod v ev. km 344,390 - zrušení SŽ SŽ .................. .............. ..................

D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi
SO 93-38-01 Zelezn ní most v km 346,013 (ev. km 346,031) trati C. Budějovice -  Plzeň SŽ SŽ ....................... .................. .......................
SO 93-38-03 Lávka pro pěší v km 346,946 trati C. Budějovice - Plzen SŽ SŽ ...................... ......................
SO 93-38-04 Rampa na přístupové komunikaci k zast.Plzen-Slovany SŽ SŽ ....................... .......................
SO 93-38-31 k v km 346,993 (ev. km 347,011) trati C. Budějovice - Plzeň SŽ SŽ ..................... .....................
SO 93-38-51 Zárubní zeď km 346,780 - 346,960 SŽ SŽ ...................... ......................
SO 93-38-52 Zárubní zeď km 347,160 - 347,310 SŽ SŽ ..................... .....................
SO 94-38-01 Lávka pro pěší v km 344,374 trati C. Budějovice -  Plzen SŽ SŽ ....................... ..................... .......................
SO 94-38-01 Lávka pro pěší v km 344,374 trati C. Budějovice -  Plzen MP OI MP OI ....................... ......................
SO 94-38-01.1 Lávka pro pěší v km 344,374 trati C. Budějovice -  Plzen - SCHODIŠTĚ MP OI MP OI ..................... .....................
SO 94-38-31 Zelezn ní propustek v km 344,658 (ev. km 344,635) trati C. Budějovice - Plzeň SŽ SŽ ................
SO 96-38-01 Zelezn ní most v km 343,801 (ev. km 343,808) trati C. Budějovice -  Plze SŽ SŽ ...................... ..................... .......................
SO 96-38-31 Zelezn ní propustek v km 343,677 (ev. km 343,665) trati C. Budějovice - SŽ SŽ .................. ................ .....................

D.2.1.5.4 Úpravy přeložky jin ch el. vedení a osvětlení
SO 93-36-03 Přelož a kabelu PMDP v km 346,331

D.2.1.5.5 Úpravy přeložky a chrany sdělovacích vedení a zařízení
SO 94-39-01 SŽ SŽ
SO 94-39-03 ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů Správa Informačních technologií m nŽ SŽ .................. ..................
SO 94-39-04 ŽST Plzeň-Koterov úpravy kabelů Dial Telecom a.s. SŽ SŽ .................. ..................
SO 94-39-05 ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů T-Mobile Czech Republic a.s. SŽ SŽ .................. ..................
SO 94-39-06 ŽST Plzeň-Koterov úpravy kabelů Vodafone Czech Republic a.s. SŽ SŽ ................ ................

D.2.1.5.6 Ostatní
SO 93-31-41 Lobzy - Plzeň-Koterov, terénní úpravy a příprava území SŽ SŽ ..................... .....................
SO 94-31-41 ŽST Plzeň-Koterov, terénní úpravy a příprava území SŽ SŽ ..................... .....................
SO 94-31-71.1 ŽST Plzen - Koterov, úprava stávajících komunikací SŽ SŽ ....................... .............. .......................
SO 94-31-71.2 ŽST Plz ň-Koterov, dopravní opatření SŽ SŽ ..................... .....................

SO 93-37-21.1 Dešťová kanalizace v km 346,993 SŽ SŽ .................. .............. ..................
SO 93-37-21.2 °dvodnění zpevněných p!och v km 346,780 - 346,960 SŽ SŽ .................. .....................
SO 93-37-21.3 ÚPrava kanal|zace v km 346,013 SŽ SŽ .................. ..................
SO 93-37-21.4 Deštová kanalizace v km 346,360 SŽ SŽ .................. ..................
SO 93-37-23 odvodnění prostoru rampy nástupiště SŽ SŽ .................. ..................
SO 94-37-02 eň-Koterov, provozní budova, přípojka vody SŽ SŽ ................ .............. ................
SO 94-37-03 Přeložka vodovodu SZDC v km 345,800 SŽ SŽ ..................... ................ .....................
SO 94-37-21 eň-Koterov, SŽ SŽ ..................... ................ .....................
SO 94-37-23 eň-Koterov, provozní budova a budova SpS, odvedení deštovýchvod SŽ SŽ .................. ................ ..................
SO 94-37-24 eň-Koterov, orovozm ^ ^ , s p la jí  KanaNzace SŽ SŽ .................. .............. ..................
SO 94-37-26 Odvodnění lávky pro pěší v km 344,380 - Vodárna Plzeň MP OI MP OI .................. ..................

SO 93-38-61 Tunelozý obiekt v m 346,510 pro křížení se silnicí I/20, 1.část ŘSD ŘSD ......................... .........................

SO 93-32-01 SPS S|ovany, přijezdná komun|kace SŽ SŽ .................. .............. ..................
SO 93-32-02 Úprava chodníku v km 346,013 SŽ SŽ ..................
SO 93-32-03 SŽ SŽ .................. ..................
SO 93-32-04 ÚPrava zpevnili, pkcl, v km 346,780 - 346,960 SŽ SŽ ..................... .....................
SO 94-32-01 Lávka ro pěší v km344,374 trati Ceské Budějovice - Plzeň, přístupové k MPOI MP OI .................. ..................
SO 94-32-02 eň-Koterov orovozm budova, zpevni plochy SŽ SŽ ..................... .....................

D.2.1.9 Kabelo ody, kolekto
SO 93-33-61 Zastáv a Plzeň-Slovany, kabelovod ..................... .....................

SŽ SŽ ..................... .................. .....................
ZST PLZEN-KOTE OV, PROVOZNÍ budova, novostavba SŽ SŽ ....................... .................. .......................

SO 93-34-30 ZAST.PLZEN-SLOVANY, PŘISTRESKY 1*2 PRO CESTUJÍCÍ SŽ SŽ ..................... .....................

SO 93-34-21 Zastáv a Plzeň Slovany, orientační systém SŽ SŽ .................. ..................

SO 93-34-60 ZST P^-Koterov, demolice -  křížen se srinM ,/20 ŘSD ŘSD ..................... .....................
SO 94-34-60 Zastávka Plzeň-Slovany, demolice SŽ SŽ ..................... .....................

D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení
SO 93-34-70 Plzeň-Koterov, úpravy oplocení ŘSD ŘSD ..................... .....................
SO 94-34-70 P^-Koterov, úpravy oplocení SŽ SŽ .................. .....................

D.2.3.1 Trakční vedení
SO 93-35-01 .obzy - Plzeň-Koterov, trakční vedení SŽ SŽ ....................... .................. .......................
SO 93-35-01.1 20 ŘSD ŘSD ..................... .....................
SO 93-35-02 Lobzy - Plzeň-Koterov, připojení SpS Slovany na trakční vedení SŽ SŽ ..................... ................ .....................
SO 93-35-30 obzy - Plzeň-Koterov, úpravy ZOK SŽ SŽ ..................
SO 94-35-01 ŽST Plzeň-Koterov, trakční vedení SŽ SŽ ....................... ................ .......................
SO 94-35-30 ŽST Plzeň-Koterov úpravy ZOK SŽ SŽ
SO 96-35-01 ŽST Plzeň-Koterov - Starý Plzenec, trakční vedení SŽ SŽ ....................... .................. .......................

D.2.3.4 Ohřev výměn
SO 94-36-03 ŽST Plzeň-Koterov, EOV SŽ SŽ ....................... .................. .......................

D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětleni a dálkové ovládáni odpojovačů
SO 93-36-01 Ustřed í stavědlo - Plzeň-Koterov, kabel 22kV SŽDC SŽ SŽ ....................... ................ .......................
SO 93-36-02 Úprava chodníku v km 346 013 veřelné osvětlení SŽ SŽ .................. ..................
SO 93-36-04 SpS Slovany, přípolka nn SŽ SŽ ..................... .....................
SO 93-36-05 SpS Slovany DOUO SŽ SŽ ..................... .....................
SO 93-36-06 Zast. Plzeň-Slovany, kabelový rozvod nn a osvětlení SŽ SŽ ..................... .....................
SO 93-36-06.1 SŽ SŽ .....................
SO 94-36-01 ŽST Plzeň-Koterov, kabelový rozvod nn a osvětlení SŽ SŽ ....................... .................. .......................
SO 94-36-02 ŽST Plzeň-Koterov DOUO SŽ SŽ .................. .................. .....................
SO 94-36-07 Lávka pro pěší v km344,374 trati České Budějovice - Plzeň, osvětlení MP OI MP OI ..................... .....................

D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí
SO 93-35-20 Lobzy - Plzeň-Koterov, ukolelnění kovových konstrukcí SŽ SŽ .................. ..................
SO 94-35-20 ŽST Plzeň-Koterov ukolelnění vodivých konstrukcí SŽ SŽ ..................... .....................
SO 96-35-20 ŽST Plzeň-Koterov - Starý Plzenec, ukolelnění vodivých konstrukcí SŽ SŽ .................. ..................

OST Všeobecné objekty
SO 98-98 Všeob cný obiekt SŽ SŽ ..................... .....................
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