
D odatek  č. 1 ke sm louvě o dílo ze dne  11.10.2016
(dle § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

níže uvedeného dne, m ěsíce a roku

Ústav experim entální botaniky AV Č R , v. v. i.,
1Č: 61389030 
DIČ: C Z  61389030
se sídlem: R ozvojová 263, 165 02 Praha 6 
zastoupen: RNDr. M artinem  V ágnerem , CSc., ředitelem  
(dále je n  „O bjednavatel“)

na straně jedné

a

SL A V O J M B s.r.o.
1Č: 25740792 
DIČ: C Z  25740792
se sídlem: N ovákova 1328, M ladá Boleslav III, 293 01 M ladá Boleslav 
zastoupena: Petrem  Štěpánkem , jednatelem  
zapsaná v O R  u M ěstského soudu v  Praze pod sp.zn. C 65965 
(dále je n  „Zhotovitel“)

na straně druhé

Zhotovitel a O bjednatel (dále společně jen  „Sm luvní strany“ a každá jedno tlivě  jen  
„Sm luvní strana“) uzavírají tento Dodatek č. 1 ke sm louvě o d ílo  ze  dne 11.10.2016 (dále jen  
„D odatek“ a „Sm louva“).

1. Předm ět tohoto D odatku

1.1. Sm luvní strany společně uzavřely sm louvu o dílo ze dne 11.10.2016, je jím ž předm ětem  
je  závazek zhotovitele dodat objednateli stavební práce v rám ci stavebních úprav 
objek tu  šlechtitelské stanice ÚEB ve Střížovicích s přístavbou skleníku a chladící haly, 
v katastru S třížovice u Pěnčína, vč. všech souvisejících činností. V lastní projektová 
a vůbec veškerá stavební dokum entace (dále a společně je n  jak o  „Projektová 
dokumentace“) byla zpracována společností TopD esign Projekty, s.r.o., IČ: 22794565, 
se sídlem  č.p. 70, 463 44 V lastibořice (dále jen  .p ro je k ta n t) .  N avzdory Projektantem  
zpracované Projektové dokum entaci bylo v průběhu realizace sm louvy zjištěna 
počátkem  roku 2017 nezbytná potřeba zm ěn díla spočívající ve vícepracích - 
dodatečných stavebních pracích souvisejících (i) s rozkrytím  konstrukcí při stavebních 
úpravách na stávajícím  objektu č.p. 20, kdy došlo ke zjištění, že suterénní zdivo je  
v nevyhovující stavebně technickém  stavu způsobeném  zatékáním  srážkových vod; (ii) 
s provedením  základových konstrukcí a podezdívky skleníků; (iii) s odstraněním  
stávající střešní plechové krytiny včetně hrom osvodu a okapového systém u (iv) 
s osazením  nových otopných těles; (v) se sanací suterénu vč. instalace nových 
anglických dvorků;(vi) s nutností vystrojit nově navrženou EZS vzhledem  k 
nevyhovujícím u technickém u stavu stávajícího systém u. V důsledku zm ěn díla však 
současně dojde k m éněpracích, kdy některé z původně zam ýšlených stavebních prací 
nebudou provedeny. R ozsah víceprací a m éněprací souvisejících se zm ěnou díla  dle 
tohoto článku D odatku je  konkrétně vym ezen v Projektantem  vypracovaném  dodatku k 
Projektové dokum entaci č. 1 - ze dne 17.5.2017, který tvoří přílohu ^ . L ^ tg m u to
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D odatku Sm louvy a zm ěnovém  listu, který tvoří přílohu č. 2 k tom uto Dodatku 
Sm louvy (dále je n  ,,JZměny díla“).

1.2. Sm luvní strany ujednaly, že Zm ěny díla spolu s nezm ěněným  obsahem  původního díla 
dle Sm louvy (dále je n  ,JDílo“ ) budou zhotovitelem  dokončeny nejpozději do 15.8.2017  
s  tím , že Dílo m usí být zkolaudované nejpozději do 31.8.2017.

1.3. Předm ětem  Z m ěn d íla  budou veškeré vícepráce a m éněpráce uvedené v Projektantem  
vypracovaném  dodatku k Projektové dokum entaci č. 1 - ze dne 17.5.2017, který tvoří 
přílohu č. 1 k tom uto  D odatku Sm louvy a zm ěnovém  listu, který tvoří přílohu č. 2 
k tom uto D odatku Sm louvy.

1.4. V zhledem  ke Zm ěnám  díla  bude po přičtení ceny všech víceprací a odečtení ceny všech 
m éněprací navýšena cena D íla oproti ceně uvedené v č l .  7.1. Sm louvy, a to o 
1.696.700,-K c plus DPH  ve výši 356.307,-Kč Kč, celkem  tedy bude původní cena Díla 
dle Sm louvy navýšena o částku 2.053.007,- Kč s DPH. C elková a konečná cena díla 
bude čin it 14.092.506,62 Kč s DPH.

1.5. Zm ěny díla budou provedeny v souladu s Projektantem  vypracovaným  dodatkem  
k Projektové dokum entaci č. 1 - ze dne 17.5.2017, který tvoří přílohu č. 1 k tom uto 
D odatku Smlouvy.

1.6. Dílo bude provedeno za  podm ínek, které si Sm luvní strany m ezi sebou stanovily  ve 
Sm louvě s tím , že kde tento Dodatek určil jinak  než Sm louva, m ají ustanovení Dodatku 
přednost před ustanovením i Smlouvy. Pro vyloučení pochybností platí, že na tento 
Dodatek se především  uplatní ustanovení Sm louvy týkající se podm ínek provádění 
původního díla , p rovádění víceprací či sankčních ustanovení, které jdou  k tíži té které 
Sm luvní strany.

2. Z ávěrečná ustanovení

2.1. Sm luvní strany prohlašují, že se s obsahem  tohoto Dodatku seznám ily, souhlasí s ním, 
a proto tento D odatek uzavírají připojením  svých podpisů.

2.2. Tento Dodatek je  vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém  
jazyce. O bjednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží po jednom  stejnopise.

2.3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem  obou sm luvních stran.

Přílohy:
- č. 1 - D odatek k Projektové dokum entaci č. 1; Slavoj P/B s.r.o
- ř  7 - 7 m čn n v v  list Ptavcbnš obchodníspoločnos.c. z  sm ě n o v ý  nst. /a m K w *  m u a ., m  o i m i.

7ci: 335 328 376 r.jk.: 3 
D lč  CZ  j J 7407'.
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V  Praze dne . . s £ L . .2017(p. (o •

Z a objednatele:
s  ' A v  [:x p e r |m e n t á l n i  b o t a n ik y  A V  ČR, V v  i

/ O  D !  r e d ite ls tv i

/  '  °  OVa T 3,.*” h,a 6 ■ Lyso,ajei PSČ 165 02
(  fi iv l(jR6L38903t)

U stav experim entální botaniky AV UR, v. v. i.,. 
RN Dr. M artin V ágner CSc., ředitel

Za zhotovitele: 
Slavo j  /’/G  s.r.o 

plavebně obchodní socločnoat 
132Mk, 383 01 Mi titi: 

Td.: 320 228 373 Puk.: 323 331 
DIČ I I  .S'W/32.

SLA VO J M B s.r.o. 
Petr Štěpánek, jednatel
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0162 STAVEBNÍ ÚPRAVY O BJ. ČP. 20 A PŘÍSTAVBA CHLAD. HALY A

Objednatel: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. IČ: 61389030

Rozvojová 263 

16500 Praha-Lysolaje
DIČ: CZ61389030

Zhotovitel: SLAVOJ MB SPOL. S R.O. Mladá Boleslav IČ: 257 40 792

Novákova 1328/111, 293 01 Mladá Boleslav DIČ: CZ 257 40 792

Rozpis ceny Celkem

HSV 713 317,84

PSV 727 544,26

MON 191 705,29

Vedlejší náklady 37 167,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 1 669 734,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1696700 CZK

Základní DPH 21 % 356 307,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

C ena celkem  s  DPH 2 053 007 ,00  CZK

v Mladé Boleslavi dne 01.06.2017

Petr Štěpánek jednatel RNDr. Martin Vágner, CSc.
Za zhotovitele Za objednatele
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R ekap itu lace  dílčích čás tí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro 
základní DPH DPH celkem Cena celkem %

SO 01 ČP 20 0 848 370 178 158 1 026 528 50

CEN 01/( Stavební část - vícepráce, zjištění havari 0 622 730 130 773 753 504 37

CEN 01/( Stavební část - méně práce 0 -15 225 -3 197 -18 422 -1

CEN 02/(ZTI - vícepráce, doplnění kalového čerpa 0 9 172 1 926 11 098 1

CEN 03/( Vytápění - vícepráce, výměna stávajících 0 84 190 17 680 101 870 5

CEN 05 EZS - SO01, 02 a 12 - vícepráce 0 147 503 30 976 178 479 9

SO 02 CHLADÍCÍ HALA, SKLAD A PŘÍPRAVA 0 40 256 8 454 48 710 2

CEN 01/' Stavební část - vícepráce 0 40 256 8 454 48 710 2

SO 03 SKLENÍK 0 -9 999 -2 100 -12 099 -1

SO 03/S( SKLENÍK - změna opěrné zdi - méněprái 0 -14 965 -3 143 -18 108 -1

SO 03/S( SKLENÍK - změna opěrné zdi - vícepráce 0 4 966 1 043 6 009 0

SO 09 AREÁLOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY 0 137 333 28 840 166 173 8

SO 09/S( ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OSTATNÍ PLOC 0 179 691 37 735 217 426 11

SO 09/St ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OSTATNÍ PLOC 0 -42 357 -8 895 -51 252 -2

SO 12 SKLAD ZAHRADNÍ TECHNIKY 0 657 582 138 092 795 674 39

CEN 01/( Stavební část - vícepráce, zjištění havari 0 657 582 138 092 795 674 39

SO 06 AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE 0 23 158 4 863 28 021 1

SO 06/S( AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE - 0 23 158 4 863 28 021 1

Celkem za stavbu 0 1 696 700 356 307 2 053 007 100

R ekapitu lace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zem ní práce HSV 97 174 6

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 19 166 1

3 Svis lé  a kom pletní konstrukce HSV 61 275 4

3 Základy a zvláštní zakládání HSV -8 275 0

4 Vodorovné konstrukce HSV 6 373 0

5 Kom unikace HSV 99 451 6

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 92 872 5
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62 Úpravy povrchů vnější HSV 60 042 4

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 73 237 4

64 V ýp lně otvorů HSV 76 375 5

8 Trubní vedení HSV 14 480 1

91 Doplňující práce na kom unikaci HSV 23  522 1

94 Lešení a stavební výtahy HSV 15 820 1

96 Bourání konstrukcí HSV 1 134 0

97 Prorážení otvorů HSV 9 967 1

99 Staveništní přesun hm ot HSV 58 188 3

HSV Přesun hmot HSV 12 517 1

711 Izolace proti vodě, v lhkosti a plynům PSV 195 670 12

713 Izolace tepelné PSV 43 831 3

721 Vnitřn í kanalizace PSV 1 492 0

724 Strojn í vybavení PSV 5 629 0

731 Kotelny PSV 52 000 3

734 Arm atury PSV 2  051 0

735 O topná tě lesa PSV 32 190 2

762 Konstrukce tesařské PSV 121 768 7

764 Konstrukce klem pířské PSV 178 783 11

765 Krytiny tvrdé PSV 2 5  072 1

766 Konstrukce truhlářské PSV 9  056 1

767 Konstrukce zám ečnické PSV 17 953 1

783 Nátěry PSV 33 592 2

784 Malby PSV 8 457 0

M21 Elektrom ontáže MON 190 367 11

M46 Z em ní práce při montážích MON 1 338 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 26 966 2

VN V edle jší náklady VN 37 167 2

C ena celkem 1 696  700 100
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Š le c h tite ls k á  s ta n ic e  S třížov ice
SLABOPROUDÁ INSTALACE - SO 0 1 , SO 0 2 , SO 12

MONTAZ ELEKTRON CKÉHO ZABEZPEČENÍ

položka '.Tj p o č e t  mj

cen a

m a t./m j

m at.

ce lk em

m o n tá ž /

mj

m ontáž

celk em

cen a  m at. 
+ m on t, 

celk em

PIR d e tek to r  pohybu  - (např.JA -llO P) ks 6,000 990 5940 1,00 6,00 5 946,00

PIR/ MW d e te k to r  pohybu (např.JA-120PW) ks 2,000 1848 3696 1,00 2,00 3  698,00

PIR d e tek to r  venkovní NC (např.DG-85) ks 4,000 3210 12840 1,00 4,00 12 844,00

Kombi, d e tek to r  p o h y b u / tříš těn í skla (např.JA-120PB) ks 1,000
0

1,00
1,00 1,00

M agnetický d e te k to r  - (n ap ř.JA -lllM ) ks 2,000 1290 2580 1,00 2,00 2  582,00

M agnetický d e te k to r  (např.SA-204) ks 5,000 361 1805 1,00 5,00 1 810,00

Kouřový /  tep lo tn í d e te k to r  (např.JA-llOST) ks 2,000 292 584 1,00 2,00 586,00

Přístupový m odul - klávenice- (např.JA-114E) ks 1,000 931 931 1,00 1,00 932,00

O vládací se g m en t (např. JA-192E) ks 2,000 2100 4200 1,00 2,00 4  202,00

Interiérová siréna (např. JA-110A) ks 1,000 99 99 1,00 1,00 100,00

V enkovní siréna - zák ladna (např. JA-111A-BASE) ks 2,000 576 1152 1,00 2,00 1154 ,00

V enkovní siréna - kryt nerezový (např. JA-1X1A-C-ST) ks 2,000
1322 2644

1 ,0 0
2,00 2 646,00

A kum ulátor sirény (např.BA4V8) ks 2,000 1568 3136 1,00 2,00 3  138,00

M odul p ro  p řipojení d e tek to ru  (nap ř.JA -lllH ) ks 1,000 176 176 1,00 1,00 177,00

A kum ulátor 12V /1 8  Ah ks 1,000 368 368 1,00 1,00 369,00

Sběrnicový ex p an d er (např.JA-116H) ks 1,000 1215 1215 1,00 1,00 1 216,00

Svorkovnice (např.JA-llOZ-C) ks 3,000 2890 8670 1,00 3,00 8  673,00

Svorkovnice (např.JA-llOZ) ks 3,000 110 330 1,00 3,00 333,00

D etek tor tep lo ty  (např.JA -lllT H ) ks 3,000 474 1422 1,00 3,00 1 425,00

D etek tor úniku hořlavých plynů (např.GS-133) ks 1,000 486 486 1,00 1,00 487,00

N ouzové tlačítko  (např.GW 42201) ks 1,000 1130 1130 1,00 1,00 1131 ,00

M odul izolátoru sb ě rn ice  (např. JA-110T) ks 3,000 810 2430 1,00 3,00 2 433,00

Ú středna (např. JA106KR-3G) ks 1,000 14800 14800 1,00 1,00 14 801,00

T elefonní kom unikátor - JA-190X ks 1,000 1450 1450 1,00 1,00 1 451 ,00

Kabel p ro  sběrnici (např.CCOl - Jablotron) m 250,000 32 8000 1,00 250,00 8  250,00

Kabel SYK FY 3x2x0,5 m 45,000 29,000 1305 1,00 45,00 1 350,00

Kabel SYKFY 5x2x0,5 m 60,000 29,000 1740 1,00 60,00 1 800 ,00

Kabel SYKFY 10x2x0,5 m 26,000 38,000 988 1,00 26,00 1 014,00

Kabel TCEPKPFLE 3x4x0,6 m 30,000 48,000 1440 1,00 30,00 1 470,00

Trubka Kopoflex m 15 45,000 675 1,00 15,00 690,00

Fólie výstražná m 15 1,000 15 1,00 15,00 30,00

1,00

Krabice pod om ítku 68 hluboká (např.KPR68) ks 10,000 85 850 1,00 10,00 860,00

Krabice pod om ítku 125 (např.K0125) ks 1,000 155 155 1,00 1,00 156,00

Krabice svorkovací (např.JA-190PL) ks 10,000 440 4400 1,00 10,00 4  410,00

Krabice svorkovací IP44 s TMP malá ks 5,000 640 3200 1,00 5,00 3 205,00

Krabice svorkovací IP 4 4  s  TMP velká ks 3,000 760 2280 1,00 3,00 2 283,00

M ontážní deska do  za tep len í (např.MDZ Kopos) ks 4,000 480 1920 1,00 4,00 1 924,00

Trubka o h eb n á  (husí krk) D20 mm m 100,000 33 3300 1,00 100,00 3 400,00

Trubka tu h á  320 N PVC 1525KA m 80,000 36 2880 1,00 80,00 2 960,00

Příchytka trubky 1525 ks 160,000 15 2400 1,00 160,00 2  560,00

1,00

S potřebn í instalační m ateriál ks 1,000 5000 5000 1,00 1,00 5  001,00

U vedení do  provozu, funkční zkoušky jed 1,000 15000 15000 1,00 1,00 15 001,00

Zaškolení obsluhy jed 1,000 5000 5000 1,00 1,00 5  001,00

Přípravné a pom o cn é  práce jed 1,000 8000 8000 1,00 1,00 8 001,00

Režijní náklady 5% jed 1,000 4000 4000 1,00 1,00 4  001,00

Revize zařízení jed 1,00C 2000 2000 1,00 1,00 2 001,00

CELKEM BEZ DPH 146632 871,00 147 503,00


