
  

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:   

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:        

  

Článek I. 
Smluvní strany 

 

Objednatel:                   Město Vizovice 

Adresa:    Masarykovo nám., 1007, 763 12 Vizovice 

Zastoupeno:        Bc. Silvie Dolanská, starostka města 

Zastoupení:   
• ve věcech smluvních:   Bc. Silvie Dolanská, starostka města  

• ve věcech technických:  Ing. Ondřej Ludvík, investiční technik 

IČ:     00284653  

DIČ:     CZ00284653   

(dále jen objednatel) 

 

 a 

 

Zhotovitel:   UPOSS, spol. s r.o. 

se sídlem:   Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice 

Zastoupena:    Ing. Karel Perůtka 

Zastoupení:     

• ve věcech smluvních: Ing. Karel Perůtka 

• ve věcech technický:  Ing. Karel Perůtka 

IČO:         42340918  

DIČ:                                         CZ42340918 

Bankovní spojení:      MMB a.s. 

Číslo účtu:       14809724/0600 

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3799 

(dále jen zhotovitel) 

 

 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ARBORETUM VIZOVICE (III.) 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE 
PŘEDMĚTU               VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE 

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ      ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ   

CPV KÓD            
45233160-8     CHODNÍKY A JINÉ ZPEVNĚNÉ POVRCHY 

45342000-6     INSTALACE A MONTÁŽ OPLOCENÍ 
45422100-2     DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE 

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

4.900.000,- Kč bez DPH 
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Článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je realizace stavby nazvané jako „Arboretum Vizovice“, na kterou 

zhotovitel na základě písemné výzvy k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky na stavební 
práce, předložil nejvýhodnější nabídku. 

2. Popis předmětu plnění: Předmětem této smlouvy je realizace Arboreta ve Vizovicích. Jedná se 
především o parkové cesty, oplocení a drobné stavební objekty (pergola, ohniště a amfiteátr). 
Realizací tohoto projektu bude území využito v souladu s územním plánem pro občanskou 

vybavenost. 

Aby nedocházelo ke zhutnění zeminy v prostoru zeleně, zadavatel požaduje, aby pohyb stavební 
techniky byl omezen pouze na stavební objekty SO 02 – SO 08. V případě, že povaha stavebních 
prací toto neumožní, je možné, po dohodě se zadavatelem, provést potřebné práce jiným 
způsobem. 
Nadbytečná ornice zůstává zadavateli a bude odvezena na jím určenou lokalitu. 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo 
ve smluvených částech, v souladu: 

a) se zadávací dokumentací, 
b) s touto smlouvou o dílo,  
c) s projektovou dokumentací pro provádění stavby – Arboretum Vizovice zpracovaná Zahradní 

a krajinářskou architekturou s.r.o. IČ: 46991450, Chlum u Třeboně č.p. 286, 378 04 Chlum u 

Třeboně, hlavní inženýrkou projektu je Ing. Eva Damcová ČKA č. 00159, obor krajinářská 
architektura. 

d) a se soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a harmonogramem, které tvoří nedílnou 
přílohu této smlouvy.  

4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

5. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále dodání, instalace a zprovoznění všech technologických částí stavby jakož i 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologií, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména pak: 

a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 
výstavby,  

b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 
d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a 

staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 
f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, 
g) řádné označení staveniště, řádné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob, 

včetně přiměřené ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí, 

h) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 

i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o  shodě), 
j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a odběr 

médií, 
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k) odvoz, uložení a likvidace odpadů oprávněnou osobou v souladu s příslušnými právními 
předpisy, 

l) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky apod.), 

m) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a  vyjádřeními 
např. správcům sítí apod., 

n) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
o) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 

jiných dokladů,  
p) zajištění letních a zimních opatření, odstranění prašnosti, osvětlení pracovišť, je-li to pro 

realizaci díla nutné, 
q) koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
r) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na 

nich, 

s) úhrada všech spotřebovaných médií, 
t) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 

vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 
u) zajištění dodržování platných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a opatření dle pokynů koordinátora 
BOZP. 

v) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch  
w) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 

odstranění 
 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými 
znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.  

 

Článek III. 
Doba plnění a předání staveniště  

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, bez vad a nedodělků, a 
předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy 
ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a 
převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 

Doba plnění veřejné zakázky – stavební objekty SO 01 – SO 08:   120 dnů 

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:    12.06.2023 

3. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí díla písemnou výzvou, ve které stanoví termín 
předání a převzetí staveniště. Zhotovitele se zavazuje tuto písemnou výzvu převzít a ve stanovený 
termín se k převzetí a předání staveniště dostavit. 

4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 3 dnů od převzetí staveniště opravený 
harmonogram provádění díla, respektující harmonogram předložený v nabídce. Zhotovitel je 

povinen po převzetí staveniště ihned (tj. nejpozději den následující po dni převzetí staveniště) 
zahájit provádění díla a kontinuálně v provádění díla pokračovat až do jeho dokončení a předání 
objednateli.  

5. Harmonogram začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla 
včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Tímto dnem začíná též běžet lhůta k dokončení díla.  
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6. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních 
objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem 
prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.  

7. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě 
potřeby změny vždy tuto předem projednat se zástupcem objednatele a předat objednateli 
navrhovaný aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících 
původnímu harmonogramu. Nedojde-li navrhovanou změnou harmonogramu ke změně celkové 
doby realizace díla, není nutné sjednávat k úpravě harmonogramu zvláštní dodatek k této 
smlouvě. 

8. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.  

9. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným 
způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  

10. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  

11. Dojde-li v průběhu realizace díla k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na 
uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 

12. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré relevantní obecně závazné právní předpisy. 

13. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno a není-
li to výslovně dohodnuto. 

14. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal 
objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o 
stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a 
autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů 
předaných objednatelem, v aktuálním stavu.  

15. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele. 
 

Článek IV. 
Cena díla  

1.  Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, 
pokud není stanoveno dále jinak. 

 Základní (Kč bez DPH) DPH 21 % (Kč) Celková (Kč) 

CENA CELKEM 4 892 800,- 1 027 488,- 5 920 288,- 

 

2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané 
objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr. 

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a 

jeho přiměřený zisk. 

4. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla dle Článku II. Předmět díla -  také náklady  na: 

a) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
b) opatření k ochraně životního prostředí, 
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c) náklady na sjednaná pojištění, 
d) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, 
e) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 
f) dokumentace skutečného provedení díla a geodetické zaměření skutečného stavu 

provedení díla, 
g) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání 

kolaudačního souhlasu. 

5. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být písemně 
objednána objednatelem a změna ceny díla musí být předem sjednána písemným dodatkem k této 
smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na 
zaplacení těchto prací nevzniká a současně platí, že tyto práce byly již zahrnuty v původním rozsahu 
předmětu díla a jeho ceně.  

6. Překročení nabídkové ceny ve smyslu odst. 5) tohoto článku je možné pouze v případě, že objednatel 
při plnění veřejné zakázky dle této smlouvy rozhodne o provedení stavebních prací či poskytnutí 
jiného plnění, které nebylo předmětem původního zadání veřejné zakázky a které nebylo sjednáno 

touto smlouvou. Taková změna ceny je možná pouze na základě předem písemně uzavřeného 
dodatku ke smlouvě. 

7. Dojde-li k dohodě o omezení či rozšíření rozsahu díla, budou tyto tzv. vícepráce či méněpráce 
oceněny takto: 

a) Jestliže tento druh práce bude obsažen v soupisu prací, který je nedílnou součástí smlouvy, budou 
méněpráce či vícepráce oceněny dle tohoto soupisu prací. 

b) V případě, že nebudou soupisem prací stanoveny, budou oceněny dle ceníku RTS Brno, platném v 
době jejich provedení. 

c) V případě, že nebudou stanoveny ani soupisem prací a ani ceníkem RTS Brno, méněpráce či 
vícepráce budou oceněny HZS ve výši 350,- Kč / hod. a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, 
za kterou zhotovitel materiál nakoupil.  

 

Článek V. 
Platební podmínky 

1. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 – 43, tj. 

patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě souvisí 
výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje 
za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele 
(tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění 
vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne 

poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití. Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, 
aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z. č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.  

2. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za 
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 1) až 5) tohoto článku. 

3. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, 
kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž 
obsah či přílohy nesplňují požadavky této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V 
takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti. 

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také: 
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číslo a datum vystavení faktury, 
číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky 

předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření, 
označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno, 
číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část plnění) 
schvaluje jeho převzetím (předávací protokol bude přílohou faktury), 
lhůtu splatnosti faktury, 
název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, 
jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon. 

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu 
druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. 

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli, s ohledem na 

podmínky dotačního orgánu. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně na 
podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných 
plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).    

7. Uhrazení fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční částky z účtu 
objednatele. 

8. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty 
podle § 109a ZDPH, v platném znění, v případě požadavku zhotovitele na úhradu na bankovní účet, 
který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a dále v případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým 
plátcem ve smyslu § 106a ZDPH. 

Článek VI. 
Podmínky provedení díla 

1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dílčími zhotoviteli, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, 
klimatické podmínky, rozsah provedených prací. 

2.  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje 
a podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.    

3.  Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím 
pověřených zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

4.  Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

5.  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 

6.  Se souhlasem objednatele může dojít ke změně technologie prováděných prací. Cena díla se 
v důsledku takové změny může změnit jen písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným 
odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení zvýšených 
nákladů spojených se změnou technologie prováděných prací nevzniká.   

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v 
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rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním 
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně. Kontrolních dnů se zúčastní 
zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru. 
Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na 
kontrolní den své poddodavatele. 

9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického 
a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z 
kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen 
zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

10. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny přede dnem kontroly veškerých 
prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví a 
nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat.  

11.  Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však povinen 

upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od 
objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti se smluvní 
strany budou řídit ust. § 2594 občanského zákoníku. 

12.  Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při provádění 
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

13.  Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků. 

14.  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vůči třetím 
osobám ve výši pojistné částky 30 000 000,- Kč pro jednu pojistnou událost s maximální spoluúčastí 
dodavatele 10%, sjednanou u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s. Zhotovitel doloží výše 
uvedené skutečnosti předložením pojistné smlouvy objednateli do podpisu této smlouvy o dílo 
(stačí kopie). Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva v tomto rozsahu bude uzavřena 
minimálně po dobu do data předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že dojde k zániku 
citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou pojistnou smlouvu ve 
stejném rozsahu. Porušení povinností zhotovitele, uvedených v tomto článku, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. 

15. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále 
povinen pracovníkům provádějícím práce na díle zajistit férové a důstojné pracovní podmínky. 
Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují 
minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen 
zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění 
povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

16. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá Zhotoviteli k provedení díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 
úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též 
do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy 
uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavatelem k nahlédnutí. 
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Článek VII. 
Předání díla  

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň 5 
pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude 
dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí stavby: 
a) osvědčení o vlastnostech použitých materiálů dle § 156 Stavebního zákona – 3x,   

b) protokoly o provedených revizních a provozních zkouškách – 3x, 

c) stavební deník – originály, 
d) dokumentace skutečného provedení díla v 3x, 

e) geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli v tištěné a v elektronické podobě – 3x, 

f) data skutečného zaměření stavby budou v odpovídající kvalitě implementovány do Digitální 
Technické Mapy ČR ve Zlínském kraji, 

g) záruční listy a návody – 3x, 

h) kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a prohlášení o likvidaci odpadů a obalů zařízení 
oprávněné k nakládání s odpady. 

3. Bez dokladů uvedených v předchozím odstavci nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé 

předání. 

4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, pokud se smluvní  strany 

nedohodnou jinak. 

5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díly, stanovených projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená 
práce oproti projektové dokumentaci. 

6. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a 
nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

 

Článek VIII. 
Záruční podmínky 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle podmínek této smlouvy a v 
záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou, a není-li dohodnuto jinak, potom 

bude způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.   

2. Zadavatel požaduje následnou záruční lhůtu: 60 měsíců – kompletní stavební práce a dodávky. 

3. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu /celého díla/ objednateli 
bez vad a nedodělků. 

4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek ve smyslu ust. § 2619 ve vazbě na ust. §§ 2113 až 2117 
občanského zákoníku.  

5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a 
následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 2 

tohoto článku smlouvy. 

6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně 
její výskyt písemně zhotoviteli.  Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen 
zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, 
nedojde-li k dohodě o jiném termínu. V případě havárie zhotovitel zahájí práce na jejím odstranění 
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nejpozději 24 hodin po oznámení. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje zejména taková 
událost, která může ohrozit životy či zdraví lidí, kterých se tato událost dotýká. 

7. Vada v záruční době bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. Termín 
odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady 
nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu 
adresovaného zhotoviteli. 

8. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a následně 
potvrzena písemnou formou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé 
vady, místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje. 

9. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli. 

10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je 
objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen 
uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. 

Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli 
uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání 
o tom, že za vadu neodpovídá. 

11. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, 
a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem. 

 

Článek IX. 
Smluvní sankce  

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení.  
Prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy. 

2. V případě prodlení zhotovitele s včasným předáním předmětu díla či jeho části je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý 
den prodlení.  

3. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každou vadu neodstraněnou 
ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v 
záruční lhůtě dle čl. VIII. odst. 7. 

4. V případě, že zhotovitel nezahájí provádění díla ihned (tj. nejpozději den následující po dni převzetí 
staveniště) po převzetí staveniště dle článku III. odst. 4 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě, že zhotovitel nezahájí práce na odstranění havárie v termínu dle čl. VIII odst. 6. smlouvy, 

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

6. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se 
neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty 
požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši. 

7. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst 
proti ceně díla fakturované zhotovitelem. 

8. Smluvní pokuta je splatná do 5 dní od doručení výzvy k její úhradě. 

9. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za nesprávně vystavené daňové 
doklady, které způsobí nutnost podání dodatečného daňového přiznání a pozdní úhrady daně ve 
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výši úroku z prodlení, k jehož úhradě bude objednatel povinen vůči správci daně, tj. ve výši repo 
sazba stanovené Českou národní bankou zvýšené o 14 procentních bodů za každý den prodlení 
s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.  

 

Článek X. 
Ostatní ujednání   

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se 
bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných 
pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy. 

2. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídky 
zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, 
že nedojde ke snížení technických parametrů díla. 

3. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele 

v souvislosti s realizací díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na 
náhradu škody. 

 

Článek XI. 
Důvody ukončení smlouvy 

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních 
stran a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden. 

2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy 
z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou 
specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá 
smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí 
zejména: 
a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů, 

b) překročení termínu zhotovení díla či jeho části o více než 30 dnů, 

c) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které 
není možno objednatelem dílo řádně užívat k jeho obvyklému nebo vymíněnému účelu dle 
této smlouvy, 

d) zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl. VI. odst. 4, 14 nebo v čl. X. odst. 1,2 
nebo 3 smlouvy. 

4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.  

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele, 
b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude 

provedeno dle nabídkového rozpočtu (příl. č. 1) a vypracuje "dílčí konečnou fakturu", 

c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací 
řízení". 
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6. Pravidla obsažená v odstavci 6 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude 
ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku. 

 

 

Článek XII. 
Poddodavatelé  

1. Změna poddodavatele je možná pouze na základě souhlasu objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat reálný seznam 
všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. 

 

 

Článek XIII. 

Vyhrazené změny  
1. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 zákona č. 134/2016 Sb. vyhradil v zadávacím řízení 

následující změny závazku z této smlouvy: 

1.1. Změna ceny plnění 

Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě Zhotovitel fakturuje 
cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Cenu je možné 
rovněž měnit v případě uvedeném v čl. V odst. 5. 

1.2. Změna doby plnění uvedené v této smlouvě, pokud nastane některý z těchto důvodů: 

1.2.1. Pokud nastanou takové klimatické podmínky, které neumožní z technologických důvodů 
v díle pokračovat, budou práce po nezbytně nutnou dobu přerušeny za podmínky, že 
před přerušením prací budou provedeny nezbytně úkony nutné k zajištění díla proti 
poškození vnějším působením počasí anebo provozem (např. zatečením, podmáčením, 
poškozením podkladů komunikace rozježděním automobily apod.) dle bodu 1.3.2.1 

tohoto článku. K přerušení prací dojde po vzájemné dohodě smluvních stran a po 
následném odeslání písemné výzvy objednatele zhotoviteli. Výzva bude zhotoviteli 
zaslána minimálně 5 pracovních dnů před posledním dnem provádění prací před jejich 
přerušením. Termín přerušení stavebních prací bude zaznamenán ve stavebním deníku 
s tím, že není nutné sjednávat dodatek této smlouvy. Celková doba stanovená v čl. III 
odst. 2 této smlouvy se přerušením stavebních prací staví a přerušení stavebních prací 
dle tohoto bodu smlouvy neznamená prodloužení celkové doby realizace díla. 
K opětovnému zahájení stavebních prací dojde na základě písemné výzvy objednatele. 
Výzva bude zhotoviteli zaslána minimálně 3 dny před opětovným zahájením stavebních 
prací. O opětovném zahájení stavebních prací bude uskutečněn záznam ve stavebním 
deníku s vyznačením počtu dnů k dokončení realizace díla.   

1.2.2. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude termín zahájení stavebních prací 
posunutý takovým způsobem, že nebude možné dodržet termín realizace první etapy  

(SO 02 – SO 08) dle čl. III odst. 2 této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat změnu 
lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení první etapy bude upraven o dobu 

shodnou, po kterou nebylo možné práce zahájit. Za účelem změny termínu realizace 
uzavřou smluvní strany písemný dodatek. 

1.2.3. Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí 
díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností: 

1.2.3.1. Změna povahy či rozsahu díla mající objektivně vliv na délku plnění díla. 
1.2.3.2. Zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Objednateli, 

Objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám. 
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1.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, 

nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím související změnu ceny díla, a to 

zejména z důvodů: 

1.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy 
v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce), 

1.3.2. provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek a služeb, které 
nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro realizaci díla a 
změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce), 

1.3.2.1. zakonzervování díla, po dobu přerušení stavebních prací - zhotovitel si vyhrazuje 

provedení úkonů nutných k zajištění díla proti poškození vnějším působením počasí 
anebo provozem (např. zatečením, podmáčením, apod.), které by mohlo nastat 
v průběhu přerušení provádění díla. 

1.3.3. požadavků správců technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu technické 
infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností správců technické infrastruktury 
související s realizací akce. Např. jiné trasy vedení, jiné hloubky vedení, jiné odstupové 
vzdálenosti, jiné technické parametry vedení apod. než bylo původně sděleno správci 
technické infrastruktury v rámci jejich vyjádření při povolování stavby.  

1.3.4. změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády,  
1.3.5. zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí, než je navrženo v projektové 

dokumentaci, 

1.3.6. vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace v nesprávném 
stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací, neuvedení položek soupisů 
prací vyplývajících z projektové dokumentace a nezbytných pro dokončení díla, nebo 
neúplným popisem položek soupisu prací,  

1.3.7. výrazně nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na dodržení nutných 
technologických postupů v rámci realizaci díla, 

1.4. Ocenění víceprací a méněprací 

1.4.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím 
položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy). 

1.4.2. Soupis prací (víceprací) jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně 
provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. mj., může odkazovat pouze na 
jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) 
realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací 
dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen 
objednatelem. 

1.4.3. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 
zhotovitel použije položky a jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo 
ÚRS platného v době realizace víceprací, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči 
předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace. 

1.4.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální 
kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet 
individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režií, zisk, odvody 

apod. 

1.4.5. Každá položka soupisu víceprací musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo 
výrobku s odkazem na příslušnou část projektové dokumentace tak, aby bylo možné 
provést kontrolu výměry dané měrné jednotky. Každá položka soupisu prací musí být 
jednoznačně měřitelná. Zhotovitel není oprávněn používat měrné jednotky typu komplet 
nebo soubor, pokud lze jednotlivé obsažené práce a dodávky rozdělit do jednotlivých 
položek (měřitelných částí) a tyto pak ocenit dle výše uvedených pravidel. 



12 

 

  

 
 

1.4.6. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku 
zdanitelného plnění. 
 

 

 

Článek XIV. 

Závěrečná ujednání  

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků (v listinné formě, 
vyloučena změna smlouvy jiným způsobem či jinou formou), které budou platné jen, budou-li 

potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní 
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla. 

3. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. 

4. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické podobě. Smlouva bude opatřená kvalifikovanými 
elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. 

5. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu 
uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, 
pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně 
nevýhodných podmínek a nikoliv v tísni. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek 
ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či 
dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vizovice je povinný subjekt k poskytování informací dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této 
smlouvy, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá 
povinnosti zveřejnění v registru smluv. 

7. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné 
uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Výběr dodavatele a uzavření této 
smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Vizovice č.10/129/2023 ze dne 15.05.2023. 

8. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na 
třetí osobu.  

9. Zhotovitel na základě výše uvedeného souhlasí s prováděním kontroly třetích osob u předmětné 
akce a zavazuje se k doložení veškerých podkladů a údajů nutných pro případnou kontrolu.  
 

 

10. Přílohy: 
Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací a výkaz výměr 

Příloha č. 2 - Harmonogram prací 
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Ve Vizovicích, dne     V Luhačovicích, dne 

        

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

______________________    ____________________________ 

město Vizovice      UPOSS spol. s r.o. 

Bc. Silvie Dolanská     Ing. Karel Perůtka 

starostka      jednatel  

Digitálně podepsal 

Ing. Karel Perůtka 

Datum: 2023.06.13 

14:38:39 +02'00'

Bc. Silvie Dolanská
Digitální podpis:
14.06.2023 08:19



Zadavatel: Město Vizovice
Masarykovo náměstí 1007
763 12 Vizovice

Zpracovatel:
Uherskobrodská 962
763 26 Luhačovice

Datum:

SO 01.1 Sadové úpravy - realizace
SO 02 Komunikace a zpevněné plochy
SO 03 Oplocení (vstupní brána, branka, loubí)
SO 04 Altán
SO 05 Pergola
SO 06 Ohniště
SO 07 Amfiteatr
SO 08 Veřejné osvětlení

c e l k e m Kč bez DPH:
21% DPH
c e l k e m Kč s 21% DPH

II. VRN - 3%
TDI, AD, BOZP, …
c e l k e m Kč bez DPH:
21% DPH
c e l k e m Kč s 21% DPH 172,435.58

5,747,852.42

Název akce:

4,750,291.26

S O U H R N N Ý   V Ý K A Z   V Ý M Ě R

142,508.74

Geodetické zaměření skutečného stavu

I. Realizace

29,926.84

997,561.16

UPOSS spol. s r.o.

Geodetické rozhraničení pozemků

ARBORETUM VIZOVICE

12.5.23

Vytyčení inženýrských sítí



Zadavatel: Město Vizovice
Masarykovo náměstí 1007
763 12 Vizovice

Zpracovatel:

Datum:

1. Demolice

2. Výsadba záhonů 

c e l k e m Kč bez DPH:
21% DPH

c e l k e m Kč s 21% DPH

Poznánka: 
Ceny byly stanoveny dle ÚRS

Vypracoval: Ing. Eva Damcová

1. Demolice

1.1 Asfaltová plocha
p.č. položka popis m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

1 nabídka Odstranění podkladu živičného tl 100 mm do 
200 m² včetně naložení a složení m²

2 nabídka Vodorovná doprava suti do 1 km t

3 nabídka Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t

Název akce:

V Ý K A Z   V Ý M Ě R

ARBORETUM VIZOVICE

D SO 01.1 SADOVÉ ÚPRAVY - REALIZACE

72 030,00

415 030,00

343 000,00



4 nabídka Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) - 
živice  t

5 nabídka Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
200 mm do 200 m² včetně naložení a složení m²

6 nabídka Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 
1 km t

7 nabídka Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t

8 nabídka Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva t

9 nabídka Navezení, rozprostření a urovnání ornice v 
rovině nebo na svahu do 1:5 tl. vrstvy 300 mm m²

823-1 Plochy a úprava území celkem 77 685,00

Specifikace č. 1 
m³ 15 1 000,00 15 000,00

Specifikace celkem 15 000,00

Asfaltová plocha celkem 92 685,00

1.2 Betony a betonová dlažba
823-1 Plochy a úprava území
p.č. položka popis m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

10 nabídka Odstranění zbytků betonové dlažby a beton. 
Obrub včetně naložení a složení m²

11 nabídka Vodorovná doprava suti do 1 km t

12 nabídka Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t

13 nabídka Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)  t

14 nabídka Navezení, rozprostření a urovnání ornice v 
rovině nebo na svahu do 1:5 tl. vrstvy 300 mm m²

823-1 Plochy a úprava území celkem 112 550,00

Specifikace č. 2 
m³ 51 1 000,00 51 000,00

Specifikace celkem 51 000,00

Betony a betonová dlažba celkem 163 550,00

1.3 Kovové a dřevěné konstrukce
p.č. položka popis m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

15 nabídka Likvidace zbytků kovových částí konstrukcí 
včetně odvozu do 5 km hod

16 nabídka Likvidace dřevěné boudy včetně spálení 
dřevěných částí na místě hod

Kovové a dřevěné konstrukce celkem 6 300,00

1.4 Odstranění oplocení
p.č. položka popis m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

17 nabídka odstranění starého poškozeného oplocení 
včetně sloupků a jejich základů, odvozu na 
skládku do 5 km bm

Odstranění oplocení celkem 10 400,00

Demolice celkem 272 935,00

2. Výsadba záhonů - trvalky, letničky, cibuloviny

2.1 Zvýšený záhon č. 8 - léčivé byliny

Ornice - 170 m² x 0,3 m = 51 m³

Ornice - 100 m² x 0,3 m = 30 m³



Zvýšený záhon
p.č. položka popis m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

76 nabídka Vykopání základu pro zídku (zvýšený záhon) 
včetně naložení a odvozu výkopku do 10 km - 
15,5 m x 0,35 m x 0,8 m = 4,35 m³ m³

77 nabídka Zhotovení betonového základu z betonu B12 pro 
zvýšený záhon včetně materiálu - 15,2 m x 0,3 
m x 0,8 m = 3,7 m³ m³

78 nabídka Vyzdění zídky z betonových tvátnic  - 15,2m x 
0,2 m x 0,6 m = 1,9 m³ m³

79 nabídka Mrazuvzdorné tvárnice 400x200x190 cm barva 
přírodní ks

80 nabídka Položení nopové fólie po obvodu zídky i základu 
včetně materiálu - 15,2 m x 1,4 m = 21,3 m²

81 nabídka Osazení drenážní trubky délky 25 cm ve 
vzdálenosti po 1,2 m pro odvodnění zvýšeného 
záhonu včetně materiálu - 12 ks x 0,25 = 3 m m

82 nabídka Zřízení drenážní vrstvy fr. 8-12 o výšce 12 cm 
na ploše včetně dopravy - 5,6 m x 1,2 m = 6,72 
m² m

83 nabídka Zabudování 2 ks dřevěných latí (masaranduba) 
rozměr 500x120x20 mm na korunu zídky včetně 
spojovacího materiálu na délce 15,2 m - 15,2 m 
x 0,24 m = 3,648 m² m²

Zvýšený záhon celkem 70 065,00

70 065,00Výsadba záhonů celkem



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Vizovice

Zadavatel:

Město Vizovice

Uchazeč:

Projektant:

Zahradní a krajinářská architektura s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 999 307,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 999 307,39 21,00% 419 854,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 419 161,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vizovice Datum:

Zadavatel: Město Vizovice Projektant:
Zahradní a krajinářská 
architektura s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 999 307,39

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    766 - Konstrukce truhlářské

    783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vizovice Datum:

Zadavatel: Město Vizovice Projektant:
Zahradní a krajinářská 
architektura s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 999 307,39

D HSV Práce a dodávky HSV 1 980 475,46

D 1 Zemní práce
1 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 183,600 75,00

Arboretum Vizovice

SO 02 Komunikace a zpevněné plochy

Arboretum Vizovice

SO 02 Komunikace a zpevněné plochy

Arboretum Vizovice

SO 02 Komunikace a zpevněné plochy



VV "Cesty a niky pro lavičky" 918,0*0,2
2 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3

VV "Cesty a niky pro lavičky" 918,0*0,2
3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3

VV 183,6*0,5
4 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3

VV "Cesta A - rýhy pro základové pasy schodiště" (2,0*0,4*0,8)*5
5 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3

VV 3,20*0,5
6 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3

VV "Přesun zeminy na meziskládku" 183,60+3,20
7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3

VV "Odvoz přebytečné zeminy (na skládku)" 183,60+3,20

8 K 180405114 Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5 m2
9 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3

VV 386,7*0,015 'Přepočtené koeficientem množství
10 K 181006112 Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2

VV "Dosypání zeminy podél cest v šířce cca 1,0 m" (162,94+74,66+94,32+104,52+23,01)*1,0*2
11 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2

VV "Cesty a niky pro lavičky" 835,0

D 2 Zakládání
12 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3

VV "Cesta A - schodiště" (2,0*0,4*0,8)*5
13 K 275313511 Základové patky z betonu tř. C 12/15 m3

VV "Cesta A - schodiště - patky pod zábradlí" (0,3*0,3*0,6)*8

D 4 Vodorovné konstrukce
14 K 434191423 Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných na desku m

VV "Cesta A - schodiště" 16*1,7
15 M 58380006 obrubník kamenný žulový přímý 200x200mm m

16 K 451315124 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm m2
VV "Cesta A - schodiště - podkladní beton" 10,63*2

17 K 451576121 Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 mm m2
VV "Cesta A - schodiště - podklad" 10,63*2

D 5 Komunikace pozemní
18 K 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm m2

P  Poznámka k položce:
Podklad pod vegetační dlažbu

VV "Cesty A, C, D, E" 362,7
VV "Niky pro lavičky" (2,5*1,2)*8
VV Součet

19 K 564730011R Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-32 mm tl 100 mm m2
VV "Podklad pod dlažbu 10/10" 67,1

20 K 564750011R Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-32 mm tl 150 mm m2
VV "Podklad pod dlažbu 6/6" 265,8
VV "Niky pro lavičky" (2,5*1,2)*4
VV Součet

21 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2
VV "Podklad pod dlažby" (67,1+265,8)*1,1
VV "Niky pro lavičky" (2,5*1,2)*4
VV Součet

22 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2
VV "Cesty A, D, E" 67,1

23 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2
VV 67,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

24 K 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2
VV "Cesty A, B" 265,8
VV "Niky pro lavičky" (2,5*1,2)*4
VV Součet

25 M 58381005 kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2

26 K 596411114 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl přes 300 m2 m2
VV "Cesty A, C, D, E" 362,7
VV "Niky pro lavičky" (2,5*1,2)*8
VV Součet

27 M 59246000R Zatravňovací dlažba 20/20/6 m2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
28 K 916111113 Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m
29 M 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2

P  Poznámka k položce:
1 m2 = 6,4 m obruby

VV 115,5/6,4
30 K 916111122 Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého m

VV "Zpevňující žebra - 3 řady mozaiky uprostřed příčných žeber" 27,4*3
31 M 58381005 kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2

P  Poznámka k položce:
1 m2 = 8,5 m obruby

VV 82,2/8,5
32 K 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m

VV "Obruba cest - dvojřádek 10/10" 312,9*2
VV "Obruba nik pro lavičky" (1,2+2,5+1,2)*4*2
VV "Zpevňující žebra" 27,4*4
VV Součet

33 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2

P  Poznámka k položce:
1 m2 = 9,25 m obruby

VV 774,60/9,25
34 K 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m

P  Poznámka k položce:
Vstup z ulice Slunečná

35 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m

36 K 936001002 Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t kus
37 M 749101001M informační tabule kus

38 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus
39 M 74910131M koš odpadkový malý kulatý kotvený, obsah 30L kus

40 K 936124112 Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh kus
41 M 74910107M lavička s opěradlem kotvená, konstrukce - ocel, sedák - dřevo kus

42 K 953943122 Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus
VV "Cesta A - schodiště - kotvy pro sloupky dřevěného zábradlí" 8

43 M 00000000M patka kotevní do betonu pozink kus



44 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m
P  Poznámka k položce:

Vstup z ulice Slunečná

D 998 Přesun hmot
45 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konstrukce truhlářské
46 K 766311111R Montáž dřevěného zábradlí m

VV "Cesta A - schodiště - dřevěné zábradlí" 10,63
47 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3

VV (1,1*0,1*0,1)*8
48 M 60511064 řezivo jehličnaté středové omítané m3

VV (10,63*0,1*0,03)*3
49 K 998766106 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 60 m t

D 783 Dokončovací práce - nátěry
50 K 783201201 Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2

VV "Cesta A - schodiště - dřevěné zábradlí" (1,1*0,4*8)+(10,63*0,26*3)
51 K 783223121 Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2

VV "Cesta A - schodiště - nátěr dřevěného zábradlí" (1,1*0,4*8)+(10,63*0,26*3)
52 K 783224101 Základní jednonásobný akrylátový nátěr tesařských konstrukcí m2

VV "Cesta A - schodiště - nátěr dřevěného zábradlí" (1,1*0,4*8)+(10,63*0,26*3)
53 K 783227101 Krycí jednonásobný akrylátový nátěr tesařských konstrukcí m2

VV "Cesta A - schodiště - nátěr dřevěného zábradlí" (1,1*0,4*8)+(10,63*0,26*3) 11,811



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Zakázka:

Misto

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

SO 03.1 Oplocení - branky a brány

Za zhotovitele

460,655.49

Položkový rozpočet

557,393.14

Celkem

Arboretum Vizovice
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

90 HSV

Cena celkem

Přípočty

460,655.49

Celkem

Zemní práce

Základy,zvláštní zakládání

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce

1 139600012RA0 Ruční výkop v hornině 3 m3
0,9*0,3*0,3*3

2 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3
0,243/2

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3
4 181300014RA0 Rozprostření ornice v rovině tloušťka 30 cm m2

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
5 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2

0,3*4*3*0,25
6 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2
7 275313711R00 Beton základových patek prostý C 25/30 m3

0,3*0,3*3*0,9

Díl: 90 Přípočty
9 900100002RA0 Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky 100 m

poplastované zelené pletivo 2,15-5,/5,:
napínací drát d=3,15:
ocelové sloupky tr. 50/2 mm, dl. 2,1 m:
patky prefa 300/300/400 mm, místo monolitické patky:(260-
20)/100

10 9001000RX1 Oplocení dřevěné m
11 RX1 Kotvení sloupů, dle PD kus
12 RX1 Montáž brány kpl
13 RX1 Brána kus

dle specifikace v PD:
ocelová kostra:
sloupy 90/90:
mezery 50mm:
ocelová kostra svařovaná, profil  50 x 30, pozink:
konstrukční hranoly (BSH – lepené konstrukční hranoly, 
modřín, pohledový konstrukční hranol, zkosená hrana):

včetně nátěru:1
14 RX1 Montáž branky kpl
15 RX1 Branka kus

dle specifikace v PD:
sloupky 90/90:
včetně nátěru:
konstrukční hranoly (BSH – lepené konstrukční hranoly, 
modřín, pohledový konstrukční hranol, zkosená hrana):

ocelová kostra svařovaná, profil  50 x 30, pozink:

1

26 460,655.49

Položkový rozpočet 
SO 03.1 Oplocení - branky a brány

Arboretum Vizovice





Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Zakázka:

Misto

Objednatel: Město Vizovice IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

SO 03.2 Oplocení - loubí

Za zhotovitele

142,410.60

Položkový rozpočet

172,316.83

Celkem

Vizovice

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

2 HSV

99 HSV

762 PSV

767 PSV

783 PSV

VN VN

Cena celkem

Vedlejší náklady

142,410.60

Konstrukce tesařské

Konstrukce zámečnické

Nátěry

Celkem

Základy,zvláštní zakládání

Staveništní přesun hmot

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání

1 RX1 Zemní práce m2
zemní práce: součástí etapy a rozpočtu pro komunikace:0

2 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2
3 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2
4 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3

0,4*0,4*0,9*6

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
5 998223011R00 Přesun hmot t

Díl: 762 Konstrukce tesařské
6 RX1 Opláštění z latí, průřez do 40 cm2 m

3*32
7 762112120R00 Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 224 cm2 m

sloupky:2,7*6
nad a mezi sloupky:3*4

8 762330010RAI Konstrukce vázaná krovu z řeziva plochy 120 cm2, pouze 
montáž, řezivo ve specifikaci

m

3*6
4*6

9 60515895R konstrukční hranoly (BSH – lepené konstrukční, hranoly 
modřín, pohledový konstrukční hranol,

m3

0,14*0,14*2,7*6
0,14*0,14*3*4
0,08*0,14*3*6
0,06*0,12*4*6
0,05*0,07*3*32
prořez:0,126

10 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn m3
11 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
12 767990010RAC Atypické ocelové konstrukce, 10 - 50 kg/kus kg

0,89*2,5*8
0,89*3*8

13 13210340R Tyč ocelová kruhová jakost S235  D 12 mm t
0,89*2,5*8/1000
0,89*3*8/1000

Díl: 783 Nátěry
14 7837111RX1 Nátěr tesařských konstrukcí - protiplísňový m2

(0,14+0,14+0,14+0,14)*2,7*6
(0,14+0,14+0,14+0,14)*3*4
(0,04+0,08+0,14+0,14)*3*6
(0,06+0,06+0,12+0,12)*4*6
(0,05+0,05+0,07+0,07)*3*32

15 7837111RX1 Nátěr tesařských konstrukcí - základ m2
16 7837111RX1 Nátěr tesařských konstrukcí - lazura, bude upřesněno po 

vzorkování
m2

Díl: VN Vedlejší náklady
17 RX1  očka na upevnění táhel zavětrování kus

Položkový rozpočet 
SO 03.2 Oplocení - loubí

Arboretum Vizovice



18 RX1 Patka trámu, včetně ukotvení kus
19 RX1 Poznámky kus

poznámky:
prefa patky:
pletivo:
zemní práce, obsyp patek:
brána a branka:
nátěry konstrukcí:
technologie, bednění patek, pasů?:

26 142,410.60



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Zakázka:

Misto

Objednatel: Město Vizovice IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

SO 04 Altán

Za zhotovitele

Položkový rozpočet

228,379.96

Celkem

Arboretum Vizovice
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

5 HSV

63 HSV

91 HSV

99 HSV

Cena celkem

Staveništní přesun hmot

188,743.77

Komunikace

Podlahy a podlahové konstrukce

Doplňující práce na komunikaci

Celkem

Zemní práce

Základy,zvláštní zakládání

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce

1 139600012RA0 Ruční výkop v hornině 3 m3
odkopávky na úroveň původní zemina/šterk:6*8,5*0,4

patky:10*0,4*0,4*0,6
patky pro lana:4*0,25*0,25*0,3

2 122201109R00 Příplatek za lepivost - v hor. 3 m3
polovina:21,435/2

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3
.:21,435

4 181300014RA0 Rozprostření ornice v rovině tloušťka 30 cm m2
21,435/0,3

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
5 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2

0,35*2*(6,4+6,4+4,5+4,5)
6 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2
7 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3

0,4*0,2*(6,4+6,4+4,5+4,5)
8 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2

stěna x výška x počet stran patky * počet 
patek:0,4*0,4*4*10
pro lana, délka stěny x výška stěny x počet stran x počet 
patek:0,25*0,4*4*4

9 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2
10 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3

počet x pudorys x výška:10*0,4*0,4*0,9
půdorys x výška x počet:0,25*0,25*0,7*4

11 212750010RAA Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopís.,obsyp 
kamenivem,světlost trub 8 cm

m

.:6,4+6,4+4,5
12 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2

záhon:(0,45+0,4+0,4)*4

Díl: 5 Komunikace
13 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrť 

frakce 0-32 mm
m2

8,5*6
14 56485111RX1 Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrk frakce 

8-16 mm
m2

4,5*1
3,3*2
2,1*2
2
5,3*2
0
0

15 56485111RX2 Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrk frakce 
8-16 mm

m2

2,5*2
3,8*2

16 591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm m2

Položkový rozpočet 
SO 04 Altán

Arboretum Vizovice



odpočet plochy obrub (samostatná položka):-
0,1*2*(6+6+8,5+8,5)
plocha stavby:6*8,5
plocha altánu:-6,4*4,4
plocha záhonu:-0,45*4

17 RX1 Žulové kostky, 10/10 cm m2

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
18 Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm, včetně 

kamenné drti 0/4, tl. 40 mm
m2

dlažba betonová 60/40/6 (cm):6,4*4,4

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
19 916261111RT1 Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, včetně 

kostek drobných 12 cm, lože C 12/15
m

8,5+8,5+6+6
8,5+8,5+6+6

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
20 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t

7+42+17

26 188,743.77



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Zakázka:

Misto

Objednatel: Město Vizovice IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet

327,679.98

Celkem

Arboretum Vizovice

SO 05 Pergola

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

5 HSV

63 HSV

91 HSV

99 HSV

762 PSV

767 PSV

783 PSV

VN VN

Cena celkem

Základy,zvláštní zakládání

Celkem

Zemní práce

Komunikace

Podlahy a podlahové konstrukce

Doplňující práce na komunikaci

Staveništní přesun hmot

Konstrukce tesařské

Konstrukce zámečnické

Nátěry

Vedlejší náklady

270,809.90

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce

1 139600012RA0 Ruční výkop v hornině 3 m3
odkopání na úroveň původní zemina/šterk:0,4*4,6*5,5

patky:(0,9-0,35)*0,4*0,4*7
2 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3
3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3
4 181300014RA0 Rozprostření ornice v rovině tloušťka 30 cm m2

10,736/0,3

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
5 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2

0,4*2*(3,3+3,3+4,2+4,2)
6 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2
7 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3

0,17*0,4*(3,3+3,3+4,2+4,2)
8 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2

0,4*4*0,4*7
9 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2

10 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3
0,4*0,4*0,9*7

Díl: 5 Komunikace
11 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrť 

frakce 0-32 mm
m2

4,6*5,5
12 56485111RX1 Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrk frakce 

8-16 mm
m2

4,2*3,3
13 56485111RX2 Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrk frakce 

8-16 mm
m2

5,5*4,6-13,86
14 591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm m2

11,44
obruby:-0,1*2*(4,6+4,6+5,5+0,5+0,5+0,5)

15 RX1 Žulové kostky, 10/10 cm m2

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
16 Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm, včetně 

kamenné drti 0/4, tl. 40 mm
m2

dlažba betonová 60/40/6 (cm) do drtě:13,86

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
17 916261111RT1 Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, včetně 

kostek drobných 12 cm, lože C 12/15
m

2*(4,6+4,6+5,5+0,5+0,5+0,5+0,5)

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
18 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t

5,7+21+3,85+4,16

Díl: 762 Konstrukce tesařské
19 RX1 Opláštění z latí, průřez do 40 cm2 m

3,4*30
2,8*40

20 762112120R00 Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 224 cm2 m

Položkový rozpočet 
SO 05 Pergola

Arboretum Vizovice



sloupky:2,7*7
nad a mezi sloupky:4*4
nad a mezi sloupky:3,4*4

21 60515895R konstrukční hranoly (BSH – lepené konstrukční, hranoly 
modřín, pohledový konstrukční hranol,

m3

0,14*0,14*2,7*7
0,12*0,18*4*4
0,12*0,18*3,4*4
0,05*0,07*3,4*30
0,05*0,07*2,8*40
0,175

22 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn m3
23 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
24 767990010RAC Atypické ocelové konstrukce, 10 - 50 kg/kus kg

zavětrování boky:
0,89*2,8*8
zavětrování zadní stěna:
0,89*3*8

25 13210340R Tyč ocelová kruhová jakost S235  D 12 mm t
zavětrování boky:
0,89*2,8*8/1000
zavětrování zadní stěna:
0,89*3*8/1000

Díl: 783 Nátěry
26 7837111RX1 Nátěr tesařských konstrukcí - protiplísňový m2

(0,14+0,14+0,14+0,14)*2,7*7
(0,12+0,12+0,18+0,18)*4*4
(0,12+0,12+0,18+0,18)*3,4*4
(0,05+0,05+0,07+0,07)*2,8*40

27 7837111RX1 Nátěr tesařských konstrukcí - základ m2
28 7837111RX1 Nátěr tesařských konstrukcí - lazura, bude upřesněno po 

vzorkování
m2

Díl: VN Vedlejší náklady
29 RX1  očka na upevnění táhel zavětrování kus
30 RX1 Patka trámu, včetně ukotvení kus
31 RX1 Záhon Soubor

26 270,809.90



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Zakázka:

Misto

Objednatel: Město Vizovice IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet

285,159.43

Celkem

Arboretum Vizovice

235,668.95

SO 06 Ohniště

Za zhotovitele

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

5 HSV

91 HSV

99 HSV

762 PSV

783 PSV

VN VN

Cena celkem

Základy,zvláštní zakládání

Celkem

Zemní práce

Komunikace

Doplňující práce na komunikaci

Staveništní přesun hmot

235,668.95

Konstrukce tesařské

Nátěry

Vedlejší náklady

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce

1 139600012RA0 Ruční výkop v hornině 3 m3
7*6*0,4
patky:7*0,4*0,4*(1-0,4)

2 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3
17,472/2

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3
4 181300014RA0 Rozprostření ornice v rovině tloušťka 30 cm m2

17,472/0,3

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
5 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2

0,4*4*0,4*7
6 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2
7 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3

0,4*0,4*7*0,9

Díl: 5 Komunikace
8 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrť 

frakce 0-32 mm
m2

7*6
9 56485111RX2 Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrk frakce 

8-16 mm
m2

10 591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm m2
42
odpočet za plochu obrub:-2*0,1*(6+7+7+6)
-(2*3,1415*1,2/2)*0,1*2

11 RX1 Žulové kostky, 10/10 cm m2

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
12 916261111RT1 Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, včetně 

kostek drobných 12 cm, lože C 12/15
m

2*(6+6+7+7)
(2*3,1415*1,2/2)*2

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
13 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t

0,001+2,72+39,787+7,42

Díl: 762 Konstrukce tesařské
14 762112110R00 Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2 m

2,5*2
3,8*2

15 762112120R00 Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 224 cm2 m

4,5*1
3,3*2
2,1*2
2
5,3

16 60515895R konstrukční hranoly (BSH – lepené konstrukční, hranoly 
modřín, pohledový konstrukční hranol,

m3

0,14*0,14*4,5*1
0,14*0,14*3,3*2
0,14*0,14*2,1*2

Položkový rozpočet 
SO 06 Ohniště

Vizovice



0,14*0,14*5,3*2
0,08*0,12*2,5*2
0,08*0,12*3,8*2

17 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn m3
18 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t

Díl: 783 Nátěry
19 783711101R00 Nátěr tesařských konstrukcí - protiplísňový m2

(0,14+0,14+0,14+0,14)*4,5*1
(0,14+0,14+0,14+0,14)*3,3*2
(0,14+0,14+0,14+0,14)*2,1*2
(0,14+0,14+0,14+0,14)*1*2
(0,14+0,14+0,14+0,14)*5,3*2
(0,08+0,08+0,12+0,12)*3,8*2
(0,08+0,08+0,12+0,12)*2,5*2

20 783711101R00 Nátěr tesařských konstrukcí - základ m2
21 783711101R00 Nátěr tesařských konstrukcí - lazura, bude upřesněno po 

vzorkování
m2

Díl: VN Vedlejší náklady
22 RX1 Patka trámu, včetně ukotvení kus
23 RX1  lanko, 5 mm m
24 RX1 Napínák kus
25 RX1 Očka kus

26 235,668.95



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vizovice Datum: 18. 4. 2019

Zadavatel: IČ: 00284653
Město Vizovice DIČ: CZ00284653

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46991450
Zahradní a krajinářská architektura s.r.o. DIČ: CZ46991450

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jaromír Skoupil, Ph.D. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 385,909.60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 385,909.60 21.00% 81,041.02

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 466,950.62

Arboretum Vizovice

Amfiteátr

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vizovice Datum: 18. 4. 2019

Zadavatel: Město Vizovice Projektant: Zahradní a krajinářská 
architektura s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaromír Skoupil, Ph.D.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 385,909.60
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    766 - Konstrukce truhlářské

    783 - Dokončovací práce - nátěry

Amfiteátr

Arboretum Vizovice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vizovice Datum: 18. 4. 2019

Zadavatel: Město Vizovice Projektant: Zahradní a krajinářská 
architektura s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaromír Skoupil, Ph.D.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 385,909.60

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce
1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3

VV "Odhumusování tl. 200 mm" 67,0*0,2
2 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3

VV "Odkopávka svahu" 7,4*8,0
3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3

VV 59,2*0,5
4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3

VV "Odvoz přebytečné zeminy (na skládku)" 59,2-10,0
5 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3

VV "Obsyp gabionů" 10
6 K 180405114 Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5 m2

VV "Vegetační dlažba (hlediště)" (8,0*0,7)*3
7 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3

VV 16,8*0,03 'Přepočtené koeficientem množství
8 K 181006123 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 m2

VV "Úprava svahů kolem stavby" 50,0
9 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2

VV "Úprava a zhutnění plochy pro dlažbu" 33,1
10 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2

VV "Úprava teras pro gabiony" 7,0*((0,9+0,5)*4)

D 2 Zakládání
11 K 213141131 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m m2

VV "Geotextilie mezi rubem gabionů a zpětným zásypem" 8,0*1,0*4
12 M 69311033 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 20kN/m m2

VV 32*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
13 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3

VV (8,0*0,9*0,3)*4
14 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2

VV ((8,0+8,0+0,9+0,9)*0,3)*4

Arboretum Vizovice

Amfiteátr
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
16 K 327215111 Opěrná zeď z gabionů dvouzákrutová síť s povrchovou úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem m3

VV "Základové gabiony" (8,0*0,7*0,5)*4
VV "Gabionové lavice" (7,0*0,5*0,4)*4
VV Součet

D 4 Vodorovné konstrukce
17 K 434191423 Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných na desku m

VV "Schodiště" 1,0*9
18 M 58380007 obrubník kamenný žulový přímý 150x250mm m

19 K 451315124 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm m2
VV "Podklad schodiště" 3,0*1,0

D 5 Komunikace pozemní
20 K 564732111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm m2

VV "Podklad pod dlažbu jeviště" 28,8
21 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2

VV "Podklad pod dlažbu jeviště" 33,1
22 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2

VV "Podklad pod vegetační dlažbu (hlediště)" (8,0*0,7)*3
23 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2

24 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2
VV 28,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

25 K 596411111 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2 m2
VV "Vegetační dlažba (hlediště)" (8,0*0,7)*3

26 M 59246000R Zatravňovací dlažba 20/20/6 m2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
27 K 916111113 Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m

VV "Obruba kolem dlážděné plochy jeviště" 22,0
28 M 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2

P  Poznámka k položce:
1 m2 = 6,4 m obruby

VV 22,0/6,4

D 998 Přesun hmot
29 K 998153131 Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m t

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konstrukce truhlářské
30 K 766412224R Montáž dřevěného sedáku na gabiony m2

VV 7,0*0,5*4
31 M 60516111 řezivo modřínové sušené tl 50mm m3

VV "Sedák" ((7,0*0,16*0,04)*3)*4
VV "Rošt" ((0,48*0,16*0,04)*8)*4
VV Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 783 Dokončovací práce - nátěry
32 K 783101203 Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2

VV "Dřevěný sedák" 7,0*1,2*4
33 K 783123121 Dvojnásobný napouštěcí fungicidní akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí m2

VV "Dřevěný sedák" 7,0*1,2*4
34 K 783124101 Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí m2

VV "Dřevěný sedák" 7,0*1,2*4
35 K 783127101 Krycí jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí m2

VV "Dřevěný sedák" 7,0*1,2*4
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Stavba:   Arboretum Vizovice
Objekt:   SO 08 - Veřejné osvětlení

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Ing.Jiří Sklenář
Místo:   Vizovice Datum:   5. 4. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

1 921 210010019
Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených 
volně   m
394+3+43   

2 345 345713520-1 trubka elektroinstalační ohebná  63/50 vč. spojek   m
EAN 8595057698208   

" u sloupů" 8*3   
"trasa prázdná trubka" 320+50   

3 345 345710970 trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1563   m
EAN 8595057626317   

4 345 345713510
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 
09050   m
EAN 8595057698178   

"trasa"  40   
"u sloupů a zásuvek" 3*1   

5 921 210100422
Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 
1 kV včetně zapojení  do 4x16 mm2 viz schema   kus

6 741 741313343 Montáž zásuvek zemních v boxech   kus

7 358
358115860-
R

Malý výsuvný zemní zásuvkový rozvaděč 4x zás. 16A/230V, 
IP 67/IP54 po vysunutí   kus

8 921 210202016
Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních 
závěsných parkových na sloupek   kus

9 348 348444550
svítidlo venkovní výbojkové  kónické  /LED 40W dleknihy 
svítidel   kus

10 921 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových   kus

11 316
316722-SB5-
TPU Sadový stožár bezpaticovy žár.zink, 4,5m + RAL 7016   ks

12 316
316722-
EKM 2035 stožár.svorkovice EKM 2035 - 2xE27   ks

13 341 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2   m

14 921 210220001
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek 
na povrchu páskou do 120 mm2   m
"Trasa VO" 205   
" u sloupů" 8*1   

15 354 354410730 drát průměr 10 mm FeZn   kg
Hmotnost: 0,62 kg/m   

213*.62   

16 921 210220301 Montáž svorek uzemňovacích   kus

17 354 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm   kus

18 921 210280002
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka 
pro objem mtž prací do 500 000 Kč   kus

19 921 210280161-1 Koordinace s ostatními profesemi a správcem   kus

20 921 210280211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného   kus

21 921 210280351
Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 
4x25 mm2   kus

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Arboretum Vizovice
Objekt:   SO 08 - Veřejné osvětlení

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Ing.Jiří Sklenář
Místo:   Vizovice Datum:   5. 4. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

22 921 210290451-R Úprava stávajícího rozvaděče ZB   kus

23 358 358224010 jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/3   kus
EAN: 8590125340201   

24 358 358213800 stykač instalační 20A, 2-pól   kus

25 611
611407190-
R časový spínač 2-kanálový   kus

26 921 210810006
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, 
NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně   m
"trasa" 40   
"u sloupu a zásuvek" 3*1   

27 341 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2   m
obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0   

28 921 210810013
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, 
NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně   m
"Trasa VO" 125+205   
" u sloupů" 8*5   
" u skříní"  1*3   

29 341 341110760 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2   m
obsah kovu [kg/m], Cu =0,392, Al =0   

30 741 745904112
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 
2,00 kg   m

31 R MD Mimostaveništní doprava   %

32 R PD Přesun dodávek   %

33 R PM Přidružený materiál   %

34 R PPV Podíl přidružených výkonů   %

35 R ZV Zednické výpomoci   %

46-M
Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz 
situace a řezy)   

36 946 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru viz řezy   km
(100+4+61+88+52+6+30+45+6)*.001   

37 946 460010025
Zaměření  trasy skutečného provedení v zastavěném 
prostoru   km

38 946 460050703
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení 
ručně v hornině tř 3   kus

39 946 460080012
Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez 
bednění   m3
8*.6*.6*1.2   

40 946 460200163
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 
cm, v hornině tř 3   m
100+4+61+88+52+6+30+45   

41 946 460230414
Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na 
skládku v hornině tř 3 a 4   m3

42 946 460230414-1 Startovací a cílová jáma protlaku v hornině tř 3 a 4   m3
2*1*1.3*1*1*1.3   

43 946 460421082
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, 
kryté plastovou folií, š lože do 50 cm   m

44 946 460470001 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem   kus

45 946 460470011 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení   kus
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46 946 460510014
Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obsypem, 
průměru do 15 cm   m

47 946 460510095 Řízený protlak  z trub plastových do průměru  15 cm   m

48 946 460560143 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3   m

49 946 460561901 Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě   m3

50 946 460561901-1 Zásyp startovací a cílové jámy protlaku   m3

51 946 460600021 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m   m3
"za písek v trase" 386*.35*.2   
"za základy sloupů"  3.38   

52 946 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých 
dalších 1000 m   m3
30.4*15   

53 946
460600071-
11 Poplatek za skládku zeminy   t

30.6*1.6   

54 946 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3   m2
386*.35   

55 R PPV Podíl přidružených výkonů   %

56 R ZV Zednické výpomoci   %

Ostatní Ostatní   
57 R O4 Autorský dozor za den vč. dopravy   ks

Celkem   701,210.80

   Strana 3  z 3



Zahájení prací: 12.06.2023 Ukončení prací: 09.10.2023

Předání staveniště
Zařízení staveniště

SO.01.1 Sadové úpravy
SO.02 Komunikace a ZP

SO.03.1 Oplocení a brány
SO.03.2 Oplocení a vstup
SO.04 Altán
SO.05 Pergola

SO.06 Ohniště
SO.07 Amfiteátr
SO.08 Veřejné osvětlení

Odstaranění zař. staveniště
Předání díla

HARMONOGRAM PRACÍ

6 7 10

ARBORETUM VIZOVICE III.

8 9



12.06.2023

13.06.2023

14.06.2023

15.06.2023

16.06.2023

17.06.2023

18.06.2023

19.06.2023

20.06.2023

21.06.2023

22.06.2023

23.06.2023

24.06.2023

25.06.2023

26.06.2023

27.06.2023

28.06.2023

29.06.2023

30.06.2023

01.07.2023

02.07.2023

03.07.2023

04.07.2023

05.07.2023

06.07.2023

07.07.2023

08.07.2023

09.07.2023

10.07.2023

11.07.2023

12.07.2023

13.07.2023

14.07.2023

15.07.2023

16.07.2023

17.07.2023

18.07.2023

19.07.2023

20.07.2023

21.07.2023

22.07.2023

23.07.2023

24.07.2023

25.07.2023

26.07.2023

27.07.2023

28.07.2023

29.07.2023

30.07.2023

31.07.2023

01.08.2023

02.08.2023

03.08.2023

04.08.2023

05.08.2023

06.08.2023

07.08.2023

08.08.2023



09.08.2023

10.08.2023

11.08.2023

12.08.2023

13.08.2023

14.08.2023

15.08.2023

16.08.2023

17.08.2023

18.08.2023

19.08.2023

20.08.2023

21.08.2023

22.08.2023

23.08.2023

24.08.2023

25.08.2023

26.08.2023

27.08.2023

28.08.2023

29.08.2023

30.08.2023

31.08.2023

01.09.2023

02.09.2023

03.09.2023

04.09.2023

05.09.2023

06.09.2023

07.09.2023

08.09.2023

09.09.2023

10.09.2023

11.09.2023

12.09.2023

13.09.2023

14.09.2023

15.09.2023

16.09.2023

17.09.2023

18.09.2023

19.09.2023

20.09.2023

21.09.2023

22.09.2023

23.09.2023

24.09.2023

25.09.2023

26.09.2023

27.09.2023

28.09.2023

29.09.2023

30.09.2023

01.10.2023

02.10.2023

03.10.2023

04.10.2023

05.10.2023



06.10.2023

07.10.2023

08.10.2023

09.10.2023
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