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DODATEK Č. 2
K SOD/00869/2022/OTS

„Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek, v ulici Alšova, Říčany“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

OBJEDNATEL: Město Říčany
sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO: 00240702
DIČ: CZ00240702
identifikátor datové schránky: Skjbfwd
osoba oprávněná jednat ve
věcech technických:

Michal Svoboda, vedoucí OSUM města Říčany

osoba oprávněná jednat ve
věcech smluvních:

Ing. David Michalička, starosta města

Technický dozor stavebníka (TDS): AteresCZ s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha, IČ: 01945548

tel., email:

dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL: Petr Kožený s.r.o.
Se sídlem: Švermovská 32, 273 41 Brandýsek
Zastoupený: Ing. Květoslava Davidová, jednatelka
Oprávněn jednat ve věcech
smluvních

Milan Jedlička, prokurista

bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO: 25631039
DIČ: CZ25631039
Identifikátor datové schránky f9ss3gg
osoba oprávněná jednat ve
věcech technických

Zdeněk Žáček

tel.:
e-mail
dále „Zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1. Předmět dodatku

1.1.Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je posun termínu dokončení stavebních prací a předání díla objednateli.
K prodloužení lhůty došlo z důvodu:

1.1.1. nepříznivých klimatických podmínek definovaných ve článku 2. odstavci 2.3 SOD/00869/2022/OTS, a
to o deset pracovních dní (viz. příloha č.1 Stavební deník).
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1.1.2. technického provedení finálních vrstev komunikace, kdy po dohodě TDI a investora stavby došlo k
jejich odstranění a následné pokládce nových vrstev (viz příloha č.1 Stavební deník), a to o 29
pracovních dní.

1.1.3. navýšení prací na základě Dodatku č. 1 k SOD/00869/2022/OTS.

Článek 2. Doba provádění díla

2.1.Termín dokončení realizace díla a předání díla objednateli je tímto Dodatkem č. 2 na základě výše
popsaných skutečností stanoven do 19. 6. 2023.

Článek 3. Cena díla

3.1.Cena díla, sjednaná v článku 3. Smlouvy o dílo č. SOD/00869/2022/OTS a jejím Dodatkem č. 1, se
uzavřením tohoto Dodatku č. 2 nemění.

Článek 4. Ostatní a závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné.

4.2 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv
vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

4.3 Tento dodatek je, v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podepsán
všemi smluvními stranami elektronicky. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude
zveřejněn zákonným způsobem.

4.4 Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem
souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv
vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v
registru smluv zajistí město Říčany.

4.6 Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku na svém jednání konaném dne 15. 6. 2023 pod
číslem usnesení 23-23-006.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Stavební deník

Příloha č. 2 – Žádost Zhotovitele o uzavření Dodatku č. 2

V Říčanech V Praze

za objednatele za zhotovitele

Ing. David Michalička Milan Jedlička, p.p.
starosta města Říčany Petr Kožený s.r.o.
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Tuesday, June 13, 2023 at 11:26:44 Central European Summer Time

Page 1 of 2

Předmět: Re: návrh prodloužení termínu dokončení díla Alšova Říčany
Datum: pondělí 12. června 2023 17:37:48 Středoevropský letní čas
Od: ateres.provoz@seznam.cz
Do: zacek@petrkozeny.cz
Kopie: AteresCZ@seznam.cz, Svoboda Michal, Pastejřík Jan Bc.
Přílohy: image001.jpg, image002.jpg

Dobrý den za TDI souhlasíme a nemáme k návrhu připomínek s podmínkou ,že  zmíněných počet dnů
koresponduje se staveb. deníkem .
S pozdravem 
MarYn Tesař
AteresCZ
602800607
---------- Původní e-mail ----------
Od: zacek@petrkozeny.cz
Komu: Ateres.provoz@seznam.cz, AteresCZ@seznam.cz
Datum: 12. 6. 2023 15:01:33
Předmět: návrh prodloužení termínu dokončení díla Alšova Říčany

Dobrý den,

 

jako zhotovitel stavby „Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek, v ulici Alšova,  Říčany“ bmto
žádáme o prodloužení termínu dokončení díla,  z důvodu:

1. nevhodných klimaYckých podmínek v průběhu stavby (viz. příloha č.1 stavební deník),  a to o
deset pracovních dní.

2. technického provedení finálních vrstev komunikace, kdy po dohodě TDI + investora stavby
došlo k jejich odstranění a následné pokládce nových vrstev (viz příloha č.2 stavební deník),
a to o 29 pracovních dní.

 

Termín prodloužení dokončení díla celkem o 39 pracovních dní do 19.6.2023.

Prosím o zpracování dodatku č.2 k smlouvě SOD/00869/2022/OTS, řešící termín.

Přílohou dále zasílám zjednodušený harmonogram postupu prací (viz příloha č.3).

 

Děkuji

 

 

S pozdravem
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Zdeněk Žáček

vedoucí úseku provozování vodovodů a kanalizací

 

mobil: +420 724 128 841

email: zacek@petrkozeny.cz 

www.petrkozeny.cz 

PETR KOŽENÝ s.r.o.

Švermovská 32, 273 41 Brandýsek

IČ: 256 31 039, DIČ: CZ25631039

 

Společnost	Petr	Kožený	s.r.o.,	IČO:	256	31	039,	Švermovská	32,	273	41	Brandýsek.	okres
Kladno,	(dále	jen	"Správce")	upozorňuje,	že	veškeré	osobní	údaje	zpracovává	ve	smyslu
Nařízení	Evropského	parlamentu	a	Rady

(EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob a zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Každý subjekt
údajů má právo od Správce požadovat přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, může uplatnit právo na
přenositelnost údajů, právo vznést námitku zpracování a podat sbžnost k dozorovému orgánu.
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