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Změnový list č. 1 ze dne 15.5.2023

„18. ZŠ - výměna páteřních rozvodů SV a TUV - 2. etapa“Název stavby:

Číslo smluvního vztahu: 56/2/2023

Název části stavby (PS, SO):
Objednatel:
Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 69 Most

Zhotovitel:
WOHER s.r.o., K. H. Borovského 1174/4A, 434 01 Most

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká 

technického řešení díla s dopadem na Jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
1. V zadání veřejné zakázky bylo uvedeno řešit výměnu páteřních rozvodů pouze v pavilonu A a v pavilonu B.
2. V projektové dokumentaci není řešena demontáž stávajícího podhledu, pod kterým Je v části pavilonu B vedeno 
potrubí SV a TUV určené k výměně.
3. V soupisu prací a dodávek Je uveden chybný počet hydrantových systémů.

Nové řešení:
1. Navíc, oproti zadání, bude řešeno propojení pavilonu A a B s objektem Jídelny přes pavilon šaten.
2. Stávající fealový podhled v pavilonu B bude demontován a po provedení výměny páteřních rozvodů, které Jsou 
vedeny pod podhledem, bude nahrazen SDK zákrytem.
3. V rámci změnového listu bude odečteno 21 ks hydrantových systémů.

Zdůvodnění změny:
1. V rámci výměny páteřních rozvodů v pavilonu A a B Je nutné řešit také pavilon šaten, který spojuje oba 
pavilony s pavilonem Jídelny, kde se prováděla výměna páteřních rozvodů v loňském roce a kde Je umístěn přívod 
SV a TUV. Bez tohoto propojení by nemohly být pavilony A a B napojeny na nový rozvod SV a TUV.
2. Podhled z fealových lamel nelze demontovat bez Jeho poškození. Z těchto důvodů musí být nahrazen novým 
zakrytím ze sádrokartonových desek.
3. V soupisu prací a dodávek Je chybně uvedený počet hydrantových systémů.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano

2 277 389,42 KčCena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: 695 449,26 Kč

Nová cena díla vč. DPH: 2 972 838,68 Kě
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Vliv změny na termín dokončení díla: ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 25.08.2023

Nový termín dokončení díla:

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):  stavbyvedoucí

Datum: ■ 5^- ' i \Podpis:
U i-5 644

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):  stavbyved

Borovsi -o 1174MA 
434 01 .lo*t
? 272. Icl.: 476 125 644

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): , Jednatel společnosti

Datum: 3 Pod i' ^DtieZi

lB7' I-''
...

■■i

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Podpis:Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Marek Hrvol, primátor města

Podpis:Datum: U. 06. 2023

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): , ekonomka

3 sil, Podpis:Datum:

Výpočet víceprací a méněpracíPříloha změnového listu:
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Položkový rozpočet stavby

18. ZŠ - Výměna páteřních rozvodů vody - pavilon A,BStavba: W08

ŠaBJ Více práceObjekt:

Šatny a byt školníkaŠaBRozpočet:

IČO: 00266094 

DIČ: CZ00266094

Statutární město MostObjednatel:

Radniční 1/2 
43401 Most

IČO: 62742272 

DIČ: CZ62742272

WOHER s.r.o.Zhotovitel:

K. H. Borovského 1174/4a 
Most43401

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

159 533,65HSV

434 514,85PSV

53 200,00MON

0,00Vedlejší náklady

23 940,70Ostatní náklady

671 189,20Celkem

Rekapitulace daní
0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

671 189,20 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZKZaokrouhíení

671 189,20 CZKCena celkem bez DPH

dnev

WOHER s.r.o.
K.H.Borovského 1174/4A 
434 01 Most 
Česká republika 
Ič: 62742272 ^ _
Tel.;-^420 777^7 014 
E-moil: wohsřfiwohefXi

Za objednateíe
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Rekapitulace dílů

číslo Název Typ dílu Celkem %

Svislé a kompletní konstrukce HSV3 11 094,50 1,7

Bouráni konstrukcí HSV96 47 834,40 7,1

Přesuny suti a vybouraných hmot HSV97 -28 941,29 -4,3

Vnitřní vodovod722 PSV 372 430,96 55,5

Zaňzovaci předměty PSV 3 200,00 0.5725

Rozvod potrubí733 PSV 32 206,63 4,8

Armatury PSV734 26 677,26 4,0

Elektroinstalace a veřejné osvětleni MON 53 200,00 7,9M65

Přesuny suti a vybouraných hmot PSUD96 129 546,04 19,3

Ostatní náklady ONON 23 940,70 3,6

Cena celkem 671 189,20 100,0
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Položkový rozpočet
18. ZŠ - Výměna páteřních rozvodů vody - pavilon A,BS: W08

ŠaBJ Více práceO:

Šatny a byt školníkaŠaBR:

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 094,50

1 346244311R00.XY Obezdívky nových hydrantů včetně výztužné sítě a 
štěrkového tmelu, omítnuti, penetrace a nátěru

kus 1,00000 11 094,50 11 094,50

Díl: 96 Bourání konstrukcí 47 834.40
2 965042221 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pí. 1 m2 ručně m3 

tl. mazaniny 15 - 20 cm
13,50000

3 535,00 47 722,50

Bourání podlahy v objektu šaten a bytu školníka : 
(1*10)+(3,5*1)

13,50000

3 971033331 Vybouráni otv. zeď cihel, pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC kus 1,00000 111,90 111,90

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot -28 941,29
4^979951111 Výkup kovu - železný šrot tl. do 4 mm 9,64700 -3 000,03 -28 941,29t

Vnitřní vodovodDíl: 722 372 430.96
5 722132118 Potrubí ocei vné/vni pozink.Geberit Mapress 54x1,5 

požární rozvod
1,57500 1 111,90 1 751,24m

Začátek provozního součtu 
požární : 1,5

Konec provozního součtu
přepočet koeficientem množství 1,05 : 1,5*1,05

1,50000

1,57500
Potrubí ocel vně/vni pozink.Geberit Mapress 76x2,0 
požární rozvod

6 722132119 20,47500 2 725,00 55 794,38m

Začátek provozního součtu 
požární : 19.5 

Konec provozního součtu 
přepočet koeficientem množství 1,05 : 19,5*1,05

19,50000

20,47500

Potrubí ocel vně/vní pozink.Geberit Mapress 89x2,0 
požární rozvod

15,75000 3 165,00 49 848,757 722132120 m

Začátek provozního součtu
15,00000požární : 15

Konec provozního součtu
přepočet koeficientem množství 1,05 : 15*1,05 15,75000

I8 722172735 58 820,58Potrubí z PPR Ekoplastík, D 50 x 8,3 mm, PN 20 61,42500 957,60m
Začátek provozního součtu 

studená : 19.5 19,50000

19,50000

19,50000

teplá 19,5 
cirkulace : 19.5 

Konec provozního součtu 
přepočet koeficientem množství 1,05 : 58,5*1,05 61,42500

4 329,361Potrubí z PPR Ekoplastík, D 63 x 10,5 mm, PN 20 3,15000 1 374,409 722172736 m
Začátek provozního součtu 

studená : 1,5 
teplá 1.5

Konec provozního součtu
přepočet koeficientem množství 1,05 ; 3*1.05

1.50000
1.50000

3,15000
I 10 722172737 1 124,00 53 109,00Potrubí z PPR Ekoplastík, D 75 x 12,5 mm, PN 20 47,25000m

Začátek provozního součtu 
studená : 15 
teplá 15 
cirkulace : 15 

Konec provozního součtu

15,00000
15.00000
15.00000
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Položkový rozpočet
18. ZŠ - Výměna páteřních rozvodů vody - pavilon A,BS: W08

ŠaBJO: Více práce

Šatny a byt školníkaŠaBR:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
přepočet koeficientem množství 1,05 : 45*1.05 47,25000

11 722181212 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stény 9 mm vnitřní 
průměr 18 mm

2,10000 102,50 215,25m

Začátek provozního součtu 
studená 2 2,00000

Konec provozního součtu
přepočet koeficientem množství 1,05 : 2*1,05 2,10000

12 722181212 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní 
průměr 54 mm

1,57500 154,60 243,50m

Začátek provozního součtu 
požární 1,5

Konec provozního součtu
přepočet koeficientem množství 1,05 : 1,5*1,05

1,50000

1,57500

Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní 
průměr 76 mm

20,47500 169,50 3 470,5113 722181212 m

Začátek provozního součtu 
požární 19 5 

Konec provozního součtu 
přepočet koeficientem množství 1,05 : 19,5*1,05

19,50000

20,47500

Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní 
průměr 54 mm ____________________________

20,52750 172,80
3 547,1514 722181213 m

Začátek provozního součtu 
studená : 19.5 19,50000

Konec provozního součtu
přepočet koeficientem množství 1,05 : 19,55*1,05 20,52750

2 929,50Izolace návleková MIRELON PRO tl. stény 13 mm vnitřní 
průměr 89 mm

15,75000 186,0015 722181213 m

Začátek provozního součtu 
požární 15

Konec provozního součtu
přepočet koeficientem množství 1,05 : 15*1,05

15,00000

15,75000

10 184,2740,95000 248,70Izolace návleková MIRELON PRO tl. stény 25 mm vnitřní 
průměr 54 mm

16 722181215 m

Začátek provozního součtu 
teplá : 19,5 
cirkulace : 19.5

19,50000
19,50000

Konec provozního součtu
přepočet koeficientem množství 1,05 : 39*1,05 40,95000

441,16280,10Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní 
průměr 63 mm___________________________________

1,5750017 722181215 m

Začátek provozního součtu 
teplá 1,5

Konec provozního součtu
přepočet koeficientem množství 1,05 : 1,5*1,05

1 50000

1,57500

10 347,7531,50000 328,50Izolace návleková MIRELON PRO tl. stény 25 mm vnitřní 
průměr 76 mm

18 722181215 m

Začátek provozního součtu 
teplá : 15 
cirkulace 15

15,00000
15,00000
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Položkový rozpočet
18. ZŠ - Výměna páteřních rozvodů vody - pavilon A,BS. W08

ŠaBJO: Více práce

Šatny a byt školníkaŠaBR;

P.č Číslo položky Název položky MJ Cena / MJMnožství Celkem
Konec provozního součtu
přepočet koeficientem množství 1,05 : 30*1,05 31.50000

19 722181812 Demontáž plstěných pásů z trub D 50 207,60000 156,20 32 427,12m
20 722237121 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 15 kus 3,00000 382,40 1 147,20
21 722237123 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 25 kus 1,00000 816,30 816,30

22 722237126 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 50 kus 5,00000 2 429,10 12 145,50
23 722237127 Kohout vod.kul ,2xvnitř.záv GIACOMINI R250D DN 65 kus 3,00000 2 985,00 8 955,00
24 722254201 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi průměr 25/30, 

stálotvará hadice
kus 1,00000 10 709,40 10 709,40

722254110 Demontáž hydrantovych skříní soubor 1,0000025 491,90 491,90
26 722280106 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 49,50000 38,80 1 920,60m
27 722280108 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 58,50000 37,20 2 176,20m
28 722280109 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 89 82,50000 55,30 4 562,25m
29 722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 89 179,00000 61,70 11 044,30m

722172711R00.15 Potrubí z PPR Ekoplastik, D 16 x 2,2 mm, PN 16 6,30000 286,00
1 801,8030 m

Začátek provozního součtu 
studená : 2 
teplá : 2 
cirkulace 2

2,00000
2,00000
2,00000

Konec provozního součtu
přepočet koeficientem množství 1,05 : 6*1,05 6,30000
Provizorní vodovod včetně proplachů a dezinfekce a 
armatur

soubor 1,00000 6 800,00 6 800,0031 123456789

32 998722101 620,00 323,27Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m 0,52141t

1,04282 554,00 577,72Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m998722193 t33
21 500,001,00000 21 500,00Příplatek za ztížené podmínky pohyb a montáže ve 

sklepech a kanálech stavby
soubor34 904

3 200,00Zařizovací předmětyDíl: 725
soubor|35I725991812 3 200,00 3 200,001,00000Demontáž konzol v dotčené části

32 206,63Rozvod potrubíDíl: 733
117,40 6 339,6054,00000Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-3236 733110806 m

4.00000
2.00000 

48,00000

1": 4 
3/4": 2 
5/4" : 48

242,10 12 226,0550,50000Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-5037 733110808 m

50,500002" : 50,5
290,00 13 630,00Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 47,0000038 733110810 m

47,000003": 47
10,980,00784 1 400,00Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t39 733890801

26 677.26ArmaturyDíl: 734
415,10 2 490,606,00000Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 kus73410081240

9,00000 95,70 861,30Demontáž annatur se 2závity do G 1/2 kus73420082141
1 036,80kus 6,00000 172,80Demontáž annatur se 2závity do G 173420082242

234,20 702,603,00000Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 kus43 734200823
2,00000 281,40 562,80kusDemontáž armatur se 2závity do G 273420082444

7 879,2028,00000 281,40Demontáž armatur se 2závity do G 2 kus451734200824
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Položkový rozpočet
18. ZŠ - Výměna páteřních rozvodů vody - pavilon A,BS: W08

ŠaBJ Vlče práceO:

Šatny a byt školníkaŠaBR:

Číslo položkyP.č, Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Sroubení topenářské, přímé, GIACOMINI R18 DN 1546 734265312 kus 3,00000 237,70 713,10
Sroubení topenářské, přímé, GIACOMINI R18 DN 2573426531447 kus 1,00000 496,20 496,20
Sroubení topenářské, přímé, GIACOMINI R18 DN 5048 734265317 kus 5,00000

2 376,50 11 882,50
49 998734101 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m 0,01502 1 398,60 21,01t

998734193 Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m 0,01502 2 074,00 31,1550 t

Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení 53 200,00
51 650022182R00.ZA| Montáž závěsu a záchytových konzolí doplnění i soubor' 53 200,00;1,00000 53 200,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 129 546.04
1 383,9252 979990101 Poplatek za sklád sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm 0,79000 1 751,80t

Poplatek za skládku suti - minerální vata _plsť_ 29,70000 329,00 9 771,30t53 979990144
Poplatek za skládku suti - plastově výrobky provizorní 
vodovod

0,55700
3 299,10 1 837,6097999019154 t

30,98172
1 390,00 43 064,59Nakládání nebo překládání vybouraných hmot979094111 t55

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1 ,PP nošením 30,98172 698,00
21 625,2456 979011221 t

30,98172 226,00
7 001,87Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km57 979081111 t

154,90859 15,60 2 416,57Příplatek k odvozu za každý další 1 km58 979081121 t
Příplatek za nošeni vyb hmot každých dalších 10 m 309,81718 137,00 42 444,95t59 979087392

23 940,70Ostatní nákladyDíl: ON
Soubor 1,00000 9 926,60 9 926,6060 005121 R Zařízení staveniště
Soubor 14 014,10 14 014,10Dokumentace skutečněho provedení 1,0000061 005241010R
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Položkový rozpočet stavby

18. ZŠ - Výměna páteřních rozvodů vody - pavilon A,BStavba: W08

IČO: 00266094 

DIČ: CZ00266094

Statutární město MostObjednatel:

Radniční 1/2 
43401 Most

IČO: 62742272 

DIČ: CZ62742272

WOHER s.r.o.Zhotovitel:

K. H. Borovského 1174/4a 
Most43401

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

91 309,66HSV

-211 397,40PSV

23 650,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

-96 437,74Celkem

Rekapitulace daní
0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

-96 437,74 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

-96 437,74 čZKCena celkem bez DPH

dnev C

WOHER s.r.o.
K.H.Borovského 1174/4A / 
434 01 Most 
Česká repubíka 
IČ: 62747272 
Tel.: +420 777 707014 
E-moil: woher®wohef.c2 Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základníČíslo Název Cena celkem %DPH celkemDPH

Více a méně práce 0,00 -96 437,741 -96 437,74 100

Demontáž a montáž podhledu 0,00 128 459,661 128 459,66 -133

Méně práce, odečet hydrantů 0,00 -224 897,40 -224 897,40 2332

Celkem za stavbu -96 437,74 100

Rekapitulace dílů

číslo Typ dílu Celkem %Název

Podhledy a mezistropy montované lehké HSV 85 059,66 -88,2416

Vnitřní vodovod PSV -224 897,40 233,2722

Ostatní 13 500,00 -14,0PSV799

23 650,00Elektromontáže MON -24,5M21

Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 6 250,00 -6,5D96

-96 437,74 100,0Cena celkem

-3
‘ !
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Položkový rozpočet
18. ZŠ - Výměna páteřních rozvodů vody - pavilon A,BS: W08

Více a méně práceO: 1

Demontáž a montáž podhleduR: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 416 Podhledy a mezístropy montované lehké 85 059,66

I|pol01 64,400001 390,00|IRozebrání podhledu 1^2 I 25 116,00
Chodba : {7*2,7)+(2,1*5) 29,40000

35,00000Sklad ; 5*7
Montáž nového podhledu a s tim spojené zednické práce m2 29,40000 2 038,902 pol.03 59 943,66

Chodba : (7*2,7)+(2,1*5) 29,40000
OstatníDíl: 799 13 500,00

3!pol05 Stěhování nábytku kompl 1,00000 13 500,00 13 500,00
Díl: M21 Elektromontáže 23 650,00

11,00000 2 150,00 23 650,00Elektromontážní práce ks
4 pol.02

4.00000

7.00000

svítidla, chodba : 4 
svítidla, sklad : 6+1
Přesuny sutí a vybouraných hmotDíl: D96 6 250,00
Přesuny hmot a demontovaného materiálu, včetně výkupu kompl 
a uložení

1,00000 6 250,00 6 250,005 pol.04
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Položkový rozpočet
18. ZŠ - Výměna páteřních rozvodů vody - pavilon A,BS: W08

Více a méně práceO: 1

Méně práce, odečet hydrantůR: 2

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 722 Vnitřní vodovod -224 897,40

Hydrantový systém, box s plnými dveřmi průměr 25/30, 
stálotvará hadice

1 722254201 kus -21,00000 10 709,40 -224 897,40
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