
 
 

DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 
č. objednatele  SD/00625/2022                                    
 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  
 

I.   
 Smluvní strany 

1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
       zastoupené starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem 
       se sídlem Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor 
       zástupce pro věci smluvní        Ing. Štěpán Pavlík                 
       zástupce pro věci technické Ing. Eliška Pospíšilová, xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, 
 tel: xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx 
                                                        xxx. xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 tel: xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx 
  

IČ      00253014                      (DIČ        CZ00253014) 
 bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor   
 číslo účtu  9021-701427349/0800 
  
(dále jen "objednatel") 
 
1.2 Zhotovitel:                            HORA s.r.o.  
 

se sídlem Tržní 274, 390 01 Tábor 
       zástupce pro věci smluvní  xxx. xxx xxxx 
       zástupce pro věci technické xxx. xxx xxxx  
       odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: xxx xxxx 

- Obor autorizace: xxxxxxx xxxxxx 
- Číslo autorizace: xxxxxxx   

  
 IČ    26015889 DIČ    CZ26015889  
 obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích,oddíl 

C, vložka 9094 
 bankovní spojení xx x xxxxxxx xxxxx 
 číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxx 
       tel. xxx xxx xxx , e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxx.xx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx                                   
 
 (dále jen "zhotovitel")      
      
 
 



 
 
 

II. 
Předmět Dodatku 

 
Smluvní Strany tímto prohlašují, že dne 21.7.2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž 
předmětem je realizace stavby s názvem: „Stavební úpravy pro zřízení bezbariérového 
přístupu do budovy městského úřadu Žižkovo náměstí č.p.6“, (dále jen „Smlouva“). 
Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla z důvodů víceprací a méněprací vyjádřených 
ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku č.1. 
 
 

III. 
Cena 

 
  5.1   Cena díla stanovená na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky 

zhotovitele, je nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 
 

 
  Cena dle SOD bez DPH ……………………..     4 954 454,04 Kč 

   
  Změnový list č. 1a bez DPH …………………    + 114 213,39 Kč 
  Změnový list č. 1b bez DPH …………………      + 19 900,17 Kč 
  Změnový list č. 2 bez DPH …………………..      + 85 913,44 Kč 
  Změnový list č. 3a bez DPH ……………........ + 156 592,66 Kč  
 Změnový list č. 3b bez DPH…………………     + 8 537,11 Kč 
  Změnový list č. 4a bez DPH ……………........   + 89 818,42 Kč  
  Změnový list č. 4b bez DPH ……………........      - 9 900,00 Kč  
  Změnový list č. 5a bez DPH ……………........ + 308 598,68 Kč  
  Změnový list č. 5b bez DPH ……………........  - 133 963,53 Kč  
  Změnový list č. 5c bez DPH ……………........ + 235 021,50 Kč  
  Změnový list č. 6a bez DPH ……………........ + 194 268,54 Kč  
  Změnový list č. 6b bez DPH ……………........ +   20 203,44 Kč  
  Změnový list č. 7a bez DPH ……………........ + 150 602,65 Kč 
  Změnový list č. 7b bez DPH ……………........   + 22 499,32 Kč  
---------------------------------------------------------------------------------- 
 Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH ..……     6 216 759,83 Kč       
 DPH 21% ………………………………………    1 305 519,56 Kč 
 Cena celkem vč. DPH …………………………    7 522 279,39 Kč 
 
 
 
Změny uvedené ve změnových listech ZL č.2, č.3a, č.3b, č.4a, č.4b, které jsou součástí tohoto 
dodatku č. 1 jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. v platném 
znění. Hodnota této změny ve výši 350 761,63 Kč bez DPH činí celkem 7,07 % původní 
hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, na základě kterých se realizuje tato veřejná zakázka 
(¨nepřesahuje 15% hodnoty závazku). 
 



 
 
 
 
Změny uvedené ve změnových listech ZL č.5a, č.5b, č.5c, které jsou součástí tohoto dodatku 
č.1, jsou učiněny v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění. Tyto  
změny nemění povahu veřejné zakázky, nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na  
veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro konečný výsledek díla a změna dodavatele není možná 
z technických ani ekonomických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže. Hodnota 
této změny činí 677 583,71 Kč bez DPH, což je 13,67 % původní hodnoty závazku ze 
smlouvy o dílo, na základě kterých se realizuje tato veřejná zakázka (nepřesahuje 50 % 
hodnoty závazku). 
 
Změny uvedené ve změnových listech ZL č.1a, č.1b, č.6a, č.6b, č.7a, č.7b, které jsou součástí 
tohoto dodatku č.1, jsou učiněny v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. v platném 
znění. Tyto změny nemění povahu veřejné zakázky, nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro konečný výsledek díla a změna dodavatele 
není možná z technických ani ekonomických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže. 
Hodnota této změny činí 521 687,51 Kč bez DPH, což je 10,52 % původní hodnoty závazku 
ze smlouvy o dílo, na základě kterých se realizuje tato veřejná zakázka (nepřesahuje 50 % 
hodnoty závazku). 
 
Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 dle § 222 odst. 9 zákona 
č.134/2016 Sb. v platném znění, činí 913 434,16 Kč bez DPH, což je 18,43 % původní 
hodnoty veřejné zakázky a nepřesáhl tak 30 % původní hodnoty závazku. 
 
 
 

IV. 
Ostatní ujednání 

 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 nemění.  
 
Tento dodatek bude vyhotoven v elektronické podobě. Dodatek bude opatřen uznávanými 
elektronickými podpisy smluvních stran (tzn. zaručeným elektronickým podpisem založeným 
na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým 
podpisem ve smyslu § 6 ost. 2 zákona č.297/2016 Sb.) 
 
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.  
 
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy: Změnové listy č.1a, 1b, č.2, č.3a, 
č.3b, č.4a, č.4b, č.5a, č.5b, č.5c, č.6a, č.6b, č.7a, č.7b. 
 
Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením RM č. 665/13/2023ze dne 5.6.2023.  
 
 



 
Na znamení souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 připojují obě strany smlouvy své 
elektronické podpisy: 
 
 
 
 
Za  objednatele: 15.6.2023 Za zhotovitele: 8.6.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ing. Štěpán Pavlík                                                  xxx xxxx 
objednatel                                                             zhotovitel 
starosta               jednatel 
 
 



Změnový list č.:01a 
 
 
Název akce: „Stavební úpravy pro zřízení bezbariérového přístupu do budovy městského 

úřadu Žižkovo náměstí č.p. 6“ 
 
Objednatel: 

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor, IČ 002 53 014 
 
Zhotovitel: 

HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor, IČ 260 15 889 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele 

SD/00625/2022 / 12/2022 
Projektant:  

ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx, Klokotská 105, 
390 01 Tábor 

Stavební objekt/část stavby: 
SO 01 – Budova MěÚ – matrika / m.č. 101 mazhaus 

 
Technický popis změny stavby: 

Pro přemístění archivu matriky bude v mazhausu m.č. 1.01 provedeno 
dočasné oddělení prostoru od schodiště ke vstupu do kanceláře matriky – půdorysné 
rozměry 4,2 × 3,4 m, výška 3,7 m. Dřevěná kostra se sloupky rozepřenými mezi 
podlahu a klenbu, opláštění z OSB desek tl. 12 mm až ke klenbě.  

V protilehlém rohu mazhausu (směrem do náměstí vedle hlavního vstupu) 
bude provedeno dočasné oddělení prostotu pro deponii skříní se spisy o 
půdorysných rozměrech 2,1 × 3,4 m, výška 2,5 m (na rozměr OSB desky) 
s uzamykatelnými dveřmi. 
 
Dopad na cenu: vícepráce:        114 213,39 Kč bez DPH 
 ZL celkem: Zvýšení ceny o:    114 213,39 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  
Nemá vliv 
 
Přílohy: 
Položkový rozpočet změny CP6_ZL_01_Dřevěné zástěny 
 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r. 
xxx. xxx xxxx  
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
v.r. 
 
 
 
Dozor investora:  
(datum, razítko, podpis): v.r. 



 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r. 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH) 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH) 
 
U ostatních změn: 
 
Změna byla schválena usnesením RM č.j. 665/13/2023 ze dne 5.6.2023. 



S: 2022_010_D1

O: 01

R: 01_01

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJCelkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 544,00
N 342901112 Osazování stěn s dveřmi m2 2,00000 150,00 300,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

N 61160325 Dveře vnitřní hladké plné 90x197 bílé ERKADO 
jednokřídlé

kus 1,00000 1 244,00 1 244,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: 64 Výplně otvorů 997,00
N 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 1,00000 997,00 997,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 7 216,00
62 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 

lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m
m2 44,00000 164,00 7 216,00 Vlastní Indiv

Díl: 762 Konstrukce tesařské 103 706,39
N 762431225 Montáž obložení stěn OSB deskami m2 43,98188 75,60 3 325,03 RTS 23/ I RTS 23/ I

Zástěna 1 : 3,15*3,2+3,15*1,7 15,43500

Zástěna 2 : (4,5*0,625)*3,75+3,75*4,8 28,54688

N 762712110 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 m 100,85000 320,00 32 272,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

Zástěna 1 : 8*3,75+3,2*2+1,75*2 39,90000

Zástěna 2 : 13*3,75+2,5*2+3,6*2 60,95000

N 762795000 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 0,24204 1 058,00 256,08 RTS 23/ I RTS 23/ I

100,85*0,04*0,06 0,24204

N 55330372 Zárubeň ocelová YH 75 900x1970x75 P ZAKO pro 
přesné zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy

kus 1,00000 1 589,00 1 589,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

N 60517116 Lať střešní SM/JD/BO 40 x 60 mm, do 5 m m 112,00000 309,50 34 664,00 RTS 23/ I N

8*4+4*2+2*2 44,00000

13*4+4*2+4*2 68,00000

N 60726119.A Deska dřevoštěpková OSB 3 broušená 4PD, Egger tl. 
12 mm

m2 62,43750 396,00 24 725,25 RTS 23/ I RTS 23/ I

37*2,5*0,675 62,43750

112 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 968,31360 7,10 6 875,03 RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 750,00
N 766661122 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 1,00000 750,00 750,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy pro bezbariérový přístup, MěÚ v Táboře, Žižkovo nám. čp. 6

Dřevěné zástěny

Kalkulace dřevěných zástěn
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Změnový list č.:01b 
 
 
Název akce: „Stavební úpravy pro zřízení bezbariérového přístupu do budovy městského 

úřadu Žižkovo náměstí č.p. 6“ 
 
Objednatel: 

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor, IČ 002 53 014 
 
Zhotovitel: 

HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor, IČ 260 15 889 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele 

SD/00625/2022 / 12/2022 
Projektant:  

ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx, Klokotská 105, 
390 01 Tábor 

Stavební objekt/část stavby: 
SO 01 – Budova MěÚ – matrika / m.č. 101 mazhaus 

 
Technický popis změny stavby: 

Demontáž dočasných dělících stěn zřízených na základě změnového listu č. 01a po 
dokončení stavby. 
 
Dopad na cenu: vícepráce:        19 900,17 Kč bez DPH 
 ZL celkem: Zvýšení ceny o:    19 900,17 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  
Nemá vliv 
 
Přílohy: 
Položkový rozpočet změny CP6_ZL_01_02 Dřevěné zástěny demontáž 
 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r. 
xxx. xxx xxxx  
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
v.r. 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
(datum, razítko, podpis): v.r. 
 
 
 
 
 



 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r. 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH) 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH) 
 
U ostatních změn: 
 
Změna byla schválena usnesením RM č.j. 665/13/2023 ze dne 5.6.2023. 



S: 2022_010_D1

O: 01

R: 01_02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJCelkem

Cen. 
soustav
a / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 7 216,00
62 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o 

výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m
m2 44,00000 164,00 7 216,00 Vlastní Indiv

Díl: 96 Bourání konstrukcí 793,90
N 968061125 Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel 

pl. do 2 m2
kus 1,00000 19,00 19,00 RTS 23/ I RTS 22/ II

N 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,80000 430,50 774,90 RTS 23/ I RTS 22/ II

0,9*2 1,80000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 7 782,69
N 762711810 Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 

120 cm2
m 100,85000 54,00 5 445,90 RTS 23/ I RTS 22/ II

Zástěna 1 : 8*3,75+3,2*2+1,75*2 39,90000

Zástěna 2 : 13*3,75+2,5*2+3,6*2 60,95000

N POL_01 Demontáž záklopů m2 43,98188 41,40 1 820,85 Vlastní RTS 22/ II

Zástěna 1 : 3,15*3,2+3,15*1,7 15,43500

Zástěna 2 : (4,5*0,625)*3,75+3,75*4,8 28,54688

N 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 
12 m

% 72,66750 7,10 515,94 RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 107,58
176 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 

příplatek za každý další 1 km
t 20,36475 17,10 348,24 Vlastní Indiv

1,35765*15 20,36475

178 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 20,36475 35,00 712,77 Vlastní Indiv

1,35765*15 20,36475

N 979990161 Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 
170201

t 1,35765 1 500,00 2 036,48 RTS 23/ I RTS 22/ II

175 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 
km

t 1,35765 244,00 331,27 Vlastní Indiv

177 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot do 10 m

t 1,35765 330,00 448,02 Vlastní Indiv

174 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných 
hmot

t 1,35765 170,00 230,80 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy pro bezbariérový přístup, MěÚ v Táboře, Žižkovo nám. čp. 6

Dřevěné zástěny

Kalkulace demontáží stěn
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Změnový list č.:02 
 
 
Název akce: „Stavební úpravy pro zřízení bezbariérového přístupu do budovy městského 

úřadu Žižkovo náměstí č.p. 6“ 
 
Objednatel: 

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor, IČ 002 53 014 
 
Zhotovitel: 

HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor, IČ 260 15 889 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele 

SD/00625/2022 / 12/2022 
Projektant:  

ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx, Klokotská 105, 
390 01 Tábor 

Stavební objekt/část stavby: 
SO 01 – Budova MěÚ – matrika / m. 
SO 02 – m.č. 105 Sociální zařízení 

 
Technický popis změny stavby: 

Z důvodu výškové kolize umístění přečerpávací jednotky s rubem výseče 
klenby je nutné zmenšit hloubku uložení odpadního potrubí v sociálních zařízeních 
v přízemí, tj. stávající rozvody budou vybourány a nahrazeny. Současně bude 
provedena náhrada podkladních vrstev podlah a nové povrchy sociálních zařízení. 
 Budou zde demontovány stávající zařizovací předměty, osekány obklady a 
sociální zázemí se nově obloží a zadláždí. Dále budou zpětně namontovány stávající 
klozety. TUV bude řešena vodovodními bateriemi s průtokovým ohřevem. Budou 
dodány nové držáky toaletního papíru, odpadkové koše a nástěnné dávkovače 
mýdla, bude provedena výměna odtahových ventilátorů. 
 
Dopad na cenu: vícepráce:        85 913,44 Kč bez DPH 

 ZL celkem: Zvýšení ceny o:      85 913,44 Kč bez DPH 
 
Vliv na plnění HMG:  
Nemá vliv 
 
Přílohy: 
Položkový rozpočet změny CP6_ZL_02_Rekonstrukce sociálů 1NP_V3 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r. 
xxx. xxx xxxx  
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
v.r. 
 
 
 
 
Dozor investora:  
(datum, razítko, podpis): v.r. 



 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r. 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): vr.. 
(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH) 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH) 
 
U ostatních změn: 
 
Změna byla schválena usnesením RM č.j. 665/13/2023 ze dne 5.6.2023. 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJCelkem

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 4 236,50

34 319201311R00 Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 
mm

m2 18,50000 229,00 4 236,50 Vlastní Indiv

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 061,15

N 631315621 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 s rozptýlenou 
výztuží 20 kg/m3, Floorcrete P 

m3 0,45300 4 550,00 2 061,15 RTS 23/ I RTS 23/ I

0,15*1,5 0,22500

0,12*1,9 0,22800

Díl: 901 Ostatní práce a konstrukce 4 060,00

50 725292035R00 Koupelnové doplňky držák na toaletní papír , nerezový soubor 2,00000 477,00 954,00 Vlastní Indiv

51 725292044R00 Koupelnové doplňky dávkovač tekutého mýdla, soubor 2,00000 954,00 1 908,00 Vlastní Indiv

56 901 200 Odpadkový koš kus 2,00000 599,00 1 198,00 Vlastní Indiv

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 462,40

N 941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 3,40000 136,00 462,40 RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 874,00

N 978059531 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 18,50000 129,00 2 386,50 RTS 23/ I RTS 23/ I

Pánský : 8,5 8,50000

Dámský : 10 10,00000

70 965049111RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 
dlažeb a mazanin  příplatek za bourání mazanin 
vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm

m3 0,85000 1 750,00 1 487,50 Vlastní Indiv

1,5*0,25 0,37500

1,9*0,25 0,47500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 862,35

81 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 
výšky do 25 m, nošením

t 1,77367 1 050,00 1 862,35 Vlastní Indiv

12 766 Konstrukce truhlářské 2 052,00
N nastav Nastavení stávajícího dveřního křídla kpl 2,00000 1 026,00 2 052,00 Vlastní Indiv

12 771 Podlahy z dlaždic a obklady 5 475,55
N 771579792 Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru m2 3,40000 90,40 307,36 RTS 23/ I RTS 23/ I

139 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, 
režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do 
flexibilního tmele

m2 3,40000 640,00 2 176,00 Vlastní Indiv

1,5 1,50000

1,9 1,90000

141 59764229R Dlažba keramická dle výběru zadavatele, 300x300 mm m2 5,90000 440,00 2 596,00 Vlastní Indiv

M : 2,36 2,36000

2022_010_D1 Stavební úpravy pro bezbariérový přístup, MěÚ v Táboře, Žižkovo nám. čp.6
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D : 3,54 3,54000

N 998771202 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 50,79360 7,80 396,19 RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: 781 Obklady keramické 22 613,28
151 781415015RT2 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 

montáž obkladů vnitřních  z obkladaček pórovinových 
do tmele  , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do 
flexibilního tmele

m2 18,50000 666,00 12 321,00 Vlastní Indiv

8,5 8,50000

10 10,00000

154 597813669R Obkládačka 20x25 cm dle výběru zadavatele m2 24,00000 390,00 9 360,00 Vlastní 154,00

N 998781202 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 216,81000 4,30 932,28 RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: 784 Malby 1 153,75
168 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu 

disperzní, jednonásobná
m2 26,00000 20,00 520,00 Vlastní Indiv

N 784165512 Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x m2 8,45000 75,00 633,75 RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 567,06
176 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km
t 18,87000 17,10 322,68 Vlastní Indiv

178 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 18,87000 35,00 660,45 Vlastní Indiv

N 979990107 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 
skupina odpadu 170904

t 1,32640 1 958,00 2 597,09 RTS 23/ I RTS 23/ I

175 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,32640 244,00 323,64 Vlastní Indiv

177 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m

t 1,32640 330,00 437,71 Vlastní Indiv

174 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 1,32640 170,00 225,49 Vlastní Indiv
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S:

O:

R

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJCelkem
Cen. 
soustav

Cenová 
úroveň

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 4 958,14

N 721194105 Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm kus 2,00000 94,80 189,60 RTS 23/ I RTS 23/ I

15 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné-ležaté systém KG DN 
100

m 5,65000 453,20 2 560,58 Vlastní Indiv

18 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 3,24000 312,40 1 012,18 Vlastní Indiv

20 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 2,00000 315,70 631,40 Vlastní Indiv

21 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 9,00000 28,60 257,40 Vlastní Indiv

22 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 
m

% 46,51160 6,60 306,98 Vlastní Indiv

722 Vnitřní vodovod 7 080,87

25 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
20 x 2,8 mm (1/2")

m 13,50000 254,10 3 430,35 Vlastní Indiv

27 722179191 Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na 
zakázce do 20 m

soubor 1,00000 1 045,00 1 045,00 Vlastní Indiv

28 722181211 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm

m 13,50000 41,80 564,30 Vlastní Indiv

30 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 4,00000 181,50 726,00 Vlastní Indiv

31 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 
50

m 13,50000 19,80 267,30 Vlastní Indiv

32 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 13,50000 35,20 475,20 Vlastní Indiv

33 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 
m

% 65,08150 8,80 572,72 Vlastní Indiv

725 Zařizovací předměty 20 088,39

N 725110814 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 2,00000 200,00 400,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

N 725119305 Montáž klozetových mís kombinovaných soubor 2,00000 1 310,00 2 620,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

N 725210914 Zpětná montáž umyvadla bez výtok.armatur kus 2,00000 305,00 610,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

N 725534111 Ohřívač elektrický, zásobníkový, beztlakový, DZ Dražice 
BTO 5 IN

soubor 2,00000 3 550,00 7 100,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

N 725823111 Baterie umyvadlová stojánková, ruční, bez otvírání odpadu 
standardní

kus 2,00000 2 410,00 4 820,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

37 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,00000 181,50 363,00 Vlastní Indiv

40 725530811 Demontáž ohřívač elektrický přepadový do 12 litrů soubor 2,00000 176,00 352,00 Vlastní Indiv
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43 725535211 Ventil pojistný KV 303 G 1/2" kus 2,00000 576,40 1 152,80 Vlastní Indiv

44 725813111 Ventil rohový s připojovací trubičkou oplétanou a filtračním 
sítem G 1/2

soubor 6,00000 178,20 1 069,20 Vlastní Indiv

45 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 2,00000 39,60 79,20 Vlastní Indiv

47 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 50 kus 2,00000 235,40 470,80 Vlastní Indiv

48 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky 
do 12 m

% 191,16200 5,50 1 051,39 Vlastní Indiv

12 728 Vzduchotechnika 1 368,00

N 728611611 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného do 
d 100 mm

kus 2,00000 330,00 660,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

N 429148017 Ventilátor axiální do koupelny VENTS 100SV kus 2,00000 354,00 708,00 RTS 23/ I RTS 23/ I



Změnový list č.:03a 
 
 
Název akce: „Stavební úpravy pro zřízení bezbariérového přístupu do budovy městského 

úřadu Žižkovo náměstí č.p. 6“ 
 
Objednatel: 

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor, IČ 002 53 014 
 
Zhotovitel: 

HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor, IČ 260 15 889 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele 

SD/00625/2022 / 12/2022 
Projektant:  

ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx, Klokotská 105, 
390 01 Tábor 

Stavební objekt/část stavby: 
SO 01 – Budova MěÚ – matrika / m.č. 107 Chodba 

 
Technický popis změny stavby: 
Z důvodu zajištění archeologického nálezu byla na základě zpracované změny 
projektu provedena úprava založení výtahové šachty a přestropení objevené jímky 
novou železobetonovou deskou tl. 100 mm, vetknutou do železobetonové stěny 
dojezdu výtahu a po stranách částečně uloženou na zdivu. Došlo k doplnění a 
dorovnání objeveného kamenného zdiva. V přestropení bude ponechán otvor pro 
typový revizní poklop 600/800 mm. Pro zajištění vyhovujících stavebně fyzikálních 
parametrů stavby bylo doplněno odvětrání objevené jímky a doplnění  nalezeného 
odvětrání sklepa, dále doplnění hydroizolací podlahy a tepelné izolace do stropu nad 
jímkou, aby nedocházelo k nadměrným tepelným ztrátám. 
Potrubí odvětrání bude vedeno pod přestropením jímky podél západní stěny a 
vyvedeno na fasádě objektu. 
 
Dopad na cenu: vícepráce:        156 592,66 Kč bez DPH 
 ZL celkem: Zvýšení ceny o: 156 592,66 Kč bez DPH 
 
Vliv na plnění HMG:  
Nemá vliv 
 
Přílohy: 
Položkový rozpočet změny CP6_ZL_03_Přestropení historické jímky 
 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):v.r. 
xxx. xxx xxxx  
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
v.r. 
 
 
 
Dozor investora:  
(datum, razítko, podpis): v.r. 



 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r. 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH) 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH) 
 
U ostatních změn: 
 
Změna byla schválena usnesením RM č.j. 665/13/2023 ze dne 5.6.2023. 
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Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 2 818,33
N 270210111 Zdivo základové z lom.kamene, výplňové na MC 10 m3 0,43560 6 470,00 2 818,33 RTS 23/ I RTS 23/ I

(1,73+0,25)*1,1*0,2 0,43560

Díl: 27 Základy 1 240,92
8 279232511R00 Postupná podezdívka základového zdiva na maltu 

cementovou
m3 0,21600 5 745,00 1 240,92 Vlastní Indiv

2,4*0,3*0,3 0,21600

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 38 756,05
N 411351211 Bednění stropů deskových, podepření, do 5,9m, 5kPa m2 3,42000 1 175,00 4 018,50 RTS 23/ I RTS 23/ I

1,8*1,9 3,42000

N 411351212 Odstranění bednění stropů deskových do 5,9m, 5kPa m2 3,42000 280,00 957,60 RTS 23/ I RTS 23/ I

33 389381001RTB Dobetonování stropů kolem výtah.šachty, betonem třídy C 
25/30

m3 0,35000 9 500,00 3 325,00 Vlastní Indiv

26 411321315R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých 
střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně 
hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 
20/25

m3 0,34200 4 500,00 1 539,00 Vlastní Indiv

1,8*1,9*0,1 0,34200

30 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,47720 55 120,00 26 303,26 Vlastní Indiv

0,2894 0,28940

0,1878 0,18780

31 411361921RT8 Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, 
velikost oka 100 / 100 mm

t 0,04740 55 120,00 2 612,69 Vlastní Indiv

Díl: 901 Ostatní práce a konstrukce 15 483,00
48 899102111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost 

jednotlivě přes 50  do 100 kg
kus 1,00000 753,00 753,00 Vlastní Indiv

N poklop Poklop 600/800 zadlažďovací ks 1,00000 14 730,00 14 730,00 Vlastní Indiv

Díl: 96 Bourání konstrukcí 22 608,88
N 960211251 Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel m3 0,71280 8 305,00 5 919,80 RTS 23/ I RTS 23/ I

N (1,73+0,25)*0,6*0,6 0,71280

N 970041130 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 mm m 2,20000 3 035,00 6 677,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

N 970044130 Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně B do D 130 mm m 2,20000 666,00 1 465,20 RTS 23/ I RTS 23/ I

N 973022451 Vysekání kapes zeď kamenná pl. 0,25 m2, hl. 30 cm kus 6,00000 842,00 5 052,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

73 967031744R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na maltu cementovou, 
tloušťky do 300 mm

m2 4,32000 809,00 3 494,88 Vlastní Indiv

2*4,32*0,5 4,32000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 296,90
81 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 
do 25 m, nošením

t 4,09229 1 050,00 4 296,90 Vlastní Indiv

Díl: 711 Izolace proti vodě 1 221,75
82 711111006RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena 

na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně 
dodávky emulze 0,3 kg/m2

m2 1,50000 30,00 45,00 Vlastní Indiv

0,3*2,5*2 1,50000

84 711141559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,

m2 1,50000 200,00 300,00 Vlastní Indiv

88 711212001R00 Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti m2 1,50000 350,00 525,00 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 
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89 62836110R pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka 
hliníková fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní 
strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 1,75000 173,50 303,63 Vlastní Indiv

90 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 11,73630 4,10 48,12 Vlastní Indiv

Díl: 713 Izolace tepelné 2 889,28
N 713121111 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá m2 3,60000 43,60 156,96 RTS 23/ I RTS 23/ I

N 713191100 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 3,60000 48,70 175,32 RTS 23/ I RTS 23/ I

N 28375705 Deska izolační stabilizovaná EPS 150 1000 x 500 mm m3 0,43200 5 775,00 2 494,80 RTS 23/ I RTS 23/ I

93 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 28,27080 2,20 62,20 Vlastní Indiv

Díl: 728 Vzduchotechnika 11 279,59
N 728114111 Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm m 3,60000 205,00 738,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

N 728415121 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 100 mm kus 2,00000 305,00 610,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

N 728611115 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního do 
0,22 m2

kus 2,00000 3 750,00 7 500,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

N 42972740 Mřížka kruhová KMM průměr 100 mm TP.20, na konec 
potrubí

kus 2,00000 248,00 496,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

N 429851112 Potrubí plastové kulaté VP 100/1000 KP kus 1,00000 224,50 224,50 RTS 23/ I RTS 23/ I

N 429851114 Potrubí plastové kulaté VP 100/2000 KP kus 2,00000 458,00 916,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

N 429853210 Koleno 90° kulaté VP 100-90 KO kus 3,00000 174,50 523,50 RTS 23/ I RTS 23/ I

N 429853215 Koleno 90° kulaté VP 100-45 KO kus 2,00000 135,00 270,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

N 998728101 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 0,00040 3 970,00 1,59 RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 39 474,43
N 762795000 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 1,61280 1 058,00 1 706,34 RTS 23/ I RTS 23/ I

0,12*0,12*4*28 1,61280

105 762712120R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , 
průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 26,40000 371,00 9 794,40 Vlastní Indiv

4*4+2*2 20,00000

4*1,6 6,40000

N 900      Příplatek za ztížené práce při demontáži v jímce Práce v 
tarifní třídě 6 (např. tesař)

h 16,00000 350,00 5 600,00 RTS 23/ I Indiv

2*8 16,00000

N 60515229 Hranol stavební SM do 140 x 140 mm, 1 - 4 m m3 1,61280 12 250,00 19 756,80 RTS 23/ I RTS 23/ I

0,12*0,12*4*28 1,61280

112 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 
12 m

% 368,57540 7,10 2 616,89 Vlastní Indiv

Díl: 763 Dřevostavby 1 598,40
N 763614132 Montáž podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov. vč. 

dodávky desky OSB ECO 3N tl. 18 mm
m2 2,88000 555,00 1 598,40 RTS 23/ I RTS 23/ I

1,8*1,6 2,88000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14 925,13
176 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 82,79055 17,10 1 415,72 RTS 23/ I Indiv

178 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek 
k ceně za každých dalších 5 m

t 55,19370 35,00 1 931,78 Vlastní Indiv

N 979990108 Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadu 
170101

t 5,15937 1 500,00 7 739,06 RTS 23/ I RTS 23/ I

N 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,15937 244,00 1 258,89 RTS 23/ I Indiv

N 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,15937 330,00 1 702,59 RTS 23/ I Indiv
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S: 2022_010_D1

O: 01

R: 03_01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustav
a / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy pro bezbariérový přístup, MěÚ v Táboře, Žižkovo nám. čp. 6

Přestropení jímky

Kalkulace přestropení

N 979086112 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 5,15937 170,00 877,09 RTS 23/ I Indiv
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Změnový list č.:03b 
 
 
Název akce: „Stavební úpravy pro zřízení bezbariérového přístupu do budovy městského 

úřadu Žižkovo náměstí č.p. 6“ 
 
Objednatel: 

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor, IČ 002 53 014 
 
Zhotovitel: 

HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor, IČ 260 15 889 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele 

SD/00625/2022 / 12/2022 
Projektant:  

ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx, Klokotská 105, 
390 01 Tábor 

Stavební objekt/část stavby: 
SO 01 – Budova MěÚ – matrika / m.č. 107 Chodba 

 
 
Technický popis změny stavby: 
Odstranění bednění pro betonáž stropu jímky a dojezdové šachty výtahu z prostoru 
objeveného archeologického nálezu. 
 
Dopad na cenu: vícepráce:        8 537,11 Kč bez DPH 
 ZL celkem: Zvýšení ceny o:    8 537,11 Kč bez DPH 
 
Vliv na plnění HMG:  
Nemá vliv 
 
 
Přílohy: 
Položkový rozpočet změny CP6_ZL_03_Přestropení historické jímky 
 
 
 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r. 
xxx. xxx xxxx  
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
v.r. 
 
 
 
 
Dozor investora:  
(datum, razítko, podpis): v.r. 
 
 
 
 



Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r. 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH) 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH) 
 
U ostatních změn: 
 
Změna byla schválena usnesením RM č.j. 665/13/2023 ze dne 5.6.2023. 



S: 2022_010_D1

O: 03

R: 03_03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJCelkem

Cen. 
soustav
a / 
platnost

Cenov
á 
úroveň

Díl: 762 Konstrukce tesařské 7 287,63
N 762711810 Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 m 26,40000 55,10 1 454,64 RTS 23/ I RTS 23/ I

4*4+2*2 20,00000

4*1,6 6,40000

N 762841821 Demontáž podbití stropů z desek dřevotřískových m2 2,88000 80,90 232,99 RTS 23/ I RTS 23/ I

1,8*1,6 2,88000

N 900      Příplatek za ztížené práce při demontáži v jímce Práce 
v tarifní třídě 6 (např. tesař)

h 16,00000 350,00 5 600,00 RTS 23/ I Indiv

2*8 16,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 249,48
176 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek 

za každý další 1 km
t 4,32000 17,10 73,87 Vlastní Indiv

0,288*15 4,32000

178 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 4,32000 35,00 151,20 Vlastní Indiv

0,288*15 4,32000

172 979012112R00 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 0,28800 393,00 113,18 Vlastní Indiv

175 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,28800 244,00 70,27 Vlastní Indiv

177 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m

t 0,28800 330,00 95,04 Vlastní Indiv

174 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 0,28800 170,00 48,96 Vlastní Indiv

180 979990161R00 Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z 
Katalogu odpadů

t 0,28800 2 420,00 696,96 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy pro bezbariérový přístup, MěÚ v Táboře, Žižkovo nám. čp. 6

Přestropení jímky

Rozebrání dřevěné konstrukce
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Změnový list č.:04a 
 
 
Název akce: „Stavební úpravy pro zřízení bezbariérového přístupu do budovy městského 

úřadu Žižkovo náměstí č.p. 6“ 
 
Objednatel: 

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor, IČ 002 53 014 
 
Zhotovitel: 

HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor, IČ 260 15 889 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele 

SD/00625/2022 / 12/2022 
Projektant:  

ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx, Klokotská 105, 
390 01 Tábor 

Stavební objekt/část stavby: 
SO 01 – Budova MěÚ – matrika / m.č. 107 Chodba 

 
Technický popis změny stavby: 

Po detailním posouzení aktuálního stavu vchodových dveří ze dvora (prvek 
č.1) v lednu 2023 bylo rozhodnuto o zvětšení rozsahu repase prvku o celkovou 
náhradu dveřních křídel s doplněním vodorovných příčlí a vložením větracího 
výklopného křídla 
 Kování křídel (kliky a štíty) bude ponecháno původní.  

 
 
Dopad na cenu:  vícepráce:        89 818,42 Kč bez DPH 

ZL celkem: Zvýšení ceny o:   89 818,42 Kč bez DPH 
 
Vliv na plnění HMG:  
Nemá vliv 
 
Přílohy: 
Položkový rozpočet změny CP6_ZL_04_ Změna vchodových dveří 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r. 
xxx. xxx xxxx  
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
v.r. 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
(datum, razítko, podpis): v.r. 
 
 



 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r. 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH) 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH) 
 
U ostatních změn: 
 
Změna byla schválena usnesením RM č.j. 665/13/2023 ze dne 5.6.2023. 



S: 2022_010_D1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJCelkem

Cen. 
soustav
a / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 525,54
N 612409991 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 5,70000 92,20 525,54 RTS 23/ I RTS 23/ I

(2,1*2+1,5)*2 11,40000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 922,88
N 968061125 Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 

2 m2
kus 2,00000 19,60 39,20 RTS 23/ I RTS 23/ I

N 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 3,36000 263,00 883,68 RTS 23/ I RTS 23/ I

1,6*2,1*2 6,72000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 88 370,00
N POL01 Výroba vchodových dvoukřídlých symetrických dveří 

vč. zárubně cca 1500 x 2300 v křídlech bude vsazen 
čep pod patou klenby v horní části výklopné křídlo

ks    1,00000 79 880,00 79 880,00 Vlastní Indiv

N POL02 Montáž a doprava kpl 1,00000 8 490,00 8 490,00 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy pro bezbariérový přístup, MěÚ v Táboře, Žižkovo nám. čp. 6

Vchodové dveře

Kalkulace
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Změnový list č.:04b 
 
 
Název akce: „Stavební úpravy pro zřízení bezbariérového přístupu do budovy městského 

úřadu Žižkovo náměstí č.p. 6“ 
 
Objednatel: 

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor, IČ 002 53 014 
 
Zhotovitel: 

HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor, IČ 260 15 889 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele 

SD/00625/2022 / 12/2022 
Projektant:  

ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx, Klokotská 105, 
390 01 Tábor 

Stavební objekt/část stavby: 
SO 01 – Budova MěÚ – matrika / m.č. 107 Chodba 

 
Technický popis změny stavby: 
Odpočet původně navržené repase vnějších dvoukřídlových dveří. Zvětšení rozsahu 
repase je řešeno ve ZL č.4a  

 
 
Dopad na cenu:  Méněpráce    - 9 900,00 Kč bez DPH 

ZL celkem: Sníženy ceny o:   - 9 900,00 Kč bez DPH 
 
Vliv na plnění HMG:  
Nemá vliv 
 
Přílohy: 
Položkový rozpočet změny CP6_ZL_04_ Změna vchodových dveří 
 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r. 
xxx. xxx xxxx  
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
v.r. 
 
 
 
 
Dozor investora:  
(datum, razítko, podpis):v.r. 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r. 



 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH) 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH) 
 
U ostatních změn: 
 
Změna byla schválena usnesením RM č.j. 665/13/2023 ze dne 5.6.2023. 



S: 2022_010_D1

O: 01

R: 04_02M

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJCelkem

Cen. 
sousta
va / 
platnos
t

Cenov
á 
úroveň

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -9 900,00
120 D 01 Repase vnějších dveří dvoukřídlových, prosklených - 

povrchová úprava nátěrem, panikové kování, dveře 135 x 
255 cm

kpl -1,00000 9 900,00 -9 900,00 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy pro bezbariérový přístup, MěÚ v Táboře, Žižkovo nám. čp. 6

Vchodové dveře

Méněpráce vchodových dveří
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Změnový list č.:05a 
 
 
Název akce: „Stavební úpravy pro zřízení bezbariérového přístupu do budovy městského 

úřadu Žižkovo náměstí č.p. 6“ 
 
Objednatel: 

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor, IČ 002 53 014 
 
Zhotovitel: 

HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor, IČ 260 15 889 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele 

SD/00625/2022 / 12/2022 
Projektant:  

ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx, Klokotská 105, 
390 01 Tábor 

Stavební objekt/část stavby: 
SO 01 – Budova MěÚ – matrika / výtah 

 
 
Technický popis změny stavby: 
V roce 2022 hlavní výrobci zdících materiálů ukončili výrobu cihel CDm, zůstal pouze 
jeden lokální dodavatel (cihelna Štěrboholy), který by byl z technologických důvodů 
schopen uspokojit požadavek až v druhé polovině července 2023. Bylo rozhodnuto o 
záměně za technickými parametry odpovídající cihelné bloky na HELUZ 25 AKU P20 
se stejnou pevností zdiva a vyšším útlumem zvuku. 
 
 
Dopad na cenu:  vícepráce:        308 598,68 Kč bez DPH 
 ZL celkem: Zvýšení ceny o:   308 598,68 Kč bez DPH 
 
Vliv na plnění HMG:  
Nemá vliv 
 
Přílohy: 
Položkový rozpočet změny CP6_ZL_05_Změna výtahu 
 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r. 
xxx. xxx xxxx  
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
v.r. 
 
 
 
 
Dozor investora:  
(datum, razítko, podpis): v.r. 
 
 



Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r. 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH) 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH) 
 
U ostatních změn: 
 
Změna byla schválena usnesením RM č.j. 665/13/2023 ze dne 5.6.2023. 



S: 2022_010_D1

O: 01

R: 05_01V

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJCelkem

Cen. 
soustav
a / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 282 851,65
N 311237384 Zdivo z cihel HELUZ AKU 25 MK P20, malta cementová 10 

MPa, tl. 250 mm
m2 70,84500 3 615,00 256 104,68 RTS 23/ I RTS 23/ I

1.NP : (0,25*3,0*3,0-0,25*1,2*2,3)*4 6,24000

2.NP : (0,25*3,75*(2*2,5+1,75*2)-0,25*1,2*2,3)*4 29,11500

3,NP : (0,25*4,5*(2*2,5+1,75*2)-0,25*1,2*2,3)*4 35,49000

N 342247123 Příčky z cihel HELUZ P10 na maltu vápenocementovou 5 
MPa, tl. 115 mm

m2 12,09500 1 243,00 15 034,09 RTS 23/ I RTS 23/ I

N 342247133 Příčky z cihel HELUZ P10 na maltu vápenocementovou 5 
MPa, tl. 140 mm

m2 8,92750 1 312,00 11 712,88 RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 25 747,03
81 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 
25 m, nošením

t 24,52098 1 050,00 25 747,03 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy pro bezbariérový přístup, MěÚ v Táboře, Žižkovo nám. čp. 6

Změna výtahu

Kalkulace změny výtahu
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Změnový list č.:05b 
 
 
Název akce: „Stavební úpravy pro zřízení bezbariérového přístupu do budovy městského 

úřadu Žižkovo náměstí č.p. 6“ 
 
Objednatel: 

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor, IČ 002 53 014 
 
Zhotovitel: 

HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor, IČ 260 15 889 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele 

SD/00625/2022 / 12/2022 
Projektant:  

ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx, Klokotská 105, 
390 01 Tábor 

Stavební objekt/část stavby: 
SO 01 – Budova MěÚ – matrika / výtah 

 
Technický popis změny stavby: 

V roce 2022 hlavní výrobci zdících materiálů ukončili výrobu cihel CDm, zůstal 
pouze jeden lokální dodavatel (cihelna Štěrboholy), který by byl z technologických 
důvodů schopen uspokojit  požadavek až v druhé polovině července 2023. Bylo 
rozhodnuto o záměně za technickými parametry odpovídající cihelné bloky na 
HELUZ 25 AKU P20 se stejnou pevností zdiva a vyšším útlumem zvuku. Jedná se o 
dopočet původních položek v návaznosti na ZL č.5a. 
 
Dopad na cenu:  méněpráce    -133 963,53 Kč bez DPH 
 ZL celkem: Snížení ceny o:   -133 963,53 Kč bez DPH 
 
Vliv na plnění HMG:  
Nemá vliv 
 
Přílohy: 
Položkový rozpočet změny CP6_ZL_05_Změna výtahu 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r. 
xxx. xxx xxxx  
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
v.r. 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
(datum, razítko, podpis): v.r. 
 
 
 



 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r. 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH) 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH) 
 
U ostatních změn: 
 
Změna byla schválena usnesením RM č.j. 665/13/2023 ze dne 5.6.2023. 



S: 2022_010_D1

O: 01

R: 05_02M

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJCelkem

Cen. 
sousta
va / 
platnos
t

Cenová 
úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -100 603,47
18 311231294R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z 

cihel děrovaných metrického formátu, 240x115x113,  
, na maltu MVC 2,5

m3 -17,71125 4 710,00 -83 419,99 Vlastní Indiv

21 342256363RTH Příčka z tvárnic pórobetonových  tl. 100 mm, 
příčkovka P2-500, 500x200x100 mm

m2 -12,09500 704,00 -8 514,88 Vlastní Indiv

22 342256365RTH Příčka z tvárnic pórobetonových tl. 150 mm, 
příčkovka P2-500, 500x200x150 mm

m2 -8,92750 971,00 -8 668,60 Vlastní Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -33 360,06
81 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy 

a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 
výšky do 25 m, nošením

t -31,77149 1 050,00 -33 360,06 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy pro bezbariérový přístup, MěÚ v Táboře, Žižkovo nám. čp. 6

Změna výtahu

Méněpráce při změně konstrukčního systému
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Změnový list č.:05c 
 
 
Název akce: „Stavební úpravy pro zřízení bezbariérového přístupu do budovy městského 

úřadu Žižkovo náměstí č.p. 6“ 
 
Objednatel: 

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor, IČ 002 53 014 
 
Zhotovitel: 

HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor, IČ 260 15 889 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele 

SD/00625/2022 / 12/2022 
Projektant:  

ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx, Klokotská 105, 
390 01 Tábor 

Stavební objekt/část stavby: 
SO 01 – Budova MěÚ – matrika / výtah 

 
Technický popis změny stavby: 

Při archeologickém průzkumu byl proveden odkryv gotických podzemních 
konstrukcí, které zasahují do původně plánované prohlubně dojezdu výtahu. 
Zachování těchto konstrukcí si vynutilo úpravu zmenšení hloubky dojezdu výtahu na 
500 mm a tím vyvolanou změnu výtahové technologie – záměnu zachytavačů kabiny 
a dojezdového nárazníku kabiny, záměnu dojezdového nárazníku vyvažovacího 
závaží.  
 
Dopad na cenu:  vícepráce:        235 021,50 Kč bez DPH 
 ZL celkem: Zvýšení ceny o:   235 021,50 Kč bez DPH 
 
Vliv na plnění HMG:  
Nemá vliv 
 
Přílohy: 
Položkový rozpočet změny CP6_ZL_05_Změna výtahu 
 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r. 
xxx. xxx xxxx  
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
v.r. 
 
 
 
 
Dozor investora:  
(datum, razítko, podpis): v.r. 
 
 
 



 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r. 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH) 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH) 
 
U ostatních změn: 
 
Změna byla schválena usnesením RM č.j. 665/13/2023 ze dne 5.6.2023. 



S: 2022_010_D1

O: 01

R: 05_01V

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
sousta
va / 
platnos
t

Cenová 
úroveň

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-
výtahy

235 021,50

N POL01 Změna dojezdové hloubky výtahu na 500 mm kpl 1,00000 235 021,50 235 021,50 Vlastní Indiv

1 1,00000

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy pro bezbariérový přístup, MěÚ v Táboře, Žižkovo nám. čp. 6

Změna výtahu

Kalkulace změny výtahu
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Změnový list č.:06a 
 
 
Název akce: „Stavební úpravy pro zřízení bezbariérového přístupu do budovy městského 

úřadu Žižkovo náměstí č.p. 6“ 
 
Objednatel: 

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor, IČ 002 53 014 
 
Zhotovitel: 

HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor, IČ 260 15 889 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele 

SD/00625/2022 / 12/2022 
Projektant:  

ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx, Klokotská 105, 
390 01 Tábor 

Stavební objekt/část stavby: 
SO 01 – Budova MěÚ – matrika / m.č. 2.03 Čekárna 

 
Technický popis změny stavby: 

Při ochraně zavěšeného transferovaného malovaného stropu v m.č. 2.03 bylo 
restaurátorem zjištěno, že jeho novější doplnění po obvodě je ukotveno na 
obvodových stěnách a samotný transferovaný strop je zavěšen z půdy a styk 
konstrukcí není prachotěsný a může docházet k ukládání prachu na rubové straně 
historického dřevěného stropu. A tento prostor není možné bez poškození cenné 
konstrukce vyčistit.  Pro ochranu historického artefaktu bylo rozhodnuto o 
prachotěsném oddělení po dobu stavby PE folií na samostatné nosné konstrukci.  

Na základě upřesněného založení výtahové šachty a po vyzdění stěn 
výtahové šachty v 1 . NP bylo při přípravě prostoru v 2 NP zjištěno, že stávající zeď 
oddělující m.č. 1.06 a 1.07 není souběžná se zdí dělící m.č. 2.03 a bude nutné 
vytvořit specifický detail přechodu nových stěn výtahové šachty a sociálního zařízení 
k ukončovací římse transferovaného malovaného stropu  

 
 
Dopad na cenu:  vícepráce:        194 268,54 Kč bez DPH 
 ZL celkem: Zvýšení ceny o:   194 268,54 Kč bez DPH 
 
Vliv na plnění HMG:  
Nemá vliv 
 
Přílohy: 
Položkový rozpočet změny CP6_ZL_06_01 Ochrana historického stropu 
 
 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r. 
xxx. xxx xxxx  
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
v.r. 
 



 
 
Dozor investora:  
(datum, razítko, podpis): v.r. 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r. 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH) 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH) 
 
U ostatních změn: 
 
Změna byla schválena usnesením RM č.j. 665/13/2023 ze dne 5.6.2023. 



S: 2022_010_D1

O: 01

R: 06_01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJCelkem

Cen. 
soustav
a / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 704,79
N POL01 Zakrývání stropu z lešení m2 30,12000 56,60 1 704,79 Vlastní RTS 23/ I

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 4 939,68
62 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 

lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m
m2 30,12000 164,00 4 939,68 Vlastní Indiv

Díl: 762 Konstrukce tesařské 187 624,07
N 762712110 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 m 189,00000 320,00 60 480,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

N 762795000 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 0,45360 1 058,00 479,91 RTS 23/ I RTS 23/ I

189*0,04*0,06 0,45360

N POL02 Úprava římsy historického stropu kpl 1,00000 51 350,00 51 350,00 Vlastní Indiv

N 60517116 Lať střešní SM/JD/BO 40 x 60 mm, do 5 m m 200,00000 309,50 61 900,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

40*5 200,00000

N 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 1 742,09910 7,70 13 414,16 RTS 23/ I RTS 23/ I

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy pro bezbariérový přístup, MěÚ v Táboře, Žižkovo nám. čp. 6

Ochrana historického stropu

Kalkulace ochrany historického stropu
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Změnový list č.:06b 
 
 
Název akce: „Stavební úpravy pro zřízení bezbariérového přístupu do budovy městského 

úřadu Žižkovo náměstí č.p. 6“ 
 
Objednatel: 

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor, IČ 002 53 014 
 
Zhotovitel: 

HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor, IČ 260 15 889 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele 

SD/00625/2022 / 12/2022 
Projektant:  

ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx, Klokotská 105, 
390 01 Tábor 

Stavební objekt/část stavby: 
SO 01 – Budova MěÚ – matrika / m.č. 2.03 Čekárna 

 
Technický popis změny stavby: 

Demontáž dočasných konstrukcí zřízených ve změně 06a. 
 

 
Dopad na cenu:  vícepráce:        20 203,44 Kč bez DPH 
 ZL celkem: Zvýšení ceny o:   20 203,44 Kč bez DPH 
 
Vliv na plnění HMG:  
Nemá vliv 
 
Přílohy: 
Položkový rozpočet změny CP6_ZL_06_02 Demontáž ochrany historického stropu 
 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r. 
xxx. xxx xxxx  
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
v.r. 
 
 
 
 
Dozor investora:  
(datum, razítko, podpis): v.r. 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r. 
 



U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH) 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH) 
 
U ostatních změn: 
 
Změna byla schválena usnesením RM č.j. 665/13/2023 ze dne 5.6.2023. 



S: 2022_010_D1

O: 01

R: 06_02M

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustav
a / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 4 939,68
62 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 

lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m
m2 30,12000 164,00 4 939,68 Vlastní Indiv

Díl: 762 Konstrukce tesařské 11 215,77
N 762711810 Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 m 189,00000 55,10 10 413,90 RTS 23/ I RTS 23/ I

N 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 104,13900 7,70 801,87 RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: 763 Dřevostavby 575,29
N POL01 Demontáž fólie m2 30,12000 19,10 575,29 Vlastní RTS 23/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 472,70
176 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km
t 17,01000 17,10 290,87 Vlastní Indiv

1,134*15 17,01000

178 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 17,01000 35,00 595,35 Vlastní Indiv

1,134*15 17,01000

N 979990161 Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 t 1,13942 1 526,00 1 738,75 RTS 23/ I RTS 23/ I

175 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,13942 244,00 278,02 Vlastní Indiv

177 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t 1,13942 330,00 376,01 Vlastní Indiv

174 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 1,13942 170,00 193,70 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy pro bezbariérový přístup, MěÚ v Táboře, Žižkovo nám. čp. 6

Ochrana historického stropu

Kalkulace demontáže ochrany historického stropu
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Změnový list č.:07a 
 
 
Název akce: „Stavební úpravy pro zřízení bezbariérového přístupu do budovy městského 

úřadu Žižkovo náměstí č.p. 6“ 
 
Objednatel: 

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor, IČ 002 53 014 
 
Zhotovitel: 

HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor, IČ 260 15 889 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele 

SD/00625/2022 / 12/2022 
Projektant:  

ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx, Klokotská 105, 
390 01 Tábor 

Stavební objekt/část stavby: 
SO 01 – Budova MěÚ – matrika / m.č. 2.02 Hala 

 
Technický popis změny stavby: 

Vestavba výtahu včetně rekonstrukce sociálních zařízení je prováděna za 
částečného provozu objektu. Interiér 2. NP obsahuje řadu prostorových výtvarně 
pojatých konstrukcí s řadou obtížně čistitelných detailů. Pro snížení prašnosti 
v souvislosti s komínovým efektem výtahové šachty bylo na KD rozhodnuto o zřízení 
provizorní dělící stěny z OSB desek na roštové dřevěné konstrukci v chodbě 
m.č.2.02. Ve stěně budou osazeny uzamykatelné dveře.   
 
Dopad na cenu:  vícepráce:        150 602,65 Kč bez DPH 
 ZL celkem: Zvýšení ceny o:   150 602,65 Kč bez DPH 
 
Vliv na plnění HMG:  
Nemá vliv 
 
Přílohy: 
Položkový rozpočet změny CP6_ZL_07_01 Kalkulace provizorní dělící stěny 2NP 
 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.  
xxx. xxx xxxx  
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
v.r. 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
(datum, razítko, podpis): v.r. 
 
 



Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r. 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH) 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH) 
 
U ostatních změn: 
 
Změna byla schválena usnesením RM č.j. 665/13/2023 ze dne 5.6.2023. 



S: 2022_010_D1

O: 01

R: 07_01

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJCelkem

Cen. 
soustav
a / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 514,00
N 342901112 Osazování stěn s dveřmi m2 1,80000 150,00 270,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

N 61160325 Dveře vnitřní hladké plné 90x197 bílé ERKADO 
jednokřídlé

kus 1,00000 1 244,00 1 244,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 584,80
N POL01 Zakrývání stropu z lešení m2 28,00000 56,60 1 584,80 Vlastní RTS 23/ I

Díl: 64 Výplně otvorů 997,00
N 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 1,00000 997,00 997,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 5 670,00
63 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 

lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m
m2 28,00000 202,50 5 670,00 Vlastní Indiv

Díl: 762 Konstrukce tesařské 140 086,85
N 762431225 Montáž obložení stěn OSB deskami m2 38,00000 75,60 2 872,80 RTS 23/ I RTS 23/ I

10*4-2 38,00000

N 762712110 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 m 159,00000 320,00 50 880,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

15*5 75,00000

7*2+2*5 24,00000

4*15 60,00000

N 762795000 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 0,43200 1 058,00 457,06 RTS 23/ I RTS 23/ I

N 55330372 Zárubeň ocelová YH 75 900x1970x75 P ZAKO pro 
přesné zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy

kus 1,00000 1 589,00 1 589,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

N 60517116 Lať střešní SM/JD/BO 40 x 60 mm, do 5 m m 180,00000 309,50 55 710,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

N 60726119.A Deska dřevoštěpková OSB 3 broušená 4PD, Egger tl. 
12 mm

m2 46,87500 396,00 18 562,50 RTS 23/ I RTS 23/ I

N 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 1 300,71360 7,70 10 015,49 RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 750,00
N 766661122 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 1,00000 750,00 750,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy pro bezbariérový přístup, MěÚ v Táboře, Žižkovo nám. čp. 6

Provizorní dělící stěna 2NP

Kalkulace provizorní dělící stěny 2NP
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Změnový list č.:07b 
 
 
Název akce: „Stavební úpravy pro zřízení bezbariérového přístupu do budovy městského 

úřadu Žižkovo náměstí č.p. 6“ 
 
Objednatel: 

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor, IČ 002 53 014 
 
Zhotovitel: 

HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor, IČ 260 15 889 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele 

SD/00625/2022 / 12/2022 
Projektant:  

ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx, Klokotská 105, 
390 01 Tábor 

Stavební objekt/část stavby: 
SO 01 – Budova MěÚ – matrika / m.č. 2.02 Hala 

 
Technický popis změny stavby: 

Demontáž dočasné dělící stěny zřízené podle změnového listu 07a 
 
Dopad na cenu:  vícepráce:        22 499,32 Kč bez DPH 
 ZL celkem: Zvýšení ceny o:   22 499,32 Kč bez DPH 
 
Vliv na plnění HMG:  
Nemá vliv 
 
Přílohy: 
Položkový rozpočet změny CP6_ZL_07_02 Kalkulace demontáže provizorní dělící stěny 

2NP 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r. 
xxx. xxx xxxx  
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
v.r. 
 
 
 
 
Dozor investora:  
(datum, razítko, podpis): v.r. 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r. 
 



 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH) 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH) 
 
U ostatních změn: 
 
Změna byla schválena usnesením RM č.j. 665/13/2023 ze dne 5.6.2023. 



S: 2022_010_D1

O: 01

R: 07_02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJCelkem

Cen. 
soustav
a / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 5 670,00
63 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 

lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m
m2 28,00000 202,50 5 670,00 Vlastní Indiv

Díl: 96 Bourání konstrukcí 707,80
N 968061125 Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 

m2
kus 1,00000 19,00 19,00 RTS 23/ I RTS 22/ II

N 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,60000 430,50 688,80 RTS 23/ I RTS 22/ II

0,8*2 1,60000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 10 941,46
N 762711810 Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 m 159,00000 54,00 8 586,00 RTS 23/ I RTS 22/ II

15*5 75,00000

7*2+2*5 24,00000

4*15 60,00000

N POL_01 Demontáž záklopů m2 38,00000 41,40 1 573,20 Vlastní RTS 22/ II

10*4-2 38,00000

N 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 101,59200 7,70 782,26 RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 180,06
176 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km
t 30,18450 17,10 516,15 Vlastní Indiv

2,0123*15 30,18450

178 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 30,18450 35,00 1 056,46 Vlastní Indiv

2,0123*15 30,18450

N 979990161 Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 t 1,60760 1 500,00 2 411,40 RTS 23/ I RTS 22/ II

175 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,60760 244,00 392,25 Vlastní Indiv

177 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t 1,60760 330,00 530,51 Vlastní Indiv

174 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 1,60760 170,00 273,29 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 
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