
Příloha č. 1 ke smlouvě č.

Položkový rozpočet

Objednatel: Tělovýchovná jednota START Brno, z.s. IČ:

Loosova 800/1 b DIČ:

63800 Brno-Lesná

ycnod p.3/4/5

00544884

Zhotovitel: LuSo plus, s.r.o. IČ: 26952751

Střelnice 1093/19 DIČ: CZ26952751

62800 Brno-Líšeň

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 763 104,18

PSV 943 514,49

MON 247 694,39

Vedlejší náklady 166 298,34

Ostatní náklady 0,00

Celkem 2 120 611,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 2120 611,39 CZK

Základní DPH 21 % 445 328,39 CZK

Zaokrouhlení 0,21 CZK

v Brně dne ‘
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Popis rozpočtu: -
CN nabídka obsahuje:
Vybouráni obkladů a dlažeb. Nivelace podlah. Vyrovnání zdí. Obklad umýváren do výšky 2,2 m.
Obklad WC do výšky 1,6 m. D+M dveří s kování, oken, nátěr zárubní. Kompletní výmalba.
Odkop základů u budovy č.5, zřízení trativodu a nopové fólie.
V rámci rekonstrukce bude provedena výměna zásuvek, vypínačů, svítidel pro soc. zázemí bude provedena nová kabeláž 
včetně jištění dle ČSN.Voda kanalizace včetně zařizovacich předmětů bude vše nové. Rozvody vody budou provedeny v 
plastovém potrubí PPR a kanalizace v potruní HT, zařizovací předměty budou dodány komplet nové včetně el.zásobníku 
na vodu.
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Rekapitulace dílů

Čisto T ďl '

1 Zemni práce HSV 12 339,60

2 Základy,zvláštní zakládáni HSV 23 835,00

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 1 744,07

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 173 662,27

64 Výplně otvorů HSV 348 243,60

94 Lešení a stavební výtahy HSV 3 098,12

95 Dokončovací kce na pozem.stav. HSV 28 162,04

96 Bouráni konstrukcí HSV
í|

85 363,97

97 Proráženi otvorů HSV 33 961,80

99 Staveništni přesun hmot HSV 52 693,71

711 Izolace proti vodě PSV 36 167.75

721 Vnitřní kanalizace PSV 44 376,00

722 Vnitřní vodovod PSV 41 979,76

725 Zařizovací předměty PSV 106 502,30

726 Instalační prefabrikáty PSV 12 497,60

771 Podlahy keramické PSV 482 900.49

781 Obklady keramické PSV 120 506,47

783 Nátěry PSV 13 600,00

784 ; Malby 7 PSV 84 984,12

M21 . Elektromontáže MON i 200 354,88

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot MON 47 339,51

VN . Vedlejší náklady VN 166 298,34

Cena celkem 2 120 611,39
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ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁST! SRN0-3EVER

Bratisiavská 70. 60 í -<7 BRNO

Číslo
doporučené
zásilky:

w

Došlo: 07 02. 2023

Počet listuj roc^riloh: | Por,e1 listů příloh:

Doplnění k investiční žádosti,Rekonstrukce fotbalových šaten TJ START Brno, z.s.

1. Uznatelné náklady (viz. přiložený rozpočet Díl 61 úpravy povrchů vnitřní)
(Díl 61 celkově 210.131,30) Částečná úhrada z dotace 205.000,-

2. Termín zahájení a ukončení realizace rekonstrukce 4/2023 - 12/2023

3. Termín pro čerpání dotace 4/2023 - 11/2023

4. Termín vyúčtování a zároveň termín pro vrácení nepoužitých prostředků 10.12.2023

Za TJ Start Bmo, z.s.
Loosova 1 b
638 00 - Bmo

předseda TJ Ivo Raus



harmonogram stavby:

Zhotovitel:

Rekonstrukce šaten, skladů a sociálních zázemí TJ Start vchod č.3/4/5

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.

Číslo Název

duben kvfiten červen | červenec srpen září říjen listopad prosinec

Rekonstrukce šaten, skladů a sociálních zázemí TJ Start vchod č.3/4/5
1 Zemní práce L'.j

139 60-001 Ruční výkop v hornině 1-2
2 Základy,zvláštní zakládání

212 75-OOt Tratlvody z drenážních trubek
21315-112 Obalení vsakovacích bloků geotextíllí

673-52002F Geotextllie 150 g/m2

3 Svislá a kompletní konstrukce ■■ ■

340 27-161 Zazdlvka otvorů pl.do 4 m2, pórobet,tvár.,tí.15 cm

61 Úpravy povrchů vnitřní
UPV 1 Zához drážek elektroinstalaci
UPV 1 Zához drážek vodoinstalaci
UPV 2 Materiál pro zához drážek po řemeslech
711 21-2101 Penetrace velmi savých podkladů - zdivá

612 48-121 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě
612 47-024 Omítka stěn vnitřní Hasit vápenná dvouvrstvá
622 48-129 Montáž výztužné lišty rohové a dilatační
283-43190.) Profil rohový z PVC se síťovinou LK plast 100, dl. 2.5 m
622 48-129: Montáž výztužné lišty okenní a podparapetnl
283-50112F Profil okenní začišťovacl s tkaninou, 6mm dl. 2,4m
622 39-051: Montáž KZS ostěni, polystyren, stěrka + výztuž.tk.
64 Výplně otvorů • -
766 66-001. Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm
766 67-002 Montáž kliky a štítku

611-60103F Dveře vnitřní hladké plné 1 kř. 80x197 bílé
R1 Klika/kllka
R2 Klika/kllka WC

549-26001F Zámek zadlabacl FAB

549-15390F Cylindrická vložka FAB
648 99-111 Osazeni parapet.desek plast a lamin, š. do 20cm,
GRO1 Exteriérové hliníkové parapety včetně krytek
766 62-002 Montáž oken X

611-43000F Okno plastové 1150x1470 mm

611-43000F Okno plastové 1140x600 mm ■ •

611-43000F Okno plastové 2650x600 mm .......

611-43000F Okno plastové 600x800 mm /-v..

611-43000F Okno plastové 3100x600 mm -XT. .

611-43000F Okno plastové 2100x2500 mm • • ■ • r.

611-43000F Okno plastové 800x1450 mm "■ " :

GRO3 Parotěsná páska s pertlnkou ./ . •• •• a-v •;

GRO4 Doprava oken . .-rK- ' • í

94 Lešení a stavební výtahy
941 95-500 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m l - i ; • • •

95 Dokončovací kce na pozem.stav. ........ • .

952 90-111 Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m

96 Bourání konstrukcí . . . • ... -
978 05-953 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2

965 04-815 Dočištěni povrchu po vybouráni obklad, tmel do 50%
965 08-171 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm ..
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Číslo Název

duben květen červen červenec Brpen záři řijon listopad prosinec

965 04-8151 Dočištěni povrchu po vybouráni dlažeb, tmel do 50%
968 07-245 Vybourání kovových dveřních zárubnl pl. do 2 m2
776 40-180 Demontáž soklíkú keramických
968 08-300 Vybourání plastových oken do 4 m2
99 Stavenlštni přesun hmot
999 28-111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m
711 Izolace proti vodě
711 82-312 Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie
711 82-312 Montáž ukončovaci lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty
771 Podlahy keramické
771 10-121 Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr ASO-Unlgrund K
771 57-510 Montáž podlah keramických ..x.

R1 Dlažba - dle výběru investora
771 57-979 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně
771 57-801 Spára podlaha - stěna, silikonem
602 02-110 Adhézní nátěr podlah, ručně
771 10-002 Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou
771 47-501 Obklad soklíkú keram.rovných, tmel,výška 10 cm
771 47-900 Řezání dlaždic keramických pro soklíky
771 27-001 Obklad schodišťových stupňů
R2 Lepidlo flexibilní
R3 Spárovací hmota - dle výběru Investora
R4 Silikon sanitární - dle výběru Investora
781 Obklady keramické
781 10-121 Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr ASO-Unlgrund K -

781 47-511 Montáž obkladu keramických vnitrních stěn
R5 Obklad - dle výběru investora:
771 57-979 Příplatek za spárováni vodotěsnou hmotou - plošně
771 57-801 Spára stěna - stěna, silikonem
781 49-712 Lišta rohová k obkladům
R6 Lepidlo flexibilní
R7 Spárovací hmota - dle výběru Investora
R58 Silikon sanitární - dle výběru investora
783 Nátěry
783 21-510 Nátěr zárubnl
784 Malby ífeWíSilSS
78419-110 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x
784 19-521 Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot ' . z;-“''

979 08-611 Nakládání nebo překládáni suti, vybouraných hmot, a zeminy
979 01-121 Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením "JI1 1

979 08-211 Vnltro6tavenlštni doprava suti do 10 m " ■ ■ -

979 08-111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km .u.. ........... ...... . r.

979 08-112 Příplatek k odvozu za každý další 1 km
979 98-110 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 31
979 98-110 Kontejner, směsný odpad, odvoz a likvidace, 31
VN Vedlejší náklady .-7 if t .. Wí?

VN1 Dopravné a přesuny ■
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