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Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2 LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice IRIS Bohemia s.r.o., Politických vězňů 64, 280 02 Kolín III


  (
Rekapitulace ceny:
)
Změna
	
	Kč bez DPH
	DPH 21 %
	Kč celkem
	% (reálná)
	|%| (absolutní)***
	1 % z SoD

	Smlouva:
	25 450 923,33
	5 344 693,90
	30 795 617,23
	100,00
	100,00
	254 509,23

	Aktuální cena:
	27 537 921,60
	5 782 963,54
	33 320 885,14
	(B+C+D)
	(A+B+C+D+E)
	

	
	
	
	
	8,20
	8,20
	



	
	Limit součtu změn:
	max 30% (9)*
	max 50% (C+D)**
	
	Změny kladné
	Změny záporné

	Změna ceny
	Celkem:
	2 086 998,27
	438 269,64
	2 525 267,91
	3,61
	3,61
	Limit %
	Kč
	%
	Kč
	%

	v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek
	A
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	
	

	
	B
	1 167 462,96
	245 167,22
	1 412 630,18
	4,59
	4,59
	Max. 15 %
	1 167 462,96
	4,59
	0,00
	0,00

	
	C
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
Max. 50 %
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	D
	919 535,31
	193 102,42
	1 112 637,73
	3,61
	3,61
	
	919 535,31
	3,61
	220 428,41
	0,87

	
	E
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	nestanoven
	
	

	
	Pozn.* Změny kladné a záporné dle odst (9) (C+D-méněpráce) Pozn.** Změny kladné dle odst. (5) a (6) (C+D) (pouze vícepráce)
	2 086 998,27
	8,20
	220 428,41
	0,87

	
	Pozn.*** Součet všech kladných a záporných změn v absolutních hodnotách (nehodnotí se)
	
	
	
	





 (
Kč bez DPH, rozdíl v % k původní smluvní ceně
Popis změny
Aktuální smluvní cena vč. ZL
Průběžný rozdíl ceny
Průběžná změna v %
ZBV č.:
Objekt
|%| 
absol
.
Celkem
A+B+C+D+E
A
B
C
D
E
Kč
%
Kč
%
Kč
%
Kč
%
Kč
%
Kč
Kč
%
01
PS 02 
Plovoucí molo MPL
3,61
919 535,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
919 535,31
3,61
0,00
0,00
Úprava plováků
26 370 458,64
919 535,31
3,31
02
06-IO 06 Rozvod vody-OLD
4,15
1 055 463,58
0,00
0,00
1 055 463,58
4,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Úprava Rozvodů vody
27 425 922,22
1 974 998,89
7,50
03
PS 05 
Elektroobjekty
0,44
111 999,38
0,00
0,00
111 999,38
0,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Změna počtu kamer
27 537 921,60
2 086 998,27
7,92
)
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