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Předání staveniště     _12.6.2023

Předání a převzetí díla 19.1.2024_

MILNÍK č. 1_Předložení dílenské dokumentace vnějších výplní otvorů M č.1_3.7.2023

MILNÍK č. 2_Předložení vzorku okna pro odsouhlasení na OPP MMB M č.2_28.7.2023

MILNÍK č. 3_Předložení dílenské dokumentace vodního prvku M č.3_15.9.2023

CELKOVÉ NÁKLADY VÝSTAVBY (bez DPH)

Místodržitelský palác - budova
Práce a dodávky HSV
 Zemní práce

 Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun sutě

Přesun hmot

Práce a dodávky PSV
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Izolace tepelné

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Konstrukce tesařské

Konstrukce suché výstavby

Konstrukce klempířské

Krytina skládaná

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z kamene

Podlahy z litého teraca

Podlahy povlakové

Podlahy lité

Dokončovací práce - obklady z kamene

Dokončovací práce - nátěry

Dokončovací práce - malby a tapety

Zdravotechnické instalace

Vytápění

Vzduchotechnika

Silnoproudé elektroinstalace

Slaboproudé elektroinstalace

Vedlejší a ostatní náklady stavby

Práce a dodávky M
Dodávka a montáž zvedací plošiny

Místodržitelský palác - dvůr
Práce a dodávky HSV
Zemní práce

Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Komunikace pozemní

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun sutě

Přesun hmot

Práce a dodávky PSV
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Konstrukce zámečnické

Práce a dodávky PSV
Silnoproudé elektroinstalace

Sadové úpravy

Technologie vodního prvku

Vedlejší a ostatní náklady stavby

3 4 5 6 7

Leden
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„Revitalizace Místodržitelského paláce - vybudování návštěvnického zázemí a 

vytvoření stálé expozice starého a užitého umění – generální dodavatel stavby“
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