
SPRÁVA
Ž E LE Z N IC

Č.j. 14672/2023-SŽ-OŘ BNO-NPI

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO E639-S-1488/2023

Název zakázky: „Vým ěna kolejnic v úseku Rájec- 
Jestřeb í -  Skalice nad Svitavou"

Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A  48384 
zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 
epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě: 
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:
Správa železnic, státní organizace,
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E639-S-1488/2023

a

SEŽEV-REKO, a.s.
se sídlem: Vídeňská 298/135, 619 00 Brno-Přízřenice 
IČO: 469 04 859 DIČ: CZ46904859
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 4785 
bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx
zastoupena: Ing. Josefem Rezkem, předsedou představenstva 

Korespondenční adresa:
SEŽEV-REKO,a.s., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno-Přízřenice 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 222 011_00

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s 
názvem „Vým ěna kolejnic v úseku Rájec-Jestřebí -  Skalice nad Svitavou", č.j. veřejné 
zakázky 8074/2023-SŽ-OŘ BNO-NPI (dále jen „veřejná zakázka"). Jednotlivá ustanovení této 
smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.
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Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace Díla je nutné posunout term íny výluk na 
říjen 2023 a to z důvodu opožděné dodávky kolejnic, kterou zajišťuje objednatel, což zároveň 
vede k prodloužení termínů v Harmonogramu postupu prací. Výše uvedené sm luvní strany 
se proto dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (č. E639-S-1488/2023 u 
Objednatele) ze dne 12.04.2023 (dále jen „Smlouva").

V  článku 3 Předmět, cena a harmonogram postupu prací Smlouvy se odst. 3.7 nahrazuje 
novým textem, který zní:

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho 
jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy 
(dále jen „Harmonogram postupu pracP'), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, 
provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací 
jsou následující:
Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy. 
Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 8 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací 
(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 
10.4 Obchodních podmínek).
Lhůta pro dokončení stavebních prací činí 7 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem 
prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající 
na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).
Předání dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace 
skutečného provedení stavby včetně geodetické části bude provedeno nejpozději do 1 měsíce ode 
dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.
Lhůty stanovené v čl. 1.7.3.2 odst. 5 a čl. 1.11.5.1 odst. 3 Technických kvalitativních podmínek 
staveb státních drah (TKP)a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě 
této Smlouvy nepoužijí.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je:
Příloha č. 5: Aktualizovaný harmonogram postupu prací

16.06.2023 15.06.2023

Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno
Správa železnic, státní organizace

Ing. Josef Rezek 
předseda představenstva 
SEŽEV-REKO, a.s.
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