

Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 1265/2022	
         Číslo smlouvy zhotovitele: 	


Název díla:

“MVE Horka nová - kabel”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	
	
technický dozor objednatele:	

IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	Václav Vaidiš – Elektromontáže s.r.o.
sídlo:	Sedlec 199, 360 10 Karlovy Vary
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
IČO:	26382300
DIČ: 	CZ26382300
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 16783
tel.: 				e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 
Jedná se o změnu:	
a) změnu Čl. II. předmět díla 
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne30.05.2023,
b) ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 30.05.2023. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se:
a) Čl. I. Účel a předmět smlouvy v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 30.05.2023, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
b) čl. IV. Cena, bod 4. 
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH 			416 736,- Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH 			427 415,- Kč

Ostatní ujednání Čl. II., čl. IV. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1	Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 30.05.2023

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově dne 					V Sedleci dne 09.06.2023 
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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