                                                                                               Stejnopis č.: 4

                                                              Dodatek č. 2
                                                     KE SMLOUVĚ O DÍLO
     k provedení stavby: č.: 00466870
„Stavební úpravy prostor 1. NP – 3 etapa“ – pro potřeby Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Hellichova 22, 
Praha 1- Malá strana

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

      1. objednatel: 
       Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola grafická 
se sídlem:    
       Hellichova 22, 118 00 Praha 1
zastoupený:  
       Radek Blahák – ředitel školy 

IČ: 
                70 837 783
bankovní spojení:   PPF banka a.s.
číslo účtu:             2001660018/6000
(dále jen "objednatel")
a

      2.  zhotovitel: 
         GENEL INVEST HOLDING s.r.o.
           se sídlem: 
         Toužimská 1051/24F, 197 00 Praha 9.   

           zapsán v OR:       u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 244287, 

           zastoupený: 
Ing. Martinem Říhou, jednatelem

           bankovní spojení:
 ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. 
            Číslo účtu:         
3907605319/0800
           IČ:


04217519             

           DIČ: 

         CZ04217519 


                                          (dále jen "zhotovitel")
Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:
I.

 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

Číslo stavby:             00466870
Název stavby:          „Stavební úpravy prostor 1.NP – 3 etapa“  
Místo stavby:          VOŠ a SPŠ grafická – objekt Hellichova 535/22, 118 00 Praha 1- Malá Strana 
Zadavatel a investor:
VOŠ a SPŠ grafická, Hellichova 535/22, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
II.

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 2. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele nutné  změny v časovém harmonogramu, které vyplynuly změnou rozsahu prací zjištěných v průběhu vlastní realizace zakázky: „Stavební úpravy prostor 1.NP – 3 etapa“ v objektu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy grafické, Hellichova 22, Praha 1- Malá Strana. Jedná se o vynucené úpravy rozšíření předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentaci. Při vlastní realizaci došlo k vynuceným úpravám rozšíření předmětu původní zakázky na základě změn zjištěných skutečností na stavbě po zahájení rekonstrukce v rozsahu a rozmístění elektroinstalace včetně slaboproudu a vedení kanalizace, které nebyly v  dostatečném rozsahu původních prací, a další s tím související souvisejících stavební úpravy. Na tyto nutné změny rozsahu prací bylo nutné zpracovat upřesňující projektovou dokumentace firmou BLACKBACK s. r. o. Na základě těchto skutečností byl zhotovitel nucen z technologické a stavební návaznosti několikrát přerušit realizaci díla po dobu nezbytnou pro realizaci rozšířeného rozsahu prací, a dále v rozsahu zadávací dokumentace pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou s vyhodnocením veřejné zakázky zadané formou Jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 66 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 20. 09. 2022.
.
III.

 D O B A   P L N Ě N Í
Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 150 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran. 
2. Skutečný možný termín zahájení realizace díla nejpozději do:  –                15. 12. 2022
Dohodnutý termín pro dokončení první části realizace nejpozději do :   -   23. 12. 2022
Předpokládané dokončení kompletního rozsahu díla v návaznosti na postupné uvolnění prostor pro vlastní rekonstrukci 3 etapy a to nejpozději do:                                     16.  05. 2023
XIV.

 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 11. 10. 2022, a dodatku č. 1 ze dne: 28. 12. 2022,  jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran
     V Praze dne: 27. 04. 2023



     V Praze dne: 27. 04. 2023
.......................................



....................................... 


objednatel
zhotovitel



Radek Blahák 
Ing. Martin Říha
         ředitel VOŠ a SPŠ grafické
  jednatel společnosti

            Hellichova 22, Praha 1
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