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 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
EVIDENČNÍ ČÍSLO OP2372101493
Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:
DOMOV PRO SENIORY HÁJE
Sídlo:				K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4
Zastoupený:			Mgr. Dagmar Zavadilovou, ředitelkou
IČO:	708 75 111
DIČ:	není plátcem DPH
Bankovní spojení: 		xxxxxxxxxx 
				číslo účtu: 	xxxxxxxxx
na straně jedné jako „Objednatel“
a
Colsys s.r.o.
Sídlo:	Buštěhradská 109, 272 03 Kladno – Dubí
Zastoupený:	Ing. Pavlem Hlavinkou, jednatelem
IČO:	14799634
DIČ:	CZ14799634
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx. číslo účtu: xxxxxxxxxx
Zapsaný v:	Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 9	 
na straně druhé jako „Zhotovitel“
smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 21.3.2023, evidenční číslo objednatele      SOD2023/003, evidenční číslo zhotovitele OP2372101493 (dále jen „Smlouva“) dodatek č. 1 tohoto znění:

Preambule
Při realizaci díla s názvem: „Modernizace evakuačního rozhlasu“ se vyskytly dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původní zakázce. 
Potřeba těchto dodatečných prací vznikla na základě skutečností, které se objevily v průběhu realizace stavby, a které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů, a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
Rozsah dodatečných prací je odsouhlasen projektantem, TDS a jsou popsány ve stavebním deníku.
Vznikly tak vícepráce, které svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 
Hodnota změny je ve výši 7,07 % původní hodnoty závazku.

Článek I. Předmět dodatku
V souladu s § 222 odst. (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:		
1.1. Článek I. Předmět smlouvy Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odstavce s následujícím znění:
1.1a.	Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o následující dodatečné dodávky a práce. 
Specifikace dodatečných prací je uvedena ve změnovém listu ZL č. 1, ZL č. 2 a v soupisech stavebních prací s výkazem výměr, který je součástí každého změnového listu. Změnové listy ZL č. 1 a ZL č. 2 se soupisy stavebních prací s výkazy výměr, jsou nedílnou součástí tohoto dodatku, jako příloha.

1.2. Odstavec 2.1.2. Článku II. Doba plnění se v návaznosti na nutnost provedení dodatečných prací upravuje na následující znění:
2.1.2.	řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních a montážních prací) – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště: 
nejpozději do 90 kalendářních dnů od zahájení provádění stavebních prací 
tj. nejpozději do 30.6. 2023 včetně
                                       (prodloužení o 11 dnů – realizace dodatečných prací podle ZL č. 1 a ZL č. 2)

1.3. 	Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:
Článek IV. Cena díla
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:
4.1.	Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“) 
      						3 356 639 Kč bez DPH
(původní cena dle SoD: 3 186 719,00 Kč
+84 703,00 Kč cena dodatečných prací dle ZL č.1
-28 216,00 Kč cena nerealizovaných prací dle ZL č.1
+113 433,00 Kč cena dodatečných prací dle ZL č. 2 
Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku
				                 503 495,85 Kč 
Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku
                 …………………… Kč 
	Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem
			              3 860 134,85 Kč 
 

Článek II. Závěrečná ustanovení
2.1.	Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2.2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
· příloha číslo 1   - Změnový list ZL č. 1 se soupisem stavebních prací s výkazy výměr;
· příloha číslo 2   - Změnový list ZL č. 2 se soupisem stavebních prací s výkazy výměr;
2.3.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.


V Praze dne 16.6.2023                                                                              V Praze dne 16.6.2023



	__________________________	__________________________
	za Objednatele	za Zhotovitele
	Mgr. Dagmar Zavadilová	Ing. Pavel Hlavinka
	ředitelka DS Háje 	jednatel Colsys s.r.o.

za Objednatele                                  strana číslo 2  z celkem 2                                             za Zhotovitele
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