
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Horažďovice Datum: 24. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

Střední škola Horažďovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 49168436
DIČ: CZ6710020614

Projektant: IČ:

Ing. Martin Liška DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2023-028

Zateplení budovy, oprava střechy a komunikací školních dílen Strakonická 952, Horažďovice

Brůžek Miroslav

4 722 891,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

4 722 891,00 991 807,0021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 5 714 698,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-028

Stavba:

Místo: Horažďovice Datum:

Zadavatel: Střední škola Horažďovice Projektant:

Uchazeč: Brůžek Miroslav Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

24. 4. 2023

Ing. Martin Liška

 

2 996 732,002 476 638,00020
Venkovní úpravy - chodník, zelené plochy, 

kanalizace

4 722 891,00 5 714 698,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 717 966,002 246 253,00010 Zateplení objektu vč. výměny vrat

Zateplení budovy, oprava střechy a komunikací školních dílen Strakonická 952, Horažďovice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Horažďovice Datum: 24. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

Střední škola Horažďovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 49168436

DIČ: CZ6710020614

Projektant: IČ:

Ing. Martin Liška DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 246 253,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 246 253,00 21,00% 471 713,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 717 966,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zateplení budovy, oprava střechy a komunikací školních dílen Strakonická 952, 

Horažďovice

010 - Zateplení objektu vč. výměny vrat

Brůžek Miroslav
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Horažďovice Datum: 24. 4. 2023

Zadavatel: Střední škola Horažďovice Projektant: Ing. Martin Liška

Uchazeč: Brůžek Miroslav Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 246 253,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 199 166,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 041 610,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 142 962,00

    997 - Přesun sutě 11 293,00

    998 - Přesun hmot 3 301,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 045 587,00

    713 - Izolace tepelné 343 439,00

    741 - Elektroinstalace 62 730,00

    764 - Konstrukce klempířské 185 430,00

    767 - Konstrukce zámečnické 453 988,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 500,00

010 - Zateplení objektu vč. výměny vrat

Zateplení budovy, oprava střechy a komunikací školních dílen Strakonická 952, 

Horažďovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Horažďovice Datum: 24. 4. 2023

Zadavatel: Střední škola Horažďovice Projektant: Ing. Martin Liška

Uchazeč: Brůžek Miroslav Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 246 253,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 199 166,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 041 610,00

1 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů
m 44,000 55,00 2 420,00

VV "Okolo nových vrat" 3,6+3,3*2+5+3,6*2*4 44,000

2 K 622131321 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně m2 700,520 40,00 28 021,00

VV Na stávající omítce :

VV "SK01(B) a SK02(D)" (72,15+12,15)*2*4,9+12,15*1,5/2*2  844,365

VV Odpočty :

VV "Okna" -(1,2*1,8*30+0,9*1,2*26+1,2*1,2*3+1,55*0,8+0,6*0,6) -98,800

VV "Dveře" -(1,5*2,9+1,4*2+1,55*2,55) -11,103

VV "Vrata" -(3*3,6*2+3,3*3,6*3+3,6*3,6+5*3,6) -88,200

VV Ostění otvorů :

VV

"Okna" 

((1,2+1,8*2)*30+(0,9+1,2*2)*26+1,2*3*3+1,55+0,8*2+0,6*3)*0

,12

29,466

VV "Dveře" (1,5+2*2,9+1,4+2*2+1,55+2*2,55)*0,12 2,322

VV "Vrata" (3*2+3,3*3+3,6+5+3,6*2*7)*0,3 22,470

3 K 622151021
Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových 

tenkovrstvých omítek stěn
m2 66,875 37,00 2 474,00

VV
"SK02(D)" ((72,39+12,39)*2-1,5-1,4-1,55-3*2-3,6-5-

3,3*3+0,26*6+0,46*14)*0,45
66,875

4 K 622151031
Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých 

tenkovrstvých omítek stěn
m2 693,073 35,00 24 258,00

VV

"SK01(B)" 

((72,15+0,16*2)+(12,15+0,16*2))*2*4,45+(12,15+0,16*2)*1,5/

2*2  

774,671

VV Odpočty :

VV "Okna" -(1,2*1,8*30+0,9*1,2*26+1,2*1,2*3+1,55*0,8+0,6*0,6) -98,800

VV "Dveře" -(1,5*2,55+1,4*1,65+1,55*2,2) -9,545

VV "Vrata" -(3*3,25*2+3,3*3,25*3+3,6*3,25+5*3,25) -79,625

VV Ostění otvorů :

VV

"Okna" 

((1,2+1,8*2)*30+(0,9+1,2*2)*26+1,2*3*3+1,55+0,8*2+0,6*3)*0

,28

68,754

VV "Dveře" (1,5+2*2,9+1,4+2*2+1,55+2*2,55)*0,28 5,418

VV "Vrata" (3*2+3,3*3+3,6+5+3,25*2*7)*0,46 32,200

5 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 664,716 495,00 329 034,00

VV
"SK01(B)" 

((72,15+0,16*2)+12,15)*2*4,45+(12,15+0,16*2)*1,5/2*2  
771,823

VV Odpočty :

VV "Okna" -(1,2*1,8*30+0,9*1,2*26+1,2*1,2*3+1,55*0,8+0,6*0,6) -98,800

VV "Dveře" -(1,5*2,55+1,4*1,65+1,55*2,2) -9,545

VV "Vrata" -(3*3,25*2+3,3*3,25*3+3,6*3,25+5*3,25) -79,625

VV
"SK02(D)" (72,39+12,15)*0,55-1,5*0,35+(72,39-3*2-3,6-5-

3,3*3)*0,65+(12,15-1,4)*0,35
80,863

6 M 28375952 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm m2 613,046 245,00 150 196,00

VV 583,853 583,853

VV 583,853*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 613,046

7 M 28376424
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

300kPA tl 140mm
m2 84,906 665,00 56 462,00

VV 80,863 80,863

VV 80,863*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 84,906

8 K 622212051

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 

nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 

polystyrenu tl do 40 mm

m 404,950 135,00 54 668,00

Zateplení budovy, oprava střechy a komunikací školních dílen Strakonická 952, 

Horažďovice

010 - Zateplení objektu vč. výměny vrat
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
"Okna" 

((1,2+1,8)*30+(0,9+1,2)*26+1,2*2*3+1,55+0,8+0,6*2)*2
310,700

VV "Dveře" 1,5+2*2,9+1,4+2*2+1,55+2*2,55 19,350

VV "Vrata" 3*2+3,3*3+3,6+5+3,6*2*7 74,900

9 M 28375931 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm m2 116,362 89,00 10 356,00

VV

"Okna" 

((1,2+1,8*2)*30+(0,9+1,2*2)*26+1,2*3*3+1,55+0,8*2+0,6*3)*0

,28

68,754

VV "Dveře" (1,5+2*2,55+1,4+1,65*2+1,55+2*2,2)*0,28 4,830

VV "Vrata" (3*2+3,3*3+3,6+5+3,25*2*7)*0,46 32,200

VV 105,784*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 116,362

10 M 28376415
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

300kPA tl 30mm
m2 8,932 265,00 2 367,00

VV "Parapet" (1,2*30+0,9*26+1,2*3+1,55+0,6)*0,28 18,242

VV "Sokl ostění" (0,28*2*3+0,46*2*7) 8,120

VV 8,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,932

11 K 622251101

Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 

za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 

z polystyrenu

m2 646,912 50,00 32 346,00

12 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 

mechanicky
m 140,930 85,00 11 979,00

VV
"Základový profil" (72,47+12,47)*2-1,5-1,4-1,55-3*2-3,6-5-

3,3*3
140,930

13 M 59051653
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 

160mm
m 147,977 125,00 18 497,00

VV 140,93 140,930

VV 140,93*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 147,977

14 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 401,600 65,00 26 104,00

VV "Rohový" 4,9*6+3*2+3,3*3+3,6+5+3,6*2*7 104,300

VV "Dilatační" 4,9*6 29,400

VV

"APU lišta - okna, dveře" 

(1,2+1,8*2)*30+(0,9+1,2*2)*26+(1,2+2*2)*3+1,55+0,8*2+1,5+

2,9*2+1,4+2*2+1,55+2,55*2

267,900

VV
Rohové a parapetní profily okolo výplní otvorů jsou 

zakalkulované v položce "zateplení ostění" !

15 M 63127464
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS
m 109,515 42,00 4 600,00

VV 104,3 104,300

VV 104,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 109,515

16 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 

ostění ETICS
m 281,295 62,00 17 440,00

VV 267,9 267,900

VV 267,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 281,295

17 M 59051500
profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro 

ETICS
m 25,725 85,00 2 187,00

VV 4,9*5 24,500

VV 24,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 25,725

18 M 59051502
profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro 

ETICS
m 5,145 115,00 592,00

VV 4,9 4,900

VV 4,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,145

19 K 622325101
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 

složitosti 1 stěn v rozsahu do 10 %
m2 700,520 35,00 24 518,00

VV "Viz. penetrace" 700,52 700,520

20 K 622511112
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 

omítka vnějších stěn
m2 63,275 725,00 45 874,00

VV
"SK02(D)" ((72,39+12,39)*2-1,5-1,4-1,55-3*2-3,6-5-

3,3*3)*0,45
63,275

21 K 622531022
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm 

vnějších stěn
m2 681,845 265,00 180 689,00

VV

"SK01(B)" 

((72,15+0,16*2)+(12,15+0,16*2))*2*4,45+(12,15+0,16*2)*1,5/

2*2  

774,671

VV Odpočty :

VV "Okna" -(1,2*1,8*30+0,9*1,2*26+1,2*1,2*3+1,55*0,8+0,6*0,6) -98,800

VV "Dveře" -(1,5*2,55+1,4*1,65+1,55*2,2) -9,545

VV "Vrata" -(3*3,25*2+3,3*3,25*3+3,6*3,25+5*3,25) -79,625

VV Ostění otvorů :

VV

"Okna" 

((1,2+1,8*2)*30+(0,9+1,2*2)*26+1,2*3*3+1,55+0,8*2+0,6*3)*0

,28

68,754

VV "Dveře" (1,5+2*2,9+1,4+2*2+1,55+2*2,55)*0,28 5,418

VV "Vrata" (3*2+3,3*3+3,6+5+3,6*2*7)*0,28 20,972

22 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 198,103 41,00 8 122,00

VV "Okna" 1,2*1,8*30+0,9*1,2*26+1,2*1,2*3+1,55*0,8+0,6*0,6 98,800

VV "Dveře" 1,5*2,9+1,4*2+1,55*2,55 11,103

VV "Vrata" 3*3,6*2+3,3*3,6*3+3,6*3,6+5*3,6 88,200

23 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 700,520 12,00 8 406,00

VV "Viz. penetrace" 700,52 700,520
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 142 962,00

24 K 941311111
Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
m2 572,613 63,00 36 075,00

VV (72,47+12,47+1,1*4)*2*(4,9-1,8)+12,47*1,5/2*2 572,613

25 K 941311211
Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 

0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití
m2 17 178,390 0,80 13 743,00

VV 572,613*30 17 178,390

26 K 941311811
Demontáž lešení řadového modulového lehkého 

zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
m2 572,613 45,00 25 768,00

27 K 943111111
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez 

podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
m3 171,360 75,00 12 852,00

VV "Pro zateplení střechy" 40,8*(6-1,8) 171,360

28 K 943111211
Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému 

bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití
m3 3 598,560 1,00 3 599,00

VV 171,36*21 3 598,560

29 K 943111811
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez 

podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
m3 171,360 52,00 8 911,00

30 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 43,200 115,00 4 968,00

VV "Pro vybourání stávajících vrat" (4*3+6)*1,2 21,600

VV "Pro osazování nových vrat" (4*3+6)*1,2 21,600

31 K 949211111
Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení 

v do 10 m
m2 40,800 125,00 5 100,00

32 K 949211211
Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková 

lešení za první a ZKD den použití
m2 856,800 1,20 1 028,00

VV 40,8*21 856,800

33 K 949211811
Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková 

lešení v do 10 m
m2 40,800 85,00 3 468,00

34 K 968072559 Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 m2 54,720 105,00 5 746,00

VV 3,6*3,6+3,3*3,6*2+5*3,6 54,720

35 K 976072321
Vybourání kovových  dvířek apod.  pl přes 0,3 m2 ze 

zdiva cihelného
kus 6,000 500,00 3 000,00

36 K 978015321

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 

vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 

rozsahu do 10 %

m2 700,520 15,00 10 508,00

VV "Viz. penetrace" 700,52 700,520

37 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči m2 630,468 13,00 8 196,00

VV "Viz. penetrace" 700,52*0,9 630,468

D 997 Přesun sutě 11 293,00

38 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace
t 7,975 280,00 2 233,00

39 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 7,975 50,00 399,00

40 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 143,550 22,00 3 158,00

VV 7,975*18 'Přepočtené koeficientem množství 143,550

41 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu 17 09 04

t 7,975 690,00 5 503,00

D 998 Přesun hmot 3 301,00

42 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 15,004 220,00 3 301,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 045 587,00

D 713 Izolace tepelné 343 439,00

43 K 713114512

Tepelná foukaná izolace minerální vlákna standardní 

objemová hmotnost vodorovná volná tl přes 150 do 

250 mm

m3 170,780 1 995,00 340 706,00

VV "Ozn.W" 853,9*0,2 170,780

44 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 8,539 220,00 1 879,00

45 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 

použití mechanizace
t 8,539 100,00 854,00

D 741 Elektroinstalace 62 730,00

46 K 741110041
Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm 

uložená pevně
m 500,000 16,00 8 000,00

47 M 1219193 OCHR.SPIRALNI HADICE ENERGY S-130-20 UV m 525,000 27,00 14 175,00

VV 500*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 525,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48 K 741112066
Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová do 

zateplení
kus 50,000 85,00 4 250,00

49 M 10.076.468
OBO BETTERMANN Krabice A11 odbočná, hranatá, 

85x85x40mm, PE, IP55 šedá
kus 50,000 45,98 2 299,00

50 K 741420001
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 

mm s podpěrou
m 44,000 165,00 7 260,00

VV 4*11 44,000

51 K 741420002
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 

10 mm s podpěrou
m 16,500 185,00 3 053,00

VV 1,5*11 16,500

52 K 741420020 Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem kus 11,000 87,00 957,00

53 M 35431039 svorka uzemnění AlMgSi na okapové žlaby kus 11,000 25,23 278,00

54 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 33,000 87,00 2 871,00

55 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 22,000 29,50 649,00

VV 11*2 22,000

56 M 35431014 svorka uzemnění AlMgSi zkušební, 81mm kus 11,000 25,23 278,00

57 K 741420023 Montáž svorka hromosvodná na okapové žlaby kus 11,000 87,00 957,00

58 K 741420051
Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s 

držáky do zdiva
kus 11,000 255,00 2 805,00

59 M 35441837
držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn - 

prodloužený
kus 22,000 38,73 852,00

60 K 741420054 Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku kus 11,000 87,00 957,00

VV "U okapu" 11 11,000

61 K 741420083 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 11,000 35,00 385,00

62 M 35442110 štítek plastový - čísla svodů kus 11,000 3,81 42,00

63 K 741421811
Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 

mm kolmý svod
m 44,000 50,00 2 200,00

VV 4*11 44,000

64 K 741421813
Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 

mm kolmý svod
m 16,500 29,00 479,00

VV 1,5*11 16,500

65 K 741421843 Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby kus 22,000 29,00 638,00

VV 11*2 22,000

66 K 741421863
Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého 

vedení zazděného
kus 44,000 55,00 2 420,00

VV 4*11 44,000

67 K 741421873
Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku 

délky přes 1,4 m
kus 11,000 50,00 550,00

68 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 

100 000,- Kč - revize hromosvodu
kus 1,000 2 500,00 2 500,00

69 K 7419-1-010
Demontáž stávajícího venkovního svítidla včetně 

příslušného vypínače ozn. C
ks 5,000 185,00 925,00

70 K 7419-1-020
Zpětná montáž venkovního svítidla a vypínače včetně 

osazovacího prodlužovacího prvku a zapojení, ozn. C
ks 5,000 380,00 1 900,00

71 K 998741201
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 

6 m
% 10,000 105,00 1 050,00

D 764 Konstrukce klempířské 185 430,00

72 K 764001901
Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky 

spoje do 0,5 m
kus 9,000 500,00 4 500,00

VV "Kolena svodu pod kotlíkem" 9 9,000

73 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 68,200 95,00 6 479,00

74 K 764004803 Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití m 145,000 160,00 23 200,00

75 K 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití m 46,800 80,00 3 744,00

76 K 764206105 Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm m 68,200 515,00 35 123,00

VV 1,25*30+0,95*26+1,25*3+1,6+0,65 68,200

77 M M-764-1-01
pozinkovaný ohýbaný parapet - šířka 300 mm, délka 

1200 mm, včetně plastových krytek, barva šedá
ks 36,000 1 157,00 41 652,00

78 M M-764-1-02
pozinkovaný ohýbaný parapet - šířka 300 mm, délka 

900 mm, včetně plastových krytek, barva šedá
ks 23,000 999,00 22 977,00

79 M M-764-1-03
pozinkovaný ohýbaný parapet - šířka 300 mm, délka 

1550 mm, včetně plastových krytek, barva šedá
ks 1,000 1 344,00 1 344,00

80 K 764501103 Montáž žlabu podokapního půlkulatého m 145,000 120,00 17 400,00

VV 72,5*2 145,000

81 K 764501108
Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní 

žlab
kus 9,000 50,00 450,00

VV 5+4 9,000

82 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 46,800 320,00 14 976,00

VV 5,2*9 46,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

83 K 764508132 Montáž objímky kruhového svodu kus 27,000 114,00 3 078,00

VV 9*3 27,000

84 M 55344332
objímka svodu Pz s povrchovou úpravou prům.100mm 

s prodlouženým trnem
kus 27,000 285,00 7 695,00

85 K 764508134 Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu kus 9,000 310,00 2 790,00

86 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 6 m
t 0,011 2 000,00 22,00

D 767 Konstrukce zámečnické 453 988,00

87 K 7679-010

Dodávka a montáž sekčních rychloběžných 

průmyslových automatických vrat 3600/3600 mm s 

prosvětlovacím pruhem a vstupními dveřmi, ozn. V1a

ks 1,000 113 808,00 113 808,00

88 K 7679-020

Dodávka a montáž sekčních rychloběžných 

průmyslových automatických vrat 3600/3600 mm s 

prosvětlovacím pruhem, ozn. V1b

ks 1,000 87 178,00 87 178,00

89 K 7679-030

Dodávka a montáž sekčních rychloběžných 

průmyslových automatických vrat 3300/3600 mm s 

prosvětlovacím pruhem a vstupními dveřmi, ozn. V2

ks 1,000 116 758,00 116 758,00

90 K 7679-050

Dodávka a montáž sekčních rychloběžných 

průmyslových automatických vrat 5000/3600 mm s 

prosvětlovacím pruhem, ozn. V3

ks 1,000 102 336,00 102 336,00

91 K 7679-060
Dodávka a montáž skříně elektro cca 600/600 mm (alt. 

800/500 mm) včetně povrchové úpravy, ozn. M
ks 3,000 4 850,00 14 550,00

92 K 7679-070
Dodávka a montáž skříně elektro cca 1000/1200 mm 

včetně povrchové úpravy, ozn. M
ks 2,000 6 829,00 13 658,00

93 K 7679-080
Dodávka a montáž dvířek do půdního prostoru cca 

600/600 mm včetně povrchové úpravy, ozn. M
ks 1,000 2 100,00 2 100,00

94 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 30,000 120,00 3 600,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 500,00

95 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 1 500,00 1 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Horažďovice Datum: 24. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

Střední škola Horažďovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 49168436

DIČ: CZ6710020614

Projektant: IČ:

Ing. Martin Liška DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 476 638,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 476 638,00 21,00% 520 094,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 996 732,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zateplení budovy, oprava střechy a komunikací školních dílen Strakonická 952, 

Horažďovice

020 - Venkovní úpravy - chodník, zelené plochy, kanalizace

Brůžek Miroslav
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Horažďovice Datum: 24. 4. 2023

Zadavatel: Střední škola Horažďovice Projektant: Ing. Martin Liška

Uchazeč: Brůžek Miroslav Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 476 638,00

HSV - Práce a dodávky HSV 2 415 656,00

    1 - Zemní práce 1 190 144,00

    2 - Zakládání 559 084,00

    4 - Vodorovné konstrukce 2 408,00

    5 - Komunikace pozemní 229 031,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 84 102,00

    8 - Trubní vedení 80 789,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 191 984,00

    997 - Přesun sutě 47 843,00

    998 - Přesun hmot 30 271,00

PSV - Práce a dodávky PSV 28 982,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 972,00

    713 - Izolace tepelné 13 010,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 32 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 27 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00

020 - Venkovní úpravy - chodník, zelené plochy, kanalizace

Zateplení budovy, oprava střechy a komunikací školních dílen Strakonická 952, 

Horažďovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Horažďovice Datum: 24. 4. 2023

Zadavatel: Střední škola Horažďovice Projektant: Ing. Martin Liška

Uchazeč: Brůžek Miroslav Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 476 638,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 415 656,00

D 1 Zemní práce 1 190 144,00

1 K 113107136
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 

přes 100 do 150 mm ručně
m2 59,600 885,00 52 746,00

VV "Jihovýchodní strana" 72,15*1-(3,3*5+3,6+5)*0,5 59,600

2 K 113107132
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 

300 mm ručně
m2 12,550 1 050,00 13 178,00

VV "Nájezdy u vrat" (3,3*5+3,6+5)*0,5 12,550

3 K 121151115
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 

300 mm strojně
m2 419,216 94,53 39 628,00

VV "Pro E03" (81,34+25)*2,4 255,216

VV "Pro kanalizaci" 41*4 164,000

4 K 122252204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 

strojně

m3 17,500 848,00 14 840,00

VV "Pro E01" 70*0,25 17,500

5 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 7,875 611,00 4 812,00

VV "Pro drenáž mimo objekt" (83-72,5)*0,6*(1,5-0,25) 7,875

6 K 132253103

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně v 

omezeném prostoru

m3 114,000 797,00 90 858,00

VV "Pro drenáž" (13,1+72,5)*0,6*(1,5-0,25) 64,200

VV "Jihovýchodní strana" 83*0,6*(1,5-0,5) 49,800

7 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3
m3 275,400 590,00 162 486,00

VV "Pro kanalizaci pod E02" (83+3*5+37)*1,2*(2-0,3) 275,400

8 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 459,000 349,00 160 191,00

VV "Pro kanalizaci pod E02" (83+3*5+37)*(2-0,3)*2 459,000

9 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 459,000 114,00 52 326,00

10 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 177,376 109,50 19 423,00

VV "Na meziskládku" 17,5+7,875+114+275,4-184,095-53,304 177,376

11 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 59,125 296,50 17 531,00

VV "Přebytečná zemina - odvoz na skládku - 1/3" 177,376/3 59,125

12 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 473,000 244,00 115 412,00

VV 59,125*8 473,000

13 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 177,376 80,50 14 279,00

VV "Přebytečná zemina" 17,5+7,875+114+275,4-184,095-53,304 177,376

14 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 118,251 32,00 3 784,00

VV
"Přebytečná zemina - rozprostření v prostoru areálu - 2/3" 

177,376/3*2
118,251

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 59,125 19,50 1 153,00

VV "Přebytečná zemina - odvoz na skládku - 1/3" 177,376/3 59,125

16 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 103,469 513,00 53 080,00

VV 59,125*1,75 103,469

17 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 184,095 144,50 26 602,00

VV "Pro drenáž mimo objekt" (83-72,5)*0,6*(1,5-0,25-0,6) 4,095

Zateplení budovy, oprava střechy a komunikací školních dílen Strakonická 952, 

Horažďovice

020 - Venkovní úpravy - chodník, zelené plochy, kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
"Pro kanalizaci pod E02" (83+37)*1,2*(2-0,3-0,65)+3*5*1,2*(2-

0,3-0,1)
180,000

18 K 174151102
Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje 

sypaninou se zhutněním
m3 53,304 198,00 10 554,00

VV "Pro drenáž" (13,1+72,5)*0,6*(1,5-0,25-0,6) 33,384

VV "Pro drenáž JV strana" 83*0,6*(1,5-0,5-0,6) 19,920

19 K 180404112
Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě 

substrátu
m2 700,000 119,50 83 650,00

VV "E02" 700 700,000

20 M 00572440 osivo směs travní hřištní kg 21,000 165,00 3 465,00

VV 700 700,000

VV 700*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 21,000

21 K 181151331

Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 

až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu 

do 1:5

m2 700,000 184,50 129 150,00

VV "E02" 700 700,000

22 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 70,000 15,70 1 099,00

VV "E01" 70 70,000

23 K 181351114
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl 

přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 700,000 71,30 49 910,00

VV "E02" 700 700,000

24 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 865,000 15,70 13 581,00

VV "E02" 700 700,000

VV "E03" 165 165,000

25 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 

plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5
m2 700,000 48,50 33 950,00

VV "E02" 700 700,000

26 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 14,000 1 604,00 22 456,00

VV 700*0,02 14,000

D 2 Zakládání 559 084,00

27 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 151,320 1 404,00 212 453,00

VV "Vsakovací potrubí" (83+37*3)*1,2*0,65 151,320

28 K 211561112-R
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 11 až 22 mm
m3 64,440 1 604,00 103 362,00

VV "DR" (13+83*2)*0,6*0,6 64,440

29 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
m2 26,400 69,00 1 822,00

VV "Mimo objekt" (13+83-12,5-72,5)*0,6*4 26,400

30 K 211971122
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m
m2 1 272,200 69,00 87 782,00

VV "DR - u objektu" (1,5+0,6*3)*(12,5+72,5+83) 554,400

VV "Vsakovací potrubí" (83+37*3)*(1,2+0,65)*2 717,800

31 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2
m2 1 558,320 29,00 45 191,00

VV 26,4+1272,2 1 298,600

VV 1298,6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 558,320

32 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

160 mm bez lože
m 179,000 606,00 108 474,00

VV "DR" 13+83*2 179,000

D 4 Vodorovné konstrukce 2 408,00

33 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 1,800 1 338,00 2 408,00

VV "Přípojky k LSS" 5*3*1,2*0,1 1,800

D 5 Komunikace pozemní 229 031,00

34 K 564761101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

plochy do 100 m2 tl 200 mm
m2 70,000 220,50 15 435,00

VV "E01" 70 70,000

35 K 564851112
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 160 

mm
m2 165,000 206,50 34 073,00

VV "E03" 165 165,000

36 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 70,000 254,50 17 815,00

VV "E01" 70 70,000

37 K 565135101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m
m2 44,900 391,50 17 578,00

VV "E01" 70 70,000

VV "Odpočet nájezdů u vrat" -(3,3*5+3,6+5)*1 -25,100

38 K 565175101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 100 mm š do 1,5 m
m2 25,100 728,00 18 273,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "Nájezdy u vrat" (3,3*5+3,6+5)*1 25,100

39 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 70,000 15,00 1 050,00

VV "E01" 70 70,000

40 K 577144031
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu
m2 70,000 383,00 26 810,00

VV "E01" 70 70,000

41 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2
m2 165,000 292,00 48 180,00

VV "E03" 165 165,000

42 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 168,300 296,00 49 817,00

VV 165 165,000

VV 165*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 168,300

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 84 102,00

43 K 631311135
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 

bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 2,824 4 005,00 11 310,00

VV "Nájezdy u vrat" (3,3*5+3,6+5)*0,5*(0,15+0,3)/2 2,824

44 K 631319013
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za 

přehlazení povrchu
m3 2,824 355,00 1 003,00

45 K 631319197
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za plochu 

do 5 m2
m3 2,824 355,00 1 003,00

46 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 1,575 404,00 636,00

VV "Boky nájezdů" 0,5*(0,15+0,3)/2*7*2 1,575

47 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 1,575 113,00 178,00

48 K 635111241
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se 

zhutněním
m3 3,768 1 455,00 5 482,00

VV Okapové chodníčky :

VV
"Severozápadní strana - spodní vrstva" (72,47+12,47-

1,5+0,3)*0,3*0,15
3,768

49 K 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 25,122 1 184,00 29 744,00

VV "Vrchní vrstva" (72,47+12,47-1,5+0,3)*0,3 25,122

50 K 637211114
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm na MC 

10
m2 23,525 1 477,00 34 746,00

VV "Jihovýchodní strana" (72,15-3,3*5-3,6-5)*0,5 23,525

D 8 Trubní vedení 80 789,00

51 K 871324201

Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený 

výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 160x14,6 

mm

m 135,000 120,00 16 200,00

VV 83+3*5+37 135,000

52 M 28613242
trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 8 

perforace 360° pro liniové stavby DN 150
m 137,025 103,00 14 114,00

VV 135 135,000

VV 135*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 137,025

53 K 877265271 Montáž lapače střešních splavenin kus 5,000 350,00 1 750,00

54 M 55244102 lapač litinový střešních splavenin DN 150 kus 5,000 4 440,00 22 200,00

55 K 877325310
Montáž kolen 45° svařovaných na tupo na 

kanalizačním potrubí z PE trub d 160
kus 9,000 25,00 225,00

VV 5+2+1+1 9,000

56 M 28613271
koleno PE drenážního systému komunikací, letišť a 

sportovišť 45° DN 150
kus 9,000 135,00 1 215,00

57 K 877325313
Montáž T-kusů svařovaných na tupo na kanalizačním 

potrubí z PE trub d 160
kus 6,000 30,00 180,00

58 M 28613321
odbočka PE drenážního systému komunikací, letišť a 

sportovišť 45° DN 150
kus 6,000 145,00 870,00

59 K 877325318
Montáž záslepek svařovaných na tupo na kanalizačním 

potrubí z PE trub d 160
kus 1,000 150,00 150,00

60 M 28613281
záslepka příslušenství PE drenážního systému 

komunikací, letišť a sportovišť DN 150
kus 1,000 1 225,00 1 225,00

61 K 890411851
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 

obestavěného prostoru do 1,5 m3
m3 0,295 2 000,00 590,00

VV "UVS-7" 0,25*0,25*pi*1,5 0,295

62 K 890431851
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 

obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3
m3 4,072 5 000,00 20 360,00

VV "SŠ-2 a SŠ-3" 0,6*0,6*pi*1,8*2 4,072

63 K 899103211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg
kus 2,000 200,00 400,00

VV "SŠ-2 a SŠ-3" 2 2,000

64 K 899202211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 

50 do 100 kg
kus 1,000 150,00 150,00

65 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 135,000 6,00 810,00

66 K 8999-010 Napojení nové dešťové kanalizace na stávající rozvod ks 1,000 350,00 350,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 191 984,00

67 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 

betonového lože tl do 100 mm š proužku do 250 mm
m 72,000 250,00 18 000,00

VV "P1" 72 72,000

68 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 14,688 317,00 4 656,00

VV 72*0,2 14,400

VV 14,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 14,688

69 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 29,000 252,00 7 308,00

VV "B01" 15 15,000

VV "Boky nájezdů" 1*2*7 14,000

70 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 29,580 257,00 7 602,00

VV 29 29,000

VV 29*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 29,580

71 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 200,000 194,00 38 800,00

VV "B02" 200 200,000

72 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 204,000 122,00 24 888,00

VV 200 200,000

VV 200*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 204,000

73 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 300 do 500 g/m2
m2 70,000 37,00 2 590,00

VV "E01" 70 70,000

74 K 919735123
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 

150 mm
m 72,150 957,00 69 048,00

VV "Jihovýchodní strana" 72,15 72,150

75 K 966008212
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 

příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm
m 74,000 258,00 19 092,00

VV 70+4 74,000

D 997 Přesun sutě 47 843,00

76 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 56,821 352,00 20 001,00

77 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 1 079,599 10,00 10 796,00

VV 56,821*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 079,599

78 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 56,821 300,00 17 046,00

D 998 Přesun hmot 30 271,00

79 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 116,426 260,00 30 271,00

D PSV Práce a dodávky PSV 28 982,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 972,00

80 K 711161112
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, 

nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm
m2 51,360 68,00 3 492,00

VV "Pod drenáží" (12,5+72,5+0,6)*0,6 51,360

81 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 

v 8,0 mm, tl do 0,6 mm
m2 156,898 79,00 12 395,00

VV
"Okolo objektu a drenáže" 

(12,5+72,5)*1,5+(12,5+72,5+0,6*2)*0,15
140,430

VV "Jihovýchodní strana" (72,15-3,3*5-3,6-5)*0,35 16,468

82 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
t 0,081 1 044,00 85,00

D 713 Izolace tepelné 13 010,00

83 K 713131145
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově 

rohoží, pásů, dílců, desek
m2 16,468 239,00 3 936,00

VV "Jihovýchodní strana" (72,15-3,3*5-3,6-5)*0,35 16,468

84 M 28376423
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

300kPA tl 120mm
m2 17,291 518,00 8 957,00

VV 16,468 16,468

VV 16,468*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,291

85 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 0,112 1 044,00 117,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 32 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 27 000,00

86 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

87 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě - zaměření stavby Kč 1,000 15 000,00 15 000,00
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88 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00

89 K 030001000 Zařízení staveniště % 10,000 500,00 5 000,00
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