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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E639-S-3606/2022 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

 
 
 
 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Brno  
Kounicova 26, 611 43 Brno 
 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz  
  

  (dále jen „Objednatel“) 

   

 

 

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.  

se sídlem: Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno  

IČO: 292 44 960, DIČ: CZ29244960  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

spisová značka C68071  

bank. spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: xxxxxxxx  

zastoupena: Janem Rezkem, jednatelem  

Korespondenční adresa:  

Jarní 1116/50, Maloměřice, 614 00 Brno 

          

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: …………………… 

 
 
 
 
 
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Brno 

Kounicova ADM – oprava (vnitřní prostory)“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá 

ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné 

zakázky. 
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Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (č. E639-

S-3606/2022 u Objednatele) ze dne 11.11.2022 ve znění dodatku č. 1 z dne 16.5.2023 (dále jen 

„smlouva o dílo“).  

 

 

  
V článku Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy se v odst. 3.7 mění termín 
dokončení Díla takto: 
 
Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 11 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací 

(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 

Obchodních podmínek). 

 

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 9 měsíců ode dne zahájení stavebních prací 

(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění 

připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla). 

 
               
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění. 

 

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem. 

 

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

 

 

 

 
 

    Za Objednatele   19.6.2023 

 

 

 

 

 

 

      Za Zhotovitele   15.6.2023 

........................................................... 

Ing. Libor Tkáč, MBA 

ředitel Oblastního ředitelství Brno 

 

......................................................... 

Jan Rezek 

jednatel 
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