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Společnost:	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje
IČO:	272 56 456
DIČ:	CZ27256456
Se sídlem:	Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01
Zastoupená:	JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-3525450227/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „objednatel“ na straně jedné,


a


	Společnost:
	EMH stavební CZ s.r.o.

	IČO:
	019 72 197

	DIČ:
	CZ01972197

	Se sídlem:
	Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

	Zastoupená:
	Martin Hajzler, jednatel

	Bankovní spojení:
	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

	Číslo účtu:
	2114792922/2700

	Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 214067



dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“



se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:




DODATEK Č. 6
SMLOUVY O DÍLO
dále jen „dodatek“


Úvodní ustanovení
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16.9.2021 Smlouvu o dílo ve znění dodatků č. 1 – č. 5 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených se zhotovením novostavby stravovacího provozu v areálu Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, a to v souladu s projektovou dokumentací předanou zhotoviteli, vydaným územním rozhodnutím nebo stavebním povolením a v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými příslušnými veřejnoprávními orgány.
Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že bude třeba provést některé dodatečné práce a dodávky, které nebyly předmětem původního zadání. Současně bylo zjištěno, že některé původně předpokládané práce a dodávky nebude třeba provést.
Smluvní strany dále konstatují, že v mezidobí od podání nabídky zhotovitele do veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena, došlo k podstatnému navýšení cen u některých stavebních materiálů. Zhotovitel z tohoto důvodu požádal objednatele o zohlednění této skutečnosti do sjednané ceny díla. Objednatel požadavek zhotovitele na navýšení cen akceptuje, s výjimkou položky 766.1: interiérové dveře.
Vyčíslení nevýšení cen stavebních materiálů je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Hodnota navýšení ceny díla v důsledku inflace činí 1.179.852,- Kč bez DPH.
Smluvní strany konstatují, že výše popsané skutečnosti nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly, že sjednaný předmět Smlouvy se rozšiřuje a současně zužuje o dodávky stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek specifikovaných v soupisu neprovedených prací a v soupisu víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
Sjednaná cena díla se v důsledku výše popsaných skutečností snižuje o částku 704.587,- Kč bez DPH odpovídající hodnotě neprovedených prací a současně zvyšuje o částku 288.975,- Kč bez DPH odpovídající hodnotě víceprací zvyšuje o částku 1.179.852,- Kč bez DPH odpovídající navýšení cen stavebních materiálů.
Celková cena díla dle čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy tak činí 68.977.019,- Kč bez DPH.
Cena uvedená v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně ceny sjednaných víceprací a méněprací.
Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Hlk118803946]Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě elektronického podpisu je tento dodatek vypracován v jednom vyhotovení podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:
1) Soupis neprovedených prací a soupis víceprací
2) Přehled navýšení cen materiálů



	V Mladé Boleslavi dne ________________
	V Praze dne ________________

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
JUDr. Ladislav Řípa
předseda představenstva
	



……………………………………………….
EMH stavební CZ s.r.o.
Martin Hajzler
jednatel

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Mgr. Daniel Marek
místopředseda představenstva
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Spoleé¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile B, vlozka 10019




