
   

Změnový list č. 1 ze dne 16.05.2023 

Název stavby: TDS pro dopravní stavby města Mostu 2023 

Číslo smluvního vztahu:  4/11/2023 

Příkazce: Příkazník: 

Statutární město Most 

Radniční 1/2, 434 69 Most 
CHEMINVEST s.r.o. 

Gorkého 1613, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 

Na základě oznámení Příkazce o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace 

ve smyslu článku 7.4 a 7.6 Příkazní smlouvy. Změna se týká úpravy smluvní ceny uvedené v článku 

3.2.11 a 3.2.12.  

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

V rámci příkazní smlouvy č. 4/11/2023 Příkazník zajišťuje dle pod-čl. 2.2 inženýrskou činnost dle 

pod-čl. 2.3 na stavbách uvedených v pod-čl. 2.4.1 – 2.4.8 (taktéž v Příloze č. 1 – Přehled řešených 

staveb); stavby „Most, ul. Báňská, oprava chodníku“ a „Most, ul. Hořanská cesta, oprava parkoviště“ 

nebyly v příkazní smlouvě uvedeny. 

Nové řešení: 

Příkazník zajistí dle pod-čl. 2.2.1 příkazní smlouvy č. 4/11/2023 výkon inženýrské činnosti dle pod-

čl. 2.3 na stavbách „Most, ul. Báňská, oprava chodníku“ a „Most, ul. Hořanská cesta, oprava parko-

viště“ (uvedeny v příloze č. 1 tohoto změnového listu). 

Cena za služby, stavba „Most, ul. Báňská, oprava chodníku“: 77 200,- Kč bez DPH 

Cena za služby, stavba „Most, ul. Hořanská cesta, oprava parkoviště“: 84 600,- Kč bez DPH 

Zdůvodnění změny: 

Jmenované stavby byly ke smlouvě č. 4/11/2023 přiřazeny na základě požadavku zákona 

č. 283/2021 Sb., stavebního zákona. 

Realizací změny není dotčena kvalita poskytovaných služeb ani ostatní smluvní podmínky a zůstává 

zachován charakter a účel Příkazní smlouvy. Případné dodatečné služby plynoucí z realizace změny 

budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. 
  

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne 

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: ----- 
   

Vliv změny na smluvní cenu: ano 

Cena služeb dle smluvního vztahu bez DPH: 1 374 600,00 Kč 

Cena služeb dle smluvního vztahu vč. DPH: 1 663 266,00 Kč 

Navýšení ceny služeb bez DPH: 161 800,00 Kč 

Navýšení ceny služeb vč. DPH: 195 778,00 Kč 

Nová cena služeb bez DPH: 1 536 400,00 Kč 

Nová cena služeb vč. DPH: 1 859 044,00 Kč 
   

Vliv změny na termín dokončení díla: ne 

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: -----  

Nový termín dokončení díla: ----- 
  

Přílohy: Příloha č. 1 – Přehled řešených staveb 

Příloha č. 2 – Nabídka č. 23 033 



   

Změnu navrhuje:  

Datum: 01.06.2023 

Změnový list vyhotovil:  

Datum: 01.06.2023 

Oprávněný zástupce Příkazníka:  

Datum: 

Oprávněný zástupce Příkazce:  

Datum: 

Správce rozpočtu: 

Datum: 

 

 




