
Příloha č. 1

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

Napojení na stávající sil. II/101

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 6599339000066001

Zhotovitel: Strabag a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 23 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

23.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

23.4 -432 623,22 805 604,35 372 981,13

0,00

Suma ZBV   

č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

23.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

23 -432 623,22 805 604,35 372 981,13

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

23.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

23.2

Krycí list ZBV
Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

23SO 106 / 001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):



Příloha č. 2

Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel

2. Změnový list 2 počet listů Zhotovitel

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dokladů 1 počet listů
8 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 15 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

V rámci PDPS byla konstrukce vozovky navržena na třídu dopravního zatížení V, jelikož se při návrhu počítalo s místní dopravou do Záp. V průběhu realizace došlo ke změně 
přechodného dopravního značení, při čemž je nutné kvůli realizaci přeložky produktovodu SO 502 použít SO 106 pro plné zatížení silnice II/101. Tím dojde k podstatné únavě 
konstrukce vozovky SO 106 a je nutné vozovku zesílit, aby odolala únavě z provizorního vedení dopravy.
                                             

 Tato změna se týká položek č. 3, 5, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 19, 20, 22.

Nové položky č. 101, 102.

Celková hodnota této změny je 372 981,13 Kč bez DPH.

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeným touto Změnou, posléze vypsání a 
provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se 
Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé 
společenskoekonomické ztráty.  Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit 
odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.  

Tato změna způsobuje řetězení uvedené v ZBV č.30 a 31, kdy nebude nutné realizovat SO 106a a SO 102a. 

Jedná se o Změnu nezbytnou, která je podle § 5, odst. 1, písm. d) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující 
provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky. 
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu 
nezbytnou.                                                               

Předmět Změny:  Úprava technického řešení 

7. Soupis praci SO po všech změnách

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3304/00066001/2019 a zhotovitel č: 841/TC/FA/2019/038/FAFK na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 7.11.2019 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:  Strabag a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:
Číslo ZBV:

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy
23.4Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 106 / 001Napojení na stávající sil. II/101



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

Supervize (Regionální dotační kancelář): Ing. Václav Chytil

Daniel Löffler Technická pomoc Objednatele:

podpis

Projektant (autorský dozor):
Pontex, spol. s.r.o.                                 

Ing. Pavel Hrdina

Stavební dozor: SGS-IBHTDI Ing. Miroslav Fuksa

podpis

podpis

Tomáš Svoboda

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.

-432 623,22 805 604,35 372 981,13

podpis

podpis

1 238 227,57

Zhotovitel
Ing. Tomáš Hajič

Ing. Ing. Karel Klofáč 

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK Ing. Petr Nádvorník

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a 
oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový 
list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele 
sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, Dis.

podpis

podpis

podpis



Příloha č. 3

Název Stavby:
II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

106 / 001

Napojení na stávající sil. II/101

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

1 563 755,87

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 
Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 1 563 755,87 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -432 623,22 805 604,35 805 604,35 51,52%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti 
ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -432 623,22 1 936 737,00 372 981,13 23,85%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 23

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Zemní práce 300 240,43 -3 390,30 28 067,50 324 917,63 24 677,20

3 12573.a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 514,000 502,032 -11,968 84,51 43 438,14 -1 011,42 0,00 42 426,72 -1 011,42 -2,33%

5 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 514,000 502,032 -11,968 198,77 102 167,78 -2 378,88 0,00 99 788,90 -2 378,88 -2,33%

7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 491,000 528,400 37,400 235,16 115 463,56 0,00 8 794,98 124 258,54 8 794,98 7,62%

8 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10,120 25,080 14,960 1141,27 11 549,65 0,00 17 073,40 28 623,05 17 073,40 147,83%

9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1879,000 2028,600 149,600 14,70 27 621,30 0,00 2 199,12 29 820,42 2 199,12 7,96%

2 Základy 38 533,84 0,00 1 822,88 40 356,72 1 822,88

12 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 1581,200 1656,000 74,800 24,37 38 533,84 0,00 1 822,88 40 356,72 1 822,88 4,73%

5 Komunikace 616 464,96 -429 232,92 187 608,95 374 840,98 -241 623,98

16 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 900,745 49,000 -851,745 145,35 130 923,29 -123 801,14 0,00 7 122,15 -123 801,14 -94,56%

17 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 800,320 1713,401 913,081 193,79 155 094,01 0,00 176 945,97 332 039,98 176 945,97 114,09%

19 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 781,620 807,800 26,180 19,39 15 155,61 0,00 507,63 15 663,24 507,63 3,35%

20 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 749,830 1522,100 772,270 13,15 9 860,26 0,00 10 155,35 20 015,61 10 155,35 102,99%

22 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 756,375 0,000 -756,375 403,81 305 431,79 -305 431,79 0,00 0,00 -305 431,79 -100,00%

Nová položka - JC převzata z položky obdobného charakteru vedené v SoD 0,00 0,00 588 105,02 588 105,02 588 105,02

101 574C68.N ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM M2 0,000 756,375 756,375 343,00 0,00 0,00 259 436,63 259 436,63 259 436,63 100,00%

102 574E88.N ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 0,000 780,685 780,685 421,00 0,00 0,00 328 668,39 328 668,39 328 668,39 100,00%

Celkem 955 239,23 -432 623,22 805 604,35 1 328 220,35 372 981,12 39,05%

Za Zhotovitele:     Tomáš Svoboda

Podpis: Podpis: 

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Množství ve 
Změně

Za Objednatele:     Ing. Miroslav Fuksa

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD:  II/101 Brandýs nad Labem – přeložka – Část obchvat Zápy ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:         SO 106 - Napojení na stávající sil. II/101 SO 106 / 001

Číslo a název rozpočtu:    SO106 - Napojení na stávající sil. II/101 Skupina změn 4
Poř. 

č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen 

celkem v      Kč
Podíl cen celkem 

v      %

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v       

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč
Cena celkem ve 

Změně v Kč



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  236 240 806,19 6=32+36 29 983 233,29 9=(32A/1)*100 19,06% 12=(39) Sledování limitu 15 % 35 436 120,93

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 260 963 652,71 7=(6/1)*100 12,69% 10=(36A/1)*100 5,02% 13=ABS(37)+38 Sledování limitu v % 10 484 622,73

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 315 766 019,78 8=1*0,3 70 872 241,86 10A=32A+36A 56 883 589,99 14=140448000-37 Hodnota skupiny 5 2 612 117,98

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 110,47% 11=1*0,5 118 120 403,10

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 
14, odst. (5), písm. b) -9,03%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+

37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=(ABS(37)+38)/1

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy - 21 322 683,10  46 045 529,62  24 722 846,52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 13 017 555,13  32 015 344,94 18 997 789,81  45 032 900,07 -  432 623,22  11 418 066,70 10 985 443,48  11 850 689,92 - 7 872 504,75  2 612 117,98 4,44%

102.1 1 Příprava území / skrývka ornice - archeologický výzkum - 2 245 707,42  6 580 970,88  4 335 263,46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 2 245 707,42  6 580 970,88 4 335 263,46 8 826 678,30    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

102 2 Silnice II/101 SO104 - II/101 - 1 183 832,63  3 251 322,00  2 067 489,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 183 832,63  3 251 322,00 2 067 489,37 4 435 154,63    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

108.1 3 Oplocení pozemku p.č. 773/6    0,00  1 887 383,05  1 887 383,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00  1 887 383,05 0,80%

102.1 4 Odvoz a rozprostření ornice    0,00  9 453 090,04  9 453 090,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00  9 453 090,04 9 453 090,04 9 453 090,04    0,00    0,00 0,00%

332 5 Ochrana vodovodu -  167 393,22   379 181,36   211 788,14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  167 393,22   379 181,36 211 788,14 546 574,58    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

333 6 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104 - 1 050 147,72   251 643,55 -  798 504,17    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 050 147,72   251 643,55 -798 504,17 1 301 791,27    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

334a 7 Ochrana vodovodu pod větví SO 108 -  58 790,85   4 770,00 -  54 020,85    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  58 790,85   4 770,00 -54 020,85 63 560,85    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

334b 8 Přeložka vodovodu pod SO 107 -  123 805,96   432 397,72   308 591,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  123 805,96   432 397,72 308 591,76 556 203,68    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

107 9 Přeložka oplocení p.č. 773/6 -  26 377,86    0,00 -  26 377,86    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  26 377,86    0,00 0,01%

334c 10 Nové řešení přeložky a nová armaturní šachta    0,00   304 361,14   304 361,14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   304 361,14 304 361,14 304 361,14    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

204 11 Sanace základové spáry křídel mostního objektu SO 204    0,00   194 646,76   194 646,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 194 646,76 194 646,76 194 646,76    0,00    0,00 0,00%

183 12 SO183 Úprava PHS - 2 899 469,41   140 367,08 - 2 759 102,33    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 2 899 469,41   140 367,08 1,29%

184 13 SO184 Úprava PHS - 4 946 657,48   584 367,85 - 4 362 289,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 4 946 657,48   584 367,85 2,34%

502 14  Úprava technického řešení - 1 750 508,82  4 366 249,32  2 615 740,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 750 508,82  4 366 249,32 2 615 740,50 6 116 758,14    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

503 15  Úprava technického řešení - 1 121 355,96  2 027 981,35   906 625,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 121 355,96  2 027 981,35 906 625,39 3 149 337,31    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

510 16  Ochrana VTL plynovodu -  37 909,14   334 527,60   296 618,46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  37 909,14   334 527,60 296 618,46 372 436,74    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

511 17 Ochrana VTL plynovodu / Úprava technického řešení - 1 789 686,55  3 372 259,10  1 582 572,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 789 686,55  3 372 259,10 1 582 572,55 5 161 945,65    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

512 18 Přeložka VTL plynovodu / Úprava technického řešení - 3 476 547,38  10 430 779,60  6 954 232,22    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 3 476 547,38  10 430 779,60 6 954 232,22 13 907 326,98    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

532 19 Ochrana STL plynovodu / Úprava technického řešení -  8 367,13   55 127,81   46 760,68    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  8 367,13   55 127,81 46 760,68 63 494,94    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

000 20 Vedlejší a ostatní náklady / Prodloužení termínu    0,00   964 725,55   964 725,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   964 725,55 964 725,55 964 725,55    0,00    0,00 0,00%

102.2 21 Trvalé dopravní značení -  3 502,35   30 401,01   26 898,66    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  3 502,35   30 401,01 26 898,66 33 903,36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00%

102.3 22 Rekultivace    0,00   193 372,50   193 372,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   193 372,50   193 372,50 193 372,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00%

106 23 Napojení na stávající sil. II/101 -  432 623,22   805 604,35   372 981,13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  432 623,22   805 604,35 372 981,13 1 238 227,57    0,00    0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů) NE - Uloženo

07 Soupis prací 8

08 Tabulka nových položek 1

09 Záznam z jednání 12. 8. 2021 2

10 Technická zpráva 8

11 Vyjádření KSÚS 1

12 Vyjádření AD ze dne 15. 3. 2023 1

13 Stanovisko TDI ze dne 20. 3 2023 2

Počet listů celkem 23

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

23

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část 
obchvat Zápy

Napojení na stávající sil. II/101

106 / 001
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3.6.1.10

Kč 2 219 949,72Cena s daní:

Kč 283 212,72DPH:

Kč 1 936 737,00Cena celková:

Kč 1 563 755,87Základní cena:

STRABAG a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Napojení na stávající sil. II/101

Napojení na stávající sil. II/101

Rozpočet:

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

SO106

Objekt: SO 106

Stavba: II/101

Popis:

30.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. NeudertVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Napojení na stávající sil. II/101

Napojení na stávající sil. II/101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 106

SO106

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  92,140  39,45  3 634,92

příčné   6.34+42+3.8=52,140 [A]

podélné   40,0=40,000 [B]

Celkem: A+B=92,140 [C]

 2 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  326,000  128,61  41 926,86

odkopávky   326,0=326,000 [A]

 3 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  514,000  84,51  43 438,14

zemina, vč. odvozu

násyp 326,0+188,0=514,000 [A]

ZBV:

23 -11,968 -1 011,42

RDS

-11,968=-11,968 [A]

aktuální množství  42 426,72 502,032

 4 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  145,020  84,51  12 255,64

ornice, vč. odvozu

0,15*(780*1,1+0,8*136,0)=145,020 [A]

 5 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3  514,000  198,77  102 167,78

násyp z materiálu z výkopů se zlepšením přidáním pojiva, vč. pojiva (specifikace 

viz. technická zpráva)

násyp (dovoz v pol. č. 12573.a)   514,0=514,000 [A]
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Napojení na stávající sil. II/101

Napojení na stávající sil. II/101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 106

SO106

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

23 -11,968 -2 378,88

RDS

-11,968=-11,968 [A]

aktuální množství  99 788,90 502,032

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  326,000  14,70  4 792,20

odkopávky - uložení na mezideponii (pol. č. 12373)   326,0=326,000 [A]

 7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  491,000  235,16  115 463,56

aktivní zóna   491,0=491,000 [A]

ZBV:

23  37,400  8 794,98

RDS

37,400=37,400 [A]

aktuální množství  124 258,54 528,400

 8 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,120  1 141,27  11 549,65

0,04*99,0+0,07*88,0=10,120 [A]

ZBV:

23  14,960  17 073,40

RDS

14,96=14,960 [A]

aktuální množství  28 623,05 25,080
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Napojení na stávající sil. II/101

Napojení na stávající sil. II/101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 106

SO106

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 879,000  14,70  27 621,30

úprava parapláně   978,0=978,000 [A]

úprava pláně   901,0=901,000 [B]

Celkem: A+B=1 879,000 [C]

ZBV:

23  149,600  2 199,12

RDS

149,6=149,600 [A]

aktuální množství  29 820,42 2 028,600

 10 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  966,800  30,62  29 603,42

dovoz v pol. č. 125723b 780,0*1,1+0,8*136,0=966,800 [A]

 11 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  966,800  31,85  30 792,58

vč. 2x ošetření trávníku

780,0*1,1+0,8*136,0=966,800 [A]

 12 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  1 581,200  24,37  38 533,84

parapláň   978,0=978,000 [A]

do příkopů   (4.4*136,0)+(6*1*0.8)=603,200 [B]

Celkem: A+B=1 581,200 [C]

ZBV:

23  74,800  1 822,88

RDS

74,80=74,800 [A]

aktuální množství  40 356,72 1 656,000
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Napojení na stávající sil. II/101

Napojení na stávající sil. II/101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 106

SO106

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2  803,000  159,23  127 861,69

sanace podloží 803,0=803,000 [A]

 14 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - 

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%

M2  803,000  15,92  12 783,76

sanace podloží (souvisí s pol. č. 215663)   803,0=803,000 [A]

 15 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  108,800  989,87  107 697,86

drcené kamenivo do příkopů fr. 8/32   0,8*136,0=108,800 [A]

 16 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  900,745  145,35  130 923,29

tl. min. 150mm

733+187,0*0,635+98,0*0,5=900,745 [A]

ZBV:

23 -851,745 -123 801,14

RDS

-851,745=- 851,745 [A]

aktuální množství  7 122,15 49,000

 17 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  800,320  193,79  155 094,01

tl. min. 200mm

733+187,0*0,36=800,320 [A]

ZBV:

23  913,081  176 945,97
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Napojení na stávající sil. II/101

Napojení na stávající sil. II/101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 106

SO106

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

RDS

913,081=913,081 [A]

aktuální množství  332 039,98 1 713,401

 18 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  140,250  184,96  25 940,64

187,0*0,75=140,250 [A]

 19 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  781,620  19,39  15 155,61

PI-CP modif. 0,6kg/m2

733+187,0*0,26=781,620 [A]

ZBV:

23  26,180  507,63

RDS

26,180=26,180 [A]

aktuální množství  15 663,24 807,800

 20 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  749,830  13,15  9 860,26

PS-CP modif. 0,35kg/m2

733+187,0*0,09=749,830 [A]

ZBV:

23  772,270  10 155,35

RDS

772,27=772,270 [A]

aktuální množství  20 015,62 1 522,100
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Napojení na stávající sil. II/101

Napojení na stávající sil. II/101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 106

SO106

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  736,740  270,35  199 177,66

733+(89,0+98,0)*0,02=736,740 [A]

 22 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  756,375  403,81  305 431,79

733+187,0*0,125=756,375 [A]

ZBV:

23 -756,375 -305 431,79

RDS

-756,375=- 756,375 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 23 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  16,000  342,95  5 487,20

bílé

16=16,000 [A]

 24 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  92,140  71,22  6 562,21

příčné   6.34+42+3.8=52,140 [A]

podélné   40,0=40,000 [B]

Celkem: A+B=92,140 [C]

 101 574C68 N ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM M2  0,000  343,00  0,00

ZBV:

23  756,375  259 436,63

RDS

756,375=756,375 [A]
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Napojení na stávající sil. II/101

Napojení na stávající sil. II/101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 106

SO106

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  259 436,63 756,375

 102 574E88 N ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  0,000  421,00  0,00

ZBV:

23  780,685  328 668,39

RDS

780,685=780,685 [A]

aktuální množství  328 668,39 780,685

 1 936 737,00Celkem:



Aspe

Stavba: - II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

Objekt: SO 106 - Napojení na stávající sil. II/101

Rozpočet: SO 106 - Napojení na stávající sil. II/101

Poř.č. Položka Typ Text Poznámky MJ Množství Jedn.cena Celkem

588 105,01

101 574C68.N ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM Jednotková cena převzata z OTSKP 2021 M2 756,375 343,00 259 436,63

102 574E88.N ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM Jednotková cena převzata z OTSKP 2021 M2, 780,685 421,00 328 668,39

TABULKA NOVÝCH POLOŽEK
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PONTEX spol. s r.o. Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ  

Jednání se konalo dne:   12. 8. 2021 v budově společnosti ČEPRO a.s.  

Předmětem jednání byly akce:  II/101 Brandýs nad Labem, přeložka – 1. etapa, 1. část 

Účastníci jednání:   dle prezenční listiny 

Předmětem jednání bylo řešení přeložky produktovodu (SO 502) a to v následujících bodech: 
a) Řešení trasy přeložky 
b) Administrativní řešení z hlediska ZZVZ 

K bodu a) výše 

Autorský dozor stavby shrnul dosavadní vývoj přípravy přeložky. Ze strany správce zařízení bylo 
sděleno, že je nutné vymístit trasu z ochranného pásma silnice II/101 a to i v její přeložené trase 
s výjimkou míst křížení. Stavebník zároveň sdělil, že s ohledem na stávající břemena váznoucí na 
pozemku parc.č. 205/1 v k.ú. Stránka u Brandýsa nad Labem, není možné umístit trasu ani věcné 
břemeno do tohoto pozemku. Bylo dohodnuto, že trasa přeložky bude navržena v tělese stávající silnice 
II/101 v úseku, který bude v rámci stavby opuštěn. Křížení pozemních komunikací bude provedeno trase 
kolmé k ose nebo s odklonem od kolmice do 30°.  

Provedení přeložky v takto upravené trase je pro správce zařízení akceptovatelná za následujících 
podmínek: 

- Zprovoznění přeložky je podmíněno dořešením majetkoprávní náležitostí v návaznosti na 
přeložku  

- Uvedená trasa vylučuje zachování provozu na silnici II/101. Silnice II/101 od zahájení provádění 
přeložky produktovodu do zprovoznění přeložky silnice II/101 musí být uzavřena. 

K bodu b) výše  

Zástupce stavebníka a AD konstatovali, že je nutné změnu trasy rovněž dořešit administrativně 
s pohledu zákona o zadávání veřejných zakázek a navazujících předpisů a požádali správce zařízení o 
spolupráci. K Administraci změny během výstavby je nutné doložit doklady dosavadního projednání 
změny tj. vyjádření k původnímu řešení přeložky a vyjádření k novému řešení přeložky.  

 

Zapsal:   Ing. Pavel Hrdina 

   Pontex spol. s r.o. 

 

Příloha: 

- Prezenční listina 
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1. Identifikační údaje 

1.1 Stavba: II/101 Brandýs nad Labem – přeložka 

  I. etapa, 1. část 

1.2 Číslo objektu: SO 106 

 Název: Napojení na stávající sil. II/101 

1.3 Katastrální obec: Zápy 

1.4 Kraj: Středočeský 

1.5 Zhotovitel: Strabag a. s. 
 Kačírkova 982/4  
 Praha 5, 158 00 

1.6 Investor/Objednatel: Středočeský kraj 
   Zborovská 11 
   Praha 5, 150 21 

1.7 Uvažovaný správce: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace 

 Zborovská 11  
 Praha 5, 150 21 

1.8 Projektant stavby: BML spol. s r.o., Třebohostická 14, 100 00 Praha 10 
IČO 45789371, DIČ CZ45789371 

2. Základní údaje 
2.1 Charakter stavby: Úprava napojení pozemní komunikace. 

3. Obsah objektu 

Předmětem stavebního objektu SO 106 je napojení původní silnice II/101 ze Záp do stykové 
křižovatky s novou trasou obchvatu před koncem úpravy v km 1,377 SO 102.  

4. Změny proti předcházejícímu stupni PD 

Oproti předcházejícímu stupni PD jsou zapracovány následující změny: 

- Úprava konstrukce vozovky. Jedná se o řetězící se změnu ze změny trasy přeložky 
produktovodu SO 502. Z důvodu změny trasy produktovodu SO 502 není možné po dobu 
provádění i provozování přeložky produktovodu zachovat provoz na stávající silnici II/101 
mezi napojením SO 102 a SO 106. Po dobu provádění přeložky produktovodu bude silnice 
II/101 uzavřena, po dobu provozování přeložky produktovodu do zprovoznění celé stavby 
bude silnice II/101 vedena po části SO 102 a SO 106. Příčinou změny konstrukce vozovky 
SO 106 je zvýšení uvažovaného dopravního zatížení SO 106. 

5. Podklady 

Pro zpracování projektu byly použity následující podklady: 

˘ Geodetické zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v. 
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˘ Katastrální mapa KMD v digitálním prostředí 

˘ průzkum inženýrských sítí 

˘ Inženýrsko geologický průzkum 

˘ Vizuální prohlídka místa stavby včetně pořízení fotodokumentace 

˘ Dendrologický průzkum 

˘ Územní rozhodnutí ze 16.10.2014 č.j. 06047/2014 

˘ II/101 Brandýs nad Labem, přeložka (PDPS, 8/2018, Pontex spol. s r.o., Ing. Martin 
Havlík) 

6. Technické řešení 

6.1. Situační řešení 

Komunikace vybudovaná v rámci SO 106 tvoří vedlejší větev ve stykové křižovatce v km 1,377 
v části obchvatu SO 102.  

Začátek úpravy je umístěn v napojení na jízdní pás vybudováný v rámci SO 102 v km 0,0044. 
Konec úpravy je navržen v km 0,08812 v místě směrového, výškového a šířkového napojení na 
stávající silnici II/101. 

Směrové řešení je jednoduché. Napojení na hlavní trasu je navrženo pod úhlem 75°. Následuje 
kružnicový oblouk R=80m se symetrickými přechodnicemi L=10m, kterým se větev natočí do 
plynulého napojení silnice II/101. 

Směrový výpočet SO 106 byl proveden v programu RoadPac a je přiložen k této zprávě. 

6.2. Výškové řešení 

Niveleta vychází ze stávajícího vedení silnice II/101 a výškového řešení hlavní trasy obchvatu, 
která je v úseku napojení vedena v mírném násypu.  

Výškový výpočet SO 106 byl proveden v programu RoadPac a je přiložen k této zprávě. 

6.3. Uspořádání v příčném řezu 

Komunikace je navržena v šířkovém uspořádání silniční kategorie S7,5. Volná šířka 7,5m se skládá 
z následujících prvků: 
2x jízdní pruh a, š. 3,00m 

2x vodící proužek v, š. 0,25m 

2x nezpevněná krajnice e, š. 0,50m 

Vozovka je v napojení na hlavní trasu rozšířena ve smyslu ČSN 73 6102 ed. 2 čl. 5.2.4.2 a byla 
prověřena dle TP 171 pro směrodatné vozidlo NS. 

Základní příčný sklon je střechovitý 2,5%, který se mění na jednostranný ve směrovém oblouku a 
následně pak do napojení na hlavní trasu. 

Vozovka bude lemována nezpevněnou krajnicí šířky 0,75m ve sklonu 8% od vozovky, která bude 
provedena z štěrkodrti ŠDB tl. 0,15m. 
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6.4. Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky je navržena v následující skladbě: 
Asf. beton pro obrusné vrstvy 1) ACO 11+, PmB 45/80-65 40mm  ČSN EN 13108-1 
Postřik spojovací z modif. emulze 4)  PS-CP    0,35kg/m2 ČSN 73 6129 
Asf. beton pro ložní vrstvy 2)  ACL 22+, PmB 25/55-60 70mm  ČSN EN 13108-1 
Postřik spojovací z modif. emulze 4) PS-CP    0,35kg/m2 ČSN 73 6129 
Asf. beton pro podkladní vrstvy 3) ACP 22+,  50/70  90mm  ČSN EN 13108-1 
Postřik infiltrační emulzní 5)  PI-C    0,6kg/m2 ČSN 73 6129 
Štěrkodrť 0-32 6)   ŠD        200mm ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť 0-63 6)   ŠD        220mm ČSN 73 6126-1 
Konstrukce vozovky celkem      min. 620mm 

Pozn.: 
1) Pro obrusnou vrstvu bude použit modifikovaný asfalt PmB 45/80 – 65 dle ČSN EN 13108-1, 

vrstva bude provedena dle ČSN 73 6121 
2) Pro ložní vrstvu bude použit modifikovaný asfalt PmB 25/55 – 60 dle ČSN EN 13108-1, vrstva 

bude provedena dle ČSN 73 6121 
3) Pro podkladní vrstvu bude použito silniční asfaltové pojivo 50/70 dle ČSN EN 13108-1, vrstva 

bude provedena dle ČSN 73 6121 
4) Spojovací postřik bude proveden z modifikované kationaktivní emulze dle ČSN EN 13808 a 
ČSN 73 6132  

5) Infiltrační postřik bude proveden z kationaktivní emulze dle ČSN EN 13808 a ČSN 73 6132  
6) Směs kameniva použitá pro vrstvu štěrkodrti musí odpovídat vlastnostem kameniva skupiny ŠDA 

dle ČSN EN 13285 

Konstrukční vrstvy je možné pokládat pouze na řádně urovnanou a zhutněnou pláň: 
- Hodnota Edef,2 na zemní pláni (povrch aktivní zóny) je předepsána min.  45 MPa. 

- Na ochranné vrstvě (ŠD 0/32) je stanovena min.hodnota  Edef,2 =  65 MPa 

- Na spodní podkladní vrstvě (ŠD 0/32) je stanovena min.hodnota Edef,2 =  100 MPa 

Ve všech pracovních spojích v obrusné vrstvě, v napojení obrusné vrstvy v KÚ na stávající 
vozovky a podél obrub bude proříznuta komůrka 40x12mm, která bude zatěsněna zálivkou za 
horka z modifikovaného asfaltu. V místě nepojížděných spár bude použita zálivku typu N1 dle 
ČSN EN 14188-1. V místě pojížděných spár bude použita zálivku typu N2 dle ČSN EN 14188-1. 

6.5. Odvodnění 

Odvedení srážkové vody z povrchu vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem, voda 
přeteče přes nezpevněnou krajnici do příkopů, ve kterých se bude voda zasakovat. Zemní pláň je 
odvodněna příčný sklonem vně zemního tělesa. 

Příkopy jsou navrženy lichoběžníkového tvaru hloubky min. 0,3m. Dno příkopu bude nezpevněné 
šířky 0,8m. V šířce dna příkopu bude zřízena zasakovací rýha hloubky 1,0m. Po vyhloubení rýhy 
bude tato vystlána separační geotextilií (netkaná, odolnost proti proražení CBR min. 5kN, 
propustnost kolmo k rovině geotextilie 10l/s/m2). Spoje geotextilie budou provedeny přesahem 
šířky min. 0,5m a přelepením textilním páskou. Výplň bude tvořit drcené kamenivo fr. 8/32.  
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6.6. Vybavení komunikace 

Vybavení komunikace tvoří dopravní zařízení (směrové sloupky) a dopravní značení (součást SO 
102.2). 

Směrové sloupky budou osazeny na hranu koruny tak, aby vymezovaly volnou šířku komunikace. 
Budou osazeny pouze sloupky bílé (Z11a,b) a červené barvy (Z11g). Vzájemná vzdálenost 
směrových sloupků bílé barvy se řídí požadavky ČSN 73 6101 dle křivosti směrového vedení, tj.: 
- Pro přímé a směrové oblouky o poloměru  R≥1250 ve vzdálenostech 50m 
- pro směrové oblouky o poloměru   R≥850  ve vzdálenostech 40m 
       R≥450  ve vzdálenostech 30m 
       R≥250  ve vzdálenostech 20m 

R≥50  ve vzdálenostech 10m 
R≤50  ve vzdálenostech 5m 

Budou použity plastové sloupky výšky 0,80 nad korunou vozovky. Patky budou osazeny do vrtu 
průměru 0,350m tak, aby při zhotovení krajnice ze štěrkodrti horní okraj převyšoval krajnici o cca 
0,05m. Po osazení patky bude vrt vyplněn betonem C30/37 XF4 do úrovně -0,20m po úroveň horní 
hrany patky. 

 

7. Zemní práce 

Zemní práce tvoří těžení a přesun zeminy, úprava a homogenizace podloží, zlepšování zemin a 
jejich ukládání do násypu, dále hutnění a svahování včetně rozprostření ornice a osetí. Provádění 
zemních prací musí odpovídat požadavkům stanoveným v české technické normě ČSN 73 6133 – 
Navrhování a provádění zemního tělesa a musí respektovat TKP Zemní práce.  

7.1. Geologické poměry 

Povrch území je tvořen písčitou humózní hlínou tmavě hnědé a černohnědé barvy mocnosti 0,2 až 
1,4m, které nasedají eolické sedimenty zastoupené sprašovými hlínami. Jedná se o okrově hnědé 
prachovité hlíny, místy slabě písčité, které mají většinou charakter jílu s nízkou plasticitou. Níže 
položené deluvialní sedimenty mají charakter pisčitých jílů pevné konzistence s proměnným 
podílem úlomků slínovců, pískovců a valounů křemene.  

Údolní nivu Ostrovského potoka a Svémyslické svodnice tvoří fluviální náplavy charakteru tmavě 
hnědých až černohnědých jílů se střední plasticitou tuhé konzistence s organickými příměsemi a 
výrazným hnilobným zápachem. 

Předkvartérní podklad tvoří svrchnokřídové sedimenty. Jsou zastoupeny jednak jemnozrnnými až 
střednězrnnými křemennými pískovci, jílovitými pískovci, často glaukonitickými a také písčitými 
slínovci až jílovci v různém stupni zvětrání. 

7.2. Příprava území 

Příprava zahrnuje sejmutí ornice a kulturní vrstvy půdy, kácení, mýcení, sejmutí drnové vrstvy 
z povrchu stávajícího silničního tělesa, odfrézování asfaltových vrstev a odtěžení podkladních 
vrstev. Příprava území je předmětem SO 102.1. 
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7.3. Zářezy 

Při budování zářezů bude po skrývce ornice postupně odtěžena zemina do úrovně parapláně a 
hrubého zemního tělesa. Sklony svahů v zářezu jsou navrženy v souladu s ČSN 73 6133 ve sklonu 
1:1,75. Po celou dobu výstavby zářezů musí být zajištěno odvodnění staveniště. 

7.4. Násypy 

Trasa tohoto SO se nachází z části na násypu výšky až 1,5m. Sklony svahů násypu jsou voleny 
1:2,5. Pro oddálení příkopů od násypového tělesa jsou v patě násypu navrženy zemní lavice šířky 
2,0m ve sklonu 5% od násypového tělesa. 

Po provedení přípravy území bude provedeno urovnání terénu a jeho vyspádování vně násypu ve 
sklonu alespoň 3%. Následně bude provedena úprava podloží násypu tl. 0,25m ze stávající zeminy, 
která bude upravena hydraulickým pojivem (předpokládá se přidání CaO 2,5%) a zhutněny po tl. 
0,25m na D=min.92%PS. Povrch upraveného podloží musí být urovnán a vyspádován vně 
násypového tělesa ve sklonu min. 3% v příčném směru. 

Vrstvy násypu budou provedeny z výkopku ze zářezů. Předpokládá se, že tento materiál bude 
nevhodný, a proto je navržena jeho úprava hydraulickými pojivy (předpokládá se přidání 2,5% 
CaO). Upravené zeminy musí vykazovat IBI=min.10%. Upravený materiál bude zapracován do 
násypového tělesa po vrstvách tl. max. 0,30m hutněných na D=min.95%PS a to až do úrovně 
parapláně. 

7.5. Aktivní zóna 

Aktivní zóna bude provedena jednotně v tl. 0,50m. Paraplán bude urovnána urovnána a zhutněna. 
Na parapláň bude rozprostřena separační geotextilie (netkaná, odolnost proti protržení CBR 5kN, 
propustnost kolmo k rovině geotextilie 10l/s/m2). Aktivní zóna bude provedena z nesoudržného 
nenamrzavého materiálu vhodného do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 (tj. zeminy typu GW, G-F, 
SW). Aktivní zóna bude zhutněna po vrstvách na D=min.100%PS nebo ID=min.0,9. 

7.6. Dosypávky krajnice 

Dosypávky krajnice budou provedeny z materiálu vhodného do aktivní zóny zhutněného na 
D=100%PS.  

7.7. Dokončovací práce 

Na svahy zemního tělesa bude rozprostřena ornice v tl. 0,15m, která bude oseta travním semenem. 

Trávník může zakládat pouze odborná organizace, která má platné oprávnění k provádění těchto 
prací. Základním předpisem pro založení trávníku jsou TP 99 a TKP 13. Trávník je nutno založit 
tak, aby splňoval parametry stanovené těmito předpisy. Trávník je nezbytné zakládat za vhodných 
vegetačních a klimatických podmínek. 

Na terén bude rozprostřena hlinitá zemina tl. 0,15m s vytříděním zrn větších než 32mm. Před 
výsevem trávníku je nutno vrchní vrstvu půdy připravit pro výsev, tzn. nakypřit, urovnat, vysbírat 
kameny a pohnojit. Následně bude provedeno osetí travním semenem, zapravení do půdy a 
zaválení válcem (přibližně 80kg). Součástí je i zalití a první pokosení. Výsev je nutné provádět ve 
vhodných agrotechnických termínech (březen – květen nebo září – říjen). 

Pokud nelze založit trávník hned po rozprostření ornice (nevhodné vegetační období) a připravené 
plochy se zaplevelí vytrvalými plevely, použije se pro odplevelení ploch totální herbicid. Plochy 
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zaplevelené jednoletými plevely stačí posekat. Toto se však musí provést dříve, než se jednoleté 
plevele vysemení. Zakládat trávník na plochách se vzrostlým hustým plevelem není přípustné. V 
případě, že se trávník založí ihned po rozprostření ornice a je zaplevelený i po pokosení, použijí se 
pro odplevelení trávníku vhodné selektivní herbicidy. Na ložiska vytrvalých plevelů se použije 
přípravek opakovaně tak, aby při předání trávník splňoval parametry dané TKP. V zásadě je nutno 
technologický postup pří zemních pracích a zakládání trávníku organizovat tak, aby se použití 
chemických prostředků minimalizovalo a použilo hlavně opakovaně na odstranění ložisek 
vytrvalých plevelů. Odstranění vytrvalých plevelů je jedna ze základních podmínek převzetí 
trávníku. K chemickému odplevelení je možné použít pouze registrované přípravky, které mohou 
být aplikovány pouze oprávněnou osobou. 

Pro obnovu trávníku je navržena následující travní směs: 

25% kostřava červená výběžkatá Rosana 

10% kostřava červená trsnatá Ferota 

10% kostřava červená dlouze výběžkatá Táborská (Valašská) 

32% kostřava ovčí Jana 

20% lipnice smáčknutá Razula 

Výsevek bude proveden v množství 18g/m2. V projektu je počítáno s ošetřením trávníku 2x. 
Ošetřování zahrnuje kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, případně dosev nevzešlých 
míst apod. tak, aby trávník při předávání splňoval parametry dle TKP. 

8. Provádění stavby 

Postup provádění stavby je řešen v ZOV. Před zahájení realizace tohoto stavebního objektu je 
nutné provést vytyčení obvodu stavby, vytyčení stávajících vedení technické infrastruktury a 
přípravu území.  

9. Křížení inženýrských sítí 

Trasa SO 102 kříží množství vedení technické infrastruktury, které jsou zakresleny v koordinační 
situaci. Kolize s těmito vedení řeší související stavební objekty. 

10. Související stavební objekty 
SO 102.1 – Příprava území 

SO 102.2 – Trvalé dopravní značení 

SO 102.3 – Rekultivace 

SO 102 – Silnice II/101 (SO 104 – II/101) 

SO 126 – Přeložka cyklostezky 0035 

SO 190 – Dopravně inženýrské opatření  

SO 502 – Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102 

11. Přílohy 

˘ směrový výpočet 

˘ výškový výpočet 
 



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
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------------------------------------------------------------------------------------------------

 
IČ: 00066001      e-mail                        
DIČ: CZ00066001                                           telefon             

STRABAG, a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice
IČ: 60838744

Ing. Jiří Cingroš

Váš dopis zn. / ze dne       Naše značka        Vyřizuje / telefon        Říčany
Ing. Petr Nádvorník,           26 .7. 2022

Věc: Souhlasné stanovisko ke změně SO 102.3, SO 106 a SO 107a – II/101 Brandýs nad
Labem - přeložka, I. etapa - část Obchvat Zápy

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „II/101 Brandýs nad

Labem - přeložka, I. etapa - část Obchvat Zápy“ souhlasí navrženou změnou SO 102.3

(rekultivace), SO 106 (napojení na stávající silnic II/101) a SO 107a (silnice II/245,

cyklostezka).

Tyto změny se týkají:

SO 102.3: náhradní výsadba na základě požadavku majitele pozemku v místě Ostrovského

potoka, jako náhrada za pokácené dřeviny.

SO 106: úprava konstrukčních vrstev při napojení obchvatu na stávající komunikaci II/101.

Potřeba vznikla v důsledku projednání postupu prací se společností ČEPRO a.s., přičemž

komunikace budou do doby úplného dokončení stavby užívány v jiném režimu, než

předpokládal projekt a je potřeba v tomto úseku počítat s vyšším zatížením těžkou dopravou.

SO 107a: úprava řešení přechodu pro chodce u SO 108 z důvodu zvýšení bezpečnosti.

Veškeré změny musí být řádně zdokumentovány a podloženy dle skutečnosti.

Zhotovitele žádáme o zpracování ZBV na tyto změny.

S pozdravem

Ing. Petr Nádvorník

         
         

                  
                   
                 
                



P O N T E X  S . R . O . ,   B E Z O V Á  1 6 5 8 ,  1 4 7  1 4    P R A H A  4

IČO: 407 63 439,  DIČ: CZ 407 63 439                                               jednatelé: Ing. Petr Souček  tel.             
Bankovní spojení: GE Capital Bank Praha                                           Ing. Václav Hvízdal tel.             

ČSOB Praha, č. účtu: 4                                Ing. Martin Havlík  tel.             
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4 sekretariát: tel              

Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje, p.o.

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Zborovská 11

Praha, 150 00

Čj  :   PX 2023

V Praze : 15. března 2023      tel.:            
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina      e-ma                    

Akce:  II/101 Brandýs nad Labem, přeložka – etapa I. – část obchvat Zápy

Věc: Vyjádření AD č. 29

Vážený pane řediteli,

dne 8. 3. 2023 AD obdržel elektronicky návrh ZBV č. 23, které řeší změnu konstrukce vozovky na SO

106.

V rámci PDPS byla konstrukce vozovky navržena na třídu dopravního zatížení V, jelikož se při návrhu

počítalo s místní dopravou do Záp.

V průběhu realizace došlo ke změně přechodného dopravního značení, při čemž je nutné kvůli realiza-

ci přeložky produktovodu SO 502 použít SO 106 pro plné zatížení silnice II/101. Tím dojde

k podstatné únavě konstrukce vozovky SO 106 a je nutné vozovku zesílit, aby odolala únavě

z provizorního vedení dopravy.

Po prostudování zaslaného ZBV č. 23 AD s jeho návrhem souhlasí.

S pozdravem za Pontex s.r.o.

Ing. Pavel Hrdina



Vyřizuje: Ing. Miroslav Fuksa

Datum: 20.03.2023

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Ing. Petr Nádvorník

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 23 - SO.106_napojení na stávající
silnici 11/101 předložené v rámci realizace stavby

„11/101 Brandýs nad Labem - přeložka - část obchvat Zápy“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: Strabag a.s.,
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic s.r.o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5
Zpracovatel PDPS: Pontex s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace ZBV č. 23 -
SO. 106 - napojení na stávající silnici 11/101.

Předmětem dokumentace ZBV č. 23 je konstrukční změna komunikace, stavebního objektu
SO. 106 s ohledem na úpravu realizace přeložky produkte vodu SO 502 (viz ZBV č. 14) a tím
vzniká dopad do přechodného dopravního značení z kterého vyplývá nutnost navrhnout
komunikaci SO. 106 pro plné zatížení silnice 11/101. Vozovku je nutné zesílit tak, aby odolala
únavě z provizorního dopravního provozu.

Předmětem položek č. 3, 5, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 19, 20, 22.
Nové položky č. 101, 102.

Tato změna způsobuje provázanost na následující připravované ZBV č. 30 a 31, kde dochází
k situaci, že nebude nutné realizovat objekty SO 106a a SO 102a.

SGS Czech Republic, s.r.o. K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, Czech Republic
IČ 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993
                                                              ww.cz.sgs.com



Po prostudování předložených materiálů ZBV nemáme k předmětné dokumentaci ZBV
připomínek.
Tímto doporučujeme, aby zhotovitel stavby zpracoval dokumentaci ZBV v souladu
vypracovanou dokumentací Pontex spol. s r.o. k výše uvedeným změnám v souladu s
příslušnou směrnicí KSUS StčK.

S pozdravem

Pavel Kubísek

SGS Czech Repu           
                  
                        

                          
              
              
                

SGS Czech Republic, s.r.o. K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, Czech Republic
IČ 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993
                                                           , www.cz.sgs.com
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