
Příloha č. 1

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

Silnice II/245

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 6599339000066001

Zhotovitel: Strabag a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 24 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

24.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

24.4 0,00 0,00 0,00

0,00

Suma ZBV   

č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

24.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

24 -37 111,72 659 174,84 622 063,12

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

24.3 -37 111,72 659 174,84 622 063,12

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

24.2

Krycí list ZBV
Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

24SO 107 / 002
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):



Příloha č. 2

Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel

2. Změnový list 2 počet listů Zhotovitel

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis praci SO po všech změnách 16 počet listů
   Další doklady dle přehledu dokladů 25 počet listů

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:
Číslo ZBV:

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy
24.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 107 / 002
Silnice II/245

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3304/00066001/2019 a zhotovitel č: 841/TC/FA/2019/038/FAFK na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 7.11.2019 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:  Strabag a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

Na základě požadavku městyse Zápy ze dne 15. 9. 2021 navrhl Objednatel dne 20. 9. 2021 provedení šetření ve spolupráci s AD a TDS z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců 
a cyklistů.  Bylo navrženo rozšíření silnice II/245 a vybudování přejezdu pro cyklisty v napojení na okružní křižovatku v městyse Zápy. Dne 26. 7. 2022 Objednatel souhlasil s 
úpravou řešení u SO 107 pro zvýšení bezpečnosti. Dle vyjádření AD v době zpracování PDPS byla komunikace na pozemku parc.č. 718 v k. ú. Zápy silnicí III/01011. Po 
zpracování PDPS byla komunikace vyřazena z kategorie silnic a byla po ní vyznačena cyklotrasa. Napojení této komunikace pro chodce bylo před realizací této stavby 
bezkolizní.
V rámci této skutečnosti dochází k řetězení změn se ZBV 25 - SO 107a, které zahrnuje nové řešení cyklostezky.

Tato změna se týká položek č. 2, 10, 14, 28, 30, 33, 34, 37, 38, 39, 44 ,45, 51, 54, 55, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109.

Celková hodnota této změny je 622 063,12 Kč bez DPH.

Tato změna vnikla na základě požadavku třetí osoby, který vznikl v průběhu realizace stavby. Tato změna splňuje podmínky stanovené v §222 odst. 6 ZZVZ a je tak zařazena 
do Skupiny 3.

Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) 
upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky. 
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu 
nepředvídanou.

Předmětí Změny:  Úprava technického řešení 

Iniciátor Změny: Městys Zápy



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jménoZhotovitel
Ing. Tomáš H    
Ing. Karel Klof  

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK Ing. Petr Nádvorník

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a
oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový
list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele
sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, Dis.

podpis

podpis

      

Součet absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.

-37 111,72 659 174,84 622 063,12

podpis

podpis

696 286,56

Tomáš Svoboda

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných Daniel Löffler

Supervize (Regionální dotační kancelář):

Daniel LöfflerTechnická pomoc Objednatele:

Ing. Václav Chytil podpis

Projektant (autorský dozor):
Pontex, spol. s.r.o.

Ing. Pavel Hrdina

Stavební dozor: SGS-IBHTDI Ing. Miroslav Fuksa

podpis

podpis



Příloha č. 3

Název Stavby:
II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

107 / 002

Silnice II/245

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

27 325 014,67

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 
Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 27 325 014,67 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -37 111,72 659 174,84 659 174,84 2,41%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti 
ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -37 111,72 27 947 077,79 622 063,12 2,28%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 24

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Zemní práce 2 325 813,13 0,00 38 671,79 2 364 484,92 38 671,79

2 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 60,980 178,600 117,620 39,45 2 405,66 0,00 4 640,11 7 045,77 4 640,11 192,88%

10 17180.b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 7882,890 8011,525 128,635 235,16 1 853 740,41 0,00 30 249,81 1 883 990,22 30 249,81 1,63%

14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 31950,140 32207,410 257,270 14,70 469 667,06 0,00 3 781,87 473 448,93 3 781,87 0,81%

5 Komunikace 13 835 720,51 0,00 440 399,99 14 276 120,50 440 399,99

28 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM M2 9647,262 9904,532 257,270 209,53 2 021 390,81 0,00 53 905,78 2 075 296,59 53 905,78 2,67%

30 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 10412,758 10670,028 257,270 242,24 2 522 386,50 0,00 62 321,08 2 584 707,58 62 321,08 2,47%

33 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 9633,952 9891,222 257,270 19,39 186 802,33 0,00 4 988,47 191 790,80 4 988,47 2,67%

34 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 18067,374 18581,914 514,540 13,15 237 585,97 0,00 6 766,20 244 352,17 6 766,20 2,85%

36 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 8750,543 9007,813 257,270 270,35 2 365 709,30 0,00 69 552,94 2 435 262,24 69 552,94 2,94%

37 574D56  ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 8977,058 9234,328 257,270 376,67 3 381 388,44 0,00 96 905,89 3 478 294,33 96 905,89 2,87%

38 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 9226,225 9483,495 257,270 336,66 3 106 100,91 0,00 86 612,52 3 192 713,43 86 612,52 2,79%

39 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 10,830 55,600 44,770 1325,60 14 356,25 0,00 59 347,11 73 703,36 59 347,11 413,39%

9 Ostatní konstrukce a práce 2 942 112,33 -37 111,72 93 185,33 2 998 185,94 56 073,61

44 9113A1.a SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1073,000 1051,000 -22,000 918,61 985 668,53 -20 209,42 0,00 965 459,11 -20 209,42 -2,05%

45 9113A1.b SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 105,000 90,000 -15,000 1126,82 118 316,10 -16 902,30 0,00 101 413,80 -16 902,30 -14,29%

51 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 19,480 109,260 90,260 930,34 18 123,02 0,00 83 972,49 102 095,51 83 972,49 463,35%

54 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 60,980 178,600 117,620 71,22 4 343,00 0,00 8 376,90 12 719,90 8 376,90 192,88%

55 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 2172,000 2173,000 1,000 835,94 1 815 661,68 0,00 835,94 1 816 497,62 835,94 0,05%

Nové položky - JC dle OTSKP 2021 0,00 0,00 13 302,70 13 302,70 13 302,70

102 015330.N POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ T 0,000 12,313 12,313 80,00 0,00 0,00 985,04 985,04 985,04 100,00%

104 11317.N ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 0,000 1,994 1,994 347,00 0,00 0,00 691,92 691,92 691,92 100,00%

105 11328.N ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 0,000 29,660 29,660 139,00 0,00 0,00 4 122,74 4 122,74 4 122,74 100,00%

108 11354.N ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 0,000 75,030 75,030 100,00 0,00 0,00 7 503,00 7 503,00 7 503,00 100,00%

Nové položky - JC dle převzata z položky obdobného charakteru vedené v SoD 0,00 0,00 73 615,03 73 615,03 73 615,03

101 015140.N POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z T 0,000 97,495 97,495 116,36 0,00 0,00 11 344,52 11 344,52 11 344,52 100,00%

103 11130.N SEJMUTÍ DRNU M2 0,000 52,848 52,848 31,85 0,00 0,00 1 683,21 1 683,21 1 683,21 100,00%

106 11332.N ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 0,000 80,072 80,072 255,24 0,00 0,00 20 437,58 20 437,58 20 437,58 100,00%

107 11334.N ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3 0,000 39,423 39,423 291,99 0,00 0,00 11 511,12 11 511,12 11 511,12 100,00%

109 11372.N FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 0,000 43,808 43,808 653,73 0,00 0,00 28 638,60 28 638,60 28 638,60 100,00%

Celkem 19 103 645,97 -37 111,72 659 174,84 19 725 709,09 622 063,12 3,26%

Za Zhotovitele:     Tomáš Svoboda

Podpis: Podpis: 

Číslo a název rozpočtu:    SO107 - Silnice II/245 Skupina změn 3
Poř. 

č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen 

celkem v      Kč
Podíl cen celkem 

v      %

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v       

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč
Cena celkem ve 

Změně v Kč

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD:  II/101 Brandýs nad Labem – přeložka – Část obchvat Zápy ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:         SO 107 - Silnice II/245 SO 107 / 002

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Množství ve 
Změně

Za Objednatele:     Ing. Miroslav Fuksa



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  236 240 806,19 6=32+36 30 605 296,41 9=(32A/1)*100 19,36% 12=(39) Sledování limitu 15 % 35 436 120,93

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 261 585 715,83 7=(6/1)*100 12,96% 10=(36A/1)*100 5,02% 13=ABS(37)+38 Sledování limitu v % 10 484 622,73

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 316 518 716,15 8=1*0,3 70 872 241,86 10A=32A+36A 57 579 876,55 14=140448000-37 Hodnota skupiny 5 2 612 117,98

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 110,73% 11=1*0,5 118 120 403,10

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 
14, odst. (5), písm. b) -9,04%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=(ABS(37)+38)/1

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy - 21 359 794,82  46 704 704,46  25 344 909,64    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 13 054 666,85  32 674 519,78 19 619 852,93  45 729 186,63 -  432 623,22  11 418 066,70 10 985 443,48  11 850 689,92 - 7 872 504,75  2 612 117,98 4,44%

102.1 1 Příprava území / skrývka ornice - archeologický výzkum - 2 245 707,42  6 580 970,88  4 335 263,46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 2 245 707,42  6 580 970,88 4 335 263,46 8 826 678,30    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

102 2 Silnice II/101 SO104 - II/101 - 1 183 832,63  3 251 322,00  2 067 489,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 183 832,63  3 251 322,00 2 067 489,37 4 435 154,63    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

108.1 3 Oplocení pozemku p.č. 773/6    0,00  1 887 383,05  1 887 383,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00  1 887 383,05 0,80%

102.1 4 Odvoz a rozprostření ornice    0,00  9 453 090,04  9 453 090,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00  9 453 090,04 9 453 090,04 9 453 090,04    0,00    0,00 0,00%

332 5 Ochrana vodovodu -  167 393,22   379 181,36   211 788,14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  167 393,22   379 181,36 211 788,14 546 574,58    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

333 6 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104 - 1 050 147,72   251 643,55 -  798 504,17    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 050 147,72   251 643,55 -798 504,17 1 301 791,27    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

334a 7 Ochrana vodovodu pod větví SO 108 -  58 790,85   4 770,00 -  54 020,85    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  58 790,85   4 770,00 -54 020,85 63 560,85    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

334b 8 Přeložka vodovodu pod SO 107 -  123 805,96   432 397,72   308 591,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  123 805,96   432 397,72 308 591,76 556 203,68    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

107 9 Přeložka oplocení p.č. 773/6 -  26 377,86    0,00 -  26 377,86    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  26 377,86    0,00 0,01%

334c 10 Nové řešení přeložky a nová armaturní šachta    0,00   304 361,14   304 361,14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   304 361,14 304 361,14 304 361,14    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

204 11 Sanace základové spáry křídel mostního objektu SO 204    0,00   194 646,76   194 646,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 194 646,76 194 646,76 194 646,76    0,00    0,00 0,00%

183 12 SO183 Úprava PHS - 2 899 469,41   140 367,08 - 2 759 102,33    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 2 899 469,41   140 367,08 1,29%

184 13 SO184 Úprava PHS - 4 946 657,48   584 367,85 - 4 362 289,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 4 946 657,48   584 367,85 2,34%

502 14  Úprava technického řešení - 1 750 508,82  4 366 249,32  2 615 740,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 750 508,82  4 366 249,32 2 615 740,50 6 116 758,14    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

503 15  Úprava technického řešení - 1 121 355,96  2 027 981,35   906 625,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 121 355,96  2 027 981,35 906 625,39 3 149 337,31    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

510 16  Ochrana VTL plynovodu -  37 909,14   334 527,60   296 618,46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  37 909,14   334 527,60 296 618,46 372 436,74    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

511 17 Ochrana VTL plynovodu / Úprava technického řešení - 1 789 686,55  3 372 259,10  1 582 572,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 789 686,55  3 372 259,10 1 582 572,55 5 161 945,65    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

512 18 Přeložka VTL plynovodu / Úprava technického řešení - 3 476 547,38  10 430 779,60  6 954 232,22    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 3 476 547,38  10 430 779,60 6 954 232,22 13 907 326,98    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

532 19 Ochrana STL plynovodu / Úprava technického řešení -  8 367,13   55 127,81   46 760,68    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  8 367,13   55 127,81 46 760,68 63 494,94    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

000 20 Vedlejší a ostatní náklady / Prodloužení termínu    0,00   964 725,55   964 725,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   964 725,55 964 725,55 964 725,55    0,00    0,00 0,00%

102.2 21 Trvalé dopravní značení -  3 502,35   30 401,01   26 898,66    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  3 502,35   30 401,01   26 898,66 33 903,36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00%

102.3 22 Rekultivace    0,00   193 372,50   193 372,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   193 372,50   193 372,50 193 372,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00%

106 23 Napojení na stávající sil. II/101 -  432 623,22   805 604,35   372 981,13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  432 623,22   805 604,35 372 981,13 1 238 227,57    0,00    0,00 0,00%

107 24 Silnice II/245 -  37 111,72   659 174,84   622 063,12    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  37 111,72   659 174,84 622 063,12 696 286,56    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů) NE - Uloženo

07 Soupis prací 16

08 Tabulka nových položek 1

09 Výskyty položek č. 101, 103, 106, 107, 109 5

10 Žádost městyse Zápy 1

11 KSÚS - Řešení napojení SO 107 a SO 108 1

12 Souhlasné stanovisko KSÚS 1

13 RSD - Technická zpráva 12

14 RDS - Situace, příloha č. 2 1

15 Vyjádření AD ze dne 14. 3. 2023 1

16 Stanovisko TDI ze dne 20. 3 2023 2

Počet listů celkem 41

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

24

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část 
obchvat Zápy

Silnice II/245

107 / 002
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Silnice II/245

Silnice II/245

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 107

SO107

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  1 573,266  116,36  183 065,23

odkopávky (pol. č. 12373)   2,0*(17848,358-839,96-199,345- (SO102    (7866,532+3606,0)) - (SO108   901,644) - (SO104   641,8) - (SO106   188,0) - (SO152   2818,444))

=1 573,266 [A]

 2 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  60,980  39,45  2 405,66

41.5+19.48=60,980 [A]

ZBV:

24  117,620  4 640,11

RDS

40,69+32,08+23,25+21,6=117,620 [A]

aktuální množství  7 045,77 178,600

 3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  17 719,420  128,61  2 278 894,61

vč. odvozu na deponii a mezideponii

17719,42=17 719,420 [A]

 4 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 039,305  84,51  87 831,67

zemina vč. odvozu

výkop z mezideponie pro úpravu podloží   797,38*0,25=199,345 [A]

výkop z mezideponie pro násypy   839,96=839,960 [B]

Celkem: A+B=1 039,305 [C]

 5 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 412,247  84,51  119 348,99

ornice, vč. odvozu

výkop z mezideponie ornice objektu SO102.1   0,15*(4333.09*1.1+4225.98*1.1)=1 412,247 [A]
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Silnice II/245

Silnice II/245

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 107

SO107

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  128,938  98,08  12 646,24

propustek   2,74*7,2+33*2,97=117,738 [A]

patka podél SO352   32,0*0,5*0,7=11,200 [B]

Celkem: A+B=128,938 [C]

 7 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3  1 039,305  198,77  206 582,65

násyp z materiálu z výkopů se zlepšením přidáním pojiva, vč. pojiva (specifikace 

viz. technická zpráva)

sanace podloží (výkop a odvoz v pol. č. 12573)    797,38*0,25=199,345 [A]

násypy (výkop a odvoz v pol. č. 12573.a)   839,96=839,960 [B]

Celkem: A+B=1 039,305 [C]

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  17 848,358  14,70  262 370,86

odkopávky (pol. č. 12373)   17719,42=17 719,420 [A]

rýhy (pol. č. 13273)   128,938=128,938 [B]

Celkem: A+B=17 848,358 [C]

 9 17180 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  305,000  235,16  71 723,80

sanace podloží násypů - vhodné nesoudržné zeminy   0,5*610,0=305,000 [A]

 10 17180 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  7 882,890  235,16  1 853 740,41

aktivní zóna   7810,89=7 810,890 [A]

sanace v místě SO352   32,0*4.5*0,5=72,000 [B]

Celkem: A+B=7 882,890 [C]

ZBV:

24  128,635  30 249,81

RDS

257,27*0,5=128,635 [A]

aktuální množství  1 883 990,22 8 011,525
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Silnice II/245

Silnice II/245

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 107

SO107

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 17380 a ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  136,773  1 141,27  156 094,92

dospypávka krajnice   (2*1095+2*54-810-32.85-32-1178)*0.15+(32+1178-810)*0.25=136,773 [A]

 12 17380 b ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  510,300  1 114,32  568 637,50

drcené kamenivo 8/32

pod protihlukovou stěnou   810*0,63=510,300 [A]

 13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  62,106  1 141,27  70 879,71

plastový propustek   16.55*1,32=21,846 [A]

žb propustky   33,0*1,22=40,260 [B]

Celkem: A+B=62,106 [C]

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  31 950,140  14,70  469 667,06

16827.62+14325.14+797.38=31 950,140 [A]

ZBV:

24  257,270  3 781,87

RDS

257,27=257,270 [A]

aktuální množství  473 448,93 32 207,410

 15 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  9 414,977  30,62  288 286,60

dovoz v pol. č. 125723b 4333.09*1.1+4225.98*1.1=9 414,977 [A]

 16 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  9 414,977  31,85  299 867,02

vč. 2x ošetření trávníku

4333.09*1.1+4225.98*1.1=9 414,977 [A]
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Silnice II/245

Silnice II/245

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 107

SO107

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 211972R VPICHOVÁNÍ KONSOLIDAČNÍCH GEODRÉNŮ M  1 845,000  183,72  338 963,40

kompletní, vč. drénů

410*4,5=1 845,000 [A]

 18 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  16 827,620  54,95  924 677,72

16827.62=16 827,620 [A]

 19 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2  797,380  159,23  126 966,82

sanace podloží 797,38=797,380 [A]

 20 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - 

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%

M2  797,380  15,92  12 694,29

sanace podloží (souvisí s pol. č. 215663)   797,38=797,380 [A]

 21 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2  279,400  38,05  10 631,17

geomříž v úseku 0,180-0,200   (14.01+13.93)*20/2=279,400 [A]

 22 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  13,786  4 482,80  61 799,88

83,55*1,1*0,15=13,786 [A]

 23 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  32,290  989,87  31 962,90

štěrkodrť pod ŽB propustky   0,2*1,6*33,0=10,560 [A]

štěrkodrť pod dlažbu z LK   83,55*1,1*0,15=13,786 [B]

štěrkodrť pod plastový propustek   16,55*2,4*0,2=7,944 [C]

Celkem: A+B+C=32,290 [D]

 24 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  7,944  498,98  3 963,90

štěrkopísek pod plastový propustek   16,55*2,4*0,2=7,944 [A]
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Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 46131A PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  15,296  4 482,80  68 568,91

patky pod propustky   8*0,8*0,8*0,8=4,096 [A]

pás pod dlažbou z LK   0,5*0,7*32,0=11,200 [B]

Celkem: A+B=15,296 [C]

 26 46499 BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ Z FÓLIE M2  4 080,000  85,98  350 798,40

vodonepropustné fólie pod PHS   800,0*5,1=4 080,000 [A]

 27 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  27,572  1 330,14  36 674,62

83,55*1,1*0,3=27,572 [A]

 28 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 150MM

M2  9 647,262  209,53  2 021 390,81

SC c3/4

vč. opatření proti vzniku a vývoji smršťovacích trhlin

8705.24+(1095*2+54*2-32.85)*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.06+0.15)+13,31=9 647,262 [A]

ZBV:

24  257,270  53 905,78

RDS

257,27=257,270 [A]

aktuální množství  2 075 296,59 9 904,532

 29 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  4 164,113  145,35  605 253,82

tl. 150mm

(2*1095+2*54-32.85-32-1178-90-312-3)*0.75+810*2.65+(32+1178-60-39-39-52)*1.5=4 164,113 [A]

 30 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  10 412,758  242,24  2 522 386,50
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 107

SO107

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

tl. min. 250mm

8705.24+132.58+10,0+13,31+(1095*2+54*2-32.85)*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.06+0.15+0.15+0.25/2)=10 412,758 [A]

ZBV:

24  257,270  62 321,08

RDS Změna B

257,27=257,270 [A]

aktuální množství  2 584 707,58 10 670,028

 31 564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO 

TL. 100MM

M2  132,580  107,68  14 276,21

132,58=132,580 [A]

 32 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  3 294,863  184,96  609 417,86

ŠD B tl. 0,15m

(2*1095+2*54-810-32.85-32-1178)*0.75+810*3.1+(32+1178-810)*1.5=3 294,863 [A]

 33 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  9 633,952  19,39  186 802,33

PI-CP modif. 0,6kg/m2

8705.24+(1095*2+54*2-32.85)*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.06+0.15)=9 633,952 [A]

ZBV:

24  257,270  4 988,47

RDS

257,27=257,270 [A]

aktuální množství  191 790,79 9 891,222
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3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Silnice II/245

Silnice II/245

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 107

SO107

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 34 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  18 067,374  13,15  237 585,97

SP-CP modif. 0,35kg/m2

8705.24+(1095*2+54*2-32.85)*(0.04+0.05)+8705.24+(1095*2+54*2-32.85)*(0.04+0.05+0.06+0.05)=18 067,374 [A]

ZBV:

24  514,540  6 766,20

RDS

2*257,27=514,540 [A]

aktuální množství  244 352,17 18 581,914

 35 572754 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,5KG/M2 M2  132,580  78,89  10 459,24

132,58=132,580 [A]

 36 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  8 750,543  270,35  2 365 709,30

8705.24+(1095*2+54*2-32.85)*0.04/2=8 750,543 [A]

ZBV:

24  257,270  69 552,94

RDS

257,27=257,270 [A]

aktuální množství  2 435 262,24 9 007,813

 37 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  8 977,058  376,67  3 381 388,44

8705.24+(1095*2+54*2-32.85)*(0.04+0.05+0.06/2)=8 977,058 [A]

ZBV:
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3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Silnice II/245

Silnice II/245

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 107

SO107

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

24  257,270  96 905,89

RDS

257,27=257,270 [A]

aktuální množství  3 478 294,33 9 234,328

 38 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  9 226,225  336,66  3 106 100,91

8705.24+(1095*2+54*2-32.85)*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.06/2)=9 226,225 [A]

ZBV:

24  257,270  86 612,52

RDS

257,27=257,270 [A]

aktuální množství  3 192 713,43 9 483,495

 39 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  10,830  1 325,60  14 356,25

vč. lože tl. 40-60mm

10,83=10,830 [A]

ZBV:

24  44,770  59 347,11

RDS

44,77=44,770 [A]

aktuální množství  73 703,36 55,600

 40 75200R OPLOCENÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M  6,000  3 483,13  20 898,78
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3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Silnice II/245

Silnice II/245

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 107

SO107

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kompletní zřízení oplocení z betonových dílců požadované výšky, vč. sloupků a 

zkrácení dílců

 6=6,000 [A]

ZBV:

Přeložka oplocení p.č. 773/609 -6,000 -20 898,78

Přeložka oplocení nebude realizována v závislosti na změně technického řešení oplocení a vzniku nového SO v rámci ZBV č. 03.

aktuální množství  0,00 0,000

 41 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,000  1 237,06  2 474,12

2=2,000 [A]

 42 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  1,000  618,53  618,53

1=1,000 [A]

 43 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  16,500  4 605,28  75 987,12

0,5*33=16,500 [A]

 44 9113A1 a SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  1 073,000  918,61  985 668,53

svodidla N2/W4

60+60+60+460+377+56=1 073,000 [A]

ZBV:

24 -22,000 -20 209,42

RDS

-56+34=-22,000 [A]
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3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Silnice II/245

Silnice II/245

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 107

SO107

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  965 459,11 1 051,000

 45 9113A1 b SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  105,000  1 126,82  118 316,10

svodidlo N2/W3

105=105,000 [A]

ZBV:

24 -15,000 -16 902,30

RDS

-105+90=-15,000 [A]

aktuální množství  101 413,80 90,000

 46 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  32,000  1 126,82  36 058,24

4*8=32,000 [A]

 47 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  47,000  342,95  16 118,65

bílé

9*2+25+4=47,000 [A]

 48 91228 c SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  6,000  349,07  2 094,42

červené

6=6,000 [A]

 49 91238 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  55,000  316,00  17 380,00



Aspe Firma: STRABAG a.s. Strana: 12

3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Silnice II/245

Silnice II/245

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 107

SO107

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

bílé

2*15+25=55,000 [A]

 50 91238 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  20,000  340,50  6 810,00

modré

10*2=20,000 [A]

 51 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M  19,480  930,34  18 123,02

KS3   19,48=19,480 [A]

ZBV:

24  90,260  83 972,49

RDS

40,69+23,25+21,6+2,25+2,47=90,260 [A]

aktuální množství  102 095,51 109,740

 52 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  33,000  4 462,02  147 246,66

3*11=33,000 [A]

 53 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M  16,550  4 644,36  76 864,16

16,55=16,550 [A]

 54 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  60,980  71,22  4 343,00

41.5+19.48=60,980 [A]

ZBV:
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3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Silnice II/245

Silnice II/245

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 107

SO107

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

24  117,620  8 376,90

RDS

40,69+32,08+23,25+21,6=117,620 [A]

aktuální množství  12 719,89 178,600

 55 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  2 172,000  835,94  1 815 661,68

165+147+278+312+152+173+368+260+267+50=2 172,000 [B]

ZBV:

24  1,000  835,94

RDS

-15-13+11+6+12=1,000 [A]

aktuální množství  1 816 497,62 2 173,000

 56 966845 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z BETON DÍLCŮ M  12,000  456,59  5 479,08

12,0=12,000 [A]

ZBV:

Přeložka oplocení p.č. 773/609 -12,000 -5 479,08

Tato položka byla navýšena ale je z důvodu přehlednosti zahrnuta do jiného SO v závislosti na změně technického řešení oplocení a vzniku

nového SO v rámci ZBV č. 03.

aktuální množství  0,00 0,000

 101 015140 N POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  0,000  100,00  0,00
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3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Silnice II/245

Silnice II/245

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 107

SO107

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

24  97,495  9 749,50

RDS - JC převzata z SO 102.1

97,495=97,495 [A]

aktuální množství  9 749,50 97,495

 102 015330 N POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

05 04 KAMENNÁ SUŤ

T  0,000  79,00  0,00

ZBV:

24  12,313  972,73

RDS - JC dle OTSKP 2021

12,313=12,313 [A]

aktuální množství  972,73 12,313

 103 11130 N SEJMUTÍ DRNU M2  0,000  27,00  0,00

ZBV:

24  52,848  1 426,90

RDS - JC převzata z SO 102.1

52,848=52,848 [A]

aktuální množství  1 426,90 52,848

 104 11317 N ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  0,000  301,00  0,00

ZBV:

24  1,994  600,19
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3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Silnice II/245

Silnice II/245

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 107

SO107

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

RDS - JC dle OTSKP 2021

1,994=1,994 [A]

aktuální množství  600,19 1,994

 105 11328 N ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  0,000  120,00  0,00

ZBV:

24  29,660  3 559,20

RDS - JC dle OTSKP 2021

29,660=29,660 [A]

aktuální množství  3 559,20 29,660

 106 11332 N ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  0,000  231,00  0,00

ZBV:

24  80,072  18 496,63

RDS - JC převzata z SO 102.1

80,072=80,072 [A]

aktuální množství  18 496,63 80,072

 107 11334 N ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  0,000  937,00  0,00

ZBV:

24  39,423  36 939,35

RDS - JC převzata z SO 102.1

39,423=39,423 [A]
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3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Silnice II/245

Silnice II/245

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 107

SO107

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  36 939,35 39,423

 108 11354 N ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M  0,000  87,00  0,00

ZBV:

24  75,030  6 527,61

RDS - JC dle OTSKP 2021

75,030=75,030 [A]

aktuální množství  6 527,61 75,030

 109 11372 N FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  0,000  1 170,00  0,00

ZBV:

24  43,808  51 255,36

RDS - JC převzata z SO 102.1

43,808=43,808 [A]

aktuální množství  51 255,36 43,808

 27 963 309,65Celkem:



Aspe

Stavba: - II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

Objekt: SO 107 - Silnice II/245

Rozpočet: SO 107 - Silnice II/245

Poř.č. Položka Typ Text Poznámky MJ Množství Jedn.cena Celkem

86 917,73

101 015140.N
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV Jednotková cena převzata jako nejnižší z SO 102.1 položka č. 2. T 97,495 116,36 11 344,52

102 015330.N
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ 
SUŤ Jednotková cena převzata z OTSKP 2021 T 12,313 80,00 985,04

103 11130.N SEJMUTÍ DRNU Jednotková cena převzata jako nejnižší z SO 102.1 položka č. 6. M2, 52,848 31,85 1 683,21

104 11317.N ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK Jednotková cena převzata z OTSKP 2021 M3 1,994 347,00 691,92

105 11328.N ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC Jednotková cena převzata z OTSKP 2021 M2, 29,660 139,00 4 122,74

106 11332.N ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Jednotková cena převzata jako nejnižší z SO 102.1 položka č. 12. M3 80,072 255,24 20 437,58

107 11334.N ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM Jednotková cena převzata jako nejnižší z SO 102.1 položka č. 13. M3 39,423 291,99 11 511,12

108 11354.N ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ Jednotková cena převzata z OTSKP 2021 M 75,030 100,00 7 503,00

109 11372.N FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Jednotková cena převzata jako nejnižší z SO 102.1 položka č. 14. M3 43,808 653,73 28 638,60

TABULKA NOVÝCH POLOŽEK

Strana 1 / 1
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Čas: 15:11:3708.03.2023Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 015140.*                    Do Položky: 015140.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 015140

SO 102.1 SO102.1 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  3 341,992  116,36  388 874,19

SO 108.1 SO 108.1 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  26,483  1 051,13  27 837,08

Postup stanovení JC pro všechny nové položky v 
SO 108.1:
Jelikož se jedná o nový SO, se kterým se v SoD v 
tomto rozsahu nepočítalo, neměl zhotovitel volné 
kapacity pro daný úsek dle časového HMG, kdy 
muselo být oplocení vybudováno. Nebylo tedy 
možné využít JC z SoD ani JC dle třídníku 
OTSKP. Musel tedy přistoupit k ocenění na 
základě tří nezávislých podzhotovitelů, ale pro 
časové období, kdy oplocení mělo být provedeno, 
nezískal zhotovitel žádnou subdodávku v cenách 
OTSKP. Z těchto důvodů byl vybrán podzhotovitel 
s nejnižší cenovou nabídkou. Tento postup i 
celková cena SO byla schválena objednatelem (viz 
příloha č. 11 – Souhlasné stanovisko objednatele k 
provedení SO 108.1).

SO 343 SO 343 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  11,600  244,96  2 841,54

železobeton

SO 502 SO 502 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  14,950  116,36  1 739,58

 3 395,025  421 292,39

michaela_jandikova
Zvýraznění
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Čas: 15:03:4908.03.2023Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 11130.*                    Do Položky: 11130.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 11130

SO 102.1 SO102.1 1 SEJMUTÍ DRNU M2  21 020,960  31,85  669 517,58

tl. 0,2m

 21 020,960  669 517,58

michaela_jandikova
Zvýraznění
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Čas: 15:06:0308.03.2023Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 11332.*                    Do Položky: 11332.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 11332

SO 102 SO102a 1 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH 
PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

M3  96,280  255,24  24 574,51

SO 102.1 SO102.1 1 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH 
PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

M3  2 156,525  255,24  550 431,44

SO 106 SO106a 1 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH 
PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

M3  75,662  255,24  19 311,97

SO 502 SO 502 1 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH 
PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

M3  8,125  255,24  2 073,83

 2 336,592  596 391,75

michaela_jandikova
Zvýraznění
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Čas: 15:07:0308.03.2023Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 11334.*                    Do Položky: 11334.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 11334

SO 102.1 SO102.1 1 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH 
PLOCH S CEMENT POJIVEM

M3  1 453,040  291,99  424 273,15

SO 502 SO 502 1 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH 
PLOCH S CEMENT POJIVEM

M3  6,500  291,99  1 897,94

 1 459,540  426 171,09

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 15:09:5008.03.2023Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 11372.*                    Do Položky: 11372.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 11372

SO 102.1 SO102.1 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
ASFALTOVÝCH

M3  1 089,780  653,73  712 421,88

povinný odkup zhotovitelem

SO 106 SO106a 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
ASFALTOVÝCH

M3  28,731  653,73  18 782,32

povinný odkup zhotovitelem

SO 502 SO 502 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
ASFALTOVÝCH

M3  4,875  653,73  3 186,93

povinný odkup zhotovitelem

 1 123,386  734 391,13

michaela_jandikova
Zvýraznění



ÚŘAD MĚSTYSE ZÁPY
Zápy č.p. 7, 250 61 Zápy

tel/fax                                      
e-ma                               

            

V Zápech dne 15.9.2021

Věc: Dotaz k řešení cyklistické a pěší dopravy v místě okružní křižovatky na stávající
silnici 11/101

Dobrý den,
za městys Zápy vás žádám o podání vysvětlení, jak bude řešena dopravní situace v místě
nově vybudované okružní křižovatky na stávající silnici 11/101. Díky znalosti místních
podmínek pohybu chodců a cyklistů se obávám, že tento aspekt není v aktuální
projektové dokumentaci vůbec zohledněn. Z realizační projektové dokumentace pro
stavební objekt „SO 107 - silnice 11/245“ k datu 02/2020 vyplývá, že stávající účelová
komunikace směrem Dřevčice bude nově budovaným obchvatem zcela přetnuta a
chodcům a cyklistům bude zcela znemožněn přechod přes tuto komunikaci. V místě
křížení nově budované silnice 11/245 a stávající účelové komunikace je navíc navrženo
ocelové svodidlo a zpevněný příkop, což zcela vylučuje jakýkoli pochyb chodců a
cyklistů.

Děkuji vám za odpověď
V Zápech dne 15. 9. 2021



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

STRABAG, a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice

IČ: 60838744
Ing. Jiří Cingroš

Váš dopis zn. / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Říčany
Ing. Petr Nádvorník,           20. 9. 2021

Věc: Řešení napojení SO 107 a SO 108 v návaznosti na provoz cyklistické a pěší dopravy
- II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, I. etapa - část Obchvat Zápy

Vážení,

V návaznosti na dopis od zástupců obce Zápy z 15. 9. 2021, který je přílohou, žádáme ve

spolupráci s AD stavby o prověření, jakým způsobem je řešeno převedení pěší a cyklistické

dopravy v místě napojení SO 108 a SO 107. Z dopisu od obce vyplývá, že je situace

nedostatečně vyřešena a stavba obchvatu zamezuje úplnému průchodu chodců a průjezdu

cyklistů svodidly a odvodňovacím žlabem.

Žádáme o provedení šetření ve spolupráci s AD a TDS a v případě shledání, že obavy zástupců

obce o zamezení pěšího a cyklistického provozu vyvolané předmětnou stavbou jsou oprávněné,

žádáme o návrh nápravných opatření, aby byl pěší a cyklistický provoz umožněn.

S pozdravem

Ing. Petr Nádvorník Z

              
                               

                    
                            
            
             

             
               

1
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

e-mail:                       
telefon:            



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21  PRAHA 5, Zborovská 11
------------------------------------------------------------------------------------------------

 
IČ: 00066001      e-mai                         
DIČ: CZ00066001                                           telefo              

STRABAG, a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice
IČ: 60838744

Ing. Jiří Cingroš

Váš dopis zn. / ze dne       Naše značka        Vyřizuje / telefon        Říčany
Ing. Petr Nádvorník            26 .7. 2022

Věc: Souhlasné stanovisko ke změně SO 102.3, SO 106 a SO 107a – II/101 Brandýs nad
Labem - přeložka, I. etapa - část Obchvat Zápy

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „II/101 Brandýs nad

Labem - přeložka, I. etapa - část Obchvat Zápy“ souhlasí navrženou změnou SO 102.3

(rekultivace), SO 106 (napojení na stávající silnic II/101) a SO 107a (silnice II/245,

cyklostezka).

Tyto změny se týkají:

SO 102.3: náhradní výsadba na základě požadavku majitele pozemku v místě Ostrovského

potoka, jako náhrada za pokácené dřeviny.

SO 106: úprava konstrukčních vrstev při napojení obchvatu na stávající komunikaci II/101.

Potřeba vznikla v důsledku projednání postupu prací se společností ČEPRO a.s., přičemž

komunikace budou do doby úplného dokončení stavby užívány v jiném režimu, než

předpokládal projekt a je potřeba v tomto úseku počítat s vyšším zatížením těžkou dopravou.

SO 107a: úprava řešení přechodu pro chodce u SO 108 z důvodu zvýšení bezpečnosti.

Veškeré změny musí být řádně zdokumentovány a podloženy dle skutečnosti.

Zhotovitele žádáme o zpracování ZBV na tyto změny.

S pozdravem

Ing. Petr Nádvorník

         
         

                  
                   
                 
                



b SILNICE 11/245 - CYKLOSTEZKA 06/2022

č text změny — odůvodnění datum podpis

Název stavby: ||/10>| BRANDýS NAD LABEM - PŘELOŽKA
1. Etapa - část 1 S0107

Objednatel stavby:
Středočeský kraj
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 - PRAHA 5

Kw

11/101 BRANDÝS NAD LABEM - PŘELOŽKA o___
o

Technický dozor:_ _ _ _ _ _ Společnost: Razítko:

SGS Czech Republic, s.r.o.
K Hájům 1233/2
155 00 Stodůlky - Praha 13 Ověřil:

Datum: Podpis:

Zhotovitel stavby:_ _ _ _ _ _ _ _ _ Společnost:
STRABAG a.s.

Razítko:

STRABAG Kačírkova 982/4 
158 00 Praha 5 Ověřil:

Datum: Podpis:

Autorský dozor:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PONTEX, spol. s r. o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4
IČ: 407 63 439, DIČ: CZ40763439

Razítko:

              
B                        

Ověřil:    
Datum:            

Souřadnicový systém: S-JTSK Výškový systém: Bpv
číslo zakbzky: Q? ^g HIP: Ing. Daniel Šindler, Ph.D.

1 ik A
3 B M L s.r.o.

         

                                                                  
                    

100 00 PRAHA 10, TŘEBOHOSTICKÁ14
TEL: 226 209 172 (171)Tech, kontrola: Martig TfSLEVIČ. Vypracoval: Lubomír J^pŠEK

                        
Objednatel: Středočeský kraj Obec: / Zápy Kraj: Středočeský

Akce: 11/101 BRANDÝS NAD LABEM - PŘELOŽKA

Objekt: SO 107 - SILNICE 11/245

— TECHNICKÁ ZPRÁVA

Datum Stupeň

02/2020 RDS
Souprava Č. přílohy

1
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1. Identifikační údaje 

1.1 Stavba: II/101 Brandýs nad Labem – přeložka  

  I. etapa, 1. část 

1.2 Číslo objektu: SO 107 

 Název: Silnice II/245 

1.3 Katastrální obec: Zápy 

1.4 Kraj: Středočeský 

1.5 Objednatel: Středočeský kraj 
 Zborovská 11  
 Praha 5, 150 21 

1.6 Investor: Středočeský kraj 

1.7 Uvažovaný správce: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace 

 Zborovská 11  
 Praha 5, 150 21 

1.8 Projektant stavby: BML spol. s r.o., Třebohostická 14, 100 00 Praha 10 
IČO 45789371, DIČ CZ45789371 

2. Základní údaje 

2.1 Charakter stavby: Novostavba pozemní komunikace silnice II. třída S 9,5 

3. Obsah objektu 

Předmětem tohoto stavebního objektu je výstavba napojení větve, která napojí nové vedení 
obchvatu na stávající silnici II/101 v oblasti mimoúrovňové křižovatky Brandýs nad Labem dálnice 
D10.  

4. Změny proti předcházejícímu stupni PD 

Oproti předcházejícímu stupni PD jsou zapracovány následující změny: 

- Silnice II/245 - cyklostezka. Tato změna byla zapracována na základě požadavku 
objednatele v souvislosti s připomínkou městyse Zápy. Dochází k rozšíření silnice II/245 a 
vybudování přejezdu pro cyklisty v napojení na okružní křižovatku v městyse Zápy. 

5. Podklady 

Pro zpracování projektu byly použity následující podklady: 

˘ Geodetické zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v. 

˘ Katastrální mapa KMD v digitálním prostředí 

˘ průzkum inženýrských sítí 

˘ Inženýrsko geologický průzkum 

˘ Vizuální prohlídka místa stavby včetně pořízení fotodokumentace 

˘ Dendrologický průzkum 
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˘ Územní rozhodnutí ze 16.10.2014 č.j. 06047/2014 

˘ II/101 Brandýs nad Labem, přeložka (DSP, 6/2015, Pontex spol. s r.o., Ing. Martin Havlík) 

6. Technické řešení 

6.1. Situační řešení 

Začátek úpravy je situován před napojením na okružní jízdní pás okružní křižovatky SO 104 se 
silnicí III/0103 v km 0,050. Konec úpravy leží v km 1,145 před napojením na okružní křižovatku 
(součást SO 108) s původní trasou silnice II/101 mezi obcí Zápy a MÚK se silnicí R10. 

Silnice je navržena v silniční kategorii S7,5 s návrhovou rychlostí vn=50km/h, směrodatná rychlost 
není určena. 

Větev SO 107 vychází z okružní křižovatky SO 104 směrovým obloukem R=98m, kterým se stačí 
pod most SO 202. Trasa dále pokračuje v souběhu se dálnicí D10 v takovém odstupu, aby byly 
umožněny případné úpravy dálnice. Před MÚK se trasa stáčí dvěma kružnicovými oblouky o 
R=250m a R=75m s přechodnicemi do prostoru stávající křižovatky silnic II/101 a III/01011. 
Křižovatka je nově řešena jako okružní v rámci SO 108. Směrové vedení větve SO 107 je řešeno 
osou 107. 

Součástí tohoto SO je větev, která napojí přes stávající silnici III/01011 průmyslové areály u MÚK 
na straně obce Zápy, čímž v km 0,9146 vznikne styková křižovatka. Na větvi SO 107 je vyvinut 
odbočovací pruh vlevo v délce 85m. Začátek úpravy je umístěn na hraně jízdního pásu přeložky 
silnice II/245 (osa 107) v km 0,00625. Konec úpravy je umístěn v km 0,0624 v napojení na jízdní 
pás silnice III/01011. Směrové vedení propojení je řešeno osou 107-1. V místě napojení na hlavní 
trasu je mezi jízdní pruhy umístěn dlážděný přejízdný ostrůvek kapkovitého tvaru.  

V km 0,2144 trasa kříží Ostrovský potok, který překonává po novém mostě, který je součástí SO 
203. Rozhranní mezi SO je stanoveno: 

- pro vozovku v místě řezané spáry, 

- pro zemní těleso koncem přechodové oblasti 

- pro svodidla koncem v místě konce říms 

V km 0,500 – 0,540 trasa překonává terénní depresi, do které jsou zároveň vyspádovány nové 
silniční příkopy. Přirozený sklon terénu v příčném směru se svažuje zleva doprava. V km 0,520 je 
navržen trubní propustek DN 600. V úseku km 0,510 – 0,542 je pravý příkop proveden jako 
přelivný a je součástí SO 352. 

V úsecích km 0,259 – 0,690 a 0,710 – 1,085 vždy vpravo jsou navrženy protihlukové stěny v rámci 
SO 184. 

V rámci SO 107 jsou navrženy celkem 3 hospodářské sjezdy (napojení sousedních nemovitostí): 

V km   strana   pozemek KN    propustek 

0,700  vlevo   735/1 v k.ú. Zápy  DN 600 

0,700  vpravo   771/1 v k.ú. Zápy  DN 600 

1,090  vpravo   772/1 a 773/1 v k.ú. Zápy DN 600 

V km 1,120 dochází k prostorové kolizi nového silničního tělesa s nově vybudovaným oplocení 
pozemku KN 773/6 v k.ú. Zápy. Oplocení bude přeloženo na novou hranici pozemků KN 773/6 a 
KN 773/12. 
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Stavba kříží několik vedení technické infrastruktury a vyvolává jejich přeložky: 

V km   vedení TI   popis řešení   SO 

0,042  sdělovací  přeložka    SO 453 

0,233  plynovod vtl  přeložka   SO 512 

0,271  vodovod  ochrana   SO 332 

0,547  silové vn  přeložka   SO 432 

0,612  silové vn  přeložka   SO 432 

1,116  kanalizace  bez úpravy  

1,126  plynovod stl  ochrana   SO 532  

1,155   kanalizace  bez úpravy 

V úseku km 0,520 – 0,660 budou dotčeny stávající meliorační vedení, které budou podchyceny 
vlevo od tělesa a svedeny trubkou k propustku v km 0,520 

Směrový výpočet os 107 a 107-1 byl proveden v programu RoadPac a je přiložen k této zprávě. 

6.2. Výškové řešení 

Niveleta vychází z terénních podmínek, její vedení je navrženo tak, aby zemní práce byly 
minimalizovány. Silnice se nachází v území mírně zvlněném. Maximální podélný sklon je navržen 
2,62%. 

Niveleta vede komunikaci převážně v mírných zářezech (do 1,5m hloubky) nebo v úrovni terénu. 
Výjimkou je okolí mostu SO 203 a úsek km 0,500 – 0,550, kde je trasa na nízkých násypech (max. 
2,0m).  

Lomy výškového polygonu jsou zaobleny parabolickými oblouky Rv=3200 a 10 000m a Ru=2000m 
a 5000m (Poloměr Ru=300m je navržen v napojení na okružní křižovatku SO 108). 

Výškový výpočet SO 107 byl proveden v programu RoadPac a je přiložen k této zprávě. 

6.3. Uspořádání v příčném řezu 

Silnice je navržena v šířkovém uspořádání silniční kategorie S7,5. Volná šířka 7,5m se skládá 
z následujících prvků: 
2x jízdní pruh a, š. 3,00m 

2x vodící proužek v, š. 0,25m 

2x nezpevněná krajnice e, š. 0,50m 

Před stykovou křižovatkou v km 0,9146 je ve vozovce vyvinut odbočovací pruh vlevo š. 3,0m. 
Plná šířka přídatného pruhu pro odbočení vlevo je navržena v rozsahu úseku km 0,8428 – 0,9273. 
Klíny jsou navrženy délky 80m před a 90m za křižovatkou.  

Nezpevněná krajnice bude provedena ze štěrkodrti  tl. 0,15m. v šířce 0,75m (do volné šířky se 
započítává pouze 0,50m) a ve sklonu 8% od vozovky. V místě, kde je navrženo v krajnici svodidlo, 
bude krajnice rozšířena na 1,50m. V místě, kde bude v krajnici umístěna protihluková stěna, bude 
krajnice rozšířena na 3,10m.  

Dopravní ostrůvek kapkovitého tvaru v napojení větve 107-1 na hlavní trasu je lemován 
kamennými krajníky KS3, které budou osazeny do lože z betonu min. C20/25nXF3.  
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Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%, který se mění v napojení na okružní křižovatky 
v ZÚ a ve směrových obloucích na jednostranný. Návrh klopení vychází z předcházejících stupňů 
projektové dokumentace a je navržen na směrodatnou rychlost dle ČSN 73 6101 (2004). 
Požadavkům aktuálně platné ČSN 73 6101 (2018) rovněž vyhovuje. 

6.4. Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací, části 
A – katalog vozovek. Pro návrh vozovky je uvažována katalogová konstrukce D1-N-8 pro zatížení 
TDZ III a podloží typu PIII, která je modifikována s ohledem na výhledové intenzity.  

Výsledná konstrukce je následující: 
Asf. beton pro obrusné vrstvy 1) ACO 11+ 40mm  ČSN EN 13108-1 
Postřik spojovací z modif. emulze 4)  PS-CP  0,35kg/m2 ČSN 73 6129 
Asf. beton pro ložní vrstvy 2)  ACL 16+ 60mm  ČSN EN 13108-1 
Postřik spojovací z modif. emulze 4) PS-CP  0,35kg/m2 ČSN 73 6129 
Asf. beton pro podkladní vrstvy 3) ACP 16+ 60mm  ČSN EN 13108-1 
Postřik infiltrační z asfalt. emulze 5) PI-CP  0,6kg/m2 ČSN 73 6129 
Směs z kameniva stm. cementem 6) SC C3/4 150mm ČSN 73 6124-1 
Štěrkodrť 0-32  7)   ŠD     min. 250mm ČSN 73 6126-1 
Konstrukce vozovky celkem       min. 560mm 

Pozn.: 
1) Pro obrusnou vrstvu bude použit modifikovaný asfalt PmB 45/80 – 65 dle ČSN EN 14 023 a 
ČSN 67 7220, vrstva bude provedena dle ČSN 73 6121. 

2) Pro ložní vrstvu bude použit modifikovaný asfalt PmB 25/55 – 60 dle ČSN EN 14 023 a ČSN 67 
7220, vrstva bude provedena dle ČSN 73 6121 

3) Pro asfaltovou podkladní vrstvu bude použit silniční asfalt 50/70 dle ČSN EN 12 591, vrstva 
bude provedena dle ČSN 73 6121 

4) Spojovací postřiky budou provedeny z kationaktivní emulze dle ČSN EN 13808 a ČSN 73 6132 
z modifikovaného asfaltu 

5) Infiltrační postřik bude proveden z kationaktivní emulze dle ČSN EN 13808 a ČSN 73 6132 ze 
silničního asfaltu 

6) Na vrstvě směsi stmelené cementem (podle staršího označení S I.) budou provedena opatření 
proti vzniku reflexní trhlin – použití pomalu tuhnoucího pojiva, pojezd vibračním válcem v době 
tvrdnutí nebo nařezání příčných spár po 5m. 

7) Směs kameniva použitá pro vrstvu štěrkodrti musí odpovídat vlastnostem kameniva skupiny ŠDA 

0/32. 

Konstrukční vrstvy je možné pokládat pouze na řádně urovnanou a zhutněnou pláň: 
- Hodnota Edef,2 na zemní pláni (povrch aktivní zóny) je předepsána min.  45 MPa. 
- Na ochranné vrstvě (ŠD 0/32) je stanovena min.hodnota  Edef,2 =  90 MPa 

Ve všech pracovních spojích v obrusné vrstvě, v napojení obrusné vrstvy v KÚ na stávající 
vozovky a podél obrub bude proříznuta komůrka 40x12mm, která bude zatěsněna zálivkou za 
horka z modifikovaného asfaltu. V místě nepojížděných spár bude použita zálivku typu N1 dle 
ČSN EN 14188-1. V místě pojížděných spár bude použita zálivku typu N2 dle ČSN EN 14188-1. 

Součástí SO 107 jsou 3 sjezdy (napojení vedlejších pozemků). Konstrukce vozovky je navržena dle 
TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací, části A – katalog vozovek. Pro návrh 
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vozovky je uvažována katalogová konstrukce D2-N-5 pro zatížení TDZ VI a podloží typu PIII 
v následující skladbě: 
Dvouvrstvý nátěr 8)   DV  20mm  ČSN 73 6129 
Penetrační makadam hrubý 9)  PMH  100mm ČSN 73 6127-2 
Štěrkodrť 0-63  7)   ŠD     min. 250mm ČSN 73 6126-1 
Konstrukce vozovky celkem       min. 370mm 

Pozn.: 
8) Jedná se o dvouvrstvý nátěr dle ČSN EN 12271. Jako pojivo bude použita asfaltová emulze dle 
ČSN 73 6132 a ČSN EN 13808. 
9) Pro penetrační makadam bude použita asfaltová kationaktivní emulze dle ČSN 73 6132 a ČSN 
EN 13808. 

Konstrukční vrstvy je možné pokládat pouze na řádně urovnanou a zhutněnou pláň: 
- Hodnota Edef,2 na zemní pláni (povrch aktivní zóny) je předepsána min.  30 MPa. 
- Na ochranné vrstvě (ŠD 0/63) je stanovena min.hodnota  Edef,2 =  70 MPa 

Ostrůvky budou provedeny v následující skladbě: 

Dlažba z drobných kostek10)  DL  120mm ČSN 73 6131-1 
Lože 11)    L  40 – 60 mm ČSN 73 6131-1 
Směs z kameniva stm. cementem 6) SC C3/4 150mm ČSN 73 6124-1 
Štěrkodrť 0-32 7)   ŠD     min. 250mm ČSN 73 6126-1 
Konstrukce vozovky celkem:       min. 450mm 

Pozn.: 
10) Jedná se o drobné kostky štípané 120 x 120mm uložené stmeleného lože. Kostky budou 

pokládány do plastmalty na bázi vysokopevnostních cementů. Použitý materiál musí vykazovat 
odolnost proti mrazu, solím a rozmrazovacím látkám. Dlažba bude spárována spárovací hmotou 
s odolností proti vlivu prostředí XF4.  

11) Kostky budou pokládány do plastmalty na bázi vysokopevnostních cementů. Použitý materiál 
musí vykazovat odolnost proti mrazu, solím a rozmrazovacím látkám. Dlažba bude spárována 
spárovací hmotou s odolností proti vlivu prostředí XF4. 

6.5. Odvodnění 

Odvedení srážkové vody z povrchu vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem, voda 
přeteče nezpevněnou krajnici do příkopů, které jsou vyspádovány do vodoteče, do přelivného 
příkopu v rámci SO 352 nebo do příkopů SO 353. Odvodnění pláně je zajištěno příčným sklonem 
vně zemního tělesa. 

Příkopy jsou navrženy trojúhelníkového tvaru hloubky min. 0,30m se sklony svahu 1:2,5. Dno 
příkopu bude zpevněné žlabovkami š. 0,6m (prefabrikáty z betonu min. C30/37 XF4) uloženými do 
lože z betonu C20/25nXF3 tl. 0,15m. Spárování žlabovek bude provedeno spárovací hmotou 
s odolností proti vlivu prostředí XF4.  

Podélné příkopy jsou kříženy 3 hospodářskými sjezdy. Příkop bude pod sjezdem propojen trubním 
prosputkem DN 600 z železobetonových hrdlových trub. Trouby budou osazeny na podsypnou 
vrstvu ze ŠDA 0/32 tl. 0,20m a lože z betonu C20/25nXF3 tl. 0,15m. Trouby budou kompletně 
obetonovány v tl. 0,15m cementovým betonem min. C20/25nXF3. Betonování bude po celém 
povrchu opatřeno nátěrem proti zemní vlhkosti (ALP + 2x ALN). Trouby budou osazeny v místě 
čel na patky z betonu C20/25nXF3 o rozměrech 0,8m x 0,8m x 0,8m. Čela budou provedena 
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seříznutím trouby do sklonu 1:2,5 a odlážděním trouby lomovým kamenem do betonu 
C20/25nXF3. Spáry mezi kameny budou spárovány spárovací hmotou s odolností proti vlivu 
prostředí XF4. 

V km 0,520 je nutné převedení vody z levého příkopu do přelivného příkopu vpravo trubním 
propustkem. Trubní propustek tvoří korugované trouby DN 600 PEHD SN16, které jsou uloženy 
na lože ze štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 0,20m a vyklínovány drobným kamenivem proti posunu. V místě 
čel jsou trouby osazeny na patky z betonu min. C20/25nXF3 o rozměrech 0,8m x 0,8m x 0,8m. 
Obsyp trub bude proveden materiálem vhodným do aktivní zóny ve smyslu ČSN 73 6133 a 
zhutněn do úrovně parapláně na D=min.95%PS a dále na D=min.100%PS. Čela budou provedena 
seříznutím trouby do sklonu 1:2,5 a odlážděním trouby lomovým kamenem do betonu 
C20/25nXF3. Spáry mezi kameny budou spárovány spárovací hmotou s odolností proti vlivu 
prostředí XF4. 

V km 0,180 bude provedeno zaústění příkopu z SO 101 do příkopu SO 107 skluzem šířky 1,2m. 
Skluz bude proveden kolmo po svahu a bude proveden z dlažby z lomového kamene do betonu. 
V patě bude proveden práh z betonu C 20/25nXF3 o rozměrech 2,0m x 0,5m x 1,0m. Lomový 
kámen bude osazen na podsyp ze štěrkodrti tl. 0,15m a lože z betonu C 20/25nXF3 tl. 0,15m. 
Spárování bude provedeno spárovací hmotou s odolností proti vlivu prostředí XF4. 

6.6. Vybavení komunikace 

Vybavení komunikace tvoří bezpečnostní zařízení (svodidla), dopravní zařízení (směrové sloupky), 
přeložka oplocení, dopravní značení (součást SO 102.2) a protihlukové stěny (součást SO 184). 

6.6.1. Svodidla  

V návaznosti na most protihlukové stěny jako ochrana před hlavním uzávěrem plynu jsou navrženy 
ocelová svodidla svodnicového typu. Budou osazena svodidla KB2 RH1 L.  

Před hlavní uzávěrem plynu bude osazeno svodidlo s úrovní zadržení N2/W3.  

Začátek a konec svodidla bude vždy opatřen dlouhým náběhem dle příslušného TPV. Výjimku 
tvoří přerušení v místě sjezdu, které bude opatřeno krátkým náběhem.  

6.6.2. Směrové sloupky 

Směrové sloupky budou osazeny na hranu koruny tak, aby vymezovaly volnou šířku komunikace. 
Budou osazeny sloupky bílé (Z11a,b), modré (Z11e,f) a červené barvy (Z11g). Vzájemná 
vzdálenost směrových sloupků bílé barvy se řídí požadavky ČSN 73 6101 dle křivosti směrového 
vedení, tj.: 
- Pro přímé a směrové oblouky o poloměru  R≥1250 ve vzdálenostech 50m 
- pro směrové oblouky o poloměru   R≥850  ve vzdálenostech 40m 
       R≥450  ve vzdálenostech 30m 
       R≥250  ve vzdálenostech 20m 

R≥50  ve vzdálenostech 10m 
R≤50  ve vzdálenostech 5m 

Budou použity plastové sloupky výšky 0,80 nad korunou vozovky. Patky budou osazeny do vrtu 
průměru 0,350m tak, aby při zhotovení krajnice ze štěrkodrti horní okraj převyšoval krajnici o cca 
0,05m. Po osazení patky bude vrt vyplněn betonem C30/37 XF4 do úrovně -0,20m po úroveň horní 
hrany patky. 

Modré sloupky budou osazeny před a za mostu SO 204 ve vzdálenosti 200m vždy 5m před bílým 
sloupkem.  
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Červené sloupky budou osazeny na obou stranách všech sjezdů. 

6.6.3. Oplocení 

Součástí tohoto SO je úprava stávajícího oplocení pozemku KN 773/6 v soukromém vlastnictví. 
Výplň stávajícího oplocení bude demontováno. Sloupky budou provedeny z betonových 
prefabrikátů, které budou osazeny do vrtu o průměru 0,4m hloubky min. 1,0m a zasypány betonem 
C20/25nXF3 do úrovně -0,10m pod stávající terén. Následně budou osazeny nové panely do 
sloupků a zabezpečeny proti posunu těsnící pěnou. Oplocení bude provedeno výšky 2,5m, ze 
stejných materiálů jako jsou stávající. 

7. Zemní práce 

Zemní práce tvoří těžení a přesun zeminy, úprava a homogenizace podloží, zlepšování zemin a 
jejich ukládání do násypu, dále hutnění a svahování včetně rozprostření ornice a osetí. Provádění 
zemních prací musí odpovídat požadavkům stanoveným v české technické normě ČSN 73 6133 – 
Navrhování a provádění zemního tělesa a musí respektovat TKP Zemní práce.  

7.1. Geologické poměry 

Povrch území je tvořen písčitou humózní hlínou tmavě hnědé a černohnědé barvy mocnosti 0,2 až 
1,4m, které nasedají eolické sedimenty zastoupené sprašovými hlínami. Jedná se o okrově hnědé 
prachovité hlíny, místy slabě písčité, které mají většinou charakter jílu s nízkou plasticitou. Níže 
položené deluvialní sedimenty mají charakter pisčitých jílů pevné konzistence s proměnným 
podílem úlomků slínovců, pískovců a valounů křemene.  

Údolní nivu Ostrovského potoka tvoří fluviální náplavy charakteru tmavě hnědých až 
černohnědých jílů se střední plasticitou tuhé konzistence s organickými příměsemi a výrazným 
hnilobným zápachem. 

Předkvartérní podklad tvoří svrchnokřídové sedimenty. Jsou zastoupeny jednak jemnozrnnými až 
střednězrnnými křemennými pískovci, jílovitými pískovci, často glaukonitickými a také 
písčitýmislínovci až jílovci v různém stupni zvětrání. 

7.2. Příprava území 

Příprava území (skrývka ornice, kácení stromů a mýcení křovin, odstranění stávajících konstrukcí) 
je součástí SO 102.2. 

7.3. Zářezy 

Všechny výkopy při budování zářezů dle dostupných podkladů budou prováděny v jemnozrnných 
zeminách typu F6 a tedy spadají do třídy těžitelnosti I.  

Při budování zářezů bude po skrývce ornice postupně odtěžena zemina do úrovně zemní pláně. 
Sklony svahů v zářezu jsou navrženy v souladu s ČSN 73 6133 1:2.  

7.4. Násypy 

Trasa SO 107 přechází přes nivu Ostrovského potoka násypem výšky do 2,0 m. Sklony svahů 
násypu jsou voleny 1:2,5. 

Po provedení přípravy území bude provedeno urovnání terénu a jeho vyspádování vně násypu ve 
sklonu alespoň 3%. Následně bude provedena úprava podloží násypu tl. 0,50m, z toho 0,25m ze 
místní zeminy a 0,25m ze zeminy dovezené ze zářezu (předpokládá se použití zemin typu 
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sprašových hlín). Obě části budou na místě upraveny přidáním hydraulického pojiva (předpokládá 
se přidání CaO 2,5%) a zhutněny po tl. 0,25m na D=min.92%PS. Povrch upraveného podloží musí 
být urovnán a vyspádován vně násypového tělesa ve sklonu min. 3% v příčném směru. 

V úseku km 0,195 – 0,250 je nutné provést z povrchu upraveného podloží násypu opatření 
k urychlení konsolidace násypu. Jedná se o provedení svislých geodrénů do hloubky 4,0m 
v trojúhelníkovém rastru 1,5 x 1,5m v celé ploše násypu, které budou vyvedeny na povrch 
upraveného podloží násypu.  

První vrstva násypu bude provedena v tl. 0,50m z vhodných nesoudržných zemin (typ GW, SW 
nebo G-F) zhutněných po vrstvách max. 0,25m minimálně na D=95%PS příp. Id=0,8. 

Následující vrstvy násypu budou provedeny z výkopku ze zářezů. Předpokládá se, že tento materiál 
bude nevhodný, a proto je navržena jeho úprava hydraulickými pojivy (předpokládá se přidání 
2,5% CaO). Upravené zeminy musí vykazovat IBI=min.10%. Upravený materiál bude zapracován 
do násypového tělesa po vrstvách tl. max. 0,30m hutněných na D=min.95%PS a to až do úrovně 
parapláně. 

7.5. Aktivní zóna 

Aktivní zóna bude provedena v tl. 0,50m. Paraplán bude urovnána a zhutněna. Na parapláň bude 
rozprostřena separační geotextilie (netkaná, odolnost proti protržení CBR 5kN, propustnost kolmo 
k rovině geotextilie 10l/s/m2). Aktivní zóna bude provedena z nesoudržného nenamrzavého 
materiálu vhodného do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 (tj. zeminy typu GW, G-F, SW). Aktivní 
zóna bude zhutněna po vrstvách na D=min.100%PS nebo ID=min.0,9. 

Aktivní zóna v přechodovém úseku mezi násypem a zářezem v úseku km 0,180 – 0,200 bude 
provedena obdobně jako aktivní zóna v zářezu (typ A). V úrovni -0,25m pod povrchem zemní 
pláně bude vložena stabilizační dvouosá geomříž PP s pevností v tahu min. 30kN/m 

7.6. Dosypávky krajnice 

Dosypávky krajnice budou provedeny z materiálu vhodného do aktivní zóny zhutněného na 
D=100%PS.  

V místě PHS bude na zemní pláň uložena vodonepropustná folie z plastických hmot s odolností 
proti průrazu 40mm. Dosypávka krajnice bude provedena z drceného kameniva fr. 8/32 zhuněného 
na ID=min.0,9. 

7.7. Dokončovací práce 

Na svahy zemního tělesa bude rozprostřena ornice v tl. 0,15m, která bude oseta travním semenem. 

Trávník může zakládat pouze odborná organizace, která má platné oprávnění k provádění těchto 
prací. Základním předpisem pro založení trávníku jsou TP 99 a TKP 13. Trávník je nutno založit 
tak, aby splňoval parametry stanovené těmito předpisy. Trávník je nezbytné zakládat za vhodných 
vegetačních a klimatických podmínek. 

Na terén bude rozprostřena hlinitá zemina tl. 0,15m s vytříděním zrn větších než 32mm. Před 
výsevem trávníku je nutno vrchní vrstvu půdy připravit pro výsev, tzn. nakypřit, urovnat, vysbírat 
kameny a pohnojit. Následně bude provedeno osetí travním semenem, zapravení do půdy a 
zaválení válcem (přibližně 80kg). Součástí je i zalití a první pokosení. Výsev je nutné provádět ve 
vhodných agrotechnických termínech (březen – květen nebo září – říjen). 

Pokud nelze založit trávník hned po rozprostření ornice (nevhodné vegetační období) a připravené 
plochy se zaplevelí vytrvalými plevely, použije se pro odplevelení ploch totální herbicid. Plochy 
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zaplevelené jednoletými plevely stačí posekat. Toto se však musí provést dříve, než se jednoleté 
plevele vysemení. Zakládat trávník na plochách se vzrostlým hustým plevelem není přípustné. V 
případě, že se trávník založí ihned po rozprostření ornice a je zaplevelený i po pokosení, použijí se 
pro odplevelení trávníku vhodné selektivní herbicidy. Na ložiska vytrvalých plevelů se použije 
přípravek opakovaně tak, aby při předání trávník splňoval parametry dané TKP. V zásadě je nutno 
technologický postup pří zemních pracích a zakládání trávníku organizovat tak, aby se použití 
chemických prostředků minimalizovalo a použilo hlavně opakovaně na odstranění ložisek 
vytrvalých plevelů. Odstranění vytrvalých plevelů je jedna ze základních podmínek převzetí 
trávníku. K chemickému odplevelení je možné použít pouze registrované přípravky, které mohou 
být aplikovány pouze oprávněnou osobou. 

Pro obnovu trávníku je navržena následující travní směs: 

25% kostřava červená výběžkatá Rosana 

10% kostřava červená trsnatá Ferota 

10% kostřava červená dlouze výběžkatá Táborská (Valašská) 

32% kostřava ovčí Jana 

20% lipnice smáčknutá Razula 

Výsevek bude proveden v množství 18g/m2. V projektu je počítáno s ošetřením trávníku 2x. 
Ošetřování zahrnuje kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, případně dosev nevzešlých 
míst apod. tak, aby trávník při předávání splňoval parametry dle TKP. 

Plochy bez zpevnění vozovkou budou ohumusovány v tl. 0,15m a osety hydroosevem. 

8. Provádění stavby 

Postup provádění stavby je řešen v ZOV. Před zahájení realizace tohoto stavebního objektu je 
nutné provést vytyčení obvodu stavby, vytyčení stávajících vedení technické infrastruktury a 
přípravu území.  

Dále bude proveden doplňující geotechnický průzkum v trase SO 107. Předpokládá se provedení 
šesti vrtaných sond hloubky 4,0m. Bude provedeno zatřídění zjištěných materiálů, zjištěních 
základních popisných a indexových vlastností, namrzavost, určení zhutnitelnosti, vhodnosti do 
násypu a aktivní zóny, stanovení optimální vlhkosti a maximální objemové hmotnosti a určení 
výšky hladiny podzemní vody.  

9. Křížení inženýrských sítí 

Trasa SO 107 kříží množství vedení technické infrastruktury, které jsou zakresleny v koordinační 
situaci. Kolize s těmito vedením řeší související stavební objekty. 

10. Související stavební objekty 

SO 102.1 – Příprava území 

SO 102.2 – Trvalé dopravní značení 

SO 102.3 – Rekultivace 

SO 104 – Okružní křižovatka na sil. III/0103 

SO 108 – Okružní křižovatka na stávající sil. II/101 

SO 184 – Protihlukové opatření v km 0,260 – 1,090 SO 107 

SO 190 – Dopravně inženýrské opatření  
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SO 203 – Most přes Ostrovský potok 

SO 332 – Přeložka vodovodního přivaděče Vysoká mez v km 0,282 SO 107 

SO 334 – Úpravy vodovodu pod SO 108 a SO 107 

SO 342 – Úprava Ostrovského potoka 

SO 374 – Úprava meliorací v km 0,540 – 0,670 SO 107 

SO 432 – Přeložka venkovního vedení 22kV v km v km 1,966 SO 101 

SO 453 – Přeložka DK 10 Telefonica O2 

SO 503 – Přeložka produktovodu v km 0,88 SO 107 

SO 512 – Přeložka stávajícího VTL plynovodu v km 2,1 SO 101 

SO 532 – Ochrana STL plynovodu pod SO 108 

11. Přílohy 

˘ směrový výpočet 

˘ výškový výpočet 

˘ detail skluzu 



Boleslav
6.00

Praha

SO 342

757//
757/2

SO 84
SO 352

SO 503
%£9'0

%£8 l-

SO 332

00.00

SO 453

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

VÁ ZEĎ

km 0,710 - 1,085 VPRAVO

m l-
0032=8

SO 203

NOVÉ

PROTIHLUKOVÁ ZEĎ
(SOUČÁST S0184)

SO 107

SO W2.2 ;

km 
PROTIHLU 
(SOUČÁST

- 0,690 VPRAVO

SO

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

bez rozlišení podzemní 
deštová podzemní

— Kanalizace
— Kanalizace 
— Sdělovací spojové podzemní

- Silové vysoké napětí nadzemní
— Vodovod pitná podzemní

neověřený podzemní 
neověřený podzemní 
rozlišení neověřená podzemníbez

deštová neověřená podzemní 
splašková neověřená podzemní 
výtlačné neověřená podzemní

- Plyn středotlak 
- Plyn vysokotlak

—C- - - - Kanalizace
«- - - - Kanalizace
—C- - - - Kanalizace
«- - - - Kanalizace

- Sdělovací spojové neověřené podzemní
- Silové velmi vysoké napětí nadzemní
-Vodovod pitná neověřený podzemní

>—- - - - Produktovod neověřený podzemní

SEZNAM OBJEKTŮ:
SO102 - Silnice 11/101 (S0104 - 11/101)
S0104 - Okružní křižovatka na sil. 111/0103
SO106 - Napojení na stávající sil. 11/101
SO107 - Silnice II/245
S0108 - Okružní křižovatka na stávající sil. 11/101
S0126 - Přeložka cyklostezky 0035
SO152 - Přeložka polní cesty v km 0,606 S0102
S0183 - Protihlukové opatření v km 0,020-0,586 S0102
S0184 - Protihlukové opatření v km 0,260-1,090 S0107
S0190 - Dopravně inženýrské opatření

SO203 - Most přes Ostrovský potok
S0204 - Most přes Svémyslickou svodnici

SO332 - Přeložka vodovodního přivaděče Vysoká mez v km 0,282 S0107
SO333 - Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104
SO334 - Úpravy vodovodu pod SO108 a S0107

SO342 - Úprava Ostrovského potoka
SO343 - Úprava Svémysllcké svodnlce

SO352 - Přellvný příkop v km 0,520 SOI07
SO353 - Přellvný příkop SO108
SO373 - Úprava mellorací v km 0,0-1,4 SO102
SO374 - Úprava mellorací v km 0,540-0,670 S0107

SO432 - Přeložka venkovního vedení 22kV v km 1,966 S0101*
SO451 - Přeložka DK 32 Telefonica 02*
S0452 - Přeložka DK 152 Telefonica 02*
S0453 - Přeložka DK 10 Telefónica 02*
S0461 - Přeložka kabelů MTS a DK 39 Telefonica 02*

POZN.:
•PŘÍPRAVU A REALIZACI TĚCHTO STAVEBNÍCH OBJEKTŮ ŘEŠÍ
SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ MIMO TUTO PD

LEGENDA ŠRAF:

VOZOVKA - HLAVNÍ TRASA

VOZOVKA NA MOSTĚ

SJEZD

OHUMUSOVÁNÍ - NÁSYP

OHUMUSOVÁNÍ - ZÁŘEZ

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE

DLAŽBA Z KOSTEK

SANACE PODLOŽÍ NÁSYPU

KATASTRÁLNÍ MAPA:

7143/7
- ČÍSLO A HRANICE PARCELY KN

HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ

SLUČKOVÁ HRANICE

- - - - - - - - - - - - - - OBVOD STAVBY

SVODIDLO

VYSVĚTLIVKY:

Archivní vrty IGP

Vrty IGP

POZNÁMKA:
ZÁKRESY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ 
ZHOTOVITEL ZAJISTÍ PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ VYTYČENÍ 
A OVĚŘENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
ZHOTOVITEL NESMÍ ZAHÁJIT VÝKOPOVÉ PRÁCE PŘED
VYTYČENÍM A OZNAČENÍM INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.
VÝKOPOVÉ PRÁCE JE NUTNO PROVÁDĚT TAK, ABY NEDOŠLO 
K POŠKOZENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ.

b SILNICE II/245 - CYKLOSTEZKA 06/2022 /^^

č text změny — odůvodnění datum podpis

Název stavby: ||/101 BRANDýS NAD LABEM - PŘELOŽKA
1. Etapa - část 1 S0107

Objednatel stavby: —m_^
Středočeský kraj Pl&g
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 - PRAHA 5 EíaPgg’

11/101 BRANDÝS NAD LABEM - PŘELOŽKA Eťl

Technický dozor:_ _ _ _ _ _ Společnost:
SGS Czech Republic, s.r.o.
K Hájům 1233/2
155 00 Stodůlky - Praha 13

Razítko:

Ověřil:
Datum: Podpis:

Zhotovitel stavby:_ _ _ _ _ _ _ _ _

STRABAG
Společnost: 
STRABAG a.s. 
Kačírkova 982/4 
158 00 Praha 5

Razítko:

Ověřil:
Datum: Podpis:

Autorský dozor:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PONTEX, spol. s r. o.
Bezová 1658 
147 14 Praha 4
IČ: 407 63 439, DIČ: CZ40763439

Razítko:

PONTEX spots™.
Bezová 1658,14714 Praha 4

Ověři!: // n
Datum: Podpis: 7^^3^ ’

Souřadnicový systém: S-JTSK Výškový systém: Bpv
číslo zakázky:

07 218 01 HIP: Ing. Daniel Šindler, Ph.D.
724007830

Schválil: Ing. Milan MIMRA Zodp. projektant: Ing. Martin ^EUpfjRT 3 B M L s.r.o.
226206171 737947774 / WP

100 00 PRAHA 10, TŘEBOHOSTICKÁ14
TFI-226 209172 Í1711Tech, kontrola: Martin TESLEVIČ. Vypracoval: Lubomír J^Q^EK

727840872 724553360

Objednatel: Středočeský kraj Obec: / Zfipy Kraj: Středočeský

Akce: 11/101 BRANDÝS NAD LABEM - PŘELOŽKA Datum Stupeň

Objekt: SO 107 -■ SILNICE 11/245
02/2020 RDS
Souprava Č. přílohy

Příloha: SITUACE 1:1000
2



P O N T E X  S . R . O . ,   B E Z O V Á  1 6 5 8 ,  1 4 7  1 4    P R A H A  4

IČO: 407 63 439,  DIČ: CZ 407 63 439                                               jednatelé: Ing. Petr Souček  tel              
Bankovní spojení: GE Capital Bank Prah                        0                   Ing. Václav Hvízdal tel              

ČSOB Praha, č. účtu:                                  Ing. Martin Havlík  tel              
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4 sekretariát: tel.             

Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje, p.o.

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Zborovská 11

Praha, 150 00

Čj  :   PX 2023

V Praze : 14. března 2023      tel.:            
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina      e-m                     

Akce:  II/101 Brandýs nad Labem, přeložka – etapa I. – část obchvat Zápy

Věc: Vyjádření AD č. 28

Vážený pane řediteli,

dne 8. 3. 2023 AD obdržel elektronicky návrh ZBV č. 21 a dne 14. 3. 2023 návrhy ZBV č. 24 a 25,

které řeší propojení chodníků s účelovou komunikací na pozemku parc. č. 718 v k.ú. Zápy.

V době zpracování PDPS byla komunikace na pozemku parc.č. 718 v k. ú. Zápy silnicí III/01011. Po

zpracování PDPS byla komunikace vyřazena z kategorie silnic a byla po ní vyznačena cyklotrasa. Na-

pojení této komunikace pro chodce bylo před realizací této stavby bezkolizní.

V rámci ZBV č. 21, 24 a 25 se zřizuje propojení chodníků na účelovou komunikaci na pozemku parc.č.

718 v k. ú. Zápy.

Po prostudování zaslaných ZBV č. 21, 24 a 25 AD s jejich návrhem souhlasí.

S pozdravem za Pontex s.r.o.

Ing. Pavel Hrdina



Vyřizuje: Ing. Miroslav Fuksa

Datum: 20.03.2023

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Ing. Petr Nádvorník

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 24 - SO.107 - úprava napojení obchvatu
na silnici 11/101 předložené v rámci realizace stavby

„11/101 Brandýs nad Labem - přeložka - část obchvat Zápy“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: Strabag a.s.,
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic s.r.o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5
Zpracovatel PDPS: Pontex s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace ZBV č. 24 -
SO. 107 - úprava napojení obchvatu na silnici 11/107.

Předmětem dokumentace ZBV č. 24 jsou úpravy na komunikaci 11/245 z důvodu zvýšení
bezpečnosti chodců a cyklistů.
Na základě požadavku Městyse Zápy ze dne 15. 09. 2021 navrhl Objednatel dne 20. 09. 2021
provedení prošetření ve spolupráci s AD a TDS z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů,
z kterého vyplynulo rozšíření silnice 11/245 a vybudování přejezdu pro cyklisty v napojení na
okružní křižovatku v Městyse Zápy.
Objednatel s ohledem na veřejný zájem a bezpečnost veřejnosti souhlasil s předmětnou úpravou
řešení u SO 107 obecně pro zvýšení bezpečnosti a to v korespondenci ze dne 26.07.2022.
Z vyjádření AD vyplývá, že v době zpracování PDPS byla komunikace na pozemku parc.č. 718
v k. ú. Zápy silnicí III/01011. Po zpracování PDPS byla komunikace vyřazena z kategorie silnic
a byla po ní vyznačena cyklostezka. Před realizací této stavby bylo napojení předmětné
komunikace pro chodce bezproblémové, nevytvářelo kolizi.

Předmětem položek č. 2, 10, 14, 28, 30, 33, 34, 37, 38, 39, 44 ,45, 51, 54, 55, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109.

V rámci této skutečnosti vzniká provázanost na změny se ZBV 25 - SO 107a, které zahrnuje nové
řešení cyklostezky.

SGS Czech Republic, s.r.o. K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, Czech Republic
IČ 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993
                                                              ww.cz.sgs.com



Po prostudování předložených materiálů ZBV nemáme k předmětné dokumentaci ZBV
připomínek.
Tímto doporučujeme, aby zhotovitel stavby zpracoval dokumentaci ZBV v souladu
vypracovanou dokumentací Pontex spol. s r.o. k výše uvedeným změnám v souladu s
příslušnou směrnicí KSÚS StěK.

S pozdravem

Pavel Kubísek
      

                          
              
              
               

                         
                  
                        

SGS Czech Republic, s.r.o. K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, Czech Republic
IČ 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993
                                                             www.cz.sgs.com
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