
Příloha č. 1

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

Silnice II/245 - cyklostezka

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 6599339000066001

Zhotovitel: Strabag a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

25.2

Krycí list ZBV
Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

25SO 107a / 001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

25.3 0,00 797 490,20 797 490,20

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

25 0,00 797 490,20 797 490,20

0,00

Suma ZBV   

č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

25.5 0,00 0,00

25.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

25.4 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace ZBV č. 25 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem



Příloha č. 2

Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel

2. Změnový list 2 počet listů Zhotovitel

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis praci SO po všech změnách 8 počet listů
   Další doklady dle přehledu dokladů 44 počet listů

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3304/00066001/2019 a zhotovitel č: 841/TC/FA/2019/038/FAFK na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 7.11.2019 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:  Strabag a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:
Číslo ZBV:

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy
25.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 107a / 001
Silnice II/245 - cyklostezka

Přílohy Změnového listu:

Předmětem tohoto nového stavebního objektu SO 107a je stezka, která propojí silnici III/01011 a místní komunikaci podél silnice II/101 v městyse Zápy včetně přejezdu pro 
cyklisty přes komunikaci budovanou v rámci SO 107 této stavby. Tato změna byla zapracována na základě požadavku Objednatele v souvislosti s připomínkou městyse Zápy. 
Došlo k rozšíření silnice II/245 a vybudování přejezdu pro cyklisty v napojení na okružní křižovatku v městyse Zápy. Dle vyjádření AD v době zpracování PDPS byla 
komunikace na pozemku parc.č. 718 v k. ú. Zápy silnicí III/01011. Po zpracování PDPS byla komunikace vyřazena z kategorie silnic a byla po ní vyznačena cyklotrasa. 
Napojení této komunikace pro chodce bylo před realizací této stavby bezkolizní.
V rámci této skutečnosti dochází k řetězení změn se ZBV 24 - SO 107, které zahrnuje nové řešení napojení cyklostezky.

Pro tuto změnu byly vytvořeny položky: č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Celková hodnota této změny je 797 490,20 Kč bez DPH.

Tato změna vnikla na základě požadavku třetí osoby, který vznikl v průběhu realizace stavby. Tato změna splňuje podmínky stanovené v §222 odst. 6 ZZVZ a je tak zařazena 
do Skupiny 3.

Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) 
upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky. 
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu 
nepředvídanou.

Předmět Změny:  Úprava technického řešení 

Iniciátor Změny: městys Zápy



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

Stavební dozor: SGS-IBHTDI Ing. Miroslav Fuksa

Projektant (autorský dozor):
Pontex, spol. s.r.o.

Ing. Pavel Hrdina podpis

podpis

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, Dis.

Zhotovitel
Ing. Tomáš Haji 
Ing. Karel Klofá 

podpis

podpis

podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): Ing. Václav Chytil

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK Ing. Petr Nádvorník

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny,                                                     
oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový
list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele
sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

      

Tomáš Svoboda

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných celkem

Technická pomoc Objednatele:

Součet absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.

0,00 797 490,20 797 490,20 797 490,20

Daniel Löffler podpis

podpis



Příloha č. 3

Název Stavby:
II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

107a / 001

Silnice II/245 - cyklostezka

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 
Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 797 490,20 797 490,20 0

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti 
ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 797 490,20 797 490,20 0

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 25

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 0,00 59 983,81 59 983,81 59 983,81

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 T 0,000 515,502 515,502 116,36 0,00 0,00 59 983,81 59 983,81 59 983,81 100,00%

1 Zemní práce 0,00 0,00 173 718,21 173 718,21 173 718,21

2 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 0,000 275,910 275,910 39,45 0,00 0,00 10 884,65 10 884,65 10 884,65 100,00%

3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 0,000 239,922 239,922 128,61 0,00 0,00 30 856,37 30 856,37 30 856,37 100,00%

4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 0,000 51,429 51,429 84,51 0,00 0,00 4 346,26 4 346,26 4 346,26 100,00%

5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 0,000 17,829 17,829 98,08 0,00 0,00 1 748,67 1 748,67 1 748,67 100,00%

6 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,000 134,679 134,679 235,16 0,00 0,00 31 671,11 31 671,11 31 671,11 100,00%

7 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,000 54,690 54,690 1114,32 0,00 0,00 60 942,16 60 942,16 60 942,16 100,00%

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,000 8,490 8,490 618,53 0,00 0,00 5 251,32 5 251,32 5 251,32 100,00%

9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 0,000 448,930 448,930 14,70 0,00 0,00 6 599,27 6 599,27 6 599,27 100,00%

10 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 0,000 342,859 342,859 30,62 0,00 0,00 10 498,34 10 498,34 10 498,34 100,00%

11 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 0,000 342,859 342,859 31,85 0,00 0,00 10 920,06 10 920,06 10 920,06 100,00%

2 Základy 0,00 0,00 10 214,98 10 214,98 10 214,98

12 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 0,000 64,000 64,000 93,81 0,00 0,00 6 003,84 6 003,84 6 003,84 100,00%

13 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 0,000 172,800 172,800 24,37 0,00 0,00 4 211,14 4 211,14 4 211,14 100,00%

4 Vodorovné konstrukce 0,00 0,00 24 365,15 24 365,15 24 365,15

14 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 0,000 1,985 1,985 4482,80 0,00 0,00 8 898,36 8 898,36 8 898,36 100,00%

15 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,000 5,653 5,653 989,87 0,00 0,00 5 595,74 5 595,74 5 595,74 100,00%

16 46131A PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 0,000 1,024 1,024 4482,80 0,00 0,00 4 590,39 4 590,39 4 590,39 100,00%

17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,000 3,970 3,970 1330,14 0,00 0,00 5 280,66 5 280,66 5 280,66 100,00%

5 Komunikace 0,00 0,00 342 641,34 342 641,34 342 641,34

18 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 0,000 448,930 448,930 145,35 0,00 0,00 65 251,98 65 251,98 65 251,98 100,00%

19 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 0,000 448,930 448,930 145,35 0,00 0,00 65 251,98 65 251,98 65 251,98 100,00%

20 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 0,000 448,930 448,930 19,39 0,00 0,00 8 704,75 8 704,75 8 704,75 100,00%

21 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 0,000 448,930 448,930 13,15 0,00 0,00 5 903,43 5 903,43 5 903,43 100,00%

22 574B21 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8 TL. 30MM M2 0,000 448,930 448,930 195,00 0,00 0,00 87 541,35 87 541,35 87 541,35 100,00%

23 574C45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM M2 0,000 448,930 448,930 245,00 0,00 0,00 109 987,85 109 987,85 109 987,85 100,00%

8 Potrubí    0,00 0,00 31 279,06 31 279,06 31 279,06

24 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 0,000 6,792 6,792 4605,28 0,00 0,00 31 279,06 31 279,06 31 279,06 100,00%

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00 0,00 155 287,65 155 287,65 155 287,65

25 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 0,000 263,490 263,490 371,00 0,00 0,00 97 754,79 97 754,79 97 754,79 100,00%

26 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 0,000 8,490 8,490 4462,02 0,00 0,00 37 882,55 37 882,55 37 882,55 100,00%

27 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 0,000 275,910 275,910 71,22 0,00 0,00 19 650,31 19 650,31 19 650,31 100,00%

Celkem 0,00 0,00 797 490,20 797 490,20 797 490,20 0,00

Za Zhotovitele:     Tomáš Svoboda

Podpis: Podpis: 

Číslo a název rozpočtu:    SO107a - Silnice II/245 - cyklostezka Skupina změn 3
Poř. 

č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen 

celkem v      Kč
Podíl cen celkem 

v      %

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v       

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč
Cena celkem ve 

Změně v Kč

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: : II/101 Brandýs nad Labem – přeložka – Část obchvat Zápy ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:         SO 107a - Silnice II/245 - cyklostezka SO 107a / 001

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Množství ve 
Změně

Za Objednatele:     Ing. Miroslav Fuksa



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  236 240 806,19 6=32+36 31 402 786,61 9=(32A/1)*100 19,69% 12=(39) Sledování limitu 15 % 35 436 120,93

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 262 383 206,03 7=(6/1)*100 13,29% 10=(36A/1)*100 5,02% 13=ABS(37)+38 Sledování limitu v % 10 484 622,73

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 317 483 679,30 8=1*0,3 70 872 241,86 10A=32A+36A 58 377 366,75 14=140448000-37 Hodnota skupiny 5 2 612 117,98

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 111,07% 11=1*0,5 118 120 403,10

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 
14, odst. (5), písm. b) -9,04%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=(ABS(37)+38)/1

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy - 21 359 794,82  47 502 194,66  26 142 399,84    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 13 054 666,85  33 472 009,98 20 417 343,13  46 526 676,83 -  432 623,22  11 418 066,70 10 985 443,48  11 850 689,92 - 7 872 504,75  2 612 117,98 4,44%

102.1 1 Příprava území / skrývka ornice - archeologický výzkum - 2 245 707,42  6 580 970,88  4 335 263,46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 2 245 707,42  6 580 970,88 4 335 263,46 8 826 678,30    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

102 2 Silnice II/101 SO104 - II/101 - 1 183 832,63  3 251 322,00  2 067 489,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 183 832,63  3 251 322,00 2 067 489,37 4 435 154,63    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

108.1 3 Oplocení pozemku p.č. 773/6    0,00  1 887 383,05  1 887 383,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00  1 887 383,05 0,80%

102.1 4 Odvoz a rozprostření ornice    0,00  9 453 090,04  9 453 090,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00  9 453 090,04 9 453 090,04 9 453 090,04    0,00    0,00 0,00%

332 5 Ochrana vodovodu -  167 393,22   379 181,36   211 788,14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  167 393,22   379 181,36 211 788,14 546 574,58    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

333 6 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104 - 1 050 147,72   251 643,55 -  798 504,17    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 050 147,72   251 643,55 -798 504,17 1 301 791,27    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

334a 7 Ochrana vodovodu pod větví SO 108 -  58 790,85   4 770,00 -  54 020,85    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  58 790,85   4 770,00 -54 020,85 63 560,85    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

334b 8 Přeložka vodovodu pod SO 107 -  123 805,96   432 397,72   308 591,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  123 805,96   432 397,72 308 591,76 556 203,68    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

107 9 Přeložka oplocení p.č. 773/6 -  26 377,86    0,00 -  26 377,86    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  26 377,86    0,00 0,01%

334c 10 Nové řešení přeložky a nová armaturní šachta    0,00   304 361,14   304 361,14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   304 361,14 304 361,14 304 361,14    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

204 11 Sanace základové spáry křídel mostního objektu SO 204    0,00   194 646,76   194 646,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   194 646,76 194 646,76 194 646,76    0,00    0,00 0,00%

183 12 SO183 Úprava PHS - 2 899 469,41   140 367,08 - 2 759 102,33    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 2 899 469,41   140 367,08 1,29%

184 13 SO184 Úprava PHS - 4 946 657,48   584 367,85 - 4 362 289,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 4 946 657,48   584 367,85 2,34%

502 14  Úprava technického řešení - 1 750 508,82  4 366 249,32  2 615 740,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 750 508,82  4 366 249,32 2 615 740,50 6 116 758,14    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

503 15  Úprava technického řešení - 1 121 355,96  2 027 981,35   906 625,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 121 355,96  2 027 981,35 906 625,39 3 149 337,31    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

510 16  Ochrana VTL plynovodu -  37 909,14   334 527,60   296 618,46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  37 909,14   334 527,60 296 618,46 372 436,74    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

511 17 Ochrana VTL plynovodu / Úprava technického řešení - 1 789 686,55  3 372 259,10  1 582 572,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 789 686,55  3 372 259,10 1 582 572,55 5 161 945,65    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

512 18 Přeložka VTL plynovodu / Úprava technického řešení - 3 476 547,38  10 430 779,60  6 954 232,22    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 3 476 547,38  10 430 779,60 6 954 232,22 13 907 326,98    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

532 19 Ochrana STL plynovodu / Úprava technického řešení -  8 367,13   55 127,81   46 760,68    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  8 367,13   55 127,81 46 760,68 63 494,94    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

000 20 Vedlejší a ostatní náklady / Prodloužení termínu    0,00   964 725,55   964 725,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   964 725,55 964 725,55 964 725,55    0,00    0,00 0,00%

102.2 21 Trvalé dopravní značení -  3 502,35   30 401,01   26 898,66    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  3 502,35   30 401,01 26 898,66 33 903,36    0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

102.3 22 Rekultivace    0,00   193 372,50   193 372,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   193 372,50   193 372,50 193 372,50    0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

106 23 Napojení na stávající sil. II/101 -  432 623,22   805 604,35   372 981,13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  432 623,22   805 604,35 372 981,13 1 238 227,57    0,00    0,00 0,00%

107 24 Silnice II/245 -  37 111,72   659 174,84   622 063,12    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  37 111,72   659 174,84 622 063,12 696 286,56    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

107a 25 Silnice II/245 - cyklostezka    0,00   797 490,20   797 490,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   797 490,20 797 490,20 797 490,20    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů) NE - Uloženo

07 Soupis prací 8
08 Tabulka nových položek 1
09 Výskyty položek č. 1 - 27 28
10 Žádost městyse Zápy 1
11 KSÚS - Řešení napojení SO 107 a SO 108 1
12 Souhlasné stanovisko KSÚS 1
13 RDS - Technická zpráva 8
14 RDS - Situace, příloha č. 2 1
15 Vyjádření AD ze dne 14. 3. 2023 1
16 Stanovisko TDI ze dne 20. 3 2023 2

Počet listů celkem 52

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

25

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část 
obchvat Zápy

Silnice II/245 - cyklostezka

107a / 001
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3.6.1.10

Kč 797 490,20Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 797 490,20Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

STRABAG a.s.Zhotovitel:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice II/245 - cyklostezka

Silnice II/245

Rozpočet:

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

SO107a

Objekt: SO 107

Stavba: II/101

Popis:

29.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. NeudertVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Silnice II/245

Silnice II/245 - cyklostezka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 107

SO107a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  0,000  116,36  0,00

ZBV:

25  515,502  59 983,81

aktuální množství  59 983,81 515,502

 2 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  0,000  39,45  0,00

ZBV:

25  275,910  10 884,65

aktuální množství  10 884,65 275,910

 3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  0,000  128,61  0,00

ZBV:

25  239,922  30 856,37

aktuální množství  30 856,37 239,922

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  0,000  84,51  0,00

ZBV:

25  51,429  4 346,26

aktuální množství  4 346,26 51,429
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Silnice II/245

Silnice II/245 - cyklostezka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 107

SO107a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  0,000  98,08  0,00

ZBV:

25  17,829  1 748,67

aktuální množství  1 748,67 17,829

 6 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,000  235,16  0,00

ZBV:

25  134,679  31 671,11

aktuální množství  31 671,11 134,679

 7 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,000  1 114,32  0,00

ZBV:

25  54,690  60 942,16

aktuální množství  60 942,16 54,690

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,000  618,53  0,00

ZBV:

25  8,490  5 251,32

aktuální množství  5 251,32 8,490

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  0,000  14,70  0,00
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Silnice II/245

Silnice II/245 - cyklostezka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 107

SO107a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

25  448,930  6 599,27

aktuální množství  6 599,27 448,930

 10 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  0,000  30,62  0,00

ZBV:

25  342,859  10 498,34

aktuální množství  10 498,34 342,859

 11 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  0,000  31,85  0,00

ZBV:

25  342,859  10 920,06

aktuální množství  10 920,06 342,859

 12 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  0,000  93,81  0,00

ZBV:

25  64,000  6 003,84

aktuální množství  6 003,84 64,000

 13 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  0,000  24,37  0,00

ZBV:
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3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Silnice II/245

Silnice II/245 - cyklostezka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 107

SO107a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

25  172,800  4 211,14

aktuální množství  4 211,14 172,800

 14 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  0,000  4 482,80  0,00

ZBV:

25  1,985  8 898,36

aktuální množství  8 898,36 1,985

 15 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  989,87  0,00

ZBV:

25  5,653  5 595,74

aktuální množství  5 595,74 5,653

 16 46131A PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  0,000  4 482,80  0,00

ZBV:

25  1,024  4 590,39

aktuální množství  4 590,39 1,024

 17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,000  1 330,14  0,00

ZBV:

25  3,970  5 280,66
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3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Silnice II/245

Silnice II/245 - cyklostezka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 107

SO107a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  5 280,66 3,970

 18 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  0,000  145,35  0,00

ZBV:

25  448,930  65 251,98

aktuální množství  65 251,98 448,930

 19 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  0,000  145,35  0,00

ZBV:

25  448,930  65 251,98

aktuální množství  65 251,98 448,930

 20 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  0,000  19,39  0,00

ZBV:

25  448,930  8 704,75

aktuální množství  8 704,75 448,930

 21 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  0,000  13,15  0,00

ZBV:

25  448,930  5 903,43

aktuální množství  5 903,43 448,930
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Silnice II/245

Silnice II/245 - cyklostezka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 107

SO107a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 574B21 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8 TL. 

30MM

M2  0,000  195,00  0,00

ZBV:

25  448,930  87 541,35

aktuální množství  87 541,35 448,930

 23 574C45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM M2  0,000  245,00  0,00

ZBV:

25  448,930  109 987,85

aktuální množství  109 987,85 448,930

 24 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  0,000  4 605,28  0,00

ZBV:

25  6,792  31 279,06

aktuální množství  31 279,06 6,792

 25 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  0,000  371,00  0,00

ZBV:

25  263,490  97 754,79

aktuální množství  97 754,79 263,490
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3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Silnice II/245

Silnice II/245 - cyklostezka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 107

SO107a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 26 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  0,000  4 462,02  0,00

ZBV:

25  8,490  37 882,55

aktuální množství  37 882,55 8,490

 27 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  0,000  71,22  0,00

ZBV:

25  275,910  19 650,31

aktuální množství  19 650,31 275,910

 797 490,20Celkem:



Aspe

Stavba: - II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

Objekt: SO 107a - Silnice II/245 - cyklostezka

Rozpočet: SO 107a - Silnice II/245 - cyklostezka

Poř.č. Položka Typ Text Poznámky MJ Množství Jedn.cena Celkem

797 490,19

1 15111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 107 T 515,502 116,36 59 983,81

2 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 107 M 275,910 39,450 10 884,650

3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 107 M3 239,922 128,610 30 856,368

4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 352 M3 51,429 84,510 4 346,265

5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 107 M3 17,829 98,080 1 748,668

6 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 102 M3 134,679 235,160 31 671,114

7 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 102 M3 54,690 1 114,320 60 942,161

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 107 M3 8,490 618,530 5 251,320

9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 107 M2 448,930 14,700 6 599,271

10 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 107 M2 342,859 30,620 10 498,343

11 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 107 M2 342,859 31,850 10 920,059

12 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 102 M 64,000 93,810 6 003,840

13 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 102 M2 172,800 24,370 4 211,136

14 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 107 M3 1,985 4 482,800 8 898,358

15 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 107 M3 5,653 989,870 5 595,735

16 46131A PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 107 M3 1,024 4 482,800 4 590,387

17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 107 M3 3,970 1 330,140 5 280,656

18 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 107 M2 448,930 145,350 65 251,976

19 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 106 M2 448,930 145,350 65 251,976

20 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 107 M2 448,930 19,390 8 704,753

21 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 107 M2 448,930 13,150 5 903,430

22 574B21 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8 TL. 30MM Jednotková cena převzata z OTSKP 2021 M2 448,930 195,000 87 541,350

23 574C45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM Jednotková cena převzata z OTSKP 2021 M2 448,930 245,000 109 987,850

24 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 107 M3 6,792 4 605,280 31 279,062

25 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Jednotková cena převzata z OTSKP 2021 M 263,490 371,000 97 754,790

26 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 107 M 8,490 4 462,020 37 882,550

27 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 107 M 275,910 71,220 19 650,310

TABULKA NOVÝCH POLOŽEK
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Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 14:53:4005.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 9183D2.*                    Do Položky: 9183D2.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 9183D2

SO 102 SO102 9 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 
ŽELEZOBETONOVÝCH

M  24,400  4 809,31  117 347,16

SO 107 SO107 9 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 
ŽELEZOBETONOVÝCH

M  33,000  4 462,02  147 246,66

SO 126 SO126 9 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 
ŽELEZOBETONOVÝCH

M  18,700  4 462,02  83 439,77

vč. seříznutí

 76,100  348 033,59

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 14:17:4205.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 12373.*                    Do Položky: 12373.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 12373

SO 102 SO102 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 
ŽELEZNIC TŘ. I

M3  22 694,000  128,61  2 918 675,34

SO 102 SO102a 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 
ŽELEZNIC TŘ. I

M3  191,987  128,61  24 691,45

SO 104 SO104 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 
ŽELEZNIC TŘ. I

M3  5 434,200  128,61  698 892,46

zemina, vč. odvozu

SO 106 SO106 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 
ŽELEZNIC TŘ. I

M3  326,000  128,61  41 926,86

SO 106 SO106a 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 
ŽELEZNIC TŘ. I

M3  128,570  128,61  16 535,39

vč. odvozu

SO 107 SO107 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 
ŽELEZNIC TŘ. I

M3  17 719,420  128,61  2 278 894,61

vč. odvozu na deponii a mezideponii

SO 108 SO108 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 
ŽELEZNIC TŘ. I

M3  967,640  128,61  124 448,18

SO 126 SO126 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 
ŽELEZNIC TŘ. I

M3  145,000  128,61  18 648,45

SO 152 SO152 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 
ŽELEZNIC TŘ. I

M3  97,000  128,61  12 475,17

SO 183 SO 183 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 
ŽELEZNIC TŘ. I

M3  144,940  128,61  18 640,73

SO 184 SO 184 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 
ŽELEZNIC TŘ. I

M3  828,270  128,61  106 523,80

 48 677,027  6 260 352,44

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 14:19:0505.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 12573.*                    Do Položky: 12573.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 12573

SO 352 SO352 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 
I

M3  17,932  128,61  2 306,23

ornice, vč. odvozu

 17,932  2 306,23

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 14:22:2405.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 13273.*                    Do Položky: 13273.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 13273

SO 102 SO102 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 
I

M3  121,468  100,80  12 243,97

SO 107 SO107 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 
I

M3  128,938  98,08  12 646,24

SO 108 SO108 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 
I

M3  9,976  98,08  978,45

SO 126 SO126 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 
I

M3  64,945  98,08  6 369,81

SO 152 SO152 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 
I

M3  23,556  98,08  2 310,37

SO 353 SO353 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 
I

M3  146,486  166,57  24 400,17

SO 530 SO 530 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 
I

M3  563,374  465,43  262 211,16

kabelová rýha, výkop pro

SO 531 SO 531 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 
I

M3  11,137  465,43  5 183,49

kabelová rýha

 1 069,880  326 343,66

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 14:23:5305.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 17180.*                    Do Položky: 17180.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 17180

SO 102 SO102a 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  126,314  235,16  29 704,00

SO 104 SO104 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  2 560,000  235,16  602 009,60

SO 106 SO106 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  528,400  235,16  124 258,54

SO 106 SO106a 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  84,100  235,16  19 776,96

SO 108 SO108 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  2 098,143  235,16  493 399,31

SO 126 SO126 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  167,000  235,16  39 271,72

SO 152 SO152 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  404,000  235,16  95 004,64

SO 352 SO352 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  22,610  1 066,44  24 112,21

 5 990,567  1 427 536,98

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 14:25:2105.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 17380.*                    Do Položky: 17380.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 17380

SO 102 SO102a 1 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  49,500  1 141,27  56 492,87

SO 104 SO104 1 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  44,910  1 141,27  51 254,44

SO 106 SO106 1 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  25,080  1 141,27  28 623,05

SO 106 SO106a 1 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  8,870  1 141,27  10 123,06

SO 108 SO108 1 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  51,703  1 141,27  59 007,08

SO 126 SO126 1 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  4,480  1 141,27  5 112,89

SO 152 SO152 1 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  7,950  1 141,27  9 073,10

 192,493  219 686,49

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 14:26:5305.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 17581.*                    Do Položky: 17581.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 17581

SO 102 SO102 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  48,771  1 141,27  55 660,88

SO 107 SO107 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  62,106  1 141,27  70 879,71

SO 152 SO152 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  215,220  1 141,27  245 624,13

SO 332 SO 332 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  38,250  618,53  23 658,77

Hutněný podsyp a obsyp
- písek + štěrkopísek

SO 333 SO 333 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  50,820  618,53  31 433,69

Hutněný podsyp a obsyp potrubí
- písek

SO 353 SO353 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  71,054  618,53  43 949,03

SO 373 SO 373 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  159,480  618,53  98 643,16

Hutněný podsyp a obsyp potrubí
- písek

SO 374 SO 374 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  25,200  618,53  15 586,96

Hutněný podsyp a obsyp potrubí
- písek

SO 502 SO 502 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  138,000  824,30  113 753,40

Hutněný podsyp a obsyp potrubí
- písek

SO 503 SO 503 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  63,940  824,30  52 705,74

Hutněný podsyp a obsyp potrubí
- písek

SO 510 SO 510 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  36,000  824,30  29 674,80

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 2

Čas: 14:26:5305.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Hutněný podsyp a obsyp potrubí
- písek

SO 511 SO 511 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  211,500  824,30  174 339,45

Hutněný podsyp a obsyp potrubí
- písek

SO 512 SO 512 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  375,000  824,30  309 112,50

Hutněný podsyp a obsyp potrubí
- písek

SO 530 SO 530 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  23,450  281,71  6 606,10

pískové lože

SO 531 SO 531 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  1,785  281,71  502,85

pískové lože

SO 532 SO 532 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  6,000  824,30  4 945,80

Hutněný podsyp a obsyp
- písek

 1 526,576  1 277 076,97



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 14:28:0905.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 18110.*                    Do Položky: 18110.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 18110

SO 102 SO102 1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V 
HORNINĚ TŘ. I

M2  60 600,000  14,70  890 820,00

SO 102 SO102a 1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V 
HORNINĚ TŘ. I

M2  529,674  14,70  7 786,21

SO 104 SO104 1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V 
HORNINĚ TŘ. I

M2  10 435,000  14,70  153 394,50

SO 106 SO106 1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V 
HORNINĚ TŘ. I

M2  2 028,600  14,70  29 820,42

SO 106 SO106a 1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V 
HORNINĚ TŘ. I

M2  348,080  14,70  5 116,78

SO 107 SO107 1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V 
HORNINĚ TŘ. I

M2  32 207,410  14,70  473 448,93

SO 108 SO108 1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V 
HORNINĚ TŘ. I

M2  5 001,700  14,70  73 524,99

SO 126 SO126 1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V 
HORNINĚ TŘ. I

M2  1 119,000  14,70  16 449,30

SO 152 SO152 1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V 
HORNINĚ TŘ. I

M2  2 689,000  14,70  39 528,30

 114 958,464  1 689 889,43

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 14:29:4305.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 18222.*                    Do Položky: 18222.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 18222

SO 102 SO102 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL 
DO 0,15M

M2  17 538,983  30,62  537 043,66

SO 104 SO104 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL 
DO 0,15M

M2  6 710,000  30,62  205 460,20

SO 106 SO106 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL 
DO 0,15M

M2  966,800  30,62  29 603,42

SO 106 SO106a 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL 
DO 0,15M

M2  64,460  30,62  1 973,77

SO 107 SO107 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL 
DO 0,15M

M2  9 414,977  30,62  288 286,60

SO 108 SO108 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL 
DO 0,15M

M2  2 086,447  30,62  63 887,01

SO 126 SO126 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL 
DO 0,15M

M2  100,800  30,62  3 086,50

SO 152 SO152 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL 
DO 0,15M

M2  622,800  30,62  19 070,14

SO 352 SO352 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL 
DO 0,15M

M2  119,548  61,24  7 321,12

 37 624,815  1 155 732,42

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 14:31:0905.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 18242.*                    Do Položky: 18242.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 18242

SO 102 SO102 1 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA 
ORNICI

M2  17 538,980  31,85  558 616,51

vč. 2x ošetření trávníku

SO 102.3 SO 102.3 1 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA 
ORNICI

M2  10 114,000  31,85  322 130,90

SO 104 SO104 1 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA 
ORNICI

M2  6 710,000  31,85  213 713,50

vč. 2x ošetření trávníku

SO 106 SO106 1 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA 
ORNICI

M2  966,800  31,85  30 792,58

vč. 2x ošetření trávníku

SO 106 SO106a 1 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA 
ORNICI

M2  64,460  31,85  2 053,05

vč. 2x ošetření trávníku

SO 107 SO107 1 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA 
ORNICI

M2  9 414,977  31,85  299 867,02

vč. 2x ošetření trávníku

SO 108 SO108 1 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA 
ORNICI

M2  2 086,447  31,85  66 453,34

vč. 2x ošetření trávníku

SO 126 SO126 1 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA 
ORNICI

M2  100,800  31,85  3 210,48

vč. 2x ošetření trávníku

SO 152 SO152 1 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA 
ORNICI

M2  622,800  31,85  19 836,18

vč. 2x ošetření trávníku

SO 352 SO352 1 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA 
ORNICI

M2  119,548  31,85  3 807,60

vč. 2x ošetření trávníku

 47 738,812  1 520 481,16

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 14:33:1605.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 21263.*                    Do Položky: 21263.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 21263

SO 102 SO102 2 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST 

HMOT DN DO 150MM

M  177,000  93,81  16 604,37

SO 104 SO104 2 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST 

HMOT DN DO 150MM

M  142,000  93,81  13 321,02

SO 108 SO108 2 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST 

HMOT DN DO 150MM

M  190,000  93,81  17 823,90

 509,000  47 749,29

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 14:34:5205.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 21461.*                    Do Položky: 21461.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 21461

SO 102 SO102 2 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  18 081,000  24,37  440 633,97

SO 104 SO104 2 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  5 555,000  24,37  135 375,35

SO 106 SO106 2 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  1 656,000  24,37  40 356,72

SO 107 SO107 2 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  16 827,620  54,95  924 677,72

SO 108 SO108 2 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  2 040,250  24,37  49 720,89

SO 126 SO126 2 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  583,000  24,37  14 207,71

SO 152 SO152 2 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  1 405,000  30,58  42 964,90

 46 147,870  1 647 937,26

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 14:36:1205.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 45131A.*                    Do Položky: 45131A.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 45131A

SO 102 SO102 4 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
PROSTÉHO BETONU C20/25

M3  2,400  4 482,80  10 758,72

SO 107 SO107 4 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
PROSTÉHO BETONU C20/25

M3  13,786  4 482,80  61 799,88

SO 108 SO108 4 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
PROSTÉHO BETONU C20/25

M3  6,141  4 482,80  27 528,87

SO 126 SO126 4 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
PROSTÉHO BETONU C20/25

M3  2,400  4 482,80  10 758,72

SO 152 SO152 4 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
PROSTÉHO BETONU C20/25

M3  18,855  4 482,80  84 523,19

SO 183 SO 183 4 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
PROSTÉHO BETONU C20/25

M3  5,390  4 482,80  24 162,29

SO 184 SO 184 4 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
PROSTÉHO BETONU C20/25

M3  8,140  4 482,80  36 489,99

 57,112  256 021,66

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 14:37:2205.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 45152.*                    Do Položky: 45152.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 45152

SO 102 SO102 4 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
KAMENIVA DRCENÉHO

M3  2 434,340  989,87  2 409 680,14

SO 106 SO106 4 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
KAMENIVA DRCENÉHO

M3  108,800  989,87  107 697,86

SO 107 SO107 4 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
KAMENIVA DRCENÉHO

M3  32,290  989,87  31 962,90

SO 108 SO108 4 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
KAMENIVA DRCENÉHO

M3  30,741  989,87  30 429,59

SO 126 SO126 4 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
KAMENIVA DRCENÉHO

M3  20,184  989,87  19 979,54

SO 152 SO152 4 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
KAMENIVA DRCENÉHO

M3  18,855  989,87  18 664,00

SO 204 SO 204 4 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
KAMENIVA DRCENÉHO

M3  5,580  1 141,27  6 368,29

ŠD tl.150mm

 2 650,790  2 624 782,32

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 14:38:4705.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 46131A.*                    Do Položky: 46131A.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 46131A

SO 102 SO102 4 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  2,048  4 482,80  9 180,77

SO 107 SO107 4 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  15,296  4 482,80  68 568,91

SO 108 SO108 4 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  5,432  4 482,80  24 350,57

 22,776  102 100,25

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 14:41:2805.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 56333.*                    Do Položky: 56333.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 56333

SO 102 SO102 5 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 
DO 150MM

M2  2 941,979  145,35  427 616,65

tl. 0,15m

SO 107 SO107 5 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 
DO 150MM

M2  4 164,113  145,35  605 253,82

tl. 150mm

SO 108 SO108 5 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 
DO 150MM

M2  258,450  145,35  37 565,71

ŠDa tl. 150mm

SO 126 SO126 5 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 
DO 150MM

M2  559,300  145,35  81 294,26

tl 150mm

 7 923,842  1 151 730,44

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 14:42:3205.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 56334.*                    Do Položky: 563334.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 56334

SO 102 SO102a 5 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 
DO 200MM

M2  246,250  193,79  47 720,79

tl. 200mm

SO 104 SO104 5 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 
DO 200MM

M2  2 637,685  145,35  383 387,51

tl. min. 150mm

SO 106 SO106 5 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 
DO 200MM

M2  49,000  145,35  7 122,15

tl. min. 150mm

SO 106 SO106a 5 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 
DO 200MM

M2  214,819  193,79  41 629,77

tl. 200mm

SO 126 SO126 5 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 
DO 200MM

M2  648,800  145,35  94 303,08

tl. min. 150mm

SO 152 SO152 5 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 
DO 200MM

M2  2 384,365  145,35  346 567,45

tl. min. 150mm

SO 204 SO 204 5 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 
DO 200MM

M2  90,000  193,79  17 441,10

ŠD tl.200 mm

 6 270,919  938 171,85

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 14:51:4505.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 89952A.*                    Do Položky: 89952A.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 89952A

SO 102 SO102 8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO 
BETONU DO C20/25

M3  11,224  4 605,28  51 689,66

vč. nátěru proti zemní vlhkosti

SO 107 SO107 8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO 
BETONU DO C20/25

M3  16,500  4 605,28  75 987,12

SO 126 SO126 8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO 
BETONU DO C20/25

M3  12,663  4 605,28  58 316,66

vč. nátěru proti zemní vlhkosti

 40,387  185 993,44

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 14:15:3405.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 113765.*                    Do Položky: 113765.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 113765

SO 102 SO102 1 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 
V ASFALTOVÉ VOZOVCE

M  113,260  39,45  4 468,11

SO 102 SO102a 1 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 
V ASFALTOVÉ VOZOVCE

M  113,200  39,45  4 465,74

SO 104 SO104 1 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 
V ASFALTOVÉ VOZOVCE

M  358,430  39,45  14 140,06

SO 106 SO106 1 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 
V ASFALTOVÉ VOZOVCE

M  92,140  39,45  3 634,92

SO 106 SO106a 1 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 
V ASFALTOVÉ VOZOVCE

M  67,040  39,45  2 644,73

SO 107 SO107 1 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 
V ASFALTOVÉ VOZOVCE

M  178,600  39,45  7 045,77

SO 108 SO108 1 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 
V ASFALTOVÉ VOZOVCE

M  769,800  39,45  30 368,61

SO 126 SO126 1 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 
V ASFALTOVÉ VOZOVCE

M  45,000  39,45  1 775,25

 1 737,470  68 543,19

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas:  7:59:1306.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 015111.*                    Do Položky: 015111.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 015111

SO 102 SO102a 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  519,264  116,36  60 421,56

SO 102.1 SO102.1 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  11 880,596  116,36  1 382 426,15

SO 102.3 SO 102.3 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  200,000  116,36  23 272,00

SO 106 SO106a 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  438,704  116,36  51 047,60

SO 107 SO107 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  1 573,266  116,36  183 065,23

SO 108.1 SO 108.1 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  99,362  1 051,13  104 442,38

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 2

Čas:  7:59:1306.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Postup stanovení JC pro všechny nové položky v 
SO 108.1:
Jelikož se jedná o nový SO, se kterým se v SoD v 
tomto rozsahu nepočítalo, neměl zhotovitel volné 
kapacity pro daný úsek dle časového HMG, kdy 
muselo být oplocení vybudováno. Nebylo tedy 
možné využít JC z SoD ani JC dle třídníku 
OTSKP. Musel tedy přistoupit k ocenění na 
základě tří nezávislých podzhotovitelů, ale pro 
časové období, kdy oplocení mělo být provedeno, 
nezískal zhotovitel žádnou subdodávku v cenách 
OTSKP. Z těchto důvodů byl vybrán podzhotovitel 
s nejnižší cenovou nabídkou. Tento postup i 
celková cena SO byla schválena objednatelem (viz 
příloha č. 11 – Souhlasné stanovisko objednatele k 
provedení SO 108.1).

SO 126 SO126 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  262,990  116,36  30 601,52

SO 183 SO 183 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  285,162  116,36  33 181,45

SO 184 SO 184 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  520,334  116,36  60 546,06

SO 203 SO 203 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  2 280,600  116,36  265 370,62

SO 204 SO 204 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  3 851,850  116,36  448 201,27



Aspe Firma: Strana: 3

Čas:  7:59:1306.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

SO 332 SO 332 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  76,500  116,36  8 901,54

SO 333 SO 333 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  101,640  116,36  11 826,83

SO 334a SO 334a 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  19,800  116,36  2 303,93

SO 334b SO 334b 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  1 082,400  116,36  125 948,06

SO 353 SO353 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  334,840  116,36  38 961,98

SO 373 SO 373 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  318,960  116,36  37 114,19

SO 374 SO 374 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  50,400  116,36  5 864,54

SO 502 SO 502 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  336,650  116,36  39 172,59

SO 503 SO 503 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  150,120  116,36  17 467,96



Aspe Firma: Strana: 4

Čas:  7:59:1306.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

SO 510 SO 510 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  72,000  116,36  8 377,92

SO 511 SO 511 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  423,000  116,36  49 220,28

SO 512 SO 512 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  750,000  116,36  87 270,00

SO 530 SO 530 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  279,040  116,36  32 469,09

přebytečná zemina

SO 531 SO 531 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  9,646  116,36  1 122,41

přebytečná zemina

SO 532 SO 532 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  12,000  116,36  1 396,32

 25 929,124  3 109 993,48



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 14:40:1905.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 465512.*                    Do Položky: 465512.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 465512

SO 102 SO102 4 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,800  1 330,14  6 384,67

SO 107 SO107 4 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  27,572  1 330,14  36 674,62

SO 108 SO108 4 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  12,283  1 330,14  16 338,11

SO 126 SO126 4 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,800  1 330,14  6 384,67

SO 152 SO152 4 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  37,710  1 330,14  50 159,58

SO 203 SO 203 4 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,180  1 869,06  9 681,73

Dlažba tl.200 mm do betonu

SO 204 SO 204 4 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  20,294  1 869,06  37 930,70

Dlažba tl.200 (250) mm do betonu

SO 342 SO 342 4 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  42,600  10 868,96  463 017,70

Dlažba tl.200 mm do betonu

SO 343 SO 343 4 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  72,320  10 868,96  786 043,19

Dlažba tl.200 mm do betonu

SO 373 SO 373 4 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,200  10 868,96  13 042,75

Lomový kámen do cementové malty XF3 ... 4 m2
- uvažovaná tl. 300 mm

SO 374 SO 374 4 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,300  10 884,88  3 265,46

Lomový kámen do cementové malty XF3 ... 1 m2
- uvažovaná tl. 300 mm

 229,059  1 428 923,18

michaela_jandikova
Zvýraznění
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Čas: 14:46:1705.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 572123.*                    Do Položky: 572123.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 572123

SO 102 SO102 5 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 
1,0KG/M2

M2  15 343,910  19,39  297 518,41

PI-CP modif. 0,6 kg

SO 102 SO102a 5 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 
1,0KG/M2

M2  268,450  19,39  5 205,25

PI-CP modif. 0,6kg/m2

SO 104 SO104 5 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 
1,0KG/M2

M2  3 878,920  19,39  75 212,26

PI-CP modif. 0,6kg/m2

SO 106 SO106 5 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 
1,0KG/M2

M2  807,800  19,39  15 663,24

PI-CP modif. 0,6kg/m2

SO 106 SO106a 5 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 
1,0KG/M2

M2  193,131  19,39  3 744,81

PI-CP modif. 0,6kg/m2

SO 107 SO107 5 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 
1,0KG/M2

M2  9 891,222  19,39  191 790,79

PI-CP modif. 0,6kg/m2

SO 108 SO108 5 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 
1,0KG/M2

M2  2 501,706  19,39  48 508,08

PI-CP modif. 0,6kg/m2

SO 126 SO126 5 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 
1,0KG/M2

M2  542,800  19,39  10 524,89

PI-CP modif. 0,6kg/m2

 33 427,939  648 167,73

michaela_jandikova
Zvýraznění
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Čas: 14:47:3305.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 572214.*                    Do Položky: 572214.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 572214

SO 102 SO102 5 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE 
DO 0,5KG/M2

M2  29 017,790  13,15  381 583,94

PS-CP modif. 0,35kg/m2

SO 102 SO102a 5 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE 
DO 0,5KG/M2

M2  557,990  13,15  7 337,57

PS-CP modif. 0,35kg/m2

SO 104 SO104 5 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE 
DO 0,5KG/M2

M2  5 357,130  13,15  70 446,26

PS-CP modif. 0,35kg/m2

SO 106 SO106 5 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE 
DO 0,5KG/M2

M2  1 522,100  13,15  20 015,62

PS-CP modif. 0,35kg/m2

SO 106 SO106a 5 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE 
DO 0,5KG/M2

M2  400,402  13,15  5 265,29

PS-CP modif. 0,35kg/m2

SO 107 SO107 5 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE 
DO 0,5KG/M2

M2  18 581,914  13,15  244 352,17

SP-CP modif. 0,35kg/m2

SO 108 SO108 5 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE 
DO 0,5KG/M2

M2  4 970,764  13,15  65 365,55

PS-CP modif. 0,35kg/m2

SO 126 SO126 5 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE 
DO 0,5KG/M2

M2  509,800  13,15  6 703,87

PS-CP modif. 0,35kg/m2

 60 917,890  801 070,27

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 14:56:1005.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 931325.*                    Do Položky: 931325.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 931325

SO 102 SO102 9 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU 
MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2

M  133,060  71,22  9 476,53

SO 102 SO102a 9 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU 
MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2

M  113,200  71,22  8 062,10

SO 106 SO106 9 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU 
MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2

M  92,140  71,22  6 562,21

SO 106 SO106a 9 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU 
MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2

M  67,040  71,22  4 774,59

zálivka N2

SO 107 SO107 9 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU 
MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2

M  178,600  71,22  12 719,89

SO 108 SO108 9 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU 
MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2

M  769,800  71,22  54 825,16

SO 126 SO126 9 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU 
MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2

M  45,000  71,22  3 204,90

SO 203 SO 203 9 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU 
MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2

M  21,200  115,05  2 439,06

s předtěsněním

SO 204 SO 204 9 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU 
MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2

M  60,950  115,05  7 012,30

s předtěsněním

 1 480,990  109 076,74

michaela_jandikova
Zvýraznění



ÚŘAD MĚSTYSE ZÁPY
Zápy č.p. 7, 250 61 Zápy

tel/fax              mobilní tel.            
e-mail:               , www.zapy.cz

ISDS j8rayq3

V Zápech dne 15.9.2021

Věc: Dotaz k řešení cyklistické a pěší dopravy v místě okružní křižovatky na stávající
silnici 11/101

Dobrý den,
za městys Zápy vás žádám o podání vysvětlení, jak bude řešena dopravní situace v místě
nově vybudované okružní křižovatky na stávající silnici 11/101. Díky znalosti místních
podmínek pohybu chodců a cyklistů se obávám, že tento aspekt není v aktuální
projektové dokumentaci vůbec zohledněn. Z realizační projektové dokumentace pro
stavební objekt „SO 107 - silnice 11/245“ k datu 02/2020 vyplývá, že stávající účelová
komunikace směrem Dřevčice bude nově budovaným obchvatem zcela přetnuta a
chodcům a cyklistům bude zcela znemožněn přechod přes tuto komunikaci. V místě
křížení nově budované silnice 11/245 a stávající účelové komunikace je navíc navrženo
ocelové svodidlo a zpevněný příkop, což zcela vylučuje jakýkoli pochyb chodců a
cyklistů.

Děkuji vám za odpověď
V Zápech dne 15. 9. 2021



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

STRABAG, a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice

IČ: 60838744
Ing. Jiří Cingroš

Váš dopis zn. / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Říčany
Ing. Petr Nádvorník, 7         20. 9. 2021

Věc: Řešení napojení SO 107 a SO 108 v návaznosti na provoz cyklistické a pěší dopravy
- II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, I. etapa - část Obchvat Zápy

Vážení,

V návaznosti na dopis od zástupců obce Zápy z 15. 9. 2021, který je přílohou, žádáme ve

spolupráci s AD stavby o prověření, jakým způsobem je řešeno převedení pěší a cyklistické

dopravy v místě napojení SO 108 a SO 107. Z dopisu od obce vyplývá, že je situace

nedostatečně vyřešena a stavba obchvatu zamezuje úplnému průchodu chodců a průjezdu

cyklistů svodidly a odvodňovacím žlabem.

Žádáme o provedení šetření ve spolupráci s AD a TDS a v případě shledání, že obavy zástupců

obce o zamezení pěšího a cyklistického provozu vyvolané předmětnou stavbou jsou oprávněné,

žádáme o návrh nápravných opatření, aby byl pěší a cyklistický provoz umožněn.

S pozdravem

Ing. Petr Nádvorník Z

              
                               

                    
                            
            
             

             
               

1
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

e-mail:                       
telefon:            



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21  PRAHA 5, Zborovská 11
------------------------------------------------------------------------------------------------

1
IČ: 00066001      e-mail:                       
DIČ: CZ00066001                                           telefon:            

STRABAG, a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice
IČ: 60838744

Ing. Jiří Cingroš

Váš dopis zn. / ze dne       Naše značka        Vyřizuje / telefon        Říčany
Ing. Petr Nádvorník,           26 .7. 2022

Věc: Souhlasné stanovisko ke změně SO 102.3, SO 106 a SO 107a – II/101 Brandýs nad
Labem - přeložka, I. etapa - část Obchvat Zápy

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „II/101 Brandýs nad

Labem - přeložka, I. etapa - část Obchvat Zápy“ souhlasí navrženou změnou SO 102.3

(rekultivace), SO 106 (napojení na stávající silnic II/101) a SO 107a (silnice II/245,

cyklostezka).

Tyto změny se týkají:

SO 102.3: náhradní výsadba na základě požadavku majitele pozemku v místě Ostrovského

potoka, jako náhrada za pokácené dřeviny.

SO 106: úprava konstrukčních vrstev při napojení obchvatu na stávající komunikaci II/101.

Potřeba vznikla v důsledku projednání postupu prací se společností ČEPRO a.s., přičemž

komunikace budou do doby úplného dokončení stavby užívány v jiném režimu, než

předpokládal projekt a je potřeba v tomto úseku počítat s vyšším zatížením těžkou dopravou.

SO 107a: úprava řešení přechodu pro chodce u SO 108 z důvodu zvýšení bezpečnosti.

Veškeré změny musí být řádně zdokumentovány a podloženy dle skutečnosti.

Zhotovitele žádáme o zpracování ZBV na tyto změny.

S pozdravem

Ing. Petr Nádvorník

         
         

                  
                   
                 
                



b SILNICE 11/245 - CYKLOSTEZKA 06/2022

č text změny — odůvodnění datum podpis

Název stavby: ||/10>| BRANDýS NAD LABEM - PŘELOŽKA
1. Etapa - část 1 SO107A

Objednatel stavby: __________
Středočeský kraj
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 - PRAHA 5

11/101 BRANDÝS NAD LABEM - PŘELOŽKA

Technický dozor:______ Společnost:
SGS Czech Republic, s.r.o.
K Hájům 1233/2
155 00 Stodůlky - Praha 13

Razítko:

Ověřil:
Datum: Podpis:

Zhotovitel stavby:__________

STRABAG
Společnost:
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Razítko:

Ověřil:
Datum: Podpis:

Autorský dozor:_______________
PONTEX, spol. s r. o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4
IČ: 407 63 439, DIČ: CZ40763439

Razítko:

                
                         

Ověřil:    
Datum: Podpis:    

Souřadnicový systém: S-JTSK Výškový systém: Bpv
číslo zakázky:

07 218 01
HIP: Ing. Daniel Šindler, Ph.D.

1 ik Jíl
3 B M L s.r.o.

724007830

Schválil: Ing. Milan MIMRA Zodp. projektant: Ing. Martin z|MEUp^RT'
226206171 737947774  

100 00 PRAHA 10, TŘEBOHOSTICKÁ14

TFI ■226 209 172 Í1711Tech, kontrola : Martijn TfSLEVIČ. Vypracoval: Lubomír J^pŠEK
727840872 724553360      
Objednatel: Středočeský kraj Obec: / Zápy Kraj: Středočeský

Akce: 11/101 BRANDÝS NAD LABEM - PŘELOŽKA Datum Stupeň

Objekt: SO 107A - SILNICE 11/245 - CYKLOSTEZKA
02/2020 RDS
Souprava Č. přílohy

Příloha: TECHNICKÁ ZPRÁVA
1
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1. Identifikační údaje 

1.1 Stavba: II/101 Brandýs nad Labem – přeložka  

  I. etapa, 1. část 

1.2 Číslo objektu: SO 107A 

 Název: Silnice II/245 - cyklostezka 

1.3 Katastrální obec: Zápy 

1.4 Kraj: Středočeský 

1.5 Objednatel: Středočeský kraj 
 Zborovská 11  
 Praha 5, 150 21 

1.6 Investor: Středočeský kraj 

1.7 Uvažovaný správce: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace 

 Zborovská 11  
 Praha 5, 150 21 

1.8 Projektant stavby: BML spol. s r.o., Třebohostická 14, 100 00 Praha 10 
IČO 45789371, DIČ CZ45789371 

2. Základní údaje 

2.1 Charakter stavby: Stezka 

3. Obsah objektu 

Předmětem tohoto stavebního objektu je stezka, která propojí silnici III/01011 a místní komunikaci 
podél silnice II/101 v městyse Zápy včetně přejezdu pro cyklisty přes komunikaci budovanou 
v rámci SO 107 této stavby. 

4. Změny proti předcházejícímu stupni PD 

Oproti předcházejícímu stupni PD jsou zapracovány následující změny: 

- Silnice II/245 - cyklostezka. Tato změna byla zapracována na základě požadavku 
objednatele v souvislosti s připomínkou městyse Zápy. Dochází k rozšíření silnice II/245 a 
vybudování přejezdu pro cyklisty v napojení na okružní křižovatku v městyse Zápy. 

5. Podklady 

Pro zpracování projektu byly použity následující podklady: 

˘ Geodetické zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v. 

˘ Katastrální mapa KMD v digitálním prostředí 

˘ průzkum inženýrských sítí 

˘ Inženýrsko geologický průzkum 

˘ Vizuální prohlídka místa stavby včetně pořízení fotodokumentace 

˘ Dendrologický průzkum 
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˘ Územní rozhodnutí ze 16.10.2014 č.j. 06047/2014 

˘ II/101 Brandýs nad Labem, přeložka (DSP, 6/2015, Pontex spol. s r.o., Ing. Martin Havlík) 

6. Technické řešení 

6.1. Situační řešení 

Začátek úpravy je situován na stávající silnici III/01011 v místě kde bude ukončena z důvodu 
výstavby SO 107. Konec úpravy leží v km 0,140 v místě, kde byla vybudována komunikace 
v rámci této stavby. 

Komunikace je navržena na návrhovou rychlost vn=25km/h, pouze bezprostředně před přejezdem 
pro cyklisty je snížena na 10 km/h. 

Směrové vedení větve stezky je řešeno osou 107C. 

V km 0,073 se nachází trubní propustek, pro převádění vody z podélného příkopu přes stezku. 

V km 0,077093 - 0,089987 se nachází přejezd pro cyklisty přes silnici II/245, která je předmětem 
SO 107 a to včetně ochranného ostrůvku délky min. 2,50m. 

Směrový výpočet osy 107C byl proveden v programu RoadPac a je přiložen k této zprávě. 

6.2. Výškové řešení 

Niveleta je navržena pro napojení začátku a konce úseku na stávající stav a zároveň pro napojení 
na komunikaci SO 107. 

Niveleta vede komunikaci převážně na terénu, případně je mírně zvýšena. V úseku mezi ZÚ a 
přejezdem pro cyklisty je niveleta navržena v souvislosti s vedením příkopu, které bylo stanoveno 
v rámci SO 107.  

Lomy výškového polygonu jsou zaobleny parabolickými oblouky R=500m. 

Výškový výpočet osy 107C byl proveden v programu RoadPac a je přiložen k této zprávě. 

6.3. Uspořádání v příčném řezu 

Volná šířka komunikace je 3,0m a skládá se ze dvou jízdních pruhů pro cyklisty š. 1,50m. 

V místě oblouku s malým poloměrem bude komunikace rozšířena o 0,50m. Před napojením na 
stávající komunikaci na konci úseku se stezka rozšiřuje pro plynulé napojení na 4,5m. 

Stezka bude po obou stranách lemována betonovým obrubníkem o rozměrech 100x250mm 
z betonu C30/37 XF4 ukládaných do lože z betonu C20/25nXF3. Obrubník bude vždy na vyšší 
hraně převýšen o 0,06mm. 

6.4. Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky na stezce je navržena následující: 
Asf. beton pro obrusné vrstvy 1) ACO 8  30mm  ČSN EN 13108-1 
Postřik spojovací z modif. emulze 3)  PS-C  0,35kg/m2 ČSN 73 6129 
Asf. beton pro podkladní vrstvy 2) ACP 16 50mm  ČSN EN 13108-1 
Postřik infiltrační z asfalt. emulze 4) PI-C  0,6kg/m2 ČSN 73 6129 
Štěrkodrť 0-32 5)   ŠD      150mm ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť 0-32 5)   ŠD     min. 160mm ČSN 73 6126-1 
Konstrukce vozovky celkem       min. 390mm 
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Pozn.: 
1) Pro obrusnou vrstvu bude použito silniční asfaltové pojivo 50/70 dle ČSN EN 12 591, vrstva 

bude provedena dle ČSN 73 6121 
2) Pro asfaltovou podkladní vrstvu bude použito silniční asfaltové pojivo 50/70 dle ČSN EN 12 

591, vrstva bude provedena dle ČSN 73 6121 
3) Spojovací postřik bude proveden z  kationaktivní emulze dle ČSN EN 13808 a ČSN 73 6132  
4) Infiltrační postřik bude proveden z kationaktivní emulze dle ČSN EN 13808 a ČSN 73 6132  
5) Směs kameniva použitá pro vrstvu štěrkodrti musí odpovídat vlastnostem kameniva skupiny ŠDA 

0/32 dle ČSN EN 13285 

Konstrukční vrstvy je možné pokládat pouze na řádně urovnanou a zhutněnou pláň: 
- Hodnota Edef,2 na zemní pláni (povrch aktivní zóny) je předepsána min.  30 MPa. 

- Na ochranné vrstvě (ŠD 0/32) je stanovena min.hodnota  Edef,2 =  50 MPa 

- Na spodní podkladní vrstvě (ŠD 0/32) je stanovena min.hodnota Edef,2 =  80 MPa 

Ve všech pracovních spojích v obrusné vrstvě, v napojení obrusné vrstvy v ZÚ a KÚ na stávající 
vozovky a podél obrub bude proříznuta komůrka 40x12mm, která bude zatěsněna zálivkou za 
horka z modifikovaného asfaltu. V místě nepojížděných spár bude použita zálivku typu N1 dle 
ČSN EN 14188-1. V místě pojížděných spár bude použita zálivku typu N2 dle ČSN EN 14188-1. 

6.5. Odvodnění 

Odvedení srážkové vody z povrchu vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem, voda 
přeteče nezpevněnou krajnici do příkopů, které jsou vyspádovány do vodoteče. V Odvodnění pláně 
je zajištěno příčným sklonem vně zemního tělesa, nebo do trativodu. 

Příkopy jsou navrženy trojúhelníkového tvaru hloubky min. 0,30m se sklony svahu 1:2,5. Dno 
příkopu bude zpevněné žlabovkami š. 0,6m (prefabrikáty z betonu min. C30/37 XF4) uloženými do 
lože z betonu C20/25nXF3 tl. 0,15m. Spárování žlabovek bude provedeno spárovací hmotou 
s odolností proti vlivu prostředí XF4.  

Trativod bude tvořit rýha šířky 0,4m hloubky min. 0,4m (dno trativodu musí být vždy min. 0,10m 
pod úrovní parapláně) s vloženou trubkou z plastických hmot DN 150 SN 8 perforovanou po 220° 
obvodu. Trubka bude uložena do lože z podkladního betonu min. C 8/10 tl. 0,10m. Obsyp trubky a 
zásyp rýhy bude tvořit těžené kamenivo fr. 8/32. Rýha trativodu bude vystlána separační geotextilií 
netkanou (odolnost proti proražení CBR 5kN, propustnost kolmo k rovině geotextilie 10l/s/m2). 
Trativod před vyústěním v km 0,595 bude opatřen šachtou PVC DN 400. 

Podélný příkop je křížen stezkou. Příkop bude pod stezkou propojen trubním prosputkem DN 600 
z betonových hrdlových trub. Trouby budou osazeny na podsypnou vrstvu ze ŠDA 0/32 tl. 0,20m a 
lože z betonu C20/25nXF3 tl. 0,20m. Trouby budou kompletně obetonovány v tl. 0,20m 
cementovým betonem min. C20/25nXF3. Betonování bude po celém povrchu opatřeno nátěrem 
proti zemní vlhkosti (ALP + 2x ALN). Trouby budou osazeny v místě čel na patky z betonu 
C20/25nXF3 o rozměrech 0,8m x 0,8m x 0,8m. Čela budou provedena seříznutím trouby do sklonu 
1:2,5 a odlážděním trouby lomovým kamenem do betonu C20/25nXF3. Spáry mezi kameny budou 
spárovány spárovací hmotou s odolností proti vlivu prostředí XF4. 

7. Zemní práce 

Zemní práce tvoří těžení a přesun zeminy, úprava a homogenizace podloží, zlepšování zemin a 
jejich ukládání do násypu, dále hutnění a svahování včetně rozprostření ornice a osetí. Provádění 
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zemních prací musí odpovídat požadavkům stanoveným v české technické normě ČSN 73 6133 – 
Navrhování a provádění zemního tělesa a musí respektovat TKP Zemní práce. 

7.1. Geologické poměry 

Povrch území je tvořen písčitou humózní hlínou tmavě hnědé a černohnědé barvy mocnosti 0,2 až 
1,4m, které nasedají eolické sedimenty zastoupené sprašovými hlínami. Jedná se o okrově hnědé 
prachovité hlíny, místy slabě písčité, které mají většinou charakter jílu s nízkou plasticitou. Níže 
položené deluvialní sedimenty mají charakter pisčitých jílů pevné konzistence s proměnným 
podílem úlomků slínovců, pískovců a valounů křemene.  

Údolní nivu Ostrovského potoka tvoří fluviální náplavy charakteru tmavě hnědých až 
černohnědých jílů se střední plasticitou tuhé konzistence s organickými příměsemi a výrazným 
hnilobným zápachem. 

Předkvartérní podklad tvoří svrchnokřídové sedimenty. Jsou zastoupeny jednak jemnozrnnými až 
střednězrnnými křemennými pískovci, jílovitými pískovci, často glaukonitickými a také 
písčitýmislínovci až jílovci v různém stupni zvětrání. 

7.2. Příprava území 

Příprava území (skrývka ornice, kácení stromů a mýcení křovin, odstranění stávajících konstrukcí) 
je součástí SO 102.2. 

7.3. Dosypávky krajnice 

Dosypávky krajnice budou provedeny z materiálu vhodného do aktivní zóny zhutněného na 
D=100%PS.  

7.4. Aktivní zóna 

Aktivní zóna bude provedena v tl. 0,30m. Paraplán bude urovnána a zhutněna. Na parapláň bude 
rozprostřena separační geotextilie (netkaná, odolnost proti protržení CBR 5kN, propustnost kolmo 
k rovině geotextilie 10l/s/m2). Aktivní zóna bude provedena z nesoudržného nenamrzavého 
materiálu vhodného do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 (tj. zeminy typu GW, G-F, SW). Aktivní 
zóna bude zhutněna po vrstvách na D=min.100%PS nebo ID=min.0,9. 

7.5. Dokončovací práce 

Na svahy zemního tělesa bude rozprostřena ornice v tl. 0,15m, která bude oseta travním semenem. 

Trávník může zakládat pouze odborná organizace, která má platné oprávnění k provádění těchto 
prací. Základním předpisem pro založení trávníku jsou TP 99 a TKP 13. Trávník je nutno založit 
tak, aby splňoval parametry stanovené těmito předpisy. Trávník je nezbytné zakládat za vhodných 
vegetačních a klimatických podmínek. 

Na terén bude rozprostřena hlinitá zemina tl. 0,15m s vytříděním zrn větších než 32mm. Před 
výsevem trávníku je nutno vrchní vrstvu půdy připravit pro výsev, tzn. nakypřit, urovnat, vysbírat 
kameny a pohnojit. Následně bude provedeno osetí travním semenem, zapravení do půdy a 
zaválení válcem (přibližně 80kg). Součástí je i zalití a první pokosení. Výsev je nutné provádět ve 
vhodných agrotechnických termínech (březen – květen nebo září – říjen). 

Pokud nelze založit trávník hned po rozprostření ornice (nevhodné vegetační období) a připravené 
plochy se zaplevelí vytrvalými plevely, použije se pro odplevelení ploch totální herbicid. Plochy 
zaplevelené jednoletými plevely stačí posekat. Toto se však musí provést dříve, než se jednoleté 
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plevele vysemení. Zakládat trávník na plochách se vzrostlým hustým plevelem není přípustné. V 
případě, že se trávník založí ihned po rozprostření ornice a je zaplevelený i po pokosení, použijí se 
pro odplevelení trávníku vhodné selektivní herbicidy. Na ložiska vytrvalých plevelů se použije 
přípravek opakovaně tak, aby při předání trávník splňoval parametry dané TKP. V zásadě je nutno 
technologický postup pří zemních pracích a zakládání trávníku organizovat tak, aby se použití 
chemických prostředků minimalizovalo a použilo hlavně opakovaně na odstranění ložisek 
vytrvalých plevelů. Odstranění vytrvalých plevelů je jedna ze základních podmínek převzetí 
trávníku. K chemickému odplevelení je možné použít pouze registrované přípravky, které mohou 
být aplikovány pouze oprávněnou osobou. 

Pro obnovu trávníku je navržena následující travní směs: 

25% kostřava červená výběžkatá Rosana 

10% kostřava červená trsnatá Ferota 

10% kostřava červená dlouze výběžkatá Táborská (Valašská) 

32% kostřava ovčí Jana 

20% lipnice smáčknutá Razula 

Výsevek bude proveden v množství 18g/m2. V projektu je počítáno s ošetřením trávníku 2x. 
Ošetřování zahrnuje kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, případně dosev nevzešlých 
míst apod. tak, aby trávník při předávání splňoval parametry dle TKP. 

Plochy bez zpevnění vozovkou budou ohumusovány v tl. 0,15m a osety hydroosevem. 

8. Provádění stavby 

Postup provádění stavby je řešen v ZOV. Před zahájení realizace tohoto stavebního objektu je 
nutné provést vytyčení obvodu stavby, vytyčení stávajících vedení technické infrastruktury a 
přípravu území.  

9. Křížení inženýrských sítí 

Trasa SO 107 kříží množství vedení technické infrastruktury. Kolize s těmito vedeními řeší 
související stavební objekty. 

10. Související stavební objekty 

SO 102.1 – Příprava území 

SO 102.2 – Trvalé dopravní značení 

SO 102.3 – Rekultivace 

SO 104 – Okružní křižovatka na sil. III/0103 

SO 107 – Silnice II/245 

SO 108 – Okružní křižovatka na stávající sil. II/101 

SO 184 – Protihlukové opatření v km 0,260 – 1,090 SO 107 

SO 190 – Dopravně inženýrské opatření  

SO 203 – Most přes Ostrovský potok 

SO 332 – Přeložka vodovodního přivaděče Vysoká mez v km 0,282 SO 107 

SO 334 – Úpravy vodovodu pod SO 108 a SO 107 

SO 342 – Úprava Ostrovského potoka 

SO 374 – Úprava meliorací v km 0,540 – 0,670 SO 107 
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SO 432 – Přeložka venkovního vedení 22kV v km v km 1,966 SO 101 

SO 453 – Přeložka DK 10 Telefonica O2 

SO 503 – Přeložka produktovodu v km 0,88 SO 107 

SO 512 – Přeložka stávajícího VTL plynovodu v km 2,1 SO 101 

SO 532 – Ochrana STL plynovodu pod SO 108 

11. Přílohy 

˘ směrový výpočet 

˘ výškový výpočet 





SEZNAM OBJEKTŮ:
S0102 - Silnice 11/101 (S0104 - 11/101)
S0104 - Okružní křižovatka na sil. 111/0103
S0106 - Napojení na stávající sil. 11/101
S0107 - Silnice II/245
S0108 - Okružní křižovatka na stávající sil. 11/101
S0126 - Přeložka cyklostezky 0035
S0152 - Přeložka polní cesty v km 0,606 S0102
S0183 - Protihlukové opatření v km 0,020-0,586 S0102
S0184 - Protihlukové opatření v km 0,260-1,090 S0107
S0190 - Dopravně inženýrské opatření

S0203 - Most přes Ostrovský potok
S0204 - Most přes Svémysllckou svodnlcl

S0332 - Přeložka vodovodního přivaděče Vysoká mez v km 0,282 S0107
S0333 - Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 S0 104
S0334 - Úpravy vodovodu pod S0108 a S0107

LEGENDA ŠRAF:

VOZOVKA - HLAVNI TRASA

SJEZD

OHUMUSOVÁNÍ - NÁSYP

OHUMUSOVÁNÍ - ZÁŘEZ

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE

DLAŽBA Z KOSTEK

VOZOVKA - CYKLOSTEZKA

b SILNICE lí/245 - CYKLOSTEZKA 06/2022

č text změny — odůvodnění datum podpis

Název stavby: ||/<|01 BRANDýS NAD LABEM - PŘELOŽKA
1. Etapa - část 1 SO 107A

SO342 - Úprava Ostrovského potoka
SO343 - Úprava Svémyslické svodnice

SO352 - Přelivný příkop v km 0,520 S0107
SO353 - Přelivný příkop S0108
S0373 - Úprava mellorací v km 0,0-1,4 S0102
S0374 - Úprava mellorací v km 0,540-0,670 SOI07

KATASTRÁLNÍ MAPA:

7143/7
- ČÍSLO a hranice parcely kn

Objednatel stavby:
Středočeský kraj
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 - PRAHA 5

11/101 BRANDÝS NAD LABEM - PŘELOŽKA

SO432 - Přeložka venkovního vedení 22kV v km 1,966 S0101
SO451 - Přeložka DK 32 Telefonica 02*
SO452 - Přeložka DK 152 Telefónica 02*
SO453 - Přeložka DK 10 Telefonica 02*
S0461 - Přeložka kabelů MTS a DK 39 Telefónica 02*

S0502 - Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102
S0503 - Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107
S0510 - Ochrana stávajícího VTL plynovodu v km 1,3 S0102
SO511 - Přeložka stávajícího VTL plynovodu v km 1,2 S0102
SO512 - Přeložka stávajícího VTL plynovodu v km 2,1 S0101
S0530 - Přeložka anodového uzemnění SKAO Zápy
SO531 - Ochrana stávajícího kabelu SKAO v km 0,3 S0102
SO532 - Ochrana STL plynovodu pod SO 108

--------------------  HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ

SLUČKOVÁ HRANICE

LEGENDA:
--------------- OBVOD STAVBY

TRATIVOD

SVODIDLO

POZNÁMKA:
ZÁKRESY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ
ZHOTOVITEL ZAJISTÍ PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ VYTYČENÍ
A OVĚŘENI VŠECH STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
ZHOTOVITEL NESMÍ ZAHÁJIT VÝKOPOVÉ PRÁCE PŘED
VYTYČENÍM A OZNAČENÍM INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.
VÝKOPOVÉ PRÁCE JE NUTNO PROVÁDĚT TAK, ABY NEDOŠLO
K POŠKOZENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ.

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- Plyn středotlak neověřený podzemní
- Plyn vysokotlak neověřený podzemní

—C------Kanalizace bez rozlišení neověřená podzemní

—«----- Kanalizace dešťová neověřená podzemní
—C------Kanalizace splašková neověřená podzemní
-«C------Kanalizace výtlačné neověřená podzemní

- Sdělovací spojové neověřené podzemní

- Silové velmi vysoké napětí nadzemní
- - Vodovod pitná neověřený podzemní

—•—----- Produktovod neověřený podzemní
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P O N T E X  S . R . O . ,   B E Z O V Á  1 6 5 8 ,  1 4 7  1 4    P R A H A  4

IČO: 407 63 439,  DIČ: CZ 407 63 439                                               jednatelé: Ing. Petr Souček  tel.: 2          
Bankovní spojení: GE Capital Bank Praha, č. účtu:                                 Ing. Václav Hvízdal tel.: 2          

ČSOB Praha, č. účtu:                                  Ing. Martin Havlík  tel.: 2          
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4 sekretariát: tel              

Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje, p.o.

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Zborovská 11

Praha, 150 00

Čj  :   PX 2023

V Praze : 14. března 2023      tel.:            
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina      e-mail:                 

Akce:  II/101 Brandýs nad Labem, přeložka – etapa I. – část obchvat Zápy

Věc: Vyjádření AD č. 28

Vážený pane řediteli,

dne 8. 3. 2023 AD obdržel elektronicky návrh ZBV č. 21 a dne 14. 3. 2023 návrhy ZBV č. 24 a 25,

které řeší propojení chodníků s účelovou komunikací na pozemku parc. č. 718 v k.ú. Zápy.

V době zpracování PDPS byla komunikace na pozemku parc.č. 718 v k. ú. Zápy silnicí III/01011. Po

zpracování PDPS byla komunikace vyřazena z kategorie silnic a byla po ní vyznačena cyklotrasa. Na-

pojení této komunikace pro chodce bylo před realizací této stavby bezkolizní.

V rámci ZBV č. 21, 24 a 25 se zřizuje propojení chodníků na účelovou komunikaci na pozemku parc.č.

718 v k. ú. Zápy.

Po prostudování zaslaných ZBV č. 21, 24 a 25 AD s jejich návrhem souhlasí.

S pozdravem za Pontex s.r.o.

Ing. Pavel Hrdina



Vyřizuje: Ing. Miroslav Fuksa

Datum: 20.03.2023

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Ing. Petr Nádvorník

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 25 - SO.107a - úprava pro chodce u
okružní křižovatky SO.108 předložené v rámci realizace stavby

„11/101 Brandýs nad Labem - přeložka - část obchvat Zápy“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: Strabag a.s.,
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic s.r.o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5
Zpracovatel PDPS: Pontex s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace ZBV č. 25 -
SO. 107a - úprava pro chodce u okružní křižovatky SO. 108.

Předmětem dokumentace ZBV č. 25 je úprava pro chodce - cyklostezka související s realizací
nového stavebního objektu komunikace SO.107, která propojí silnici III/01011 a místní
komunikaci podél silnice 11/101 v Městyse Zápy včetně přejezdu pro cyklisty přes komunikaci
budovanou v rámci SO 107 této stavby. Přejezd pro cyklisty v napojení na okružní křižovatku v
Městyse Zápy vyvolá rozšíření silnice 11/245.
Podle vyjádření AD došlo po zpracování PDPS k vyřazení komunikace z kategorie silnic a byla
po ní vyznačena cyklotrasa. Napojení předmětné komunikace pro chodce bylo před realizací této
stavby bezproblémové, bezkolizní.
Úprava komunikace je vyvolána v souvislosti s připomínkou městyse Zápy.

Změna vy volala vytvoření položek č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20,21,22, 23,24, 25,26, 27.

V rámci této skutečnosti vzniká provázanost na změny se ZBV 24 - SO 107, které zahrnuje nové
řešení napojení cyklostezky

SGS Czech Republic, s.r.o. K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, Czech Republic
IČ 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993
t(                                                             www.cz.sgs.com



Po prostudování předložených materiálů ZBV nemáme k předmětné dokumentaci ZBV
připomínek.
Tímto doporučujeme, aby zhotovitel stavby zpracoval dokumentaci ZBV v souladu
vypracovanou dokumentací Pontex spol. s r.o. k výše uvedeným změnám v souladu s
příslušnou směrnicí KSÚS StčK.

S pozdravem

Pavel Kubísek

SGS Czech Republic, s.r.o.
K Hájům 1233/2

155 00 Praha 5
IČ: 48589241 (4)

SGS Czech Republic s.r.o.
                  
                        

SGS Czech Republic, s.r.o. K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, Czech Republic
IČ 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993
t(                                                             www.cz.sgs.com
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