
Příloha č. 1

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

Most přes Svémyslickou svodnici

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 6599339000066001

Zhotovitel: Strabag a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 26 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

26.1 0,00 236 704,03 236 704,03

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

26.4 -43 113,28 176 749,88 133 636,60

0,00

Suma ZBV   

č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

26.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

26 -43 113,28 413 453,91 370 340,63

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

26.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

26.2

Krycí list ZBV
Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

26SO 204 / 002
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):



Příloha č. 2

Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel

2. Změnový list Sk. 1 2 počet listů Zhotovitel

3. Změnový list Sk. 4 2 počet listů Projektant (AD)

4. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Stavební dozor

5. Rozpis ocenění Změn položek Sk. 1 1 počet listů Supervize 

6. Rozpis ocenění Změn položek Sk. 4 1 počet listů

7. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

8. Přehled dokladů 1 počet listů

9. Soupis praci SO po všech změnách 12 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 13 počet listů

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 204 / 002

Most přes Svémyslickou svodnici

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3304/00066001/2019 a zhotovitel č: 841/TC/FA/2019/038/FAFK na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 7.11.2019 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:  Strabag a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

26.1

Dílčí změna A:                                                                                                                                                                                                                                                              
Zhotovitel informoval Projektanta, že dovezené a uložené množství mezerovitého betonu (MCB) do horní části přechodové oblasti ještě před jejím dokončením přesahovalo 

množství dané zadávací dokumentací (479,08 m3). Množství betonu v zadávací dokumentaci je určeno běžnou přesností výpočtem z řezu a šířky a předpokládá se jeho 

upřesnění v rámci realizace. Skutečná kubatura je určena dodacími listy materiálu. Na jejich základě bylo množství mezerovitého betonu navýšeno o 58,92 m3 proti SoD. 
Zvýšením množství mezerovitého betonu v přechodové oblasti bude zvýšena kvalita těchto oblastí.

Týká se položky č. 27.                                                                                                                                                                                                                                                    
Hodnota dílčí změny A je 236 704,03 Kč bez DPH.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Jedná se o Vyhrazenou změnu, která je podle § 5, odst. 1, písm. a) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující 
provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky. 
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o vyhrazenou změnu.

Předmět Změny:  Úprava technického řešení 

Iniciátor Změny: Zhotovitel
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Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele): Ing. Jan Fidler, Dis.

Zhotovitel:
Ing. Tomáš Haji 
Ing. Karel Klofá 

Stavební dozor: SGS-IBHTDI Ing. Miroslav Fuksa

Zástupce Objednatele:  Ing. Václav Chytil

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK Ing. Petr Nádvorník

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny
v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list
představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve
Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

podpis

podpis

podpis

      

0,00 236 704,03 236 704,03

podpis

podpis

236 704,03

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. Tomáš Svoboda

Technická pomoc Objednatele: Daniel Löffler podpis

podpis

Projektant (autorský dozor):
Pontex, spol. s.r.o.

Ing. Pavel Hrdina

Cena navrhovaných Změn záporných
Cena navrhovaných Změn

kladných
Cena navrhovaných Změn

záporných a Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn kladných

a Změn záporných
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Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel

2. Změnový list Sk. 1 2 počet listů Zhotovitel

3. Změnový list Sk. 4 2 počet listů Projektant (AD)

4. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Stavební dozor

5. Rozpis ocenění Změn položek Sk. 1 1 počet listů Supervize 

6. Rozpis ocenění Změn položek Sk. 4 1 počet listů

7. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

8. Přehled dokladů 1 počet listů

9. Soupis praci SO po všech změnách 12 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 13 počet listů

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

26.4Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 204 / 002

Most přes Svémyslickou svodnici

Dílčí změna B:                                                                                                                                                                                                                                                              
Na levé straně mostu byla v PDPS navržena protihluková stěna s výplní z PMMA výšky 4m a ocelové svodidlo se stupněm zadržení H2, na pravé straně bylo navrženo ocelové 
zábradelní svodidlo se stupněm zadržení H2 se svislou výplní z otevřených profilů. Vzhledem k charakteru podkladové plochy na mostě (betonová římsa), bylo nutné v oblasti 
protihlukové stěny osadit svodidlo délky 16,7 metrů s kotvením do betonové římsy (typu Kremsbarrier 2 RH2K) bez zábradelní výplně. Toto mostní svodidlo je kotvené do římsy 
pomocí šroubových kotev. Došlo tak k nahrazení položky č. 41 položkou č. 102. Jednotková cena byla stanovena individuální kalkulací s odvozením od položky z SoD. Jedná se 
o upřesnění v rámci RDS. 

Týká se položek č. 41 a 102.                                                                                                                                                                                                                                          
Hodnota dílčí změny B je 80 657,43 Kč bez DPH.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Dílčí změna C:                                                                                                                                                                                                                                                              
U PHS bylo při předložení VTD ke schválení výrobcem nalezena nesrovnalost ve výměře. Dle výkresové části je plexisklo v ploše 1,95 m x 3,5 m = 6,825 m2/1 ks. Celkem 54,6 
m2/8 ks. Dále je předmětem změny betonový soklový panel (atyp s vybráním a podélným sklonem římsy, tj. spodní část ve sklonu, horní část vodorovně) v celkové ploše 0,5*2 = 
1 m2/ks, celkem 8 m2/8 ks. Dle AD došlo k prodloužení PHS na mostě na úkor PHS před mostem z důvodu přesného rozmístění sloupků, tato úprava byla vypořádána v ZBV č. 
12 na SO 183.                                                                                                                                                                                                                                                                

Týká se položek č. 20 a 101.                                                                                                                                                                                                                                          
Hodnota dílčí změny C je 52 979,17 Kč bez DPH.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Jedná se o Změnu nezbytnou, která je podle § 5, odst. 1, písm. d) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující 
provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky. 
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.      

Předmět Změny:  Úprava technického řešení 

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3304/00066001/2019 a zhotovitel č: 841/TC/FA/2019/038/FAFK na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 7.11.2019 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:  Strabag a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

Iniciátor změny: Zhotovitel
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Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

Supervize (Regionální dotační kancelář): Ing. Václav Chytil

podpis

podpis

podpisStavební dozor: SGS-IBHTDI Ing. Miroslav Fuksa

Projektant (autorský dozor):
Pontex, spol. s.r.o.                                 

Ing. Pavel Hrdina

Technická pomoc Objednatele: Daniel Löffler podpis

Tomáš Svoboda

Cena navrhovaných Změn záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.

-43 113,28 176 749,88 133 636,60 219 863,16

Zhotovitel
Ing. Tomáš Hajič
Ing. Karel Klofáč 

podpis

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK Ing. Petr Nádvorník

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny 
v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list 
představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve 
Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, Dis.

podpis

podpis



Příloha č. 3

Název Stavby:
II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

204 / 002

Most přes Svémyslickou svodnici

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

17 329 914,59

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 
Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 194 646,76 17 524 561,35 194 646,76

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -43 113,28 413 453,91 608 100,67 3,51%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti 
ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -43 113,28 17 894 901,98 564 987,39 3,26%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 26

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 Vodorovné konstrukce 1 924 646,41 0,00 236 704,03 2 161 350,44 236 704,03

27 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 479,080 538,000 58,920 4017,38 1 924 646,41 0,00 236 704,03 2 161 350,44 236 704,03 12,30%

Celkem 1 924 646,41 0,00 236 704,03 2 161 350,44 236 704,03 12,30%

Za Zhotovitele:     Tomáš Svoboda

Podpis: Podpis: 

Číslo a název rozpočtu:    SO 204 - Most přes Svémyslickou svodnici Skupina změn 1

Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen celkem 

v      %

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: : II/101 Brandýs nad Labem – přeložka – Část obchvat Zápy ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:         SO 204 - Most přes Svémyslickou svodnici SO 204 / 002

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Množství ve 

Změně

Za Objednatele:     Ing. Miroslav Fuksa
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 Svislé konstrukce 272 709,60 0,00 37 497,57 310 207,17 37 497,57

20 34799 STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA M2 48,000 54,600 6,600 5681,45 272 709,60 0,00 37 497,57 310 207,17 37 497,57 13,75%
9 Ostatní konstrukce a práce 43 113,28 -43 113,28 0,00 0,00 -43 113,28

41 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 16,000 0,000 -16,000 2694,58 43 113,28 -43 113,28 0,00 0,00 -43 113,28 -100,00%
Nové položky - JC dle převzata z položky obdobného charakteru vedené v SoD 0,00 0,00 15 481,60 15 481,60 15 481,60

101 347125.RN STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M2 0,000 8,000 8,000 1935,20 0,00 0,00 15 481,60 15 481,60 15 481,60 100,00%
Nové položky - JC stanovena dle kalkulace 0,00 0,00 123 770,71 123 770,71 123 770,71

102 9117C1.RN
SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ (bez zábradelní 

výplně)
M 0,000 16,700 16,700 7411,42 0,00 0,00 123 770,71 123 770,71 123 770,71 100,00%

Celkem 315 822,88 -43 113,28 176 749,88 449 459,48 133 636,60 42,31%

Za Zhotovitele:     Tomáš Svoboda

Podpis: Podpis: 

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen celkem 

v      %

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Za Objednatele:     Ing. Miroslav Fuksa

Změny kladné v Kč
Cena celkem ve 

Změně v Kč

Množství ve 

Změně

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Číslo a název rozpočtu:    SO 204 - Most přes Svémyslickou svodnici Skupina změn 4

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD:  II/101 Brandýs nad Labem – přeložka – Část obchvat Zápy ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:         SO 204 - Most přes Svémyslickou svodnici SO 204 / 002



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  236 240 806,19 6=32+36 31 536 423,21 9=(32A/1)*100 19,69% 12=(39) Sledování limitu 15 % 35 436 120,93

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 262 753 546,66 7=(6/1)*100 13,35% 10=(36A/1)*100 5,11% 13=ABS(37)+38 Sledování limitu v % 10 484 622,73

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 317 931 791,46 8=1*0,3 70 872 241,86 10A=32A+36A 58 597 229,91 14=140448000-37 Hodnota skupiny 5 2 612 117,98

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 111,22% 11=1*0,5 118 120 403,10

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,10%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 
14, odst. (5), písm. b) -9,06%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=(ABS(37)+38)/1

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy - 21 402 908,10  47 915 648,57  26 512 740,47    0,00   236 704,03   236 704,03    0,00    0,00    0,00 - 13 054 666,85  33 472 009,98 20 417 343,13  46 526 676,83 -  475 736,50  11 594 816,58 11 119 080,08  12 070 553,08 - 7 872 504,75  2 612 117,98 4,44%

102.1 1 Příprava území / skrývka ornice - archeologický výzkum - 2 245 707,42  6 580 970,88  4 335 263,46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 2 245 707,42  6 580 970,88 4 335 263,46 8 826 678,30    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

102 2 Silnice II/101 SO104 - II/101 - 1 183 832,63  3 251 322,00  2 067 489,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 183 832,63  3 251 322,00 2 067 489,37 4 435 154,63    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

108.1 3 Oplocení pozemku p.č. 773/6    0,00  1 887 383,05  1 887 383,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00  1 887 383,05 0,80%

102.1 4 Odvoz a rozprostření ornice    0,00  9 453 090,04  9 453 090,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00  9 453 090,04 9 453 090,04 9 453 090,04    0,00    0,00 0,00%

332 5 Ochrana vodovodu -  167 393,22   379 181,36   211 788,14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  167 393,22   379 181,36 211 788,14 546 574,58    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

333 6 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104 - 1 050 147,72   251 643,55 -  798 504,17    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 050 147,72   251 643,55 -798 504,17 1 301 791,27    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

334a 7 Ochrana vodovodu pod větví SO 108 -  58 790,85   4 770,00 -  54 020,85    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  58 790,85   4 770,00 -54 020,85 63 560,85    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

334b 8 Přeložka vodovodu pod SO 107 -  123 805,96   432 397,72   308 591,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  123 805,96   432 397,72 308 591,76 556 203,68    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

107 9 Přeložka oplocení p.č. 773/6 -  26 377,86    0,00 -  26 377,86    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  26 377,86    0,00 0,01%

334c 10 Nové řešení přeložky a nová armaturní šachta    0,00   304 361,14   304 361,14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   304 361,14 304 361,14 304 361,14    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

204 11 Sanace základové spáry křídel mostního objektu SO 204    0,00   194 646,76   194 646,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   194 646,76 194 646,76 194 646,76    0,00    0,00 0,00%

183 12 SO183 Úprava PHS - 2 899 469,41   140 367,08 - 2 759 102,33    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 2 899 469,41   140 367,08 1,29%

184 13 SO184 Úprava PHS - 4 946 657,48   584 367,85 - 4 362 289,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 4 946 657,48   584 367,85 2,34%

502 14  Úprava technického řešení - 1 750 508,82  4 366 249,32  2 615 740,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 750 508,82  4 366 249,32 2 615 740,50 6 116 758,14    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

503 15  Úprava technického řešení - 1 121 355,96  2 027 981,35   906 625,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 121 355,96  2 027 981,35 906 625,39 3 149 337,31    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

510 16  Ochrana VTL plynovodu -  37 909,14   334 527,60   296 618,46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  37 909,14   334 527,60 296 618,46 372 436,74    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

511 17 Ochrana VTL plynovodu / Úprava technického řešení - 1 789 686,55  3 372 259,10  1 582 572,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 789 686,55  3 372 259,10 1 582 572,55 5 161 945,65    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

512 18 Přeložka VTL plynovodu / Úprava technického řešení - 3 476 547,38  10 430 779,60  6 954 232,22    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 3 476 547,38  10 430 779,60 6 954 232,22 13 907 326,98    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

532 19 Ochrana STL plynovodu / Úprava technického řešení -  8 367,13   55 127,81   46 760,68    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  8 367,13   55 127,81 46 760,68 63 494,94    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

000 20 Vedlejší a ostatní náklady / Prodloužení termínu    0,00   964 725,55   964 725,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   964 725,55 964 725,55 964 725,55    0,00    0,00 0,00%

102.2 21 Trvalé dopravní značení -  3 502,35   30 401,01   26 898,66    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  3 502,35   30 401,01 26 898,66 33 903,36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00%

102.3 22 Rekultivace    0,00   193 372,50   193 372,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   193 372,50   193 372,50 193 372,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00%

106 23 Napojení na stávající sil. II/101 -  432 623,22   805 604,35   372 981,13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  432 623,22   805 604,35 372 981,13 1 238 227,57    0,00    0,00 0,00%

107 24 Silnice II/245 -  37 111,72   659 174,84   622 063,12    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  37 111,72   659 174,84 622 063,12 696 286,56    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

107a 25 Silnice II/245 - cyklostezka    0,00   797 490,20   797 490,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   797 490,20 797 490,20 797 490,20    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

204 26 Most přes Svémyslickou svodnici -  43 113,28   413 453,91   370 340,63    0,00   236 704,03   236 704,03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  43 113,28   176 749,88 133 636,60 219 863,16    0,00    0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  
(počet listů)

NE - Uloženo

09 Soupis prací 12
10 Tabulka nových položek 1
11 Výskyt položky č. 347125 1
12 Kalkulace položky č. 102 1
13 Kalkulace položky č. 42 1
14 Cenová nabídka VESIBA s.r.o. z 3.6.2019 pro pol č.42 1
15 Přehledová tabulka dodacích listů 1
16 Vyjádření projektanta, změna A 1
17 Vyjádření projektanta, změna B 1
18 Vyjádření AD, změna B a C 1
19 Soklový panel, změna C 1
20 Vyjádření AD ze dne 17. 3. 2023 1
21 Stanovisko TDI ze dne 20. 3 2023 2
22 Dodací listy U Objednatele

Počet listů celkem 25

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

26

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část 
obchvat Zápy

Most přes Svémyslickou svodnici

204 / 002
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3.6.1.10

Kč 21 623 588,41Cena s daní:

Kč 3 728 686,43DPH:

Kč 17 894 901,98Cena celková:

Kč 17 329 914,59Základní cena:

STRABAG a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most přes Svémyslickou svodnici

Most přes Svémyslickou svodnici

Rozpočet:

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

SO 204

Objekt: SO 204

Stavba: II/101

Popis:

25.10.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Most přes Svémyslickou svodnici

Most přes Svémyslickou svodnici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  3 711,770  116,36  431 901,56

pol.131738  1855,885*2,0=3 711,770 [A]

ZBV:

 Sanace základové spáry11  140,080  16 299,71

Přepočet z M3 na T (průměrná měrná hmotnost mokrého jílu - 2 T/M3)

70,04*2=140,080 [A]

aktuální množství  448 201,27 3 851,850

 2 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  555 414,60  555 414,60

Projekt sledování a údržby mostu

 3 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000  21 385,63  21 385,63

 4 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  49 899,80  49 899,80

Výpočet zatížitelnosti

 5 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000  17 108,50  17 108,50

1.HMP

 6 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  27,500  54,79  1 506,73

řezaná spára nad koncem rámu

13,75*2=27,500 [A]

 7 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M  68,000  1 978,18  134 516,24
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Most přes Svémyslickou svodnici

Most přes Svémyslickou svodnici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

provizorní obtok prům.800 mm vč.hrázek

Způsob převedení vody je věcí zhotovitele

68,0=68,000 [A]

 8 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  1 855,885  242,25  449 588,14

vč.čerpacích jímek a čerpání vody

vč.odvozu na skládku

13,7*3,5*20,5=982,975 [A]

6,1*3,0*(24,0+11,6+12,1)=872,910 [B]

Celkem: A+B=1 855,885 [C]

ZBV:

 Sanace základové spáry11  70,040  16 967,19

Množství dle geodetického zaměření.

aktuální množství  466 555,33 1 925,925

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 855,885  35,76  66 366,45

1855,885=1 855,885 [A]

ZBV:

 Sanace základové spáry11  70,040  2 504,63

Množství dle geodetického zaměření.

aktuální množství  68 871,08 1 925,925

 10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  919,300  1 141,27  1 049 169,51

zásyp základů a okolo křídel do úrovně původního terénu
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Most přes Svémyslickou svodnici

Most přes Svémyslickou svodnici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výkop  1855,9=1 855,900 [A]

odpočet betony a otvor  -360,0-180,0=- 540,000 [B]

odpočet podkladní beton  -396,6=- 396,600 [C]

Celkem: A+B+C=919,300 [D]

 11 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,080  103 655,65  8 292,45

v úžlabí   0,15*0,04*13,3=0,080 [A]

 12 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  334,080  102,86  34 363,47

geotextilie min.500 g/m2

ochrana geomembrány  (6,7+7,7)*11,6*2=334,080 [A]

 13 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  167,040  134,52  22 470,22

těsnící geomembrána

(6,7+7,7)*11,6=167,040 [A]

 14 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  186,000  197,82  36 794,52

po 1 m na NK

odhad 6 kg/kus  (16+15)*6,0=186,000 [A]

 15 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  25,703  11 911,72  306 166,94

C30/37 XF4 vč.bednění, vč.výplně a těsnění prac.,smršť. a dilat. spar

levá  (0,3*0,8+1,6*0,23)*16,03=9,746 [A]

pravá  (0,3*0,8+0,5*0,23)*(20,1+24,85)=15,957 [B]

Celkem: A+B=25,703 [C]

 16 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  4,112  44 646,78  183 587,56

Odhad 160 kg/m3

25,703*0,160=4,112 [A]
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Most přes Svémyslickou svodnici

Most přes Svémyslickou svodnici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  192,968  7 477,77  1 442 970,32

C30/37 -XF2 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolací

proti zemní vlhkosti zasypaných částí, vč.ochrany této izolace, vč. letopočtu

samostatná křídla tvaru úhlových zdí

základy  3,0*0,75*(10,1+14,6+22,39)=105,953 [A]

stěny  (0,9+3,4)*0,5*0,55*9,6+(0,9+4,43)*0,5*0,57*15,2+(3,96+3,63)*0,5*0,593*22,39+(2,5+0,8)*0,5*0,53*2,5=87,015 [B]

Celkem: A+B=192,968 [C]

 18 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  28,945  44 646,78  1 292 301,05

Odhad 150 kg/m3

192,968*0,150=28,945 [A]

 19 33717 SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T  1,806  127 287,26  229 880,79

na mostě

levá římsa - HEB 180   0,0512*4,2*7*1,2=1,806 [A]

 20 34799 STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA M2  48,000  5 681,45  272 709,60

levá římsa  12,0*4=48,000 [A]

ZBV:

26  6,600  37 497,57

Změna C

úprava PHS

aktuální množství  310 207,17 54,600

 21 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  371,907  10 080,86  3 749 142,40



Aspe Firma: STRABAG a.s. Strana: 6

3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Most přes Svémyslickou svodnici

Most přes Svémyslickou svodnici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

C30/37 -XF2 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolací

proti zemní vlhkosti zasypaných částí, vč.ochrany této izolace, vč. letopočtu

základ.deska  14,19*10,6*0,85+0,85*2,0*0,8=129,212 [A]  

stěny  0,85*16,8*(4,0+4,2)+2,44m2*2,2=122,464 [B]

horní deska  9,29m2*11,6+1,85*0,13*13,3=110,963 [C]

křídlo  13,2m2*0,6=7,920 [D]

krátká křídla pod římsami  1,0*0,5*(1,015+1,68)=1,348 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=371,907 [F]

 22 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  55,786  44 646,78  2 490 665,27

Odhad 150 kg/m3

371,907*0,150=55,786 [A]

 23 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  429,321  2 268,35  973 850,29

C12/15  X0 - podkladní a výplňový beton

pod základy  

16,2*1,0*13,0=210,600 [D]

4,0*1,0*(9,5+14,6+22,4)=186,000 [E]

Celkem pod základy : D+E=396,600 [C]

pod drenáží  0,3*1,3*(49,3+34,6)=32,721 [B]

Celkem:C+B=429,321 [F]

ZBV:

 Sanace základové spáry11  70,040  158 875,23

Množství dle geodetického zaměření.

aktuální množství  1 132 725,52 499,361

 24 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  135,417  4 093,99  554 395,84

C16/20n XF1 - lože dlažby tl.100 mm
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3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Most přes Svémyslickou svodnici

Most přes Svémyslickou svodnici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přechodové desky říms  ((4,2+5,4)*2,3+2,4*0,55*2)m2*0,1=2,472 [A]

skluzy vč.zaústění  (0,6*(8,7+12,9)+2,7*2,7+7,2m2)*0,1=2,745 [B]

podél křídla  0,8*(2,8+0,7)*0,1=0,280 [D]

zvýšená tl.betonu v rámu  11,2m2*11,6=129,920 [C]

Celkem: A+B+D+C=135,417 [F]

 25 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  7,440  4 216,82  31 373,14

C25/30 XF3

přechod odvodňovacího žlabu  37,2m2*0,2=7,440 [E]

 26 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  5,580  1 141,27  6 368,29

ŠD tl.150mm

přechod odvodňovacího žlabu  37,2m2*0,15=5,580 [A]

 27 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  479,080  4 017,38  1 924 646,41

přechodový klín z mezerovitého betonu

(17,4+23,9)m2*11,6=479,080 [A]

ZBV:

26  58,920  236 704,03

Změna A

skutečně provedené množství dle přehledové tabulky dodacích listů

aktuální množství  2 161 350,44 538,000

 28 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  20,294  1 869,06  37 930,70

Dlažba tl.200 (250) mm do betonu
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3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Most přes Svémyslickou svodnici

Most přes Svémyslickou svodnici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přechodové desky říms  ((4,2+5,4)*2,3+2,4*0,55*2)m2*0,2=4,944 [A]

skluzy vč.zaústění  (0,6*(8,7+12,9)+2,7*2,7+7,2m2)*0,2=5,490 [B]

podél křídla  0,8*(2,8+0,7)*0,2=0,560 [C]

přechod odvodňovacího žlabu  37,2m2*0,25=9,300 [D]

Celkem: A+B+C+D=20,294 [E]

 29 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  90,000  193,79  17 441,10

ŠD tl.200 mm

přístupová komunikace  3,0*30,0=90,000 [A]

 30 564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO 

TL. 100MM

M2  90,000  107,68  9 691,20

PMH  tl.100 mm

přístupová komunikace  3,0*30,0=90,000 [A]

 31 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  126,540  11,83  1 496,97

0,3 kg/m2

9,5*13,32=126,540 [A]

 32 572754 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,5KG/M2 M2  90,000  78,89  7 100,10

N2V tl.20 mm

přístupová komunikace  3,0*30,0=90,000 [A]

 33 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  126,540  270,35  34 210,09

ACO 11+

9,5*13,32=126,540 [A]
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Most přes Svémyslickou svodnici

Most přes Svémyslickou svodnici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 34 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM 

MODIFIK

M2  126,540  975,39  123 425,85

9,5*13,32=126,540 [A]

 35 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2  258,720  931,01  240 870,91

(9,2+3,1*2)*16,8=258,720 [A]

 36 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  37,750  352,17  13 294,42

Ochrana izolace pod římsou - s kovovou vložkou

1,75*16,0+0,65*15,0=37,750 [A]

 37 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  99,200  92,67  9 192,86

ochranná geotextilie

ochrana svislé pásové izolace  3,1*16,0*2=99,200 [A]

 38 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  27,930  356,43  9 955,09

kraje NK  (0,75+0,3)*13,3*2=27,930 [A]

 39 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  18,285  456,23  8 342,17

kraje říms  (0,15+0,15)*(16,0+20,1+24,85)=18,285 [A]

 40 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  92,100  306,53  28 231,41

drenáž za opěrou - vyústěna skrz opěru do potoka a okolo křídla do potoka

49,3+34,6+1,1*2+3,0*2=92,100 [A]

 41 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  16,000  2 694,58  43 113,28

levá římsa  16,0=16,000 [A]
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Most přes Svémyslickou svodnici

Most přes Svémyslickou svodnici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

26 -16,000 -43 113,28

Změna B

Odpočet původního množství z důvody chyby ve VV, nahrazeno novou položkou

aktuální množství  0,00 0,000

 42 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  45,000  8 561,42  385 263,90

kompletní vč.kotvení do římsy, plastmalty a PKO

pravá římsa  20,0+25,0=45,000 [A]

 43 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  1 782,13  3 564,26

kompletní vč.uchycení

2=2,000 [A]

 44 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  23,500  320,79  7 538,57

vč.bet.lože s opěrou

podél dlažby mimo vozovku 2,3+7,0+5,2+2,4+(0,8+2,5)*2=23,500 [A]

 45 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  9,800  320,79  3 143,74

vč.bet.lože s opěrou

podél dlažby u vozovky  2,0+2,8+2,5*2=9,800 [A]

 46 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  60,950  115,05  7 012,30

s předtěsněním
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Most přes Svémyslickou svodnici

Most přes Svémyslickou svodnici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podél říms  16,0+20,1+24,85=60,950 [A]

 47 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  27,500  82,18  2 259,95

řezaná spára nad koncem rámu - výplň

13,75*2=27,500 [A]

 101 347125 RN STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M2  0,000  1 935,20  0,00

Atipické provedení

ZBV:

26  8,000  15 481,60

Změna C

úprava PHS

Jednotková cena odvozena z položky z SoD

aktuální množství  15 481,60 8,000

 102 9117C1 RN SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 

(bez zábradelní výplně)

M  0,000  7 411,42  0,00

JC dle individuální kalkulace

ZBV:

26  16,700  123 770,71

Změna B

Nahrazená položka z důvodu chyby ve VV

aktuální množství  123 770,71 16,700
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Most přes Svémyslickou svodnici

Most přes Svémyslickou svodnici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 894 901,98Celkem:



Aspe

Stavba: - II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

Objekt: SO 204 - Most přes Svémyslickou svodnici

Rozpočet: SO 204 - Most přes Svémyslickou svodnici

Poř.č. Položka Typ Text Poznámky MJ Množství Jedn.cena Celkem

139 252,31

101 347125.RN STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 Jednotková cena převzata jako nejnižší z SO 183. M2 8,000 1 935,200 15 481,600

102 9117C1.RN
SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ (bez zábradelní 
výplně)

Jednotková cena stanovena dle Pod-čl. 12.3 písm. (b) a (d), tj. na základě odvození z 
původní smluvní položky 9117C1. Doložen rozpad ceny původní položky. V přiloženém 

rozpadu - kalkulaci pro novou položku byla odečtena cena zábradelní výplně.
M2 16,700 7 411,42 123 770,71

TABULKA NOVÝCH POLOŽEK

Strana 1 / 1
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Čas: 15:08:1611.04.2023Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 347125.*                    Do Položky: 347125.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 347125

SO 183 SO 183 3 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ 
ŽELEZOBETON DO C30/37

M2  376,870  1 935,20  729 318,82

kompletní
soklový panel tl.120 mm z betonu C30/37 XF4 
plochy betonových částí PHS ve styku se zeminou 
- ALP + 2 x ALN
vč.únikových otvorů 
podrobný popis viz TZ

SO 184 SO 184 3 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ 
ŽELEZOBETON DO C30/37

M2  543,790  1 935,20  1 052 342,41

kompletní
soklový panel tl.120 mm z betonu C30/37 XF4 
plochy betonových částí PHS ve styku se zeminou 
- ALP + 2 x ALN
vč.únikových otvorů 
podrobný popis viz TZ

 920,660  1 781 661,23

michaela_jandikova
Zvýraznění



TOV 000 TOV 000 MJ M

1 Přímý materiál 5 044,71

2 Mzdy- osobní náklady 1 400,00

3 Odvody 0,00

4 Stroje 0,00

5 Doprava 0,00

6 Ostatní 0,00

7 Příme zpracovací náklady [2] až [6] 1 400,00

8 Nekalkulované náklady dle preambule 8% 0,00

Přímé + nekalkulované náklady [1] + [7] + [8] 6 444,71

9 režie výrobní 5,0 % 322,24

10 režie správní 5,0 % 322,24

Nepřímé náklady [9] + [10] 644,47

Náklady celkem + nekalkulované [1] + [7] + [8] + [9] + [10] 7 089,18

11 Zisk 5 % z 322,24

Celkem [1] + [7] až [11] 7 411,42

Jednotková cena 7 411,42

Hmotnost 0,00

Normohodiny 0,00

P.Č. Typ Kód položky                                Název položky MJ Množství Jednotková 
cena

Celkem

Materiály
Ocelové silniční svodidlo H2 M 1,0000 2 694,58 2 694,58

Mostní zábradlí M 1,0000 2 350,13 2 350,13

5 044,71

Mzdy- osobní náklady
Montáž a osazení svodidla M 1,0000 1 400,00 1 400,00

1 400,00

Stroje

0,00

0,00

OPN

0,00

0,00

Rozbor ceny položky 9117C1.RN

SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ (bez zábradelní výplně)



TOV 000 TOV 000 MJ M

1 Přímý materiál 6 044,71

2 Mzdy- osobní náklady 1 400,00

3 Odvody 0,00

4 Stroje 0,00

5 Doprava 0,00

6 Ostatní 0,00

7 Příme zpracovací náklady [2] až [6] 1 400,00

8 Nekalkulované náklady dle preambule 8% 0,00

Přímé + nekalkulované náklady [1] + [7] + [8] 7 444,71

9 režie výrobní 5,0 % 372,24

10 režie správní 5,0 % 372,24

Nepřímé náklady [9] + [10] 744,47

Náklady celkem + nekalkulované [1] + [7] + [8] + [9] + [10] 8 189,18

11 Zisk 5 % z 372,24

Celkem [1] + [7] až [11] 8 561,42

Jednotková cena 8 561,42

Hmotnost 0,00

Normohodiny 0,00

P.Č. Typ Kód položky                                Název položky MJ Množství Jednotková 
cena

Celkem

Materiály
Ocelové silniční svodidlo H2 M 1,0000 2 694,58 2 694,58

Mostní zábradlí M 1,0000 2 350,13 2 350,13

Zábradelní výplň M 1,0000 1 000,00 1 000,00

6 044,71

Mzdy- osobní náklady
Montáž a osazení svodidla M 1,0000 1 400,00 1 400,00

1 400,00

Stroje

0,00

0,00

OPN

0,00

0,00

Rozbor ceny položky 9117C1

SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ



VESIBA s.r.o.  - divize svodidel

Sokolovská 84,186 00 Praha 8 Karlín

tel./fax.            
tel./fax.           6    CENOVÁ NABÍDKA
www.svodidla-vesiba.cz

                

Objednatel :

STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, Oblast BE Liberec

Ge.Svobody 161/77,  460 14  Liberec 12 E-mail.:                             

p.Ing. Marie Smištíková Tel. +               
Akce: Brandýs nad Labem - přeložka, dodávka a montáž svodidel

Položka MJ Výměra Cena za MJ Celkem
SO 204, most přes Svémyslickou svodnici

svod ocel zábradel, H2, KB2 RH2 K bez výplně m 16,7 2 694,58 44 999,49 Kč
mostní zábradlí m 16,7 2 350,13 39 247,17 Kč
zábradelní výplň m 16,7 1 000,00 16 700,00 Kč
montáž m 16,7 1 400,00 23 380,00 Kč

Celková cena bez DPH 124 326,66 Kč
Sazba DPH- přenesená 0,00%

Celková cena včetně zákonné sazby DPH 124 326,66 Kč

Firma VESIBA s.r.o. je smluvní dodavatel svodidlových systémů VOESTALPINE  na území ČR.
Všechny výše uvedené zádržnosti jsou od 1.1. 2011 vybaveny CE certifikátem dle evropské normy 1317-5.
Kompletní materiál ke všem systémům je vyráběn přímo u výrobce Voestalpine Strassensicherheit GmbH.

Před realizací zakázek prosíme objednatele o vyznačení vedení inženýrských sítí v místech plánované montáže!!!
Montáž mostních svodidel je prováděna navrtáním římsy a ukotvením sloupku s patní deskou.
DIO zajišťuje objednatel.

v Praze dne : 3. 6. 2019

Zpracoval: Jiří Bartoněk

tel./fax.                  
Mob. +4              



Stavba: SO 204 II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy
Objekt: SO 204

Dodací list č. Datum dovozu Množství MJ Třída betonu Dodavatel

9330 23.07.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

9321 23.07.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

9315 23.07.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

9299 23.07.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

9290 23.07.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

9255 22.07.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

9252 22.07.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

9243 22.07.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

9241 22.07.2021 9,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

9229 22.07.2021 9,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

8104 30.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

8099 30.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

8095 30.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

8079 30.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

8075 30.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

8071 30.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

8069 30.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

8062 30.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

8061 30.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

8051 30.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

8050 30.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7960 29.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7961 29.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7972 29.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7979 29.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7982 29.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7985 29.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7990 29.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

8010 29.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

8015 29.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

8021 29.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

8022 29.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

8026 29.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

8029 29.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

8030 29.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7948 28.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7946 28.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7943 28.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7942 28.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7939 28.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7936 28.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7921 28.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7930 28.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7925 28.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7921 28.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7906 28.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7905 28.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7898 28.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7896 28.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7887 28.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7886 28.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7872 28.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7871 28.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7455 18.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7443 18.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7435 18.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7419 18.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7397 17.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7396 17.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7391 17.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7390 17.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7383 17.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7378 17.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7371 17.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7353 17.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7343 17.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

7331 17.06.2021 8,000 m3 MCB / mezerovitý beton ZAPA beton a.s.

538,000 m3Celkové množství:

PŘEHLED DODACÍCH LISTŮ

Most přes Svémyslickou svodnici



BML, spol. s r.o.
Třebohostická 14,   100 00 Praha 10                          IČ: 45789371  DIČ: CZ45789371

1

STRABAG a.s.

Ing Čestmír Krous

Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

__________________________________________________________________

Číslo vyjádření: 002
Datum: 9. července 2021
Vyřizuje: Ing. Daniel Šindler, mobil:            

Akce: II/101 Brandýs nad Labem – přeložka

Objekt: SO204 – Most přes Svémyslickou svodnici

Věc: Kubatura mezerovitého betonu v přechodové oblasti

Projektant byl zhotovitelem informován, že dovezené a uložené množství mezerovitého
betonu (MCB) do horní části přechodové oblasti ještě před jejím dokončením přesahuje
množství dané zadávací dokumentací (479,08 m3). Množství betonu v zadávací
dokumentaci je určeno běžnou přesností výpočtem z řezu a šířky a předpokládá se jeho
upřesnění v rámci realizace. V rámci realizační dokumentace byl pracován 3D-model
mostu i přechodové oblasti, ze které vychází objem MCB mírně vyšší (515 m3). Nicméně i
tento objem je dán modelem a nikoliv skutečností provedení na stavbě, kdy do celkového
objemu vstupují též přesnosti provedených výkopů, příčné sklon vrstev a u tohoto objektu
též přesná poloha provizorního obtoku.

Je-li tedy přechodová oblast provedena v souladu s projektovou dokumentací (uložení
betonu ve všech předepsaných oblastech, dodržení sklonů napojení a celkové délky oblasti),
měla by být skutečná kubatura určena buď zaměřením provedených prací nebo dodacími
lístky materiálu. V případě navýšení této položky by pak mělo dojít alespoň k částečnému
snížení jiných položek pro násypy (může jít i o položky jiných stavebních objektů) a
obráceně.

Závěrem je třeba upozornit, že pro správnou funkčnost přechodové oblasti není rozhodující
množství uloženého MCB, ale správné provedení přechodové oblasti, tedy délka, napojení
na navazující zásypy a kvalita uložení.

S pozdravem Ing. Daniel Šindler
HIP



BML, spol. s r.o.

Třebohostická 14,   100 00 Praha 10                          IČ: 45789371  DIČ:
CZ45789371

1

STRABAG a.s.

Bc. Josef Slezák
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

__________________________________________________________________

Číslo vyjádření: 12

Datum: 2. listopadu 2022

Vyřizuje: Ing. Tomáš Lindtner, mobil:            

Akce: II/101 Brandýs nad Labem – přeložka
Objekt: SO204 – Most přes Ostrovský potok

Věc: Svodidlo na římse

Vzhledem k charakteru podkladové plochy na mostě (betonová římsa), bylo nutné na v oblasti

protihlukové stěny na mostě osadit svodidlo s kotvením do betonové římsy (typu Kremsbarrier 2

RH2K) bez zábradelní výplně. Toto mostní svodidlo je kotvené do římsy pomocí šroubových kotev.

Jedná se o 16,7 metrů mostního svodidla. V PDPS nebylo toto svodidlo zvlášť vyčleněno. Jedná se o
upřesnění v rámci RDS.

S pozdravem Ing. Daniel Šindler
HIP



P O N T E X  S . R . O . ,   B E Z O V Á  1 6 5 8 ,  1 4 7  1 4    P R A H A  4

IČO: 407 63 439,  DIČ: CZ 407 63 439                                               jednatelé: Ing. Václav Hvízdal  tel.: 2          
Bankovní spojení: GE Capital Bank Praha, č. účtu:                                 Ing. Petr Souček  tel.: 2          

ČSOB Praha, č. účtu:                                  Ing. Martin Havlík  tel.: 2          
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4 sekretariát: tel.             

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, p.o.
Ing. Jan Lichtneger
Zborovská 11
Praha, 150 00

Čj: -

V Praze: 9. srpna 2022      tel.:            
Vyřizuje: Ing. Martin Kudrnáč     e-mail:                  

Akce:  II/101 Brandýs nad Labem, přeložka – etapa I. – část obchvat Zápy
Věc: Vyjádření AD č. 14 – SO203 ZBV k svodidlu a PHS

Vážený pane řediteli,
Dne 9.8.2022 jsme byli požádání TDI výše uvedené stavby o vyjádření ke zpracování ZBV, a to:

 Svodidlo na levé římse mostu (výkaz výměr obsahuje 16 m silničního ocelového svodidla)
o stavba osadila 16,7 m ocelového zábradelního svodidla bez výplně.

 Plocha výplně PHS na mostě (výkaz výměr udává 48 m2)

o stavba osadila 54,6 m2 plexiskla a 8 kusů betonových soklových panelů. Toto zvýšení je dáno
prodloužením PHS na mostě na úkor PHS před mostem, které je dáno přesným rozmístěním
sloupků na mostě. Celková plocha PHS stavby se nemění.

Jedná se o zpřesnění rozměrů v rámci RDS a z pohledu autorského dozoru nemáme námitek.

S pozdravem za Pontex s.r.o.

Ing. Martin Kudrnáč
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1. ETAPA - ČÁST 1
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SOKLOVÝ PANEL - 8KS
TVAR

POHLED OD VOZOVKY

POZNÁMKA:
- VYKRESLENY POHLEDY NA LÍCOVOU STRANU (POHLED OD VOZOVKY)
- VÝROBNÍ ŠTÍTEK BUDE UMÍSTĚN NA LÍCOVÉ STRANĚ
- TLOUŠŤKA PANELŮ 110mm
- BETON 30/37-XF4
- HRANY SRAŽENY 10x10mm
- MONTÁŽNÍ POUZDRA 2x M12 (M16)
- PANELY Z LÍCOVÉ STRANY HLADKÉ-RUBOVÁ STRANA STRIÁŽ
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P O N T E X  S . R . O . ,   B E Z O V Á  1 6 5 8 ,  1 4 7  1 4    P R A H A  4

IČO: 407 63 439,  DIČ: CZ 407 63 439                                               jednatelé: Ing. Václav Hvízdal  tel.             
Bankovní spojení: GE Capital Bank Praha, č. účtu:                                 Ing. Petr Souček  tel.             

ČSOB Praha, č. účtu:                                  Ing. Martin Havlík  tel.             
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4 sekretariát: tel.:            

Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje, p.o.

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
Zborovská 11
Praha, 150 00

Čj: -
V Praze: 17. března 2023      tel.:            
Vyřizuje: Ing. Martin Kudrnáč     e-mail:                  

Akce:  II/101 Brandýs nad Labem, přeložka – etapa I. – část obchvat Zápy

Věc: Vyjádření AD k ZBV 26 (SO204)

Vážený pane řediteli,

Autorskému dozoru bylo předloženo ZBV č. 26, které řeší změny v objektu SO204. V rámci stavby byly
provedeny tři základní změny:

1. Změna kubatury mezerovitého betonu v přechodové oblasti
2. Změna svodidla na levé římse
3. Úprava plochy PHS

1. Změna kubatury mezerovitého betonu

Dle podrobné realizační dokumentace a podrobného 3D-modelu je upřesněno množství betonu lehce
směrem nahoru. Další navýšení je dáno skutečným množstvím uloženého betonu. V prvním případě je
navýšení okolo 7%, což lze považovat za zpřesnění v rámci podrobné realizační dokumentace. Zbylé
navýšení jde na úkor kubatur násypů jiných stavebních objektů, které budou zmenšeny. Obecně lze říci,
že zvýšením množství mezerovitého betonu v přechodové oblasti bude zvýšena kvalita těchto oblastí.
Změna se týká položky 27.

2. Změna svodidla

V PDPS nebylo toto svodidlo zvlášť vyčleněno samostatné svodidlo na mostě a bylo uvažováno shodně
se svodidlem v trase, tedy s beraněnými sloupky. Vzhledem k charakteru podkladové plochy na mostě
(betonová římsa), bylo nutné na v oblasti na mostě osadit svodidlo s kotvením do betonové římsy. Toto
mostní svodidlo je kotvené do římsy pomocí šroubových kotev. Jedná se o 16,7 metrů mostního svodi-
dla. Položka svodidla 41 tak byla kompletně nahrazena položkou 48, která odpovídá použitému svodi-
dlu.

3. Úprava plochy PHS

Stavba osadila 54,6 m2 plexiskla a 8 kusů betonových soklových panelů. Toto zvýšení je dáno prodlou-
žením PHS na mostě na úkor PHS před mostem, které je dáno přesným rozmístěním sloupků na mostě.
Celková plocha PHS stavby se nemění. Změna se týká položek 20 a 49.

Autorský dozor s předloženým ZBV souhlasí.

S pozdravem za Pontex s     
Ing. Martin Kudrnáč



Vyřizuje: Ing. Miroslav Fuksa

Datum: 20.03.2023

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Ing. Petr Nádvorník

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 26 - SO.204 - úprava PHS a svodidla
předložené v rámci realizace stavby

„11/101 Brandýs nad Labem - přeložka - část obchvat Zápy“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: Strabag a.s.,
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic s.r.o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5
Zpracovatel PDPS: Pontex s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace ZBV č. 26 -
SO.204 - úprava PHS a svodidla.

Předmětem dokumentace ZBV č. 26 jsou dílčí změny na stavebním objektu SO.204 - Most
přes Svémyslickou svodnici a to:

části A - nesrovnalosti mezerovitého betonu
části B - úprava protihlukové stěny proti zadržení se stupněm zadržení H2
části C - úprava a nesrovnalosti protihlukové stěny PHS. 183

část A - nesrovnalosti množství mezerovitého betonu
Při realizaci ukládky mezerovitého betonu MCB do horní části přechodové oblasti informoval
zhotovitel Projektanta, že dovezené a uložené množství mezerovitého betonu (MCB) do horní
části přechodové oblasti mostu ještě před jejím dokončením přesahovalo množství dané zadávací
dokumentací tj. 479,08 m3. Na základě dodacích listů bylo množství mezerovitého betonu dle
skutečnosti vyšší o 58,92 m3 oproti SoD.
Běžný výpočet v zadávací dokumentaci se prakticky určuje v úrovní běžné přesnosti výpočtem z
řezu a průměrné šířky, taktéž s ohledem na pravidelnost tvaru klínu v terénu.
Případné upřesnění objemu přechodového klínu se předpokládá v rámci realizační fáze.

Předmětem položky č. 27.

SGS Czech Republic, s.r.o. K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, Czech Republic
IČ 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993
t(                                      e sqs                www.cz.sgs.com



Část B - úprava protihlukové stěny proti zadržení se stupněm H2
Změna, úprava proti zadržení se stupněm zadržení H2 je u Svémyslického mostu SO.204
na pravé straně odlišná:
- po levé straně je v PDPS navržena protihluková stěna s výplní z PMMA výšky 4 m a ocelové

svodidlo se stupněm zadržení H2 - beze změn
- po pravé straně je navrženo v PDPS ocelové zábradelní svodidlo se stupněm zadržení H2 se
svislou výplní z otevřených profilů

s ohledem k charakteru podkladové plochy po pravé straně mostu tj. betonová římsa, bylo
nutné v uvedené oblasti protihlukové stěny osadit svodidlo délky 16,7 metrů s kotvením do
betonové římsy typu Kremsbarrier 2 RH2K bez zábradelní výplně - uvedené mostní svodidlo je
kotvené do římsy pomocí šroubových kotev - došlo tak k nahrazení položky č. 41 položkou č. 101

Předmětem položek č. 41 a nové položky 101.

Část C - úprava a nesrovnalosti protihlukové stěny PHS.183
U protihlukové stěny SO. 183 byly po vyhotovení a předložení VTD - výrobně technické
dokumentace zjištěny dvě nesrovnalosti vycházející z upřesnění výrobních detailů a rozměrů
prvků PHS.
Celkem bylo osazeno 54,6 m2 plexiskla a dále 8 atypických betonových soklových prahů.
Navýšení vychází z výrobních rozměrů jednotlivých prvků - celkově však nedošlo k navýšení
plochy PHS, neboť před mostem naopak dochází ke snížení plochy PHS (tato úprava byla
kompenzována v ZBV č. 12 na PHS SO. 183).
Dále předmětem změny je betonový soklový panel, změna vychází ze skutečného výrobního
provedení mostu jejímž důsledkem je provedení atypického soklového panelu a to vybráním
panelu a podélným sklonem římsy (tj. spodní část je ve sklonu, horní část však už vodorovně) a
to v celkové ploše 0,5*2 = 1 m2 /I ks, celkem 8 m2 /8 ks, jedná se o upřesnění výrobních detailů
a provedení panelu v rámci RDS.

Předmětem položek č. 20 a nové položky 102.

Po prostudování předložených materiálů ZBV nemáme k předmětné dokumentaci ZBV
připomínek.
Tímto doporučujeme, aby zhotovitel stavby zpracoval dokumentaci ZBV v souladu
vypracovanou dokumentací Pontex spol. s r.o. k výše uvedeným změnám v souladu s
příslušnou směrnicí KSÚS StčK.

S pozdravem

Pavel Kubísek

SGS Czech Republic, s.r.o.
K Hájům 1233/2
155 00 Praha 5
IČ: 48589241 (4)
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