
Příloha č. 1

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 6599339000066001

Zhotovitel: Strabag a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Rekapitulace ZBV č. 28 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

28.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

28.4 0,00 0,00 0,00

0,00

Suma ZBV   

č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

28.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

28 -14 773,28 155 799,37 141 026,09

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

28.3 -14 773,28 155 799,37 141 026,09

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

28.2

Krycí list ZBV
Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

28SO 104 / 001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):



Příloha č. 2

Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel

2. Změnový list Sk. 3 2 počet listů Zhotovitel

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)

4. Rozpis ocenění Změn položek Sk. 3 1 počet listů Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů Supervize 

6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis praci SO po všech změnách 11 počet listů
   Další doklady dle přehledu dokladů 30 počet listů

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:
Číslo ZBV:

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy
28.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 104 / 001Okružní křižovatka na sil. III/0103

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3304/00066001/2019 a zhotovitel č: 841/TC/FA/2019/038/FAFK na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 7.11.2019 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:  Strabag a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Městys Zápy dne 30. 1. 2023 zažádalo o obnovení sjezdu ze silnice III/0103 na pozemek parc. 244/1 příp. 245/1 v k.ú. Ostrov u Brandýsa nad Labem. V rámci PDPS byla 
obsluha těchto pozemků zajištěna přes pozemek parc. č. 246 v k. ú. Ostrov u Brandýsa nad Labem. V období mezi dokončením PDPS a realizací došlo ke změně v katastru 
nemovitostí (změna vlastnictví pozemku parc. č. 246 v k. ú. Ostrov u Brandýsa nad Labem), pro kterou nebylo možné zachovat původní návrh obsluhy pozemků parc. č. 244/1 
a 245/1 v k. ú. Ostrov u Brandýsa nad Labem.                                                                                                                                                                                                                                             
Objednatel souhlasil s obnovením sjezdu na pozemek parc.č. 244/1 v k. ú. Ostrov u Brandýsa nad Labem, přes který budou obsluhovány oba uvedené pozemky a vydal dne 9. 
3. 2023 pokyn k předložení návrhu ZBV.                                                                                                                                                                                                                      

Týká se položek č. 5, 10, 11, 12, 20, 37, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 a 109.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Hodnota změny je 141 026,09 Kč bez DPH.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) 
upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky. 
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu 
nepředvídanou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Předmět Změny:  Úprava technického řešení 

Iniciátor změny: městys Zápy



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno

jméno

jméno

jméno

podpis

podpis

podpis

Zhotovitel:
Ing. Tomáš Hajič
Ing. Karel Klofáč       

Stavební dozor: SGS-IBHTDI Ing. Miroslav Fuksa

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK Ing. Petr Nádvorník

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změ                                                        
oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový
list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele
sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele): Ing. Jan Fidler, Dis.

podpis

podpis

Ing. Václav Chytil

-14 773,28 155 799,37 141 026,09

Tomáš Svoboda

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných celkem

podpis

podpis

170 572,65

Projektant (autorský dozor):
Pontex, spol. s.r.o.

Ing. Pavel Hrdina

Technická pomoc Objednatele: Daniel Löffler

Součet absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.



Příloha č. 3

Název Stavby:
II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

104 / 001

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

11 463 360,69

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 
Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 11 463 360,69 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -14 773,28 155 799,37 155 799,37 1,36%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti 
ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -14 773,28 11 604 386,78 141 026,09 1,23%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 28

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Zemní práce 657 627,52 -3 805,75 680,46 654 502,23 -3 125,29

5 12573.b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 1006,500 998,903 -7,597 84,51 85 059,32 -642,02 0,00 84 417,30 -642,02 -0,75%

10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 10435,000 10481,290 46,290 14,70 153 394,50 0,00 680,46 154 074,96 680,46 0,44%

11 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 6710,000 6659,356 -50,644 30,62 205 460,20 -1 550,72 0,00 203 909,48 -1 550,72 -0,75%

12 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 6710,000 6659,356 -50,644 31,85 213 713,50 -1 613,01 0,00 212 100,49 -1 613,01 -0,75%

5 Komunikace 511 395,29 0,00 11 213,29 522 608,58 11 213,29

20 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 2111,110 2157,400 46,290 242,24 511 395,29 0,00 11 213,29 522 608,58 11 213,29 2,19%

9 Ostatní konstrukce a práce 1 065 823,50 -10 967,53 0,00 1 054 855,97 -10 967,53

37 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 1275,000 1261,880 -13,120 835,94 1 065 823,50 -10 967,53 0,00 1 054 855,97 -10 967,53 -1,03%

Nové položky - JC převzaty z položek ze smlouvy 0,00 0,00 143 905,62 143 905,62 143 905,62

101 13273.N HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 0,000 22,752 22,752 98,08 0,00 0,00 2 231,52 2 231,52 2 231,52 100,00%

102 45131A.N PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 0,000 1,557 1,557 4482,80 0,00 0,00 6 979,72 6 979,72 6 979,72 100,00%

103 45152.N PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,000 21,573 21,573 989,80 0,00 0,00 21 352,96 21 352,96 21 352,96 100,00%

104 46131A.N PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 0,000 0,512 0,512 4482,80 0,00 0,00 2 295,19 2 295,19 2 295,19 100,00%

105 465512.N DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,000 3,114 3,114 1330,14 0,00 0,00 4 142,06 4 142,06 4 142,06 100,00%

106 564632.N VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM M2 0,000 46,290 46,290 107,68 0,00 0,00 4 984,51 4 984,51 4 984,51 100,00%

107 572754.N DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,5KG/M2 M2 0,000 46,290 46,290 78,89 0,00 0,00 3 651,82 3 651,82 3 651,82 100,00%

108 89952A.N OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 0,000 10,564 10,564 4605,28 0,00 0,00 48 650,18 48 650,18 48 650,18 100,00%

109 9183D2.N OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 0,000 11,120 11,120 4462,02 0,00 0,00 49 617,66 49 617,66 49 617,66 100,00%

Celkem 2 234 846,31 -14 773,28 155 799,37 2 375 872,40 141 026,09 6,31%

Za Zhotovitele:     Tomáš Svoboda

Podpis: Podpis: 

Rozdíl cen 
celkem v      Kč

Podíl cen celkem 
v      %

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Za Objednatele:     Ing. Miroslav Fuksa

Změny kladné v 
Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč
Množství ve 

Změně
Množství 

rozdílu
Cena za m.j. v       

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Poř. 

č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Číslo a název rozpočtu:    SO 104 - Okružní křižovatka na sil. III/0103 Skupina změn 3

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD:  II/101 Brandýs nad Labem – přeložka – Část obchvat Zápy ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:         SO 104 - Okružní křižovatka na sil. III/0103 SO 104 / 001



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  236 240 806,19 6=32+36 32 595 772,08 9=(32A/1)*100 20,16% 12=(39) Sledování limitu 15 % 35 436 120,93

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 263 885 000,08 7=(6/1)*100 13,80% 10=(36A/1)*100 5,11% 13=ABS(37)+38 Sledování limitu v % 10 484 622,73

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 319 300 850,10 8=1*0,3 70 872 241,86 10A=32A+36A 59 691 843,74 14=140448000-37 Hodnota skupiny 5 2 612 117,98

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 111,70% 11=1*0,5 118 120 403,10

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,13%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 
14, odst. (5), písm. b) -9,07%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=(ABS(37)+38)/1

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy - 21 417 681,38  49 061 875,27  27 644 193,89    0,00   308 808,58   308 808,58    0,00    0,00    0,00 - 13 069 440,13  34 546 132,13 21 476 692,00  47 615 572,26 -  475 736,50  11 594 816,58 11 119 080,08  12 076 271,48 - 7 872 504,75  2 612 117,98 4,44%

102.1 1 Příprava území / skrývka ornice - archeologický výzkum - 2 245 707,42  6 580 970,88  4 335 263,46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 2 245 707,42  6 580 970,88 4 335 263,46 8 826 678,30    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

102 2 Silnice II/101 SO104 - II/101 - 1 183 832,63  3 251 322,00  2 067 489,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 183 832,63  3 251 322,00 2 067 489,37 4 435 154,63    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

108.1 3 Oplocení pozemku p.č. 773/6    0,00  1 887 383,05  1 887 383,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00  1 887 383,05 0,80%

102.1 4 Odvoz a rozprostření ornice    0,00  9 453 090,04  9 453 090,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00  9 453 090,04 9 453 090,04 9 453 090,04    0,00    0,00 0,00%

332 5 Ochrana vodovodu -  167 393,22   379 181,36   211 788,14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  167 393,22   379 181,36 211 788,14 546 574,58    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

333 6 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104 - 1 050 147,72   251 643,55 -  798 504,17    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 050 147,72   251 643,55 -798 504,17 1 301 791,27    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

334a 7 Ochrana vodovodu pod větví SO 108 -  58 790,85   4 770,00 -  54 020,85    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  58 790,85   4 770,00 -54 020,85 63 560,85    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

334b 8 Přeložka vodovodu pod SO 107 -  123 805,96   432 397,72   308 591,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  123 805,96   432 397,72 308 591,76 556 203,68    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

107 9 Přeložka oplocení p.č. 773/6 -  26 377,86    0,00 -  26 377,86    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  26 377,86    0,00 0,01%

334c 10 Nové řešení přeložky a nová armaturní šachta    0,00   304 361,14   304 361,14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   304 361,14 304 361,14 304 361,14    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

204 11 Sanace základové spáry křídel mostního objektu SO 204    0,00   194 646,76   194 646,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   194 646,76 194 646,76 194 646,76    0,00    0,00 0,00%

183 12 SO183 Úprava PHS - 2 899 469,41   140 367,08 - 2 759 102,33    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 2 899 469,41   140 367,08 1,29%

184 13 SO184 Úprava PHS - 4 946 657,48   584 367,85 - 4 362 289,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 4 946 657,48   584 367,85 2,34%

502 14  Úprava technického řešení - 1 750 508,82  4 366 249,32  2 615 740,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 750 508,82  4 366 249,32 2 615 740,50 6 116 758,14    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

503 15  Úprava technického řešení - 1 121 355,96  2 027 981,35   906 625,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 121 355,96  2 027 981,35 906 625,39 3 149 337,31    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

510 16  Ochrana VTL plynovodu -  37 909,14   334 527,60   296 618,46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  37 909,14   334 527,60 296 618,46 372 436,74    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

511 17 Ochrana VTL plynovodu / Úprava technického řešení - 1 789 686,55  3 372 259,10  1 582 572,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 789 686,55  3 372 259,10 1 582 572,55 5 161 945,65    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

512 18 Přeložka VTL plynovodu / Úprava technického řešení - 3 476 547,38  10 430 779,60  6 954 232,22    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 3 476 547,38  10 430 779,60 6 954 232,22 13 907 326,98    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

532 19 Ochrana STL plynovodu / Úprava technického řešení -  8 367,13   55 127,81   46 760,68    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  8 367,13   55 127,81 46 760,68 63 494,94    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

000 20 Vedlejší a ostatní náklady / Prodloužení termínu    0,00   964 725,55   964 725,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   964 725,55 964 725,55 964 725,55    0,00    0,00 0,00%

102.2 21 Trvalé dopravní značení -  3 502,35   30 401,01   26 898,66    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  3 502,35   30 401,01 26 898,66 33 903,36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00%

102.3 22 Rekultivace    0,00   193 372,50   193 372,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   193 372,50 193 372,50 193 372,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00%

106 23 Napojení na stávající sil. II/101 -  432 623,22   805 604,35   372 981,13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  432 623,22   805 604,35 372 981,13 1 238 227,57    0,00    0,00 0,00%

107 24 Silnice II/245 -  37 111,72   659 174,84   622 063,12    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  37 111,72   659 174,84 622 063,12 696 286,56    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

107a 25 Silnice II/245 - cyklostezka    0,00   797 490,20   797 490,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   797 490,20 797 490,20 797 490,20    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

204 26 Most přes Svémyslickou svodnici -  43 113,28   413 453,91   370 340,63    0,00   236 704,03   236 704,03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  43 113,28   176 749,88 133 636,60 225 581,56    0,00    0,00 0,00%

203 27 Most přes Ostrovský potok    0,00   990 427,33   990 427,33    0,00   72 104,55   72 104,55    0,00    0,00    0,00    0,00   918 322,78 918 322,78 918 322,78    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

104 28 Okružní křižovatka na sil. III/0103 -  14 773,28   155 799,37   141 026,09    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  14 773,28   155 799,37 141 026,09 170 572,65    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů) NE - Uloženo

07 Soupis prací 11

08 Tabulka nových položek 1

09 Výskyty položek č. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 
108 a 109 9

10 Požadavek města Zápy 1

11 Pokyn Objednetele 1

12 RDS - Technická zpráva, příloha č. 1 14

13 RDS - Situace, příloha č. 2 1

14 Vyjádření AD ze dne 17. 3. 2023 1

15 Stanovisko TDI ze dne 20. 3 2023 2

Počet listů celkem 41

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

28

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část 
obchvat Zápy

Okružní křižovatka na sil. III/0103

104 / 001
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 104

SO104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 029711 OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) 

BODY

KUS  1,000  48 992,39  48 992,39

přeložka geodetického zhušťovacího bodu - kompletní

1=1,000 [A]

 2 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  358,430  39,45  14 140,06

příčné proříznutí   5,72+6,78=12,500 [A]

podélné proříznutí   29+23+23+23+31+198+10,43+8,5=345,930 [B]

Celkem: A+B=358,430 [C]

 3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  5 434,200  128,61  698 892,46

zemina, vč. odvozu

3440+373+1274+(0.6*(132+120))+196,0=5 434,200 [A]

 4 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  6 076,000  84,51  513 482,76

zemina, vč. odvozu

násyp 5434,2+641,8=6 076,000 [A]

 5 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 006,500  84,51  85 059,32

ornice, vč. odvozu

0,15*6100,0*1,1=1 006,500 [A]

ZBV:

28 -7,597 -642,02

-0,15*46.04*1,1=-7,597 [A]

aktuální množství  84 417,29 998,903
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 104

SO104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3  6 076,000  198,77  1 207 726,52

násyp z materiálu z výkopů se zlepšením přidáním pojiva, vč. pojiva (specifikace 

viz. technická zpráva)

násyp 6076,0=6 076,000 [A]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  5 434,200  14,70  79 882,74

odkopávky, uložení na mezideponii (pol. č. 12373)   5434,2=5 434,200 [A]

 8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2 560,000  235,16  602 009,60

aktivní zóna   860,0+1230,0+252,0+218,0=2 560,000 [A]

 9 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  44,910  1 141,27  51 254,44

(20,0+90,0+33,0+77,0+84,0+113,0+46,0)*0,05+128*0,17=44,910 [A]

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  10 435,000  14,70  153 394,50

úprava parapláně   2746+537+1805+467=5 555,000 [A]

úprava pláně   2248+499+1734+399=4 880,000 [B]

Celkem: A+B=10 435,000 [C]

ZBV:

28  46,290  680,46

úprava pláně   46.29=46,290 [A]

aktuální množství  154 074,96 10 481,290

 11 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  6 710,000  30,62  205 460,20

dovoz v pol. č. 125723b 6100,0*1,1=6 710,000 [A]

ZBV:
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 104

SO104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

28 -50,644 -1 550,72

dovoz v pol. č. 125723b  -46.04*1.1=-50,644 [A]

aktuální množství  203 909,48 6 659,356

 12 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  6 710,000  31,85  213 713,50

vč. 2x ošetření trávníku

dovoz v pol. č. 125723b 6100,0*1,1=6 710,000 [A]

ZBV:

28 -50,644 -1 613,01

-46.04*1.1=-50,644 [A]

aktuální množství  212 100,49 6 659,356

 13 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  383,400  9,31  3 569,45

trativody (pol. č. 21263)   142,0*(0,5+0,6+0,5+0,6+0,5)=383,400 [A]

 14 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  142,000  93,81  13 321,02

70,0+20,0+20,0+32,0=142,000 [A]

 15 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  5 555,000  24,37  135 375,35

2746+537+1805+467=5 555,000 [A]

 16 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  231,000  174,97  40 418,07

SC c8/10

vč. opatření proti vzniku a vývoji smršťovacích trhlin

prstenec   231,0=231,000 [A]
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 104

SO104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 150MM

M2  1 758,460  209,53  368 450,12

SC c3/4

vč. opatření proti vzniku a vývoji smršťovacích trhlin

okružní pás 1600,0+206,0*0,41=1 684,460 [A]

ostrůvky na vedlejších větvích   74,0=74,000 [B]

Celkem: A+B=1 758,460 [C]

 18 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  2 637,685  145,35  383 387,51

tl. min. 150mm

okružní pás 206*0,9=185,400 [A]

vedlejší větve   (228+57+58-128)+2046,0+571,0*0,335=2 452,285 [B]

Celkem: A+B=2 637,685 [C]

 19 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  2 394,310  193,79  463 993,33

tl. min. 200mm

vedlejší větve   2046,0+571,0*0,61=2 394,310 [A]

 20 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  2 111,110  242,24  511 395,29

tl. min. 250mm

okružní pás 1600,0+206,0*0,635=1 730,810 [A]

prstenec   231,0+0,15*197,0+0,15*188,0=288,750 [B]

ostrůvky na vedlejších větvích   74,0+0,15*(314,0-197,0)=91,550 [C]

Celkem: A+B+C=2 111,110 [D]

ZBV:

28  46,290  11 213,29

sjezdy   46.29=46,290 [A]

aktuální množství  522 608,58 2 157,400
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 104

SO104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  678,750  184,96  125 541,60

(206,0+571,0)*0,75+128,0*0,75=678,750 [A]

 22 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 878,920  19,39  75 212,26

PI-CP modif. 0,6kg/m2

okružní pás 1600,0+206,0*0,41=1 684,460 [A]

vedlejší větve   2046,0+571,0*0,26=2 194,460 [B]

Celkem: A+B=3 878,920 [C]

 23 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  5 357,130  13,15  70 446,26

PS-CP modif. 0,35kg/m2

okružní pás 1600,0+206,0*0,2+1600,0+206,0*0,09=3 259,740 [A]

vedlejší větve   2046,0+571,0*0,09=2 097,390 [B]

Celkem: A+B=5 357,130 [C]

 24 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  3 661,540  270,35  989 897,34

okružní pás 1600,0+206,0*0,02=1 604,120 [A]

vedlejší větve   2046,0+571,0*0,02=2 057,420 [B]

Celkem: A+B=3 661,540 [C]

 25 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  2 117,375  403,81  855 017,20

vedlejší větve   2046,0+571,0*0,125=2 117,375 [A]

 26 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  1 624,720  376,67  611 983,28

okružní pás 1600,0+206,0*0,12=1 624,720 [A]

 27 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  1 647,380  336,66  554 606,95
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 104

SO104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

okružní pás 1600,0+206,0*0,23=1 647,380 [A]

 28 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  231,000  1 765,49  407 828,19

vč. lože

prstenec   231,0=231,000 [A]

 29 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  74,000  1 325,60  98 094,40

vč. lože

ostrůvky na vedlejších větvích   74,0=74,000 [A]

 30 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  119,000  1 653,49  196 765,31

119,0=119,000 [A]

 31 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  39,000  342,95  13 375,05

bílé

39=39,000 [A]

 32 91238 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  8,000  316,00  2 528,00

bílé

8=8,000 [A]

 33 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M  188,000  1 502,61  282 490,68

OP3   188,0=188,000 [A]

 34 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M  314,000  930,34  292 126,76
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 104

SO104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

25+21+21+21+29+197=314,000 [A]

 35 931325 a TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  358,430  71,22  25 527,38

zálivka N2

příčné proříznutí   5,72+6,78=12,500 [A]

podélné proříznutí   29+23+23+23+31+198+10,43+8,5=345,930 [B]

Celkem: A+B=358,430 [C]

 36 931325 b TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  18,930  115,05  2 177,90

N1

8,5+10,43=18,930 [A]

 37 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  1 275,000  835,94  1 065 823,50

222+50+34+47+50+46+134+115+17+226+272+38+24=1 275,000 [A]

ZBV:

28 -13,120 -10 967,53

-13,12=-13,120 [A]

aktuální množství  1 054 855,97 1 261,880

 101 13273 N HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  0,000  98,08  0,00

ZBV:

28  22,752  2 231,52

propustek   2*11.12+2*0,8*0,8*0,4=22,752 [A]
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3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 104

SO104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  2 231,52 22,752

 102 45131A N PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  0,000  4 482,80  0,00

ZBV:

28  1,557  6 979,72

lože pod dlažbu z LK   10.38*0,15=1,557 [A]

aktuální množství  6 979,72 1,557

 103 45152 N PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  989,80  0,00

ZBV:

28  21,573  21 352,96

podsyp pod propustky   1.80*11.12=20,016 [A]

podsyp pod dlažbu z LK   10.38*0.15=1,557 [B]

Celkem: A+B=21,573 [C]

aktuální množství  21 352,96 21,573

 104 46131A N PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  0,000  4 482,80  0,00

ZBV:

28  0,512  2 295,19

propustky   2*0,8*0,8*0,4=0,512 [A]

aktuální množství  2 295,19 0,512

 105 465512 N DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,000  1 330,14  0,00
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3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 104

SO104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

28  3,114  4 142,06

obložení čel propustků   10.38*0.3=3,114 [A]

aktuální množství  4 142,06 3,114

 106 564632 N VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO 

TL. 100MM

M2  0,000  107,68  0,00

ZBV:

28  46,290  4 984,51

sjezdy   46.29=46,290 [A]

aktuální množství  4 984,51 46,290

 107 572754 N DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,5KG/M2 M2  0,000  78,89  0,00

ZBV:

28  46,290  3 651,82

sjezdy  46,29=46,290 [A]

aktuální množství  3 651,82 46,290

 108 89952A N OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  0,000  4 605,28  0,00

vč. nátěru proti zemní vlhkosti

ZBV:

28  10,564  48 650,18

obetonování propustků   0,95*11.12=10,564 [A]
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3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 104

SO104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  48 650,18 10,564

 109 9183D2 N PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  0,000  4 462,02  0,00

ZBV:

28  11,120  49 617,66

11,12=11,120 [A]

aktuální množství  49 617,66 11,120

 11 604 386,77Celkem:



Aspe

Stavba: - II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

Objekt: SO 104 - Okružní křižovatka na sil. III/0103

Rozpočet: SO 104 - Okružní křižovatka na sil. III/0103

Poř.č. Položka Typ Text Poznámky MJ Množství Jedn.cena Celkem

143 907,12

101 13273.N HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Jednotková cena převtata ze smouvy jako nejnižší z SO 107. M3 22,752 98,08 2 231,52

102 45131A.N PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 Jednotková cena převtata ze smouvy jako nejnižší z SO 107. M3 1,557 4 482,80 6 979,72

103 45152.N PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Jednotková cena převtata ze smouvy jako nejnižší z SO 107. M3 21,573 989,87 21 354,47

104 46131A.N PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 Jednotková cena převtata ze smouvy jako nejnižší z SO 107. M3 0,512 4 482,80 2 295,19

105 465512.N DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Jednotková cena převtata ze smouvy jako nejnižší z SO 107. M3 3,114 1 330,14 4 142,06

106 564632.N VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM Jednotková cena převtata ze smouvy jako nejnižší z SO 107. M2 46,290 107,68 4 984,51

107 572754.N DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,5KG/M2 Jednotková cena převtata ze smouvy jako nejnižší z SO 107. M2 46,290 78,89 3 651,82

108 89952A.N OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 Jednotková cena převtata ze smouvy jako nejnižší z SO 107. M3 10,564 4 605,28 48 650,18

109 9183D2.N PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH Jednotková cena převtata ze smouvy jako nejnižší z SO 107. M 11,120 4 462,020 49 617,662

TABULKA NOVÝCH POLOŽEK

Strana 1 / 1
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Čas: 11:46:3010.03.2023Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 13273.*                    Do Položky: 13273.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 13273

SO 102 SO102 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 
I

M3  121,468  100,80  12 243,97

SO 107 SO107 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 
I

M3  128,938  98,08  12 646,24

SO 107 SO107a 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 
I

M3  17,829  98,08  1 748,67

SO 108 SO108 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 
I

M3  9,976  98,08  978,45

SO 126 SO126 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 
I

M3  64,945  98,08  6 369,81

SO 152 SO152 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 
I

M3  23,556  98,08  2 310,37

SO 353 SO353 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 
I

M3  146,486  166,57  24 400,17

SO 530 SO 530 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 
I

M3  563,374  465,43  262 211,16

kabelová rýha, výkop pro

SO 531 SO 531 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 
I

M3  11,137  465,43  5 183,49

kabelová rýha

 1 087,709  328 092,33

michaela_jandikova
Zvýraznění
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Čas: 11:48:5110.03.2023Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 45131A.*                    Do Položky: 45131A.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 45131A

SO 102 SO102 4 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
PROSTÉHO BETONU C20/25

M3  2,400  4 482,80  10 758,72

SO 107 SO107 4 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
PROSTÉHO BETONU C20/25

M3  13,786  4 482,80  61 799,88

SO 107 SO107a 4 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
PROSTÉHO BETONU C20/25

M3  1,985  4 482,80  8 898,36

SO 108 SO108 4 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
PROSTÉHO BETONU C20/25

M3  6,141  4 482,80  27 528,87

SO 126 SO126 4 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
PROSTÉHO BETONU C20/25

M3  2,400  4 482,80  10 758,72

SO 152 SO152 4 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
PROSTÉHO BETONU C20/25

M3  18,855  4 482,80  84 523,19

SO 183 SO 183 4 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
PROSTÉHO BETONU C20/25

M3  5,390  4 482,80  24 162,29

SO 184 SO 184 4 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
PROSTÉHO BETONU C20/25

M3  8,140  4 482,80  36 489,99

 59,097  264 920,02

michaela_jandikova
Zvýraznění
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Čas: 11:50:0610.03.2023Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 45152.*                    Do Položky: 45152.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 45152

SO 102 SO102 4 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
KAMENIVA DRCENÉHO

M3  2 434,340  989,87  2 409 680,14

SO 106 SO106 4 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
KAMENIVA DRCENÉHO

M3  108,800  989,87  107 697,86

SO 107 SO107 4 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
KAMENIVA DRCENÉHO

M3  32,290  989,87  31 962,90

SO 107 SO107a 4 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
KAMENIVA DRCENÉHO

M3  5,653  989,87  5 595,74

SO 108 SO108 4 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
KAMENIVA DRCENÉHO

M3  30,741  989,87  30 429,59

SO 126 SO126 4 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
KAMENIVA DRCENÉHO

M3  20,184  989,87  19 979,54

SO 152 SO152 4 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
KAMENIVA DRCENÉHO

M3  18,855  989,87  18 664,00

SO 204 SO 204 4 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
KAMENIVA DRCENÉHO

M3  5,580  1 141,27  6 368,29

ŠD tl.150mm

 2 656,443  2 630 378,06

michaela_jandikova
Zvýraznění
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Čas: 11:51:1710.03.2023Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 46131A.*                    Do Položky: 46131A.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 46131A

SO 102 SO102 4 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  2,048  4 482,80  9 180,77

SO 107 SO107 4 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  15,296  4 482,80  68 568,91

SO 107 SO107a 4 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  1,024  4 482,80  4 590,39

SO 108 SO108 4 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  5,432  4 482,80  24 350,57

 23,800  106 690,64

michaela_jandikova
Zvýraznění
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Čas: 11:53:3010.03.2023Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 465512.*                    Do Položky: 465512.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 465512

SO 102 SO102 4 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,800  1 330,14  6 384,67

SO 107 SO107 4 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  27,572  1 330,14  36 674,62

SO 107 SO107a 4 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,970  1 330,14  5 280,66

SO 108 SO108 4 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  12,283  1 330,14  16 338,11

SO 126 SO126 4 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,800  1 330,14  6 384,67

SO 152 SO152 4 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  37,710  1 330,14  50 159,58

SO 203 SO 203 4 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,180  1 869,06  9 681,73

Dlažba tl.200 mm do betonu

SO 204 SO 204 4 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  20,294  1 869,06  37 930,70

Dlažba tl.200 (250) mm do betonu

SO 342 SO 342 4 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  42,600  10 868,96  463 017,70

Dlažba tl.200 mm do betonu

SO 343 SO 343 4 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  72,320  10 868,96  786 043,19

Dlažba tl.200 mm do betonu

SO 373 SO 373 4 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,200  10 868,96  13 042,75

Lomový kámen do cementové malty XF3 ... 4 m2
- uvažovaná tl. 300 mm

SO 374 SO 374 4 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,300  10 884,88  3 265,46

Lomový kámen do cementové malty XF3 ... 1 m2
- uvažovaná tl. 300 mm

 233,029  1 434 203,84

michaela_jandikova
Zvýraznění
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Čas: 12:39:3310.03.2023Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 564632.*                    Do Položky: 564632.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 564632

SO 102 SO102 5 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO 
MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM

M2  112,830  107,68  12 149,53

SO 107 SO107 5 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO 
MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM

M2  132,580  107,68  14 276,21

SO 152 SO152 5 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO 
MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM

M2  1 114,000  107,68  119 955,52

SO 204 SO 204 5 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO 
MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM

M2  90,000  107,68  9 691,20

PMH  tl.100 mm

 1 449,410  156 072,46

michaela_jandikova
Zvýraznění
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Čas: 12:41:0810.03.2023Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 572754.*                    Do Položky: 572754.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 572754

SO 102 SO102 5 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE 
DO 2,5KG/M2

M2  112,830  78,89  8 901,16

SO 107 SO107 5 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE 
DO 2,5KG/M2

M2  132,580  78,89  10 459,24

SO 152 SO152 5 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE 
DO 2,5KG/M2

M2  1 114,000  78,89  87 883,46

SO 204 SO 204 5 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE 
DO 2,5KG/M2

M2  90,000  78,89  7 100,10

N2V tl.20 mm

 1 449,410  114 343,96

michaela_jandikova
Zvýraznění
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Čas: 12:42:2010.03.2023Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 89952A.*                    Do Položky: 89952A.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 89952A

SO 102 SO102 8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO 
BETONU DO C20/25

M3  11,224  4 605,28  51 689,66

vč. nátěru proti zemní vlhkosti

SO 107 SO107 8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO 
BETONU DO C20/25

M3  16,500  4 605,28  75 987,12

SO 107 SO107a 8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO 
BETONU DO C20/25

M3  6,792  4 605,28  31 279,06

SO 126 SO126 8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO 
BETONU DO C20/25

M3  12,663  4 605,28  58 316,66

vč. nátěru proti zemní vlhkosti

 47,179  217 272,50

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 12:46:1410.03.2023Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 9183D2.*                    Do Položky: 9183D2.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 9183D2

SO 102 SO102 9 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 
ŽELEZOBETONOVÝCH

M  24,400  4 809,31  117 347,16

SO 107 SO107 9 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 
ŽELEZOBETONOVÝCH

M  33,000  4 462,02  147 246,66

SO 107 SO107a 9 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 
ŽELEZOBETONOVÝCH

M  8,490  4 462,02  37 882,55

SO 126 SO126 9 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 
ŽELEZOBETONOVÝCH

M  18,700  4 462,02  83 439,77

vč. seříznutí

 84,590  385 916,14

michaela_jandikova
Zvýraznění
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MĚSTYS ZÁPY
Zápy č.p. 7, 250 61 Zápy

tel/fax            mobilní tel.          
e-mail:               , www.zapy.cz

ISDSj8rayq3

Krajská správa a údržba
silnic Středočeského kraje

Odbor dopravy
Ing. Aleš Čermák PhD., MBA

Zborovská 11
15000 Praha

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje: V Zápech dne

0000118/2023 Lucie Truschánová 30.01.2023

Věc: Žádost o připojení

Akce: 11/101 Brandýs nad Labem, přeložka - etapa I. - část obchvat Zápy
Věc: Žádost o obnovení připojení

Vážený pane řediteli,

dovoluji si požádat o obnovení sjezdu ze silnice III/0103 na pozemek parc.č. 244/1 příp. 245/1
v k.ú. Ostrov u Brandýsa nad Labem v rámci výše uvedené stavby. Před zahájením realizace
stavby byl provozován sjezd pro hospodářské účely na výše uvedených pozemcích, který
musel být z důvodu kolize se stavbou zrušen.
Uvažované připojení pozemků přes pozemek pare. č. 246 v k.ú. Ostrov u Brandýsa nad
Labem není již s ohledem na změny v hospodaření na uvedených pozemcích možné a
pozemky by tak zůstali bez obsluhy.
Předem děkuji za brzké vyřízení žádosti a obnovení sjezdu.
S pozdravem

Vladimír Vlček

starosta
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Jiri Cingros

Od: Fiala Milan                      
Odesláno: čtvrtek 9. března 2023 9:56

Komu: Jiri Cingros; Fuksa

Kopie:                   Petr Nádvorník

Předmět: [EXTERNAL] Pokyn k administraci ZBV- obnovení sjezdu na pozemky

Přílohy: Zápy -žádost obce na obnovení sjezdu na pozemky,.pdf

Dobrý den, na základě požadavku obce, žádáme zhotovitele o předložení návrhu ZBV , včetně stanoviska TDS a AD.

Požadavek obce bude součástí příloh ZBV.

S pozdravem

Ing. Milan Fiala
zástupce technicko provozního náměstka, tajemník DR KSÚS SK, p.o.
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje příspěvková organizace
Se sídlem Zborovská 11, Praha 5
Oblastní pracoviště: Žižkova 263, 251 01 Říčany
tel.:            
e-mail:                    

www.ksus.cz
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Název stavby: ||/<|01 BRANDýS NAD LABEM - PŘELOŽKA

1. Etapa - část 1 S0104
Objednatel stavby:

Středočeský kraj
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 - PRAHA 5

Kw

11/101 BRANDÝS NAD LABEM - PŘELOŽKA »._______

Kw

Technický dozor:_______ Společnost:
SGS Czech Republic, s.r.o.
K Hájům 1233/2
155 00 Stodůlky - Praha 13

Razítko:

Ověřil:
Datum: Podpis:

Zhotovitel stavby:____________

STRABAG
Společnost:
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Razítko:

Ověřil:
Datum: Podpis:

Autorský dozor:________________
PONTEX, spol. s r. o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4
IČ: 407 63 439, DIČ: CZ40763439

Razítko:
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Datum: Podpis:      

Souřadnicový systém: S-JTSK Výškový systém: Bpv
číslo zokdzky: Q? ^g HIP: Ing. Daniel Šindler, Ph.D.

1 iK Á
3 B M L s.r.o.

724007830

Schválil: Ing. Milan MIMRA Zodp. projektant: Ing. Martin J^EUpfjRT
226206171

               

100 00 PRAHA 10, TŘEBOHOSTICKÁ14
TEL: 226 209 172 (171)Tech, kontrola: Martin TfSLEVIČ. Vypracoval: Lubomír 219ŠEK

                  

Objednatel: Středočeský kraj Obec: / Ztipy Kraj: Středočeský

Akce: 11/101 BRANDÝS NAD LABEM - PŘELOŽKA
objekt: SO 104 - OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA NA SILID/0103

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Datum Stupeň

02/2020 RDS
Souprava Č. přílohy
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1. Identifikační údaje 

1.1 Stavba: II/101 Brandýs nad Labem – přeložka 

  I. etapa, 1. část 

1.2 Číslo objektu: SO 104 

 Název: Okružní křižovatka na silnici III/0103 

1.3 Katastrální obec: Zápy 

1.4 Kraj: Středočeský 

1.5 Objednatel: Středočeský kraj 
 Zborovská 11  
 Praha 5, 150 21 

1.6 Investor: Středočeský kraj 

1.7 Uvažovaný správce: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace 

 Zborovská 11  
 Praha 5, 150 21 

1.8 Projektant stavby: BML spol. s r.o., Třebohostická 14, 100 00 Praha 10 
IČO 45789371, DIČ CZ45789371 

2. Základní údaje 

2.1 Charakter stavby: Novostavba pozemní komunikace  
 

3. Obsah objektu 

Předmětem tohoto stavebního objektu je novostavba okružní křižovatky s průměrem vnější hrany 
okružního jízdního pásu D=73m v místě křížení přeložky silnice II/101 a silnice III/0103  
s napojením SO 107.  

4. Změny proti předcházejícímu stupni PD 

Oproti předcházejícímu stupni nejsou zapracovány žádné změny. Drobné zapracované změny 
vychází z dopracování projektové dokumentace do podrobnosti RDS. 

5. Podklady 

Pro zpracování projektu byly použity následující podklady: 

˘ Geodetické zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v. 

˘ Katastrální mapa KMD v digitálním prostředí 

˘ průzkum inženýrských sítí 

˘ Inženýrsko geologický průzkum 

˘ Vizuální prohlídka místa stavby včetně pořízení fotodokumentace 

˘ Dendrologický průzkum 

˘ Územní rozhodnutí ze 16.10.2014 č.j. 06047/2014 
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˘ II/101 Brandýs nad Labem, přeložka (PDPS, 8/2018, Pontex spol. s r.o., Ing. Martin 
Havlík) 

6. Technické řešení 

6.1. Situační řešení 

Předmětem tohoto stavebního objektu jsou tyto komunikace (včetně zemního tělesa, součástí a 
příslušenství): 

- okružní jízdní pás (osa KRUH),  

- napojení silnice III/0103 z Radonic (osa OSRT1),  

- napojení silnice III/0103 ze Záp (osa OSRT1) a 

- zárodek pokračování přeložky silnice II/101 směr II/610 (osa BRANF) 

Okružní křižovatka je tvořena pravidelnou kružnicí o průměr vnější hrany okružního jízdního pásu 
je navržen D=73,0m. Osa okružního jízdního pásu je umístěna na vnější hraně jízdního pásu. Délka 
okružního jízdního pásu v ose je 229,34m. Začátek (i konec) úpravy je umístěn v místě křížení 
s osou přeložky silnice II/101 ve směru silnice II/610. 

V km 0,000 je napojena na okružní jízdní pás budoucí přeložka silnice II/101 (je předmětem části 2 
etapy I.). V rámci této stavby bude realizován zárodek napojení této komunikace na konec 
zakružovacích oblouků nároží napojené v délce 20,77m. Přeložka této komunikace je navržena 
uspořádání silniční kategorie S 9,5. V rámci SO 102.2 budou na větev osazeny betonová svodidla 
k zamezení vjezdu nebo odstavení vozidel. 

V km 0,03512 se na okružní jízdní pás se napojuje přeložka silnice II/245, která je předmětem SO 
107. 

V km 0,06814 je na okružní jízdní pás napojena silnice III/0103 ze směru od Radonic. Začátek 
úpravy napojení je navržen v místě směrového a šířkového napojení na stávající stav v km 0,000. 
Konec úpravy je umístěn v napojení na okružní jízdní pás v km 0,222. 

V km 0,12897 je napojena na okružní jízdní pás přeložka silnice II/101, která je předmětem SO 
102. 

V km 0,06814 je na okružní jízdní pás napojena silnice III/0103 ze směru od Záp. Začátek úpravy 
je umístěn v napojení na okružní jízdní pás v km 0,000. Konec úpravy napojení je navržen v místě 
směrového a šířkového napojení na stávající stav v km 0,050.  

Směrové výpočty byly provedeny v programu RoadPac a je přiložen k této zprávě. 

6.2. Výškové řešení 

Niveleta okružní křižovatky vychází lokální terénních podmínek. Výškové řešení okružní 
křižovatky je navrženo s odstředným příčným sklonem. Sklony tečen výškového polygonu jsou 
voleny 1,47% a 1,61%.  Silnice III/0103 je napojena plynule na okružní jízdní pás. 

Výškový výpočet SO 104 byl proveden v programu RoadPac a je přiložen k této zprávě. 

6.3. Uspořádání v příčném řezu 

Okružní jízdní pás je navržen šířky 5,0m. Na vnitřní straně bude vybudován dlážděný prstenec 
šířky 1,5m oddělený od vozovky s krytem z AHV kamenným krajníkem KS3 zapuštěným. 
Středový ostrov bude zatravněn. Návaznost na dlážděný prstenec bude řešena kamennou obrubou 
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OP3 s převýšením 0,15m. Na vnější straně bude vozovka okružního jízdního pásu lemována 
nezpevněnou krajnicí š. 0,75m z štěrkodrti ŠDB 0/32 tl. 0,15m ve sklonu 8% od vozovky.  

Okružní jízdní pás je navržen s odstředným příčným sklonem 2,5%. Dlážděný prstenec bude 
proveden ve sklonu 6% vně okruhu. 

Silnice III/0103 je navržena v šířkovém uspořádání silniční kategorie S7,5. Volná šířka 7,5m se 
skládá z následujících prvků: 

2x jízdní pruh a, š. 3,00m 

2x vodící proužek v, š. 0,25m 

2x nezpevněná krajnice e, š. 0,50m 

Ve směrovém oblouku jsou oba jízdní pruhy rozšířeny o 0,30m. Jedná se o úsek km 0,039253 – 
0,138654 s náběhy rozšíření délky 30m. Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%, který 
se mění ve směrových obloucích a v napojeních na jednostranný. 

Zárodek pokračování přeložky silnice II/101 je navržen v šířkovém uspořádání silniční kategorie 
S9,5. Volná šířka 9,5m se skládá z následujících prvků: 

2x jízdní pruh a, š. 3,50m 

2x vodící proužek v, š. 0,25m 

2x zpevněná krajnice c, š. 0,50m 

2x nezpevněná krajnice e, š. 0,50m 

6.4. Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky okružního jízdního pásu je navržena shodně s hlavní trasou v následující 
skladbě 
Asf. beton pro obrusné vrstvy 1) ACO 11+ 40mm  ČSN EN 13108-1 
Postřik spojovací z modif. emulze 4)  PS-CP  0,35kg/m2 ČSN 73 6129 
Asf. beton pro ložní vrstvy 2)  ACL 16+ 60mm  ČSN EN 13108-1 
Postřik spojovací z modif. emulze 4) PS-CP  0,35kg/m2 ČSN 73 6129 
Asf. beton pro podkladní vrstvy 3) ACP 16+ 60mm  ČSN EN 13108-1 
Postřik infiltrační z asfalt. emulze 5) PI-C  0,6kg/m2 ČSN 73 6129 
Směs kameniva stm. cementem 6) SC C3/4 150mm ČSN 73 6124-1 
Štěrkodrť 0-32 7)   ŠD     min. 250mm ČSN 73 6126-1 
Konstrukce vozovky celkem       min. 560mm 

Pozn.: 
1) Pro obrusnou vrstvu bude použit modifikovaný asfalt PmB 45/80 – 65 dle ČSN EN 14 023 a 
ČSN 67 7220, vrstva bude provedena dle ČSN 73 6121. 

2) Pro ložní vrstvu bude použit modifikovaný asfalt PmB 25/55 – 60 dle ČSN EN 14 023 a ČSN 67 
7220, vrstva bude provedena dle ČSN 73 6121 

3) Pro asfaltovou podkladní vrstvu bude použit silniční asfalt 50/70 dle ČSN EN 12 591, vrstva 
bude provedena dle ČSN 73 6121 

4) Spojovací postřiky budou provedeny z kationaktivní emulze dle ČSN EN 13808 a ČSN 73 6132 
z modifikovaného asfaltu 

5) Infiltrační postřik bude proveden z kationaktivní emulze dle ČSN EN 13808 a ČSN 73 6132 ze 
silničního asfaltu 



II/101 Brandýs nad Labem – přeložka  strana 5  
SO 104 – Okružní křižovatka na sil. III/0103  Technická zpráva 

- 5 - 

6) Na vrstvě směsi stmelené cementem (podle staršího označení S I.) budou provedena opatření 
proti vzniku reflexní trhlin – použití pomalu tuhnoucího pojiva, pojezd vibračním válcem v době 
tvrdnutí nebo nařezání příčných spár po 5m. 

7) Směs kameniva použitá pro vrstvu štěrkodrti musí odpovídat vlastnostem kameniva skupiny ŠDA 

0/32. 

Konstrukční vrstvy je možné pokládat pouze na řádně urovnanou a zhutněnou pláň: 

- Hodnota Edef,2 na zemní pláni (povrch aktivní zóny) je předepsána min.  45 MPa. 
- Na ochranné vrstvě (ŠD 0/32) je stanovena min.hodnota  Edef,2 =  90 MPa 

Konstrukce vozovky napojení silnice III/0103 je navržena v následující skladbě: 
Asf. beton pro obrusné vrstvy 1) ACO 11+ 40mm  ČSN EN 13108-1 
Postřik spojovací z modif. emulze 4)  PS-CP  0,35kg/m2 ČSN 73 6129 
Asf. beton pro ložní vrstvy 2*) ACL 16+ 70mm  ČSN EN 13108-1 
Postřik infiltrační z asfalt. emulze 5) PI-C  0,6kg/m2 ČSN 73 6129 
Štěrkodrť 0-32 7)   ŠD      150mm ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť 0-32 7)   ŠD     min. 200mm ČSN 73 6126-1 
Konstrukce vozovky celkem       min. 460mm 

Pozn.: 
2*) Pro ložní vrstvu bude použit asfalt 50/70 dle ČSN EN 12 591, vrstva bude provedena dle ČSN 

73 6121 

Konstrukční vrstvy je možné pokládat pouze na řádně urovnanou a zhutněnou pláň: 

- Hodnota Edef,2 na zemní pláni (povrch aktivní zóny) je předepsána min.  45 MPa. 

- Na ochranné vrstvě (ŠD 0/32) je stanovena min.hodnota  Edef,2 =  70 MPa 

- Na spodní podkladní vrstvě (ŠD 0/32) je stanovena min.hodnota Edef,2 =  110 MPa 

Dlážděný prstenec je navržen v následující skladbě: 
Dlažba, kamenná kostka velká 8)  Dl  160 mm ČSN 73 6131-1 
Lože 8)       L  40 mm  ČSN 73 6126-1 
Směs stmelená cementem 9)   SC C8/10 120 mm ČSN 73 6124-1 
Štěrkodrť fr. 0/32 7)    ŠDA  250 mm ČSN 73 6126-1  
Konstrukce celkem     min. 570 mm 

Pozn.: 
8) Kostky budou pokládány do plastmalty na bázi vysokopevnostních cementů. Použitý materiál 

musí vykazovat odolnost proti mrazu, solím a rozmrazovacím látkám. Dlažba bude spárována 
spárovací hmotou s odolností proti vlivu prostředí XF4. 

9) Směs bude vyrobena dle ČSN EN 14 227-1. Na vrstvě směsi stmelené cementem (podle staršího 
označení KSC I.) budou provedena opatření proti vzniku reflexní trhlin – použití pomalu 
tuhnoucího pojiva, pojezd vibračním válcem v době tvrdnutí nebo nařezání příčných spár po 
5m. 

Konstrukční vrstvy je možné pokládat pouze na řádně urovnanou a zhutněnou pláň: 

- Hodnota Edef,2 na zemní pláni (povrch aktivní zóny) je předepsána min.  45 MPa. 
- Na ochranné vrstvě (ŠD 0/32) je stanovena min.hodnota  Edef,2 =  90 MPa 
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Ostrůvky budou provedeny v následující skladbě: 

Dlažba z drobných kostek10)  DL  120mm ČSN 73 6131-1 
Lože 8)     L  40 – 60 mm ČSN 73 6131-1 
Směs kameniva stm. cementem 6) SC C3/4 150mm ČSN 73 6124-1 
Štěrkodrť 0-32 7)   ŠD     min. 250mm ČSN 73 6126-1 
Konstrukce vozovky celkem:       min. 560-580mm 

Pozn.: 
10) Jedná se o drobné kostky štípané 120 x 120mm. Dlažba bude spárována spárovací hmotou 

s odolností proti vlivu prostředí XF4. 

Ve všech pracovních spojích v obrusné vrstvě, v napojení obrusné vrstvy v KÚ na stávající 
vozovky a podél obrub bude proříznuta komůrka 40x12mm, která bude zatěsněna zálivkou za 
horka z modifikovaného asfaltu. V místě nepojížděných spár bude použita zálivku typu N1 dle 
ČSN EN 14188-1. V místě pojížděných spár bude použita zálivku typu N2 dle ČSN EN 14188-1. 

6.5. Odvodnění 

Odvedení srážkové vody z povrchu vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem, voda 
přeteče nezpevněnou krajnici do příkopů, které jsou napojeny do stávajících příkopů podél silnice 
III/0103 anebo do příkopů vybudovaných v rámci SO 101, SO 102 a SO 107. Odvodnění pláně je 
zajištěno příčným sklonem vně zemního tělesa nebo do trativodů. 

Příkopy jsou navrženy trojúhelníkového tvaru hloubky min. 0,30m se sklony svahu 1:2,5. Dno 
příkopu bude zpevněné žlabovkami š. 0,6m (prefabrikáty z betonu min. C30/37 XF4) uloženými do 
lože z betonu C12/15 tl. 0,15m. Spárování žlabovek bude provedeno spárovací hmotou s odolností 
proti vlivu prostředí XF4.  

Trativody budou vybudovány z drenážních trubek PVC-U DN 150 flexibilních perforovaných po 
celém obvodě. Trubky budou uloženy do rýhy šířky 0,4m do betonového lože C8/10. Rýha 
vyplněna drceným kamenivem fr. 4/16. 

Trativod v km 0,22 je vyústěn do příkopu. Vyústění je odlážděno lomovým kamenem tl. 0,3m do 
betonového lože (C20/25XF3) tl. 0,15m s podsypem ze štěrkodrti.  

6.6. Vybavení komunikace 

Vybavení komunikace tvoří dopravní zařízení (směrové sloupky), dopravní značení a vegetační 
úpravy. 

6.6.1. Svodidla  

Z důvodu překážky v podobě sloupu velmi vysokého napětí v těsné blízkosti silničního tělesa je 
navrženo ocelové svodidlo svodnicového typu KB2 RM1. Začátek a konec svodidla bude opatřen 
dlouhým náběhem dle příslušného TPV.  

6.6.2. Směrové sloupky 

Směrové sloupky budou osazeny na hranu koruny tak, aby vymezovaly volnou šířku komunikace. 
Budou osazeny pouze sloupky bílé (Z11a,b). Vzájemná vzdálenost směrových sloupků bílé barvy 
se řídí požadavky ČSN 73 6101 dle křivosti směrového vedení, tj.: 
- Pro přímé a směrové oblouky o poloměru  R≥1250 ve vzdálenostech 50m 
- pro směrové oblouky o poloměru   R≥850  ve vzdálenostech 40m 
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       R≥450  ve vzdálenostech 30m 
       R≥250  ve vzdálenostech 20m 

R≥50  ve vzdálenostech 10m 
R≤50  ve vzdálenostech 5m 

Budou použity plastové sloupky výšky 0,80 nad korunou vozovky. Patky budou osazeny do vrtu 
průměru 0,350m tak, aby při zhotovení krajnice ze štěrkodrti horní okraj převyšoval krajnici o cca 
0,05m. Po osazení patky bude vrt vyplněn betonem C30/37 XF4 do úrovně -0,20m po úroveň horní 
hrany patky. 

7. Zemní práce 

Zemní práce tvoří těžení a přesun zeminy, úprava a homogenizace podloží, zlepšování zemin a 
jejich ukládání do násypu, dále hutnění a svahování včetně rozprostření ornice a osetí. Provádění 
zemních prací musí odpovídat požadavkům stanoveným v české technické normě ČSN 73 6133 – 
Navrhování a provádění zemního tělesa a musí respektovat TKP Zemní práce.  

7.1. Geologické poměry 

Povrch území je tvořen písčitou humózní hlínou tmavě hnědé a černohnědé barvy mocnosti 0,2 až 
1,4m, které nasedají eolické sedimenty zastoupené sprašovými hlínami. Jedná se o okrově hnědé 
prachovité hlíny, místy slabě písčité, které mají většinou charakter jílu s nízkou plasticitou. Níže 
položené deluvialní sedimenty mají charakter pisčitých jílů pevné konzistence s proměnným 
podílem úlomků slínovců, pískovců a valounů křemene.  

Údolní nivu Ostrovského potoka a Svémyslické svodnice tvoří fluviální náplavy charakteru tmavě 
hnědých až černohnědých jílů se střední plasticitou tuhé konzistence s organickými příměsemi a 
výrazným hnilobným zápachem. 

Předkvartérní podklad tvoří svrchnokřídové sedimenty. Jsou zastoupeny jednak jemnozrnnými až 
střednězrnnými křemennými pískovci, jílovitými pískovci, často glaukonitickými a také písčitými 
slínovci až jílovci v různém stupni zvětrání. 

7.2. Příprava území 

Příprava zahrnuje sejmutí ornice a kulturní vrstvy půdy, kácení, mýcení, sejmutí drnové vrstvy 
z povrchu stávajícího silničního tělesa, odfrézování asfaltových vrstev a odtěžení podkladních 
vrstev. Příprava území je předmětem SO 102.1. 

7.3. Zářezy 

Při budování zářezů bude po skrývce ornice postupně odtěžena zemina do úrovně parapláně a 
hrubého tělesa. Sklony svahů v zářezu jsou navrženy ve sklonu 1:1,75. Po celou dobu výstavby 
zářezů musí být zajištěno odvodnění staveniště. 

7.4. Násypy 

Násyp ve středovém ostrově bude proveden výkopku z tohoto a ostatních objektů stavby. Násyp 
bude zhutněn po vrstvách na D=min. 95%PS. 

7.5. Aktivní zóna 

Aktivní zóna bude provedena jednotně v tl. 0,50m. Paraplán bude urovnána a zhutněna. Na 
parapláň bude rozprostřena separační geotextilie (netkaná, odolnost proti protržení CBR 5kN, 
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propustnost kolmo k rovině geotextilie 10l/s/m2). Aktivní zóna bude provedena z nesoudržného 
nenamrzavého materiálu vhodného do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 (tj. zeminy typu GW, G-F, 
SW). Aktivní zóna bude zhutněna po vrstvách na D=min.100%PS nebo ID=min.0,9. 

7.6. Dosypávky krajnice 

Dosypávky krajnice budou provedeny z materiálu vhodného do aktivní zóny zhutněného na 
D=100%PS.  

7.7. Dokončovací práce 

Na svahy zemního tělesa bude rozprostřena ornice v tl. 0,15m, která bude oseta travním semenem. 

Trávník může zakládat pouze odborná organizace, která má platné oprávnění k provádění těchto 
prací. Odbornou způsobilost pracovníků je zhotovitel povinen na požádání doložit stavebnímu 
dozoru. Základním předpisem pro založení trávníku jsou TP 99 a TKP 13. Trávník je nutno založit 
tak, aby splňoval parametry stanovené těmito předpisy. Trávník je nezbytné zakládat za vhodných 
vegetačních a klimatických podmínek. 

Na terén bude rozprostřena hlinitá zemina tl. 0,15m s vytříděním zrn větších než 32mm. Před 
výsevem trávníku je nutno vrchní vrstvu půdy připravit pro výsev, tzn. nakypřit, urovnat, vysbírat 
kameny a pohnojit. Následně bude provedeno osetí travním semenem, zapravení do půdy a 
zaválení válcem (přibližně 80kg). Součástí je i zalití a první pokosení. Výsev je nutné provádět ve 
vhodných agrotechnických termínech (březen – květen nebo září – říjen). 

Pokud nelze založit trávník hned po rozprostření ornice (nevhodné vegetační období) a připravené 
plochy se zaplevelí vytrvalými plevely, použije se pro odplevelení ploch totální herbicid. Plochy 
zaplevelené jednoletými plevely stačí posekat. Toto se však musí provést dříve, než se jednoleté 
plevele vysemení. Zakládat trávník na plochách se vzrostlým hustým plevelem není přípustné. V 
případě, že se trávník založí ihned po rozprostření ornice a je zaplevelený i po pokosení, použijí se 
pro odplevelení trávníku vhodné selektivní herbicidy. Na ložiska vytrvalých plevelů se použije 
přípravek opakovaně tak, aby při předání trávník splňoval parametry dané TKP. V zásadě je nutno 
technologický postup pří zemních pracích a zakládání trávníku organizovat tak, aby se použití 
chemických prostředků minimalizovalo a použilo hlavně opakovaně na odstranění ložisek 
vytrvalých plevelů. Odstranění vytrvalých plevelů je jedna ze základních podmínek převzetí 
trávníku. K chemickému odplevelení je možné použít pouze registrované přípravky, které mohou 
být aplikovány pouze oprávněnou osobou. 

Pro obnovu trávníku je navržena následující travní směs: 

25% kostřava červená výběžkatá Rosana 

10% kostřava červená trsnatá Ferota 

10% kostřava červená dlouze výběžkatá Táborská (Valašská) 

32% kostřava ovčí Jana 

20% lipnice smáčknutá Razula 

Výsevek bude proveden v množství 18g/m2. V projektu je počítáno s ošetřením trávníku 2x. 
Ošetřování zahrnuje kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, případně dosev nevzešlých 
míst apod. tak, aby trávník při předávání splňoval parametry dle TKP. 
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8. Provádění stavby 

Postup provádění stavby je řešen v ZOV. Před zahájení realizace tohoto stavebního objektu je 
nutné provést vytyčení obvodu stavby, vytyčení stávajících vedení technické infrastruktury a 
přípravu území.  

Napojení silnice III/0103 od Radonic bude dotčeno stávající geodetické bodové pole – zhušťovací 
bod Zh 255. V rámci stavební činnosti bude nahlášeno dotčení bodového pole Českému úřadu 
zeměměřičskému a katastrálnímu a bude požádáno o přeložení zhušťovacího bodu. Nové umístění 
zhušťovacího bodu se předpokládá v trvalém záboru stavby.  

9. Křížení inženýrských sítí 

V místě SO 104 se nachází množství vedení technické infrastruktury, které jsou zakresleny 
v koordinační situaci. Kolize s těmito vedení řeší související stavební objekty. 

10. Související stavební objekty 

SO 102 – Silnice II/101 (SO 104 – II/101 

SO 102.1 – Příprava území 

SO 102.2 – Trvalé dopravní značení 

SO 102.3 – Rekultivace 

SO 107 – Silnice II/245 

SO 190 – Dopravně inženýrské opatření  

SO 333 – Přeložka vodovodu v km 0,011 SO 104 

SO 453 – Přeložka DK 10 Telefonica O2 

SO 512 – Přeložka stávajícího VTL plynovodu v km 2,1 SO 101 

11. Přílohy 

˘ směrový výpočet 

˘ výškový výpočet 

˘ data Zhušťovacího bodu 
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                                  PROGRAMOVÝ SYSTÉM  R O A D P A C - program  RP12  

                                             SMĚROVÝ VÝPOČET DO KRUŽNIC                        

    Verze:   2017                         Datum zadání:    19.5.2020           Datum výpočtu:  19. 5.2020  14:32:52
    datum a čas kompilace:  25.11.2017  21:27
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Projekt:BRANDYS     BRANF   UPRAVA DLE UP                                                       
 Trasa:  BRANX.V12   BRANF   UPRAVA DLE UP                                                       

 Systém úhlů: grady           

              Kontrolní opis vstupních údajů
 Typ  D1     D2       DL         R        A1(-L1)  A2(-L2)  IB1      Y1          X1      IB2      Y2          X2        

 1    .000    .000    .000        .000       .000  -90.000    1 724220.650 1037386.341     2 724014.399 1037549.086
 3    .000    .000    .000   -1000.000       .000  -90.000    0       .000        .000     0       .000        .000
 1    .000    .000    .000        .000       .000  -90.000    2 724014.399 1037549.086     3 723698.790 1037706.634
 3    .000    .000    .000    1000.000       .000  -90.000    0       .000        .000     0       .000        .000
 1    .000    .000    .000    4190.000       .000  -90.000    3 723698.790 1037706.634     4 723111.511 1038138.973
 3    .000    .000    .000     650.000       .000  -35.000    0       .000        .000     0       .000        .000
 1    .000    .000    .000     850.000       .000     .000    4 723111.511 1038138.973     5 722996.185 1038412.294

 *     Vytvořen výstupní soubor Hlavní body směru s názvem WORK.SHB
 *     Akce:    BRANF   UPRAVA DLE UP                                                       
 *     Trasa:   BRANF   UPRAVA DLE UP                                                       
 *     Datum vzniku        19. 5.2020  programem  RP12  
 *     Datum posl. zápisu  19. 5.2020  programem  RP12  
 *     Soubor .SHB nového typu

             Údaje o hlavních bodech směrového vedení trasy
 CB IND       STA         YH          XH        sigmah        R        YS          XS                                   
 CV TP        DIF         YP          XP        sigp          A        YT          XT        T1    T2(VZP)     alfat    

  1 OT       .000000  724220.650 1037386.341 342.52851        .000        .000        .000
  0 tečna    114.815        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

  2 TP       .114815  724130.516 1037457.463 342.52850        .000        .000        .000
  1 klotoida  90.000  724130.516 1037457.463 342.52850     300.000  724083.408 1037494.633  60.006  30.006  -2.86480

  3 PK       .204815  724059.040 1037512.142 339.66371   -1000.000  723475.537 1036700.031
  1 kružnice 115.039        .000        .000    .00000        .000  724012.276 1037545.742  57.583  -1.657  -7.32361

  4 KP       .319854  723961.965 1037573.752 332.34010   -1000.000  723475.537 1036700.031
  1 klotoida  90.000  723882.060 1037615.148 329.47531    -300.000  723935.748 1037588.347  30.006  60.006  -2.86480

  5 PT       .409854  723882.060 1037615.148 329.47531        .000        .000        .000
  0 tečna    115.516        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

  6 TP       .525369  723778.706 1037666.741 329.47531        .000        .000        .000
  2 klotoida  90.000  723778.706 1037666.741 329.47531     300.000  723725.017 1037693.542  60.006  30.006   2.86478

  7 PK       .615369  723698.800 1037708.137 332.34009    1000.000  724185.228 1038581.858
  2 kružnice   7.073        .000        .000    .00000        .000  723695.712 1037709.857   3.535    .006    .45029

  8 KP       .622443  723692.633 1037711.600 332.79038    1000.000  724185.229 1038581.858
  2 klotoida  90.000  723592.146 1037773.829 336.55322    -343.821  723661.486 1037729.230  35.791  54.231   3.54850

  9 PK       .712443  723615.852 1037758.532 336.33888    4190.000  725879.767 1041284.265
  2 kružnice 447.081        .000        .000    .00000        .000  723427.573 1037879.428 223.752   5.970   6.79285

 10 KP      1.159524  723253.240 1038019.689 343.13173    4190.000  725879.767 1041284.264
  2 klotoida  90.000  723266.129 1038009.347 343.00619     263.138  723209.613 1038054.789  55.993  34.050   5.09108

 11 PK      1.249524  723184.874 1038078.184 348.22281     650.000  723631.485 1038550.453
  2 kružnice 345.046        .000        .000    .00000        .000  723056.495 1038199.588 176.692  23.587  33.79431

 12 KP      1.594570  723007.246 1038369.277 382.01713     650.000  723631.485 1038550.453
  2 klotoida  35.000  722976.810 1038514.792 389.30152    -310.946  723002.584 1038385.340  16.725  18.281   3.02466

 13 PK      1.629570  722998.328 1038403.118 385.04178     850.000  723824.972 1038601.005
  2 kružnice   9.423        .000        .000    .00000        .000  722997.234 1038407.686   4.697    .013    .70572

 14 KO      1.638992  722996.185 1038412.294 385.74750     850.000        .000        .000

 *     Vytvořen výstupní soubor  Staničení s názvem BRANX.SSS
 *     Akce:    BRANF   UPRAVA DLE UP                                                       
 *     Trasa:   BRANF   UPRAVA DLE UP                                                       
 *     Datum vzniku        19. 5.2020  programem  RP12  
 *     Datum posl. zápisu  19. 5.2020  programem  RP12  

             Údaje o výpočtu mimolehlosti zadaných bodů

 Číslo bodu stanič.  vzdálenost   souř.zadaného bodu   souř.paty kolmice na osu   směrník v patě
                        D           Y1          X1          Y2          X2         SIG
    1     1.355540     -4.250     723110.731 1038154.400  723114.114 1038156.973  358.60625

 Konec bloku dat pro výpočet mimolehlostí

              Údaje o podrobných bodech trasy
     WB              STA            Y           X        sig            R                                               

 **  OT              .000000   724220.650 1037386.341  342.52851        .000
1



 **                  .020000   724204.949 1037398.730  342.52851        .000
 **                  .040000   724189.248 1037411.119  342.52851        .000
 **                  .060000   724173.548 1037423.508  342.52851        .000
 **                  .080000   724157.847 1037435.897  342.52851        .000
 **                  .100000   724142.146 1037448.286  342.52851        .000
     TP              .114815   724130.516 1037457.463  342.52850        .000
 **                  .120000   724126.445 1037460.674  342.51899  -17357.708
 **                  .140000   724110.726 1037473.040  342.30417   -3573.553
 **                  .160000   724094.938 1037485.318  341.80640   -1991.811
 **                  .180000   724079.028 1037497.436  341.02569   -1380.685
 **                  .200000   724062.944 1037509.323  339.96204   -1056.524
     PK              .204815   724059.040 1037512.142  339.66371   -1000.000
 **                  .220000   724046.642 1037520.908  338.69700   -1000.000
 **                  .240000   724030.111 1037532.165  337.42376   -1000.000
 **                  .260000   724013.358 1037543.090  336.15052   -1000.000
 **                  .280000   723996.391 1037553.677  334.87728   -1000.000
 **                  .300000   723979.215 1037563.923  333.60404   -1000.000
     KP              .319854   723961.965 1037573.752  332.34010   -1000.000
 **                  .320000   723961.837 1037573.823  332.33080   -1001.627
 **                  .340000   723944.273 1037583.387  331.20110   -1288.405
 **                  .360000   723926.561 1037592.677  330.35434   -1805.278
 **                  .380000   723908.748 1037601.770  329.79053   -3014.691
 **                  .400000   723890.875 1037610.746  329.50965   -9133.526
     PT              .409854   723882.060 1037615.148  329.47530        .000
 **                  .420000   723872.982 1037619.680  329.47530        .000
 **                  .440000   723855.087 1037628.612  329.47530        .000
 **                  .460000   723837.193 1037637.545  329.47530        .000
 **                  .480000   723819.299 1037646.478  329.47530        .000
 **                  .500000   723801.404 1037655.410  329.47530        .000
 **                  .520000   723783.510 1037664.343  329.47530        .000
     TP              .525369   723778.706 1037666.741  329.47530        .000
 **                  .540000   723765.618 1037673.281  329.55102    6151.487
 **                  .560000   723747.756 1037682.277  329.89947    2598.857
 **                  .580000   723729.963 1037691.410  330.53086    1647.428
 **                  .600000   723712.283 1037700.759  331.44520    1205.940
     PK              .615369   723698.801 1037708.137  332.34007    1000.004
 **                  .620000   723694.760 1037710.399  332.63489    1000.000
     KP              .622443   723692.633 1037711.600  332.79038    1000.000
 **                  .640000   723677.426 1037720.376  333.82511    1174.430
 **                  .660000   723660.265 1037730.646  334.80154    1465.651
 **                  .680000   723643.245 1037741.149  335.56255    1948.919
 **                  .700000   723626.334 1037751.827  336.10815    2907.660
     PK              .712443   723615.852 1037758.532  336.33888    4190.000
 **                  .720000   723609.497 1037762.621  336.45371    4190.000
 **                  .740000   723592.713 1037773.498  336.75758    4190.000
 **                  .760000   723575.981 1037784.454  337.06146    4190.000
 **                  .780000   723559.302 1037795.491  337.36534    4190.000
 **                  .800000   723542.676 1037806.607  337.66921    4190.000
 **                  .820000   723526.102 1037817.802  337.97309    4190.000
 **                  .840000   723509.583 1037829.076  338.27696    4190.000
 **                  .860000   723493.117 1037840.429  338.58084    4190.000
 **                  .880000   723476.706 1037851.860  338.88471    4190.000
 **                  .900000   723460.350 1037863.370  339.18859    4190.000
 **                  .920000   723444.049 1037874.957  339.49247    4190.000
 **                  .940000   723427.803 1037886.622  339.79634    4190.000
 **                  .960000   723411.613 1037898.365  340.10022    4190.000
 **                  .980000   723395.480 1037910.184  340.40409    4190.000
 **                 1.000000   723379.402 1037922.081  340.70797    4190.000
 **                 1.020000   723363.382 1037934.054  341.01185    4190.000
 **                 1.040000   723347.420 1037946.104  341.31572    4190.000
 **                 1.060000   723331.515 1037958.229  341.61960    4190.000
 **                 1.080000   723315.668 1037970.431  341.92347    4190.000
 **                 1.100000   723299.879 1037982.707  342.22735    4190.000
 **                 1.120000   723284.149 1037995.059  342.53122    4190.000
 **                 1.140000   723268.479 1038007.486  342.83510    4190.000
     KP             1.159524   723253.240 1038019.689  343.13173    4190.000
 **                 1.160000   723252.868 1038019.988  343.13907    4072.596
 **                 1.180000   723237.330 1038032.580  343.63559    1871.301
 **                 1.200000   723221.927 1038045.337  344.49988    1214.725
 **                 1.220000   723206.737 1038058.346  345.73193     899.219
 **                 1.240000   723191.840 1038071.690  347.33176     713.817
     PK             1.249524   723184.874 1038078.184  348.22281     650.000
 **                 1.260000   723177.320 1038085.443  349.24889     650.000
 **                 1.280000   723163.230 1038099.635  351.20772     650.000
 **                 1.300000   723149.582 1038114.254  353.16655     650.000
 **                 1.320000   723136.391 1038129.286  355.12538     650.000
 **                 1.340000   723123.668 1038144.717  357.08421     650.000
 **                 1.360000   723111.426 1038160.532  359.04304     650.000
 **                 1.380000   723099.677 1038176.716  361.00187     650.000
 **                 1.400000   723088.431 1038193.253  362.96070     650.000
 **                 1.420000   723077.699 1038210.129  364.91953     650.000
 **                 1.440000   723067.491 1038227.327  366.87836     650.000
 **                 1.460000   723057.817 1038244.831  368.83719     650.000
 **                 1.480000   723048.686 1038262.624  370.79602     650.000
 **                 1.500000   723040.107 1038280.690  372.75485     650.000
 **                 1.520000   723032.088 1038299.011  374.71368     650.000
 **                 1.540000   723024.636 1038317.570  376.67251     650.000
 **                 1.560000   723017.759 1038336.349  378.63134     650.000
 **                 1.580000   723011.463 1038355.332  380.59017     650.000
     KP             1.594570   723007.246 1038369.277  382.01712     650.000
 **                 1.600000   723005.753 1038374.498  382.53928     674.629
 **                 1.620000   723000.609 1038393.825  384.29491     784.040
     PK             1.629570   722998.328 1038403.118  385.04178     850.000
 **  KO             1.638992   722996.185 1038412.294  385.74749     850.000

 *** VÝPOČET UKONČEN BEZ CHYB ***

2



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  PRAGOPROJEKT PRAHA, a. s. OBO CAD,                                        14754  Praha 4,  K Rysance 16         
                                  PROGRAMOVÝ SYSTÉM  R O A D P A C - program  RP31

                                              NIVELETA ZADANÁ TEČNAMI                          

    Verze:   2017                         Datum zadání:    19.5.2020           Datum výpočtu:  19. 5.2020  14:34:27
    datum a čas kompilace:  02.03.2017  23:08
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Projekt:BRANDYS     branx                                                                       
 Trasa:  BRANX.V31   branx                                                                       

       P R O T O K O L   O   N I V E L E T Ě

       číslo   staničení      výška   typ      poloměr      tečna  vzepětí      spád      délka  mezipřímá
       vrch.     vrcholu    vrcholu   obl.           m          m        m         %          m          m
         1       .000000    220.657    0          .000       .000     .000
                                                                              -1.000    400.000    316.596
         2       .400000    216.657    1      5000.000     83.404     .696
                                                                               2.336    710.351    535.146
         3      1.110351    233.252    1     10000.000     91.801     .421
                                                                                .500    406.479    193.917
         4      1.516830    235.285    1      6900.000    120.761    1.057
                                                                              -3.000    122.160      1.399
         5      1.638990    231.620    0          .000       .000     .000

 *     Vytvořen výstupní soubor Niveleta s názvem BRANX.SNI
 *     Akce:    branx                                                                       
 *     Trasa:   branx                                                                       
 *     Datum vzniku        19. 5.2020  programem  RP31  
 *     Datum posl. zápisu  19. 5.2020  programem  RP31  
 *     Soubor .SNI nového typu

 *     Použit vstupní soubor  Staničení s názvem BRANX.SSS
 *     Akce:    BRANF   UPRAVA DLE UP                                                       
 *     Trasa:   BRANF   UPRAVA DLE UP                                                       
 *     Datum vzniku        19. 5.2020  programem  RP12  
 *     Datum posl. zápisu  19. 5.2020  programem  RP12  

 V Ý P O Č E T   V Ý Š E K   V   P O D R O B N Ý C H    B O D E C H

   Staničení     označení       výška       spád

     .000000    **  OT   V     220.657     -1.000
     .020000    **             220.457     -1.000
     .040000    **             220.257     -1.000
     .060000    **             220.057     -1.000
     .080000    **             219.857     -1.000
     .100000    **             219.657     -1.000
     .114815        TP         219.509     -1.000
     .120000    **             219.457     -1.000
     .140000    **             219.257     -1.000
     .160000    **             219.057     -1.000
     .180000    **             218.857     -1.000
     .200000    **             218.657     -1.000
     .204815        PK         218.609     -1.000
     .220000    **             218.457     -1.000
     .240000    **             218.257     -1.000
     .260000    **             218.057     -1.000
     .280000    **             217.857     -1.000
     .300000    **             217.657     -1.000
     .316596            ZZ     217.491     -1.000
     .319854        KP         217.460      -.935
     .320000    **             217.458      -.932
     .340000    **             217.312      -.532
     .360000    **             217.245      -.132
     .366596            VZ     217.241       .000
     .380000    **             217.259       .268
     .400000    **       V     217.353       .668
     .409854        PT         217.428       .865
     .420000    **             217.526      1.068
     .440000    **             217.780      1.468
     .460000    **             218.113      1.868
     .480000    **             218.527      2.268
     .483404            KZ     218.605      2.336
     .500000    **             218.993      2.336
     .520000    **             219.460      2.336
     .525369        TP         219.586      2.336
     .540000    **             219.928      2.336
     .560000    **             220.395      2.336
     .580000    **             220.862      2.336
     .600000    **             221.329      2.336
     .615369        PK         221.688      2.336
     .620000    **             221.797      2.336
     .622443        KP         221.854      2.336
     .640000    **             222.264      2.336
     .660000    **             222.731      2.336
     .680000    **             223.198      2.336
     .700000    **             223.666      2.336
     .712443        PK         223.956      2.336
     .720000    **             224.133      2.336
     .740000    **             224.600      2.336
     .760000    **             225.067      2.336
     .780000    **             225.534      2.336
     .800000    **             226.002      2.336
     .820000    **             226.469      2.336
     .840000    **             226.936      2.336
     .860000    **             227.403      2.336
     .880000    **             227.871      2.336
     .900000    **             228.338      2.336

1



     .920000    **             228.805      2.336
     .940000    **             229.272      2.336
     .960000    **             229.740      2.336
     .980000    **             230.207      2.336
    1.000000    **             230.674      2.336
    1.018550            ZZ     231.107      2.336
    1.020000    **             231.141      2.322
    1.040000    **             231.585      2.122
    1.060000    **             231.990      1.922
    1.080000    **             232.354      1.722
    1.100000    **             232.678      1.522
    1.110351             V     232.831      1.418
    1.120000    **             232.963      1.322
    1.140000    **             233.207      1.122
    1.159524        KP         233.407       .926
    1.160000    **             233.411       .922
    1.180000    **             233.576       .722
    1.200000    **             233.700       .522
    1.202152            KZ     233.711       .500
    1.220000    **             233.800       .500
    1.240000    **             233.900       .500
    1.249524        PK         233.948       .500
    1.260000    **             234.000       .500
    1.280000    **             234.100       .500
    1.300000    **             234.201       .500
    1.320000    **             234.301       .500
    1.340000    **             234.401       .500
    1.355540    **             234.478       .500
    1.360000    **             234.501       .500
    1.380000    **             234.601       .500
    1.396069            ZZ     234.681       .500
    1.400000    **             234.700       .443
    1.420000    **             234.759       .153
    1.430579            VZ     234.767       .000
    1.440000    **             234.761      -.137
    1.460000    **             234.705      -.426
    1.480000    **             234.590      -.716
    1.500000    **             234.418     -1.006
    1.516830             V     234.228     -1.250
    1.520000    **             234.188     -1.296
    1.540000    **             233.900     -1.586
    1.560000    **             233.554     -1.876
    1.580000    **             233.149     -2.166
    1.594570        KP         232.819     -2.377
    1.600000    **             232.687     -2.455
    1.620000    **             232.167     -2.745
    1.629570        PK         231.898     -2.884
    1.637591            KZ     231.662     -3.000
    1.638990             V     231.620     -3.000
    1.638992    **  KO    
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STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:
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neověřený podzemní
neověřený podzemní

rozlišení neověřená podzemníbez

deštová neověřená podzemní

splašková neověřená podzemní

výtlačné neověřená podzemní

- Plyn středotlak
- Plyn vysokotlak

—C------ ------- C----- Kanalizace

—«----- Kanalizace

------ ---------------- Kanalizace

-«<-------«<------- Kanalizace

- Sdělovací spojové neověřené podzemní

- Silové velmi vysoké napětí nadzemní

- -Vodovod pitná neověřený podzemní

—•—------ —•—------- Produktovod neověřený podzemní
NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ: ů

— Kanalizace bez rozlišení podzemní

— Kanalizace dešťová podzemní

— Sdělovací spojové podzemní

- Silové vysoké napětí nadzemní
— Vodovod pitná podzemní

PŘELOŽKA ZHUŠTOVACÍHO BODU Č.255

SO 107
7iV km 0.213 W/u
zpevněný příkop op 226m

ZÚ _ KU VPRAV
ZPEVNĚNÝ PŘÍ
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SEZNAM OBJEKTŮ:
S0102 - Silnice 11/101 (S0104 - 11/101)
S0104 - Okružní křižovatka na sil. 111/0103
S0106 - Napojení na stávající sil. 11/101
S0107 - Silnice il/245

OCT S0108 - Okružní křižovatka na stávající sil. 11/101
SO126 - Přeložka cyklostezky 0035
SO152 - Přeložka polní cesty v km 0,606 S0102
S0183 - Protihlukové opatření v km 0,020-0,586 S0102
SO184 - Protihlukové opatření v km 0,260-1,090 S0107
S0190 - Dopravně inženýrské opatření

S0203 - Most přes Ostrovský potok
S0204 - Most přes Svémysllckou svodnlci

SO332 - Přeložka vodovodního přivaděče Vysoká mez v km 0,282 S0107
SO333 - Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104
SO334 - Úpravy vodovodu pod S0108 a S0107

SO342 - Úprava Ostrovského potoka
SO343 - Úprava Svémyslické svodnice

S0352 - Přellvný příkop v km 0,520 S0107
S0353 - Přellvný příkop S0108
S0373 - Úprava mellorací v km 0,0-1,4 S0102
SO374 - Úprava mellorací v km 0,540-0,670 S0107

LEGENDA ŠRAF:

VOZOVKA - HLAVNÍ TRASA

VOZOVKA - OSTATNÍ KOMUNIKACE

OHUMUSOVÁNÍ NÁSYPŮ

OHUMUSOVÁNÍ VÝKOPŮ

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE

KATASTRÁLNÍ MAPA:

7143

SJEZD

ČÍSLO A HRANICE PARCELY KN

HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ

SLUČKOVÁ HRANICE

I km o/ooz - ,lpí ?*«»!?•
krri 0.030

Š 0,030

lfwTlV00)
K.U WflAVO

M 47m

S0432 - Přeložka venkovního vedení 22kV v km 1,966 S0101
S0451 - Přeložka DK 32 Telefonica 02‘
S0452 - Přeložka DK 152 Telefonica 02*
S0453 - Přeložka DK 10 Telefonica 02*
S0461 - Přeložka kabelů MTS a DK 39 Telefonica 02*

POZN.:
‘PŘÍPRAVU A REALIZACI TĚCHTO STAVEBNÍCH OBJEKTŮ ŘEŠÍ
SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ MIMO TUTO PD

LEGENDA:

VYSVĚTLIVKY:

OBVOD STAVBY

NOVÉ VDZ

TRATIVOD

KÁCENÍ STROMŮ (SOUČÁST SO 102.1)

SVODIDLO

REKULTIVACE RUŠENÝCH KOMUNIKACÍ
(SOUČÁST SO 102.3)

Archivní vrty IGP

Vrty IGP

POZNÁMKA:
ZÁKRESY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ
ZHOTOVITEL ZAJISTÍ PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ VYTYČENÍ
A OVĚŘENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
ZHOTOVITEL NESMÍ ZAHÁJIT VÝKOPOVÉ PRÁCE PŘED
VYTYČENÍM A OZNAČENÍM INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.
VÝKOPOVÉ PRÁCE JE NUTNO PROVÁDĚT TAK, ABY NEDOŠLO
K POŠKOZENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ.

e Doplnění sjezdu km 0,700 06/2022    

č text změny — odůvodnění datum podpis

Název stavby: ||/<|01 BRANDýS NAD LABEM - PŘELOŽKA

1. Etapa - část 1 SO 104
Objednatel stavby: —.

Středočeský kraj F
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 - PRAHA 5 E
11/101 BRANDÝS NAD LABEM - PŘELOŽKA *

Em

Technický dozor:_______ Společnost: Razítko:

SGS Czech Republic, s.r.o.
K Hájům 1233/2
155 00 Stodůlky - Praha 13 Ověřil:

Datum: Podpis:

Zhotovitel stavby:

STRABAG
Společnost:
STRABAG a.s.

Razítko:

Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 Ověřil:

Datum: Podpis:

Autorský dozor: Razítko:
PONTEX, spol. s r. o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4
IČ: 407 63 439, DIČ: CZ40763439

              
                         

Ověřil:      
Datum: Podpis:        

Souřadnicový systém: S-JTSK Výškový systém: Bpv

Akce:

Číslo zakázky:

07 218 01 HIP: Ing. Daniel Šindler, Ph.D.
                      /_______

Schválil: Ing. Milan MIMRA Zodp. projektant: Ing. Martin ^lEUpfjRT B M L s.r.o.
                    

100 00 PRAHA 10, TŘEBOHOSTICKÁ14
Tech, kontrola: Martiji TESLEVIČ, . Vypracoval: Lubomír ,K9ŠEK TEL: 226 209172 (171)
                     
Objednatel: Středočeský kraj Obec: zfipy Kraj: Středočeský

Datum

02/2020

Souprava

Stupeň

RDS
Č. přílohy

11/101 BRANDÝS NAD LABEM - PŘELOŽKA
Objekt so 104 - OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA NA SILHI/0103

Příloha: SITUACE 1:1000



P O N T E X  S . R . O . ,   B E Z O V Á  1 6 5 8 ,  1 4 7  1 4    P R A H A  4

IČO: 407 63 439,  DIČ: CZ 407 63 439                                               jednatelé: Ing. Petr Souček  tel.:            
Bankovní spojení: GE Capital Bank Praha, č. účtu:                                 Ing. Václav Hvízdal tel.:            

ČSOB Praha, č. účtu:                                  Ing. Martin Havlík  tel.:            
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4 sekretariát: tel.             

Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje, p.o.

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Zborovská 11

Praha, 150 00

Čj  :   PX 2023

V Praze : 17. března 2023      tel.:            
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina      e-mail                  

Akce:  II/101 Brandýs nad Labem, přeložka – etapa I. – část obchvat Zápy

Věc: Vyjádření AD č. 31

Vážený pane řediteli,

dne 14. 3. 2023 AD obdržel elektronicky návrh ZBV č. 28, které řeší doplnění sjezdu na pozemek parc.

č. 244/1 v k. ú. Ostrov u Brandýsa nad Labem.

V rámci PDPS byla obsluha pozemků parc. č. 244/1 a 245/1 v k. ú. Ostrov u Brandýsa nad Labem za-

jištěna přes pozemek parc. č. 246 v k. ú. Ostrov u Brandýsa nad Labem.

V období mezi dokončením PDPS a realizací došlo ke změně v katastru nemovitostí (změna vlastnictví

pozemku parc. č. 246 v k. ú. Ostrov u Brandýsa nad Labem), pro kterou nebylo možné zachovat pů-

vodní návrh obsluhy pozemků parc. č. 244/1 a 245/1 v k. ú. Ostrov u Brandýsa nad Labem.

V rámci ZBV č. 28 je doplněn sjezd na pozemek parc.č. 244/1 v k. ú. Ostrov u Brandýsa nad Labem,

přes který budou obsluhovány oba uvedené pozemky.

Po prostudování zaslaného ZBV č. 28 AD s jeho návrhem souhlasí.

S pozdravem za Pontex s.r.o.

Ing. Pavel Hrdina



Vyřizuje: Ing. Miroslav Fuksa

Datum: 20.03.2023

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Ing. Petr Nádvorník

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 28 - úpravy SO.104 na 111/0103
do RDS předložené v rámci realizace stavby

„11/101 Brandýs nad Labem - přeložka - část obchvat Zápy“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: Strabag a.s.,
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic s.r.o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5
Zpracovatel PDPS: Pontex s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace ZBV č. 28 -
úpravy SO. 104 na III/0103 do RDS .

Předmětem dokumentace ZBV č. 28 je úprava u okružní křižovatky SO. 104 na sil. III/0103 a
to zřízením realizace zemědělského sjezdu.
Městys Zápy požádal na základě výzvy vlastníka pozemků pare. 244/1 příp. 245/1 v k.ú. Ostrov
u Brandýsa nad Labem o obnovení zemědělského sjezdu z komunikace III/0103.
Situace vznikla v období mezi dokončením PDPS a realizací stavby, kdy došlo ke změně
v katastru nemovitostí (změna vlastnictví pozemku pare. č. 246 v k. ú. Ostrov u Brandýsa nad
Labem), pro kterou nebylo možné zachovat původní návrh obsluhy pozemků pare. č. 244/1 a
245/1 v k. ú. Ostrov u Brandýsa nad Labem.

Objednatel souhlasí s obnovením sjezdu na pozemek pare. č. 244/1 v k. ú. Ostrov u Brandýsa nad
Labem. Na uvedené pozemky vydal dne 09.03.2023 pokyn k předložení návrhu ZBV.
Přes sjezd budou obsluhovány oba uvedené pozemky pare. č. 244/1, příp. pare. č. 245/1 v k.ú.
Ostrov u Brandýsa nad Labem a tím bude zajištěna obecně obslužnost předmětných pozemků.

Předmětem položek č. 5, 10, 11, 12, 20,37, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 a 109.

SGS Czech Republic, s.r.o. K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, Czech Republic
IČ 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993
                                                             www.cz.sgs.com



Po prostudování předložených materiálů ZBV nemáme k předmětné dokumentaci ZBV
připomínek.
Tímto doporučujeme, aby zhotovitel stavby zpracoval dokumentaci ZBV v souladu
vypracovanou dokumentací Pontex spol. s r.o. k výše uvedeným změnám v souladu s
příslušnou směrnicí KSÚS StčK.

S pozdravem

Pavel Kubísek
      

SGS Czech Republic, s.r.o.
K Hájům 1233/2
155 00 Praha 5
lč: 48589241 (4)

SGS Czech Republic s.r.o.
                  
                        

SGS Czech Republic, s.r.o. K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, Czech Republic
IČ 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993
                                                              ww.cz.sgs.com


		2023-05-22T09:13:07+0200
	Daniel Löffler


		2023-05-22T09:34:57+0200
	Tomáš Svoboda


		2023-05-24T12:44:33+0200
	Praha
	Ing. Tomáš Hajič
	Schvaluji tento dokument.


		2023-05-24T20:34:44+0200
	Ing. Karel Klofáč


		2023-05-26T09:08:41+0200
	Ing. Pavel Hrdina


		2023-05-31T12:31:58+0200
	Ing. Miroslav Fuksa


		2023-05-31T15:22:04+0200
	Ing. Petr Nádvorník


		2023-06-01T15:20:24+0200
	Ing. Jaroslava Jurková




