dodatek č. 4 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/010/R/PřS/2018
(evidenční číslo smlouvy objednatele)

č. 0078-2018-08





(evidenční číslo smlouvy  zhotovitele)
Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby „Přístaviště Poděbrady“
uzavřené mezi:
objednatelem
 (příkazce)
                           Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1


Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to


Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne


12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků


č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11 a 12)


Osoba oprávněná


k podpisu smlouvy:




Ing. Lubomír Fojtů – ředitel


Peněžní ústav:







xxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:









xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ:














67981801


a

zhotovitelem
(příkazník)

IRIS Bohemia s.r.o.

se sídlem: 

           Politických vězňů 64, 280 02 Kolín III

zastoupený: 

        xxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 


                    24799777

DIČ: 


                 CZ24799777

Bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 

        xxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 175346

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. 15. odst. 7, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/010/R/PřS/2018 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 0078-2018-08 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 19. 10. 2018, ve znění dodatku č. 1, ze dne 4.7.2019 a dodatku č. 2, ze dne 18. 12. 2020 upravuje takto:
V čl. č. 3. „Rozsah činnosti“ odst. 3.2. Rozsah činností zajišťovaných příkazníkem v realizační fázi se doplňuje bod:

x) 
zajištění inženýrských činností, nutných k vydání Územního souhlasu pro zhotovení vodovodní přípojky k přístavišti OLD dle nových podmínek VaK Nymburk a zajištění vydání Územního souhlasu na tento objekt.
V čl. č. 9. „Odměna příkazce“ odst. 9.1. se vypouští původní text:
Základní odměna za činnosti Příkazníka podle této smlouvy činí celkem 805.000,-Kč bez DPH (slovy: osmsetpěttisíc korun českých).
a nahrazuje se textem:

Základní odměna za činnosti Příkazníka podle této smlouvy činí celkem 990.000,-Kč bez DPH (slovy: devětsetdevadesáttisíc českých).
V čl. č. 9. „Odměna příkazce“ odst. 9.2. se vypouští původní text:

Odměna příkazce je rozdělena takto:
Článek 1.  odměna za přípravnou fázi ve výši 81.600,- Kč; ve výši 10,1 % z celkové ceny

Článek 1.  odměna za realizační fázi ve výši 637.000,- Kč; ve výši 79,2 % z celkové ceny

Článek 1.  odměna za závěrečnou fázi ve výši 86.400,- Kč. ve výši 10,7 % z celkové ceny
a nahrazuje se textem:

a) odměna za přípravnou fázi ve výši 81.600,- Kč; ve výši    8,2 % z celkové ceny

b) odměna za realizační fázi ve výši 809.400,- Kč; ve výši  81,8 % z celkové ceny

c) 0dměna za závěrečnou fázi ve výši 99.000,- Kč. ve výši 10,0% z celkové ceny

V čl. č. 10. „Doba plnění“ odst. 8.2, se vypouští původní text: 
Tato smlouva se uzavírá do doby úplného dokončení všech činností podle této smlouvy, nejpozději do 31.01.2023.

a nahrazuje se textem:
Tato smlouva se uzavírá do doby úplného dokončení všech činností podle této smlouvy, nejpozději do 30.09.2023.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/010/R/PřS/2018 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 0078-2018-08 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 19.10. 2018, ve znění dodatku č. 1, ze dne 4.7.2019, dodatku č. 2 ze dne 18.12.2020 a dodatku č. 3 ze dne 12.5.2022 se nemění.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel dvě vyhotovení. 

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Změnový list č.4
V Praze dne …………. 2023                                       V Kolíně   dne …………. 2023
Za objednatele  .............................................



 Za zhotovitele
.............................................












Ing. Lubomír Fojtů
















      xxxxxxxxxxxxxx
 












         ředitel


















                 jednatel
 




   


   Ředitelství vodních cest ČR











   
      IRIS Bohemia s.r.o.
Dodatek č. 4    S/ŘVC/010/R/PřS/2018 
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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    0078-2018-08




   (ev. číslo smlouvy  zhotovitele)


