	Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projekt:	Přístaviště Poděbrady, č. projektu: 521 553 0012
Projekt/stavba:	Správce stavby přístavišť na Středním Labi

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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NAVRHUJE:
	IRIS Bohemia s.r.o., Politických vězňů 64, 280 02 Kolín III.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Dodatek smlouvy o upřesnění v provádění předmětu díla v závislosti na změně v organizaci výstavby a prodloužení termínu plnění smlouvy podle požadavku OBJEDNATELE

	
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	SoD č. S/ŘVC/010/R/PřS/2018, Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby
„Přístaviště Poděbrady“ vč. dod. Č. 1, 2 a 3.

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	31.05.2023

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:
Zhotovitel provádí činnost Správce stavby k akci ,,Přístaviště Poděbrady. Jedná se o dodatek, vycházející z dodatečných požadavků na změnu organizace výstavby. V rámci realizace akce došlo k jejímu rozdělení na dvě samostatné akce (OLD + MPL), čímž vznikly dodatečné náklady na opakované činnosti Správce stavby pro jednotlivé stavby. Původní nabídka rovněž neobsahovala inženýrské činnosti, nutné pro zajištění dílčích přejímek a kolaudací jednotlivých částí stavby a s nimi spojených projednání této změny s příslušnými stavebními úřady a dotčenými organizacemi a orgány. Správce stavby rovněž pro Objednatele zajišťuje nad rámec původní smlouvy přípravu podkladů a projednání Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcných břemen s vlastníky dotčených pozemků.

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice 
č. S- 11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Nejde o podstatnou změnu   závazku.

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší      15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irelevantní

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irelevantní

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

	Zhotovitel provádí činnost Správce stavby k akci ,,Přístaviště Poděbrady. Jedná se o dodatek, vycházející ze změny termínu (prodloužení) výstavby a dalších činností nad rámec původní Smlouvy, nutných k zajištění dokončení stavby. Tato smlouva vč. předchozích dodatků předpokládala dokončení stavby vč. závěrečných činností Správce stavby do 31.1.2023. Z důvodu prodloužení dokončení stavby dojde reovněž k prodloužení činností správce stavby vč. závěrečných činností o 8 měsíců. Dále došlo vzhledem ke změnám v realizaci stavby i k požadavku Objednatele na dodatečný výkon inženýrských činností Správce stavby a zajištění Územního souhlasu pro nově řešený objekt vodovodní přípojky.
Celková změna vč. předchozích dodatků činí 45,6 % hodnoty původního závazku.

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - je irelevantní

	b) nemění celkovou povahu zakázky - je irelevantní

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní




	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní
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30.9.2023 vč. všech závěrečných činností Správce stavby

	Cena původní Smlouvy:	680 000 Kč
Cena SoD vč. dod. před změnou:	805 000 Kč
Navrhovaná změna	185 000 Kč
Cena SoD po změně	990 000 Kč
	

	Změna celkem v %:	45,59%
	

	VYJÁDŘENÍ SS:
Jedná se o dodatek Správce stavby. Viz zdůvodnění. Navýšení ceny je tvořeno dvěma částmi:
1) Výkon inženýrských činností a zajištění územního souhlasu pro objekt vodovodní přípojky v ceně 30.000,- Kč
2) prodloužení stavby o 8 měsíců s paušální sazbou 19.375,- Kč měsíčně, celkem 155.000,- Kč

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
nebylo sjednáno

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.

	číslo smlouvy: S/ŘVC/010/R/PřS/2018
	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH
	Předpokládaný termín úhrady

	
týká se bodu:
	185.000
	2023

	
	
	

	
garant smlouvy: xxxxxxxxxxxx
	
podpis:  ……………………………………..

	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxx
	
podpis:  ……………………………………..

	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxxx
	
podpis:  ……………………………………..

	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	
podpis:  ……………………………………..



