
Protokol o změně díla Změnový list č. 6 
  

  

  

  

    
  

Předmět díla: Výjezdová základna ZZS JMK ve Veselí nad Moravou 

Objednatel: Jihomoravský kraj 

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov 

TDI: Ing. Emil Maršálek 

Projektant: Prost Hodonín a.s. 

Popis změn: 

1-ZL6 | Změna technologie venkovního obkladu 

Na základě doporučení technika výrobce cihelných fasádních obkladových keramických pásků byla navržena náhrada těchto 

obkladových pásků za materiál z polymerových živic ve formě obkladových pásků imitujících cihlené. Změna byla vyvolaná 

hmotností cihelných obkladových pásků v kombinaci s velkou tl. kontaktního zateplovacího systému, kdy již nebyla zaručena 

soudržnost, pevnost a trvanlivost tohoto systému. 

Výsledkem je rozp. č. 1 - ZL6, který obsahuje realizované práce ve výši 971 136,20 Kč bez DPH a odpočet ve výši 

-845 075,95 Kč bez DPH. 

2-ZL6 SLP elektroinstalce - změny 

Nový rozsah vykreslování je upraven z důvodu realizace koncových prvků a SW v systému SBI, u budoucího uživatele v rámci 

všech budov výjezdových stanic. Změněné a upravené položky souvisí s úpravou softwaru, hardwaru, licencí, firmwaru pro 

komunikaci v systému SBI a zajištění kompatibility. Switche a acces pointy jsou nově dodány ve standardu Cisco pro zajištění 

komunikace v síti uživatele. Na požadavek provozovatele bylo modernizováno vyzbrojení serveru. Některé prvky také mají 

ukončenou výrobu a omezené dodávky na trh a je nutné na nich provádět instalační úpravy před zabudováním do objektu. 

Instalační úpravu a následnou asistenci při oživení celého systému provádí pouze jeden dodavatel pro celou ČR. 

Výsledkem je rozp. č. 2 - ZL6, který obsahuje realizované práce ve výši 1 010 038,20 Kč bez DPH a odpočet ve výši 

-422 471,10 Kč bez DPH. 
  

Změnu vyvolal: objednatel a jiné okolnosti 
  

Jedná se o změnu: zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla 
  

(zaškrtnout) rozšíření předmětu díla 
  

8 222 odst. 5 ZZVZ 
  

Způsob projekčního řešení změny: 
  

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn) 
  

dodatek k PD úd
aj
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dokumentace skut.provedení 
  

jiné   
  

ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenový nárůst za Změnový list č. 9 bez DPH 
  

náklady na změnu v ZL č.6 bez DPH 713 627,35 1,10%   
  

sazba: 21%   Výše DPH 
  

149 861,74 
  

náklady na změnu v ZL č. 6 vč. DPH 863 489,09 

  

Cena díla bez DPH (dle SOD) 64 991 000,00 
  

Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL č.1-5) 66 910 392,48 

úd
aj

e 
o 

ce
ně
 

dí
la

 

Cenový nárůst dle 

8222 odst. 5 a 6 

od počátku 
  

Cena díla dle (SOD+ ZL č.1-5) a ZL č.6 bez DPH 67 624 019,83 3,02% 
  

Cena díla dle (SOD+ ZL č. 1-5) a ZL č.6 vč. DPH 81 825 063,99 

  

Méněpráce celkem bez DPH -1 267 547,05 -1,95% 

  

Vícepráce celkem bez DPH 1 981 174,40 3,05% 

Hodnota změny 

dle $ 222 odst. 5 a 

6 od počátku 
  

3 248 721,45 
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  Hodnota změny celkem za ZL č. 6 5,00% 7,44% 
  

Termín realizace změny: 05 - 06/2023 
  

te
rm
ín
) 

Vliv změny na termín dokončení díla: ano 
  

Změnu odsouhlasil: datum podpis 
  

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 
  

Zhotovitel (statutární zástupce):           en
í 

zm
ěn
y 
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TDI: 

  

Projektant: 

  o
d
s
o
u
h
l
a
s
 

  Objednatel: 

  

  
  

Rozpočet ke Změnovému listu č. 6: 

přílohy, 7,6 2.zLe       
  

2/2



  

1 - ZL6 Položkový rozpočet stavby 
  

  

  

Stavba: 14022 ZL2 Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou 

Objekt: VMP Víceméněpráce 

Rozpočet: 06 Změna technologie venkovního obkladu 

Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 

Žerotínovo náměstí 449/3 DIČ: CZ70888337 

60200 Brno-Veveří 

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379 

Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379 

  

  

  

  

  

  

          

  

  

69701 Kyjov 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 0,00 

PSV 126 060,25 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 126 060,25 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21. % 126 060,25 CZK       
Zaokrouhlení 0,00 CZK 
  

Cena celkem bez DPH 126 060,25 Czk 
      

  

Za zhotovitele 

dne 
  

    Za objednatele 
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Popis stavby: 140 22.VMP ZL2 - Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou 

Popis objektu: VMP - Víceméněpráce 

Popis rozpočtu: 06 - Změna technologie venkovního obkladu 

Na základě doporučení technika výrobce cihelných fasádních obkladových keramických pásků byla navržena náhrada 

těchto obkladových pásků za materiál z polymerových živic ve formě obkladových pásků imitujících cihlené. Změna byla 

vyvolaná hmotností cihelných obkladových pásků v kombinaci s velkou tl. kontaktního zateplovacího systému, kdy již nebyla 

zaručena soudržnost, pevnost a trvanlivost tohoto systému. 
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Rekapitulace dílů 

  

  

  

  

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

781 Obklady keramické PSV 126 060,25| 100,0 

Cena celkem 126 060,25| 100,0               
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1 - ZL6 Položkový rozpočet 
  

  

  

  

  

  

                  

  

                

  

                  

  

  

                

  

                

  

                

S: [140 22.VMP Z Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou 

O: |IVMP Víceméněpráce 

R: 106 Změna technologie venkovního obkladu 

P.čÍČíslo položky [Název položky MJ [Množství Cena /MJ [Celkem 

Dil: 781 Obklady keramické 126 060,25 
1|782155015R00 | (Obklad stěn pásky imitace cihla tl. do 1,5 cm,tmel, m2 -452,88100 1 834,30 -830 719,62 

spárování, dodávka pásku 210x65x15 mm 

SoD 101.1 458: 

Obklad cihelným páskem : 2*(31,1+14,7)*(9,04-3,21): 

-(31,1+1,95+1,0+0,5+2,0+2,5+1,95)*1,7- 

(7*2,5+4*1,5)*0,75-(1,0*2,6): 

0,22*(6*1,7+6*0,75+8*2,5+2*2,6): 

-452,881 -452,88100 

2[781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod m2 -452,88100 31,70 -14 356,33 

obklady 

SoD 101.1 454: 

-452,881 -452,88100 

3|781101121R00 Provedení penetrace podkladu - práce m2 452,88100 27,30 12 363,65 

4|2459 Systémová penetrace Bolix OP bílá 10 kg kus 15,00000 556,00 8 340,00 

Indiv : 

Začátek provozního součtu 

cena pořízení : 506 506,00000 

dopravné : 50 50,00000 

Mezisoučet 556,00000 

Konec provozního součtu 

15 15,00000 

5[782155015 Obklad stěn pásky imitace cihla tl. do 0,5 cm, systémový m2 452,88100 1 436,00 650 337,12 

tmel pouze montáž, obklad ve specifikaci 

6|6315 Pásek minerální obkladový Bolix - vzhled lícová cihla m2 475,52505 616,00 292 923,43 

240x70x3 mm 

Indiv : 

452,881*1,05 475,52505 

Začátek provozního součtu 

pořizovací cena - cena za balík/obsah balíku* spotřeba 560,41667 

na 1 m2 : 1614/144*50 

dopravné : 56 56,00000 

Mezisoučet 616,41667 

Konec provozního součtu 

7|781X1 Zalévání hran styku fasádních pásků na rozích stěn a m 122,12000 56,00 6 838,72 

ostění hmotou - zajištění vodotěsnosti 

Indiv : 

5,83*4 23,32000 

2;1+2;672+1+31,1+2312,1+1;772+1;1+1,9+0,75*6+2*1;7+ 98,80000 

2,5*8 

8|2315 Systémový tmel BOLIX BAS MASS pro EO 150 - 1kg kus 3,00000 107,80 323,40 

hmota pro zalévání hran 

Indiv : 

orientační spotřeba 20g/m : 122,12*0,02 2,44240 

dopočet do celého balení : 0,5576 0,55760 

Začátek provozního součtu 

pořizovací cena : 98 98,00000 

dopravné : 9,8 9,80000 
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1 - ZL6 Položkový rozpočet 
  

  

  

  

  

                  

  

  

S: [140 22.VMP Z Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou 

O: |IVMP Víceméněpráce 

R: 106 Změna technologie venkovního obkladu 

P.č/Číslo položky |Název položky MJ IMnožství  |Cena/ MJ [Celkem 
Mezisoučet 107,80000 

Konec provozního součtu 

| 9|998781101 |Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0,01952| 506,00| 9,88 
SoD 101.1 460: 
0,01952 0,01952 
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2 - ZL6 Položkový rozpočet stavby 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Stavba: 14022 ZL2 Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou 

Objekt: VMP Víceméněpráce 

Rozpočet: 15 SLP elektroinstalace - změny 

Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 

Žerotínovo náměstí 449/3 DIČ: CZ70888337 

60200 Brno-Veveří 

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379 

Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379 

69701 Kyjov 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 0,00 

PSV 0,00 

MON 587 567,10 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 587 567,10         

Rekapitulace daní 
  

  

      
  

    
Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21. % 587 567,10 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem bez DPH 587 567,10 CZK 

V dne 
    

     Za zhotovitele Za objednatele 
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Popis stavby: 140 22.VMP ZL2 - Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou 

Popis objektu: VMP - Víceméněpráce 

Popis rozpočtu: 15 - SLP elektroinstalace - změny 
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Rekapitulace dílů 

  

  

  

  

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

M21 Elektromontáže MON 269 861,20| 45,9 

M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech MON 317 705,90| 54,1 

587 567,10| 100,0 Cena celkem             
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2 - ZL6 Položkový rozpočet 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    

  

  

                  

  

  

  

                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
(podpora SIO) 13.56 MHz a 125 kHz, úzká 

výroba 

- ukončená 

        

S: [140 22.VMP Z Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou 

O: |IVMP Víceméněpráce 

R: |15 SLP elektroinstalace - změny 

P.č/Číslo položky |Název položky MJ [Množství  [|Cena/ MJ [Celkem 

Díl: M21 Elektromontáže 269 861,20 
1/004111020R.1 Vypracování grafických podkladů pro vizualizace hod 16,00000 632,50 10 120,00 

2/004111020R.2 Umístění symbolů, nastavení vazeb hod 48,00000 632,50 30 360,00 

3|Pol 0004 SBI Slave licence okruhu PZTS ks 1,00000 7 870,00 7 870,00 

4|Pol 0008 SBIL-LIC-PZTS Licence okruhu PZTS ks 1,00000 9 830,00 9 830,00 

5|SL099 Vzdálený dohled a asistence při oživivání, zprovozňování | hod 14,00000 1 265,00 17.710,00 

a funkcí SLP s SBI 

6|SL-INSTAL DS.F |SBI firmware-Instalace a konfigurace okruhů DS, hod 2,00000 1 265,00 2 530,00 

nastavení přístupových práv 

7|SL-INSTAL EKV KSBI firmware - Instalace a konfigurace okruhů EKW, hod 8,00000 1 265,00 10 120,00 

nastavení přístupových práv 

8|SLTESTEDDS Závěrečný test funkcionality firmwaru DS hod 1,00000 1 265,00 1 265,00 

9|930 Hzs-doprava osob kpl 1,00000 22 500,00 22 500,00 

sml: 1 1,00000 

10|SBIL-LIC-CCTV.X( SBI Slave Firmware okruhu CCTV (max. 10 kamer/okruh) | ks 2,00000 9 830,00 19 660,00 

11|SBIL-LIC-CCTV S|SBI LIC CCTV firmware okruhu CCTV (max. 10 ks 2,00000 7 870,00 15 740,00 

kamer/okruh) 

12|SBIL-LIC-CCTV S|SBI Slave včetně mapového rozhraní ks 1,00000 23 580,00 23 580,00 

13|SBIL-LIC-EKV.FXO SBI EKV Firmware okruhu EKV ks 2,00000 18 323,50 36 647,00 

14|SBIL-LIC-EKV Sla|SBI firmware Slave okruhu EKV ks 4,00000 7 634,80 30 539,20 

15|Server. Server pro BMS a PMS - Úprava a navýšení dle ks 1,00000 31 390,00 31 390,00 

požadavku 

Navýšení CPU na 6 jádro : 

Navýšení RAM na 16 GB, DDR 4: 

Navýšení HDD na 2x480 GB : 

Doplnění H755 Dual PSU, Dract 9 Ent 15G, RailKit : 

1 1,00000 

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 317 705,90 
16|0504286450.01 | [Switch L2/L3, managed, 24 GigE PoE 370W, 4x 1G SFP,| ks -2,00000 68 870,30 -137 740,60 

LAN Base 

sml:-2 -2,00000 

| 17|0504286450.01B Switch Cisco - C1000 - 24P-4G-L ks 2,00000 96 128,00 192 256,00 

Indiv : 2 2,00000 

Kopaktibilní s řadou AP instalovaných na ZSS : 

18|0504286450.02 | [Switch L2/L3, managed, 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base | ks -1,00000 96 801,50 -96 801,50 

sml:-1 -1,00000 

| 19|0504286450.02B |Switch Cisco - C 1000 - 48P-4G-L ks 1,00000| 124 059,00| 124 059,00| 

Indiv: 1 1,00000 

Kopaktibilní s řadou AP instalovaných na ZSS: 

| 20|CISCO9115 |D+M Cisco Catalyst 9115 AX acces point ks 4,00000| 32 813,00| 131 252,00| 
Indiv : 4 4,00000 

| 21|ciscO9115-Li | [Licence Wireles Cisco AIR - DNA - E - 5Y ks 4,00000| 9 800,00| 39 200,00| 
Indiv : 4 4,00000 

| 22|CISCO9115-S [Cisco otal care services CON-SNT-9115XIA 1Y ks 4,00000| 2 400,00| 9 600,00| 
Indiv : 4 4,00000 

23/M 100311T iCLASS SE RP10 Bezkontaktní multitechnol.čtečka, ks -19,00000 4 176,20 -79 347,80 
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2 - ZL6 Položkový rozpočet 
  

  

  

  

  

  

                    

  

  

S: [140 22.VMP Z Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou 

O: |IVMP Víceméněpráce 

R: |15 SLP elektroinstalace - změny 

P.č/Číslo položky |Název položky MJ IMnožství  |Cena/ MJ [Celkem 
sml: -19 -19,00000 

ukončená výroba : 

24|M 100311T iCLASS SE RP10 Bezkontaktní multitechnol.čtečka, ks -26,00000 4 176,20 -108 581,20 
(podpora SIO) 13.56 MHz a 125 kHz, úzká  - ukončená 

výroba 

sml : -26 -26,00000 

ukončená výroba : 

| 25[M 100311TB Signo 20 P STD bezkontaktní čtečka | ks ] 45,00000 5 418,00 243 810,00 
indiv : 19+26 45,00000 
Náhrada nevyráběných čteček : 
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