
Příloha č. 1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 6599339000066001

Zhotovitel: "SAMSON - ARCHAIA - SOVIS sdružení pro ZAV Kralupy"

společník: SOVIS CZ, a.s.

se sídlem: V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové

IČO: 27532208

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

2
II/240 a II/101 přeložka silnic v úseku D7-D8, záchranný archeologický výzkum

Záchranný archeologický výzkum
001 / 02

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

0,00

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Správce sdružení: SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

IČO: 485 39 589

společník: ARCHAIA, z.ú

Truhlářská 1119/20, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 452 45 932

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

2.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

2.2

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

2.3 0,00 9 546 162,00 9 546 162,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek.

2 0,00 9 546 162,00 9 546 162,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

2.5 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

2.1 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1

2. Změnový list 1 počet listů 2

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 4

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady 18 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum       

jméno datum       

jméno datum       

jméno datum       

jméno datum       

jméno datum podpis

jméno datum       

Zástupce Objednatele: Karel Motal

Číslo paré:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány,

zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle

čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním

zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem

nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel Ing. Eva Kolářová

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS.

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Ing.Marcel Rückl

Projektant (autorský dozor) xxx

Stavební dozor Ing.Ondřej Kočka

Supervize (Regionální dotační kancelář) xxx

Cena navrhovaných Změn

záporných

Cena navrhovaných Změn

kladných

Cena navrhovaných Změn

záporných a Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn

kladných a Změn záporných

0,00 9 546 162,00 9 546 162,00 9 546 162,00

Objednatel

Zhotovitel

Projektant

Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

V rámci exkavační části ZAV v okolí obce Debrna byl odhalen mimořádně rozsáhlý úsek sídliště (zemědělské osady) z mladší a pozdní doby bronzové

náležící kultuře knovízské a štítarské (cca 1200 – 800 př. Kr.). Uvedené sídliště zde reprezentují vedle rozsáhlých exploatačních a zásobních objektů (tzv.

hliníky a zásobnice) též vzácné doklady nadzemních staveb (domů) v podobě základových partií sloupových konstrukcí. Jámy na získávání stavebního

materiálu (zmíněné hliníky) překvapily i odborníky svými mimořádnými rozměry a zejména hloubkou – až 3,5 metru. S takovým rozsahem těžby sprašových

hlín se na jiných tuzemských lokalitách z celého období zemědělského pravěku prakticky nesetkáváme. Průběh terénních prací navíc komplikovala

přítomnost velkého množství keramiky a početných nálezů lidských kosterních pozůstatků v sídlištích objektech. Oba tyto faktory zvyšují nároky na celý

pracovní tým na preparaci a následnou dokumentaci nálezových situací, včetně potřeby prakticky nepřetržité přítomnosti specializovaných odborníků

(zejména antropologa) v rámci terénní fáze ZAV, se kterou předpokládaný objem prací v rámci ZD nepočítal.

V místě archeologického naleziště proběhla odborná koreferentská komise ZAV včetně zástupců Archeologického ústavu AV ČR (viz samostatný zápis -

doklad č. 16 ).

Popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné v průběhu prováděných prací. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36

Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou

nepředvídanou.

Strany smlouvy o dílo č. S-2424/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: "SAMSON - ARCHAIA - SOVIS sdružení pro ZAV Kralupy", Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/240 a II/101 přeložka silnic v úseku D7-D8, záchranný archeologický výzkum

2.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
001 / 02

Záchranný archeologický výzkum



Příloha č. 3

Název Stavby:

II/240 a II/101 přeložka silnic v úseku D7-D8, záchranný archeologický výzkum

Záchranný archeologický výzkum

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

59 445 445,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn

záporných v

předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn

kladných v

předchozích

Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po

všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po

všech předchozích

Změnách a ve

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 2 166 078,60 61 611 523,60 2 166 078,60

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných

Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných

Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn

kladných na SO/PS

(předchozích a

navrhovaných)

Cena všech Změn

kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle

Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 9 546 162,00 11 712 240,60 19,70%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn

záporných na SO/PS

(předchozích a

navrhovaných)

Cena SO/PS po této

Změně

Rozdíl ceny SO/PS

po této Změně oproti

ceně SO/PS dle

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po

této Změně oproti ceně

SO/PS dle Smlouvy v

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 71 157 685,60 11 712 240,60 19,70%

Souhlas Jméno            

Zhotovitel (stavbyvedoucí):  Ing.Marcel Rückl                                             

Projektant (autorský dozor): xxx                                             

Stavební dozor: Ing.Ondřej Kočka                                             

Zástupce Objednatele: Karel Motal                                             

Supervize (RDK) xxx                                             

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková                                             

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Cena SO/PS po této ZBV:

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 001 /  02

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6 2.2 archeolog - vedoucí výzkumu HOD 1 200,000 1 896,000 696,000 340,00 408 000,00 0,00 236 640,00 644 640,00 236 640,00 58,00%
7 2.3 archeolog  HOD 6 000,000 9 584,000 3 584,000 320,00 1 920 000,00 0,00 1 146 880,00 3 066 880,00 1 146 880,00 59,73%
8 2.4 prospekce detekory kovů HOD 1 800,000 2 672,000 872,000 230,00 414 000,00 0,00 200 560,00 614 560,00 200 560,00 48,44%

11 2.7 terénní specialista HOD 5 200,000 6 544,000 1 344,000 320,00 1 664 000,00 0,00 430 080,00 2 094 080,00 430 080,00 25,85%
12 2.8 technik HOD 15 600,000 25 760,000 10 160,000 240,00 3 744 000,00 0,00 2 438 400,00 6 182 400,00 2 438 400,00 65,13%
13 2.9 dělník HOD 156 000,000 189 960,000 33 960,000 138,00 21 528 000,00 0,00 4 686 480,00 26 214 480,00 4 686 480,00 21,77%
14 2.10 Autodoprava km 15 000,000 18 352,000 3 352,000 11,00 165 000,00 0,00 36 872,00 201 872,00 36 872,00 22,35%
15 2.11 věcné náklady ZAV DEN 130,000 146,000 16,000 3 500,00 455 000,00 0,00 56 000,00 511 000,00 56 000,00 12,31%
24 032103000 Náklady na stavební buňky měs. 6,000 10,000 4,000 23 500,00 141 000,00 0,00 94 000,00 235 000,00 94 000,00 66,67%
25 033203000 Energie pro zařízení staveniště měs. 6,000 10,000 4,000 35 200,00 211 200,00 0,00 140 800,00 352 000,00 140 800,00 66,67%
26 034103000 Oplocení staveniště m 1 850,000 1 980,000 130,000 420,00 777 000,00 0,00 54 600,00 831 600,00 54 600,00 7,03%

27 034203000

Opatření na ochranu pozemků sousedních se 

staveništěm m 1 200,000 1 271,000 71,000 350,00 420 000,00 0,00 24 850,00 444 850,00 24 850,00 5,92%

Celkem 31 847 200,00 0,00 9 546 162,00 41 393 362,00 9 546 162,00

Za Zhotovitele: Ing. Marcel Rückl, stavbyvedoucí

Datum:

Podpis: Podpis: 

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Za Objednatele:    Karel Motal

Datum:

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen 

celkem v      

%

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Poř. 

č. 

pol.

Číslo a název rozpočtu: 001 Záchranný archeologický výzkum Skupina Změn: 3

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2 
Evidenční číslo a název stavby: II/240 a II/101 přeložka silnic v úseku D7-D8, záchranný archeologický výzkum ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 001 Záchranný archeologický výzkum č. 2



Příloha č.  5

Název a evidenční číslo Stavby: II/240 a II/101 přeložka silnic v úseku D7-D8, záchranný archeologický výzkum Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky nebo max. 137 336 000 Kč

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  59 445 445,00 6=30+34 11 712 240,60 bez ABS 9=(31/1)*100 19,70% ABS 12=(37/1)*100 0,00%

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 

bez DPH 71 157 685,60 7=(6/1)*100 19,70% 10=(35/1)*100 0,00% ABS 13=37 Sledování čerpání limitu 0 Kč

2a=2+DPH Aktuální smluvní částka (cena stavby) 

včetně DPH
86 100 799,58 8=1*0,3 17 833 633,50 10A=32A+36A 11 712 240,60 Kč

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 119,70% 11=1*0,5 29 722 722,50 Kč 14=137366000-37 137 366 000 Kč

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(27/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 

Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)
0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné (zadávat se 

znaménkem mínus)
Změny kladné Hodnota ZBV

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a Změn 

kladných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Procentní 

vyjádření Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a Změn 

kladných

Suma abs. 
hodnot Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny záporné (zadávat 

se znaménkem mínus)
Změny kladné

Procentní 

vyjádření Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a Změn 

kladných

Suma abs.hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Změny de minimis            

(15% nebo limit
 137 366 000 Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=22+25+28+32+36 20=23+26+29+33+37+40 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=30+29 32A=|29|+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=|32|+33 37 38=(39/1)*100

II/240 a II/101 přeložka silnic v úseku D7-D8, záchranný 

archeologický výzkum
   0,00  11 712 240,60  11 712 240,60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  11 712 240,60 19,70% 11 712 240,60 11 712 240,60    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00    0,00 0,00%

001 1
Záchranný archeologický výzkum / změna způsobu 

rozprostření ornice a počtu hodin terénních a 

postexkavačních prací 

   0,00  2 166 078,60  2 166 078,60    0,00    0,00    0,00  2 166 078,60 3,64% 2 166 078,60 2 166 078,60 0,00% 0,00 0,00 0,00%

001/2 2
Záchranný archeologický výzkum / vyšší pracnost, 

neočekávaný počet nálezů archeologických situací, 

pohřebiště v km 3,65 - 3,75 a sídliště z doby bronzové

   0,00  9 546 162,00  9 546 162,00    0,00    0,00    0,00  9 546 162,00 16,06% 9 546 162,00 9 546 162,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Poznámka:

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis  

Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Zbývá do vyčerpání limitu

Skupiny Změn

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 3 Sledování čerpání limitu 15 % 

Stránka 5 z 8



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  
(počet listů)

NE - Uloženo

07 - Změnový soupis prací SO 001 po změně 2 2

08 - Oznámení zhotovitele o změně 2
09 - Pokyn objednatele ke zpracování ZBV 2 2
10 - Soupis prací fakturace 2-2022 1
11 - Soupis prací fakturace 3-2022 2
12 - Soupis prací fakturace 4-2022 2
13 - Soupis prací fakturace 5-2022 2
14 - Soupis prací fakturace 6-2022 2
15 - Stanovisko TDI k ZBV 2 2
16 - Zápis z jednání koreferenstké komise ze dne 
18.3.2022

4

Počet listů celkem 21

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

2

II/240 a II/101 přeložka silnic v úseku D7-D8, 
záchranný archeologický výzkum

Záchranný archeologický výzkum

001 / 2



ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ SO 001 po změně 2 pro ZBV 2 Příloha č. 7

Stavba:

Objekt:

Záchranný archeologický výzkum

Místo:  Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství SoD J.cena [CZK] Cena celkem SoD [CZK] Množství změna Cena změna [CZK] Množství celkem Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 59 445 445,00 11 712 240,60 71 157 685,60

D HSV Práce a dodávky HSV 57 678 585,00

D 1 Zemní práce 16 650 385,00 2 166 078,60 18 816 463,60

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 144 367,500 26,00 3 753 555,00 0,00 0,00 144 367,50 3 753 555,00

2 K 131201104
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu přes 

5000 m3
m3 48 122,500 58,00 2 791 105,00 17 191,10 997 083,80 65 313,60 3 788 188,80

vv 48122,5*1,0

ZBV 1

vv plocha*tl. ornice 77cm na ploše 31 510 m2

vv 31510*(0,77-0,3) 14 809,70

vv plocha*tl. ornice 51cm na ploše 11 340 m2

vv 11340*(0,51-0,3) 2 381,40

3 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním 
m3 48 122,500 68,00 3 272 330,00 17 191,10 1 168 994,80 65 313,60 4 441 324,80

vv 48122,5*1,0

ZBV 1

vv plocha*tl. ornice 77cm na ploše 31 510 m2

vv 31510*(0,77-0,3) 14 809,70

vv plocha*tl. ornice 51cm na ploše 11 340 m2

vv 11340*(0,51-0,3) 2 381,40

4 K 181301115
Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5  
m2 481 225,000 14,20 6 833 395,00 0,00 0,00 481 225,00 6 833 395,00

D 2.ZAV Terénní část ZAV 31 187 200,00 9 231 912,00 40 419 112,00

5 K 2.1 Geofyzikální průzkum ha 36,000 11 500,00 414 000,00 0,00 36,00 414 000,00

6 K 2.2 Archeolog - vedoucí výzkumu hod 1 200,000 340,00 408 000,00 696,00 236 640,00 1 896,00 644 640,00

ZBV 2

vv Hodiny dle dokladů 10-15

vv 152+208+192+144 696,00

7 K 2.3 Archeolog  hod 6 000,000 320,00 1 920 000,00 3 584,00 1 146 880,00 9 584,00 3 066 880,00

ZBV 2

vv Hodiny dle dokladů 10-15

vv 1072+832+960+720 3 584,00

8 K 2.4 Prospekce detekory kovů hod 1 800,000 230,00 414 000,00 872,00 200 560,00 2 672,00 614 560,00

ZBV 2

vv Hodiny dle dokladů 10-15

vv 184+208+192+288 872,00

9 K 2.5 Specialista hod 960,000 330,00 316 800,00 0,00 0,00 960,00 316 800,00

10 K 2.6 Geodet (zaměření) hod 480,000 330,00 158 400,00 0,00 0,00 480,00 158 400,00

 II/240 a II/101 přeložka silnic v úseku D7-D8, záchranný archeologický výzkum
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství SoD J.cena [CZK] Cena celkem SoD [CZK] Množství změna Cena změna [CZK] Množství celkem Cena celkem [CZK]

11 K 2.7 Terénní specialista hod 5 200,000 320,00 1 664 000,00 1 344,00 430 080,00 6 544,00 2 094 080,00

ZBV 2

vv Hodiny dle dokladů 10-15

vv 368+208+192+576 1 344,00

12 K 2.8 Technik hod 15 600,000 240,00 3 744 000,00 10 160,00 2 438 400,00 25 760,00 6 182 400,00

ZBV 2

vv Hodiny dle dokladů 10-15

vv 2336+2496+2880+2448 10 160,00

13 K 2.9 Dělník hod 156 000,000 138,00 21 528 000,00 33 960,00 4 686 480,00 189 960,00 26 214 480,00

ZBV 2

vv Hodiny dle dokladů 10-15

vv 0+12168+16320+5472 33 960,00

14 K 2.10 Autodoprava km 15 000,000 11,00 165 000,00 3 352,00 36 872,00 18 352,00 201 872,00

ZBV 2

vv Km dle dokladů 10-15

vv 0+922+1380+1050 3 352,00

15 K 2.11 Věcné náklady ZAV den 130,000 3 500,00 455 000,00 16,00 56 000,00 146,00 511 000,00

ZBV 2

vv  Dny dle dokladů 10-15

vv 1+5+5+5 16,00

D 3.ZAV Postexkavační část ZAV (zpracování) 9 841 000,00 0,00 9 841 000,00

16 K 3.1 Archeolog - vedoucí výzkumu hod 2 000,000 340,00 680 000,00 0,00 0,00 2 000,00 680 000,00

17 K 3.2 Archeolog hod 4 800,000 320,00 1 536 000,00 0,00 0,00 4 800,00 1 536 000,00

18 K 3.3 Specialista hod 10 000,000 330,00 3 300 000,00 0,00 0,00 10 000,00 3 300 000,00

19 K 3.4 Technik hod 8 000,000 240,00 1 920 000,00 0,00 0,00 8 000,00 1 920 000,00

20 K 3.5 Dělník/laborant hod 10 000,000 150,00 1 500 000,00 0,00 0,00 10 000,00 1 500 000,00

21 K 3.6 Konzervátor hod 2 000,000 260,00 520 000,00 0,00 0,00 2 000,00 520 000,00

22 K 3.7 Věcné náklady zpracování ZAV den 250,000 1 100,00 275 000,00 0,00 0,00 250,00 275 000,00

23 K 3.8 Autodoprava km 10 000,000 11,00 110 000,00 0,00 0,00 10 000,00 110 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 766 860,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 766 860,00 314 250,00 2 081 110,00

24 K 032103000 Náklady na stavební buňky měs. 6,000 23 500,00 141 000,00 4,00 94 000,00 10,00 235 000,00

ZBV 2

vv Měsíce dle dokladů 10-15

vv 1+1+1+1 4,00

25 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště měs. 6,000 35 200,00 211 200,00 4,00 140 800,00 10,00 352 000,00

ZBV 2

vv Měsíce dle dokladů 10-15

vv 1+1+1+1 4,00

26 K 034103000 Oplocení staveniště m 1 850,000 420,00 777 000,00 130,00 54 600,00 1 980,00 831 600,00

ZBV 2

vv m dle dokladů 10-15

vv 0+0+130+0

27 K 034203000 Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm m 1 200,000 350,00 420 000,00 71,00 24 850,00 1 271,00 444 850,00

ZBV 2

vv m dle dokladů 10-15

vv 0+0+71+0

28 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 1,00 75 000,00

29 K 034603000 Alarm, strážní služba staveniště kpl 1,000 142 660,00 142 660,00 0,00 0,00 1,00 142 660,00
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Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

T  +               
DS  5bxscxa

OR MS v Praze, oddíl C, vložka 19476

E                            
IČ    48539589

DIČ CZ48539589

Bankovní spojení: KB, a.s.,

č. účtu:                  

Vaše zn.:

Naše zn.
22/Kol/0040
Vyřizuje:
E.Kolářová /            

V Praze, dne 28.3.2022

Věc: Oznámení zhotovitele o vzniku změny na stavbě s dopadem na změnu
ceny díla

Zakázka: „II/240 a II/101 přeložka silnic v úseku D7 – D8, II. etapa, záchranný
archeologický výzkum“

Vážený obchodní partnere,

jakožto zhotovitel výše uvedeného, které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-
2424/00066001/2020 Vás informujeme, že došlo ke vzniku/zjištění níže uvedených okolností,
které povedou ke změně ceny Díla.
1)  V rámci exkavační části ZAV v okolí obce Debrna byl odhalen mimořádně rozsáhlý úsek

sídliště (zemědělské osady) z mladší a pozdní doby bronzové náležící kultuře knovízské a
štítarské (cca 1200 – 800 př. Kr.). Uvedené sídliště zde reprezentují vedle rozsáhlých
exploatačních a zásobních objektů (tzv. hliníky a zásobnice) též vzácné doklady
nadzemních staveb (domů) v podobě základových partií sloupových konstrukcí. Jámy na
získávání stavebního materiálu (zmíněné hliníky) překvapily i odborníky svými
mimořádnými rozměry a zejména hloubkou – až 3,5 metru. S takovým rozsahem těžby
sprašových hlín se na jiných tuzemských lokalitách z celého období zemědělského
pravěku prakticky nesetkáváme. Průběh terénních prací navíc komplikovala přítomnost
velkého množství keramiky a početných nálezů lidských kosterních pozůstatků v sídlištích
objektech. Oba tyto faktory zvyšují nároky na celý pracovní tým na preparaci a následnou
dokumentaci nálezových situací, včetně potřeby prakticky nepřetržité přítomnosti
specializovaných odborníků (zejména antropologa) v rámci terénní fáze ZAV, se kterou
předpokládaný objem prací v rámci ZD nepočítal.

V místě archeologického naleziště proběhla odborná koreferentská komise ZAV včetně
zástupců Archeologického ústavu AV ČR (viz samostatný zápis v příloze).

Výše uvedená změna, kterou nemohl Objednatel při zadání Díla a Zhotovitel při podání
nabídky předvídat, vede ke změně ceny Díla                       

S pozdravem

           
Ing. Eva Kolářová

jednatel společnosti
SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Přílohy:   Zápis z koreferentské komise, fotodokumentace

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, p.o.
Karel Motal
Zborovská 81/11

150 21 Praha 5
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Kkbbk
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

SAMSON PRAHA, spol. s
Štěpánská 642/41
110 00 - Praha 1

Vyřizuje/telefon Praha
Motal /          1.4.2022

Věc: „11/240 a 11/101 přeložka silnic v úseku D7- D8, II. etapa, záchranný
archeologický výzkum změna rozsahu díla

Na základě oznámení zhotovitele zde dne 28.3.2022 se jedná o následující změny oproti zadávací
dokumentaci, kterou nešlo předvídat a která vznikla během realizace akce „11/240 a 11/101 přeložka
silnic v úseku D7 - D8, II. etapa, záchranný archeologický výzkum":

V rámci exkavační části ZAV v okolí obce Debrna byl odhalen mimořádně rozsáhlý úsek sídliště
(zemědělské osady) z mladší a pozdní doby bronzové náležící kultuře knovízské a štítarské (cca
1200 - 800 př. Kr.). Uvedené sídliště zde reprezentují vedle rozsáhlých exploatačních a
zásobních objektů (tzv. hliníky a zásobnice) též vzácné doklady nadzemních staveb (domů) v
podobě základových partií sloupových konstrukcí. Jámy na získávání stavebního materiálu
(zmíněné hliníky) překvapily i odborníky svými mimořádnými rozměry a zejména hloubkou - až
3,5 metru. S takovým rozsahem těžby sprašových hlín se na jiných tuzemských lokalitách z
celého období zemědělského pravěku prakticky nesetkáváme. Průběh terénních prací navíc
komplikovala přítomnost velkého množství keramiky a početných nálezů lidských kosterních
pozůstatků v sídlištích objektech. Oba tyto faktory zvyšují nároky na celý pracovní tým na
preparaci a následnou dokumentaci nálezových situací, včetně potřeby prakticky nepřetržité
přítomnosti specializovaných odborníků (zejména antropologa) v rámci terénní fáze ZAV, se
kterou předpokládaný objem prací v rámci ZD nepočítal.
V místě archeologického naleziště proběhla odborná koreferentská komise ZAV včetně
zástupců Archeologického ústavu AV ČR (viz samostatný zápis v příloze).
Výše uvedená změna, kterou nemohl Objednatel při zadání Díla předvídat, vede ke změně ceny
Díla a doby provádění Díla.

Bank. spo                
IČ: 00066001
DIČ: CZ0006600I

Telefon:          
E- mail:                    



^sus^

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
15021 PRAHA 5, Zborovská 11

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského
kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. silnic II. a III. tříd na území Středočeského kraje a jako zadavatel
stavby „11/240 a 11/101 přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa, záchranný archeologický výzkum"
tímto vydává zhotoviteli pokyn ke zpracování ZBV k této změně stavby a to v souladu s platnými
směrnicemi KSÚS SK a zákonem o zadávání veřejných zakázek.

                              
                         
                      

              
               

           
                         

Přílohy: oznámení zhotovitele ke změnám

Bank. spoj.             
IČ: 00066001
DIČ: CZ0006600I

Telefon           
E- mail                     



       

               

                 

  

               

                            
                                                                                  

           
     

                  
                 
                 
                

     
     

                  
           
                 
                



3/2022

KCN Popis MJ

HSV 462 314,00 0,00 16 650 385,00 1 589 255,34 

001 121101101

001

001 174101101

001

VRN 138 150,00 1 766 860,00 -117 400,00 

VRN3 138 150,00 58 700,00 1 766 860,00 -117 400,00 

000

000

000

000

000

000

600 464,00 58 700,00 18 417 245,00 1 471 855,34 

 

0

1 26 1200

4 26 6000

1 26

1 0 0

1 0 0

1 26
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26 20176

3 867 368,00 2 757 226,00 31 187 200,00 -3 849 486,00 
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Soupis skutečně provedených prací: 6/2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem Množství celkem Cena jednotková Cena celkem Množství celkem Cena celkem Množství celkem Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 16 650 385,00 660 639,14 0,00

1.1. 001 121101101
Sejmutí ornice s přemístěním na 
vzdálenost do 50 m   m3 0,000 26,00 0,00 144 367,500 26,00 3 753 555,00 2 050,390 53 310,14

1.2. 001 131201104
Hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3   m3 0,000 58,00 0,00 48 122,500 58,00 2 791 105,00 5 519,500 320 131,00

1.3. 001 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem 
objektů sypaninou se zhutněním   m3 0,000 68,00 0,00 48 122,500 68,00 3 272 330,00 4 223,500 287 198,00

1.4. 001 181301115

Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 
mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5   m2 0,000 14,20 0,00 481 225,000 14,20 6 833 395,00 0,000 0,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   0,00 1 766 860,00 0,00

VRN3 Zařízení staveniště   0,00 1 766 860,00 0,00 -314 250,00

1.5. 000 032103000
Náklady na stavební buňky (6 buněk 
+ 2 kontejnery)   měs. 0,000 23 500,00 0,00 6,000 23 500,00 141 000,00 0,000 0,00 -4,00 -94 000,00

1.6. 000 033203000 Energie pro zařízení staveniště   měs. 0,000 35 200,00 0,00 6,000 35 200,00 211 200,00 0,000 0,00 -4,00 -140 800,00

1.7. 000 034103000 Oplocení staveniště   m 0,000 420,00 0,00 1 850,000 420,00 777 000,00 0,000 0,00 -130,00 -54 600,00

1.8. 000 034203000
Opatření na ochranu pozemků 
sousedních se staveništěm   m 0,000 350,00 0,00 1 200,000 350,00 420 000,00 0,000 0,00 -71,00 -24 850,00

1.9. 000 034303000 Dopravní značení na staveništi   kpl 0,000 75 000,00 0,00 1,000 75 000,00 75 000,00 0,000 0,00 0,00 0,00

1.10. 000 034603000 Alarm, strážní služba staveniště   kpl 0,000 142 660,00 0,00 1,000 142 660,00 142 660,00 0,000 0,00 -0,00 -0,00

Celkem   0,00 18 417 245,00 660 639,14 -314 250,00

Č. zařazení/specifikace jednotky počet osob počet dní množství jednotek Cena jednotková Cena celkem množství jednotek Cena jednotková Cena celkem množství jednotek Cena celkem množství jednotek Cena celkem

2.1. geofyzikální průzkum ha 0 11 500,00 0,00 36 11 500,00 414 000,00 1,703 19 580,00

2.2.
archeolog - vedoucí 
výzkumu hodina 1 0 0 340,00 0,00 1200 340,00 408 000,00 0,000 0,00 -696,00 -236 640,00

2.3. archeolog  hodina 4 0 0 320,00 0,00 6000 320,00 1 920 000,00 0,000 0,00 -3 584,00 -1 146 880,00

2.4. prospekce detekory kovů hodina 2 0 0 230,00 0,00 1800 230,00 414 000,00 0,000 0,00 -872,00 -200 560,00

2.5. specialista hodina 1 0 0 330,00 0,00 960 330,00 316 800,00 0,000 0,00 0,00 0,00

2.6. geodet (zaměření) hodina 1 0 0 330,00 0,00 480 330,00 158 400,00 0,000 0,00 0,00 0,00

2.7. terénní specialista hodina 3 0 0 320,00 0,00 5200 320,00 1 664 000,00 0,000 0,00 -1 344,00 -430 080,00

2.8. technik hodina 11 0 0 240,00 0,00 15600 240,00 3 744 000,00 0,000 0,00 -10 160,00 -2 438 400,00

2.9. dělník hodina 32 0 0 138,00 0,00 156000 138,00 21 528 000,00 0,000 0,00 -33 960,00 -4 686 480,00

2.10. autodoprava km 0 11,00 0,00 15000 11,00 165 000,00 0,000 0,00 -3 352,00 -36 872,00

2.11. věcné náklady ZAV den 0 3 500,00 0,00 130 3 500,00 455 000,00 0,000 0,00 -16,00 -56 000,00

Celkem   0,00 31 187 200,00 19 580,00 -9 231 912,00

ČERPÁNÍ

 Záchranný archeologickým výzkum

 II/240 a II/101 přeložka silnic v úseku D7-D8, II. Etapa, záchranný archeologický výzkum

cena dle smlouvy ZBÝVÁ K FAKTURACI Přečerpané polžky (nefakturováno)

2. Terénní část ZAV

1. Zemní práce 



Č. zařazení/specifikace jednotky počet osob počet dní množství jednotek Cena jednotková Cena celkem množství jednotek Cena jednotková Cena celkem množství jednotek Cena celkem množství jednotek Cena celkem

3.1.
archeolog - vedoucí
výzkumu hodina 1 22 176 340,00 59 840,00 2000 340,00 680 000,00 1 784,000 606 560,00

3.2. archeolog hodina 5 22 880 320,00 281 600,00 4800 320,00 1 536 000,00 3 720,000 1 190 400,00

3.3. specialista hodina 5 22 880 330,00 290 400,00 10000 330,00 3 300 000,00 8 920,000 2 943 600,00

3.4. technik hodina 4 22 704 240,00 168 960,00 8000 240,00 1 920 000,00 7 136,000 1 712 640,00

3.5. dělník/laborant hodina 5 22 880 150,00 132 000,00 10000 150,00 1 500 000,00 8 920,000 1 338 000,00

3.6. konzervátor hodina 1 22 176 260,00 45 760,00 2000 260,00 520 000,00 1 784,000 463 840,00

3.7.
věcné náklady zpracování
ZAV den 22 22 1 100,00 24 200,00 250 1 100,00 275 000,00 223,000 245 300,00

3.8. autodoprava km 1050 11,00 11 550,00 10000 11,00 110 000,00 8 750,000 96 250,00

Celkem 1 014 310,00 9 841 000,00 8 596 590,00 0,00

0,00 1. Zemní práce 18 417 245,00 1. Zemní práce 660 639,14 -314 250,00

0,00 2. Terénní část ZAV 31 187 200,00 2. Terénní část ZAV 19 580,00 -9 231 912,00

1 014 310,00 3. Postexkavační část ZAV 9 841 000,00 3. Postexkavační část ZAV 8 596 590,00 0,00

1 014 310,00 Celkem 59 445 445,00 Celkem 9 276 809,14 -9 546 162,00

DPH 21% 213 005,10 DPH 21% 12 483 543,45 DPH 21% 1 948 129,92 -2 004 694,02

CELKEM s DPH 1 227 315,10 CELKEM s DPH 71 928 988,45 CELKEM s DPH 11 224 939,06 -11 550 856,02

NELZE FAKTUROVAT
0,00 -
0,00 -

1 014 310,00 -
1 014 310,00 -

DPH 21% 213 005,10 -
CELKEM s DPH 1 227 315,10 -

Za TDI:

Za Objednatele:

3. Postexkavační část ZAV (zpracování)

Celková cena ZAV k fakturaci Celková cena ZAV dle smlouvy ZBÝVÁ CELKEM k fa ZBV
1. Zemní práce

2. Terénní část ZAV

3. Postexkavační část ZAV

Celková cena ZAV K FAKTURACI

Celkem

Celkem 1 014 310,00
213 005,10

1 227 315,10

1. Zemní práce -
2. Terénní část ZAV -
3. Postexkavační část ZAV 1 014 310,00

                 

Za Zhoto       

               

Ing. Eva Kolářová Karel Motal
SAMSON PRAHA, spol. s r.o. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

ová

     

           
     

                  
                 
                 
                

           
                  
           
                 
                



                 

ČÍSLO SMLOUVY:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA: ZBV2

VYŘIZUJE: Ing. Ondřej Kočka
TEL.:                 
E-MAIL:                       z
IDDS:

MÍSTO / DATUM: Praha 5. prosince 2022

Věc: vyjádření TDI k ZBV 2

Zhotovitel předložil dne 2.12.2022 finální návrh ZBV č. 2.

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci exkavační části ZAV v okolí obce Debrna byl odhalen mimořádně rozsáhlý úsek sídliště (zemědělské osady) z mladší
a pozdní doby bronzové náležící kultuře knovízské a štítarské (cca 1200–800 př. Kr.). Uvedené sídliště zde reprezentují
vedle rozsáhlých exploatačních a zásobních objektů (tzv. hliníky a zásobnice) též vzácné doklady nadzemních staveb (domů)
v podobě základových partií sloupových konstrukcí.

Jámy na získávání stavebního materiálu (zmíněné hliníky) překvapily i odborníky svými mimořádnými rozměry a zejména
hloubkou – až 3,5 metru. Průběh terénních prací navíc komplikovala přítomnost velkého množství keramiky a početných
nálezů lidských kosterních pozůstatků v sídlištích objektech.

Oba tyto faktory zvyšují nároky na celý pracovní tým na preparaci a následnou dokumentaci nálezových situací, včetně
potřeby prakticky nepřetržité přítomnosti specializovaných odborníků (zejména antropologa) v rámci terénní fáze ZAV, se
kterou předpokládaný objem prací v rámci ZD nepočítal.

V místě archeologického naleziště proběhla odborná koreferentská komise ZAV včetně zástupců Archeologického ústavu
AV ČR (viz samostatný zápis v příloze).

Popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné v průběhu prováděných prací.

Zvýšené položky:

1.5 032103000 Náklady na stavební buňky

1.6 033203000 Energie pro zařízení staveniště

1.7 034103000 Oplocení staveniště



                 

1.8 034203000 Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm

2.2   archeolog - vedoucí výzkumu

2.3   archeolog

2.4   prospekce detekory kovů

2.5   specialista

2.6   geodet (zaměření)

2.7   terénní specialista

2.8   technik

2.9   dělník

2.10   Autodoprava

2.11   věcné náklady ZAV

Cenová rekapitulace ZBV:

- položky zvýšené celkem    9 546 162,00 Kč

Celková hodnota ZBV:   9 546 162,00 Kč.

S návrhem ZBV souhlasíme a nemáme dalších připomínek.

S pozdravem

Ing. Ondřej Kočka
Technický dozor investora

           
     

                  
                 
                 
                



Zápis z jednání odborné koreferentské komise

záchranného archeologického výzkumu 
v trase budoucí stavby

11/240 a 11/101, přeložka silnic v úseku D 7 - D8, II. etapa DSP



Dne 18. března 2022 byla na plochu výzkumu svolána odborná archeologická komise s cílem 
posoudit dosavadní průběh výzkumu, vyhodnotit důležitost odkrytých situací z hlediska 
archeologické památkové péče a doporučit další postup pro úspěšné dokončení terénní fáze 
výzkumu.

Komise složená ze zástupců oprávněných archeologických organizací pracovala ve složení: 

PhDr. Petr Juřina, Ph.D.

Mgr. Martin Vyšohlíd
Mgr. Irena Benková
Mgr. Lucia Mattiello
PhDr. Michal Lutovský
PhDr., Ing. Lubor Smejtek, Ph.D.
Mgr. Petr Zemanová
PhDr. Zdeněk Lochmann
Mgr. Michal Kostka
Mgr. David Daněček
Mgr. Petr Nový
Mgr. Martin Černý
Doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.
PhDr. Naďa Profantová, CSc.
PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
PhDr. Dana Stolzová
PhDr. Daniel Stolz, Ph.D.
Mgr. Jan Bařinka
Mgr. Terezie Rychtaříková
Mgr. Marian Krucký
Mgr. Pavel Titz, Ph.D.

(ARCHAIA z.ú.)
svolavatel za provádějící instituci

(Archaia Praha z.ú.)
(ÚAPP Středních Čech)
(ÚAPP Středních Čech)
(ÚAPP Středních Čech)
(ÚAPP Středních Čech)
(ÚAPP Středních Čech)
(Národní památkový ústav Praha) 
(Muzeum Hl. města Prahy) 
(Středočeské muzeum v Roztokách) 
(Středočeské muzeum v Roztokách) 
(Středočeské muzeum v Roztokách) 
(Ústav pro klasickou archeologii FF UK) 
(Archeologický ústav A V ČR) 
(Archeologický ústav AV ČR) 
(Muzeum TGM Rakovník)
(ARCHAIA z.ú.)
(ARCHAIA z.ú.)
(ARCHAIA z.ú.)
(Muzeum Unhošť)
(Národní muzeum Praha)



Zástupce provádějící instituce a vedoucí výzkumu Petr Juřina seznámil na úvod všechny 
přítomné s kontextem v němž je příslušný ZAV realizován, přičemž zdůraznil skutečnost, že 
výzkum nemohl být prováděn v celé trase budoucí komunikace kontinuálně a musel být 
rozdělen do několika výzkumných sezón. Jednotlivé sezóny bohužel probíhaly v klimaticky 
nepříznivých obdobích, neboť provádění exkavačních prací bylo nutné přizpůsobit 
agrotechnickým lhůtám.
Již sama tato skutečnost se v podobě „vis maior“ nutně promítla do podmínek realizace 
vlastního ZAV v podobě mimořádných organizačních a technických opatření s příslušnými 
termínovými a finančními dopady (oproti původním předpokladům) na terénní fázi ZAV.

Následně vedoucí výzkumu představil členům komise dosavadní výsledky probíhajícího ZAV 
včetně úseků, na nichž již byla terénní část výzkumu ukončena a dotčené plochy (po uvedení 
do původního stavu) předány zpět objednateli. Vyzdvižena byla zejména situace v km 3,650 
až 3,750, kde došlo zcela mimo očekávání, plynoucí z předem provedených rešerší a zpráv 
k zachycení poměrně rozsáhlého, převážně kostrového pohřebiště. Existence ěi pouhý 
předpoklad možnosti zachycení takové archeologické situace byl překvapením i pro znalce 
regionálních archeologických poměrů. Postupně zde v průběhu druhé poloviny prosince 2020 
bylo zachyceno a následně preparováno 19 hrobů. Jednalo se převážně o hroby kostrové. 
Většina z nich byla orientována ve směru východ - západ. Předběžným vyhodnocením celé 
nálezové situace bylo pohřebiště, zachycené a prozkoumané v poloze C úseku 01 budoucí 
stavby, datováno do střední až pozdní fáze kultury se šňůrovou keramikou (KŠK), tedy do 
závěru eneolitu (cca 2900 - 2500 př. Kr.). Navzdory nepříznivým klimatickým podmínkám 
panujícím v době realizace ZAV proběhla preparace i dokumentace celého pohřebiště díky 
mimořádnému nasazení odborných pracovníků na vysoce nadstandardní úrovni (včetně 
vertikální fotogrammetrie a prostorového 3D scanningu).

Po této stručné rekapitulaci dosavadních zjištění na dokončených úsecích ZAV představil 
vedoucí výzkumu spolu se svými spolupracovníky členům komise aktuální situaci v úseku 
v km 0,9 až 1,8 (zejména části při silniční odbočce do obce Debmo), která je hlavním 
předmětem tohoto koreferentského setkání. Všichni zúčastnění byli seznámeni jak s vlastním 
terénní situací na ploše výzkumu, tak i s vybranými movitými nálezy z posuzovaného úseku 
ZAV. Hlavní nálezový segment na lokalitě představuje rozsáhlý úsek sídliště (zemědělské 
osady) z mladší a pozdní doby bronzové náležící kultuře knovízské a štítarské (cca 1200 - 
800 př. Kr.). Uvedené sídliště zde reprezentují vedle rozsáhlých exploatačních a zásobních 
objektů (tzv. hliníky a zásobnice) též vzácné doklady nadzemních staveb (domů) v podobě 
základových partií sloupových konstrukcí. Jámy na získávání stavebního materiálu (zmíněné 
hliníky) překvapily všechny zúčastněné odborníky svými mimořádnými rozměry a zejména 
hloubkou - až 3,5 metru! S takovým rozsahem těžby sprašových hlín se na jiných tuzemských 
lokalitách z celého období zemědělského pravěku prakticky nesetkáváme. Průběh terénních 
prací navíc komplikuje přítomnost velkého množství keramiky a početných nálezů lidských 
kosterních pozůstatků v sídlištích objektech. Oba tyto faktory totiž zvyšují nároky na 
preparaci a následnou dokumentaci nálezových situací, včetně potřeby prakticky nepřetržité 
přítomnosti specializovaných odborníků (zejména antropologa) v rámci terénní fáze ZAV. Již 
samy výše uvedené skutečnosti by představovaly pádný důvod pro termínové prodloužení 
ZAV s odpovídajícím navýšením jeho ceny. Popsanou situaci však navíc komplikuje 
superpoziční výskyt kostrových hrobů zraného středověku (10. - 11. století), na němž se 
aktuální počet jednotlivých pohřbů blíží číslu 35! Zmíněné pohřebiště zasahuje do cca 1/3 — 
1/2 odkryté plochy staršího pravěkého sídliště.



Po detailním seznámením s terénní situací se účastníci odebrali do vyhrazených prostor v obci
Dolany, kde jim byly představeny nej zásadnější movité nálezy získané v průběhu ZA V a kde
jim „realizátoři výzkumu“ zodpovídali jednotlivé odborné dotazy. Komise poté
naformulovala své závěry, včetně příslušných technických a organizačních doporučení
zapisovateli, za něhož byl komisí určen vedoucí výzkumu a svolavatel tohoto odborného
koreferentského setkání Petr Juřina.

Závěry komise

Komise konstatovala mimořádný rozsah zachyceného sídliště z mladší a pozdní doby
bronzové i bohatství získaného nálezového fondu, které si samo o sobě vyžaduje
nadstandardní nasazení pracovních sil na dotčené lokalitě - tj. nad rámec původního
předpokladu, z něhož vycházela zadávací dokumentace výběrového řízení pro tento projekt.
Posilujícím argumentem pro tento požadavek je pak též výskyt kostrových hrobů časně
středověkého pohřebiště (které se nachází v částečné superpozici s výše zmíněným pravěkým
sídlištěm) a dále též fakt, že realizátor výzkumu nemohl provádět terénní práce v trase
budoucí komunikace kontinuálně a v klimaticky příhodném období. Členové komise se v této
souvislosti pozastavili nad skutečností, že ZAV není realizován v období „hlavní pracovní
sezóny“, což muselo jeho plynulou realizaci negativně ovlivnit. Každá „fragmentarizace“
ZAV a přesouvání dílčích etap mimo klimatické optimum se totiž podle názoru zúčastněných
odborníků musí zákonitě promítnout do délky jeho trvání i ceny.

V případě nutnosti, zejména v souvislosti s výskytem nových skutečností, či komplikací
v rámci dokončovací etapy terénní fáze ZAV, je komise připravena sejít se na lokalitě
opětovně a nastalou situaci operativně řešit.

V Dolanech dne 18. března 2022 Z pověření komise zapsal:

                        

       

              
                                 
                             

                        

                   


