Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 1059/ORM/2022 ze dne 21. 7. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 10. 2022, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 903/23-RM ze dne 8. 6. 2023 a týkající se akce: 
„Splašková kanalizace a ČOV Kosov a Kosov – oprava stávající kanalizace“
1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: 		Statutární město Jihlava
se sídlem:			Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený:		Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO:			00286010
DIČ:			CZ00286010
	(dále též jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:		IPOS PS s.r.o.
	Se sídlem: 			Hruškové Dvory 6, 586 01 Jihlava 
Zastoupený:		Janem Hrdličkou, jednatelem
	IČO: 				283 17 122
	(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 7. 2022 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod 
č. 1059/ORM/2022, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci 
„Splašková kanalizace a ČOV Kosov a Kosov – oprava stávající kanalizace“ (dále též jako „smlouva“). 
2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy jednotlivých stavebních objektů – ZL č. 1-7.


Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):
Změnový list č. 1 – D.3. SO 03 – Kanalizace – Stoka A
1) Sanace pod potrubí – Stoka A 
Při provádění prací na stoce "A" byla v úrovni dna výkopu zachycena zemina nevhodná k uložení potrubí. Byla dohodnuta sanace pro uložení potrubí štěrkodrtí fr. 63-125 mm v tl. 250 mm a šterkem v tl. 100 mm + drenáž. Skutečný rozsah sanace je zachycen ve stavebním deníku a zdokumentován. 

Odpočet                                                            			 	  0,00 Kč 
Přípočet 								 + 149.325,43 Kč

Přípočet celkem                                                        			 + 149.325,43 Kč


Změnový list č. 2 – D.3. SO 03 - Kanalizace - Stoka F
1) Sanace pod potrubí – Stoka F
	Při provádění prací na stoce "F" byla v úrovni dna výkopu zachycena zemina nevhodná k uložení potrubí. Byla dohodnuta sanace pro uložení potrubí štěrkodrtí fr. 63-125 mm v tl. 300 mm a šterkem v tl. 100 mm + drenáž. Skutečný rozsah sanace je zachycen ve stavebním deníku a zdokumentován.

	

	 Odpočet                                                         			                             0,00 Kč
 Přípočet 								  +   47.170,17 Kč


Přípočty celkem					            	  	  +   47.170,17 Kč


Změnový list č. 3 – D.3. SO 03 - Kanalizace - Stoka G
1)  Prodloužení stoky G
	Při provádění prací bylo dohodnuto, že dle projektové dokumentace navržené přípojky DN 150 mezi šachtami A6-A7 původně ke 2 rodinným domům a nyní v tomto prostoru navíc nově vzniklým řadovým novostavbám, budou z kapacitních důvodů nahrazeny novým kanalizačním řadem "G" v dimenzi DN 250. 


	Odpočet                                                        			                             0,00 Kč

	   Přípočet 								+   318.342,77 Kč


 Přípočty celkem					            	  	+   318.342,77 Kč


Změnový list č. 4 – D.3. SO 03 - Kanalizace - KŠ - Kanalizační šachty
1)  Prodloužení stoky G - KŠ - Kanalizační šachty
	Při provádění prací bylo dohodnuto, že dle projektové dokumentace navržené přípojky DN 150 mezi šachtami A6-A7 původně ke 2 rodinným domům a nyní v tomto prostoru navíc nově vzniklým řadovým novostavbám, budou z kapacitních důvodů nahrazeny novým kanalizačním řadem "G" v dimenzi DN 250. Prodloužení si vyžádalo doplnění 2 ks nových kanalizačních šachet.

	 Odpočet                                                        			                           0,00 Kč
 Přípočet 								+ 140.120,54 Kč



Přípočty celkem					            	  	  + 140.120,54 Kč



Změnový list č. 5 – Drenáž, odvodnění stoky A
1)  Prodloužení stoky G - KŠ - Kanalizační šachty
	V rámci provádění prací bylo dohodnuto propojení koncové větve drenáže u ČOV s vodotečí. Propojení bude provedeno PVC drenážní trubkou DN 100 mm osazenou do hrubě drceného kameniva.

	 Odpočet                                                        			                           0,00 Kč
 Přípočet 								+   40.954,13 Kč



Přípočty celkem					            	  	  +   40.954,13 Kč



 
 Změnový list č. 6 – D.3. - SO 03 - Kanalizace - Stoka C - přetřídění zemin
1)  Stoka - C - přetřídění zemin
	Při výkopových pracích na stoce C – v rozsahu mezi šachtami Š5 – Š6 v délce cca 5 m, od šachty Š6 – Š7 v délce cca 21 m hl. výkopu 2,2 – 2,4 m, šachtami Š6 – Š7  v délce 19 m a průměrné hl. 2,4 – 2,8 m a šachtami Š7 – Š8 v délce 32 m  a průměrné hloubce 2,4 m bylo nutné provést přetřídění zemin těžitelnosti zemin ve výkopu rýhy.  Rozsah je uveden na samostatných protokolech geologa - Ing. Jana Lauermana.

	 Odpočet                                                        			             -    83.242,08 Kč
 Přípočet 								+ 477.075,63 Kč



Přípočty celkem					            	  	  + 393.833,55 Kč




Změnový list č. 7 – D.3. - SO 03 - Kanalizace - Stoka A - přetřídění zemin
2)  Stoka - C - přetřídění zemin
	Při výkopových pracech na stoce A v rozsahu od šachty Š12 k šachtě Š13 v délce cca 18 m a průměrné hl. 2,2 - 2,4, od šachty Š12 k šachtě Š13 v délce cca 15 m a průměrné hl. 2,4 m a od šachty Š13 k šachtě Š14 v délce cca 20 m a průměrné hl. 2,2 m bylo nutné provést přetřídění zemin těžitelnosti zemin ve výkopu rýhy.  Rozsah je uveden na samostatných protokolech geologa - Ing. Jana Lauermana.

	 Odpočet                                                        			             -    48.921,78 Kč
 Přípočet 								+ 261.777,61 Kč



Přípočty celkem					            	  	  + 212.855,83 Kč



3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

3.2. Tímto dodatkem se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:

Cena díla celkem za Část díla A			           	              39.658.628,87 Kč

Dodatek č. 2
Přípočty							            + 1.434.766,28 Kč
Odpočty							            -     132.163,86 Kč

Celková cena dodatku č. 2					            + 1.302.602,42 Kč
Cena díla celkem za Část A dle dodatku č. 2 		               	40.961.231,29 Kč

Cena díla celkem za Část díla B			           	             12.575.791,95 Kč

Cena díla celkem za Část díla A a Část díla B v Kč bez DPH	             53.537.023,24 Kč


+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“
	
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek č. 2 stává nedílnou součástí smlouvy.

4.3. Tento dodatek č. 2 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku 
č. 2. Uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

4.4. Platnost tohoto dodatku č. 2 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 2 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 

4.5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
   
	
V Jihlavě dne: 19. 6. 2023




…………………………………………
Za zhotovitele
Jan Hrdlička
jednatel




	
V Jihlavě dne: 19. 6. 2023




…………………………………………
Za objednatele
statutární město Jihlava
Mgr. Petr Ryška
primátor
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