Číslo smlouvy objednatele:



Číslo smlouvy zhotovitele:


Dodatek č.1
Ke smlouvě o dílo č.

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) pro stavbu:
„Prodloužení komunikace k parcele a zajištění inženýrských sítí pro pozemek p.č. 838/1 k.ú. Litovel“
I. 

Smluvní strany


Obchodní firma:

Město Litovel
sídlo:



Nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
IČ:



002 99 138
DIČ:



CZ00299138
číslo účtu:


19-3620811/0100
bankovní spojení

KB a.s.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 8300
dále jen „objednatel“


Obchodní firma:

Stavební firma Vymětal s.r.o.
sídlo:



Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel
zastoupena:


Ing. Jiří Sedláček, jednatel
IČ:



253 85 615
DIČ:



CZ25385615
bankovní spojení:

KB a.s.
číslo účtu:


19-1181590277/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 17421
dále jen „zhotovitel“
Uzavřely níže uvedeného dne tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 15.5.2022:

1) Předmět díla se na základě tohoto Dodatku č. 1 mění o práce neprovedené a práce provedené nad dohodnutý rozsah, jejichž specifikace jsou uvedeny v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku. 

2) Odstavec č.1 čl. VI se mění následovně:
VI.

Cena díla

1) Celková cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši :
Cena dle SoD:



              3 189 771,71 Kč



Práce neprovedené



    -50 987,71 Kč
Práce provedené nad rámec SoD

     26 495,56 Kč
      Cena díla bez DPH



3 165 279,56 Kč


             DPH 21%



                664 708,71 Kč


      Cena díla včetně DPH



3 829 988,27 Kč


3) Závěrečná ustanovení:

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají i nadále beze změny v platnosti. Dodatek č. 1 je součástí výše uvedené Smlouvy, tvoří část jejího obsahu a vztahují se na něj veškerá ustanovení této Smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 je uzavírán dle jejich pravé, vážné a svobodné vůle. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
3. ¨Tento dodatek byl schválen Radou města dne 11.5.2023
Přílohy:

1/ Rozdílový rozpočet: 01 – Komunikace a chodníky - Změna – Zrušení chodníku
V Litovli dne:





V Litovli dne:

Za objednatele:





Za zhotovitele:

………………………………….


……………………………………
Viktor Kohout, starosta




Ing. Jiří Sedláček, jednatel spol
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