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DODATEK Č. 5 
KE SMLOUVĚ O DÍLO SOD/00468/2022/OIÚ ZE DNE 14.6.2022 

Rekonstrukce mateřské školy Srdíčko, Říčany 
uzavřené podle § 2586 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00468/2022/OIÚ 
Číslo smlouvy zhotovitele: Z2241 

OBJEDNATEL: 
Město Říčany 

sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany 
zastoupený: Mgr. Hana Špačková, místostarostka města 
bankovní spojení                          
číslo účtu:             
IČO: 00240702 
DIČ: CZ00240702 
identifikátor datové schránky: Skjbfwd 
osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických: 

Ing. Štěpánka Šritrová 

osoba oprávněná jednat ve věcech 
smluvních: 

Ing. David Michalička, starosta města 

Technický dozor stavebníka (TDS): 
tel., email : 
dále „Objednatel“ 

ZHOTOVITEL: Miramid s.r.o. 
Se sídlem: Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5 
Zastoupený: Matúšem Feckem, jednatelem společnosti 
bankovní spojení                
číslo účtu:                 
IČO: 24194506 
DIČ: CZ24194506 
Identifikátor datové schránky m2p8fp5 

osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických 

Matúš Fecko 

tel.:             
e-mail                  
dále „Zhotovitel“ 
(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“) 

Článek 1. Předmět dodatku 

1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a ceny díla, jakož i termínu dokončení díla tak, jak je 

uvedeno níže. 

Článek 2. Předmět plnění 

2.1. Předmět plnění se rozšiřuje, důvody jsou uvedeny ve změnovém listu č. 5, který je přílohou tohoto 

dodatku. Jedná se zejm. provedení opěrné zídky v zadní části školky, pro vytvarování terénu, dále bude 

provedena úprava podzemní části hromosvodu, úprava a doplnění svítidel. Na vstupních dveřích bude 
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osazeno panikové kování. Ve změnovém listu jsou naceněny práce a dodávky týkající se úpravy kuchyně a 

příprava na EZS. Rovněž jsou zde zahrnuty stavební práce na podbití palubky a VRN. 

Článek 3. Doba provádění díla 

3.1. Shora uvedené práce nemají vliv na termín plnění. 

Článek 4. Cena díla 

4.1. Původní cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena v odst. 4.1. smlouvy, ve znění jejich 
pozdějších dodatků, ve výši:  

Cena v Kč  bez DPH včetně 21 % DPH 

Výstavba mateřské školy dle odst. 2.2 15 287 854,00 18 498 303,34 

 

Celkem 15 287 854,00 18 498 303,34 

 

 

4.2. Změna ceny díla: 

Celková cena víceprací dle tohoto dodatku: 1 575 283,03 Kč bez DPH. 

Celková cena méněprací dle tohoto dodatku: 0,00 Kč bez DPH 

Celkové navýšení ceny díla dle tohoto dodatku: 1 575 283,03 Kč bez DPH. 
 

4.3. Z důvodů shora uvedených se odst. 4.1. smlouvy o dílo mění takto: 

 

         Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena takto:  

Cena v Kč  bez DPH včetně 21 % DPH 

Výstavba mateřské školy dle odst. 2.2 16 863 137,03 20 404 395,81 

 

Celkem 16 863 137,03 20 404 395,81 

 

 

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení 

5.1.  Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné. 

5.2.  Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru 
smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.  

5.3.  Tento dodatek je podepsán všemi smluvními stranami elektronicky.  

5.4.  Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho 
obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 

5.5.  Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v 
registru smluv zajistí město Říčany. 

5.6. Tento dodatek schválila rada města Říčany dne 5. 6. 2023, č. usnesení 23-22-057. 
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Příloha: ZL 5 včetně změnového rozpočtu 

                

 

V Říčanech          V Praze         

 

                  

………………………………………………                              ………………………………………………………… 

               

za objednatele                                                                                          za zhotovitele 
            Mgr. Hana špačková      Matúš Fecko, jednatel 
            místostarostka města Říčany                                                          MIRAMID, s.r.o.  
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ZMĚNOVÝ  LIST 
 
Stavba:                Rekonstrukce mateřské školy Srdíčko, Říčany 
    
 
Objednatel:       Město Říčany 
     Masarykovo náměstí 53/40 
     251 01 Říčany 
     IČ: 00240702 
 
Správce stavby (TDS):  LNConsult s.r.o. 
     U hřiště 250 
      250 83 Škvorec 
     IČ: 29136504 
 
Zhotovitel:    Miramid s.r.o. 

Pod Habrovou 445/3  
152 00 Praha 5 
IČ: 24194506 

 
 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě:  ....................…….…5…………………………… 
 
 
  VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:    ODSOUHLASENO         
                 ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU          
          ZAMÍTNUTO          
 
 
 
Změna se týká těchto SO, PS:  SO 01  Stavební práce 

SO 05  Vzduchotechnika 
     SO 07  Elektroinstalace 
     SO 99  Vedlejší rozpočtové náklady 
 
 
Změnu požaduje:    Objednatel/Zhotovitel 
 
 

- na základě čeho: provedení kompletního díla 
 
 
 
Stručný popis změny: Na základě finálního postupu prací je navrženo provést v zadní části 
školky opěrné zídky pro vytvarování terénu, dále bude provedena úprava podzemní části 
hromosvodu, úprava a doplnění svítidel. Na vstupních dveřích bude osazeno panikové kování. Ve 
změnovém listu jsou naceněny práce a dodávky týkající se úpravy kuchyně a příprava na EZS. 
Rovněž jsou zde zahrnuty stavební práce na podbití palubky a VRN. 
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Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):  
 
Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:      NE 
 
Časový dopad na stavbu:              ANO                  
 
Cena stavby dle smlouvy o dílo:               11 791 071,88 Kč  
 
Cena stavby po změně dle ZL č. 01 bez DPH:             12 467 600,46 Kč  
 
Cena stavby po změně dle ZL č. 02 bez DPH:             12 629 999,27 Kč  
 
Cena stavby po změně dle ZL č. 03 bez DPH:             13 606 475,81 Kč  
 
Cena stavby po změně dle ZL č. 04 bez DPH:             15 287 854,00 Kč  
 
Náklady na změnu dle ZL č. 05 bez DPH:     1 575 283,03 Kč 
 
Cena stavby po změně dle ZL č. 01 a 02 a 03 a 04 a 05 bez DPH:       16 863 137,03 Kč  
 
Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH : 
 

SO,PS 
Cena ve smlouvě o 

dílo 
Včetně dodatků Více práce Méně práce Cena po změně 

S0 01 1 205 467,92 Kč  2 028 197,91 Kč  607 884,65 Kč 0,00 Kč 2 636 082,56 Kč  
S0 02 1 983 351,51 Kč  2 789 350,12 Kč  0,00 Kč 0,00 Kč 2 789 350,12 Kč  
S0 03 1 528 611,33 Kč  3 061 638,42 Kč  0,00 Kč 0,00 Kč 3 061 638,42 Kč  
S0 04 2 027 979,42 Kč  1 894 880,76 Kč  0,00 Kč 0,00 Kč 1 894 880,76 Kč  
S0 05 1 831 868,70 Kč  1 870 942,18 Kč  72 187,40 Kč 0,00 Kč 1 943 129,58 Kč  
S0 06 1 458 329,00 Kč  1 870 193,01 Kč  0,00 Kč 0,00 Kč 1 870 193,01 Kč  
S0 07 1 582 964,00 Kč  1 600 151,60 Kč  717 460,98 Kč 0,00 Kč 2 317 612,58 Kč  
S0 99 172 500,00 Kč  172 500,00 Kč  177 750,00 Kč 0,00 Kč 350 250,00 Kč  

      
Total/ 

Celkem 
11 791 071,88 Kč  15 287 854,00 Kč  1 575 283,03 Kč 0,00 Kč 16 863 137,03 Kč  

 
1/  Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):   
 
 
 
 
Jméno: Matúš Fecko    Datum: .................. Podpis (razítko) .................................. 
 
 
2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatele):           Doporučuji      Nedoporučuji 
 
 
 
 
Jméno: Ing. Štěpánka Šritrová   Datum: .................. Podpis (razítko) .................................. 
 
 
3/ Stanovisko Správce stavby (TDS):             Doporučuji      Nedoporučuji 
 
 
 
 
Jméno: Ing. Ladislav Němeček   Datum: .................. Podpis (razítko) .................................. 
 
Přílohy: Změnový rozpočet 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ: 24194506
Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5 DIČ: CZ24194506

Projektant: IČ: 24261670

REMIUMA s.r.o., Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 DIČ: CZ24261670

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 906 092,47CZK

21,00% 1 575 283,03 330 809,44

0,0015,00% 0,00

081-16
Rekonstrukce mateřské školy Srdíčko, Říčany - ZL č.5 - LNC

1 575 283,03

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 28



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 081-16

Stavba:

Místo: Říčany Datum:

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany Projektant:

Zhotovitel: Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

74 653,3761 697,00Z2241_6.1 Práce nad rámec SOD k 3.5.2023

1 575 283,03 1 906 092,47

232 843,37192 432,54Z2241_5.6 Hromosvod

87 458,6872 279,90Z2241_5.7 Práce nad rám...

508 025,12419 855,47Práce nad rám...Z2241_5.4

635 284,41525 028,44Z2241_5.5 Led panely, z...

Práce nad rám...Z2241_5.2 87 346,7572 187,40

Práce nad rám... 177 750,00Z2241_5.3 215 077,50

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

65 403,26Z2241_5.1 54 052,28Práce nad rám...

Rekonstrukce mateřské školy Srdíčko, Říčany - ZL č.5 - LNC

17. 5. 2023
REMIUMA s.r.o., 
Holečkova 789/49, 150 00 
Praha 5
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ: 24194506

Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5 DIČ: CZ24194506

Projektant: IČ: 24261670

REMIUMA s.r.o., Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 DIČ: CZ24261670

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 54 052,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 54 052,28 21,00% 11 350,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 65 403,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce mateřské školy Srdíčko, Říčany - ZL č.5 - LNC

Z2241_5.1 - Práce nad rám...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany Projektant:
REMIUMA s.r.o., 
Holečkova 789/49, 
150 00 Praha 5

Zhotovitel: Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 54 052,28

HSV - Práce a dodávky HSV 54 052,28

    2 - Zakládání 1 128,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 064,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 896,96

    997 - Přesun sutě 10 684,03

    998 - Přesun hmot 2 279,29

Rekonstrukce mateřské školy Srdíčko, Říčany - ZL č.5 - LNC

Z2241_5.1 - Práce nad rám...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany Projektant:
REMIUMA s.r.o., 
Holečkova 789/49, 
150 00 Praha 5

Zhotovitel: Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 54 052,28

D HSV Práce a dodávky HSV 54 052,28

D 2 Zakládání 1 128,00

1 K 272313711 Základové klenby z betonu tř. C 20/25 m3 0,300 3 760,00 1 128,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného 
tř. C 20/25

VV 0,3 0,300
VV Součet 0,300

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 064,00

2 K 311113136
Nosná zeď tl přes 400 do 500 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 4,800 2 930,00 14 064,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, 
včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 400 do 500 
mm

VV 1,5*3,2 4,800
VV Součet 4,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 896,96

3 K 962032641 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC m3 2,400 1 260,00 3 024,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z 
cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na 
maltu cementovou

VV 1,5*0,5*3,2 2,400
VV Součet 2,400

4 K 966031314
Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl 
přes 300 mm

m 21,120 330,00 6 969,60 CS ÚRS 2023 01

PP Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl. přes 300 mm

VV 64*0,33 21,120
VV Součet 21,120

5 K 966055121 Vybourání částí ŽB říms vyložených přes 500 mm m 21,120 753,00 15 903,36 CS ÚRS 2023 01

PP Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených přes 500 mm

VV 64*0,33 21,120
VV Součet 21,120

D 997 Přesun sutě 10 684,03

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 10,283 314,00 3 228,86 CS ÚRS 2023 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

7 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 10,283 608,00 6 252,06 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

8 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 92,547 13,00 1 203,11

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 10,283*9 "Přepočtené koeficientem množství 92,547
VV Součet 92,547

D 998 Přesun hmot 2 279,29

9 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 6,349 359,00 2 279,29 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

Rekonstrukce mateřské školy Srdíčko, Říčany - ZL č.5 - LNC

Z2241_5.1 - Práce nad rám...
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ: 24194506

Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5 DIČ: CZ24194506

Projektant: IČ: 24261670

REMIUMA s.r.o., Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 DIČ: CZ24261670

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 72 187,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 72 187,40 21,00% 15 159,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 87 346,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce mateřské školy Srdíčko, Říčany - ZL č.5 - LNC

Z2241_5.2 - Práce nad rám...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany Projektant:
REMIUMA s.r.o., 
Holečkova 789/49, 
150 00 Praha 5

Zhotovitel: Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 72 187,40

D1 - D1 72 187,40

Rekonstrukce mateřské školy Srdíčko, Říčany - ZL č.5 - LNC

Z2241_5.2 - Práce nad rám...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany Projektant:
REMIUMA s.r.o., 
Holečkova 789/49, 
150 00 Praha 5

Zhotovitel: Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 72 187,40

D D1 D1 72 187,40
1 K 05e Potrubí spiro 160 vč. izolace m 5,000 841,00 4 205,00

PP Potrubí spiro 160 vč. izolace

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jednotková cena dle SOD
VV "pravá část 2.NP - odvod" 5 5,000
VV Součet 5,000

2 K 05f Potrubí spiro 200 vč. izolace m 6,000 896,00 5 376,00
PP Potrubí spiro 200 vč. izolace

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jednotková cena dle SOD
VV "pravá část 2.NP - přívod" 6 6,000
VV Součet 6,000

3 K 05k Potrubí čtyřhranné vč. izolace m2 32,900 1 386,00 45 599,40
PP Potrubí čtyřhranné vč. izolace

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jednotková cena dle SOD
VV "Místnost č. 104" 6,1 6,100
VV "Místnost č. 122" 6,5 6,500
VV "Místnost č. 125" 4,2 4,200
VV "Místnost č. 110" 5,4 5,400
VV "Místnost č. 114" 3,3 3,300
VV "Místnost č. 223" 7,4 7,400
VV Součet 32,900

4 K 07 Montáž kpl 1,000 15 240,00 15 240,00
PP Montáž

5 K 09 Kotevní materiál kpl 1,000 1 285,00 1 285,00
PP Kotevní materiál

6 K 10 Transport kpl 1,000 482,00 482,00
PP Transport

Rekonstrukce mateřské školy Srdíčko, Říčany - ZL č.5 - LNC
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ: 24194506

Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5 DIČ: CZ24194506

Projektant: IČ: 24261670

REMIUMA s.r.o., Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 DIČ: CZ24261670

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 177 750,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 177 750,00 21,00% 37 327,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 215 077,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce mateřské školy Srdíčko, Říčany - ZL č.5 - LNC

Z2241_5.3 - Práce nad rám...

Strana 9 z 28



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany Projektant:
REMIUMA s.r.o., 
Holečkova 789/49, 
150 00 Praha 5

Zhotovitel: Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 177 750,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 177 750,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 73 800,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 67 500,00

    VRN5 - Finanční náklady 28 950,00

    VRN7 - Provozní vlivy 7 500,00

Rekonstrukce mateřské školy Srdíčko, Říčany - ZL č.5 - LNC

Z2241_5.3 - Práce nad rám...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany Projektant:
REMIUMA s.r.o., 
Holečkova 789/49, 
150 00 Praha 5

Zhotovitel: Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 177 750,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 177 750,00

D VRN3 Zařízení staveniště 73 800,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 3,000 5 850,00 17 550,00 CS ÚRS 2023 01
PP Zařízení staveniště

2 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 3,000 18 750,00 56 250,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vybavení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 67 500,00

3 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost kpl 3,000 22 500,00 67 500,00 CS ÚRS 2023 01
PP Ostatní inženýrská činnost

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: technici Soroka Zakuťanský

D VRN5 Finanční náklady 28 950,00

4 K 056002000 Bankovní záruka kpl 3,000 9 650,00 28 950,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bankovní záruka

VV 3 3,000

D VRN7 Provozní vlivy 7 500,00

5 K 070001000 Provozní vlivy kpl 3,000 2 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2023 01
PP Provozní vlivy

Rekonstrukce mateřské školy Srdíčko, Říčany - ZL č.5 - LNC

Z2241_5.3 - Práce nad rám...
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ: 24194506

Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5 DIČ: CZ24194506

Projektant: IČ: 24261670

REMIUMA s.r.o., Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 DIČ: CZ24261670

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 419 855,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 419 855,47 21,00% 88 169,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 508 025,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce mateřské školy Srdíčko, Říčany - ZL č.5 - LNC

Z2241_5.4 - Práce nad rám...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany Projektant:
REMIUMA s.r.o., 
Holečkova 789/49, 
150 00 Praha 5

Zhotovitel: Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 419 855,47

HSV - Práce a dodávky HSV 320 602,55

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 13 944,00

    8 - Trubní vedení 3 464,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 292 552,56

    997 - Přesun sutě 8 086,10

    998 - Přesun hmot 2 555,47

PSV - Práce a dodávky PSV 83 757,92

    762 - Konstrukce tesařské 33 033,91

    763 - Konstrukce suché výstavby 26 665,40

    764 - Konstrukce klempířské 13 020,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 11 038,61

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 8 940,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 555,00

    VRN9 - Ostatní náklady 6 555,00

Rekonstrukce mateřské školy Srdíčko, Říčany - ZL č.5 - LNC

Z2241_5.4 - Práce nad rám...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany Projektant:
REMIUMA s.r.o., 
Holečkova 789/49, 
150 00 Praha 5

Zhotovitel: Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 419 855,47

D HSV Práce a dodávky HSV 320 602,55

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 944,00

1 K 311321773
Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže do 
ztraceného bednění z desek

m3 3,000 4 200,00 12 600,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné do 
ztraceného bednění z desek tř. C 20/25

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rozměry opěrné zdi :  Délka 5 m  Výška 0,8 - 
0,2 m  tloušťka 0,3 m

VV "Opěrná zeď 2x " 3 3,000
VV Součet 3,000

2 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,021 64 000,00 1 344,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 
svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

VV "Opěrná zeď 2x " 
VV "4ks*dl.6m prům 12mm"
VV  (6*4*0,888)/1000 0,021
VV Součet 0,021

D 8 Trubní vedení 3 464,42

3 K 871275211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 125

m 7,000 298,00 2 086,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 
125

4 K 877265271
Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-
systém KG DN 110

kus 2,000 219,00 438,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého 
PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních 
splavenin DN 100

5 M ALP.AGV1
Univerzální lapač střešních splavenin 300×155/110 
mm přímý, černá

kus 2,000 470,21 940,42

PP Univerzální lapač střešních splavenin 300×155/110 mm přímý, černá

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 292 552,56

6 K 941311211
Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 
0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití

m2 120 392,000 2,43 292 552,56 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami 
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

VV 526*92 48 392,000
VV 500*144 72 000,000
VV Součet 120 392,000

D 997 Přesun sutě 8 086,10

7 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m m 11,000 670,00 7 370,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 
m

8 K 997013322
Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a 
ZKD den použití

m 11,000 65,10 716,10 CS ÚRS 2023 01

PP
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za 
první a každý další den použití shozu k ceně -3312

D 998 Přesun hmot 2 555,47

9 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 7,583 337,00 2 555,47 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 83 757,92

D 762 Konstrukce tesařské 33 033,91

Rekonstrukce mateřské školy Srdíčko, Říčany - ZL č.5 - LNC

Z2241_5.4 - Práce nad rám...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 762712R01
Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce 
prkny tl. 25mm

m2 18,650 213,00 3 972,45

PP Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce prkny tl. 25mm

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Nosná konstrukce pro podbíjení palubkama

11 K 762841952
Doplnění části podbíjení palubkami pl jednotlivě přes 
0,25 do 1 m2

m2 18,650 1 540,00 28 721,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Podbíjení (materiál v ceně) doplnění prkny tl. do 32 mm hoblovanými 
palubovými, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2

VV "podbytí nové střechy " 18,65 18,650
VV Součet 18,650

12 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

t 0,209 1 629,00 340,46 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 26 665,40

13 K 763164537 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 2xDF 12,5 m 3,000 948,00 2 844,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných 
úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný 
deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm

VV "kuchyň 0,2*0,3" 3 3,000
VV Součet 3,000

14 K 763164557 SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 2xDF 12,5 m2 20,500 1 130,00 23 165,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných 
úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou 
protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm

VV "místnost 223 0,95*0,5" 2,4 2,400
VV "místnost 223 0,8*0,45" 3,3 3,300
VV "místnost 206 0,8*0,7" 3 3,000
VV "místnost 101 0,7*0,5" 2,5 2,500
VV "místnost 102 0,8*0,5" 3,3 3,300
VV "kuchyň 1,5*0,8" 3 3,000
VV "kuchyň 0,7*0,7" 3 3,000
VV Součet 20,500

15 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,600 1 094,00 656,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské 13 020,00

16 K 764528421
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al 
plechu průměru 80 mm

m 14,000 930,00 13 020,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, 
průměru 80 mm

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jednotková cena dle SOD

D 783 Dokončovací práce - nátěry 11 038,61

17 K 783201201
Obroušení tesařských konstrukcí před provedením 
nátěru

m2 23,950 51,80 1 240,61 CS ÚRS 2023 01

PP
Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru 
broušení

VV "Podbytí stávájící střechy " 23,95 23,950
VV Součet 23,950

18 K 783213101
Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí zabudovaných do konstrukce

m2 85,200 115,00 9 798,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce 
jednonásobný syntetický

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Podbití střechy
VV "Podbytí stávájící střechy " 23,95*2 47,900
VV "podbytí nové střechy " 18,65*2 37,300
VV Součet 85,200

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 8 940,00
19 K HZS2111 Hodinová zúčtovací sazba tesař hod 20,000 447,00 8 940,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních 
konstrukcí tesař

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Podstojkování stávající konstrukce střechy

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 555,00

D VRN9 Ostatní náklady 6 555,00

20 K 094104R01 kontrola hasicích přístrojů MŠ Srdíčko ks 11,000 150,00 1 650,00
PP kontrola hasicích přístrojů MŠ Srdíčko

21 K 094104R02 dílenský servis hasicích přístrojů MŠ Srdíčko ks 5,000 765,00 3 825,00
PP dílenský servis hasicích přístrojů MŠ Srdíčko

22 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 1,000 1 080,00 1 080,00 CS ÚRS 2023 01
PP přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ: 24194506

Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5 DIČ: CZ24194506

Projektant: IČ: 24261670

REMIUMA s.r.o., Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 DIČ: CZ24261670

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 525 028,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 525 028,44 21,00% 110 255,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 635 284,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce mateřské školy Srdíčko, Říčany - ZL č.5 - LNC

Z2241_5.5 - Led panely, z...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany Projektant:
REMIUMA s.r.o., 
Holečkova 789/49, 
150 00 Praha 5

Zhotovitel: Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 525 028,44

D1 - LED PANELY 185 940,44

D2 - ROZVADĚČE - NEHOŘLAVÉ PROVEDENÍ EL30 - 30min 197 860,00

D3 - ZABEZPEČOVAČKA 22 146,00

D4 - NOUZOVÁ SVĚTLA 32 436,00

D5 - SLABOPROUDY 53 736,00

D6 - KUCHYNĚ úprava 32 910,00

Rekonstrukce mateřské školy Srdíčko, Říčany - ZL č.5 - LNC

Z2241_5.5 - Led panely, z...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany Projektant:
REMIUMA s.r.o., 
Holečkova 789/49, 
150 00 Praha 5

Zhotovitel: Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 525 028,44

D D1 LED PANELY 185 940,44
1 K Pol1 Svítidlo stropní přisazené 600x600 34W označení B ks 78,000 1 680,00 131 040,00

PP LED panel 595 x 595, 40W, 4000K, 4000Lm, UGR19 40 W 595x595

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jednotková cena dle SOD

2 K Pol2
Rámeček pro LED panel na přisazení na strop 00 W 
601x600x75

ks 46,000 794,14 36 530,44

PP Rámeček pro LED panel na přisazení na strop 00 W 601x600x75

3 K Pol3 Nouzový modul pro vybraná svítidla ks 10,000 1 837,00 18 370,00

PP
Pro světla : LED panel 595 x 595, 40W,4000K,4000lm, UGR19, 
emergency 3 h 40 W 595x595

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jednotková cena dle SOD

D D2 ROZVADĚČE - NEHOŘLAVÉ PROVEDENÍ EL30 - 30min 197 860,00

4 K Pol5
Příplatek za provedení protipožární úpravy rozvaděče 
EI30

ks 5,000 39 572,00 197 860,00

PP Příplatek za provedení protipožární úpravy rozvaděče EI30

D D3 ZABEZPEČOVAČKA 22 146,00
5 K Pol8 Napájení ústředny 1,000 1 300,00 1 300,00

PP Napájení ústředny

6 K Pol9 Spotřební materiál 1,000 1 250,00 1 250,00
PP Spotřební materiál

7 K Pol10 Doprava 1,000 1 200,00 1 200,00
PP Doprava

8 K Pol11 Kabel solarix 5e 1.NP,2NP m 420,000 15,00 6 300,00
PP Kabel solarix 5e 1.NP,2NP

9 K Pol12 Tahání kabelu UTP v sádrokartonu m 420,000 28,80 12 096,00
PP Tahání kabelu UTP v sádrokartonu

D D4 NOUZOVÁ SVĚTLA 32 436,00
10 K Pol13 Nozouvé svěetlo s piktogramem ks 22,000 1 008,00 22 176,00

PP Nozouvé svěetlo s piktogramem

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jednotková cena dle SOD

11 K Pol14 Kabel CYKY 3x1,5 m 150,000 54,00 8 100,00
PP Kabel CYKY 3x1,5

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jednotková cena dle SOD

12 K Pol15 Instalační materiál, doprava kpl 1,000 2 160,00 2 160,00
PP Instalační materiál, doprava

D D5 SLABOPROUDY 53 736,00
13 K Pol16 Zásuvka datová 2xRJ45 ks 19,000 544,00 10 336,00

PP Zásuvka datová 2xRJ45

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jednotková cena dle SOD

14 K Pol17 Datový kabel UTP cat.6 m 850,000 49,00 41 650,00
PP Datový kabel UTP cat.6

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jednotková cena dle SOD

15 K Pol18 Instalační materiál, doprava kpl 1,000 1 750,00 1 750,00
PP Instalační materiál, doprava

D D6 KUCHYNĚ úprava 32 910,00

16 K Pol19
Úprava kuchyně, elektro stavební práce, dle 
projektové doumentace

kpl 1,000 32 910,00 32 910,00

PP Úprava kuchyně, elektro stavební práce, dle projektové doumentace

Rekonstrukce mateřské školy Srdíčko, Říčany - ZL č.5 - LNC
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ: 24194506

Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5 DIČ: CZ24194506

Projektant: IČ: 24261670

REMIUMA s.r.o., Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 DIČ: CZ24261670

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 192 432,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 192 432,54 21,00% 40 410,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 232 843,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce mateřské školy Srdíčko, Říčany - ZL č.5 - LNC

Z2241_5.6 - Hromosvod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany Projektant:
REMIUMA s.r.o., 
Holečkova 789/49, 
150 00 Praha 5

Zhotovitel: Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 192 432,54

D2 - Ekvipotenciální pospojování 53 432,80

HSV - Práce a dodávky HSV 138 999,74

    1 - Zemní práce 60 799,74

    D3 - Ostatní 78 200,00

Rekonstrukce mateřské školy Srdíčko, Říčany - ZL č.5 - LNC

Z2241_5.6 - Hromosvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany Projektant:
REMIUMA s.r.o., 
Holečkova 789/49, 
150 00 Praha 5

Zhotovitel: Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 192 432,54

D D2 Ekvipotenciální pospojování 53 432,80
1 K Pol28 Uzemnění Pásek FeZn 30/4 / Drát FeZn 10mm m 200,000 241,68 48 336,00

PP Uzemnění Pásek FeZn 30/4 / Drát FeZn 10mm

2 K Pol29 Křížová svorka pro zemní spoje ks 20,000 208,57 4 171,40
PP Křížová svorka pro zemní spoje

3 K Pol30 Protikorozní páska - petrolat ks 2,000 462,70 925,40
PP Protikorozní páska - petrolat

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Řízení potenciálu

D HSV Práce a dodávky HSV 138 999,74

D 1 Zemní práce 60 799,74

4 K 121112006 Sejmutí ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm ručně m2 37,000 342,00 12 654,00 CS ÚRS 2023 01

PP Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Ztížené odkovávky kolem stromů
VV 37 37,000
VV Součet 37,000

5 K 121151115
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 
300 mm strojně

m2 212,000 37,80 8 013,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 
vrstvy přes 250 do 300 mm

VV 212 212,000
VV Součet 212,000

6 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 76,550 46,80 3 582,54 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

VV 212*0,3 63,600
VV 37*0,35 12,950
VV Součet 76,550

7 K 181311106
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně

m2 37,000 416,00 15 392,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Ztížené rozprostření kolem stromů
VV 37 37,000
VV Součet 37,000

8 K 181351105
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl 
přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 
strojně

m2 212,000 99,80 21 157,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 
300 mm

VV 212 212,000
VV Součet 212,000

D D3 Ostatní 78 200,00

9 K Pol33 MONTÁŽNÍ PRÁCE BEZ VÝKOPOVÝCH PRACÍ kpl 1,000 78 200,00 78 200,00
PP MONTÁŽNÍ PRÁCE BEZ VÝKOPOVÝCH PRACÍ

VV 1 1,000

Rekonstrukce mateřské školy Srdíčko, Říčany - ZL č.5 - LNC
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ: 24194506

Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5 DIČ: CZ24194506

Projektant: IČ: 24261670

REMIUMA s.r.o., Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 DIČ: CZ24261670

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 72 279,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 72 279,90 21,00% 15 178,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 87 458,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce mateřské školy Srdíčko, Říčany - ZL č.5 - LNC

Z2241_5.7 - Práce nad rám...

Strana 22 z 28



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany Projektant:
REMIUMA s.r.o., 
Holečkova 789/49, 
150 00 Praha 5

Zhotovitel: Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 72 279,90

HSV - Práce a dodávky HSV 1 040,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 040,00

PSV - Práce a dodávky PSV 71 239,90

    762 - Konstrukce tesařské 41 606,72

    763 - Konstrukce suché výstavby 21 593,60

    765 - Krytina skládaná 4 989,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 3 050,58

Rekonstrukce mateřské školy Srdíčko, Říčany - ZL č.5 - LNC

Z2241_5.7 - Práce nad rám...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany Projektant:
REMIUMA s.r.o., 
Holečkova 789/49, 
150 00 Praha 5

Zhotovitel: Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 72 279,90

D HSV Práce a dodávky HSV 1 040,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 040,00

1 K 310201R01 Zapravení drážek maltou MVC m 16,000 65,00 1 040,00
PP Zapravení drážek maltou MVC

D PSV Práce a dodávky PSV 71 239,90

D 762 Konstrukce tesařské 41 606,72

2 K 762331812
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl 
přes 120 do 224 cm2

m 15,000 69,20 1 038,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, 
hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

VV "Výměna trámů 3ks dl. 5m" 5*3 15,000
VV Součet 15,000

3 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2

m 15,000 235,00 3 525,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu 
z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

VV "Výměna trámů 3ks dl. 5m" 5*3 15,000
VV Součet 15,000

4 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,240 10 600,00 2 544,00 CS ÚRS 2023 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m

VV 0,1*0,16*5*3 0,240
VV Součet 0,240

5 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz tl do 25 mm

m2 88,000 130,00 11 440,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním 
otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

6 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 2,200 7 880,00 17 336,00 CS ÚRS 2023 01
PP řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm

7 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 88,000 40,20 3 537,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, 
sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, 
hoblovaných tl. do 32 mm

8 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

t 1,342 1 629,00 2 186,12 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jednotková cena dle SOD

D 763 Konstrukce suché výstavby 21 593,60

9 K 763172352
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 
300 x 300 mm pro podhledy

kus 2,000 386,00 772,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních 
jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm

10 M 59030711
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
300x300mm

kus 2,000 848,00 1 696,00 CS ÚRS 2023 01

PP dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm

11 K 763172392
Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí vel. 
300 x 300 mm pro podhledy

kus 3,000 439,00 1 317,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních 
dvouplášťových pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm

12 M 59030760
dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 
300x300 mm

kus 3,000 5 930,00 17 790,00 CS ÚRS 2023 01

PP dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 300x300 mm

13 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,017 1 094,00 18,60 CS ÚRS 2023 01

Rekonstrukce mateřské školy Srdíčko, Říčany - ZL č.5 - LNC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jednotková cena dle SOD

D 765 Krytina skládaná 4 989,00

14 K 765115302R Montáž střešního výlezu pl jednotlivě přes 0,25 m2 kus 1,000 589,00 589,00

PP Montáž střešního výlezu pl jednotlivě přes 0,25 m2

15 M 55345010 výlez na střechu 600x600mm kus 1,000 4 400,00 4 400,00 CS ÚRS 2023 01
PP výlez na střechu 600x600mm

D 781 Dokončovací práce - obklady 3 050,58

16 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 2,300 7,34 16,88 CS ÚRS 2023 01

PP
Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) 
stěny

17 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 2,300 60,70 139,61 CS ÚRS 2023 01

PP
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na 
stěnu

18 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 
22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 2,300 683,00 1 570,90 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kuchyň

19 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 2,530 523,00 1 323,19 CS ÚRS 2023 01
PP obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2

VV 2,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 2,530
VV Součet 2,530
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ: 24194506

Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5 DIČ: CZ24194506

Projektant: IČ: 24261670

REMIUMA s.r.o., Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 DIČ: CZ24261670

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 61 697,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 61 697,00 21,00% 12 956,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 74 653,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce mateřské školy Srdíčko, Říčany - ZL č.5 - LNC
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany Projektant:
REMIUMA s.r.o., 
Holečkova 789/49, 
150 00 Praha 5

Zhotovitel: Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 61 697,00

PSV - Práce a dodávky PSV 61 697,00

    766 - Konstrukce truhlářské 61 697,00
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Z2241_6.1 - Práce nad rámec SOD k 3.5.2023
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany Projektant:
REMIUMA s.r.o., 
Holečkova 789/49, 
150 00 Praha 5

Zhotovitel: Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 61 697,00

D PSV Práce a dodávky PSV 61 697,00

D 766 Konstrukce truhlářské 61 697,00

1 K 76666R01
D+M Dveřní bezpečnostního kování panikové, včetně 
výměny druhé kliky 

kus 2,000 30 848,50 61 697,00

PP
D+M Dveřní bezpečnostního kování panikové, včetně výměny druhé 
kliky 
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