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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0344-2022-001 uzavřené dne 1.8.2022

(dále také jen „ dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Jaroslav Pomyje, zástupce ředitele - ředitel odboru provozu nemovité

infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání
ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických

- ve věcech BOZP na st
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: PS 0344 Hradiště, pošta Bochov, 364 71 Bochov
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. IZOWEN, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn.: B 2718
Sídlo: Masarykovo nám. 292, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
IČO: 148 91 115
DIČ: CZ14891115
Bankovní spojení: Moneta Money bank a.s.
Číslo účtu: 204758737/0600
Zastoupená: Mgr. Tomáš Prejza, člen představenstva
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
E-mail:
Datová schránka: cc4be8
Adresa pro doručování: IZOWEN, a.s., Masarykovo nám. 292, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé
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Článek 1 

Smluvní strany 
 

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:  
- změny rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných    
  okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých; 
- úpravy smluvní ceny za provedení díla; 
na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění a doplňuje smlouva.  
 
 

Článek 2 
Změny a doplnění 

 
2.1.  Čl. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně: 

Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 - Cenová nabídka - ke smlouvě se mění o vícepráce a 
méněpráce: 
 
vícepráce: 
Oprava balkonů a lodžií: 
-    demontáž fasády podhledu s ocelovou jednosměrnou konstrukcí 
-    vybourání části ŽB říms vyložených do 250mm 
-    vyklizení ulehlé suti z prostoru do 15m2 s naložením z hl do 10m 
-    dodatečné osazení válcovaných nosníků I a HEB 
-    mazanina betonová tl.5-8cm C 25/30 
Zajištění podpěry 1.PP 
-    podbetonování zhlaví nosníku, zdivo šířky 250mm 
-    dodatečné osazení válcovaných nosníků I a HEB 
-    svařování nosníků 
-    osazení plátovacích plechů s úpravou včetně materiálu 
-    protikorozní ochrana ocelové konstrukce 
-    oprava maleb – vyhlazení disperzním tmelem a následná malba 
-    vysekání kapes zdí 
-    provedení sond ve stropu konstrukce 
-    přesuny hmot, likvidace 
-    demontáž, montáž a dodávka okna vč. Začištění 
Oprava fasády a střechy 
- práce na památkovém objektu – obnova slunečních hodin 
 
méněpráce: 
- podbetonování zhlaví nosníku 
- montáž podhledu sádrokartonového na závěsnou ocel. konstrukci 
- plentování ocelových nosníků výšky 20-30cm 
- dodatečné osazení válcovaných nosníků I č.30 
- svařování nosníku 
- atypické oc. konstrukce – osazení plátovacích plechů s úpravou včetně materiálu 
- protikorozní ochrana ocelového nosníku 
- oprava maleb – vyhlazení disperzním tmelem a následná malba 
- vybourání nosníku ze zdi betonové dl.6m 55kg/m, včetně řezání  
- vysekání kapes zdí 
- přesuny hmot a následná likvidace 



                                                                           Dodatek č. 1 k SoD - MO evid. č. sml.: 6440-0344-2022-001 

 

 

3  

a to podle přílohy č.2 tohoto dodatku, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 

2.2.  Čl. 3 Cena díla - se mění a doplňuje takto: 
        
     Původní cena: 

Cena bez DPH v Kč   9.234.200,59  
      21% DPH v Kč     1.939.182,12 
     Cena celkem s DPH v Kč 11.173.382,71 

 Slovy: Jedenáct milionů jedno sto sedmdesát tři tisíce tři sta osmdesát dvě koruny české 
sedmdesát jeden haléř    

 
      Cena za vícepráce: 
      Cena bez DPH v Kč:        192.807,27 
     21% DPH v Kč:         40.489,53 
      Cena celkem s DPH v Kč:      233.296,80 
      Slovy: Dvě stě třicet tři tisíce dvě stě devadesát šest korun českých osmdesát haléřů 
 
 
 Cena za méněpráce: 
      Cena bez DPH v Kč:          87.754,53 
     21% DPH v Kč:         18.428,45 
      Cena celkem s DPH v Kč:      106.182,98 
      Slovy: jedno sto šest tisíc jedno sto osmdesát dvě koruny české devadesát osm haléřů 
 
 
      Celková cena: 
      Cena celkem bez DPH v Kč    9.339.253,33 
      21% DPH v Kč      1.961.243,20 
      Cena celkem s DPH v Kč  11.300.496,53 
      Slovy: jedenáct milionů tři sta tisíc čtyři sta devadesát šest korun českých padesát tři haléře. 

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu 
plnění, včetně dopravy. 
 

2.3. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále       
 v platnosti. 
 
2.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl 

uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážné a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
2.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
2.6. Tento dodatek o 4 listech je vyhotoven pouze v elektronické podobě. 
 
 
 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – Protokol – zápis z kontrolního dne posuzující realizaci akce „Oprava fasády LD  
Chopin Karlovy Vary“ - počet listů: 2  
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Příloha č.2 – Vyčíslení více a méně prací – počet listů: 3 
 
 
                                                                                             
 
 
 

 
V Praze dne…………….. 

Česká republika – Ministerstvo obrany 
za objednatele 

 
Ing. Jaroslav Pomyje 

Zástupce ředitele – ředitel odboru provozu nemovité 
infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým 

majetkem 
 

 

 
V  Litvínově   dne ……………. 

IZOWEN, a.s. 
za zhotovitele 

 
Mgr. Tomáš Prejza 

Člen představenstva společnosti 
 
 
 

Mgr. 

Tomáš 

Prejza

Digitálně 

podepsal Mgr. 

Tomáš Prejza 

Datum: 2023.06.15 

07:49:05 +02'00'

Elektronický podpis - 19.6.2023
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Jaroslav Pomyje
Vydal : NCA SubCA1/RSA 05/2022
Platnost do : 22.3.2026 10:49:18-000 +01:00







Příloha č. 2
Počet listů: 3

Návrh ZL : odečty a přípočty
akce: CHOPIN KV

105 052,74 Kč

Odečty:

Přípočty:

Zajištění podpěry 1 PP

ROZDÍL VÍCE A MÉNĚ PRÁCE:

Oprava slunečních hodin

Provedení úpravy balkónu

Zajištění podpěry 1 PP



akce:

D 31 Zdi podpěrné a volné

1 K 317314125R00 Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 250 mm kus 2,000 RTS II / 2021

D 34 Stěny a příčky

2 K 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. m2 14,000 RTS II / 2021

3 K 346244382RT2 Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm m2 2,592 RTS II / 2021

D 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)

4 K 413200011RAC Dodatečné osazení válcovaných nosníků I č. 30 m 4,700 RTS II / 2021

5 K 548919991R00 Příplatek při svařování nosníku kus 2,000 RTS II / 2021

D 762 Konstrukce tesařské

D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

9 K 767990010RA0 Atypické ocelové konstrukce - osazení plátovacích plechů s úpravou kg 12,000 RTS II / 2021

10 K 13611218 Plech hladký jakost S235 5x1000x2000 mm t 0,012 RTS II / 2021

D 783 Nátěry

11 K 783991115VD Protikorozní ochrana ocelového nosníku kompl 1,000

D 784 Malby

12 K 784167101R00 Vyhlazení disperzním tmelem HET, Ditmel, 1x (1 mm) m2 14,000 RTS II / 2021

13 K 784442001RT2 Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m m2 14,000 RTS II / 2021

D 96 Bourání konstrukcí

16 K 964076341R00 Vybourání nosníků ze zdi betonové dl. 6 m, 55 kg/m t 0,255 RTS II / 2021

17 K 154903111R00 Řezání válcovaných profilů kus 2,000 RTS II / 2021

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

18 K 973031335R00 Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm kus 2,000 RTS II / 2021

19 K 978011191R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 14,000 RTS II / 2021

D H99 Ostatní přesuny hmot

20 K 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1,205 RTS II / 2021

VV 1,20475 1,205

VV Součet 1,205

D S Přesuny sutí

21 K 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 1,317 RTS II / 2021

VV 1,31735 1,317

VV Součet 1,317

22 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,317 RTS II / 2021

VV 1,31735 1,317

VV Součet 1,317

23 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 10,539 RTS II / 2021

24 K 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 1,317 RTS II / 2021

VV 1,31735 1,317

VV Součet 1,317

25 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,317 RTS II / 2021

VV 1,31735 1,317

VV Součet 1,317

26 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 25,030 RTS II / 2021

27 K 979990101R00 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 t 0,825 RTS II / 2021

VV 0,82498 0,825

VV Součet 0,825

28 K 979990162R00 Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904 t 0,170 RTS II / 2021

VV 0,16967 0,170

VV Součet 0,170

Celkem odečet:

Návrh ZL - odečty

CHOPIN KV

Zajištění podpěry 1 PP



SoD URS 2023 Podlahy a podlahové konstrukce jedn. cena dle URS jedn. cena dle SoD celková cena dle SoD celková cena dle URS 2023

K 966082008 Demontáž fasády podhledů s ocelovou jednosměrnou konstrukcí m2 3,40

K 966053121 Vybourání části ŽB říms vyložených do 250 mm m 5,60

K 997013002 Vyklizení ulehlé sutiz prostoru do 15m2 s naložením z hl do 10m m3 2,30

317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 t 0,06

M 13010714 ocel profilová IPN 120 jakost 11 375 t 0,066

3 K 631312711R00 631311116 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 m3 0,68

K 411354259 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 92 mm plech tl 1,0 mm m2 1,80

K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,00

D 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)

317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 t 0,50

M 130-10710 ocel profilová IPN 160 jakost 11 375 t 0,503

D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

767991003 Montáž pomocné nebo nosné konstrukce z kompozitních profilů o hmotnosti do 5 kg/m m 4,

M 63126102 profil kompozitní I 200x100/15mm m 5,76

D 783 Nátěry

783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 206,30

783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 206,30

D 784 Malby

784211001 Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x m2 28,60

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

973021511 Vysekání výklenků ve zdivu z kamene pl přes 0,25 m2 m3 2,50

D H99 Ostatní přesuny hmot

998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,50

D S Přesuny sutí

21 K 979011221R00 997013213 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 0,50

22 K 979082111R00 997013219 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,50

25 K 979081111R00 997013501 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,50

26 K 979081121R00 997013509 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 41,25

27 K 979990101R00 997013601 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 t 0,91

28 K 979990162R00 997013631 Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904 t 0,73

966074121 Demontáž prosvětlovacích pásů stěn z ocelových rámů s výplní jednoduchým sklem pl do 5 m2 m2 1,20

766629623 Předsazená montáž oken kotvením do TI nosného profilu vyložení do 200 mm m 4,32

611-40049 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 m2 0,96

D 62 Úprava povrchů vnější

1 K 0914040000 Práce na památkovém objektu - obnova slunečních hodin ks 1,00

Návrh ZL - přípočty
akce: LD CHOPIN KV

Oprava balkónů a lodžií

Oprava fasády, střechy

Zajištění podpěry 1.PP

Přípočet CELKEM

Přípočet dle SoD

Přípočet dle URS 2023


