
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o projektu
v rámci programu Interreg V-A

Česká republika-Polsko
(dále jen „dodatek“)

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, 110 15
zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce

(dále jen „poskytovatel dotace“)

na straně jedné

a

Obec Pieszyce
se sídlem: Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, Polsko
zastoupený/jednající: Dorota Konieczna-Enözel – Burmistrz

(dále jen „Hlavní příjemce dotace“)
na straně druhé

uzavřely dne 13. 07. 2021 „Smlouvu o projektu v rámci programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko“ (dále jen „smlouva“), kterou se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace
v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko pro projekt:

Česko-polské stezky do pravěku, od Geoparku UNESCO po starohory
CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001868

Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany
tento dodatek původní smlouvy.

Čl. 1
1. Čl. 2 Smlouvy se mění takto: Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30. 11.

2023.



Čl. 2
1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Čl. 3
1. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a bude distribuován a archivován stejným

způsobem jako smlouva.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek ke smlouvě bude zveřejněn v registru smluv

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném
znění.

3. Dodatek ke smlouvě uzavřený do 1.7.2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu
oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě uzavřený 1.7.2017 a později nabývá
platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho
obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu,
na důkaz čeho připojují své podpisy.

5. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:
Změnový list.
Monitorovací období projektu.

V Olomouci, dne ………………….

Za věcnou a formální správnost dodatku:……………………………………………………
Vedoucí Společného sekretariátu

V Praze, dne ………………….

Za poskytovatele dotace:
Ředitel odboru Evropské územní spolupráce

Ministerstva pro místní rozvoj České republiky

V………………………, dne……………..

Za Hlavního příjemce dotace:
(statutární zástupce, funkce)
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Změnový list pro projekty realizované v rámci Interreg V-A CZ-PL 

Karta zmiany dla projektów realizowanych w ramach Interreg V-A CZ-PL 

Data przyjęcia wniosku o zmianę WS (wypełnia WS): 
/ Datum přijetí žádosti o změnu JS (vyplňuje JS): 14. 3. 2023 

1. Dane identyfikacyjne projektu / Identifikační údaje projektu 

Nr projektu / Č. projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001868 

Tytuł projektu / Název projektu: Czesko-polskie ścieżki do prehistorii, od Geoparku 
UNESCO po eozoik/Česko-polské stezky do pravěku, od 
Geoparku UNESCO po starohory 

Partner wiodący / Vedoucí partner: Gmina Pieszyce 

Partner, którego dotyczy zmiana / 
Partner, kterého se změna týká: 

Gmina Pieszyce, Nova Paka, Bohuslavice nad Metuji/ 

Gmina Pieszyce, Město Nová Paka, OBEC BOHUSLAVICE 

NAD METUJÍ 
Numer zmiany / Číslo změny: 7 

Czy wydano Decyzję o finasowaniu 
/ podpisano Umowę? / Bylo 

vydáno Rozhodnutí o financování / 
podepsána Smlouva? 

Tak / Ano - Nie / Ne 

Data podpisania Umowy / wydania 

Decyzji (jeśli dotyczy) / Datum 

podpisu Smlouvy / vydání 
Rozhodnutí (bylo-li podepsáno): 

13.07.2021r. 

Zmiana ex-post? / Změna ex-post? Tak / Ano - Nie / Ne 

2. Zakres i uzasadnienie zmiany / Rozsah a zdůvodnění změny 

2.1. Prosimy opisać zakres planowanej zmiany / Popište rozsah plánované změny: 
Pole povinné pouze pro finanční změny / Pole obowiązkowe tylko dla zmian finansowych 

 

--- 

 

2.2. Prosimy napisać co jest przyczyną powstania zmiany w projekcie / Uveďte co 

je příčinou změny v projektu: 

W związku z problemami związanymi z wyborem wykonawa prac budowlanych (wciąż 
wzrastające koszty inwestycji) oraz wyborem dostawcy skamieniałości w procedurze 

przetargowej partner projektu – Miasto Nová Paka nie jest w stanie zakończyć realizacji 
swojej części projektu w terminie do 30.06.2023. Przetarg na prace budowlane był 
ogłaszany 3 razy, przetarg na dostawę skamieniałości był ogłaszany 2 razy, obecnie Miasto 

Nova Paka jest na etapie podpisywania umowy. Termin dostawy skamieniałości to 

30.09.2023. Ze względu na trwałość, skamieniałości zostaną wykonane specjalną 
technologią.     
Z kolei Partner wiodący - Gmina Pieszyce musiał przedłużyć termin zakończenia remontu 
na wieży widokowej ze względu na przedłużające się niekorzystne warunki atmosferyczne 
uniemożliwiające wykonywanie prac budowlanych oraz wciąż pojawiające się kolejne 
prace konieczne do wykonania, które nie mogły być przewidziane przed rozpoczęciem 
prac.  
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Po zakończeniu prac budowlanych musimy jeszcze zrealizować działanie promocyjne. 
W związku z powyższym chcielibyśmy wydłużyć możliwość realizacji projektu z 
30.06.2023 do 30.11.2023.  
/ 

V souvislosti s problémy souvisejícími s výběrem dodavatele stavebních prací (ještě i 
rostoucími investičními náklady) a výběrem dodavatele zkamenělin v průbězích veřejných 

zakázek partner projektu (město Nová Paka) není schopen ukončit realizaci své části 
projektu v termínu do 30.6.2023. Výběrové řízení na stavební práce bylo vyhlašováno 3x, 
výběřové řízení na dodávku zkamenělin 2x a nyní se Město Nová Paka nachází před 
podpisem smlouvy. Termín dodávky zkamenělin je do 30.9.2023. S ohledem na 

udržitelnost, zkameněliny budou vyrobeny speciální technologií.  
Vedoucí partner – obec Pieszyce musel prodloužit termín dokončení rekonstrukce na 
rozhledně z důvodu déletrvajících nepříznivých povětrnostních podmínek bránících 
provádění stavebních prací a neustále se objevujících dalších prací, které bylo nutné provést 
a které jsme nemohli předvídat před zahájením prací.  
Po skončení stavebních prací musíme ještě zrealizovat propagační aktivity. 
V souvislosti s výše uvedeným bychom rádi prodloužili realizaci projektu z 30. června 
2023 do 30. listopadu 2023. 

 

2.3. Wpływ zmiany na współpracę transgraniczną projektu lub jego oddziaływanie 
(prosimy opisać czy poprzez zmianę w projekcie dojdzie do zmian w jakości, intensywności czy 
zakresie pierwotnie planowanej współpracy pomiędzy partnerami projektu lub zmiany w 
oddziaływaniu projektu ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania po drugiej stronie 

granicy) 

/ Vliv změny na přeshraniční spolupráci projektu nebo dopad projektu: 
(popište prosím, zda na základě změny v projektu dojde ke změně kvality, intenzity či rozsahu 
původně plánované spolupráce mezi partnery projektu nebo dojde ke změně v dopadu 
projektu, s důrazem na přeshraniční dopad) 

Wpływ zmiany na kryteria współpracy 
transgranicznej / Vliv změny na kritéria 
přeshraniční spolupráce: 

☐Pozytywny / Pozitivní 
☒Neutralny / Neutrální 
☐Negatywny / Negativní 
 

Wpływ zmiany na oddziaływanie 
transgraniczne projektu / Vliv změny na 
přeshraniční dopad projektu: 

☐Pozytywny / Pozitivní 
☒Neutralny / Neutrální 
☐Negatywny / Negativní 
 

Krótkie uzasadnienie / Stručné zdůvodnění: 
Zmiana terminu nie wpłynie na kryteria 
współpracy transgranicznej projektu.  

/ Změna termínu neovlivní kritéria 
přeshraniční spolupráce projektu. 
 

Krótkie uzasadnienie / Stručné zdůvodnění: 
Zmiana terminu nie wpłynie na 
oddziaływanie trasgraniczne projektu. 

 / Změna termínu neovlivní přeshraniční 
dopad projektu. 

2.4. Wniosek o zmianę danych w MS2014+ - części wniosku projektowego i 

załączników, na które ma zmiana wpływ (należy usunąć pozycje, które nie 
dotyczą zmiany) / Žádost o změnu údajů v MS2014+ - části projektové žádosti 
a přílohy, na které má změna vliv (nerelevantní odstraňte): 

Harmonogram 

Kluczowe działania / Klíčové aktivity 

Wskaźniki / Indikátory 
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Plan finansowy / Finanční plán 

 

*W przypadku zmian w załącznikach należy do Karty zmiany załączyć propozycję 
brzmnienia nowego załącznika. / V případě změn v přílohách je nutné ke Změnovému listu 
přiložit navrhované znění nové přílohy. 
 

Pierwotnie / Původní*: 
*Prosimy wprowadzić pierwotne dane z 

poszczególnych pól z wniosku projektowego lub 

załączników, które w wyniku wniosku o zmianę 
ulegną zmianie.  / Uveďte prosím původní údaje z 
jednotlivých částí projektové žádosti či příloh, které 
se mají v důsledku žádosti o změnu upravit. 

Nowa wartość / Opis / Nová hodnota / 
Popis*: 
*Prosimy o wprowadzenie nowej wartości 
poszczególnych pól / załączników, które w wyniku 
wniosku o zmianę ulegną zmianie. / Uveďte nové 
hodnoty jednotlivých částí / příloh, které se mají v 
důsledku žádosti o změnu upravit. 

Rzeczowa realizacja projektu / fyzická 
realizace projektu 

 

01.09.2019 

30.06.2023 

 

Kluczowe działania / Klíčové aktivity 

 

zarządzanie projektem/ řízení 
01.09.2019 

30.06.2023 

działania promocyjne i informacyjne/ 
propagační a informační činnosti 
01.11.2019 

30.06.2023 

przygotowanie polsko-czeskich ścieżek do 
prehistorii/ příprava polsko-českých cest do 
pravěku 

01.09.2019 

30.06.2023 

 

 

Wskażniki /Indikátory 

 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 
kulturalnego / Zvýšení očekávaného počtu 
návštěv podporovaných kulturních a přírodních 
památek a atrakcí 2023-06-30 

 

Liczba korzystających z obiektów zbiorowego 
zakwaterowania/ Návštěvnost hromadných 
ubytovacích zařízení 2023-06-30 

 

Liczba elementów infrastruktury 
udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie 

Rzeczowa realizacja projektu / fyzická 
realizace projektu 

 

01.09.2020 

30.11.2023 

 

Kluczowe działania / Klíčové aktivity 

 

zarządzanie projektem/ řízení 
01.09.2020 

30.11.2023 

działania promocyjne i informacyjne/ 
propagační a informační činnosti 
01.11.2020 

30.11.2023 

przygotowanie polsko-czeskich ścieżek do 
prehistorii/ příprava polsko-českých cest do 
pravěku 

01.09.2020 

30.11.2023 

 

 

Wskażniki /Indikátory 

 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 
kulturalnego / Zvýšení očekávaného počtu 
návštěv podporovaných kulturních a přírodních 
památek a atrakcí 2023-11- 30 

 

Liczba korzystających z obiektów zbiorowego 
zakwaterowania/ Návštěvnost hromadných 
ubytovacích zařízení 2023-11-30 

 

Liczba elementów infrastruktury 
udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie 
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dziedzictwa przyrodniczego i 

kulturowego/Počet elementů infrastruktury 
zpřístupňující/ zvyšující využití přírodního a 

kulturního dědictví 
2023-06-30 

 

 

Plan finansowy / Finanční plán 

4. 28.10.2023 

dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego/Počet 
elementů infrastruktury zpřístupňující/ zvyšující 
využití přírodního a kulturního dědictví 
2023-11-30 

 

 

 

Plan finansowy / Finanční plán 

4. 28.6.2023 

5. 29.3.2024 

 

 

3. Stanowisko Kontrolera Partnera Wiodącego / Stanovisko kontrolora Vedoucího 
partnera 

Wypełnia kontroler / Vyplňuje kontrolor 

Po dokonaniu analizy okoliczności przedstawionych przez Beneficjenta oraz 

uwzględnieniu opinii Kontrolera Partnera Projektu KK pozytywnie opiniuje wnioskowane 

zmiany. 

 

4. Uzupełniające stanowisko Kontrolera Partnera Projektu, którego zmiana dotyczy / 

Doplňující stanovisko kontrolora partnera projektu, kterého se změna týká: 
Wypełnia kontroler / Vyplňuje kontrolor 

 

Centrum pro regionální rozvoj ČR: Ing. Maurerová oddělení pro NUTS II Severovýchod, 

zpracováno dne 14.4.2023. 

 

Vzhledem ke komplikacím a následujícímu zdržení při výběru dodavatelů na stavební práce 
a dodávku zkamenělin u partnera město Nová Paka souhlasíme s prodloužením realizace 
projektu do 30.11.2023. 

 

Typ zmiany / Typ změny: 

Nieistotna – do decyzji kontrolera / Nepodstatná – na rozhodnutí kontrolora 

Nieistotna – do decyzji WS / Nepodstatná – na rozhodnutí JS 

Istotna – do decyzji IZ (wymagany Aneks do Umowy / Deczyji) / Podstatná – na rozhodnutí 
ŘO (vyžaduje dodatek ke Smlouvě / Rozhodnutí) 
Istotna – do decyzji KM (wymagany Aneks do Umowy/Deczyji) / Podstatná – na rozhodnutí 
MV (vyžaduje dodatek ke Smlouvě / Rozhodnutí) 

5. Stanowisko WS / Stanovisko JS 
*według typu zmiany / podle typu změny 

Data wydania stanowiska / Datum vydání stanoviska: 24. 04. 2023 

Vedoucí partner žádá o prodloužení termínu realizace projektu do dne 30. 11. 2023. Jedná 
se o náhradní projekt v PO2, v případě kterého, byla Smlouva o projektu podepsána 

v červenci 2021.  
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JS bere v potaz kladné stanovisko obou kontrolorů ohledně změny. Dle názoru JS bez 
prodloužení doby realizace nelze dosáhnout cílů projektu. Z tohoto důvodu je stanovisko 
JS ke změně kladné.  
// 

Partner Wiodący wnioskuje o przedłużenie terminu realizacji projektu do 30.11.2023 r. Jest 

to projekt rezerwowy w OP2, w przypadku którego doszło do podpisania Umowy w lipcu 

2021 r.  

 

WS bierze pod uwagę pozytywne stanowisko obu kontrolerów w sprawie zmiany. W opinii 

WS bez przedłużenia terminu realizacji nie uda się zrealizować celów projektu.  Z tego 

powodu stanowisko WS w sprawaie zmiany jest pozytywne.  

6. Stanowisko IZ / KM / Stanovisko ŘO / MV* 
*według typu zmiany / podle typu změny 

Data wydania stanowiska / Datum vydání stanoviska: 24. 4. 2023  

Řídicí orgán s prodloužením realizace projektu do 30. 11. 2023 souhlasí. Důvody 
prodloužení jsou oprávněné. Partneři projektu tak budou schopni dokončit všechny 
plánované aktivity.  
// 

Instytucja Zarządzająca zgadza się na przedłużenie terminu realizacji projektu 
do 30.11.2023 r. Powody przedłużenia są uzasadnione. Dzięki przedłużeniu realizacji 
partnerzy projektu będą w stanie zakończyć wszystkie działania, które zostały zaplanowane 
w projekcie.  

7. Decyzja dotycząca wnioskowanej zmiany / Rozhodnutí týkající se požadované 
změny 

Zatwierdzona / Schválena 

Odrzucona / Zamítnuta 

Częsciowo zatwierdzona / Částečně schválena 

Zatwierdzona z warunkiem (należy sformułować warunek) / Schválena s podmínkou (je 
nutné uvést podmínku): ........... 
Wniosek o zmianę nie był administrowany z powodów uchybień formalnych (jakich) / 
Žádost o změnu nebyla administrována z důvodů formálních pochybení (jakých):............. 
Uwaga / Poznámka  

8. Protokół przekazania decyzji dotyczącej wniosku o zmianę / Protokol o předání 
rozhodnutí týkajícího se žádosti o změnu 

Administrował w WS / V JS administroval:  
Rafał Prietzel 
Data przekazania decyzji Beneficjentowi w MS2014+ / Datum předání rozhodnutí Příjemci 
v MS2014+: 

05. 05. 2023 r.  

9. Załączniki / Přílohy 

Lista / Seznam: 

1. --- 
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Příloha č. 4 - Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu /
Zalacznik nr 4 - Okres monitorowania projektu oraz harmonogram skladania raportów monitoruiacych i wniosków o platnosč

Název projektu / Nazwa projektu Česko-polské stezky do pravěku, od Geoparku UNESCO po starohory/Czesko-polskie šciežki
do prehistorii, od Geoparku UNESCO po eozoik

Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001868projektu

Datum registrace projektu v MS2014+ / Data rejestracji projektu w MS2014+ 02.10.2018

Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu / Faktyczna data
rozpoczecia fizycznej realizacji projektu 01.09.2020

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu / Przewidywana
data zakoríczenia fizycznej realizacji projektu 30.11.2023

Monitorovací období / Okres monitoruj^cy Termíny pro předložení
dílčích monitorovacích Termín pro předložení

Typ souhrnné zprávy / zpráv včetně Soupisek souhrnné zprávy se
dokladů / Termín žádostí o platbu / Termín

pořadí / kolejnošč počátek / pocz^tek konec / koniec Typ raportu zbiorczego podania Raportu podania raportu

cz^šciowego wl^cznie zbiorczego rázem z

Zestawieň dokumentów wnioskem o platnosč

1. 03.10.2018 31.08.2021 první / pierwszy 30.09.2021 29.12.2021
2. 01.09.2021 28.02.2022 průběžná / biežgcy 30.03.2022 28.06.2022
3. 01.03.2022 31.08.2022 průběžná / biežgcy 30.09.2022 29.12.2022
4. 01.09.2022 28.02.2023 průběžná / biežgcy 30.03.2023 28.06.2023
5. 01.03.2023 30.11.2023 závěrečná / koricowy 30.12.2023 29.03.2024

1 z 2 24.05.2023
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Příloha č. 4 - Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu /
Zalacznik nr 4 - Okres monitorowania projektu oraz harmonogram skladania raportów monitoruiacych i wniosków o platnosč

N ázev p ro jek tu  / N azw a p ro jek tu
Česko-polské stezky do pravěku, od Geoparku UNESCO po starohory/Czesko-polskie šciežki 
do prehistorii, od Geoparku UNESCO po eozoik

R eg is tračn í č ís lo  p ro jek tu  / N um er re jes tracy jny 

p ro jek tu
CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001868

D atum  reg is trace p ro jek tu  v M S 2014+ / D a ta re jes trac ji p ro jek tu  w  M S 2014+ 02.10.2018

S ku tečné da tum  zahá jen í fyz ické rea lizace p ro jek tu  / F aktyczna da ta  

rozpoczec ia  fizyczne j rea lizac ji p ro jek tu
01.09.2020

P ředpok ládané da tum  ukončen í fyz ické  rea lizace p ro jek tu  / P rzew idyw ana 

da ta  zako ríczen ia  fizyczne j rea lizac ji p ro jek tu
30.11.2023

M on ito rovac í obdob í / O kres m on ito ru j^cy

T yp souh rnné zp rávy / 

T yp rapo rtu  zb io rczego

T erm íny p ro p řed ložen í 

d ílč ích m on ito rovac ích 

zpráv vče tně S oup isek 

dok ladů  / T e rm ín  

podan ia R aportu  

cz^šc iow ego  w l^czn ie  

Z es taw ieň dokum en tów

T erm ín p ro p řed ložen í 

souhrnné  zp rávy se  

žádostí o  p la tbu / T e rm ín  

podan ia  rapo rtu  

zb io rczego rázem  z  

w n ioskem  o p la tnosč

po řad í / ko le jnošč počá tek / pocz^tek konec / kon iec

1 . 03 .10 .2018 31 .08 .2021 p rvn í / p ie rw szy 30 .09.2021 29 .12 .2021

2 . 01 .09 .2021 28 .02 .2022 průběžná  / b iežgcy 30 .03 .2022 28 .06 .2022

3. 01 .03 .2022 31 .08.2022 p růběžná  / b iežgcy 30 .09 .2022 29 .12 .2022

4 . 01 .09.2022 28 .02 .2023 p růběžná / b iežgcy 30 .03 .2023 28 .06 .2023

5. 01 .03.2023 30 .11 .2023 závěrečná / ko ricow y 30 .12 .2023 29 .03 .2024

1 z 2 24 .05 .2023



Dne / Data Jméno a příjmení / lmi§ i nazwisko Podpis / Podpis, piecz^tka

Vypracoval / Sporzqdzif

2 z 2 24.05.2023


