
Č. SMLOUVY SMB: 5122052752/02 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ  O DÍLO 

uzavřené dne 31. 5. 2022 mezi smluvními stranami 

Objednatel: Statutární město Brno 
se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 
IČ  449 92 785 
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou 

podpisem dodatku pověřen: vedoucí Odboru sportu MMB 

dále jen objednatel 

a 

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ — IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky 

se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 — Libeň  

emailová adrese pro komunikaci: tomas.varak@metrostavdiz.cz, hrouzeke@imosbrno.eu  

Vedoucí společník: Metrostav DIZ s.r.o. 

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 25021915 

DIČ: CZ25021915 

pod sp. zn. C 93177 vedená u Městského soudu v Praze 

bankovní spojení (číslo účtuj: Komerční banka, a.s., č.ú. 123-3117290287/0100 

zastoupena Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů, a Ing. Tomášem Erhardem, 

jednatelem 

Druhý společník: IMOS Brno, a.s. 

se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 

IČO: 25322257 

DIČ: CZ 25322257 

pod sp. zn. B 2211 vedená u Krajského soudu v Brně  

zastoupena Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva 

dále jen zhotovitel, obě  strany společně  dále také jen jako smluvní strany 
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1. 

Účel dodatku 

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést 
pro objednatele stavební a rekonstrukční práce na skokanském můstku, jenž se nachází v budově  
Městského plaveckého stadionu Lužánky s adresou Sportovní 486/4, 602 00 Brno, která se nachází na 
pozemku p. č. 841/1, k.ú. Ponava, obec Brno, okres Brno-město, včetně  demontáže stávajícího výtahu 
(dále jen „smlouva"). 

2. V průběhu realizace stavebních prací dle smlouvy vyvstala potřeba provedení nezbytných dodatečných 
stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy. S ohledem na skutečnost, že 
uvedené změny závazku ze smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „ZZVZ"), dohodly 
se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě. 

3. Účelem tohoto dodatku je upravit práva a povinnosti stran vzešlé ze smlouvy, která byla uzavřena jako 
výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Rekonstrukce skokanské věže a modernizace 
skokanských můstků  (dále také jen „stavba rekonstrukce věže"). 

4. Realizace díla byla podpořena investiční dotací Národní sportovní agentury. Dílo je prováděno v rámci 
Podmínek a pokynů  pro čerpání a použití investiční dotace vydanými Národní sportovní agenturou (dále 
jen „podmínky NSA"). 

Předmět dodatku 

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě  smlouvy se mění, a to v rozsahu a 
způsobem obsaženým ve změnových listech č. 005-014, které tvoří přílohu Č. 1 tohoto dodatku (dále jen 
„změnové listy nebo ZL"). Odůvodnění vzniklých změn je blíže specifikováno v příloze č. 2 tohoto dodatku. 
Smluvní strany prohlašují, že změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné. 

2. Přehled změnových listů  č. 005 až 014: 
a) ZL č. 005 — Změna kotvení skokanských můstků  

i. Cena méně  prací: -38 534,52 Kč  bez DPH 
ii. Cena více prací: 89 733,12 Kč  bez DPH 

iii. Cena změny: 51 198,60 Kč  bez DPH 

b) ZL č. 006 — Ošetření kotvení skokanské věže 
i. Cena méně  prací: 0,00 Kč  bez DPH 

ii. Cena více prací: 95 648,38 Kč  bez DPH 
iii. Cena změny: 95 648,38 Kč  bez DPH 

c) ZL č. 007 —Změna materiálu opláštění OK v 1. PP 
i. Cena původních položek: - 58 480,35 Kč  bez DPH 
ii. Cena nových položek: 58 480,35 Kč  bez DPH 

Cena změny: 0,00 Kč  bez DPH 

d) ZL č. 008 — Statické zajištění a ukotvení 1m můstků  
i. Cena méně  prací: 0,00 Kč  bez DPH 
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ii. Cena více prací: 
iií. Cena změny: 

241 079,43 Kč  bez DPH 
241 079,43 Kč  bez DPH 

e) ZL č. 009 — Stavební práce nad stávajícím podhledem 
L Cena méně  prací: 0,00 Kč  bez DPH 

ii. Cena více prací: 60 820,35 Kč  bez DPH 
iii. Cena změny: 60 820,35 Kč  bez DPH 

f) ZL č. 010 — Vzduchotechnika — upřesnění technického řešení a oprava textu položky 
i. Cena původních položek: -53 000,00 Kč  bez DPH 
ii. Cena nových položek: 53 000,00 Kč  bez DPH 

iii. Cena změny: 0,00 Kč  bez DPH 

g) ZL č. 011 — Demontáž vybavení strojovny 
i. Cena méně  prací: -39 000,00 Kč  bez DPH 
ii. Cena více prací: 39 000,00 Kč  bez DPH 

iii. Cena změny: 0,00 Kč  bez DPH 

h) ZL č. 012 — Stavební úpravy v prostoru bazénové haly 
L Cena méně  prací: -93 752,98 Kč  bez DPH 
ii. Cena více prací: 22 517,12 Kč  bez DPH 

iii. Cena změny: -71 235,86 Kč  bez DPH 

i) ZL č. 013 — Stavební úpravy v prostoru 1. PP 
i. Cena méně  prací: -102 075,75 Kč  bez DPH 
ii. Cena více prací: 20 543,23 Kč  bez DPH 
i. Cena změny: -81 532,52 Kč  bez DPH 

j) ZL č. 014 — Pojištění — prodloužení doby výstavby 

iii. Cena méně  prací: 0,00 Kč  bez DPH 
iv. Cena více prací: 20 000,00 Kč  bez DPH 

v. Cena změny: 20 000,00 Kč  bez DPH 

3. Strany se shodly, že v důsledku úprav díla dle tohoto dodatku dochází ke zvýšení ceny 10 966 715,14 Kč  

bez DPH sjednané v čl. V odst. 5.1 smlouvy, ve znění dodatku č. 1, o 315 978,38 Kč  bez DPH; cena tak 

nově  činí 11 282 693,52 Kč  bez DPH. 

4. Ustanovení čl. V odst. 5.1 smlouvy (Cena díla) se ruší v celém rozsahu a nahrazuje tímto zněním: 

"5.1. Smluvní strany se dohodly na následující ceně  díla: 
Cena bez DPH: 11 282 693,52 Kč  
DPH ve výši 21 %: 2 369 365,64 Kč  
Cena včetně  DPH: 13 652 059,16 Kč" 

5. S ohledem na trvání překážky specifikované v čl. II odst. 5 dodatku Č. 1 smlouvy je nutné termín provádění 

zakázky prodloužit do 30. 9. 2023. 
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6. Ustanovení čl. IV odst. 4. 3. smlouvy (Termíny provádění díla) se ruší v celém rozsahu a nahrazuje tímto 
zněním: 
„4.3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v piném rozsahu ve lhůtě  do 30. 9. 2023." 

Klasifikace změn dle ZZVZ 
1. Veškeré změny závazků  ze smlouvy na základě  tohoto dodatku jsou změnami dle § 222 odst. 6 a 7 ZZVZ, 

jedná se tedy o změny závazků  ze smlouvy, které jsou nezbytné a tyto změny splňují podmínky uvedené 
v ustanovení § 222 odst. 6 písm. a), b) a c) ZZVZ a dále o záměny jedné nebo více položek soupisu 
stavebních prací jednou nebo více položkami za dodržení § 222 odst. 7 písm. a) — d) ZZVZ. Objednatel 
prohlašuje, že celkový cenový nárůst související se změnami dle § 222 odst. 6 ZZVZ nepřesáhl v souladu 
s ustanovením § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku. V případě  změnového listu č. 10 jde o 
změny podle § 222 odst. 7 ZZVZ, v ostatních případech o změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ. 

2. Strany prohlašují, že změna smlouvy dle tohoto dodatku (v rozsahu ZL 5, 6, 8, 9 a 11 až 14) je realizována 
v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť: 
a) tato změna nemění ani izolovaně  ani v souhrnu celkovou povahu veřejné zakázky, 
b) hodnota změny dle změnového listu č. 1, 3, 4 až 6, 8, 9 a 11 až 14 činí 1 315 394,71 Kč  bez DPH, což 

nepřesahuje 50 % původní ceny závazku ve výši 10 514 025,31 Kč  bez DPH, a zároveň  celkový cenový 
nárůst činí 768 668,21 Kč  bez DPH, což nepřesahuje 30 % původní ceny závazku ve výši 
10 514 025,31 Kč  bez DPH, 

c) zadavatel provádí změnu vždy v návaznosti na změnu okolností, kterou nemohl předvídat, a to ani 
při vynaložení náležité péče (uvedené důvody jsou blíže popsány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku). 

3. Strany rovněž prohlašují, že změna smlouvy dle tohoto dodatku (v rozsahu ZL 7 a 10) je realizována 
v souladu s § 222 odst. 7 ZZVZ, neboť: 
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu 

k nahrazovaným položkám, 
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu 

k nahrazovaným položkám stejná, 
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným 

položkám kvalitativně  stejné nebo vyšší, 
d) o každé jednotlivé záměně  je vyhotoven přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s 

vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s 
podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší 
kvality (přehled s odůvodněním jsou blíže popsány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku). 

4. Strany dále prohlašují, že změna smlouvy dle čl. XII odst. 5 a 6 tohoto dodatku je realizována v souladu 
s § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť  změna navazuje na změnu okolností, kterou zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat (uvedené důvody jsou blíže popsány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku). 

IV. 

Ostatní ujednání 
1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn. 

2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek 
zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše, což stvrzují 
svými podpisy. 
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4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou: 

příloha č. 1 Změnové listy 005-014 
příloha č. 2 Souhrn změnových listů  s odůvodněním (stanovisko TDI) 

Doložka: 

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/035 konané dne 07.06.2023. 

V Brně  dne . 

Statutární město Brno 
Mgr. Petr Božek, vedoucí OS MMB 

objednatel 

V Praze dne /4'ť  é:  -  

Společnost Metrostav DIZ— IMOS Brno pro 
výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky 

Vedoucí společník: Metrostav DIZ s.r.o. 
Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů  

zhotovitel 

V Praze dne /A/  V Brně  dne 

   

Společnost Metrostav DIZ— IMOS Brno pro 
výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky 

Vedoucí společník: Metrostav DIZ s. r. o. 

Ing. Tomáš Erhard, jednatel 

zhotovitel 

Společnost Metrostav DIZ— IMOS Brno pro 
výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky 

Druhý společník: IMOS Brno, a.s. 

Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva 

zhotovitel 
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PŘÍLOHA č. 7 
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230 

STAVBA: Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských 
můstků  

ÚSEK: hlavní bazénová hala 50m bazénu 05 

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 05 
Změna kotvení skokanských můstků PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  Č.: 

KOMU: OS 
OD: Společnost 
DATUM: 
ODESLÁNO: 

MMB 
Metrostav DIZ — IMOS Brno pro 

3c-S. 2023 
POŠTOU: KURÝR: 

výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky 

FAX: OSOBNĚ: 
MAIL XXX 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění MNP a VCP na Změna kotvení skokanských můstků  
DOTČENÉ MÍSTO: skokanská věž 
ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 

POPIS ZMĚNY: 

Změnový list vyčísluje méněpráce a vícenáklady potřebné 
můstků  (1m a 3m). Na základě  zjištění skutečných skladeb 
byla zjištěna přítomnost nenosné podlahové vrstvy, do 
projektového řešení zrealizováno kotvení skokanských můstků. 
Únosnosti bylo nutné přistoupit ke změně  technického řešení 
zvýšení zajištění bezpečnosti při využívání skokanských zařízení. 

Změna má dopad do ceny díla, ale ne ení 

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí In

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ .4 

PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NA 
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  PO Alid 

pro provedení kotvení odrazových 
původních podlahových konstrukcí 

které mělo být dle původního 
V rámci zajištění požadovaných 

kotvení. Danými pracemi dojde ke 

prací. 

DATUM: 26.10.2022 

POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ 
OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE 

PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. 

STAVEBNÍ 
B

DOZOR: 

SPO TAREZ 

SP ' CE STAVBY: 
OS Magistrát města Brna, Njf$r. Petr 

,

Božek 



PŘÍLOHA Č. 9 
MP MD ČR OPK čj. 21385/95-230 

STAVBA: Rekonstrukce skokanské věže a modernizace 
skokanských můstků  
ÚSEK: hlavni bazénová hala 50m bazénu 05 

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 05 
Změna kotveni skokanských můstků PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  Č.: 

KOMU: OS MMB 
OD: Společnost Metrostav DIZ - IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS 
DATUM: 3) S • .02 3 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 

Mail ...)00C 

Lužánky 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění MNP a VCP na Změna kotveni skokanských můstků  
DOTČENÉ MÍSTO: skokanské věž 
ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: víz, rozpočtová část 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 

NÁVRH OCENÉNÉNI: 
Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Vicepráce: 89 733,12 Kč 18 843,91 Kč 108 577,08 KČ  
Mé práce -38 534,52 Kč -8 092,25 Kč -46 626,77 Kč  
Rozdíl: 51 198,60 Kč 10 751,71 Kč 61 950,31 Kč  

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 
VYJÁDŘEN!: / 

.510UHL7/ .5 /M 

OD ADP: POI1 1S: DATUM: t‚Y. Ů-. ..eal_,2 

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM: 

STA :JI`, DOZOR 
BKO f 

SPRÁVCE STAVBY: 
OS Magistrát města Brna, Mgr. Petr Botek 

ST . :

Mp-TŮ1100-01 



Položkový rozpočet 

S: 02 REKONSTRUKCE SKOKANSKÉ VĚŽE A MODERNIZACE SKOKANSKÝCH MOSTKŮ  

0: ZL ZMĚ  NOVÉ LISTY 

R ZL Č. 005 Změna kotven( skokanských můstků  - PŘIPOČET 

P.Č, čiab položky Název položky MJ. Množství Cena I MJ Celkem 
DO: 725 Zeittoved předměty 89 733,12 

11725-07a Změna kotven1 - prkno výšky 1m ks 1 2,00000~1 23 040,00 
pro každé prkno je potřeba 61ts nerezových závllovek M16 
délky 30cm vlepených na chemii do žb desky, 6ks podložek a 
matek na jedno prkno : 2,0 

21725-0713 'změna kolvent -Mato výšky 3m ks I 2.00000. 85280.00 
je provedeno kotveni 2x 3ks nerezových zárAtevých tyči A416. 
které jsou provrtané skrz lb desku t1.10cm. Ze spodní strany 
bude pfidána na dvou místech nerezová deska, následuje 
podložka a matka s hlavou : 

pro každé prkno je potřeba 6ks nerezových závítovek M16 
délky 30cm, 12ks podložek a matek, 2ks nerezových desek : 

celkem 2 komplety : 2,0 2,00000 

58 998725202R00 Přesun hmot pro zařtzovad předměty v objektech výšky do 12 
m 

% 883,20000 1 413,12 

Celkem 89 733,12  

Zpracováno programem BUILDpower S, O RTS, a.s. Stránka 1 z 2 



Položko čet 

S: 02 REKONSTRUKCE SKOKANSKÉ VĚŽE A MODERNIZACE SKOKANSKÝCH MŮSTKŮ  

0: ZL ZMÉNOVÉ LISTY 

R: ZL č. 005 Změna kotvení skokanských můstků  - ODPOČET 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem 
Cenová 
úroveň  

Díl: 725 Zařizovací předměty -38 534,52 
52 725-05 Těžké kotvy SL-8 24-0-L = 200, A4-M16 ks -12,00000 -12 337,92 SoD 

53 726-06 Tál» kotvy SL-8 24-0-L = 290, A4-M16 ks -18,00000 -21 020,18 SoD 

54 725-07 Podložka 90 x 17 x 4 mm ks -18,00000 -4 569,80 SoD 

56 998725202R00 Přesun hmot pro zeřizovact předměty v objektech výtky do 
12 m 

% -379,27680 -806,84 SoD 

Celkem -38 534,52 

Zpracováno programem BUILDpower S, 0 RTS, a.s. Stránka 1 z 1 



Položko rozpočet 

S: 02 REKONSTRUKCE SKOKANSKÉ VĚŽE A MODERNIZACE SKOKANSKÝCH MŮSTKŮ  

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY 

R: ZL č. 005 Změna kotveni skokanských můstků  

P. číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem 
DI: 725 Zařizovacš předmětv 51 198,80 

52 725-05 Těžké kotvy SL-B 24-0-L = 200, A4-M16 ks -12,00000 -12 337,92 

53 725-06 Těžké kotvy SL-B 24-0-L = 290, A4-M16 ks 

ks 

-16,00000 

-16,00000 

-21 020,16 

54 725-07 Podložka 90 x 17 x 4 mm -4 569,60 

1 725-07a Změna kotvení - prkno výšky 1m ks 2,00000 23 040,00 

pro každé prkno je pOWba 6ksnerezový0 závitovek MIS 2,00600 
délky 30cm vlepených na chemii do ib desky, 6ks 
podložek a matek na jedno prkno : 2,0 

21725-07b jiném kouleni- prkna vOlcy 3m ks 2.00000 65 280,00 

je provedeno kotvení 2x 3ks nerezových závitovýchlyét 
MI6, které jsou provrtané skrz žb desku t1.10c.m. Ze 
spodní strany bude přidána na dvou místech nerezové 
deska, následuje podložka a matka s hlavou : 

pro každé prkno je potřeba 6ks nerezových závitovek M16 
délky 30cm, 12ks podložek a matek, 2ks nerezových 
desek : 

celkem 2 komplety : 2,0 2,00000 

56 4398725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do % 503,92320 806,28 
12 m 

Celkem 51 198,60 
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PŘÍLOHA č. 7 
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230 

STAVBA: Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských 
můstků  

ÚSEK: hlavni bazénová hala 50m bazénu 06 
NÁVRH NA OCENĚNI ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 06 
Ošetření kotvení skokanské věže PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  Č.: 

KOMU: OS MMB 
OD: Společnost Metrostav DIZ — IMOS Brno pro 
DATUM: 30 .5 • 2023 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: 

výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky 

FAX: OSOBNĚ: 
MAIL XXX 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na Ošetření 
DOTČENÉ MÍSTO: skokanská věž 

kotvení skokanské věže 

ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 

POPIS ZMĚNY: 

Změnový list vyčísluje náklady potřebné k realizaci stavebních prací pro ošetření / opravu 
stávajícího kotvení u paty skokanské věže v prostoru bazénové haly. K daným pracím bylo 
přistoupeno po zjištění výskytu nadměrné vlhkosti ve stávající skladbě  podlahy při realizaci lm 
skokanských můstků. Zjištěná vlhkost negativně  ovlivňovala nosné konstrukce a bylo tedy 
rozhodnuto o provedení sanace (ošetření) kotevních konstrukcí spolu se souvisejícími pracemi. 

Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu výstavby. 

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. DATUM: 4.2.2023 

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ Ir›,r, l4+' ''. POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ 
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NA írá ; OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE 
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  PO • -" Allď  PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. 
STAVEBNÍ DOZOR: 
BKO

111 
SPRÁVCE STAVBY: 
OS Magistrát města Mgr. Petr Božek 

ST « '1



PŘÍLOHA Č. 9 
MP MD ČR OPK čj. 21385/95-230 

STAVBA: Rekonstrukce skokanské věže a modernizace 
skolu~eh můstků  
ÚSEK: hlavni bazénová hala 50m bazénu 06 

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 06 
Ošetření kotveni skokanské věže PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  Č.: 

KOMU: 
OD: Společnost 
DATUM: 
ODESLÁNO: 

OS MMB 
Metrostav DIZ — IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS 

:3c) .5 201- 3 
POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 

Mail 300( 

Lužánky 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na Ošetření kotveni skokanské věže 
MÍSTO: skokanská věž 

NA VÝKRESY: 
NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část 
NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 

DOTČENÉ 
ODKAZ 
ODKAZ 
ODKAZ 

NÁVRH OCENÉNtNI: 
Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Vicepráce: 95 648,38 KČ 20 086,16 KČ 115 734,54 Kč  
Méněpráce 0,00 K 0,00 Kč 0,00 Kč  
Rozdíl: 95 648,38 K 20 086,16 Kč 115 734,54 Kč  

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 
VYJkDŘENŤ: 

OD ADP: 

/ 
, _ q é) cill LA S / ři i ,,9 P S: DATUM: • - 5 Z7.&7  

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM: ____ 

STAVEB 
BKON-

DOZOR SPRÁVCE STAVBY: 
OS Magistrát města Brna, Mgr. Petr Bo

STARE

Mp-TÓ1100-01 



Díl: _3 Provedení soklu z rychleschnoucího potěru 

8)6 IPenetrace podkladu pod základ (Mapet Eporit) i m2 3,04920 

Položkový rozpočet 

S: 02 REKONSTRUKCE SKOKANSKÉ VĚŽE A MODERNIZACE SKOKANSKÝCH MŮSTKŮ  

0: 01 MPS Lužánky 

R: ZL č. 06r01 Ošetření kotveni skokanské věže 

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: 1 Bourání betonové mazaniny a dlažby 12 835 00 

-19735122R00 1f9 I kezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm 1 m I 12,8000011111 7913,60 

Řezáni keramické dlažby pro možnost napojení a opravy 12,80000 
dlažby : 3,2*4 

25 965081713R00 Bouráni podlah z keramických dlaždic, tlouštky do 10 mm, 
plochy přes 1 m2 

m2 7,35000 668,85 

3,2*3,2-1,71,7: 

7,35 7,35000 

32 96-04 Vybourání drážky v podlaze pro osazení ocelové 
konstrukce 

m3 1,21332 10 252,55 

3,0*0,53*0,22+3,0"0,52.6.224-1,92.0,55"0,22+1,92*0.25*0, 
6: 

1,21332 1,21332 

Dík
'  
, 2 Repase ocelové konstrukce 43 2 8 • , 

42 Vybourání betonové mazaniny, očištění, odstranění 
starých nátěrů, přebroušení, vyspravení a opatření 
ochraných nátěrů  ocelové konstrukce základů  skokanské 
věže 

ks 4,00000 30 600,00 

1x4: 

4 4,00000 

5 3 Provedení náběhového klínu z maltového lože u paty věže bm 8,00000 2 080,00 

24: 
8 8,00000 

6 4 Provedení vyrovnání ostrých ocelové konstrukce a soklu kpl 1,00000 4 250,00 

- skokanské věže hran pomocí maltového lože 
7 711212005RT1 Hydroizolačni povlak - aférka včetně  penetrace vieber.tec m2 7,73500 6 288,56 

915 (fa.Weber), tl. 3 mm 
Vodorovná '3*0.53+3*0,52+1,9*0,6+1,9*0,55 : 

Svislá: 2*0,3'4 : 

7,735 7,73500 

2,24*2,24-1,78*1,78+0,15*2*4 

3,0492 3,04920 

9 380358231R00 Bednění komplet. konstrukcí neomítaných z betonu 
obyčejného ploch rovinných, zřízení 

m2 2,42752 4 102,51 

0,1`2,24•2,24`2+1,78*4*0,2 

2,42752 2,42752 
10 380356232R00 Bednění komplet. konstrukcí neomítaných z betonu 

obyčejného ploch rovinných, odbedněnl 
m2 2,42752 865,41 

11 900 RO1 řeS stavební dělník v tadkil třídě  4 h 9,00000 3 870,00 

provedeni základu z rychlost:18100db° betonu vč. dopravy 
materiálu na stavbu : 9,0 

9,00000 

121585831961R JPotěr cementový TOPCEM PRONTO kg I 271,82400 4 104,54 
objemová hmotnost 2100 kg/m3 : 0,12944'2100 271,82400 

DR: 4 Sokl nátěr 2 079 88 
101 783-01 Nátěr betonových plošin - boky RAL 9011, spodní strana 

RAL 8017, včetně  impregnace 
m2 2,47840 2 079,68 

0,07*2,24`4+2,24*2,24-1,781,78 

2,4764  

IDR: 99 Staveniétní přesun hmot 
2,47640 

 

 

563,111 
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Položkový rozpočet 
S: 02 REKONSTRUKCE SKOKANSKÉ VĚŽE A MODERNIZACE SKOKANSKÝCH MŮSTKŮ  

0: 01 MPS Lužánky 

R: ZL Č. 06r01 Ošetřeni kotveni skokanské věže 

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
41 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů  pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů  včetně  vnějších plášťů  výšky 
do 12 m, 

t 0,45049 563,11 

DO: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 20 381,77 
15 965048515R00 Broušení betonových povrchů  do tl. 5 mm m2 6,60000 2 376,00 

25 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, 
plochy ples 1 m2 

m2 8,60000 800,80 

17 632411105RT2 Samonivelačnl stěrka Cemix, ruč.zpracováni t1.5 mm 
samonivelační polyrnercementová stěrka Cemix 30 MPa 

m2 6,60000 2 956,80 

18 771575102RV4 Montáž podlah keram.,relné hladké, tmel, 10x10 cm Unifix 
2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota) 

m2 6,60000 4 778,40 

19 597623053R Mozaika 10x10 Color Two 30x30 tmavě  zelená mat m2 7,26000 7 840,80 

Odkaz na mn. poiolicy pořadí 18 :'8,80000`7,1 

I 20 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně  

Odkaz na mn, položky pořadí 18 : 6,60000 

7,26000 

 

m2 6,60000 354,42 

6,60000 

 

21 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m 94 189,07020 1 474,75 

2 347,14 DO: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 
106 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání 

nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek při vodorovně  dopravě„ 

t 0,96216 175,11 

107 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,96216 187,62 

108 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km 

t 18.28104 297,07 

109 979990001R00 Poplatek za skládku stavební aut, skupina 17 09 04 z 
Katalogu odpadů  

t 0,96216 1 088,20 

110 979087312R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky 
vodorovné přemístěn( vybouraných hmot nošením nebo 
přehozením, na vzdálenost 10 m 

t 0,96216 300,19 

111 979087392R00 Vodorovné přemístili( suti nošením k místu nakládky 
příplatek za každých dalich i započatých 10 m vzdálenosti 
vybouraných hmot, 

t 1,92432 287,69 

112 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,96216 11,28 

Celkem 95 64848 
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PŘÍLOHA č. 7 
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230 

STAVBA: Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských 
můstků  

ÚSEK: hlavní bazénová hala 50m bazénu 07 
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 07 
Změna materiálu opláštění OK v 1.PP PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  Č.: 

KOMU: OS MMB 
OD: Společnost Metrostav DIZ — IMOS Brno pro 
DATUM: ,.30 S. 70 2,.:: 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: 

výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky 

FAX: OSOBNĚ: 
MAIL XXX 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna materiálu opláštění OK v 1.PP 
DOTČENÉ MÍSTO: 1.PP chodby 
ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 

POPIS ZMĚNY: 

Jedná se o technický změnový list, který spočívá 
tvoří protipožární ochranu dané konstrukce. Projektová 
sádrovláknité desky tl. 20mm, v rámci schvalování 
záměna za sádrokartónové desky 2x15mm s protipožární 
které jsou do daného prostředí vhodnější. Použití 
kvalitu, přičemž cena zůstává stejná. 

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. 

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ 
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ 
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  

v záměně  materiálu opláštění 
dokumentace uvažovala 

navrhovaných materiálů  
odolností a s odolností 

těchto desek představuje 

DATUM: 

OK v 1.PP, které 
s použitím 

byla navržena 
proti vlhkosti, 

srovnatelně  stejnou 

POKYN K PROVEDENÍ 
ZHOTOVITEL NEBUDE 

KE IN POTVRZUJÍCÍ 
NÁ OCENĚNÍ ZMĚNY. 
POKR fCf PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. 

STAVEBNÍ DOZOR: 
BKOM

OS 
SPRÁVCE STAVBY: 

Magistrát města Brna, ,I1i-dir. Petr Božek 

AR  



PŘÍLOHA Č. 9 
MP MD ČR OPK Č.j. 21385/95-230 

STAVBA: Rekonstrukce skokanské věže a modernizace 
skokanských můstků  
ÚSEK: hlavní bazénová hala 50m bazénu 07 

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 07 
Změna materiálu opláštění OK v 1.PP PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  Č.: 

KOMU: OS MMB 
OD: Společnost Metrostav 
DATUM: -V -g 
ODESLÁNO: POŠTOU: 

DIZ — IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS 
"1,)72 

KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 
Mail XXX 

Lužánky 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna materiálu opláštění OK v 1.PP 
DOTČENÉ MÍSTO: 1.PP chodby 
ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová Část 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 

NÁVRH OMNÉNĚNi: 
Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Víoepritce: 58 480,35 Kč 12 280,87 Kč 70 761,22 Kč  
Mčollpráce: - 58 480,35 Kč -12 280,87 Kč - 70 761,22 Kč  
Rozdíl: 0,00 KČ 0,00 Kč 0,00 KČ  

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 
VVYJÁDŘENÍ:

,  
/ 

&)(.;/-iť...AkSilli 

OD ADP: PODhS: _ DATUM: "Ý --- (),t7 

SCHVÁLIL: ,_ PODPIS: __ _ DATUM: 

STAVEBNÍ ,, e ZOR 
aKp

SPRÁVCE STAVBY: 
OS Magistrát města Brna, Mgr. Petr Boš

STARE

Mp-Tú1100-01 



Položkový rozpočet  

Stavba : Rekonstrukce skokanskě  věže a modernizace skokanských 
můstků  ZLTO7 

Objekt : MPS Lužánky 
Rozpočet : Změna materiálu opláštěni OK v 1.PP Odpočtový rozpočet 

P.č. jČislo položky 'Název položky I MJ 'Množství Kena / MJ 'Celkem 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -58 480,35 

10 595920335R deska sadrovIáknitá I = 2 000 mm, š = 1 200 mm; tl. 20.0 mm; protipožární i m2 I -2_5,45290 -57 905,3 

Odkaz na mn. položky pořadi 9 : 23,13900'1,1 25,45290 

41 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů  pro opravy a údržbu dosavadních objektů  
včetně  vnějších plášťů  výšky do 12 m, 

1 -0,46000 -575,0 

COciim DPH 

DPH -12 280,87 

Cena s DPH -70 761,22 



Položkový rozpočet  

Stavba : Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských 
můstků  ZLT07 

Objekt : MPS Lužánky 
Rozpočet: Změna materiálu opláštění OK v 1.PP Připočtový rozpočet 

P.č. (číslo položky 'Název položky I MJ Množství 'Cena / MJ 'Celkem 
Dil: 3 Svislé a kompletní konstrukce 58 480,35 
N10 Pol 1 Dodávka materiálu pro provedeni protlpožámítto opláštěni nosné ocelově  konstrukce 

(2xSDK 15mm, veta, podkladní konstrukce, závěsy,...) 
m2 25,45290 58 480, 

DPH 12 280,87 
Cena s DPH 70 761,22 



Položkový rozpočet  

Stavba : Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských 
můstků  ZLT07 

Objekt : MPS Lužánky 

Rozpočet : Změna materiálu opláštěni OK v 1.PP Rozdilovy rozpočet 

P.č. 'číslo položky 'Název pololiq i MJ 'Množství __ "Cena / fVIJ 'Celkem 

DO: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 
101595920335R deska sedrovIáknite I = 2 000 mm; š = 1 200 mm; tl. 20,0 mm; protipožární m2 -25,4b290 -57 905,35 

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 23,139001,1 25,45290 

N10 Pol 1 Dodávka materiálu pro provedení prodpožámlho opláštěni nosné ocelové konstrukce 
(2xSDK 15mm, veta, podIdadni konstrukce, závěsy,...) 

m2 25,45290 58 480,35 

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 23,139001,1 25,45290 

41 9992811081=200 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů  pro opravy a údržbu dosavadních objektů  
včetně  vnějších plášťú výšky do 12 m, 

I -3,46000 -575,00 

  

DPH 0,00 
Cena s DPH 0,00 



PŘÍLOHA Č. 7 
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230 

STAVBA: Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských 
můstků  

ÚSEK: hlavní bazénová hala 50m bazénu 08 
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 08 
Statické zajištění a ukotvení 1M můstků PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  Č.: 

KOMU: OS MMB 
OD: Společnost 
DATUM: .1.) 
ODESLÁNO: 

Metrostav DIZ — IMOS Brno pro 
. 5 2v3 

POŠTOU: KURÝR: 

výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky 

FAX: OSOBNĚ: 
MAIL XXX 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na Statické zajištění a ukotvení 1M můstků  
DOTČENÉ MÍSTO: bazénová hala 50m bazénu 
ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 

POPIS ZMĚNY: 
Změnový list vyčísluje náklady nutné k realizaci 
naprojektovaných lm skokanských můstků. Současně  
úpravě  odvodňovacích prvků. Danými úpravami 
skokanských můstků  (původní skladba v místě  
zatížení). 

Daná změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad 

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ 
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ 
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  

úpravy skladby původní 
došlo k přespádování 

dojde ke statickému zabezpečení 
kotvení staticky nevyhovovala 

do termínu výstavby. 

DATUM: 

podlahy v místě  
finálních povrchů  a 

ukotvení 
na požadované 

4.2.2023 

POKYN K PROVEDENI 
ZHOTOVITEL NEBUDE 

KE ' m Ě  POTVRZUJÍCÍ 
NÁ OCENĚNÍ ZMĚNY. 
POKR Cf.  PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. 

STAVEBNÍ 
BKOM 

S

- p. 
DOZOR: 

SPRÁVCE STAVBY: 
OS Magistrát města Brna, Mgr. Božek 

 



PŘÍLOHA č. 9 
MP M13 ČR OPK č.j. 21385/95-230 

STAVBA: Rekonstrukce skokanské věže a modernizace 
skokanských můstků  
ÚSEK: hlavní bazénová hala SOm bazénu 08 

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 08 
Statické zajištění a ukotvení 1M můstků PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  Č.: 

KOMU: OS MMB 
OD: Společnost Metrostav DIZ 
DATUM: 30,5 . /4",;3 
ODESLÁNO: POŠTOU: 

— IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS 

KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 
Mail X30{ 

Lužánlcy 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na Statické zajištění a ukotvení 1M můstků  
DOTČENÉ MÍSTO: 1.PP — chodba in.č.43 a 67 
ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACf: viz. rozpočtová část 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 

NÁVRH °CENĚNÉM: 
Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Vícepráce: 241 079,43 KČ 50 626,68 Kč 291 706,11 Kč  
Méněpráce: 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč  
Rozdíl: 241 079,43 Kč 50 626,68 Kč 291 706,11 KČ  

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 
VYJÁDŘENI: / 

Jo 4,  ilt_ii -c / ly 
OD ADP: PODPIS: DATUM: 21,-  j.  ,W1,.7 

SCHVÁLIL: _ PODPIS: DATUM: 

STAVEBNÍ DOZOR 
BK-(41 

i --

SPRÁVCE STAVBY: 
OS Magistrát města Brna, Mgr. Petr Bol& 

Mp-Tú1100-01 



PoložkovÝ rozpočet 

S: 02 REKONSTRUKCE SKOKANSKÉ VĚŽE A MODERNIZACE SKOKANSKÝCH MŮSTKŮ  

0: 01 MPS Lužánky 

R: ZL č. 08r01 Statické zajištěni a ukotvení 1M můstků  

P.Č. číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 60 857,81 

11273321321R00 !Beton základových desek železový třídy C 20/25 i m3 3,38400 43 376,11 

podlahová deska :3,6'3,1*0,25 : 

zabetonování prohlubně  : (3,1+3,7+3,1)"0,2"0,3 

3,384 

„: 

3,38400 

21273351215R00 (Bedněn( stěn zMdadových desek zřízení m2 2,47500 
 2 574"1 

0,25*(3,1+3,7+3,1): 

2,475 2,47500 

3 2733$1216R00 
1
Sedněrd stěn základových desek odstranění 2.47500~ 1 126,131 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,20000 : 

2,475 2,47500 

4 614471715R00 Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek m2 8,00000 1 740,00 
5 63242113ORT1 Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně  zpracovaný,t1,20 mm 

weberfloor 4150, samonivelační, pevnost 25 MPa 
m2 8,00000 9 968,00 

6 919735122R00 Řezáni stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm m 13,87000 2 073,57 

3,13+0,71+1,51'2+2,18+0,72+4,82-0,71 

13,87 13,87000 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 20 402,25 
11 411361921RT9 Výztuž stropů  ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, 

velikost oka 150/150 mm 
t 0,07740 6 540,30 

Plošina skokanské věže : : 

Základ 1m: 5,39833*3,1"3,7'0,001 : 

Koeficient : 0,25 : 

0,077398556375 0,07740 

24 965042221R00 Bourání podkladů  pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb 
a mazanin betonových nebo z litáho asfaltu, tloušťky přes 

m3 2,79680 11 998,27 

100 mm, plochy do 1 m2 

Vybourání konstrukce podlahy na nosnou Ž:b desku -
0,23`3,8'3,2: 

2,7968 2,79680 

25 965081713R00 &mrkli podish z keramických dlatdic,110ošťkY do 10 mm,  
plochy ptal m2 

m2 20,48000 1 883,68 

3,9'3,2+(2,5'3,2)!2+(2,5`3,2!2): 

20,48 20,48000 

DO: 99 Staveniště  přesun hmot 11 279 18 
41 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů  pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů  včetně  vnějších plášťů  výšky 
do 12 m, 

t 9,02334 11 279,18 

DO; 711 Izolace proti vodě gemer_p 4421,75 
11 711212005R00 (Hydroizolačni povlak - stěrka včetně  penetrace 1 m2 i 13,76000 11 188,88 

Vodorvná: : 

Svislá: 0,25*(3,1+3,7+3,1) : 

13,76 13,76000 

12 711210020RAB Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Aquafin 2 K, proti 
tlaková vodě  

m2 11,78000 8 528,72 

Vodorwek 3,8'3,1 

11,78 11,78000 

471998711202800 (Přesun hmot pro izolace proti vodě  svisle do 12 m I % i 111,86880 727,15 

110 245.66 Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 
141985048515R00 (Broušení betonových povrchů  do ti. 5 mm m2 j 23,17150 8 341,74 

16,3515+6,82 23,17150 
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Položkový rozpočet 

S: 02 REKONSTRUKCE SKOKANSKÉ VĚŽE A MODERNIZACE SKOKANSKÝCH MŮSTKŮ  

0: 01 MPS Lužánky 

R: ZL č. 08r01 Statické zajištění a ukotvení 1M můstků  

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
25 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, 

plochy přes 1 m2 
m2 23,17150 2 108,61 

18,35154-8,82 23,17150 

16 632411105RT2 Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování t1.5 mm 
samonivelační polymercementová stěrka Cemix 30 MPa 

m2 16,35150 7 325,47 

sjednocení povrchu před pokládkou dlažby 16,3515 16,35150 

17 624472630R00 Oprava vnější betan.šonstr.pl.do  1 m2 t1.30 mm kus 6,82000 6 226,66 

náběhový klín pro napojení dlažby : 6,82 6,82000 

18 771575102RV4 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 10x10 cm Unifix m2 23,17150 16 776,17 
2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota) 
4,82'3,17+0,711,51 

2,5•2,728"0,5*2 

16,35150 

6,82000 

19 597823053R Mozaika 10x10 Color Two 30x30 tmavě  zelená mat m2 I 25,48865 27 527,74 

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 23,1715011,1 25,48865 

20 181419706R00 IPřiplatek za spěrovaci vodotěsnou hmotu - plošné m2 23,17150 1 244,31 

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 23,17150 23,17150 

21 771576011800 Spára podlaha - stěna, silikonem m 37 00000 3 145,00 

22 771-3 Likvidace stávajícho žlabu, vpustí a poškozené potrubí kpl 1,00000 2 500,00 

23 771-5 Montáž nerezového žlabu, dopojení potrubí do stávající 
vpusti, izolování dodávka nerezového štěrbinového žlabu 
délky 1,0 m 

kpl 1,00000 27 073,00 

24 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 1 022,68700 7 976,96 

Díl; D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 17 851,78 
106 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání 

nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek při vodorovné dopravě, 

t 7,31795 1 331,87 

107 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 7,31795 1 427,00 
108 9790811211:200 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km 
t 139,04107 2 259,42 

109 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z 
Katalogu odpadů  

t 7,31795 8 276,60 

110 979087312R00 Vodorovné přemistění suti nošením k místu nakládky 
vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo 
přehozením, na vzdálenost 10 m 

t 7,31795 2 283 20 

111 979087392R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky 
příplatek za každých dalích i započatých 10 m vzdálenosti 
vybouraných hmot, 

t 14,63590 2 188,07 

112 979093 11R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 7,31795 85,62 

Celkem 241 079.431 
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PŘÍLOHA č. 7 
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230 

STAVBA: Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských 
můstků  

ÚSEK: hlavní bazénová hala 50m bazénu 09 

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 09 
Stavební práce nad stávajícím podhledem PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  Č.: 

KOMU: OS 
OD: Společnost 
DATUM: 
ODESLÁNO: 

MMB 
Metrostav DIZ — IMOS Brno pro 

30 .5 . 2.023 
POŠTOU: KURÝR: 

výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky 

FAX: OSOBNĚ: 
MAIL XXX 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na Stavební práce nad stávajícím podhledem 
DOTČENĚ  MÍSTO: 
ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 

POPIS ZMĚNY: 
Změnový list vyčísluje náklady nutné k provedení 
nad původním podhledem a dopinění ukončujících 

ošetření stávající nosné 
prvků  proskleného opláštění 
prostoru nad původním 
původního opláštění výtahové 

a tudíž nebylo uvažováno 
bylo dohodnuto provedení 

na možnost ukončení 
zakázky) 

ocelové konstrukce 
skokanské věže. 

podhledem a bylo 
šachty (v době  

s těmito pracemi) a 
dopinění opláštění 

stropních vrstev 

4.2.2023 

POKYN K PROVEDENÍ 
ZHOTOVITEL NEBUDE 

Při realizaci rekonstrukce věže došlo k odkrytí 
konstatováno, že je nezbytné provedení odstranění 
zpracování PD nebyly tyto prostory přístupné 
ošetření i této části ocelové konstrukce. Zároveň  
nad úrovní původního podhledu a to s ohledem 
rekonstruovaného podhledu (není předmětem dané 

Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do 

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽO
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ 
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  

termínu stavby. 

DATUM: 

RZUJÍCÍ 
NA OCENĚNÍ ZMĚNY. 
PO Míď  PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. 

STAVEBNÍ 
BKOM 

DOZOR: 
SPRÁVCE STAVBY: 
OS Magistrát města B Mgr. P Božek 



PŘÍLOHA Č. 9 
MP MD ČR OPK Č.j. 21385/95-230 

STAVBA: Rekonstrukce skokanské věže a modernizace 
skokanských můstků  
(TSEK: hlavní bazimová hala 50m bazénu 09 

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 09 
Stavební práce nad stávalfcfm podhledem PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  Č.: 

KOMU: 
OD: Společnost 
DATUM: 
ODESLÁNO: 

OS MMB 
Metrostav DIZ — IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS 

2rů  -S . 202 
POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 

Mail XXX 

Ltd:linky 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na Stavební práce nad stávajícím podhledem 
DOTČENÉ MÍSTO: 
ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 

NÁVRH 

Vícepráce: 
Méněpráce: 
Rozdíl: 

DPH 
Kč  

0,00 Kč  
KČ  

DPH Cena s DPH 
12 772,27 Kč 73 592,62 Kč  

0,00 Kč 0,00 Kč  
12 772,27 Kč 73 592,62 Kč  

DATUM: PODPIS NAVRHOVATELE. 

OCENĚN: 
Cena bez 

60 820,35 

60 820,35 

VYJÁDŘENÍ: 

OD ADP: 

/ 
.‹ 4' 4' HLA Sili 

PO6PIS: DATUM: 1(3'  • --0•(3  

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM: 

STAVEBNÍ 
B,KOM

i 

DOZOR SPRÁVCE STAVBY: 
OS Magistrát města Brna, Mgr. Petr Holek 

SI' 

-1;fp-Ť61 100-01 



Položkový rozpočet 

S: 02 REKONSTRUKCE SKOKANSKÉ VĚŽE A MODERNIZACE SKOKANSKÝCH MŮSTKŮ  

0: 01 MPS Lužánky 

R: ZL č. 09 Stavební práce nad stávajícím podhledem 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Cenová 
úroveň  

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 12 338 80 
22 941940032RAF Lešení lehké fasádní šířky do 1 m, výšky od 10 m do 30 

m, montáž, demontáž, doprava do 10 km, pronájem na 6 
měsíců  

m2 12,90400 12 338,80 SoD 

Plocha lešení pro konstrukce nad podhledem 

1,01*2,6*4+1,2*2 12,90400 

Díl: 96 Bouráni konstrukcí 15 756,00 
40 96-12 Demontáž opláštěni výtahové šachty - ocelový rám + 

drátkosIdo 
m2 8,08000 15 756,00 SoD 

Konstrukce nad podhledem 

2,000*(0,16+0,85)*4 8,08000 

DR: 767 Konstrukce zámečnické 9 740,00 
N1 1767-1 ID+M hliníková stěna - ukončují díl i kpl i 1,00000 9 740,00 R-pol. 

Cástkonstrukce nad úrovní stanovounou PD (160x2,02x4) 

11 1,00000 

Dil: 783 Nátěry 2Z-000 00 
N2 783-1 Očištění, piskování a nové nátěry do agresivního prostředí kpt 1,00000 22 000,00 R-pol. 

konzoly, táhla, spodní svařence strOovny 

1*1 1,00000 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 985 55 SoD 
106 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání 

nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek při vodorovné dopravé„ 

t 0,40400 73,53 SoD 

107 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0.40400 78,78 SoD 

108 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km 

t 7,67600 124,74 SoD 

109 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z 
Katalogu odpadů  

t 0,40400 456,92 SoD 

110 979087312R00 Vodorovné přemístěni suti nošením k místu nakládky 
vodorovné přemistění vybouraných hmot nošením nebo 
přehozením, na vzdálenost 10 m 

t 0,40400 128,05 SoD 

111 979087392R00 Vodorovně  přemistérif sutí nošením k místu nakládky 
příplatek ze každých dalích i započatých 10 m vzdálenosti 
vybouraných hmot, 

t 0,80800 120,80 SoD 

112 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnéní t 0,40400 4,73 SoD 

Celkem 60 820,35 

Zpracováno programem BUILDpower S, C RTS, a.s. Stránka 1 z 1 



Eik 
PŘÍLOHA č. 7 

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230 

STAVBA: Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských 
můstků  

ÚSEK: hlavní bazénová hala 50m bazénu 10 

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 
Vzduchotechnika — dopřesnění technického řešení PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  Č.: 
a oprava textu položky 

KOMU: OS 
OD: Společnost 
DATUM: 
ODESLÁNO: 

MMB 
Metrostav DIZ — IMOS Brno pro 

. i0 .5 . 20 2.3 
POŠTOU: KURÝR: 

výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky 

FAX: OSOBNĚ: 
MAIL XXX 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění MNP a VCP na Vzduchotechnika — dopřesněnf technického 
řešení a oprava textu položky. 
DOTČENÉ MÍSTO: 
ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 

POPIS ZMĚNY: 
Jedná se o změnový list upravující název dotčené položky smluvního W. Zároveň  daný ZL 
upřesňuje způsob zajištění vlastního provětrání šachty — navržený způsob nenucené větrání 
s vyvedením na fasádu. 

Změna nemá dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu výstavby. 

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing DATUM: 4.2.2023 

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ta'• l POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ 
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NA OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE 
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  POKR T Cl PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. 
STAVEBNÍ 
BR M 

ST 

-
DOZOR: 

SPRÁVCE STAVBY: 
OS Magistrát města "lhát, Mgr. Petr Božek 



[11 
PŘÍLOHA Č. 9 

MP MD ČR OPK či. 21385/95-230 

STAVBA: Rekonstrukce skokanské věže a modernizace 
akokansicých méstidi 
ÚSEK: hlavni ~nová hala 50m bazénu 10 

' £ NAVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍČ.: 1 O 
Vzduchotechnika — dopřeaněni technického řekni PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  Č.: 
a oprava textu položky 

KOMU: OS MMB 
OD: Společnost Metrostav DIZ — IMOS Bmo pro výstavbu 25m bazénu MPS Lutánky 
DATUM: .3c . 5.-  .2N-3 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 

Mail 300( 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění MNP a VCP na VnInchotechnika — dopřesněni 
technického řešení a oprava textu položky 
DOTČENÉ MÍSTO: 
ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 

NÁVRH ()CENĚNÉM: 
Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Víceprlice: 53 000,00 Kč 11 130,00 Kč 64 130,00 Kč  
Mčněpráce: -53 000,00 Kč -11 130,00 Kč -64 130,00 Kč  
Rozdíl: 0,00 KČ 0,00 Kč 0,00 Kč  

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:  
VYJÁDŘENÍ: 

„SOCHL.AS/P-ť  I 

OD ADP: PODPIS: DATUM: Ž 7  ..)• "..út ,..7 _ 

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM: 

STAVEBNÍ 
BKOM i .

- 

DOZOR SPRÁVCE STAVBY: 
OS Magbitrét města Brna, Mgr. Petr Bo

WITRE , 

Mp-Te11100-01 



Položkový PŘÍPOČTOVÝ 

S: 02 REKONSTRUKCE SKOKANSKÉ VĚŽE A MODERNIZACE SKOKANSKÝCH MŮSTKŮ  

0: 01 MPS Lužánky 

R: ZL Č. 010r01 Změna způsobu VZT větrání 

P.Č, číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem .,_ 
DO .728 'VzdtielIatiohnika 13 000 

2 PoLl D+M vzduchotechnika pro odvětrán( výtahove šachty s 
vyvedením na fasádu 

soubor 1. 50 000,00 

58 998728202R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 
m 

% 1 500,00000 9 000,00 
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Položkovír rozpočet- ODPOČTOVÝ 

S: 02 REKONSTRUKCE SKOKANSKÉ VĚŽE A MODERNIZACE SKOKANSKÝCH MŮSTKŮ  

0: 01 MPS Lužánky 

R: ZL č. 010r01 Změna způsobu VZT větrání 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: 728 Vzduchotechnika -53 000,00 

57 728-01 Vzduchotechnika pro provětrání šachty a odvětrání 
strojovny 

soubor -1,00000 -50 000,00 

58 998728202R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 
m 

% -1 500,00000 -3 000,00 

Celkem -53 000,00 

Zpracováno programem BUILDpower S, @ RTS, a.s. Stránka 1 z 1 



Položkový rozpočet - ROZDÍLOVÝ 

S: 02 REKONSTRUKCE SKOKANSKÉ VĚŽE A MODERNIZACE SKOKANSKÝCH MŮSTKŮ  

0: 01 MPS Lužánky 

R: ZL C. 010r01 Změna způsobu VZT větráni 

P.ketslopoložky Název položky MJ Množství Cena / MJ Cencem 
DO: 77.8 Vzdischkitóthnlics 000 

57 728-01 VzduchotochnIka pro provětrání šachty a odvětrána 
strojovny 

soubor -1,00000 -50 000,00 

2 PoL1 D+M vzduchotechnika pro odvětráni výtahové šachty s 
vyvedením na fasádu 

soubor 1,00000 50 000,00 

58 998728202R00 Pfesun hmot pro vzduchotechniku v objaktech výšky do 12 
m 

% 0,00000 0,00 

Zpracováno programem BUILDpower S, O RTS, a.s. Stránka 1 z 1 



PŘÍLOHA č. 7 
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230 

STAVBA: Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských 
můstků  

ÚSEK: hlavní bazénová hala 50m bazénu 11 

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 
Demontáž vybavení strojovny PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  Č.: 

KOMU: OS MMB 
OD: Společnost Metrostav DIZ — IMOS Brno pro 
DATUM: 20- S. 2023  
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: 

výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky 

FAX: OSOBNĚ: 
MAIL XXX 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění MNP a VCP na Demontáž vybavení strojovny 
DOTČENÉ MÍSTO: 
ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 

POPIS ZMĚNY: 
Jedná se o změnový list, který řeší narovnání textace W. Původní položka hovořila o demontáži 
ocelové konstrukce strojovny výtahu, nově  (správně) se jednalo o provedení demontáže vybavení 
strojovny původního výtahu. 

Změna nemá dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu • stavby. 

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Ra DATUM: 22.2.2023 

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁN OTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ 
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NA OCENĚNI ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE 
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  POKR AJÍCI PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. 

STAVEB
BKOM -

ARE

SPRÁVCE STAVBY: 
OS Magistrát města Brna, Mgr. tr Božek 



PŘÍLOHA Č. 9 
MP MD ČR OPK čj. 21385/95-230 

STAVBA: Rekonstrukce skokanské věže a modernizace 
skokanských mástků  
ÚSEK: hlavní ková hala Slim bazénu 11 

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 
Demontáž vybavení strojovny PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  Č.: 

KOMU: OS MMB 
OD: Společnost Metrostav DIZ 
DATUM: 3o 10.12 
ODESLÁNO: POŠTOU: 

— IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS 

KURÝR FAX: OSOBNĚ: 
Mail XXX 

Lužánky 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění MNP a VCP na Demontáž vybavení strojovny 
DOTČENĚ  MÍSTO: 
ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 

NÁVRH OCENÉNÉNÍ: 
Cena bez DPH 

Vícepráce: 39 000,00KČ  
Mčněpráce: -39 000,00Kč  
Rozlil: 0,00 Kč  

PODPIS NAVRHOVATELE. DATUM: 

DPH Cena s DPH 
8 190,00 Kč 47 190.00 Ke 

-8 190,00 Kč -47 190,00 KČ  
0,00 Kč 0,00 Kč  

VYJÁDŘENÍ: 

OD ADP: POI'IS: DATUM: 19. 

SCHVÁLIL: _PODPIS: DATUM: 

STAVEBNÍ DOZOR 
BKOM - 

SPRÁVCE STAVBY: 
OS Magistrát města Brna, Mgr. Petr Ba

s AREZ

I 
Mp-1t1100-01 



Položhovti► t 

S: 02 REKONSTRUKCE SKOKANSKÉ VĚŽE A MODERNIZACE SKOKANSKÝCH MŮSTKŮ  

0: 01 MPS Lužánky 

R: ZL Č. 11 Demontáž vybavení strojovny - PŘIPOČTOVÝ ROZPOČET 

P.Č., Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
39 000,00 Díl: 96 Bourání konstrukcí 

N1 rol_1 IDernont91 vybavení strojovny I ks I 1,00000 39 000,00 

Celkem 39 000,00 

Zpracováno programem BUILDpower S, C RTS, a.s. Stránka 1 z 1 



Polozžkori roz °čet 
S: 02 REKONSTRUKCE SKOKANSKÉ VĚŽE A MODERNIZACE SKOKANSKÝCH MŮSTKŮ  

0: 01 MPS Lužánky 

R: ZL Č. 11 Demontáž vybavení strojovny - ODPOČTOVÝ ROZPOČET 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Ml: 96 Bouráni konstrukcí .39 000 00 

30196-02 !Demontáž ocelové konstrukce strojovny ks -1,00000 -39 000,00 

Celkem 49 000,00 

Zpracováno programem BUILDpower S, RTS, a.s. Stránka 1 z 1 



0,00 Celkem 

MJ Množství Číslo položky Název položky Cena/MJ Celkem P.Č, 
:1,00 Bouráni konstrukci DR: 96 

ks 30 96-02 
ks N1 Pol 1 

Demontáž ocelové konstrukce strojovny 
Demontáž vybavení strojovny 

-39 000,00 
39 000,00 

-1,00000 

Položkový rozpočet 

S: 02 REKONSTRUKCE SKOKANSKÉ VĚŽE A MODERNIZACE SKOKANSKÝCH MŮSTKŮ  

0: 01 MPS Lužánky 

R: ZL Č. 11 Demontáž vybavení strojovny - ROZDILOVÝ ROZPOČET 

Zpracováno programem BUILDpower S, RTS, a.s. Stránka 1 z 1 



PŘÍLOHA Č. 7 
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230 

STAVBA: Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských 
mústkú 

ÚSEK: hlavní bazénová hala 50m bazénu 12 
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ C.: 12 
Stavební úpravy v prostoru bazénové haly PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  Č.: 

KOMU: 
OD: Společnost 
DATUM: 
ODESLÁNO: 

OS MMB 
Metrostav DIZ — IMOS Brno pro 

30. S • 202,3 
POŠTOU: KURÝR: 

výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky 

FAX: OSOBNĚ: 
MAIL XXX 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění MNP a VCP na Stavební úpravy v prostoru bazénové haly 
DOTČENÉ MÍSTO: 
ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 

POPIS ZMĚNY: 
Změnový list vyčísluje náklady méněprací a vícenákladů  související se stavebními 
v prostoru bazénové haly, které vyplynuly ze skutečného stavu při vlastní realizaci. 

Změnový list má dopad do ceny, ale nemá vliv na termín vý. • vby. 

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. DATUM: 

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ '4: i i POTVRZUJÍCÍ 
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁ OCENĚNÍ ZMĚNY. 
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  PO 4' ATICi PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. 

úpravami 

22.2.2023 

POKYN K PROVEDENI 
ZHOTOVITEL NEBUDE 

STAVEBNÍ 
BKOM -

5Y-1i"

DOZOR: 
SPRÁVCE STAVBY: 
OS Magistrát města Brna, Mgr? Petr k 



PŘÍLOHA Č. 9 
MP MD ČR OPK čj. 21385/95-230 

STAVBA: Rekonstrukce skokanské věže a modernizace 
alcokanakieb můstků  
ÚSEK: hlavni bazénová hala Sěm bazénu 12 

ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 
bazénové haly PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  Č.: 

NÁVRH NA OCENĚNÍ 
Stavební Úpravy v prostoru, 

KOMU: OS MMB 
OD: Společnost Metrostav DIZ — IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS 
DATUM: 30 • -- - 202.- 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 

Mail XXX 

Lužánky 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění MNP a VCP na Stavební úpravy v prostoru hazénové haly 

víz. rozpočtová část 

DOTČENÉ MÍSTO: 
ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 

NÁVRH OCKNÉNĚM: 
Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Vicepréce: 22 517,12 Kč 4 728,60 Kč 27 245,72 Kč  
Méněpnlee: -93 752,98 Kč -19 688,13 Kč -113 441,11 Kč  
Rozdíl: -71 235,86 KČ -14 959,53 Kč -86 195,39 Kč  

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 
VYJÁDŘEN': ť

JOUHLASIll 

OD ADP: P0hPIS , oco.c
,  
./

, .--, 
DATUM: /9 K. ,$ 

SCHVÁLIL: PODPIS:__ DATUM: 

STAVEBNÍ DOZOR 
BKOM -

SPRÁVCE STAVBY: 
OS Magistrát města Brna, Mgr. Petr Božel

Mp-TÉ1100-01 



Položkový rozpočet 

S: 02 REKONSTRUKCE SKOKANSKÉ VĚŽE A MODERNIZACE SKOKANSKÝCH MŮSTKŮ  

O: 01 MPS Lužánky 

R: ZL Č. 12 Stavební úpravy v prostoru bazénové haly 

Cenová 
P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství _Cena / MJ Celkem úroveň  
Díl: 711 Izolace proti vodě l 610,47 

4 711212005R00 IHydroizolační povlak - stěrka včetně  penetrace i m2 1 1,86000ime 1 512,18 RTS 23/1 

Kotvení 3m Mítatku : 1,2-1,2+0,310,4+0,3+0,4+0,3j: 
1,86 1,86000 

47 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě  svisle do 12 m % 15,12180~ 98,29 SoD 

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 20 381.77 
10 985048515R00 Broušení betonových povrchů  do ti. 5 mm m2 ' 6,60000 2 376,00 RTS 23/1 
25 965081713R00 Bouráni podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, 

plochy přes 1 m2 
m2 6,60000 600,60 SoD 

12 632411105RT2 Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování t1,5 mm 
samonivelační polymercementová stěrka Cemix 30 MPa 

m2 6,60000 2 956,80 RTS 23/ I 

13 771575102RV4 Montáž podlah keram., režné hladké, tmel, 10x10 cm Uniťur 
2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota) 

m2 6,60000 4 778,40 RTS 23/1 

14 597623053R Mozaika 10x10 Color Two 30x30 tmavě  zelená mat m2 7,26000 7 840,80 RTS 23/1 
Odkaz na mn. položky 0%W 13 : 6,600001,1 

r  15  781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně  
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 6,60000 6,60000 

16 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 189,07020~ 1 474,75 RTS 23/1 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 524 88 
106 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání 

nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek při vodorovné dopravě„ 

t 0,21516 39,16 SoD 

107 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,21516 41,96 SoD 
108 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km 
t 4,08804 66,43 SoD 

109 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z 
Katalogu odpadů  

t 0,21516 243,35 SoD 

110 979087312R00 Vodorovné přemístěnt suti nošením k místu nakládky 
vodorovné přemístění vybouraných hmot nošenim nebo 
přehozením, na vzdálenost 10 m 

t 0,21516 67,13 SoD 

111 979087392R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky 
Oplatek za každých dalích i započatých 10 m vzdálenosti 
vybouraných hmot 

t 0,43032 64,33 SoD 

112 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutněnt t 0,21518 2,52 SoD 

Celkem 22 517,121 

7,26000 

Zpracováno programem BUILDpower S, O RTS, a.s. Stránka 1 z 1 



Pobžkovýr rozpočet 

S: 02 REKONSTRUKCE SKOKANSKÉ VĚŽE A MODERNIZACE SKOKANSKÝCH MŮSTKŮ  

0: 01 MPS Lužánky 

R: ZL č. 12 Stavební úpravy v prostoru bazénové haly 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 711 Izolace proti vodě -11 113,63 - 
42 711111001RZ1 Provedení izolace proti zemni vlhkosti natěradly za 

studena na ploše vodorovně  nátěrem penetračním, 1 x 
nátěr, včetně  dodávky penetračního laku ALP 

m2 -10,09700 -856,31 

43 711141559RT2 Provedeni Izolace proti zemni vlhkosti pásy pritavením 
vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky Izolačních pásů, 

m2 -10,09700 -5 250,44 

46 62852285R pás Izolační z modfilkovaněho asfaltu natavitelný, 
mechanicky kotveny; nosná vložka skelná tkanina; horní 
strana jemný minerální posyp; spodní strana PE Mile; tl. 
4,0 mm 

m2 -11,61155 -4 528,50 

Kmen .2 ip 440.3) : 

1,86 1,86000 

47 998711202R00 Přesun hmot pro Izolace proti vodě  svisle do 12 m % -104,35000 -678,28 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -63 960 00 
93 767-29 Zastropen1 vytahově  šachty- ocelově  nosniky, pororoŠt ks 2,00000 -21 320,00 

96767-32 Stříška nad dveřmi výtahu ks .., -42 640,00 

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady -18 679A5 
99-  771570014RAA Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, položených do 

malty„ 
m2 -10.00700 . -18 679,45 

Celkem -93 752" 

Zpracováno programem BUILDpower S, @ RTS, a.s. Stránka 1 z 1 



Položko t 
S: 02 REKONSTRUKCE SKOKANSKÉ VĚŽE A MODERNIZACE SKOKANSKÝCH MŮSTKŮ  

0: 01 MPS Lužánky 

R: ZL Č. 12 Stavební úpravy v prostoru bazénové haly 

P.... Číslo položky Název.položky MJ Množství_ Cena / MJ Celkem 
Díl: 711 Izolace-proti vodě -• 503.07 

42 711111001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena 
na ploše vodorovné nátérem penetračním, 1 x nátěr, 
včetně  dodávky penetračriftio laku ALP 

m2 -10,09700 -856,31 

43 711141559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pštavením 
vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů, 

m2 -10,09700 -5 250,44 

46'62852265R pás izolační z modžikovaného asfaltu natavitelný, 
mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní 
strana jemný minerální posyp; spodní strana PE (Oba; ti. 
4,0 mm 

m2 -11,61155 -4 528,50 

4 711212005R00 liydrolzoiačni povlak - stěrka včetně  penetrace m2 1,86000 1 512,18 
KdIvělnl 3m rRi 121,2.0,3*(0,4.0,34.4.0,3) 
1,86 1,86000 

47 998711202~ Přesun hmot pro Izolace proti vodě  svisle do 12 m % -89,23070 -580,00 

I. ílT 7.7 Kon truk e ,m ini ké -6 .61 i . 
93 767-29 Zastropenf vy tahové šachty - ocelové nosniky, pororošt -2,00000 -21 320,00 

96 767-32 Str a nad dveřmi výtahu ks -4,00000 -42640,00 

OH' 771 Po .1 • dlaždic a ob < ,,, 1-  k.,_..iTi: 
771570014RAA Dlažba z dlaždic keramlckyc 3. x O cm, položenych do 

malty„ 
m2 -10,09700 -18 679,45 

10 
25 

965048515R00 
9651381713RM 

Broušení betonových povrchů  do tl, 5 mm. m2 
m2 

6,60000 2 376,00 
6,60000 600,60 :ouráni podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, 

plochy přes 1 m2 
12 

111771575102RV4 

632411105RT2 Samonivelačni stěrka Cemix, ručzpracování tL5 mm 
samonivelační polymercementová stěrka Cemix 30 MPa 

m2 6,60000 2 956,80 

Montáž podfahkeram.,režně  hladké, kmet, 1# x10 cm Unifix 
2K (lepidlo), ASO-Flexfute (spár„hmota) 

6,60000 4778,40 

14597623053R Mozaika 10x10 Color Two 30x30 tmavé zelená mat m2 7,26000 7840,80 
Odkaz na mn. položky Pořadí 13 6,60000'1,1 7.24004 

15 781419706R00 Připlatek za spát-ovací vodotěsnou hmotu - plošné m2 6,60000 354,42 
Odkaz na ran, položky pořad 13 : 6,64300 6.60000 . _ 

16 998771242~ Přesun hmot pro podlahy z draždic, výšky de 12 m % 189,07020 
Díl: D96 Přesuny suti a yybouraných hmot 
106 979086112800 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání 

nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek při vodorovná dopravě„ 

t 0,21516 39,16 

07 979081 11R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 021510 41,96 
1081  979081121R00 Odvoz suš e vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km 
t 4,08804 66,43 

109 979990001R00 Poplatek za skládku stavebnisull, skupina 17 09 04 z 
Katalogu odpadů  

t 0,21516 243,35 

110 979087312R00 Vodorovně  přemístěni suti nošením k místu nakládky 
vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo 
přehozenim, na vzdálenost 10 m 

t 0,21516 67.13 

111 979087392R00 Vodorovné přenÚsiěntsuě  nošením k mletu nakTádky 
připlatek za každých dalích i započatých 10 m vzdálenosti 
vybouraných hmot, 

0,43032 64,33 

112 679093111R00 Uloženi suti na skládku bez zhutněni t 0,21516 2,52 

Celkem 

Zpracováno programem BUILDpower S, RTS, a.s. Stránka 1 z 2 



PŘÍLOHA č. 9 
MP MD ČR OPK Č.j. 21385/95-230 

STAVBA: Rekonstrukce skokanské věže a modernizace 
skokanských můstků  
ÚSEK: hlavni bazénová hala 50m bazénu 13 

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 
Stavební úpravy v prostoru 1.PP PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  Č.: 

KOMU: OS MMB 
OD: Společnost Metrostav DIZ — IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS 
DATUM: Jo 5 . 2023 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 

Mail XXX 

Lužánky 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění MNP a VCP na Stavební úpravy v prostoru 1.PP 
DOTČENÉ MÍSTO: 
ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 

NÁVRH OCENĚNĚNÍ: 
Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Vícepráce: 20 543,23 Kč 4 314,08 Kč 24 857,31 KČ  
Méněpráce: -102 075,75 Kč -21 435,91 Kč -123 511,66 Kč  
Rozdíl: -81 532,52 Kč -17121,83 Kč -98 654,35 Kč  

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 
VYJÁDŘENÍ: / 

OVNLAS/ "I 

OD ADP: PODPIS; DATUM: ůt‚Y. .‘: ý€,./ _ 

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM: 

STA DOZOR 
BKOM- 

'SPRÁVCE STAVBY: 
OS Magistrát města Brna, Mgr. Petr Dalek 

STA 

Mp-Tú1100-01 



PŘÍLOHA č. 7 
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230 

STAVBA: Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských 
můstků  

ÚSEK: hlavní bazénová hala 50m bazénu 13 
" r 

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 
Stavební úpravy v prostoru 1.PP PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  Č.: 

KOMU: OS MMB 
OD: Společnost Metrostav DIZ — IMOS Brno pro 
DATUM: 39  5-  - 1-013 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: 

výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky 

FAX: OSOBNĚ: 
MAIL XXX 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění MNP a VCP na Stavební úpravy v prostoru 1.PP 
DOTČENÉ MÍSTO: 
ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 

POPIS ZMĚNY: 
Změnový list vyčísluje méněpráce a vícenáklady potřebné k realizaci prací v dotčených 
prostorách 1.PP stávající budovy. 

Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu výstavby. 

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. DATUM: 2222023 

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE '..4  I ' POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ 
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ Nit S › ZMĚNY. ZHOTO'VITEL NEBUDE 
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  POKR 1  ei PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. 

STAVEBNÍ DOZOR: 
BKOM - 

ST 

SPRÁVCE STAVBY: 
OS Magistrát města Brna, . P Božek 



Položko rozpočet 

S: 02 REKONSTRUKCE SKOKANSKÉ VĚŽE A MODERNIZACE SKOKANSKÝCH MŮSTKŮ  

0: 01 MPS Lužánky 

R: ZL Č. 013r01 Stavební úpravy prostoru 1.PP 

Cenová 
P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem úroveň  
Díl: 767 Konstrukce ~etnické 7 605,00 

921767-27 !Demontáž podhledů  - kazet + zpětná montáž 1 m2 1 9,06000 7 605,00 SoD 
PP 13.4 : 

9 9,00000 

DR: 771 Podlahy-z dlaždic a obklady 12 556 78 
7 965081702R00 Bourání soklíků  z dlažeb keramických m 6,70000 201,67 RTS 23/ i 
8 965048515800 Broušeni betonových povrchů  do ti. 5 mm m2 3,74500 1 348,20 RTS 23/ I 

3,075 3,07500 
6,7"0,1 0,6700-0 

25 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 
mm, plochy přes 1 m2 

m2 3,07500 279,83 SoD 

10 632411105RT2 Samonivelačni stěrka Cemix, ruč.zpracovaní 5.5 mm 
samonivelační poiymercementová stěrka Cemix 30 MPa 

m2 3,07500 1 377,60 RTS 23/1 

11 771575102RV4 Montáž podlah keram.,režně  hladké, tmel, 10x10 cm 
Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota) 

m2 3,07500 2 226,30 RTS 23/ I 

12 771475014RV4 Obklad soklíků  keram.rovných, tmel,výška 10 cm Unifix 
2K (lepidlo), ASO-Fiexfuge (spár.hmota) 

m 6,70000 994,95 RTS 23/ I 

13 597623053R Mozaika 10x10 Color Two 3040 tmavě  zelená mat m2 4,11950 4 449,06 RTS 23/ I 
3,075'1,1 3,38250 
6,7"0,1"1,1 0,73700 

14 781419706R00 Připlatek ze spárovací vodotěsnou hmotu - plošně  m2 3,74500 201,11 RTS 23/ I 
15 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 6,70000 569,50 RTS 23/ I 
16 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 116,48220 908,56 RTS 23/1 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot - 381 
106 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání 

nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pit vodorovné dopravě„ 

t 0,15637 28,46 SoD 

107 979081111R00 Odvoz *Lili a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,15637 30,49 SoD 
108 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km 
t 2,97097 48,28 SoD 

109 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z 
Katalogu odpadů  

t 0,15637 176,85 SoD 

110 979087312R00 Vodorovně  přemístění suti nošením k místu nakládky 
vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo 
přehozením, na vzdálenost 10 m 

t 0,15637 48,79 SoD 

111 979087392R00 Vodorovně  přemístění suti nošením k místu nakládky 
Oplatek za každých daNch i započatých 10 m vzdálenosti 
vybouraných hmot, 

t 0,31273 46,75 SoD 

112 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,15637 1,83 SoD 

Celkem 20 543,23 
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Položkový rozpočet 

S: 02 REKONSTRUKCE SKOKANSKÉ VĚ,E A MODERNIZACE SKOKANSKÝCH MŮSTKŮ  

0: 01 MPS Lužánky 

R: ZL č. 13 Stavební úpravy v prostoru 1.PP - ODPOČTOVÝ ROZPOČET 

P.č. Číslo položky Název položky MJ _Množství Cena ř  MJ Celkem 
Cenová 
úroveň  

Díl: 61 úpravy povrchů  vnitřní -98 9 50 
15 602011241RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, 

tloušťka vrstvy 4 mm, 
m2 -52,50000 -27 300,00 SoD 

16 602021203R00 Omítka stěn z hotových směsí postfik, báze, cementová, 
100% kryti„ 

m2 -52,50000 -13 650,00 SoD 

17 602021211RT5 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, 
vápenocementová„ tloušťka vrstvy 20 mm, 

m2 -52,50000 -34 125,00 SoD 

20 '612481211RT2 Vyztuženi povrchu vnitřních stěn sIdotextiinf síťovinou s 
dodávkou síťoviny a stěrkováho tmelu 

m2 -52,50000 -23 887,50 SoD 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -3 113 25, 
41 999281108R00 

údržbu dosavadních objektů  včetně  vnějších plášrů  výšky 
do 12 ni. 

P řesun hmot proopravy a údržbu objektů  pro opravy a t -2.49060 -3 113,25' SoD 

Celkem -102 075,751 
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Položkový rozpočet 

S: 02 REKONSTRUKCE SKOKANSKÉ VĚŽE A MODERNIZACE SKOKANSKÝCH MŮSTKŮ  

0: 01 MPS Lužánky 

R: ZL č. 0131.01 Stavební úpravy prostoru 1.PP 

P.č. Číslo položky Název.  položky MJ Množství _Cena LMJ ' Celkem 
Cenová 
úroveň  

DR: 81 úpravy poyrchú vnitřní 8 96240 
15 602011241RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, 

Uoušťka vrstvy 4 mm, 
m2 -52,50000 -27 300,00 SoD 

16 602021203R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, 
100% kryti„ 

m2 -52,50000 -13 650,00 SoD 

17 602021211RT5 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, 
vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm, 

m2 -52,50000 -34 125,00 SoD 

20 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklote)dilní síťovinou s 
dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu 

m2 -52,50000 -23 887,50 SoD 

Dil: 99 StayenIštni přesun hmot -3 113 5 
41 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů  pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů  včetně  vnějších plášťů  výšky 
do 12 m, 

t -2,49060 -3 113,25 SoD 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 7 605,00 
92 767-27 Demontáž podhledů  - kazet + zpětná montáž m2 9,00000 7 605,00 SoD 

1, PP : 13-4 : 
9 9,00000 

DR: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 12 556 78 
7 965081702R00 Bourání sokliků  z dlažeb keramických m 6,70000 201,67 RTS 23/1 
8 965048515R00 Broušení betonových povrchů  do M. 5 mm m2 3,74500 1 348,20 RTS 23/1 

3,075 3,07500 
6,7*0,1 0,67000 

25 965081713R00 Bouráni podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 
mm, plochy přes 1 m2 

m2 3,07500 279,83 SoD 

10 632411105RT2 Sarnonivelační stěrka Cemix, ručzpracování 11.5 mm 
samonivelační polymercementová stěrka Camix 30 MPa 

m2 3,07500 1 377,60 RTS 23/1 

11 771575102RV4 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 10x10 cm 
Unffix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spifer.hmota) 

m2 3,07500 2 226,30 RTS 23/1 

12 771475014RV4 Obklad soklů  keram.rovných, tmel,výška 10 cm Unifix 
2K (lepidlo), ASO-Flextuge (spár. hmota) 

m 6,70000 994,95 RTS 23/1 

13 597623053R Mozaika 10x10 Color Two 30x30 tmavě  zelená mat m2 4,11950 4 449,06 RTS 23/1 
3,0751,1 3,38250 
6,7*0,11,1 0,73700 

14 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně  m2 3,74500 201,11 RTS 23/ I 
15 771578011R00 Spára podlaha - stěna, sHlkonem m 6,70000 569,50 RTS 23/1 
16 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlatěc, výšky do 12 rn % 116,48220 808,56 RTS 23/1 

Dil: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 381 45 
106 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání 

nebo přeldádánf zub* vybouraných hmot na dopravní 
prostředek při vodorovné dopravě„ 

t 0,15637 28,46 SoD 

107 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,15637 30,49 SoD 

108 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 lan 

t 2,97097 48,28 SoD 

109 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z 
Katalogu odpadů  

t 0,15837 176,85 SoD 

110 979087312R00 Vodorovně  přeingetěnl auti nošením k mlatu nakládky 
vodorovné přemístěni vybouraných hmot nošením nebo 
přehozením, na vzdálenost 10 m 

t 0,15637 48,79 SoD 

111 979087392R00 Vodorovné přemístěni suti nošením k místu nakládky 
příplatek za každých dalich i započatých 10 m vzdálenosti 
vybouraných hmot. 

t 0,31273 46,75 SoD 

112 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,15637 1,83 SoD 
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Položkový rozpočet 

S: 02 REKONSTRUKCE SKOKANSKÉ VĚŽE A MODERNIZACE SKOKANSKÝCH MŮSTKŮ  

0: 01 MPS Lužánky 

R: ZL Č. 013r01 Stavební úpravy prostoru 1.PP 

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ ; Celkem 
Cenová 
úroveň  

Celkem -81 532,52 
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PŘÍLOHA č. 9 
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230 

STAVBA: Rekonstrukce skokanské věže a modernizace 
skokanských mástké 
ÚSEK: hlavni bazénová hala 50m bazénu 14 

Č.: 14 
Č.: 

NÁVRH NA OCENĚNI ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ 
VRN - prodloužení doby výstavby PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  

KOMU: OS MMB 
OD: Společnost Metrostav DIZ - IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS 
DATUM: 30.5 202 2 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 

Mail XXX 

Lužánky 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na VRN - prodloužení doby výstavby 

viz. rozpočtová část 

DOTČENÉ MISTO: 
ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 

NÁVRH OCENÉNÉM: 
Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Vfcepráce: 20 000,00 KČ 4 200,00 Kč 24 200,00 Kč  
Méněpráce: 0,00 KČ 0,00 Kč 0,00 Kč  
Rozdíl: 20 000,00 Kč 4 200,00 Kč 24 200,00 Kč  

PODPIS NAVRHOVATELE• DATUM: 
VYJADAEM: 

.‘00/-/L..AŠ i 1/ 1  

OD ADP: POD IS: DATUM: L-  , ---:14)  2  

SCHVÁLIL:. PODPIS: DATUM: 

STAVEBNf DOZOR 
BKOM 

., — 

SPRÁVCE STAVBY: 
OS Magistrát města Brna, Mgr. Petr Back 
- 

ST '  

mp-rín loo-ot 



PŘÍLOHA č. 7 
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230 

STAVBA: Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských 
můstků  

ÚSEK: hlavní bazénová hala 50m bazénu 14 
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 
VRN - prodloužení doby výstavby PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  Č.: 

KOMU: OS 
OD: Společnost 
DATUM: 
ODESLÁNO: 

MMB 
Metrostav DIZ - IMOS Brno pro 

O. 5 2.02-3  
POŠTOU: KURÝR: 

výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky 

FAX: OSOBNĚ: 
MAIL XXX 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na VRN - prodloužení doby výstavby 
DOTČENĚ  MÍSTO: 
ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 

POPIS ZMĚNY: 
Změnový list předkládá náklady spojené se zajištěním pojištění stavby po dobu prodloužení 
doby výstavby od 17. 6. 2023 do 30. 9. 2023, která je vyvolána souběžně  realizovanou stavbou 
zajišťovanou objednatelem stavby. 

Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu výstavby. 

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí In DATUM: 23.05.2023 

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ. • 1' POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ 
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NA, OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE 
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  ' • '4" Alid PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. 

STAVEBNÍ DOZOR: 
BKOM - SPRÁVCE STAVBY: 

OS Magistrát města Brna. . Pet; Božek r 

S ' ' 



Položkovýraz PŘIPOČTOW 
S: 02 REKONSTRUKCE SKOKANSKÉ VĚŽE A MODERNIZACE SKOKANSKÝCH MŮSTKŮ  

0: 01 MPS Lužánky 

R: ZL Č. 014 VRN • prodloužení doby výstavby 

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
# , i i 

1 PoL1 VRN - lila:tady =radě  prodioutanlm doby výstavby od 17.6. 2023 
do 30. D. 2023 - POJIŠTĚNI STAVBY 

soubor 1,00000 20 000,00 
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[114 Brněnské komunikace 
lk 

Váš dopis zn.: 

Ze dne: 

Naše značka: 

Vyřizuje: 

Telefon: 

Mobil: 

E-mail: 

Datum: 

BKOM/13084/2023 

Dušan Crha 

+420 543 144 211 

31.5.2023 

Magistrát města Brna 

Mgr. Petr Božek 

vedoucí Odboru sportu 

Dominikánské nám. 3 

601 67 Brno 

Rekonstrukce skokanské věže a modernizace a skokanských můstků  ORG 5506 

Vážený pane vedoucí, 

společnost Brněnské komunikace a.s., obdržela během října 2022 až května 2023 návrhy změnových 

listů  č. 5 až 14 týkajících se výše uvedené stavby s jejich oceněním a požadavkem na postoupení 

objednateli v souladu s čl. XII, odst. 12.1 až 12.8 smlouvy o dílo ze dne 31.5.2022, uzavřené v souladu 

s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Po prostudování předmětného materiálu v souladu s uzavřenou Příkazní smlouvou o zajištění 

investorské a investiční činnosti na investičních akcích statutárního města Brna mezi statutárním 

městem Brnem a společností Brněnské komunikace z 26.8.2018 a v souladu s přílohou k vstupnímu KD 

předkládá zástupce technického dozorce stavby níže uvedené stanovisko: 

Nositelem dokumentace pro výběr zhotovitele stavby Rekonstrukce skokanské věže a modernizace a 

skokanských můstků  ORG 5506 je společnost INTAR a.s., se sídlem Bezručova 81/17a, 602 00 Brno. 

Nositelem dopracování dokumentace pro provádění stavby je zhotovitel stavby, „Společnost 

Metrostav DIZ— IMOS Brno pro výstavbu 25 m bazénu MPS Lužánky", založené společenskou smlouvou 

dne 27.01.2021. 

Soutěž na výběr zhotovitele předmětné stavby zajišťovala společnost Vašíček a partneři s.r.o, se 

sídlem Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno. 

K změnovému listu konstatujeme: 

- změna Č. 5 obsahuje: - zvýšení nákladů  týkající se stavby Rekonstrukce skokanské věže a 

modernizace a skokanských můstků  ORG 5506, úsek hlavní bazénová 

hala 50 m bazénu, část změna kotvení skokanských můstků, ve výši 

108 577,08 Kč  včetně  DPH. 

- odpočet nákladů  týkající se stavby Rekonstrukce skokanské věže a 

modernizace a skokanských můstků  ORG 5506, úsek hlavní bazénová 

hala 50 m bazénu, část změna kotvení skokanských můstků, ve výši 

-46 626,77 Kč  včetně  DPH 

- změna č. 6 obsahuje: - zvýšení nákladů  týkající se stavby Rekonstrukce skokanské věže a 

modernizace a skokanských můstků  ORG 5506, úsek hlavní bazénová 

hala 50 m bazénu, část skokanská věž, ve výši 115 734,54 Kč  včetně  

DPH. 

arninsisé komunikace a.s. I Renneská tfida 787/1a, 639 00 Brno-štýfice I Ič: 607 33 098 I DIČ: CZ 607 33 098 I Společnost byla zapsána dne 1. 1. 1995 v obchodnim 

rejstfIku u Krajského soudu v Strhl, oddíl B, violka 1479 a je držitelem certifikátů  ČSN EN ISO 9001 se zohlednénim požadavků  metodického pokynu Systému jakosti 
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- změna č. 7 obsahuje: 

- změna č. 8 obsahuje: 

- změna č. 9 obsahuje: 

- změna č.10 obsahuje: 

- změna č. 11 obsahuje: 

- změna č. 12 obsahuje: 

- změna č. 13 obsahuje: 

- změna č. 14 obsahuje: 

Důvody vzniklých změn: 

- změna č. 5: 
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- náklady týkající se stavby Rekonstrukce skokanské věže a 

modernizace a skokanských můstků  ORG 5506, úsek hlavní bazénová 

hala 50 m bazénu, část opláštění OK, ve výši ±70 761,22 Kč  včetně  DPH. 

- zvýšení nákladů  týkající se stavby Rekonstrukce skokanské věže a 

modernizace a skokanských můstků  ORG 5506, úsek hlavní bazénová 

hala 50 m bazénu, část Statické zajištění a ukotvení 1 m můstků, ve výši 

291 706,11 Kč  včetně  DPH. 

- zvýšení nákladů  týkající se stavby Rekonstrukce skokanské věže a 

modernizace a skokanských můstků  ORG 5506, úsek hlavní bazénová 

hala 50 m bazénu, část Ocelová konstrukce, ve výši 73 592,62 Kč  včetně  

DPH. 

- zvýšení nákladů  týkající se stavby Rekonstrukce skokanské věže a 

modernizace a skokanských můstků  ORG 5506, úsek hlavní bazénová 

hala 50 m bazénu, část VZT, ve výši ±64130,00 Kč  včetně  DPH. 

- zvýšení nákladů  týkající se stavby Rekonstrukce skokanské věže a 

modernizace a skokanských můstků  ORG 5506, úsek hlavní bazénová 

hala 50 m bazénu, část demolice ve strojovně, ve výši ±47 190,00 Kč  

včetně  DPH. 

- zvýšení nákladů  týkající se stavby Rekonstrukce skokanské věže a 

modernizace a skokanských můstků  ORG 5506, úsek hlavní bazénová 

hala 50 m bazénu, část stavební práce, ve výši 27 245,72 Kč  včetně  

DPH. 

- odpočet nákladů  týkající se stavby Rekonstrukce skokanské věže a 

modernizace a skokanských můstků  ORG 5506, úsek hlavní bazénová 

hala 50 m bazénu, část stavební práce, ve výši -113 441,11 Kč  včetně  

DPH. 

- zvýšení nákladů  týkající se stavby Rekonstrukce skokanské věže a 

modernizace a skokanských můstků  ORG 5506, úsek hlavní bazénová 

hala 50 m bazénu, část stavební práce, ve výši 24 857,31 Kč  včetně  

DPH. 

- odpočet nákladů  týkající se stavby Rekonstrukce skokanské věže a 

modernizace a skokanských můstků  ORG 5506, úsek hlavní bazénová 

hala 50 m bazénu, část stavební práce, ve výši -123 511,66 Kč  včetně  

DPH. 

- zvýšení nákladů  týkající se stavby Rekonstrukce skokanské věže a 

modernizace a skokanských můstků  ORG 5506, úsek hlavní bazénová 

hala 50 m bazénu, část Vedlejší rozpočtové náklady, ve výši 24 200,00 

Kč  včetně  DPH. 

předkládá náklady bilanci méně  a víceprací potřebných pro provedení 

kotvení odrazových můstků  (1 m a 3 mj. Při provádění kotvení 

odrazových můstků  byl zjištěn rozpor s PD, kdy současná podlahová 

Brněnské komunikace 11.1. I  Renneski třída 787/1a, 639 00 Brno-StýrIce I IČ: 607 31 098 I Dle: CZ 607 33 098 i Společnost byla zapsána dne 1. 1.1995.v obchodním 

rejstříku u Krajského soudu v Brně. oddíl 8. vložka 1479 a je držitelem certifikátů  ČSN EN 150 9001 se zohledněním pežadavitě  metodického pokynu Systému jakosti 
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vrstva u jednometrových můstků  nemá dostatečnou únosnost. Tato 

situace vznikla při zpracování projektové dokumentace, kdy nebylo 

možné ověřit stávající skladbu, a proto bylo v PD u 3 m můstku zvoleno 

nevhodné kotvení. V rámci zajištění požadovaných únosností bylo 

nutné přistoupit ke změně  technického řešení kotvení. Tyto práce 

nebyly součástí projektové dokumentace a mají dopad do ceny díla a 

konečného termínu prováděné části stavby. 
- změna č. 6: předkládá náklady potřebné k realizaci stavebních prací, týkajících se 

ošetření (opravy) stávajícího kotvení u paty skokanské věže v prostoru 

bazénové haly. Po odstranění stávajících skladeb podlahy byl zjištěn 

výskyt nadměrné vlhkosti, což negativně  ovlivňuje nosné konstrukce a 

bylo tedy rozhodnuto o provedení sanace (ošetření) kotevních 

konstrukcí spolu se souvisejícími pracemi. Změna má dopad do ceny 

díla, ale nemá dopad do termínu výstavby. 

- změna č. 7: předkládá technický změnový list, týkající se záměny materiálu 

opláštění OK v 1.PP, která protipožárně  chrání předmětné konstrukce. 

Projektová dokumentace uvažovala s použitím sádrovláknité desky tl. 

20 mm. V rámci schvalování navrhovaných materiálů  byla navržena 

záměna za sádrokartonové desky 2x15mm. Jedná se o srovnatelný 

materiál s protipožární odolností, a navíc s odolností proti vlhkosti, 

který je tak do daného prostředí vhodnější. Změna nemá dopad do 

ceny díla. 

- změna Č. 8: předkládá náklady nutné k realizaci úpravy skladby stávající podlahy v 

místě  projektovaných 1 m skokanských můstků. Současně  je nutné 

upravit spády finálních povrchů  a upravit odvodňovací prvky. Danými 

úpravami dojde ke statickému zabezpečení ukotvení skokanských 

můstků. Nalezená bouraná skladba v místě  kotvení staticky 

nevyhovuje na požadované zatížení. Daná změna má dopad do ceny 

díla, ale nemá dopad do termínu výstavby. 

- změna Č. 9: předkládá náklady nutné k provedení ošetření stávající nosné ocelové 

konstrukce nad původním podhledem a dopinění ukončujících prvků  

proskleného opláštění skokanské věže. Při realizaci rekonstrukce věže 

došlo k odkrytí prostoru nad původním podhledem a bylo 

konstatováno, že je nezbytné provedení odstranění původního 

opláštění výtahové šachty v daném místě  — v době  zpracování PD 

nebyly tyto prostory přístupné. V rámci návaznosti na technické řešení 

současně  probíhající zakázky na rekonstrukci podhledů  bylo 

přistoupeno k dopinění opláštění nad úrovní původního podhledu, což 

by po ukončení obou zakázek už nebylo technicky možné. Změna má 

dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu výstavby. 

- změna č. 10: předkládá technický ZL upravující technické provedení nenuceného 

větrání, které bude nově  vyvedeno až na fasádu. Toto provedení je s 

ohledem na dané prostředí vhodnější (vzduch s možným obsahem 

leninská komunikace a.s. I Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno-štýčlce 607`33 098 I Dít: C2 607 33 098 I Společnost byla zapsána dne 1. 1. 1995 v obchodním 
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- změna č. 11: 

- změna č. 12: 

- změna č. 13: 

- změna č. 14: 

chlóru není odvětrán do mezi střešní konstrukce, kde by mohl 

negativně  působit na stávající ocelovou konstrukci). Jde o řešení se 

stejným druhem použitého materiálu, ale vyšší kvalitou technického 

provedení, které nemá dopad do celkové ceny díla. Jedná se o 

změnový list upravující název dotčené položky smluvního W. Zároveň  

upřesňuje i způsob zajištění vlastního provětrání šachty — navržený 

způsob nenucené větrání s vyvedením na fasádu. Změna nemá dopad 

do ceny díla a nemá dopad do termínu výstavby. 

předkládá opravu textace uvedené v soutěžním W. V projektové 

dokumentaci je popsána demontáž vybavení strojovny, ale 

v soutěžním W je chybně  uvedena demontáž ocelové konstrukce 

strojovny výtahu. Změna nemá dopad do ceny díla a nemá dopad do 

termínu výstavby. 

předkládá bilanci méně  a víceprací související s narovnáním 

skutečného stavu zjištěného při bourání jednotlivých konstrukcí v 

prostoru bazénové haly, kdy bylo z technických důvodů  nutno použít 

jiné skladby konstrukcí, než bylo původně  naprojektováno. 

- současně  jsou odpočítávány práce na neprovedení části výtahové 

šachty, která je projekčně  obsažená v zakázce na stropní konstrukce a 

podhledy realizované jiným zhotovitelem. Změna má dopad do ceny, 

ale nemá vliv na termín výstavby. 

předkládá bilanci méně  a víceprací související se skutečným stavem 

stávajících konstrukcí zjištěným při bourání jednotlivých konstrukcí v 

prostoru pod bazénovou halou v 1.PP. S ohledem na zjištěný stav 

stávajících konstrukcí bylo nutno použít jiné skladby konstrukcí, než 

které byly uvedeny v projektové dokumentaci. 

- současně  jsou odpočítávány náklady za neprovedení části omítek, 

které byly v rozpočtu uvedeny ve větší výměře, než bylo skutečně  

nutno provést. Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do 

termínu výstavby. 

předkládá náklady spojené se zajištěním pojištění stavby po dobu 

prodloužení doby výstavby od 17. 6. 2023 do 30. 9. 2023, která je 

vyvolána souběžně  realizovanou stavbou zajišťovanou objednatelem 

stavby. Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu 

výstavby. 

Oprávněnost uplatněných změn: 

- změna č. 5: jedná se o nálezový stav zjištěný po zahájení bouracích prací. Původní 

technické řešení navržené v zadávací projektové dokumentaci 

neodpovídá potřebám pro správné kotvení odrazových můstků. 

zjištěných po obnaženích při provádění prací. Provedení navržených 

prací je pro správnou funkci odrazových můstků  nezbytné. 
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- změna č. 6: jedná se o nálezový stav zjištěný po zahájení bouracích prací. Jedná se 
o výskyt nadměrné vlhkosti v místech kotvení skokanské věže. 
Provedení stavebních úprav pro odstranění vlhkosti v místech kotvení 
skokanské věže je nezbytné. 

- změna č. 7: předkládá technický změnový list týkající se záměny materiálů  
opláštění ocelové konstrukce. Změnu lze podle § 222 Zákona o ZVZ v 
pozdějším změní, vyhodnotit podle odstavce 7, a to z důvodu dodávky 
materiálů  o vyšší kvalitě  za stejnou cenu. Projednání technického 

změnového listu je pro stavební řešení vhodné. 
- změna č. 8: jedná se o nálezový stav zjištěný při rozkrývání jednotlivých 

konstrukčních vrstev v okolí jednometrových skokanských můstků. 

Provedení prací nad rámec smluvního vztahu je ze statického hlediska 

potřebné. 

- změna č. 9: jedná se o nálezový stav zjištěný po rozkrytí opláštění ocelových 
konstrukcí, který nebyl řešen v zadávací projektové dokumentaci, 

neboť  pro jeho zjištění by bylo nutné demontovat část opláštění 

ocelové konstrukce, což z provozního hlediska nebylo možné. 

Provedení navrhovaných prací je pro ošetření ocelové konstrukce 

potřebné. 

- změna č. 10: předkládá technický změnový list týkající se vyvedení nenuceného 

větrání nad fasádu objektu. Úpravu nenuceného větrání lze podle § 

222 Zákona o ZVZ v pozdějším změní, vyhodnotit podle odstavce 7, a 

to z důvodu dodávky materiálů  o vyšší kvalitě  za stejnou cenu. 

Projednání technického změnového listu je pro stavební řešení 

vhodné. 

- změna č. 11: se zabývá úpravou textace vyvolanou nesouladem mezi textovou částí 

zadávací projektové dokumentace a soutěžním výkazem výměr. Pro 

možnost fakturace provedených prací je odsouhlasení změnového 

listu nezbytné. 

- změna Č. 12: jedná se o vyúčtování skutečně  provedených prací týkajících se 

bouracích prací jednotlivých konstrukcí v prostoru bazénové haly a 

vyúčtování neprovedených prací, které jsou duplicitně  uvedeny ve 

výkazu výměr souběžně  probíhající stavby zajišťované jiným 

zhotovitelem. Projednání vyúčtování prací je pro správnou fakturaci 

nezbytné. 

- změna Č. 13: jedná se o vyúčtování skutečně  provedených prací týkajících se 

bouradch prací jednotlivých konstrukcí v prostoru pod bazénovou 

halou a vyúčtování skutečných výměr zaměřených po provedení prací 

na vnitřních omítkách, které se lišily s výměrami uvedenými v 

soutěžním výkazu výměr. Projednání vyúčtování prací je pro správnou 

fakturaci nezbytné. 
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- změna č. 14: požadavek zhotovitele na pokrytí nákladů  potřebných pro provoz 

stavby je s ohledem na prodloužení stavby nezaviněné zhotovitele 

oprávněné. 

Provedení výše popsaných prací stejným zhotovitelem je technicky a ekonomicky žádoucí pro 

dokončení díla, jeho kolaudaci, udržení záručních lhůt ze strany zhotovitele. Bez schválení změnových 

prací není možné dílo dokončit a užívat. 

Kontrola jednotkových cen a výkazů  výměr: 

Rozpočtová část předaných změnových listů  byla projednávána s 

Rozpočtovým oddělením společnosti Brněnské komunikace a.s. a dne 

30.05.2023 byla Rozpočtovým oddělení společnosti Brněnské 

komunikace a.s. potvrzena. 

Termín vzniku požadovaných změn je 10/2022 až 05/2023 

Cena díla dle SOD je: 10 966 715,14 Kč  bez DPH 

Cena vice prací činí: 700 821,98 KČ  bez DPH 

Cena méně  prací: -384 843,60 Kč  bez DPH 

Rozdíl: 315 978,38 Kč  bez DPH 

Výše popsané změny Vám tímto TDI postupuje k projednání. Pro úpinost je nutné podotknout, že TDI 

upozornil zhotovitele v příloze ze vstupního KD, že případné realizační riziko výše uvedených prací do 

doby jejich odsouhlasení ve smyslu metodiky investičního procesu statutárního města Brna a zákona o 

zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 s účinností od 1.10.2016 nese zhotovitel. 

S pozdravem 

technický ředitel 
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