
ID SO/PS Název úkolu Doba Zahájení Dokončení

1 Modernizace silových rozvodů a osvětlení Želivského - Skalka (ZE - SK) 675 dny 17.04. 23 20.02. 25

2 Autorský dozor 630 dny 01.06. 23 20.02. 25

3 Stavební dozor investora 630 dny 01.06. 23 20.02. 25

4 Předrealizační příprava zhotovitele 45 dny 17.04. 23 01.06. 23

5 Celková doba realizace 630 dny 01.06. 23 20.02. 25

6 01_ZE - Stanice Želivského 320 dny 01.06. 23 16.04. 24

7 SO 01-01 Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení (ZE) 90 dny 01.06. 23 12.03. 24

8 SO 01-02 Vzduchotechnika ve stanici Želivského 45 dny 06.01. 24 20.02. 24

9 SO 01-03 Vzduchotechnika ve stanici Želivského - elektročást 15 dny 05.02. 24 20.02. 24

10 PS 01-01 Silové rozvody - stanice Želivského - kolej č.1 145 dny 01.06. 23 24.10. 23

11 PS 01-01 Silové rozvody - stanice Želivského - kolej č.2 145 dny 24.10. 23 17.03. 24

12 PS 01-02 ASDŘ - energetický systém ve stanici Želivského 60 dny 27.12. 23 25.02. 24

13 PS 01-03 Úpravy v měnírně a distribuční transformovně ve stanici Želivského 70 dny 17.12. 23 25.02. 24

14 PS 01-04 Sdělovací zařízení ve stanici Želivského 21 dny 16.01. 24 06.02. 24

15 PS 01-05 ASDŘ - Technologický systém ve stanici Želivského 21 dny 30.01. 24 20.02. 24

16 PS 01-06 Elektrická požární signalizace ve stanici Želivského 21 dny 23.01. 24 13.02. 24

17 PS 01-07 ASDŘ - D 50 dny 13.01. 24 03.03. 24

18 Revize, zkoušky a přejímky 30 dny 17.03. 24 16.04. 24

19 02 (ZE - SR) Traťový úsek 320 dny 01.06. 23 16.04. 24

20 SO 02-05 ASDŘ - O 60 dny 24.09. 23 14.03. 24

21 SO 02-06 Požární a bezpečnostní značení 10 dny 07.03. 24 17.03. 24

22 SO 02-07 Tlakové těsnění 25 dny 21.02. 24 17.03. 24

23 SO 02-08 Osvětlení traťového úseku kolej č.1 145 dny 01.06. 23 24.10. 23

24 SO 02-08 Osvětlení traťového úseku kolej č.2 145 dny 24.10. 23 17.03. 24

25 Revize, zkoušky a přejímky 30 dny 17.03. 24 16.04. 24

26 03_SR - Stanice Strašnická 630 dny 01.06. 23 20.02. 25

27 SO 03-01 Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení (SR) 90 dny 01.06. 23 13.03. 24

28 SO 03-02 Vzduchotechnika ve stanici Strašnická 45 dny 07.01. 24 21.02. 24

29 SO 03-03 Vzduchotechnika ve stanici Strašnická - elektročást 15 dny 06.02. 24 21.02. 24

30 PS 03-01 Silové rozvody - stanice Strašnická - kolej č.1 284 dny 01.06. 23 03.09. 24

31 PS 03-01 Silové rozvody - stanice Strašnická - kolej č.2 284 dny 24.10. 23 21.01. 25

32 PS 03-02 ASDŘ - energetický systém ve stanici Strašnická 60 dny 27.12. 23 25.02. 24

33 PS 03-03 Úpravy v měnírně a distribuční transformovně ve stanici Strašnická 70 dny 17.12. 23 25.02. 24

34 PS 03-04 Sdělovací zařízení ve stanici Strašnická 21 dny 17.01. 24 07.02. 24

35 PS 03-05 ASDŘ - Technologický systém ve stanici Strašnická 21 dny 31.01. 24 21.02. 24

36 PS 03-06 Elektrická požární signalizace ve stanici Strašnická 21 dny 24.01. 24 14.02. 24

37 PS 03-07 ASDŘ - D 50 dny 09.01. 24 28.02. 24

38 PS 03-08 Autonomní detekce a hašení rozvaděčů v DT Strašnická 70 dny 17.12. 23 25.02. 24

39 Revize, zkoušky a přejímky - 1. část (ZE-SR) 30 dny 17.03. 24 16.04. 24

40 Revize, zkoušky a přejímky - 2. část (SR-SK) 30 dny 21.01. 25 20.02. 25

41 04 (SR - SK) Traťový úsek 310 dny 16.04. 24 20.02. 25

42 SO 04-05 ASDŘ - O 60 dny 04.08. 24 16.01. 25

43 SO 04-06 Požární a bezpečnostní značení 10 dny 11.01. 25 21.01. 25

44 SO 04-07 Tlakové těsnění 25 dny 27.12. 24 21.01. 25

45 SO 04-08 Osvětlení traťového úseku kolej č.1 140 dny 16.04. 24 03.09. 24

46 SO 04-08 Osvětlení traťového úseku kolej č.2 140 dny 03.09. 24 21.01. 25

47 Revize, zkoušky a přejímky 30 dny 21.01. 25 20.02. 25

48 05_SK - Stanice Skalka 310 dny 16.04. 24 20.02. 25

49 SO 05-01 Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení (SK) 90 dny 16.04. 24 19.01. 25

50 SO 05-02 Vzduchotechnika ve stanici Skalka 45 dny 14.11. 24 29.12. 24

51 SO 05-03 Vzduchotechnika ve stanici Skalka - elektročást 15 dny 14.12. 24 29.12. 24

52 PS 05-01 Silové rozvody - stanice Skalka - kolej č.1 140 dny 16.04. 24 03.09. 24

53 PS 05-01 Silové rozvody - stanice Skalka - kolej č.2 140 dny 03.09. 24 21.01. 25

54 PS 05-02 ASDŘ - energetický systém ve stanici Skalka 60 dny 01.11. 24 31.12. 24

55 PS 05-03 Úpravy v měnírně a distribuční transformovně ve stanici Skalka 70 dny 22.10. 24 31.12. 24

56 PS 05-04 Sdělovací zařízení ve stanici Skalka 15 dny 30.11. 24 15.12. 24

57 PS 05-05 ASDŘ - Technologický systém ve stanici Skalka 15 dny 14.12. 24 29.12. 24

58 PS 05-06 Elektrická požární signalizace ve stanici Skalka 15 dny 07.12. 24 22.12. 24

59 PS 05-07 ASDŘ - D 50 dny 11.11. 24 31.12. 24

60 Revize, zkoušky a přejímky 30 dny 21.01. 25 20.02. 25
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