
Popis stavebních prací

Zahájení stavebních prací 7/2017
Dokončení stavebních prací do 13 týdnů (30.9.2017) 27. týden 27.týden 28. týden 29.týden 30.týden 31. týden 32.týden 33.týden 34. týden 35.týden 36.týden 37. týden 38.týden 39.týden

01 Rekonstrukce pláště budovy
bourací a výkopové práce, základy objektu vč. HI, podlaha

obvodové a vnitřní zdivo

střešní konstrukce a tesařské práce

elektromontáže

zdravotechnika

zpevněné plochy, terénní úpravy, oplocení objektu

Dokončovací práce

Celkový počet dní realizace: 13 týdnů

nerealizují se

S
O

 č
. Všechny stavební práce budou probíhat v denní době od 6:30 - 17:00. 

Rok 2017

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ - "ZÁCHYTNÁ STANICE PRO PSY"

Objednatel: TS Hlučín s.r.o.
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