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[bookmark: bookmark0]DODATEK č. 1
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. a ve smyslu § 2358 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „smlouva“)
číslo smlouvy objednatele: NPÚ-450/5654/2023

[bookmark: bookmark1]Smluvní strany
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem NPÚ Územní památkové správy v Kroměříži
se sídlem Kroměříž, Sněmovní nám. 1
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro příjem dotace)
a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx 
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx, tel. Xxxxxxxxxxxxx SH Bítov
(dále jen „objednatel“)

[bookmark: bookmark3]Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb, s.r.o.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39756
IČO 06226787, DIČ CZ06226787
se sídlem Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
zastoupený xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxxxx číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“) 
I. Předmět dodatku 
1. Smluvní strany konstatují, že dne 25. 1. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ke statickému zajištění a obnově následujících stavebních objektů hradního opevnění SH Bítov.
2. Tímto Dodatkem se mění číslo účtu zhotovitele takto:
Původní bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
se nahrazuje novým bankovním spojením: 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. V průběhu projektování – provedení průzkumů zhotovitel zjistil, že statické narušení hradebního systému na SH Bítov je zčásti způsobeno vnikáním srážkové vody s nedostatečným odvodněním některých částí hradebního systému, zejména ploch teras a komunikací. Na kontrolním dni dne 4. 5. 2023 zhotovitel seznámil objednatele se zjištěními z průzkumu georadarem. Zhotovitel zjistil, že srážková voda neodtéká historickými kanály, které mají za cíl odvést dešťovou vodu od stavby, ale zjistil, že v hradbách jsou kaverny vzniklé nekontrolovaným odtokem srážkových vod. Bez vyřešení odvodnění jednotlivých objektů, zjištění a opravy stavu historických kanálů, by tak byla zmařena oprava hradního opevnění, neboť by dále vznikaly statické poruchy. Zároveň zhotovitel zjistil nestandardní proudění výskytu podzemní vody u jezírka v hradní zahradě, které je třeba dále prozkoumat, tak aby navržená oprava byla účelná.  
4. Na zpracování nové projektové dokumentace odvodnění střech a zpevněných ploch v areálu hradu včetně návrhu úpravy plocha komunikací a nově doplněné průzkumy rozložení vlhkosti v prostoru zahrady a nádvoří předložil zhotovitel objednateli rozpočet, který objednatel akceptoval. Cena za část PD dle tohoto odstavce včetně související činnosti činí bez DPH 663.752,- Kč a související práce je cena stanovena takto:
Provedení průzkumů k zjištění rozložení vlhkosti v prostoru zahrady a nádvoří	87.752,- Kč
PD pro provedení stavby							519.000,-  Kč
Vypracování rozpočtů a výkazů výměr						5.000,- Kč
Navýšení počtu kontrolních dní o 80 hodin					52.000 Kč
5. K ceně bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění. Ke dni podpisu smlouvy činí DPH 21%, tedy cena včetně DPH ve výši 803.139,92,- Kč.
6. Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. § 222 podstatnou změnou smlouvy. Hodnota změny dle § 222 odst. 6 je 26,89 % původní hodnoty zakázky. 
7. V průběhu projektování – provedení průzkumů zhotovitel zjistil, že střešní konstrukce přístavku jižního křídla u břitové věže je v současné době tvořena pouze provizorní konstrukcí z trubek. Konstrukce nemá žádnou historickou a ani technickou hodnotu. Nedochází k řádnému zachytávání a odvodu vody, střechou zatéká a poškozuje nosnou konstrukci přístavku, poškozuje štítovou stěnu jižního křídla. Dále voda ze střechy dotuje plochy u přístavku a voda následně staticky poškozuje sousední hradby.  
8. Na zpracování nové projektové dokumentace rekonstrukce střechy přístavku jižního křídla předložil zhotovitel objednateli rozpočet, který objednatel akceptoval. Cena za část PD dle tohoto odstavce včetně související činnosti činí bez DPH 180.000,- Kč a související práce je cena stanovena takto:
PD pro provedení stavby				158.750,-  Kč
Vypracování rozpočtů a výkazů výměr			5.000,- Kč
Navýšení počtu kontrolních dní o 25 hodin		16.250 Kč
9. K ceně bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění. Ke dni podpisu smlouvy činí DPH 21%, tedy cena včetně DPH ve výši 217.800,- Kč 
10. Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. § 222 podstatnou změnou smlouvy. Hodnota změny dle § 222 odst. 4 je 7,29 % původní hodnoty zakázky. 
11. Celková cena díla je po započtení tohoto dodatku zvýšena 
12. Smluvní strany se dohodly, že zpracování průzkumů k zjištění rozložení vlhkosti v prostoru zahrady a nádvoří zhotovitel předá objednateli do 25. 7. 2023. Ostatní části projektové dokumentace budou odevzdány v termínech stanovených smlouvou ve smyslu III. odst. 1 písm. d až i.
13. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

II. Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tuto smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel. 
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že jej neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho níže připojují své podpisy.


	         V Kroměříži dne 19. 6. 2023






……………………………………………………
Ing. Petr Šubík
ředitel NPÚ ÚPS v Kroměříži 
	Ve Dvoře Králové nad Labem dne 15. 6. 2023






      ……………………………………………………
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