
JID: PCR16ETRpo51138917 

1 

 

Dodatek č. 5 
č. j. KRPJ-68076-56/ČJ-2020-1600VZ 

SMLOUVY O DÍLO 
č. j. KRPJ-68076-37/ČJ-2020-1600VZ 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 

  

 

Článek I. 
SMLUVNÍ STRANY  

 

1. Objednatel   

Název:   Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 

Sídlo:       Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava  

Zastoupená:      plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,  

náměstkem ředitele pro ekonomiku 

IČO:       72052147 

DIČ:       CZ72052147 

Bankovní spojení:   ČNB, pobočka Brno  

Číslo účtu:      27033881/0710  

 Kontaktní osoby ve věcech technických: 
   

     
     
     
 

 (dále jen „objednatel“) 
 

 

2. Zhotovitel 

Název: STARKON a.s. 

Sídlo:  Bohuslavice 10, 588 56 Telč 

Zastoupená:  Jiřím Kovářem, statutárním ředitelem 

IČO:  26227525 

DIČ:  CZ26227525 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  19-4650050227/0100 

Kontaktní osoby:  
 

 (dále jen „zhotovitel“)   
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Článek II. 
 

 

Dne 16. 11. 2020 byla uzavřena Smlouva o dílo pod č. j. KRPJ-68076-37/ČJ-2020-1600VZ, 
jejímž předmětem je rekonstrukce a přístavba administrativní budovy, parkingu a technické 
infrastruktury Dálničního oddělení Velký Beranov. Následně byly uzavřeny dodatky smlouvy, 
a to dne 24. 2. 2021 byl uzavřen Dodatek č. 1 pod č. j. KRPJ-68076-40/ČJ-2020-1600VZ, dne 
7. 9. 2021 byl uzavřen Dodatek č. 2 pod č. j. KRPJ-68076-42/ČJ-2020-1600VZ, dne  
13. 12. 2022 byl uzavřen Dodatek č. 3 pod č. j. KRPJ-68076-46/ČJ-2020-1600VZ, a dne 4. 5. 
2023 byl uzavřen Dodatek č. 4 pod č. j. KRPJ-68076-51/ČJ-2020-1600VZ. 
 
 

 

Článek III. 
 

 

Obě smluvní strany dohodly z důvodu prokazatelných a oboustranně odsouhlasených 
méněprací a víceprací na změně Článku IV. odst. 1.  smlouvy: 
 
Nové znění:  

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle Článku II. této smlouvy se smluvní strany 
v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, s ohledem na odsouhlasené vícepráce a méněpráce dle schválených 
změnových listů dohodly na ceně: 

 
 

   Dílčí části díla: 
cena bez DPH 

v Kč 
DPH 

21 % v Kč 

cena včetně DPH 

v Kč 

SO 04 – Technická 
infrastruktura (přeložky sítí) 

1,640.875,07 344.583,75 1,985.458,82 

SO 02 – Přístavba 
administrativní budovy a 

spojovacího krčku (včetně 
kolaudace SO 02) 

25,539.970,58 5,363.393,83 30,903.364,41 

SO 01 – Rekonstrukce 
stávající budovy 

15,420.444,12 3,238.293,25 18,658.737,37 

SO 03 – Přístavba parkingu 
7,165.604,01 1,504.776,84 8,670.380,85 

SO 05 – Venkovní úpravy 
(komunikace, chodníky, 

oplocení) 

2,637.629,24 553.902,14 3,191.531,38 

Cena celkem za celé dílo 
52,404.523,02 11,004.949,81 63,409.472,83 

Slovy (v Kč včetně DPH): Šedesát tři miliónů čtyři sta devět tisíc čtyři sta sedmdesát dva 
korun českých a osmdesát tři haléřů. 
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Článek IV. 

 

 

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 16. 11. 2020, č. j.  
KRPJ-68076-37/ČJ-2020-1600VZ, Dodatku č. 1 ze dne 24. 2. 2021 č. j.  
KRPJ-68076-40/ČJ-2020-1600VZ, Dodatku č. 2 ze dne 7. 9. 2021 č. j.  
KRPJ-68076-42/ČJ-2020-1600VZ, Dodatku č. 3 ze dne 13. 12. 2022 č. j.  
KRPJ-68076-46/ČJ-2020-1600VZ, a Dodatku č. 4 ze dne 4. 5. 2023 č. j.  
KRPJ-68076-51/ČJ-2020-1600VZ,  zůstávají v platnosti beze změny.  

2. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 5 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a 
srozumitelně. 

4. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. 

 
V Jihlavě dne dle data                                                V Bohuslavicích dne dle data 
elektronického podpisu       elektronického podpisu 

Za objednatele:           Za zhotovitele:  

 

 

 

 

___________________________     _________________________ 

plk. RNDr. Miloslav Klodner      Jiří Kovář 
náměstek ředitele pro ekonomiku     statutární ředitel 
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 



Zakázka:
PČR Velký Beranov, objekt SO 01, SO 03 a SO 05

Popis Cena DPH Cena s DPH

objekt SO 01 - ZL 43 až 58 1 522 499,28 Kč          319 724,85 Kč      1 842 224,13 Kč    

Z43: Základy, spřažení desky 54 476,96 Kč                    11 440,16 Kč            65 917,12 Kč             

Z44: Základy, obetonování patek sloupů, provedení prahu po obvodu 18 138,19 Kč                    3 809,02 Kč              21 947,21 Kč             

Z45: Instalační kolektory pod deskou 167 034,55 Kč                 35 077,25 Kč            202 111,80 Kč           

Z46: Ležatá kanalizace 71 987,29 Kč-                    15 117,33 Kč-            87 104,63 Kč-             

Z47: Montovaný podhled 628 240,23 Kč                 131 930,45 Kč         760 170,66 Kč           

Z48: SDK konstrukce - doplnění detailů provedení 292 401,57 Kč                 61 404,33 Kč            353 805,90 Kč           

Z49: Záměna dveřních zárubní 305,15 Kč                         64,08 Kč                    369,23 Kč                   

Z50: Úpravy na schodišti 112 206,53 Kč-                 23 563,37 Kč-            135 769,90 Kč-           

Z51: Úpravy v m.č. A.1.19 - Fitness 33 359,64 Kč                    7 005,53 Kč              40 365,17 Kč             

Z52: Podlahy, nášlapy 64 814,92 Kč                    13 611,13 Kč            78 426,05 Kč             

Z53: Úprava vstupu do objektu SO 01 358,10 Kč-                         75,20 Kč-                    433,31 Kč-                   

Z54: Zasklení okna, seřízení oken, zastínění 65 352,24 Kč                    13 723,97 Kč            79 076,20 Kč             

Z55: Požární vodovod 20 920,72 Kč                    4 393,34 Kč              25 314,06 Kč             

Z56: Úpravy ÚT 6 979,33 Kč                      1 465,66 Kč              8 444,99 Kč               

Z57: Vzduchotechnika a klimatizace 162 060,09 Kč                 34 032,62 Kč            196 092,71 Kč           

Z58: Elektroinstalace 192 967,65 Kč                 40 523,21 Kč            233 490,86 Kč           

objekt SO 02 - ZL 59 380 925,33 Kč             79 994,32 Kč        460 919,65 Kč       

Z59: Spojovací krček 380 925,33 Kč                 109 543,06 Kč-         631 176,70 Kč-           

objekt SO 03 - ZL 60 až 66 213 457,34 Kč-             44 826,04 Kč-        258 283,38 Kč-       

Z60: Pojezdná plocha - 2. NP 245 140,11 Kč-                 51 479,42 Kč-            296 619,53 Kč-           

Z61: Svodidla, zábradlí 235 100,33 Kč-                 49 371,07 Kč-            284 471,40 Kč-           

Z62: Nájezd, atika - rampa 28 167,18 Kč                    5 915,11 Kč              34 082,28 Kč             

Z63: Odvod dešťové vody, ochrana potrubí - sloupy 62 175,64 Kč                    13 056,88 Kč            75 232,52 Kč             

Z64: Světelný banner 90 800,00 Kč                    19 068,00 Kč            109 868,00 Kč           

Z65: Plocha pod schody (obrubník SV4) 4 447,76 Kč                      934,03 Kč                 5 381,79 Kč               

Z66: Hromosvod, infrazávory 81 192,52 Kč                    17 050,43 Kč            98 242,95 Kč             

objekt SO 04 - ZL 67 30 402,88 Kč               6 384,60 Kč          36 787,48 Kč         

Z67 Stožár + svítidlo VO 30 402,88 Kč                    6 384,60 Kč              36 787,48 Kč             

objekt SO 05 - ZL 68 až 69 148 893,36 Kč             31 267,61 Kč        180 160,97 Kč       

Z68: Zpevněné plochy 127 122,19 Kč                 26 695,66 Kč            153 817,85 Kč           

Z69: Zídka - garáž 21 771,17 Kč                    4 571,95 Kč              26 343,12 Kč             

objekty SO 01, SO 03, SO 04 a SO 05 - ZL 70 1 489 464,29 Kč-          312 787,50 Kč-      1 802 251,79 Kč-    

SO 01 - Rekonstrukce stávající budovy - nerealizované práce a dodávky 931 462,95 Kč-                 195 607,22 Kč-         1 127 070,18 Kč-       

SO 03 - Přístavba parkingu - nerealizované práce a dodávky 211 761,81 Kč-                 44 469,98 Kč-            256 231,79 Kč-           

SO 04 - Technická infrastruktura (přeložky sítí) - nerealizované práce a dodávky 317 442,46 Kč-                 66 662,92 Kč-            384 105,38 Kč-           

SO 05 - Venkovní úpravy (komunikace, chodníky, oplocení) - nerealizované práce a dodávky 28 797,07 Kč-                    6 047,38 Kč-              34 844,45 Kč-             

Celkem (bez DPH) 379 799,22

DPH 21% 79 757,84

Celkem (včetně DPH) 459 557,05



Zakázka:
PČR Velký Beranov, objekt SO 01, SO 03 a SO 05

Popis Cena DPH Cena s DPH

objekt SO 01 - ZL 43 až 58 1 522 499,28 Kč        319 724,85 Kč     1 842 224,13 Kč   

Z43: Základy, spřažení desky 54 476,96 Kč                  11 440,16 Kč           65 917,12 Kč            

Z44: Základy, obetonování patek sloupů, provedení prahu po obvodu 18 138,19 Kč                  3 809,02 Kč             21 947,21 Kč            

Z45: Instalační kolektory pod deskou 167 034,55 Kč                35 077,25 Kč           202 111,80 Kč          

Z46: Ležatá kanalizace 71 987,29 Kč-                  15 117,34 Kč-           87 104,63 Kč-            

Z47: Montovaný podhled 628 240,22 Kč                131 930,44 Kč        760 170,66 Kč          

Z48: SDK konstrukce - doplnění detailů provedení 292 401,57 Kč                61 404,33 Kč           353 805,90 Kč          

Z49: Záměna dveřních zárubní 305,15 Kč                        64,08 Kč                  369,23 Kč                 

Z50: Úpravy na schodišti 112 206,53 Kč-                23 563,37 Kč-           135 769,90 Kč-          

Z51: Úpravy v m.č. A.1.19 - Fitness 33 359,64 Kč                  7 005,53 Kč             40 365,17 Kč            

Z52: Podlahy, nášlapy 64 814,92 Kč                  13 611,13 Kč           78 426,05 Kč            

Z53: Úprava vstupu do objektu SO 01 358,10 Kč-                        75,21 Kč-                  433,31 Kč-                 

Z54: Zasklení okna, seřízení oken, zastínění 65 352,24 Kč                  13 723,96 Kč           79 076,20 Kč            

Z55: Požární vodovod 20 920,72 Kč                  4 393,34 Kč             25 314,06 Kč            

Z56: Úpravy ÚT 6 979,33 Kč                    1 465,67 Kč             8 445,00 Kč              

Z57: Vzduchotechnika a klimatizace 162 060,09 Kč                34 032,62 Kč           196 092,71 Kč          

Z58: Elektroinstalace 192 967,65 Kč                40 523,21 Kč           233 490,86 Kč          

objekt SO 02 - ZL 59 380 925,33 Kč            79 994,32 Kč       460 919,65 Kč      

Z59: Spojovací krček 380 925,33 Kč                79 994,32 Kč           460 919,65 Kč          

objekt SO 03 - ZL 60 až 66 213 457,34 Kč-            44 826,04 Kč-       258 283,38 Kč-      

Z60: Pojezdná plocha - 2. NP 245 140,11 Kč-                51 479,42 Kč-           296 619,53 Kč-          

Z61: Svodidla, zábradlí 235 100,33 Kč-                49 371,07 Kč-           284 471,40 Kč-          

Z62: Nájezd, atika - rampa 28 167,18 Kč                  5 915,11 Kč             34 082,28 Kč            

Z63: Odvod dešťové vody, ochrana potrubí - sloupy 62 175,64 Kč                  13 056,88 Kč           75 232,52 Kč            

Z64: Světelný banner 90 800,00 Kč                  19 068,00 Kč           109 868,00 Kč          

Z65: Plocha pod schody (obrubník SV4) 4 447,76 Kč                    934,03 Kč                5 381,79 Kč              

Z66: Hromosvod, infrazávory 81 192,52 Kč                  17 050,43 Kč           98 242,95 Kč            
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objekt SO 04 - ZL 67 30 402,88 Kč              6 384,60 Kč         36 787,48 Kč        

Z67 Stožár + svítidlo VO 30 402,88 Kč                  6 384,60 Kč             36 787,48 Kč            

objekt SO 05 - ZL 68 až 69 148 893,36 Kč            31 267,61 Kč       180 160,97 Kč      

Z68: Zpevněné plochy 127 122,19 Kč                26 695,66 Kč           153 817,85 Kč          

Z69: Zídka - garáž 21 771,17 Kč                  4 571,95 Kč             26 343,12 Kč            

Celkem (bez DPH) 1 869 263,51

DPH 21% 392 545,34

Celkem (včetně DPH) 2 261 808,86
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Zakázka:

PČR Velký Beranov - ZL SO 01
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Z43: Základy, spřažení desky 54 476,96

009: Ostatní konstrukce a práce 54 443,76

508. SP 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně 
vyvrtání otvoru

m 35,664 1 440,00 51 356,16

Plný popis:
Výkaz výměr: Po obvodu desky –

((26,36+26,36+13,16+13,16+5,06+5,06)/0,5)*0,2 35,664

509. H 13021013 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 
12mm

t 0,083 37 200,00 3 087,60

Plný popis:
Výkaz výměr: Po obvodu desky –

((26,36+26,36+13,16+13,16+5,06+5,06)/0,5)*0,5*0,00089*1,05 0,083

998: Přesun hmot 33,20

89. B 998017002_01 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením 
mechanizace vodorovná - dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,083 400,00 33,20

Dodatečné vlepování betonářské výztuže  včetně vyvrtání a vyčištění otvoru    chemickou maltou    průměr výztuže      12 mm

tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm



Zakázka:
PČR Velký Beranov - ZL SO 01

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Z44: Základy, obetonování patek sloupů, provedení prahu po obvodu 18 138,19

2: Zakládání 13 410,99

13. B 275313811_01 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 
25/30

m3 1,6 2 614,48 4 183,17

Výkaz výměr: Obetonování sloupku –
0,5*0,5*0,2*32 1,6

16. B 273321311_01 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na 
prostředí tř. C - 16/20

m3 3,772 2 446,40 9 227,82

Výkaz výměr: Po obvodu desky –
(26,36+26,36+13,16+13,16-3,6)*0,5*0,1 3,772

998: Přesun hmot 4 727,20

89. B 998017002_01 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením 
mechanizace vodorovná - dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 11,818 400,00 4 727,20

Výkaz výměr: (1,6+3,772)*2,2 11,818



Zakázka:

PČR Velký Beranov - ZL SO 01
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Z45: Instalační kolektory pod deskou 167 034,55

1: Zemní práce 21 002,38

10. B 174111101_01 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, - rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 36,211 140,00 5 069,54

Výkaz výměr: Zásyp instalační šachty –
(26,36+26,36+13,16+13,16-3,6)*0,8*0,6 36,211

13. H 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 72,422 220,00 15 932,84

Výkaz výměr: 36,211*2*1,05 76,043

96: Bourání konstrukcí 66 387,20

510. SP 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 11,316 3 820,00 43 227,12

Plný popis:
Výkaz výměr: Po obvodu –

(26,36+26,36+13,16+13,16-3,6)*1*0,15 11,316

511. SP 962042321 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 m3 7,544 3 070,00 23 160,08

Plný popis:

Výkaz výměr: Ubourání zdiva pro provedení násypů –
Po obvodu –
(26,36+26,36+13,16+13,16-3,6)*0,2*0,25*2 7,544

997: Přesun sutě 50 676,17

84. B 997013211_01 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 
pro budovy a haly - výšky do 6 m

t 43,755 350,00 15 314,25

85. B 997013219_01 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek 
k cenám -3111 až -3217 - za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých / 10 m

t 43,755 71,28 3 118,86

86. B 997013501_01 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 43,755 283,02 12 383,54

87. B 997013509_01 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 262,53 8,98 2 357,52

Výkaz výměr: 43,755*6 262,53

88. B 997013631_01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního - zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 43,755 400,00 17 502,00

998: Přesun hmot 28 968,80

89. B 998017002_01 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením 
mechanizace vodorovná - dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 72,422 400,00 28 968,80

Bourání železobetonových stropů  deskových, tl.    přes 80 mm

Bourání zdiva z betonu prostého  nadzákladového objemu    přes 1 m3



Zakázka:

PČR Velký Beranov - ZL SO 01
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Z46: Ležatá kanalizace -71 987,29 

a) Méněpráce -141 869,02 

721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -141 869,02 

21. B 721173706_01 Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 100 m - 36,0 597,52 -21 510,72 

22. B 721173707_01 Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 125 m - 35,0 730,40 -25 564,00 

23. B 721173708_01 Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 150 m - 41,0 1 205,60 -49 429,60 

24. B 721173709_01 Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 200 m - 27,0 1 663,20 -44 906,40 

40. B 998721102_01 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t - 0,8 572,88 -458,30 

b) Vícepráce 69 881,73

721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 69 881,73

1. SP 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 36,0 333,00 11 988,00

3. SP 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 35,0 421,00 14 735,00

4. SP 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 41,0 526,00 21 566,00

5. SP 721173404 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 m 27,0 787,00 21 249,00

40. B 998721102_01 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,6 572,88 343,73



Zakázka:

PČR Velký Beranov - ZL SO 01
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Z47: Montovaný podhled 628 240,22

a) Méněpráce -307 724,80 

763: Konstrukce suché výstavby -307 724,80 

147. B 763431011_01 Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely 
vyjímatelnými, - velikosti panelů do 0,36 m2

m2 - 291,348 233,20 -67 942,35 

148. H 59030581.R podhled kazetový minerální polozapuštěný 600x600mm (EI 30 DPI) m2 - 282,147 780,00 -220 074,66 

149. H 59030582.R podhled kazetový minerální polozapuštěný 600x600mm (EI 30 DPI)-voděodolný m2 - 23,769 783,20 -18 615,88 

150. B 998763302_02 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých - nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m / v objektech výšky přes 6 do 12 
m

t - 2,141 510,00 -1 091,91 

b) Vícepráce 935 965,02

763: Konstrukce suché výstavby 935 965,02

1. SP 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 274,356 870,00 238 689,72

2. SP 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 21,733 922,00 20 037,83

3. SP 763131421 SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 268,711 1 080,00 290 207,88

4. SP 763131461 SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 22,637 1 170,00 26 485,29

5. SP 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 49,465 281,00 13 899,67

6. SP 763111761.1 Příplatek k SDK podhledu s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na 
vzdálenost 31 mm

m2 310,4 226,00 70 150,40

120. B 763111772_01 Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost celoplošné tmelení 
kvality Q4

m2 14,84 123,20 1 828,29

144. B 763431001_01 Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely 
vyjímatelnými, velikosti - panelů do 0,36 m2

m2 291,348 233,20 67 942,35

145. B 59030571_01 podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm m2 282,147 648,00 182 831,26

146. H 59030571.R podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm - 
voděodolná

m2 23,769 783,20 18 615,88

150. B 998763302_02 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých - nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m / v objektech výšky přes 6 do 12 
m

t 10,346 510,00 5 276,46



Zakázka:

PČR Velký Beranov - ZL SO 01
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Z48: SDK konstrukce - doplnění detailů provedení 292 401,57

763: Konstrukce suché výstavby 292 401,57

1. SP 763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 579,35 35,40 20 508,99

Výkaz výměr: Předsazené kce –
 "m.A.101" 3,07*(0,35*2+0,3*2+0,21*2) –
 "m.A103" 3,07*(0,35*2+0,3+0,3*4+0,17+0,11) –
 "m.A.104,A.105" 3,07*(0,335*2+0,3+0,35+0,15*3+0,3) –
 "m.č.A.107" 3,07*(0,3*4+0,21*5+0,35*7) –
 "m.č.A.109" 3,07*(0,15*4+0,21+0,3+0,335) –
 "m.č.A.110,A.111" 3,07*(0,21*2+0,3*2+0,35*2) –
 "m.A.114,A.115" 3,07*(0,21+0,6+2*0,35+0,3) –
 "m.A.116" 3,07*(0,35*4+0,3*2+0,195+0,335+0,21*2) –
 "m.A.118,A.119,A.120" 3,07*(0,21*7+0,35*7+0,3*6) –
 Mezisoučet 1.NP –
 "obvod 2.NP" 3,07*(12,58+25,78)*2-0,9*1,8*(18+2+4+9+5)*0,9*0,9*2-2,1*2,1 –
 "m.č.A.203-A.208" 3,07*(0,21*4+0,3*4+0,15+0,35*4+1,88) –
 "m.č.A.209" 3,07*(0,3*4*4+0,35*18+0,3*8+2,39*2+0,6*2+1,2*2) –
 "m.č.A.210-213" 3,07*(0,3*4+0,35*7+0,21*5) –
 "m.č.A.214" 3,07*(0,3*2+0,15+0,35*6+0,21*3+2,41+2,4+1,5+0,49) –
 Mezisoučet 2.NP –
 Součet –
336,915; výměra položky 336,915

 "m.č.A.118,A.104" 3,07*(0,35+2,39+2,39+0,35)+3,07*(2,31+2,42+0,35+0,44) –
 "obvod 1.NP" 3,07*(12,58+25,78)*2-(0,9*1,8*30+2,1*2,7+0,9*0,9*10) –
 "m.č.A.109,A.103" 3,07*(0,49+1,97)+3,07*(1,54+0,5) –
 Mezisoučet 1.NP –
 Součet –
220,745; výměra položky 220,745

 "m.č.A.113,A.112" 3,0*(0,9+1,88+0,7) –
 "m.č.A.206-207" 3,0*2,15 –
 Součet –
16,89; výměra položky 16,89

 3*1,6 –
4,8; výměra položky 4,8

2. H 28329027 fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 m2 637,285 44,88 28 601,35

Výkaz výměr: 579,35*1,1 637,285

3. SP 763111761 Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na 
vzdálenost 31 mm

m2 703,062 226,00 158 892,01

Výkaz výměr: Předsazené kce –
 "m.A.101" 3,07*(0,35*2+0,3*2+0,21*2) –
 "m.A103" 3,07*(0,35*2+0,3+0,3*4+0,17+0,11) –
 "m.A.104,A.105" 3,07*(0,335*2+0,3+0,35+0,15*3+0,3) –
 "m.č.A.107" 3,07*(0,3*4+0,21*5+0,35*7) –
 "m.č.A.109" 3,07*(0,15*4+0,21+0,3+0,335) –
 "m.č.A.110,A.111" 3,07*(0,21*2+0,3*2+0,35*2) –
 "m.A.114,A.115" 3,07*(0,21+0,6+2*0,35+0,3) –
 "m.A.116" 3,07*(0,35*4+0,3*2+0,195+0,335+0,21*2) –
 "m.A.118,A.119,A.120" 3,07*(0,21*7+0,35*7+0,3*6) –
 Mezisoučet 1.NP –
 "obvod 2.NP" 3,07*(12,58+25,78)*2-0,9*1,8*(18+2+4+9+5)*0,9*0,9*2-2,1*2,1 –
 "m.č.A.203-A.208" 3,07*(0,21*4+0,3*4+0,15+0,35*4+1,88) –
 "m.č.A.209" 3,07*(0,3*4*4+0,35*18+0,3*8+2,39*2+0,6*2+1,2*2) –
 "m.č.A.210-213" 3,07*(0,3*4+0,35*7+0,21*5) –
 "m.č.A.214" 3,07*(0,3*2+0,15+0,35*6+0,21*3+2,41+2,4+1,5+0,49) –
 Mezisoučet 2.NP –
 Součet –
336,915; výměra položky 336,915

 "m.č.A.118,A.104" 3,07*(0,35+2,39+2,39+0,35)+3,07*(2,31+2,42+0,35+0,44) –
 "obvod 1.NP" 3,07*(12,58+25,78)*2-(0,9*1,8*30+2,1*2,7+0,9*0,9*10) –
 "m.č.A.109,A.103" 3,07*(0,49+1,97)+3,07*(1,54+0,5) –
 Mezisoučet 1.NP –
 Součet –
220,745; výměra položky 220,745

 "m.č.A.113,A.112" 3,0*(0,9+1,88+0,7) –
 "m.č.A.206-207" 3,0*2,15 –
 Součet –
16,89; výměra položky 16,89

 3*1,6 –
4,8; výměra položky 4,8

= 579,35

Příčky, obklad –
(5,06+5,06+1,4+2,2+1,4+1,675+1,88+0,9+1,13+1,645)*3,2 71,52

(1,85+1,5+1,5+2,15+1,08+0,1+0,9+0,1+0,9+1,4+1,4+2,17+1,35+1,38+0,5+1,15+1,37+0,51)*3,2 68,192

-0,8*2*10 - 16,0

= 123,712

4. B X55 Montáž profilu U 75, 100 m 349,0 55,00 19 195,00

Výkaz výměr: Vyztužení kotvení v horní části obv. Stěny profilem UA75 a UW 75 –
132 132,0

Dodávka a montáž výztuž. profilu UA 75 výztuha dv. otvorů příček –
189 189,0

Dodávka a montáž výztuž. profilu UA 100  výztuha dv. otvorů  příček –
28 28,0

5. H 59030618 profil výztužný UA 75 m 337,05 173,00 58 309,65

Výkaz výměr: (189+132)*1,05 337,05

6. H 59030619 profil výztužný UA 100 m 29,4 199,00 5 850,60

Výkaz výměr: 28*1,05 29,4

150. B 998763302_02 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých - nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m / v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,047 510,00 1 043,97



Zakázka:

PČR Velký Beranov - ZL SO 01
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Z49: Záměna dveřních zárubní 305,15

a) Méněpráce -317 842,85 

763: Konstrukce suché výstavby -317 842,85 

133. B 763181311_02 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové 
s konstrukcí jednokřídlové

kus - 26,0 484,00 -12 584,00 

Výkaz výměr:  5+2+3+2+14
-26; výměra položky - 26,0

134. H Z.1.10. zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 700 kus - 5,0 2 816,00 -14 080,00 

Výkaz výměr:  2+2+1
-5; výměra položky - 5,0

135. H Z.1.11. zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 800 kus - 7,0 2 816,00 -19 712,00 

Výkaz výměr:  3+1+2+1
-7; výměra položky - 7,0

136. H Z.3.2 zárubeň ocelová pro sádrokarton s PO odolností 100 levá/pravá 800 kus - 14,0 2 992,00 -41 888,00 

137. B 763181312_01 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové 
s konstrukcí dvoukřídlové

kus - 6,0 704,00 -4 224,00 

138. H Z.1.16. zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 100 dvoukřídlá 1400 kus - 2,0 4 884,00 -9 768,00 

139. H Z.3.3 zárubeň ocelová pro sádrokarton s PO EI 15 DP3-C  dvoukřídlá 1400 kus - 3,0 5 104,00 -15 312,00 

140. B Z.3.4_01 zárubeň ocelová pro sádrokarton s PO EI 15 DP3-C  dvoukřídlá 1400 kus - 1,0 5 104,00 -5 104,00 

518. B X54 Změna pantů + kapsa, dveře, zárubeň na typ SFS - jednokřídlé dveře kus - 26,0 5 136,08 -133 537,95 

518. B X54.1 Změna pantů + kapsa, dveře, zárubeň na typ SFS - dvoukřídlé dveře kus - 6,0 10 272,15 -61 632,90 

b) Vícepráce 318 148,00

763: Konstrukce suché výstavby 318 148,00

133. B 763181311_02 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové 
s konstrukcí jednokřídlové

kus 26,0 484,00 12 584,00

134. H Z.1.10.1 zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 700 - dodatečně montované kus 5,0 8 468,00 42 340,00

135. H Z.1.11.1 zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 800 - dodatečně montované kus 7,0 8 468,00 59 276,00

136. H Z.3.2.1 zárubeň ocelová pro sádrokarton s PO odolností 100 levá/pravá 800 - dodatečně 
montované

kus 14,0 8 820,00 123 480,00

137. B 763181312_01 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové 
s konstrukcí dvoukřídlové

kus 6,0 704,00 4 224,00

138. H Z.1.16.1 zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 100 dvoukřídlá 1400 - dodatečně 
montované

kus 2,0 12 442,00 24 884,00

139. H Z.3.3.1 zárubeň ocelová pro sádrokarton s PO EI 15 DP3-C  dvoukřídlá 1400 - dodatečně 
montované

kus 3,0 12 795,00 38 385,00

140. B Z.3.4_01.1 zárubeň ocelová pro sádrokarton s PO EI 15 DP3-C  dvoukřídlá 1400 - dodatečně 
montované

kus 1,0 12 975,00 12 975,00



Zakázka:

PČR Velký Beranov - ZL SO 01
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Z50: Úpravy na schodišti -112 206,53 

Podpůrný ocelový prvek kce, mezipodesta 4 106,44

767: Konstrukce zámečnické 3 941,35

389. B 767995114_01 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 46,23 35,11 1 623,14

Výkaz výměr: Podesta, úhelník 80/80/6 –
3,35*13,8 46,23

401. B 998767102_01 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná - dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

t 0,049 610,49 29,91

506. H 13010432 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x6mm t 0,049 46 700,00 2 288,30

Plný popis:
Výkaz výměr: Podesta, úhelník 80/80/6 –

3,35*0,0138*1,05 0,049

783: Dokončovací práce - nátěry 165,09

445. B 783301313_01 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění 
odmašťovačem ředidlovým

m2 1,072 53,68 57,54

Výkaz výměr: Podesta, úhelník 80/80/6 –
3,35*0,08*4 1,072

446. B 783314201_01 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

m2 1,072 100,32 107,54

Odpočet schodišťové plošiny -169 043,08 

767: Konstrukce zámečnické -169 043,08 

183. SP O.1.19. Dodávka a montáž šikmé schodišťové plošiny-ozn.O.1.19 kus - 1,0 167 700,00 -167 700,00 

401. B 998767102_01 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná - dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

t - 2,2 610,49 -1 343,08 

Nerezové zábradlí 36 777,27

767: Konstrukce zámečnické 36 777,27

347. B 767163221_01 Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do 
betonu

m 5,65 1 320,00 7 458,00

Výkaz výměr: Dle skutečnosti na místě –
5,65 5,65

348. B Z.1.14.-1.15. Vnitřní zábradlí na hl.schodišti v. 1000 mm - ozn. Z.1.14 a Z.1.15 m 5,65 4 000,00 22 600,00

401. B 998767102_01 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná - dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

t 0,188 610,49 114,77

507. B X49 Nerezové madlo na schodišti m 3,57 1 850,00 6 604,50

Výkaz výměr: Dle skutečnosti na místě –
3,57 3,57

SDK předstěna 15 952,84

a) Méněpráce -9 742,16 

61: Úprava povrchů vnitřních -9 422,16

19. B 612341121_01 Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, 
tloušťky do 10 mm - hladká svislých konstrukcí stěn

m2 - 43,0 219,12 -9 422,16

998: Přesun hmot -320,00

89. B 998017002_01 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením 
mechanizace vodorovná - dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t - 0,8 400,00 -320,00

b) Vícepráce 25 695,00

763: Konstrukce suché výstavby 25 695,00

120. B 763111772_01 Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost celoplošné tmelení 
kvality Q4

m2 43,0 123,20 5 297,60

121. B 763121413_01 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových 
profilů CW, UW jednoduše - opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, 
EI 15, stěna tl. 87,5 mm, profil 75

m2 43,0 470,80 20 244,40

150. B 998763302_02 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých - nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m / v objektech výšky přes 6 do 12 
m

t 0,3 510,00 153,00

úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x6mm



Zakázka:

PČR Velký Beranov - ZL SO 01
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Z51: Úpravy v m.č. A.1.19 - Fitness 33 359,64

Konzola pro zavěšení boxovacího pytle 7 145,22

767: Konstrukce zámečnické 5 637,42

389. B 767995114_01 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 66,24 35,11 2 325,69

401. B 998767102_01 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná - dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

t 0,07 610,49 42,73

506. H 13010432 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x6mm t 0,07 46 700,00 3 269,00

783: Dokončovací práce - nátěry 1 507,80

445. B 783301313_01 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění 
odmašťovačem ředidlovým

m2 4,416 53,68 237,05

446. B 783314201_01 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

m2 4,416 100,32 443,01

447. B 783315101_01 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 4,416 92,40 408,04

448. B 783317101_01 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 4,416 95,04 419,70

Zrcadlová stěna 26 214,42

a) Méněpráce -885,22 

784: Dokončovací práce - malby a tapety -885,22 

237. B 784181121_01 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 - 14,168 17,60 -249,36 

239. B Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné středně v - místnostech výšky do 3,80 m

m2 - 14,168 44,88 -635,86 

b) Vícepráce 27 099,64

781: Dokončovací práce - obklady 27 099,64

1. SP 781491012 Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku m2 14,168 675,00 9 563,40

2. H 63465124 zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm m2 15,585 1 120,00 17 455,20

228. B 998781102_01 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

t 0,163 497,20 81,04



Zakázka:

PČR Velký Beranov - ZL SO 01
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Z52: Podlahy, nášlapy 64 814,92

a) Méněpráce -40 151,43 

776: Podlahy povlakové -40 151,43 

205. B 776121321_01 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 - 11,26 23,76 -267,54 

Výkaz výměr: m.č. 115, 208 prostor před sprchami –
-2,2*(1,08+0,9+0,1) - 4,576

-2,17*(1,08+0,1+0,9+0,1+0,9) - 6,684

206. B 776141121_01 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, 
tloušťky do 3 mm

m2 - 11,26 139,92 -1 575,50 

209. B 776231111_01 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 - 11,26 154,88 -1 743,95 

210. H 28412111 PVC vinylová š 2/4m, tl 2,50mm, nášlapná vrstva 0,70mm m2 - 59,939 520,00 -31 168,28 

Výkaz výměr: Náhrada Aqua –
m.č. 110, 111, 112, 113, 114 –
-(9,08+2,65+3,15+4,48+1,58)*1,1 - 23,034

m.č. 202, 204, 205, 206, 207 –
-(9,59+5,67+3,95+1,54+1,54)*1,1 - 24,519

m.č. 115, 208 prostor před sprchami –
-2,2*(1,08+0,9+0,1)*1,1 - 5,034

-2,17*(1,08+0,1+0,9+0,1+0,9)*1,1 - 7,352

214. SP 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m - 13,9 203,39 -2 827,12 

Výkaz výměr: m.č. 115, 208 prostor před sprchami –
-(2,2+2,2+(1,08+0,9+0,1)) - 6,48

-(2,17+2,17+(1,08+0,1+0,9+0,1+0,9)) - 7,42

215. B 28411010.R_01 lišta soklová k vinylu 20x100mm m - 14,595 165,00 -2 408,18 

Výkaz výměr: -13,9*1,05 - 14,595

216. B 998776102_01 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

t - 0,4 402,16 -160,86 

b) Vícepráce 104 966,35

771: Podlahy z dlaždic 16 751,12

189. B 771121011_01 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 11,26 42,24 475,62

Výkaz výměr: m.č. 115, 208 prostor před sprchami –
2,2*(1,08+0,9+0,1) 4,576

2,17*(1,08+0,1+0,9+0,1+0,9) 6,684

200. B 771574115_01 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových hladkých přes 22 - do 25 ks/m2

m2 11,26 417,12 4 696,77

201. B 59761432_03 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 22 do - 25ks/m2

m2 12,386 500,00 6 193,00

Výkaz výměr: 11,26*1,1 12,386

202. B 771591112_01 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 11,26 268,40 3 022,18

203. B 771591264_01 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 13,9 157,52 2 189,53

Výkaz výměr: m.č. 115, 208 prostor před sprchami –
2,2+2,2+(1,08+0,9+0,1) 6,48

2,17+2,17+(1,08+0,1+0,9+0,1+0,9) 7,42

204. B 998771102_01 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,35 497,20 174,02

776: Podlahy povlakové 88 215,23

1. SP 776411212 Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm m 70,0 199,00 13 930,00

Plný popis:
Výkaz výměr: m.č. 110, 111, 112, 113, 114 –

m.č. 202, 204, 205, 206, 207 –
70 70,0

2. H ANV.0C8W profil obvodový lišta s čepcovým těsněním C8 m 73,5 243,13 17 870,06

Výkaz výměr: 70*1,05 73,5

–
216. B 998776102_01 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

t 0,142 402,16 57,11

467. H 28411149 PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná 
vrstva 0.80mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž <= 
0.10mm, protiskluznost R10

m2 55,253 1 020,00 56 358,06

Výkaz výměr: m.č. 110, 111, 112, 113, 114 –
(9,08+2,65+3,15+4,48+1,58)*1,1 23,034

m.č. 202, 204, 205, 206, 207 –
(9,59+5,67+3,95+1,54+1,54)*1,1 24,519

Vytažení na stěnu –
70*0,1*1,1 7,7

Montáž soklíků  tahaných (fabiony)    z PVC    obvodových, výšky      přes 80 do 100 mm



Zakázka:

PČR Velký Beranov - ZL SO 01
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Z53: Úprava vstupu do objektu SO 01 -358,10 

Úprava vstupu 4 170,48

764: Konstrukce klempířské 4 170,48

1. SP 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 5,0 216,00 1 080,00

Výkaz výměr: 1+2+2 5,0

2. SP 764011624.1 Oplechování ostění z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm mechanicky kotveno m 5,0 588,00 2 940,00

320. B 998764102_01 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná - dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

t 0,09 1 672,00 150,48

Úprava vstupních dveří H 2.11 -4 528,58 

767: Konstrukce zámečnické -4 528,58 

176. SP H.2.11.1 Úprava stávajících vchodových dveří - ozn. H.2.11 - odpočet výměny zasklení kus - 1,0 4 505,00 -4 505,00 

188. B 998767102_02 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná - dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

t - 0,02 1 179,20 -23,58 



Zakázka:

PČR Velký Beranov - ZL SO 01
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Z54: Zasklení okna, seřízení oken, zastínění 65 352,23

Zasklení okna, bývalá serverovna 5 537,21

767: Konstrukce zámečnické 5 537,21

1. B X47 Demontáž stávající plastové výplně, včetně likvidace,  900x1800 kus 1,0 650,00 650,00

2. B X48 Zasklení izolačním sklem, 900x1800 kus 1,0 4 875,00 4 875,00

401. B 998767102_01 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná - dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

t 0,02 610,49 12,21

Seřízení stávajících oken 46 637,26

767: Konstrukce zámečnické 39 446,40

519. B X56 Seřízení stávajících plastových oken kus 80,0 470,40 37 632,00

520. B X57 Výměna okenních klik kus 9,0 201,60 1 814,40

787: Zasklívání 7 190,86

522. SP 787911115 Montáž neprůhledné fólie na sklo m2 6,48 486,00 3 149,28

Plný popis:
Výkaz výměr: Jídelna –

0,9*1,8*4 6,48

523. H 63479004 fólie protisluneční pro vnitřní instalaci neutrální 35% m2 7,128 567,00 4 041,58

Plný popis:
Výkaz výměr: 3,24*1,1 3,564

Žaluzie, rolety 13 177,76

786: Dokončovací práce - čalounické úpravy 13 177,77

240. B 786612200_01 Montáž zastiňujících rolet do jakýchkoli typů oken z textilií nebo umělých tkanin kus 3,0 33,09 99,27

Výkaz výměr: Množství dle PD –
-5 - 5,0

Množství dle skutečnosti –
8 8,0

240. B 786612200_01.1 Montáž zastiňujících rolet do jakýchkoli typů oken z textilií nebo umělých tkanin - 
1700x2580

kus 1,0 89,47 89,47

241. H O.1.26. Vnitřní stínění - zatemnění zasedací místnosti - ozn. O.1.26 kus 3,0 1 892,00 5 676,00

241. H O.1.26.2 Vnitřní stínění - zatemnění zasedací místnosti - 1700x2580 kus 1,0 5 762,00 5 762,00

242. B 786624121_01 Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích 
nebo vyklápěcích - kovových

m2 3,06 213,84 654,35

Výkaz výměr: Původní množství –
 0,9*1,8*(24+23)
-76,14; výměra položky - 76,14

Množství dle skutečnosti –
55*0,8*1,8 79,2

243. H O.1.25 žaluzie horizontální interiérové m2 3,06 290,40 888,62

Výkaz výměr: 3,06 3,06

244. B 998786102_01 Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) 
přes 6 do 12 m

t 0,01 805,20 8,05

Zasklívání – ostatní práce  montáž fólie na sklo    neprůhledné

fólie protisluneční pro vnitřní instalaci neutrální 35%



Zakázka:

PČR Velký Beranov - ZL SO 01
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Z55: Požární vodovod 20 920,72

a) Méněpráce -9 319,46 

722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod -9 319,46 

33. B 722174023_01 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 
(SDR 6) D 25 x 4,2

m - 28,7 324,72 -9 319,46 

Výkaz výměr: Trasa vodovod –
-(6,5+6+7,7+6,5+2) - 28,7

b) Vícepráce 30 240,17

722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod 21 618,77

1. SP 722130233 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 m 28,7 661,00 18 970,70

Plný popis:
2. SP 722181212 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 

mm DN přes 22 do 32 mm
m 28,7 63,20 1 813,84

3. SP 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 1,0 206,23 206,23

4. SP 722231074 Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,0 502,00 502,00

5. SP 722239103 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1" kus 1,0 126,00 126,00

Plný popis:

751: Vzduchotechnika 8 581,30

7. MP 751572033 Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do 
betonu D přes 200 do 300 mm

m 28,7 299,00 8 581,30

Plný popis:

998: Přesun hmot 40,10

10. B 998722102 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,078 513,92 40,10

Výkaz výměr: Méněpráce –
0,00126*-28,7 - 0,036

Vícepráce
(0,00309*28,7)+(0,00004*28,7)+(0,00052*1)+(0,00002*1)+(0,00083*28,7) 0,114

Závěs kruhového potrubí  na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou    do betonu    průměru potrubí      přes 200 do 300 mm

Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových    svařovaných    běžných      DN 25

Armatury se dvěma závity  montáž    vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů      G 1"



Zakázka:

PČR Velký Beranov - ZL SO 01
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Z56: Úpravy ÚT 6 979,33

Nátěr potrubí ÚT 30 625,00

783: Dokončovací práce - nátěry 30 625,00

1. SP 783601715 Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm m 625,0 6,10 3 812,50

Plný popis:
2. SP 783617615 Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm m 625,0 42,90 26 812,50

Izolace potrubí -23 645,67 

a) Méněpráce -50 956,34 

713: Izolace tepelné -50 956,34 

14. H 63154002 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm m - 200,0 73,22 -14 644,00 

15. H 63154004 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm m - 250,0 77,35 -19 337,50 

16. H 63154531 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm m - 175,0 95,92 -16 786,00 

17. B 998713102_01 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t - 0,221 854,48 -188,84 

b) Vícepráce 27 310,67

713: Izolace tepelné 27 310,67

1. H 28377045 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm m 250,0 35,90 8 975,00

2. H 28377054 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/25mm m 175,0 70,90 12 407,50

5. H 28377096 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm m 200,0 29,00 5 800,00

17. B 998713102_01 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 0,15 854,48 128,17

Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru  potrubí    do DN 50 mm    odmaštěním, odmašťovačem      ředidlovým



Zakázka:

PČR Velký Beranov - ZL SO 01
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Z57: Vzduchotechnika a klimatizace 162 060,09

Vzduchotechnika - úpravy 31 961,08

751: Vzduchotechnika 22 361,08

16. SP 515616516 odvodní talířový ventil 50-100m3/h umístěný do podhledu ks 11,0 251,68 2 768,48

Výkaz výměr: Množství dle smlouvy –
-19 - 19,0

Skutečnost –
30 30,0

28. B 516516165.1_02 ohebné hadIce se zvukovou izolací D160 + tvarovky + MTZ + závěsy M 6,0 105,60 633,60

Výkaz výměr: Fitness + šatna ženy –
6 6,0

44. SP 1011020R01.3 požární klapka DN 200 ks 2,0 6 008,00 12 016,00

516. B X52 nástavec na vyústku  - změna do kastlíků ks 19,0 325,00 6 175,00

517. B X53 nástavec na talířový ventil  fitness a šatna ženy ks 12,0 64,00 768,00

HZS: Hodinové zúčtovací sazby 9 600,00

50. B HZS3211_02 Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech 
montér - vzduchotechniky a chlazení

hod 24,0 400,00 9 600,00

Výkaz výměr: Práce spojené se změnami, snížení podhledů apod –
24 24,0

Klimatizace - jídelna 117 293,61

721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 627,81

25. B 721175201_01 Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 32 m 10,5 344,96 3 622,08

40. B 998721102_01 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,01 572,88 5,73

751: Vzduchotechnika 107 265,80

1. B X62 Montáž nástěnné jednotky - včetně zapojení kus 2,0 4 000,00 8 000,00

2. B X60 Nástěnná chladící jednotka Sinclair SIH – 09BIK, včetně integrovaného čerpadla kus 2,0 14 144,80 28 289,60

3. B X63 Montáž venkovní jednotky - včetně zapojení kus 2,0 3 500,00 7 000,00

4. B X59 Venkovní jednotka Sinclair MV – E18BI2 kus 1,0 36 327,20 36 327,20

5. B X61 Venkovní konzole pod VZT jednotku kus 1,0 3 617,00 3 617,00

6. B X23 CU před izolované potrubí je 1/4 až 3/8 m 20,0 930,00 18 600,00

521. B X64 Spojovací materiál kpl 1,0 5 432,00 5 432,00

HZS: Hodinové zúčtovací sazby 6 400,00

50. B HZS3211_02 Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech 
montér - vzduchotechniky a chlazení

hod 16,0 400,00 6 400,00

Výkaz výměr: Práce spojené s provedením trasy nad podhledy, skrze stěny, apod –
16 16,0

Doplnění ventilátoru v m.č. A.1.04b 12 805,40

751: Vzduchotechnika 6 405,40

1. B X67 Montáž ventilátoru kus 1,0 350,00 350,00

2. B X65 ventilátor 100 - Silent DEKOR 100 CRZ kus 1,0 2 302,00 2 302,00

3. B X66 výfuková hlavice VHO 100 kus 1,0 611,00 611,00

21. B 51651561651_01 SPIROpotrubí včetně izolace DN100 + tvarovky + MTZ m 5,0 348,48 1 742,40

521. B X64.1 Spojovací materiál kpl 1,0 1 400,00 1 400,00

HZS: Hodinové zúčtovací sazby 6 400,00

50. B HZS3211_02 Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech 
montér - vzduchotechniky a chlazení

hod 16,0 400,00 6 400,00

Výkaz výměr: Vyřezání otvoru do podhledu, stěny, řešení trasy –
16 16,0



Zakázka:

PČR Velký Beranov - ZL SO 01
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Z58: Elektroinstalace 192 967,65

Vysoušeč vlasů 15 542,40

921: Silnoproud 15 542,40

512. B X50 D+M osoušeč vlasů Vortice VORTDRY kus 2,0 7 771,20 15 542,40

Přidání parapetních kanálů po vnitřním obvodu budovy 120 116,00

741: Elektroinstalace - silnoproud 120 116,00

34. B 741122122_01 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných 
kulatých nebo - bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 70,0 11,00 770,00

Výkaz výměr: 2 nové okruhy po 35 m –
35*2 70,0

36. H 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m 70,0 19,80 1 386,00

524. B X68 Montáž parapetní žlab 120x55 m 76,0 510,00 38 760,00

525. B X69 Parapetní žlab 120x55 m 76,0 540,00 41 040,00

526. B X70 Montáž zásuvka parapetní silová kus 50,0 135,00 6 750,00

527. B X71 Zásuvka parapetní silová kus 50,0 432,00 21 600,00

528. B X72 Montáž zásuvka parapetní datová 2x RJ45 kus 30,0 183,00 5 490,00

529. B X73 Zásuvka parapetní datová 2x RJ45 kus 30,0 144,00 4 320,00

Přesun kabeláže v m.č. A.1.07 - kuchyňská linka 3 201,75

741: Elektroinstalace - silnoproud 3 201,75

34. B 741122122_01 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných 
kulatých nebo - bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 45,0 11,00 495,00

Výkaz výměr: Přesun z původní pozice, přívod varná deska –
45 45,0

35. H 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 45,0 11,92 536,40

42. B 741122142_01 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných 
kulatých nebo - bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 45,0 14,43 649,35

Výkaz výměr: Přívod LED pásek + přesun z původní pozice –
45 45,0

43. H 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 m 45,0 33,80 1 521,00

Přívod pro klimatizační jednotky do m.č. A.1.07 4 924,00

741: Elektroinstalace - silnoproud 4 924,00

34. B 741122122_01 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných 
kulatých nebo - bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 110,0 11,00 1 210,00

Výkaz výměr: Venkovní jednotka –
70 70,0

Vnitřní jednotka –
40 40,0

36. H 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m 110,0 19,80 2 178,00

541. B X87 Přidání jističe B16/1 do rozvaděče RP2 kus 2,0 768,00 1 536,00

Kabel HDMI - podlahová krabice v m.č. A.2.14 4 460,00

741-7: Elektromontáže 4 460,00

539. B X85 Montáž kabel HDMI, svazek s koncovkami 25 m kus 2,0 300,00 600,00

540. B X86 Kabel HDMI, svazek s koncovkami 25 m kus 2,0 1 930,00 3 860,00

Ovládání jednotek VZT v SO 01 (svedení do SO 02) 22 356,40

21-Kab-5: Kabeláž, nosný materiál 2 688,40

35. SP Kab-04 Kabel CYKY-O 2x1,5 mm2 m 260,0 10,34 2 688,40

Výkaz výměr: Mezi m.č. A.1.19 - B.2.04 –
145 145,0

Mezi m.č. A.2.09 - B.2.04 –
115 115,0

21-M21-6: Montáže- kabeláž, nosný materiál 6 292,00

51. B M21-04_01 mtz - Kabel CYKY-O 2x1,5 mm2 m 260,0 24,20 6 292,00

741-7: Elektromontáže 13 376,00

107. B HZS2221_01 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář hod 32,0 308,00 9 856,00

Výkaz výměr: Průrazy, napojení kabeláže, demontáž podhledů –
32 32,0

225. B HZS1301_02 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník hod 16,0 220,00 3 520,00

Výkaz výměr: Zapravení tras, průrazů –
Nová budova –
16 16,0

Čidlo pohybu, krček 1 117,10

741: Elektroinstalace - silnoproud 114,60

34. B 741122122_01 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných 
kulatých nebo - bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 5,0 11,00 55,00

35. H 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 5,0 11,92 59,60

741-7: Elektromontáže 1 002,50

117. B 741311004_01 Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného kus 1,0 299,20 299,20

118. H 200005 Pohybové čidlo nástěnné ks 1,0 703,30 703,30



Nový rozvaděč pro SO-01-2 21 250,00

741-7: Elektromontáže 21 250,00

1. B X76 Demontáž rozvaděče - stávající garáže kus 1,0 1 450,00 1 450,00

2. B X77 Dodávka + montáž rozvaděče - stávající garáže kus 1,0 19 800,00 19 800,00



Zakázka:

PČR Velký Beranov - ZL SO 02
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Z59: Spojovací krček 380 925,33

003: Svislé konstrukce 288 979,68

548. SP 342151112 Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v 
přes 6 do 12 m

m2 63,36 579,00 36 685,44

Plný popis:
Výkaz výměr: SO 01 –

59,04 59,04

Krček –
(0,06+0,06+1,176+1,176+1,176+1,176+1,176)*0,18*4 4,32

548. SP 342151112.1 Montáž opláštění podhledů ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných 
budov v přes 6 do 12 m

m2 15,36 579,00 8 893,44

Plný popis:
Výkaz výměr: Krček –

(0,06+0,06+1,176+1,176+1,176+1,176+1,176)*2,56 15,36

552. B X88 Panel Trimoterm Power S FTV - 150/1200 M3M2 m2 59,04 3 645,00 215 200,80

553. H 55324701 panel sendvičový stěnový i střešní, izolace PIR, viditelné kotvení, U 0,52W/m2K, 
modulová/celková š 1100/1120mm tl 40mm

m2 15,36 1 400,00 21 504,00

556. H 55324713 panel sendvičový stěnový i střešní, izolace PIR, viditelné kotvení, U 0,22W/m2K, 
modulová/celková š 1100/1120mm tl 100mm

m2 4,32 1 550,00 6 696,00

Výkaz výměr: Krček –
(0,06+0,06+1,176+1,176+1,176+1,176+1,176)*0,18*4 4,32

009: Ostatní konstrukce a práce 26 758,20

542. SP 966080105 Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl přes 120 do 180 mm m2 6,0 80,90 485,40

Plný popis:
Výkaz výměr: V místě výměny panelu, okapnička –

6*1 6,0

543. SP 966072112 Demontáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů budov v přes 6 do 12 
m

m2 59,04 445,00 26 272,80

Plný popis:

62: Úprava povrchů vnějších 4 044,72

1. SP 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 6,0 191,00 1 146,00

Plný popis:
Výkaz výměr: V místě výměny panelu, okapnička –

6*1 6,0

119. B 622511111_01 Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace 
podkladu mozaiková - střednězrnná stěn

m2 6,0 483,12 2 898,72

Výkaz výměr: V místě výměny panelu, okapnička –
6*1 6,0

713: Izolace tepelné 3 194,75

238. B 713131141_01 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál 
ve specifikaci) - lepením celoplošně

m2 6,0 139,04 834,24

Výkaz výměr: V místě výměny panelu, okapnička –
6*1 6,0

239. H 28376019 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa ?=0,035 tl 140mm m2 6,3 370,48 2 334,02

Výkaz výměr: 6*1,05 6,3

259. B 998713102_01 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 0,031 854,48 26,49

763: Konstrukce suché výstavby 5 958,30

1. SP 763111711 SDK příčka dilatace m 11,2 405,00 4 536,00

Plný popis:
Výkaz výměr: Krček –

(2,5+0,3+2,5+0,3)*2 11,2

2. SP 763131711 SDK podhled dilatace m 4,8 295,00 1 416,00

Plný popis:
Výkaz výměr: Krček –

2,4*2 4,8

307. B 998763302_01 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých - nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m / v objektech výšky přes 6 do 12 
m

t 0,014 450,00 6,30

764: Konstrukce klempířské 16 565,79

1. SP 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 1,8 98,10 176,58

Plný popis:
Výkaz výměr: 0,9*2 1,8

1. SP 764002851.1 Demontáž oplechování ostění, nadpraží do suti m 4,5 98,10 441,45

Plný popis:
Výkaz výměr: Okna –

1,8+1,8+0,9 4,5

2. SP 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 14,4 73,50 1 058,40

Plný popis:
Výkaz výměr: V místě výměny panelu, okapnička –

6*1,2*2 14,4

3. SP 764212661 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm m 7,2 264,00 1 900,80

Plný popis:
Výkaz výměr: V místě výměny panelu, okapnička –

6*1,2 7,2

3. SP 764212662 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm m 7,2 282,00 2 030,40

Plný popis:
Výkaz výměr: V místě výměny panelu, okapnička –

Potažení vnějších ploch pletivem   v ploše nebo pruzích, na plném podkladu    sklovláknitým    vtlačením do tmelu      stěn

Příčka ze sádrokartonových desek  ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek    dilatace

Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce  ze sendvičových panelů    šroubovaných, výšky budovy      přes 6 do 12 m

Bourání kontaktního zateplení  včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem    z polystyrénových desek, tloušťky      přes 120 do 180 mm

Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce  ze sendvičových panelů, výšky budovy    přes 6 do 12 m

Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce  ze sendvičových panelů    šroubovaných, výšky budovy      přes 6 do 12 m

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou  okapu    střechy rovné    okapovým plechem      rš 200 mm

Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek    dilatace

Demontáž klempířských konstrukcí  oplechování parapetů    do suti

Demontáž klempířských konstrukcí  oplechování parapetů    do suti

Demontáž klempířských konstrukcí  okapového plechu    do suti, v krytině      skládané

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou  okapu    střechy rovné    okapovým plechem      rš 150 mm



6*1,2 7,2

4. SP 764216604 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 
330 mm

m 1,8 441,00 793,80

Plný popis:
Výkaz výměr: 0,9*2 1,8

5. SP 764216604.1 Oplechování ostění, nadpraží mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 
mm

m 4,5 441,00 1 984,50

Plný popis:
Výkaz výměr: Okna –

1,8+1,8+0,9 4,5

6. SP 764212663 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 24,0 334,00 8 016,00

Plný popis:
Výkaz výměr: Krček, oplechování čela ve styku se střechou, s podhledem –

(0,06+0,06+1,176+1,176+1,176+1,176+1,176)*4 24,0

320. B 998764102_01 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná - dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

t 0,098 1 672,00 163,86

94: Lešení a stavební výtahy 33 600,00

166. B 945421110_01 Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém 
podvozku, výšky zdvihu do 18 - m

hod 56,0 600,00 33 600,00

Výkaz výměr: Plošina, demontáže pláště + oplechování na SO 01 –
8*2 16,0

Montáž pláště + oplechování –
8*5 40,0

997: Přesun sutě 1 731,89

84. B 997013211_01 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 
pro budovy a haly - výšky do 6 m

t 1,602 350,00 560,70

85. B 997013219_01 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek 
k cenám -3111 až -3217 - za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých / 10 m

t 1,602 71,28 114,19

86. B 997013501_01 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 1,602 205,92 329,88

87. B 997013509_01 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 9,612 8,98 86,32

Výkaz výměr: 1,602*6 9,612

88. B 997013631_01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního - zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 1,602 400,00 640,80

998: Přesun hmot 92,00

89. B 998017002_01 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením 
mechanizace vodorovná - dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,23 400,00 92,00

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou  rovných    mechanicky kotvené, bez rohů      rš 330 mm

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou  rovných    mechanicky kotvené, bez rohů      rš 330 mm

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou  okapu    střechy rovné    okapovým plechem      rš 250 mm



Zakázka:

PČR Velký Beranov - ZL SO 03
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Z60: Pojezdná plocha - 2. NP -245 140,11 

a) Méněpráce -521 633,64 

63: Podlahy a podlahové konstrukce -149 456,02 

59. B 631311115_01 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 
mm tř. C 20/25

m3 - 4,799 3 291,20 -15 794,47 

Výkaz výměr: -0,06*3,5*22,85 - 4,799

61. B 631311125_01 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 
mm tř. C 20/25

m3 - 41,712 3 097,60 -129 207,09 

Výkaz výměr: -0,1*(16,1*25,8+0,5*3,475) - 41,712

62. B 631319011_01 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 
přes 50 do 80 mm

m3 - 4,798 825,44 -3 960,46 

65. B 631319181_01 Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina 
tl. přes 50 do 80 mm

m3 - 4,798 102,96 -494,00 

712: Povlakové krytiny -7 036,27 

113. B 712363355_02 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro 
mPVC okapnice rš 150 - mm

m - 46,0 152,24 -7 003,04 

Výkaz výměr:  46
 Mezisoučet K.2.5.,
-46 - 46,0

114. B 998712101_01 Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t - 0,041 810,48 -33,23 

764: Konstrukce klempířské -32 923,74 

117. B 764212663_01 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu 
okapovým plechem - střechy rovné rš 250 mm

m - 140,0 231,44 -32 401,60 

118. B 998764101_01 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná - dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t - 0,319 1 636,80 -522,14 

783: Dokončovací práce - nátěry -296 158,07 

136. B 783901551_01 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru omytím tlakovou 
vodou

m2 - 497,093 58,78 -29 219,13 

Výkaz výměr: -3,5*22,85 - 79,975

-(16,1*25,8+0,5*3,475) - 417,118

137. B 783932171_01 Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm 
modifikovanou cementovou stěrkou

m2 - 497,093 167,20 -83 113,95 

Výkaz výměr: -3,5*22,85 - 79,975

-(16,1*25,8+0,5*3,475) - 417,118

138. B 783943171_01 Penetrační nátěr betonových podlah hrubých polyuretanový m2 - 497,093 140,00 -69 593,02 

Výkaz výměr: -497,093 - 497,093

139. B 783947161_02 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný polyuretanový vodou 
ředitelný

m2 - 497,093 229,80 -114 231,97 

93: Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb -34 317,80 

81. B 931941112_01 Osazení dilatačního mostního závěru lamelového, posun do 100 mm m - 8,0 3 810,40 -30 483,20 

Výkaz výměr:  3+5
-8; výměra položky - 8,0

82. H 93199.R Dilatační závěr pro komunikace m - 8,0 184,80 -1 478,40 

83. B 931994102_01 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem povrchovým, 
spáry dilatační

m - 3,5 673,20 -2 356,20 

998: Přesun hmot -1 741,74 

99. B 998011001_01 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou 
svislou konstrukcí - zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t - 10,556 165,00 -1 741,74 

Výkaz výměr: -4,798*2,2 - 10,556

b) Vícepráce 276 493,53

005: Komunikace 17 684,00

1. SP 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 176,84 100,00 17 684,00

Plný popis:
Výkaz výměr: Zálivka –

(8+9,8+8)*4 103,2

(7,99+0,12+7,99)*2 32,2

(2,5+18,22)*2 41,44

006: Úpravy povrchu 258 809,53

2. SP 631311127 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 30/37

m3 41,712 5 150,00 214 816,80

Plný popis:
Výkaz výměr: 0,1*(16,1*25,8+0,5*3,475) 41,712

3. SP 63.1 Příplatek k cenám potěru za ruční kartáčování m2 497,093 88,50 43 992,73

Výkaz výměr: 3,5*22,85 79,975

(16,1*25,8+0,5*3,475) 417,118

Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky  živičnou zálivkou

Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí    tl. přes 80 do 120 mm      tř. C 30/37



Zakázka:

PČR Velký Beranov - ZL SO 03
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Z61: Svodidla, zábradlí -235 100,33 

Svodidla -237 722,09 

a) Méněpráce -330 714,72 

91: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch -330 714,72 

69. B 911331241.R_01 Silniční svodidlo s osazením na sloupky - ocelové úroveň zádržnosti H2 vzdálenosti 
sloupků do 2 m - jednostranné

m - 109,0 3 002,40 -327 261,60 

133. B 998767101_01 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná - dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t - 3,27 1 056,00 -3 453,12 

b) Vícepráce 92 992,63

767: Konstrukce zámečnické 92 992,63

121. H Z.2.11. OCELOVÉ ATIKOVÉ ZÁBRADLÍ RAMPY - ozn. Z.2.9 a Z.2.11. kg 1 243,217 74,80 92 992,63

Výkaz výměr: Původní množství –
-2604,157-1342,131-497,407 - 4 443,695

Nové množství –
(1836,92+139,68+147,8+15,52+788,26+62,08+485,62+31,04+1546,6+116,4)*1,1 5 686,912

Spoj schodiště, zábradlí, svodidel 2 621,76

767: Konstrukce zámečnické 2 621,76

37. B 767995111_01 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 14,334 108,24 1 551,51

Výkaz výměr: Propojení zábradlí ze schodiště –
JA 40/40/3 –
(0,15+0,225)*4*3,3 4,95

Propojení svodidel ke schodišti –
0,4*2*11,73 9,384

133. B 998767101_01 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná - dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,014 1 056,00 14,78

Výkaz výměr: 0,014334 0,014

470. B X32 Povrchová úprava zinkováním kg 14,334 25,00 358,35

Výkaz výměr: Propojení zábradlí ze schodiště –
JA 40/40/3 –
(0,15+0,225)*4*3,3 4,95

Propojení svodidel ke schodišti –
0,4*2*11,73 9,384

514. H 14550236 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x3mm t 0,005 43 900,00 219,50

Výkaz výměr: Propojení zábradlí ze schodiště –
JA 40/40/3 –
(0,15+0,225)*4*3,3*0,001*1,05 0,005

515. H 14550300 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x4mm t 0,01 44 700,00 447,00

Výkaz výměr: Propojení svodidel ke schodišti –
0,4*2*11,73*0,001*1,05 0,01

133. B 998767101_01 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná - dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,029 1 056 31



Zakázka:

PČR Velký Beranov - ZL SO 03
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Z62: Nájezd, atika - rampa 28 167,18

4: Vodorovné konstrukce 27 266,11

1. SP 417321616 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 m3 2,183 4 570,00 9 976,31

Plný popis:
Výkaz výměr: Atika nájezd –

(26,5+22)*0,18*0,25 2,183

79. B 417351115_01 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 17,46 267,52 4 670,90

Výkaz výměr: Atika nájezd –
(26,5+22)*0,18*2 17,46

80. B 417351116_01 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 17,46 62,48 1 090,90

81. B 417361321_01 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 11 373 (EZ) t 0,262 44 000,00 11 528,00

Výkaz výměr: 2,183*0,12 0,262

998: Přesun hmot 901,07

99. B 998011001_01 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou 
svislou konstrukcí - zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 5,461 165,00 901,07

Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže)  tř. C 30/37



Zakázka:

PČR Velký Beranov - ZL SO 03
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Z63: Odvod dešťové vody, ochrana potrubí - sloupy 62 175,64

Odvod dešťové vody, přiznané potrubí 49 103,96

8: Trubní vedení 49 000,00

1. SP 721141103.1 Potrubí dešťové litinové s povrchovou úpravou DN 110 m 14,0 3 500,00 49 000,00

Plný popis:
Výkaz výměr: 7*2 14,0

998: Přesun hmot 103,96

65. B 998276101_01 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody - nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 0,19 547,15 103,96

Ochrana potrubí - sloupy 13 071,68

767: Konstrukce zámečnické 13 071,68

1. B X46 Ochrana svodného potrubí, nerez profil kus 4,0 3 260,00 13 040,00

133. B 998767101_01 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná - dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,03 1 056,00 31,68

Potrubí z litinových trub  bezhrdlových    odpadní      DN 100



Zakázka:

PČR Velký Beranov - ZL SO 03
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Z64: Světelný banner 90 800,00

95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 90 800,00

513. B X51 Světelný nápis POLICIE, včetně zapojení elektro kus 1,0 90 800,00 90 800,00



Zakázka:

PČR Velký Beranov - ZL SO 03
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Z65: Plocha pod schody (obrubník SV4) 4 447,76

91: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 4 225,01

75. B 916131213_01 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou - maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 13,1 220,88 2 893,53

Výkaz výměr: 8,2+4,9 13,1

76. H 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 13,755 96,80 1 331,48

Výkaz výměr: 13,1*1,05 13,755

998: Přesun hmot 222,75

99. B 998011001_01 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou 
svislou konstrukcí - zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 1,35 165,00 222,75



Zakázka:

PČR Velký Beranov - ZL SO 03
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Z66: Hromosvod, infrazávory 81 192,52

Úprava rozvodů hromosvodu 32 615,62

741-7: Elektromontáže 32 615,62

156. B 741410003_01 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek 
na povrchu drátu nebo - lana O do 10 mm

m 74,3 110,88 8 238,38

157. H 35441073 drát D 10mm FeZn kg 52,0 57,03 2 965,56

160. B 741420001_01 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, O do 10 
mm

m 178,0 60,00 10 680,00

161. B 35441077_01 drát D 8mm AlMgSi kg 25,0 171,36 4 284,00

162. B 741430005_01 Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan kus 8,0 198,00 1 584,00

164. H 3544106501 Jímací tyč M 16mm L 3500mm AlMgSi F22 zúžená na 10mm kus 8,0 540,32 4 322,56

170. H 354354418751 SUb svorka univerzální bez strředové destičky ks 16,0 8,98 143,68

171. H 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 16,0 24,84 397,44

Příprava kabeláže pro infrazávory 48 576,90

741-7: Elektromontáže 31 290,00

532. B X78 Montáž chránička optického kabelu HDPE 32mm m 30,0 48,00 1 440,00

533. B X79 Chránička optického kabelu HDPE 32mm m 30,0 66,00 1 980,00

534. B X80 Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm m 150,0 48,00 7 200,00

535. B X81 Trubka plastová tuhá D přes 35 mm m 150,0 29,00 4 350,00

536. B X82 Montáž kabel superbus ab01 m 240,0 27,00 6 480,00

537. B X83 Kabel superbus ab01 m 240,0 41,00 9 840,00

VO: Venkovní veřejné osvětlení 17 286,90

4. B 210021063_01 Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC m 30,0 14,88 446,40

5. H 10.042.134 Folie 22 rudá - blesk 250m/bal m 30,0 2,64 79,20

27. B 460150183_02 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do - vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 100 cm, / v hornině třídy 3

m 30,0 350,65 10 519,50

28. B 460421182_01 Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo 
štěrkopísku tloušťky 10 cm - nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 
50 cm

m 30,0 112,21 3 366,30

29. B 460560183_02 Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a 
urovnání povrchu šířky - 35 cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 3

m 30,0 95,85 2 875,50



Zakázka:

PČR Velký Beranov - ZL SO 04
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Z67 Stožár + svítidlo VO 30 402,88

VO: Venkovní veřejné osvětlení 30 402,88

7. B 210202025_01 Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů světlometů hmotnosti do 10 kg kus 1,0 316,80 316,80

8. H 50302805.1 Svítidlo na stožár LED 50W včetně zdrojů a příruby na stožár ks 1,0 9 328,00 9 328,00

25. B 460050004_01 Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy - nebo naložením na dopravní prostředek, včetně 
zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky / jednoduché na rovině, délky přes 6 
do 8 m, v hornině třídy 4

kus 1,0 828,08 828,08

530. B X74 Montáž stožár třístupňový bezpaticový v=9,0 m kus 1,0 3 250,00 3 250,00

531. B X75 stožár třístupňový bezpaticový v=9,0 m kus 1,0 16 680,00 16 680,00



Zakázka:

PČR Velký Beranov - ZL SO 05
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Z68: Zpevněné plochy 127 122,19

a) Méněpráce -477 789,02 

1: Zemní práce -4 037,73 

16. B 181351103_01 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při 
souvislé ploše přes - 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 - 43,54 44,53 -1 938,84 

Výkaz výměr: V místě zpevněných ploch dle aktualizace –
-6*1,4 - 8,4

-25*0,817 - 20,425

-15*0,981 - 14,715

17. H 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t - 6,531 203,28 -1 327,62 

Výkaz výměr: -43,54*0,15 - 6,531

18. B 181411131_01 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového v - rovině nebo na svahu do 1:5

m2 - 43,54 16,46 -716,67 

19. H 00572410 osivo směs travní parková kg - 0,653 83,60 -54,60 

Výkaz výměr: -43,54*0,015 - 0,653

5: Komunikace pozemní -8 738,45 

16. B 637311131_01 Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou 
maltou do lože z - betonu prostého

m - 38,34 227,92 -8 738,45 

Výkaz výměr: Dle smluvního VV –
SO 01 –
-27,5 - 27,5

SO 02 –
-40 - 40,0

Dle aktualizace –
SO 01 –
26,36 26,36

SO 02 –
1,4*2 2,8

56: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch -263 492,47 

48. B 564710011_01 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění - tl. 50 mm

m2 - 3,441 60,72 -208,94 

Výkaz výměr: Původní množství –
-45 - 45,0

Skutečnost –
41,559 41,559

50. B 564732111_01 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 100 - mm

m2 - 3,441 129,36 -445,13 

Výkaz výměr: Původní množství –
-45 - 45,0

Skutečnost –
41,559 41,559

53. B 564952111_01 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením 
a s hutněním, po - zhutnění tl. 150 mm

m2 - 456,0 217,36 -99 116,16 

Výkaz výměr:  371+85
-456; výměra položky - 456,0

54. B 565145101_01 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a - zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 - 456,0 359,04 -163 722,24 

57: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné -156 499,20 

55. B 573211107_01 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 
kg/m2

m2 - 456,0 13,20 -6 019,20 

56. B 573231107_01 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 
kg/m2

m2 - 456,0 14,96 -6 821,76 

57. B 577134121_01 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného - asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 - 456,0 315,04 -143 658,24 

59: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné -13 514,73 

58. B 596211110_01 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 
kameniva těženého nebo - drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného / materiálu na krajnici tl. 60 mm 
skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 - 3,441 288,64 -993,21 

Výkaz výměr: Původní množství –
-45 - 45,0

Skutečnost –
41,559 41,559

59. H 59245301 dlažba zámková tvaru I kraj 200x140x60mm přírodní m2 - 45,9 272,80 -12 521,52 

93: Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb -15 089,13 

50. B 935932425_01 Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 300 mm s krycím 
roštem můstkovým z - litiny

m - 1,69 8 928,48 -15 089,13 

Výkaz výměr: Dle úpravy –
Nájezd odpočet –
-7-1,2 - 8,2

Vjezd přípočet –
2,23+3,63+0,15+0,5 6,51

998: Přesun hmot -16 417,32 

96. B 998225111_01 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní - vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t - 289,241 56,76 -16 417,32 

b) Vícepráce 604 911,21



008: Vedení dálková a přípojná 6 710,00

504. SP 894812171 Revizní a čistící šachta z PP DN 315 mříž dešťová litinová do teleskopu pro třídu 
zatížení D400

kus 1,0 3 990,00 3 990,00

Plný popis:
505. SP 894812161 Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový s teleskopickou rourou pro 

zatížení  3 t
kus 1,0 2 720,00 2 720,00

Plný popis:

2: Zakládání 5 776,83

8. B 213141111_01 Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné 
nebo protierozní - v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 112,215 15,84 1 777,49

Výkaz výměr: Dle smluvního VV –
SO 01 –
13,25 13,25

SO 02 –
20 20,0

Dle aktualizace –
SO 01 –
26,36*0,3 7,908

13,16*0,3 3,948

10*1,4 14,0

SO 02 –
11,1*0,3 3,33

11*1,6 17,6

7,5*1,4 10,5

15,485*1,4 21,679

9. B 69311037_01 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 45kN/m m2 123,437 32,40 3 999,34

Výkaz výměr: 112,215*1,1 123,437

5: Komunikace pozemní 18 947,95

14. B 564871111_01 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 45,715 218,24 9 976,84

Výkaz výměr: Dle smluvního VV –
SO 01

-13,25 - 13,25

SO 02 –
-20 - 20,0

Dle aktualizace –
SO 01 –
26,36*0,3 7,908

13,16*0,3 3,948

10*1,4 14,0

SO 02 –
11,1*0,3 3,33

11*1,6 17,6

7,5*1,4 10,5

15,485*1,4 21,679

15. B 637121111_01 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm m2 45,715 196,24 8 971,11

Výkaz výměr: Dle smluvního VV –
SO 01 –
-13,25 - 13,25

SO 02 –
-20 - 20,0

Dle aktualizace –
SO 01 –
26,36*0,3 7,908

13,16*0,3 3,948

10*1,4 14,0

SO 02 –
11,1*0,3 3,33

11*1,6 17,6

7,5*1,4 10,5

15,485*1,4 21,679

56: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 191 577,25

1. SP 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm m2 463,078 411,00 190 325,22

Výkaz výměr: Výměra původní –
456 456,0

Rozšíření pod krčkem –
(2,528+2,528)*1,4 7,078

52. B 564861111_01 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 7,078 176,88 1 252,03

Výkaz výměr: Rozšíření pod krčkem –
(2,528+2,528)*1,4 7,078

59: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 283 516,74

55. B 596212213_01 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem 
z kameniva těženého nebo - drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 
hutněním vibrováním a se smetením přebytečného / materiálu na krajnici tl. 80 mm 
skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 384,205 234,08 89 934,71

Výkaz výměr: 456-71,795 384,205

140. H 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 393,965 240,00 94 551,60

Výkaz výměr: 384,205*1,05 403,415

-9,45 - 9,45

141. H 59245010 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná m2 9,45 367,00 3 468,15

Plný popis:
Výkaz výměr: 6*1,5*1,05 9,45

404. SP 596212312 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl do 100 mm skupiny A pl do 
300 m2

m2 78,874 367,00 28 946,76

Plný popis:
Výkaz výměr: Pod krčkem, parkování –

dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm barevná

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně  s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici    tl. 100 mm    skupiny A, pro plochy      do 300 m2

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP  pro hladké trouby    DN 315    mříž (pro třídu zatížení)      dešťová litinová do teleskopu (D400)

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP  pro hladké trouby    DN 315    poklop    litinový (pro zatížení)      s teleskopickou rourou (3 t)



14,2*(2,528+2,528) 71,795

Rozšíření pod krčkem –
(2,528+2,528)*1,4 7,078

405. H 59245220 dlažba zámková tvaru I 196x161x100mm přírodní m2 82,818 566,00 46 874,99

Plný popis:
Výkaz výměr: 78,874*1,05 82,818

500. H 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná m2 41,559 475,00 19 740,53

Plný popis:
Výkaz výměr: Barevná tl. 60 mm, náhrada pro chodníky za přírodní –

(4,2+2+9,7)*1,4*1,05 23,373

3*2,2*1,05 6,93

6,7*1,6*1,05 11,256

91: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 21 440,95

75. B 916131213_01 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou - maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 35,556 220,88 7 853,61

Výkaz výměr: Doplnění obrubníku od SO03 podél SO 01dle situace –
18 18,0

Podél SO 02 –
12,5 12,5

Ukončení –
2,528*2 5,056

76. H 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 37,334 96,80 3 613,93

Výkaz výměr: 35,556*1,05 37,334

78. B 916231213_01 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou - maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého

m 9,0 182,16 1 639,44

Výkaz výměr: Nové množství dle situace –
6+22+4+8 40,0

Původní množství –
-31 - 31,0

79. H 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 9,0 92,40 831,60

502. SP 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

m 16,6 269,25 4 469,55

Plný popis:
Výkaz výměr: Obrubník do parkovacího domu –

16,6 16,6

503. H 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 17,43 174,00 3 032,82

Výkaz výměr: 16,6*1,05 17,43

998: Přesun hmot 76 941,49

403. SP 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 330,221 233,00 76 941,49

Osazení silničního obrubníku betonového  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou    stojatého    s boční opěrou z betonu prostého, do lože      z betonu prostého

dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x10 cm přírodní

dlažba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná



Zakázka:

PČR Velký Beranov - ZL SO 05
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Z69: Zídka - garáž 21 771,17

1: Zemní práce 6 660,73

1. SP 132212132 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 2,925 1 510,00 4 416,75

Plný popis:
Výkaz výměr: (4+2,5)*0,5*0,9 2,925

6. B 162751117_01 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení - výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost / přes 9 000 do 10 000 m

m3 2,925 227,92 666,67

7. B 167151111_01 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 
nakládání, množství přes - 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 2,925 39,25 114,81

8. B 171201221_01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do - Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 5,85 250,00 1 462,50

Výkaz výměr: 2,925*2 5,85

2: Zakládání 14 824,68

2. SP 279113143 Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 20/25

m2 3,25 1 470,00 4 777,50

Plný popis:
Výkaz výměr: (4+2,5)*0,5 3,25

20. B 274313711_01 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 2,925 2 455,20 7 181,46

Výkaz výměr: (4+2,5)*0,5*0,9 2,925

23. B 274361321_01 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 11 373 (EZ) t 0,065 44 088,00 2 865,72

Výkaz výměr: 3,25*0,2*0,1 0,065

998: Přesun hmot 285,76

196. B 998011002_01 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou 
svislou konstrukcí - zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 / do 12 m

t 1,786 160,00 285,76

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu    v hornině třídy těžitelnosti I    skupiny 3      nesoudržných

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu  bez zvláštních nároků na vliv prostředí    třídy C 20/25, tloušťky zdiva      přes 200 do 250 mm



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

-1 802 251,79CZK

IMPORT

Neprovedené práce

-1 489 464,29

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% -1 489 464,29 -312 787,50

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: IMPORT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-9 370,24-7 744,00

-1 802 251,79

Rekonstrukce stávající budovySO 01 -931 462,95 -1 127 070,18

SO 03 Přístavba parkingu -211 761,81 -256 231,79

SO 05 Venkovní úpravy (komunikace, chodníky, oplocení) -28 797,07 -34 844,45

SO 04

-21 053,07 -25 474,21

OVN Ostatní a vedlejší náklady

-1 489 464,29

SO04
Venkovní objekty-oplocením terenní úpravy a 
komunikace

Rekonstrukce stávající budovy - ústřední vytápění

-37 677,45-31 138,39

-89 441,54-73 918,63

Technická infrastruktura (přeložky sítí) -317 442,46 -384 105,37

-93 610,54

Cena bez DPH [CZK]

-196 685,94

-122 556,33

-73 067,36

-118 151,27

-65 065,15

-449 935,05

-24 153,12

27. 4. 2023

 

 

-544 421,41

Neprovedené práce

IO-02 Venkovní plynovod
IO-03 Venkovní rozvody elektro + VO

-212 385,44 -256 986,38

-113 268,75

Cena s DPH [CZK]

-142 963,04

-29 225,28

-88 411,51

-78 728,83

-148 293,16

-237 989,99

SO03-1a

IO-01

SO03-1

Popis

Elektroinstalace

Rekonstrukce stávající budovy - vzduchotechnika

Rekonstrukce stávající budovy - zdravotní 
instalace

Rekonstrukce stávající budovy-elektroinstalace

Parkovací dům - Architektonická a stavební část

Venkovní kanalizace a vodovod

Rekonstrukce stávající budovy - 
architektonickostavební část

Rekonstrukce stávající budovy-Likvidace 
azbest.konstrukcí

Kód

SO-01-1-b

SO-01-1-c

SO-01-0

SO-01-1-d

SO-01-1-a

SO-01-1

Strana 2 z 51



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -122 556,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -122 556,33 21,00% -25 736,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -148 293,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Neprovedené práce

SO-01-0 - Rekonstrukce stávající budovy-Likvidace azbest.konstrukcí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:  

Zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -122 556,33

HSV - Práce a dodávky HSV -31 235,85

    997 - Přesun sutě -31 235,85

PSV - Práce a dodávky PSV -91 320,48

    763 - Konstrukce suché výstavby -91 320,48

Neprovedené práce

SO-01-0 - Rekonstrukce stávající budovy-Likvidace azbest.konstrukcí
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:  

Zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -122 556,33

D HSV Práce a dodávky HSV -31 235,85

D 997 Přesun sutě -31 235,85

1 K 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t -8,899 415,77 -3 699,94

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

2 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t -8,899 84,67 -753,48

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

3 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km t -8,899 283,02 -2 518,59

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

4 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t -53,395 12,34 -658,89

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

6 K 997013821

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících 
azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 
06 05

t -8,203 2 877,60 -23 604,95

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze 
stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 06 05

D PSV Práce a dodávky PSV -91 320,48

D 763 Konstrukce suché výstavby -91 320,48

11 K 763430813.R Demontáž obložení stěn z desek azbestocement. m2 -253,668 360,00 -91 320,48

PP Demontáž obložení stěn z desek azbestocement.

Neprovedené práce

SO-01-0 - Rekonstrukce stávající budovy-Likvidace azbest.konstrukcí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -449 935,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -449 935,05 21,00% -94 486,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -544 421,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Neprovedené práce

SO-01-1 - Rekonstrukce stávající budovy - architektonickostavební část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:  

Zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -449 935,05

HSV - Práce a dodávky HSV -392 232,81

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    61 - Úprava povrchů vnitřních -298 690,53

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce -53 553,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch -3 075,15

    96 - Bourání konstrukcí -16 943,81

    997 - Přesun sutě -16 799,92

    998 - Přesun hmot -3 169,64

PSV - Práce a dodávky PSV -57 702,24

    763 - Konstrukce suché výstavby -10 490,14

    767 - Konstrukce zámečnické -20 076,55

    781 - Dokončovací práce - obklady -14 566,68

    783 - Dokončovací práce - nátěry -12 568,87

Neprovedené práce

SO-01-1 - Rekonstrukce stávající budovy - architektonickostavební část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:  

Zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -449 935,05

D HSV Práce a dodávky HSV -392 232,81

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

D 61 Úprava povrchů vnitřních -298 690,53

17 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 -1 234,094 47,37 -58 459,03

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

18 K 612181001

Sádrová stěrka vnitřních povrchů  tloušťky do 3 mm 
bez penetrace, včetně následného přebroušení 
svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti

m2 -1 351,159 166,60 -225 103,09

PP

Sádrová stěrka vnitřních povrchů  tloušťky do 3 mm bez penetrace, 
včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na 
schodišti

19 K 612341121

Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch  
nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
svislých konstrukcí stěn

m2 -29,266 277,63 -8 125,12

PP
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch  nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

20 K 619995001
Začištění omítek (s dodáním hmot)  kolem oken, dveří, 
podlah, obkladů apod. m -38,391 182,42 -7 003,29

PP
Začištění omítek (s dodáním hmot)  kolem oken, dveří, podlah, obkladů 
apod.

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -53 553,76

23 K 632683113.R
Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými 
sponkami vzdálenosti sponek do 25 cm m -78,640 503,94 -39 629,84

PP
Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami vzdálenosti 
sponek do 25 cm

25 K 634662111
Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, 
šířka spáry do 10 mm m -59,140 109,13 -6 453,95

PP
Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry do 10 
mm

26 K 634911114

Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár  v čerstvé 
betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, 
hloubky přes 50 do 80 mm

m -59,140 126,31 -7 469,97

PP
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár  v čerstvé betonové 
mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch -3 075,15

32 K 953961213

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, 
železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, 
velikost M 12, hloubka 110 mm

kus -19,000 93,35 -1 773,65

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm

33 K 953965121
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  kotevní šrouby pro 
chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm kus -19,000 68,50 -1 301,50

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  kotevní šrouby pro chemické kotvy, 
velikost M 12, délka 160 mm

D 96 Bourání konstrukcí -16 943,81

34 K 961055111 Bourání základů z betonu  železového m3 -4,973 3 407,16 -16 943,81

PP Bourání základů z betonu  železového

D 997 Přesun sutě -16 799,92

84 K 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t -11,936 415,77 -4 962,63

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

Neprovedené práce

SO-01-1 - Rekonstrukce stávající budovy - architektonickostavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

85 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t -11,936 84,67 -1 010,62

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

86 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km t -11,936 283,02 -3 378,13

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

87 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t -71,616 12,34 -883,74

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

88 K 997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t -11,936 550,00 -6 564,80

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot -3 169,64

89 K 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby  s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t -6,072 522,01 -3 169,64

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV -57 702,24

D 763 Konstrukce suché výstavby -10 490,14

129 K 763172315
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových 
desek  montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm kus -6,000 633,44 -3 800,64

PP
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek  montáž 
revizních dvířek velikost 600 x 600 mm

130 M Z.3.05-EI15-600
dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm 
PO EI15

kus -4,000 662,64 -2 650,56

PP dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm PO EI15

131 M Z3.05-EI30-600
dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm 
PO EI30

kus -2,000 2 011,68 -4 023,36

PP dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm PO EI30

150 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t -0,025 623,11 -15,58

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 767 Konstrukce zámečnické -20 076,55

178 K 767669901.R Demontáž,uschování a přesun-zpětná montáž tabule kus -1,000 220,00 -220,00

PP Demontáž,uschování a přesun-zpětná montáž tabule

181 K 767832102
Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez 
suchovodu

m -8,500 1 848,00 -15 708,00

PP Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu

182 M Z.2.2.
Úprava a nátěr stávajícího demontovabého žebříku z 
obj. 01 vč. doplnění uzamykací výplně-ozn. Z.2.2. m -8,500 484,00 -4 114,00

PP
Úprava a nátěr stávajícího demontovabého žebříku z obj. 01 vč. 
doplnění uzamykací výplně-ozn. Z.2.2.

188 K 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t -0,024 1 439,78 -34,55

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

D 781 Dokončovací práce - obklady -14 566,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

219 K 781161021
Příprava podkladu před provedením obkladu montáž 
profilu ukončujícího profilu rohového, vanového m -62,908 40,72 -2 561,61

PP
Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího 
profilu rohového, vanového

220 M 59054131
profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle 
eloxovaný chromem 6x2500mm m -45,075 266,12 -11 995,36

PP
profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný 
chromem 6x2500mm

228 K 998781102

Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t -0,016 607,00 -9,71

PP

Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry -12 568,87

234 K 783335101
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
epoxidový m2 -37,825 164,56 -6 224,48

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový

235 K 783337101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný epoxidový m2 -37,825 167,73 -6 344,39

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -196 685,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -196 685,94 21,00% -41 304,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -237 989,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Neprovedené práce

SO-01-1-a - Rekonstrukce stávající budovy-elektroinstalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:  

Zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -196 685,94

PSV - Práce a dodávky PSV -196 685,94

    741 - Elektroinstalace - silnoproud -157 845,98

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

    742-2 - Montáž slaboproud -23 163,03

    742-8 - Montáž prov.,měř.a regul.zařízení 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích -15 676,93

Neprovedené práce

SO-01-1-a - Rekonstrukce stávající budovy-elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:  

Zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -196 685,94

D PSV Práce a dodávky PSV -196 685,94

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -157 845,98

1 K 741110001

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm

m -174,000 29,41 -5 117,34

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 
krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm

2 M 34571154 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm m -158,002 10,26 -1 621,10

PP trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm

3 M 34571152 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm m -16,000 8,61 -137,76

PP trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm

4 K 741110002

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m -64,000 31,13 -1 992,32

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 
krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

5 M 10.039.957 Trubka pevná 1532 pr.32 320N šedá m -64,000 17,86 -1 143,04

PP Trubka pevná 1532 pr.32 320N šedá

6 K 741110043

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm

m -28,000 43,25 -1 211,00

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 
krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm

7 M 1003915 TRUBKA KOPOFLEX 40MM CERNA KF 09040 UVFA m -28,000 23,32 -652,96

PP TRUBKA KOPOFLEX 40MM CERNA KF 09040 UVFA

8 K 741110144

Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s 
nasunutím nebo našroubováním do krabic kovových 
tuhých závitových, uložených pevně, Ø přes 42 mm

m -8,000 68,34 -546,72

PP

Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic kovových tuhých závitových, uložených 
pevně, Ø přes 42 mm

9 M 10.152.265 Trubka pevná 6250 pr.50 panc.lak.b.záv. m -8,000 244,38 -1 955,04

PP Trubka pevná 6250 pr.50 panc.lak.b.záv.

28 K 741120005

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu 
žíly 25 až 35 mm2

m -6,500 17,46 -113,49

PP
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2

29 M 1203222 VODIC CY 35,0-R ZLUTOZELENA H07V-R m -7,800 74,36 -580,01

PP VODIC CY 35,0-R ZLUTOZELENA H07V-R

30 K 741122015

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
3x1,5 mm2

m -9,000 17,46 -157,14

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

31 M 10.811.814 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2ca,s1,d0 m -10,800 17,78 -192,02

PP 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2ca,s1,d0

32 K 741122031

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
5x1,5 až 2,5 mm2

m -54,000 17,46 -942,84

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

33 M 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 m -64,800 19,38 -1 255,82

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2

Neprovedené práce

SO-01-1-a - Rekonstrukce stávající budovy-elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K 741122122

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 
trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 
6 mm2

m -728,500 13,14 -9 572,49

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách 
zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a 
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

35 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m -440,928 11,92 -5 255,86

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2

36 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m -426,202 19,80 -8 438,80

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2

37 M 1145247 KABEL 1-CXKH-R-O B2CAS1D0 3X2,5 m -7,200 24,29 -174,89

PP KABEL 1-CXKH-R-O B2CAS1D0 3X2,5

38 K 741122131

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 
trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 
4 mm2

m -74,000 17,24 -1 275,76

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách 
zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a 
průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2

39 M 34111060 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x1,5mm2 m -88,800 19,14 -1 699,63

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x1,5mm2

40 K 741122134

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 
trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 
25 mm2

m -9,000 31,96 -287,64

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách 
zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a 
průřezu žil 4x16 až 25 mm2

41 M 341110800.1 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2 m -10,800 221,53 -2 392,52

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2

42 K 741122142

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 
trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 
2,5 mm2

m -21,000 17,24 -362,04

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách 
zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a 
průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

43 M 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 m -25,200 33,80 -851,76

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2

90 M 10000051
Požární kastlík pro svítidla M600 OZKRYTTL020 
Protipožární kryt svítidel 60x60cm do podhledu kus -94,000 722,48 -67 913,12

PP
Požární kastlík pro svítidla M600 OZKRYTTL020 Protipožární kryt 
svítidel 60x60cm do podhledu

91 M 000002.1 Protipožární sáček PS 750 ks -60,000 334,40 -20 064,00

PP Protipožární sáček PS 750

92 K 741410071

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek doplňků 
ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, 
uloženým volně nebo pod omítkou

m -143,000 17,73 -2 535,39

PP

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 
mm2, uloženým volně nebo pod omítkou

93 M 1173996 VODIC CYY 6 ZELENOZLUTY m -76,806 12,58 -966,22

PP VODIC CYY 6 ZELENOZLUTY

94 M 1504708 VODIC CYY 4 ZELENOZLUTY m -38,400 7,92 -304,13

PP VODIC CYY 4 ZELENOZLUTY

95 M 1203640 VODIC CYY 2,5 ZELENOZLUTA m -55,200 5,10 -281,52

PP VODIC CYY 2,5 ZELENOZLUTA

96 M 11.041.035 H07V-K 25 zž (CYA) 4521001 LAPP m -1,200 53,33 -64,00

PP H07V-K 25 zž (CYA) 4521001 LAPP

108 K 998741102

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t -0,501 1 077,07 -539,61

PP

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

109 K HZS2221
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění 
stavebních instalací elektrikář hod -10,000 352,00 -3 520,00

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních instalací 
elektrikář

114 K HZS1301
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV  provádění 
konstrukcí zedník hod -156,000 88,00 -13 728,00

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV  provádění konstrukcí zedník

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

D 742-2 Montáž slaboproud -23 163,03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

129 K 220270243.1 Montáž UTP, FTP kabelu Cat.6 m -242,000 10,50 -2 541,00

PP Montáž UTP, FTP kabelu Cat.6

130 M 10.049.551.1
SXKD-6-FTP-LSOH kabel F/UTP, kat. 6, LSOH Eca, 

cívka 500m-bezahlogenový plášť M -266,200 8,54 -2 273,35

PP
SXKD-6-FTP-LSOH kabel F/UTP, kat. 6, LSOH Eca, cívka 500m-
bezahlogenový plášť

131 K 220280206
Montáž kabely bytové uložené v trubkách nebo lištách 
SEKU, SYKY do D 7 mm

m -18,000 8,12 -146,16

PP
Montáž kabely bytové uložené v trubkách nebo lištách SEKU, SYKY do 
D 7 mm

132 M 100056 SYKY 2x2x0.5 m -19,800 3,52 -69,70

PP SYKY 2x2x0.5

133 K 220280226 Montáž reproduktorový kabel profesionální 2×2,5 mm2 m -16,800 14,47 -243,10

PP Montáž reproduktorový kabel profesionální 2×2,5 mm2

134 M 0001 Reproduktorový kabel profesionální 2×2,5 mm2 m -18,480 45,76 -845,64

PP Reproduktorový kabel profesionální 2×2,5 mm2

135 K 220280229 Montáž koaxiálního kabelu 75ohm m -45,600 14,47 -659,83

PP Montáž koaxiálního kabelu 75ohm

136 M 10.698.536 Kabel HD-1000 FHD koaxiál bal.150m M -45,600 25,08 -1 143,65

PP Kabel HD-1000 FHD koaxiál bal.150m

140 K 220370531
Montáž reproduktoru bez připojeného regulátoru 
hlasitosti  směrového nebo tlakového do 10 W kus -4,000 424,79 -1 699,16

PP
Montáž reproduktoru bez připojeného regulátoru hlasitosti  směrového 
nebo tlakového do 10 W

141 M 10.555.164 SP 512 reprosoustava s konzolou bílá KS -4,000 3 385,36 -13 541,44

PP SP 512 reprosoustava s konzolou bílá

D 742-8 Montáž prov.,měř.a regul.zařízení 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích -15 676,93

200 K 460680203

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  vybourání 
otvoru ve zdivu betonovém plochy do 0,0225 m2 a 
tloušťky přes 30 do 45 cm

kus -15,000 127,51 -1 912,65

PP
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  vybourání otvoru ve zdivu 
betonovém plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 30 do 45 cm

201 K 460680592

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  vysekání rýh 
pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky 
přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm

m -168,000 5,31 -892,08

PP

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  vysekání rýh pro montáž 
trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 
cm

202 K 460680593

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  vysekání rýh 
pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky 
přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm

m -92,000 6,38 -586,96

PP

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  vysekání rýh pro montáž 
trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 
do 7 cm

203 K 460680594

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  vysekání rýh 
pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky 
přes 3 do 5 cm a šířky přes 7 do 10 cm

m -62,000 10,63 -659,06

PP

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  vysekání rýh pro montáž 
trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 7 
do 10 cm

204 K 460680604

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  vysekání rýh 
pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky 
přes 5 do 7 cm a šířky přes 7 do 10 cm

m -46,000 15,94 -733,24

PP

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  vysekání rýh pro montáž 
trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 7 
do 10 cm

209 K 460710042
Vyplnění rýh a otvorů  vyplnění a omítnutí rýh ve 
stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm m -168,000 23,84 -4 005,12

PP
Vyplnění rýh a otvorů  vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 
do 5 cm a šířky do 5 cm

210 K 460710043
Vyplnění rýh a otvorů  vyplnění a omítnutí rýh ve 
stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm m -92,000 29,81 -2 742,52

PP
Vyplnění rýh a otvorů  vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 
do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm

211 K 460710044

Vyplnění rýh a otvorů  vyplnění a omítnutí rýh ve 
stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 7 do 10 
cm

m -62,000 35,78 -2 218,36

PP
Vyplnění rýh a otvorů  vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 
do 5 cm a šířky přes 7 do 10 cm

212 K 460710054

Vyplnění rýh a otvorů  vyplnění a omítnutí rýh ve 
stěnách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 7 do 10 
cm

m -46,000 41,89 -1 926,94

PP
Vyplnění rýh a otvorů  vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 5 
do 7 cm a šířky přes 7 do 10 cm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -24 153,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -24 153,12 21,00% -5 072,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -29 225,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Neprovedené práce

SO-01-1-b - Rekonstrukce stávající budovy - zdravotní instalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:  

Zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -24 153,12

HSV - Práce a dodávky HSV -789,53

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -744,47

    997 - Přesun sutě -45,06

PSV - Práce a dodávky PSV -23 363,59

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -12 750,39

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod -6 823,40

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana -3 789,80

Neprovedené práce

SO-01-1-b - Rekonstrukce stávající budovy - zdravotní instalace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:  

Zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -24 153,12

D HSV Práce a dodávky HSV -789,53

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -744,47

13 K 972054141

Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách 
železobetonových  bez odstranění podlahy a násypu, 
plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

kus -4,050 183,82 -744,47

PP
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových  bez 
odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

D 997 Přesun sutě -45,06

15 K 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t -0,032 415,77 -13,30

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

16 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t -0,032 84,67 -2,71

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

17 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km t -0,032 283,02 -9,06

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

18 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t -0,194 12,34 -2,39

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

19 K 997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t -0,032 550,00 -17,60

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D PSV Práce a dodávky PSV -23 363,59

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -12 750,39

25 K 721175201
Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 
32

m -1,500 431,33 -647,00

PP Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 32

26 K 721175202
Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 
40

m -3,000 439,73 -1 319,19

PP Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 40

27 K 721175203
Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 
50

m -4,000 486,86 -1 947,44

PP Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 50

28 K 721175204
Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 
75

m -0,800 610,82 -488,66

PP Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 75

29 K 721175205
Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 
110

m -4,560 1 046,41 -4 771,63

PP Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 110

30 K 721175214
Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) 
DN 160

m -1,200 2 190,59 -2 628,71

PP Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 160

39 K 721290112
Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou DN 
150 nebo DN 200

m -30,600 30,56 -935,14

Neprovedené práce

SO-01-1-b - Rekonstrukce stávající budovy - zdravotní instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou DN 150 nebo DN 200

40 K 998721102

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t -0,018 701,21 -12,62

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod -6 823,40

41 K 722174021
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) 
svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7 m -3,500 334,35 -1 170,23

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 
polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7

42 K 722174022
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) 
svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 m -4,000 327,76 -1 311,04

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 
polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4

43 K 722174023
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) 
svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 m -2,500 400,57 -1 001,43

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 
polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2

44 K 722174024
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) 
svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 m -2,000 479,06 -958,12

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 
polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4

45 K 722181241

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m -7,500 93,89 -704,18

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 
20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

46 K 722181242

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m -4,500 122,76 -552,42

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 
20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

54 K 722290226

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m -12,000 49,58 -594,96

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  zkoušky těsnosti 
vodovodního potrubí závitového do DN 50

55 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m -12,000 43,36 -520,32

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  proplach a 
desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

56 K 998722102

Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t -0,017 629,13 -10,70

PP

Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana -3 789,80

88 K 727111115

Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové 
potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární 
odolnost EI 60-120 D 35

kus -5,000 757,96 -3 789,80

PP
Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup 
stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 60-120 D 35
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -65 065,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -65 065,15 21,00% -13 663,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -78 728,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Neprovedené práce

SO-01-1-c - Rekonstrukce stávající budovy - ústřední vytápění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:  

Zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -65 065,15

HSV - Práce a dodávky HSV -34 018,22

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -14 231,90

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -8 758,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -6 580,08

    997 - Přesun sutě -2 026,80

    998 - Přesun hmot -2 420,56

PSV - Práce a dodávky PSV -20 406,93

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana -6 063,68

    767 - Konstrukce zámečnické -14 343,25

HZS - Hodinové zúčtovací sazby -10 640,00

Neprovedené práce

SO-01-1-c - Rekonstrukce stávající budovy - ústřední vytápění
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:  

Zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -65 065,15

D HSV Práce a dodávky HSV -34 018,22

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -14 231,90

1 K 310237261

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými  plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. 
přes 450 do 600 mm

kus -13,500 687,00 -9 274,50

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy přes 
0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm

2 K 340237212

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami 
plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, 
tloušťky přes 100 mm

kus -20,000 247,87 -4 957,40

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými 
plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky přes 100 mm

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -8 758,88

3 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou  jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 -5,400 476,02 -2 570,51

PP Hrubá výplň rýh maltou  jakékoli šířky rýhy ve stěnách

4 K 612315111
Vápenná omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 
150 mm

m2 -5,400 998,74 -5 393,20

PP Vápenná omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm

5 K 612325212

Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch 
hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 
m2

kus -3,600 220,88 -795,17

PP
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, 
plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -6 580,08

6 K 974031164

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou  do hl. 150 mm a šířky do 
150 mm

m -36,000 182,78 -6 580,08

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou  do hl. 150 mm a šířky do 150 mm

D 997 Přesun sutě -2 026,80

7 K 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t -1,440 415,77 -598,71

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

8 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t -1,440 84,67 -121,92

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

9 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km t -1,440 283,02 -407,55

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

10 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t -8,640 12,34 -106,62

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

11 K 997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t -1,440 550,00 -792,00

Neprovedené práce

SO-01-1-c - Rekonstrukce stávající budovy - ústřední vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot -2 420,56

12 K 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby  s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t -4,637 522,01 -2 420,56

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV -20 406,93

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana -6 063,68

18 K 727111115

Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové 
potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární 
odolnost EI 60-120 D 35

kus -8,000 757,96 -6 063,68

PP
Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup 
stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 60-120 D 35

D 767 Konstrukce zámečnické -14 343,25

37 K 767995111
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  
hmotnosti do 5 kg

kg -65,000 133,34 -8 667,10

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti do 5 
kg

38 K 767995112
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  
hmotnosti přes 5 do 10 kg kg -25,000 101,13 -2 528,25

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 5 
do 10 kg

39 M 1515151515
STOJÁNKY NA PODLAHU PRO UCHYCENÍ OT 
VÝŠKY DO 300MM kus -20,000 101,20 -2 024,00

PP STOJÁNKY NA PODLAHU PRO UCHYCENÍ OT VÝŠKY DO 300MM

40 M 19049494984
DODÁVKA PROFILŮ PRO UCHYCENÍ POTR. A 
ROZDĚL. kg -25,000 39,60 -990,00

PP DODÁVKA PROFILŮ PRO UCHYCENÍ POTR. A ROZDĚL.

41 K 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t -0,093 1 439,78 -133,90

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby -10 640,00

42 K HZS2212
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění 
stavebních instalací instalatér odborný hod -20,000 280,00 -5 600,00

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních instalací 
instalatér odborný

43 K HZS4231
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí  revizní a 
kontrolní činnost technik hod -18,000 280,00 -5 040,00

PP
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí  revizní a kontrolní činnost 
technik
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -73 067,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -73 067,36 21,00% -15 344,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -88 411,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Neprovedené práce

SO-01-1-d - Rekonstrukce stávající budovy - vzduchotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:  

Zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -73 067,36

PSV - Práce a dodávky PSV -22 767,36

    751 - Vzduchotechnika -22 767,36

HZS - Hodinové zúčtovací sazby -50 300,00

Neprovedené práce

SO-01-1-d - Rekonstrukce stávající budovy - vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:  

Zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -73 067,36

D PSV Práce a dodávky PSV -22 767,36

D 751 Vzduchotechnika -22 767,36

21 K 51651561651 SPIROpotrubí včetně izolace DN100 + tvarovky + MTZ m -1,000 348,48 -348,48

PP SPIROpotrubí včetně izolace DN100 + tvarovky + MTZ

22 K 51651561651.1 SPIROpotrubí včetně izolace DN125 + tvarovky + MTZ m -2,000 367,84 -735,68

PP SPIROpotrubí včetně izolace DN125 + tvarovky + MTZ

23 K 51651561651.2 SPIROpotrubí včetně izolace DN160 + tvarovky + MTZ m -5,000 425,92 -2 129,60

PP SPIROpotrubí včetně izolace DN160 + tvarovky + MTZ

24 K 15165651 SPIROpotrubí včetně izolace DN200 + tvarovky + MTZ m -5,000 503,36 -2 516,80

PP SPIROpotrubí včetně izolace DN200 + tvarovky + MTZ

25 K 15165651.1 SPIROpotrubí včetně izolace DN250 + tvarovky + MTZ m -5,000 580,80 -2 904,00

PP SPIROpotrubí včetně izolace DN250 + tvarovky + MTZ

30 K 65151515615 POŽÁRNÍ IZOLACE ORSTECH 65H tl.80mm + MTZ m2 -20,000 561,44 -11 228,80

PP POŽÁRNÍ IZOLACE ORSTECH 65H tl.80mm + MTZ

36 K 65165165165
odvod kondenzátu D22 od jednotek, napojení na 
kanalizaci

ks -2,000 1 452,00 -2 904,00

PP odvod kondenzátu D22 od jednotek, napojení na kanalizaci

D HZS Hodinové zúčtovací sazby -50 300,00

41 K HZS1292
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV  zemní a 
pomocné práce stavební dělník hod -150,000 250,00 -37 500,00

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV  zemní a pomocné práce 
stavební dělník

42 K HZS3211

Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických 
zařízení  na stavebních objektech montér 
vzduchotechniky a chlazení

hod -32,000 400,00 -12 800,00

PP
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení  na 
stavebních objektech montér vzduchotechniky a chlazení

Neprovedené práce

SO-01-1-d - Rekonstrukce stávající budovy - vzduchotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -118 151,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -118 151,27 21,00% -24 811,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -142 963,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Neprovedené práce

SO03-1 - Parkovací dům - Architektonická a stavební část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:  

Zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -118 151,27

HSV - Práce a dodávky HSV -99 528,26

    1 - Zemní práce -70 365,92

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -29 162,34

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb -29 154,16

      998 - Přesun hmot -8,18

PSV - Práce a dodávky PSV -18 623,01

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -7 212,03

    712 - Povlakové krytiny -11 410,98

Neprovedené práce

SO03-1 - Parkovací dům - Architektonická a stavební část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:  

Zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -118 151,27

D HSV Práce a dodávky HSV -99 528,26

D 1 Zemní práce -70 365,92

1 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 -64,788 839,84 -54 411,55

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

5 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 -45,677 78,18 -3 571,03

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

7 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 -19,111 299,12 -5 716,48

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

8 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 -286,500 23,27 -6 666,86

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -29 162,34

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb -29 154,16

93 K 953961211

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, 
železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, 
velikost M 8, hloubka 80 mm

kus -146,400 66,06 -9 671,18

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 8, hloubka 80 mm

94 K 953961213

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, 
železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, 
velikost M 12, hloubka 110 mm

kus -8,000 93,35 -746,80

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm

95 K 953961214

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, 
železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, 
velikost M 16, hloubka 125 mm

kus -40,000 129,89 -5 195,60

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm

96 K 953965112
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  kotevní šrouby pro 
chemické kotvy, velikost M 8, délka 150 mm kus -146,400 46,34 -6 784,18

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  kotevní šrouby pro chemické kotvy, 
velikost M 8, délka 150 mm

97 K 953965121
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  kotevní šrouby pro 
chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm kus -8,000 68,50 -548,00

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  kotevní šrouby pro chemické kotvy, 
velikost M 12, délka 160 mm

98 K 953965132
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  kotevní šrouby pro 
chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm kus -40,000 155,21 -6 208,40

Neprovedené práce

SO03-1 - Parkovací dům - Architektonická a stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  kotevní šrouby pro chemické kotvy, 
velikost M 16, délka 260 mm

D 998 Přesun hmot -8,18

99 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t -0,038 215,16 -8,18

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV -18 623,01

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -7 212,03

100 K 711431101

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodě pásy na sucho  AIP nebo tkaniny na ploše 
vodorovné V

m2 -79,975 17,47 -1 397,16

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na 
sucho  AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V

101 M 28355304
pás podlahový parotěsný tepelně izolační s reflexní Al 
vrstvou tl 3mm

m2 -91,971 63,09 -5 802,50

PP pás podlahový parotěsný tepelně izolační s reflexní Al vrstvou tl 3mm

112 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

t -0,012 1 030,79 -12,37

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 712 Povlakové krytiny -11 410,98

113 K 712363355
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 150 mm m -46,000 247,19 -11 370,74

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných 
lišt pro mPVC okapnice rš 150 mm

114 K 998712101

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t -0,041 981,41 -40,24

PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -93 610,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -93 610,54 21,00% -19 658,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -113 268,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Neprovedené práce

SO03-1a - Elektroinstalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:  

Zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -93 610,54

PSV - Práce a dodávky PSV -70 801,20

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

    741-3 - Elektromontáže - hrubá montáž -68 815,07

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

    742-1 - Montáže slaboproud -1 986,13

M - Práce a dodávky M -22 809,34

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích -22 809,34

Neprovedené práce

SO03-1a - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:  

Zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -93 610,54

D PSV Práce a dodávky PSV -70 801,20

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

D 741-3 Elektromontáže - hrubá montáž -68 815,07

14 K 741110002

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m -19,000 31,13 -591,47

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 
krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

15 M 10.039.957 Trubka pevná 1532 pr.32 320N šedá m -19,000 17,86 -339,34

PP Trubka pevná 1532 pr.32 320N šedá

16 K 741110022

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m -28,000 29,41 -823,48

PP

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 
krabic plastových tuhých, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 
mm

17 M 34571154 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm m -28,000 10,26 -287,28

PP trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm

18 K 741110043

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm

m -7,000 43,25 -302,75

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 
krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm

19 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE m -7,000 32,09 -224,60

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 
52/63mm, HDPE+LDPE

20 K 741110013

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
volně, vnější Ø přes 35 mm

m -8,000 43,25 -346,00

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 
krabic plastových tuhých, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm

21 M 10.153.147 Trubka KOPOFLEX  40 žlutá m -8,000 23,32 -186,56

PP Trubka KOPOFLEX  40 žlutá

22 K 741110144

Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s 
nasunutím nebo našroubováním do krabic kovových 
tuhých závitových, uložených pevně, Ø přes 42 mm

m -8,000 68,34 -546,72

PP

Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic kovových tuhých závitových, uložených 
pevně, Ø přes 42 mm

23 M 203200111 Chránička Ø 50mm m -8,000 244,38 -1 955,04

PP Chránička Ø 50mm

32 M 10.046.510 Podpěra PV 21c plast základna kulatá kus -100,000 14,08 -1 408,00

PP Podpěra PV 21c plast základna kulatá

48 K HZS2221
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění 
stavebních instalací elektrikář hod -2,000 352,00 -704,00

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních instalací 
elektrikář

62 K 741410003

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek na povrchu 
drátu nebo lana Ø do 10 mm

m -30,000 136,23 -4 086,90

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm

63 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg -19,200 57,03 -1 094,98

PP drát D 10mm FeZn

64 K 741420001
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo 
lan s podpěrami, Ø do 10 mm m -174,000 91,90 -15 990,60

PP
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, 
Ø do 10 mm

Neprovedené práce

SO03-1a - Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

65 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg -23,792 171,49 -4 080,04

PP drát D 8mm AlMgSi

66 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus -120,000 61,41 -7 369,20

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

67 M 354354418751 SUb svorka univerzální bez strředové destičky ks -70,000 8,98 -628,60

PP SUb svorka univerzální bez strředové destičky

68 M 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm kus -50,000 24,84 -1 241,78

PP svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm

69 K 741420022
Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více 
šrouby kus -20,000 93,84 -1 876,80

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

70 M 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10mm kus -10,000 31,19 -311,91

PP svorka křížová pro vodič D 6-10mm

71 M 35441925 svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn kus -3,000 42,27 -126,80

PP svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn

72 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus -7,000 40,25 -281,75

PP svorka připojovací k připojení kovových částí

84 K 210220458 Hřib jímací 108009 ks -24,000 105,60 -2 534,40

PP Hřib jímací 108009

85 M 30005 Hřib jímací 108009 ks -24,000 423,02 -10 152,48

PP Hřib jímací 108009

86 K 741122031

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
5x1,5 až 2,5 mm2

m -13,000 17,46 -226,98

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

87 M 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 m -15,600 19,38 -302,33

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2

88 K 741122015

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
3x1,5 mm2

m -23,000 17,46 -401,58

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

89 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m -27,600 11,92 -328,99

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2

90 K 741122016

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
3x2,5 až 6 mm2

m -12,000 17,46 -209,52

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

91 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m -14,400 19,80 -285,12

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2

92 K 741122021

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
4x1,5 mm2

m -53,000 17,46 -925,38

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 mm2

93 M 34111060 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x1,5mm2 m -63,600 19,14 -1 217,30

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x1,5mm2

94 K 741122025

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
4x16 až 25 mm2

m -8,000 32,37 -258,96

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2

95 M 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 m -9,600 180,92 -1 736,83

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2

96 K 741122031

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
5x1,5 až 2,5 mm2

m -6,000 17,46 -104,76

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

97 M 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 m -7,200 33,80 -243,36

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2

98 K 741122032

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 
až 6 mm2

m -18,000 19,71 -354,78

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

99 M 34111100 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm2 m -18,000 86,65 -1 559,70

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm2

105 K HZS1301
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV  provádění 
konstrukcí zedník hod -36,000 88,00 -3 168,00

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV  provádění konstrukcí zedník

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 742-1 Montáže slaboproud -1 986,13

112 K 220270243 Montáž UTP, FTP kabelu Cat.6 m -36,000 12,36 -444,96

PP Montáž UTP, FTP kabelu Cat.6

113 M 10.049.551
SXKD-6-FTP-LSOH kabel F/UTP, kat. 6, LSOH Eca, 

cívka 500m-bezahlogenový plášť M -36,000 8,54 -307,44

PP
SXKD-6-FTP-LSOH kabel F/UTP, kat. 6, LSOH Eca, cívka 500m-
bezahlogenový plášť

123 K 742330024 Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP kus -1,000 1 233,73 -1 233,73

PP Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP

D M Práce a dodávky M -22 809,34

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích -22 809,34

132 K 133251031

Hloubení šachet při překopech inženýrských sítí strojně 
zapažených i nezapažených objemu do 15 m3 v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 -0,250 1 483,30 -370,83

PP
Hloubení šachet při překopech inženýrských sítí strojně zapažených i 
nezapažených objemu do 15 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

134 K 460150183
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3 m -37,500 350,65 -13 149,38

PP
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 
100 cm, v hornině tř 3

135 K 460421182
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm m -37,500 112,21 -4 207,88

PP
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté 
plastovou folií, š lože do 50 cm

136 K 460560183
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 100 cm, z horniny 
třídy 3 m -37,500 95,85 -3 594,38

PP Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3

137 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 -13,125 64,71 -849,32

PP Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3

138 K 460680203

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  vybourání 
otvoru ve zdivu betonovém plochy do 0,0225 m2 a 
tloušťky přes 30 do 45 cm

kus -5,000 127,51 -637,55

PP
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  vybourání otvoru ve zdivu 
betonovém plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 30 do 45 cm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -21 053,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -21 053,07 21,00% -4 421,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -25 474,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Neprovedené práce

SO04 - Venkovní objekty-oplocením terenní úpravy a komunikace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:  

Zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -21 053,07

HSV - Práce a dodávky HSV -21 053,07

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch -1 280,03

    96 - Bourání konstrukcí -9 563,19

    997 - Přesun sutě -10 207,99

    998 - Přesun hmot -1,86

Neprovedené práce

SO04 - Venkovní objekty-oplocením terenní úpravy a komunikace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:  

Zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -21 053,07

D HSV Práce a dodávky HSV -21 053,07

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch -1 280,03

62 K 912111111
Montáž zábrany parkovací  tvaru sloupku do výšky 800 
mm zabetonované kus -3,000 231,77 -695,31

PP
Montáž zábrany parkovací  tvaru sloupku do výšky 800 mm 
zabetonované

63 M 40445153.R sloupek ohebný plastový 80*750 mm - ozn. P.2.1. kus -3,000 194,91 -584,72

PP sloupek ohebný plastový 80*750 mm - ozn. P.2.1.

D 96 Bourání konstrukcí -9 563,19

85 K 962032231

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z 
cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 -11,934 801,34 -9 563,19

PP

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených 
nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
objemu přes 1 m3

D 997 Přesun sutě -10 207,99

91 K 997221551

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t -21,481 46,80 -1 005,31

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

92 K 997221559

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t -107,406 11,48 -1 233,02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

93 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou 
dopravu suti

t -21,481 114,93 -2 468,81

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

95 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t -21,481 256,08 -5 500,85

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

D 998 Přesun hmot -1,86

96 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t -0,027 69,06 -1,86

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

Neprovedené práce

SO04 - Venkovní objekty-oplocením terenní úpravy a komunikace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -212 385,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -212 385,44 21,00% -44 600,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -256 986,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Neprovedené práce

IO-01 - Venkovní kanalizace a vodovod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:  

Zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -212 385,44

HSV - Práce a dodávky HSV -212 385,44

    1 - Zemní práce -181 893,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    96 - Bourání konstrukcí -8 804,89

    997 - Přesun sutě -6 560,62

    998 - Přesun hmot -15 126,73

Neprovedené práce

IO-01 - Venkovní kanalizace a vodovod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:  

Zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -212 385,44

D HSV Práce a dodávky HSV -212 385,44

D 1 Zemní práce -181 893,20

1 K 132251254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 
do 500 m3

m3 -199,519 299,92 -59 839,74

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

2 K 133254103
Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 -1,791 933,98 -1 672,76

PP
Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
3 přes 50 do 100 m3

3 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 -406,652 123,77 -50 331,32

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 
šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

4 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 -406,652 71,60 -29 116,28

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 
m

8 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 -88,014 121,86 -10 725,39

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

9 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin 
tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

m3 -107,731 193,07 -20 799,62

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

10 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t -32,397 290,40 -9 408,09

PP kamenivo drcené hrubé frakce 4/8

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 96 Bourání konstrukcí -8 804,89

54 K 830391811
Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v 
otevřeném výkopu DN přes 250 do 400 m -41,970 209,79 -8 804,89

PP
Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu 
DN přes 250 do 400

D 997 Přesun sutě -6 560,62

61 K 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek  pro vodorovné přemístění t -6,505 113,83 -740,46

PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek  pro 
vodorovné přemístění

62 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km t -6,505 283,02 -1 841,05

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

63 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t -32,525 12,34 -401,36

Neprovedené práce

IO-01 - Venkovní kanalizace a vodovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

64 K 997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t -6,505 550,00 -3 577,75

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot -15 126,73

65 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t -32,739 462,04 -15 126,73

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -31 138,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -31 138,39 21,00% -6 539,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -37 677,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Neprovedené práce

IO-02 - Venkovní plynovod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:  

Zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -31 138,39

HSV - Práce a dodávky HSV -31 138,39

    1 - Zemní práce -28 643,37

    998 - Přesun hmot -2 495,02

Neprovedené práce

IO-02 - Venkovní plynovod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:  

Zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -31 138,39

D HSV Práce a dodávky HSV -31 138,39

D 1 Zemní práce -28 643,37

1 K 132251102

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 -14,850 595,54 -8 843,77

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 20 do 50 m3

2 K 132251252

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 
50 m3

m3 -17,680 476,43 -8 423,28

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

3 K 162751113

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 5 000 do 6 000 m

m3 -4,050 206,22 -835,19

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 
000 do 6 000 m

4 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t -7,897 523,08 -4 130,76

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

5 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 -4,050 20,07 -81,28

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

6 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 -17,680 121,86 -2 154,48

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

7 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin 
tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

m3 -13,500 193,07 -2 606,45

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

8 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t -5,400 290,40 -1 568,16

PP kamenivo drcené hrubé frakce 4/8

D 998 Přesun hmot -2 495,02

14 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t -5,400 462,04 -2 495,02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

Neprovedené práce

IO-02 - Venkovní plynovod
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -73 918,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -73 918,63 21,00% -15 522,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -89 441,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Neprovedené práce

IO-03 - Venkovní rozvody elektro + VO
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:  

Zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -73 918,63

HSV - Práce a dodávky HSV -5 478,73

PSV - Práce a dodávky PSV -68 439,90

    VO - Venkovní veřejné osvětlení -68 439,90

Neprovedené práce

IO-03 - Venkovní rozvody elektro + VO
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:  

Zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -73 918,63

D HSV Práce a dodávky HSV -5 478,73
1 K 969990002.R Dodávka a montáž světelný panel POLICIE ČR kus -1,000 5 478,73 -5 478,73

PP Dodávka a montáž světelný panel POLICIE ČR

D PSV Práce a dodávky PSV -68 439,90

D VO Venkovní veřejné osvětlení -68 439,90

22 K 210812001

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 2x1,5 
až 6 mm2

m -16,000 22,91 -366,56

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 
kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a 
průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2

23 M 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2 m -20,200 109,32 -2 208,26

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2

27 K 460150183

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 100 cm, 
v hornině třídy 3

m -80,000 350,65 -28 052,06

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 100 cm, 
v hornině třídy 3

28 K 460421182

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání 
povrchu  z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad 
kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 
cm

m -80,000 112,21 -8 976,80

PP

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu  z písku 
nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky 
lože přes 25 do 50 cm

29 K 460560183

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 
cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 3

m -80,000 191,48 -15 318,51

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 
zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 
3

31 K 741110003

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
pevně, vnější Ø přes 35 mm

m -80,000 43,25 -3 460,00

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 
krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm

32 M 34571353
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE m -80,000 34,97 -2 797,71

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 
61/75mm, HDPE+LDPE

35 K HZS2222
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění 
stavebních instalací elektrikář odborný hod -37,500 193,60 -7 260,00

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních instalací 
elektrikář odborný

Neprovedené práce

IO-03 - Venkovní rozvody elektro + VO
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -7 744,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -7 744,00 21,00% -1 626,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -9 370,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Neprovedené práce

OVN - Ostatní a vedlejší náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:  

Zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -7 744,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -7 744,00

    VRN3 - Zařízení staveniště -7 744,00

Neprovedené práce

OVN - Ostatní a vedlejší náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Velký Beranov 376 Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:  

Zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -7 744,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -7 744,00

D VRN3 Zařízení staveniště -7 744,00

8 K 031103000.R1

Zpracování plánu BOZP a splnění požadavků a 
zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP ve 
spolupráci s koordinátorem BOZB objednatele

soubor -1,000 7 040,00 -7 040,00

PP

Zpracování plánu BOZP a splnění požadavků a zajištění opatření 
vyplývajících z plánu BOZP ve spolupráci s koordinátorem BOZB 
objednatele

13 K
Opatření na ochranu pozemků sousedních se 
staveništěm soubor -0,020 22 000,00 -440,00

PP Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm

14 K 034403000 Osvětlení staveniště soubor -0,020 13 200,00 -264,00

PP Osvětlení staveniště

Neprovedené práce

OVN - Ostatní a vedlejší náklady
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