
 
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 

0523/2021/OI/1050 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění 
 

Komunitní centrum Jahodnice – novostavba – I. etapa 
 

 
mezi: 
 
Název: Městská část Praha 14 
Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 
IČO: 00231312 
DIČ: CZ00231312 
Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 
Zastoupení: Jiří Zajac, starosta 
Bankovní spojení: PPF banka 
Číslo účtu: 27-9800050998/6000 
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Jiří Zajac, starosta 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

     

 
(„objednatel“) 
 
a 

Název: 
„KC JAHODNICE – NOVOSTAVBA – I. ETAPA“ 
Sdružení společností KVS stavební, s.r.o. a CETUS PLUS, a.s. 
Správce: KVS stavební, s.r.o., Společník: CETUS PLUS, a.s. 

Sídlo: Správce: Kolbenova 616/34, Vysočany, 190 00 Praha 9, 
Společník: Praha 5, Plzeňská 183/181, PSČ 15000 

IČO: Správce: 28982703 
Společník: 26419823 

DIČ: Správce: CZ28982703 
Společník: CZ26419823 

Právní forma: Správce: společnost s ručením omezeným 
Společník: akciová společnost 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

Správce: OR vedený u Městského soudu v Praze, 
sp. zn. C157709 
Společník: OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. B6931 

Zastoupení: 

Jiří Mittelbach, jednatel KVS stavební, s.r.o. 
Marek Košarišťan, jednatel KVS stavební, s.r.o. 
za „Správce“ sdružení 
Karel Muzika, na základě plné moci 
za „Společník 2“ sdružení 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu: 277856872/0300 



  

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Jiří Mittelbach, jednatel KVS stavební, s.r.o. 
Marek Košarišťan, jednatel KVS stavební, s.r.o. 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

   

 
(„zhotovitel“) 
  



Jiří 
Zajac

Digitálně podepsal 

Jiří Zajac 

Datum: 2023.06.20 

14:35:52 +02'00'

Jiří 
Mittelbach

Digitálně podepsal 

Jiří Mittelbach 

Datum: 2023.06.20 

17:26:23 +02'00'

Marek 

Košarišťan

Digitálně podepsal 

Marek Košarišťan 

Datum: 2023.06.20 

17:27:10 +02'00'

Jiří 
Mittelbach

Digitálně podepsal 

Jiří Mittelbach 

Datum: 2023.06.20 

17:27:30 +02'00'

Marek 

Košarišťan

Digitálně podepsal 

Marek Košarišťan 

Datum: 2023.06.20 

17:28:11 +02'00'

  

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 1. 2022 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 
0523/2021/OI/1010 (dále také jen „SoD“).  

1.2. Dle čl. 16.2. SoD ji lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek 
(dále také jen „Dodatek č. 3 k SoD“). 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět Smlouvy podle čl. 2, specifikovaný v příloze SoD rozšiřuje 
o provedení a neprovedení dodatečných prací (vícepráce a méněpráce). Přesný rozsah prací je 
stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3 k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 
k SoD.  

2.2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce o provedení prací 
na díle a snižuje o práce dle přílohy č. 1. 

2.3. V čl. 5 – Cena, se doplňuje o odstavec: 
     5.7. Cena díla za provedení víceprací a méněprací byla stanovena dohodou smluvních stran 

na základě podkladů zhotovitele a činí: 
Cena bez DPH 4 068 609,06 Kč 
DPH 21 %     854 407,90 Kč 
Cena vč. DPH  4 923 016,96 Kč 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
3.1. Dodatek č. 3 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronickém originále. 
3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 ke Smlouvě přečetly, že rozumí jejich obsahu a 

smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují podpisy svých 
oprávněných zástupců. 

3.3. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. 324/RMČ/2023 ze 
dne 29. 5. 2023. 

 
         

 
 

    
Městská část Praha 14    KVS stavební, s.r.o. 
Jiří Zajac, starosta     Jiří Mittelbach, Marek Košarišťan, jednatelé 
       zhotovitel 
  
 
 
 
 
 _________________________ 
 Za CETUS PLUS, a.s. 
 KVS stavební, s.r.o., na základě plné moci 
       Jiří Mittelbach, Marek Košarišťan, jednatelé 
 zhotovitel 



číslo ZL: 3
Objednatel:
Zhotovitel:
Změnový list vystavil:
Datum: 

Předmět změny: 

Popis a zdůvodnění změny: 

Přílohy:

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:

Podpis TDS: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: Datum:

7.   Venkovní schodiště 

4.   Přípojky 
5.   Náhradní výsadba

6.   Kluzné spoje 

ZMĚNOVÝ LIST 2022

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

1.   Uzemňovací soustava
2.   Anglické dvorky
3.   Retenční nádrž

9. Zdravotechnika – vodoměry 

2. Odůvodnění změnových rozpočtů

Viz. samostatná příloha tohoto změnového listu.

1. Změnový rozpočet

10. Připojení pračky a sušičky
11. Ostatní nespecifikované práce 
12. Sanace podloží 
13. Terénní úpravy 
14. Změny profilu VZT potrubí
15. Nouzová signalizace a napojení termostatů
16. Vedlejší rozpočtové náklady 

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Městská část Praha 14
KVS stavební, s.r.o.
KVS stavební, s.r.o.
26.04.2023

-202 441,02 Kč 4 271 050,08 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Návrh termínu pro prodloužení díla:

4 068 609,06 Kč 0 dnů 

8.   Výdřeva pro kotvení sanitárního vybavení 
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ: CZ00231312

Zhotovitel: IČ: 28982703
KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KVS-JAHODNICE-ZL3

868 497,69

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 868 497,69 182 384,51

0,0015,00% 0,00

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3

1 050 882,20CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: KVS-JAHODNICE-ZL3

Stavba:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant:
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

8.
9.

6.

Výdřeva pro kotvení sanitárního zařízení
Venkovní schodiště
Kluzné spoje

Anglické dvorky
Uzemňovací soustava

Kód

4. 
5.

1.

Popis

Náhradní výsadba
Přípojky
Retenční nádrž na dešťvou vodu3.

2.

55 880,55

Cena bez DPH [CZK]

178 954,57

158 260,81

141 734,98
13 328,80

69 974,11

868 497,69 1 050 882,21

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3

116 000,00

134 363,87

26.04.2023

a3atelier s.r.o.,Praha 1
 

140 360,00
67 615,47

84 668,67

Cena s DPH [CZK]

171 499,33

162 580,28
16 127,85

191 495,58

216 535,03
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

CC-CZ:
Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ: CZ00231312

Zhotovitel: IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 158 260,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 158 260,81 21,00% 33 234,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 191 495,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

1. Uzemňovací soustava
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 158 260,81

PSV - Práce a dodávky PSV 149 724,31
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 89 709,53

    765 - Krytina skládaná 60 014,78

M - Práce a dodávky M 2 131,50
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 2 131,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 405,00

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 158 260,81

D PSV Práce a dodávky PSV 149 724,31

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 89 709,53
1 K 741420902 Výměna držáků nebo svorek zemničů kus 18,000 53,30 959,40 CS ÚRS 2022 01

VV 9*2 18,000
2 M 35441860 svorka FeZn - 4 šrouby kus 18,000 42,10 757,80 CS ÚRS 2022 01
3 K 741112152 Montáž revizních krabic pro hromosvod kus 9,000 221,00 1 989,00 CS ÚRS 2022 01

4 M 354422R1 krabice pro zkušební svorku do zateplení kliklakové 
dvířka kus 9,000 2 300,00 20 700,00

5 K 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm do lišt pod fasádu m 12,500 209,00 2 612,50 CS ÚRS 2022 01

VV 1,000*12,5 12,500

6 M 23.1 Svod bleskosvodu se zkušební svorkou a 
označovacím štítkem kus 1,000 1 732,50 1 732,50

7 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 9,000 106,00 954,00 CS ÚRS 2022 01
VV 9 9,000

8 M 35431039 svorka uzemnění AlMgSi na okapové žlaby kus 9,000 28,90 260,10 CS ÚRS 2022 01
9 K 741420053 Montáž vedení hromosvodné-lišta ochranná kus 72,000 108,00 7 776,00 CS ÚRS 2022 01

VV 9*8 72,000
10 M RMAT0001 lišta tříštivá m 72,000 215,00 15 480,00

11 K 741420084 Montáž vedení hromosvodné-vodotěsná ucpávka kus 9,000 84,00 756,00 CS ÚRS 2022 01

12 M 35442112 manžeta těsnící pro kruhový vodič kus 9,000 490,00 4 410,00 CS ÚRS 2022 01
13 K 741420101 Montáž držáků lišt vedení pod fasádou do zdiva kus 36,000 147,00 5 292,00 CS ÚRS 2022 01

VV 9,000*4 36,000
14 M RMAT0002 držák hromosvodu do zdiva s vrutem pro lišty kus 36,000 658,00 23 688,00 CS ÚRS 2022 01

15 K 741420900 Napojení svodových vodičů hromosvodů na stávající 
zemnič vč. nátěru kus 1,000 1 447,80 1 447,80

16 K 998741202 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v 
přes 6 do 12 m % 1 225,251 0,73 894,43 CS ÚRS 2022 01

D 765 Krytina skládaná 60 014,78

17 K 7652310R2
Montáž obkladu stěn vláknocementovou krytinou z 
formátovaných desek vč.kotev a lišt - nové 
naformátování na CNC

kus 9,000 6 514,00 58 626,00 CS ÚRS 2022 01

VV 9 9,000
VV Součet 9,000

18 K 998765202 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 
objektech v přes 6 do 12 m % 260,560 5,33 1 388,78 CS ÚRS 2022 01

D M Práce a dodávky M 2 131,50

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 131,50
19 K 460131113 Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 

ručně v hornině tř I skupiny 3 m3 1,500 1 130,00 1 695,00 CS ÚRS 2022 01
VV "pro napojení zemniče a svodu" 1*1,5 1,500
VV Součet 1,500

20 K 460391123 Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z 
hornin třídy I skupiny 3 m3 1,500 291,00 436,50 CS ÚRS 2022 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 405,00
21 K HZS1302 Stavební přípomoce hod 15,000 427,00 6 405,00 CS ÚRS 2022 01

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ: CZ00231312

Zhotovitel: IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 69 974,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 69 974,11 21,00% 14 694,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 84 668,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3

2. Anglické dvorky

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 69 974,11

HSV - Práce a dodávky HSV 69 388,16
    2 - Zakládání 80 071,28

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -24 927,50

    4 - Vodorovné konstrukce 7 764,16

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 673,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 050,00

    998 - Přesun hmot 2 756,72

PSV - Práce a dodávky PSV 585,95
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 585,95

2. Anglické dvorky

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 69 974,11

D HSV Práce a dodávky HSV 69 388,16

D 2 Zakládání 80 071,28

1 K 279113153 Zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 XA2 m2 27,468 1 514,23 41 592,87 CS ÚRS 2022 01

VV 2*(1,13+2,27)*3,5 "východ + základ angl.dvorky 23,800
VV 2,445*1,5 "lezecká stěna 3,668
VV Součet 27,468

2 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505 t 0,940 47 000,00 44 180,00 CS ÚRS 2022 01

3 K 713132312 Montáž izolace tepelné do roštu  jednosměrného 
svislého budov v přes 6 do 12 m m2 -3,668 150,00 -550,20 SoD

VV Odpočet obvodové zdi dle PD 
VV 3,668 3,668
VV Součet 3,668

4 M 63141195 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a 
stěn  λ=0,035-0,038 tl 200mm m2 -3,668 344,000 -1 261,790 SoD

5 K 763712211 Montáž dřevostaveb sloupů plnostěnných, paždíků a 
zavětrovacích prvků průřezové pl přes 50 do 150 cm2 m -13,600 130,00 -1 768,00 SoD

VV Odpočet obvodové zdi dle PD 
VV 13,6 13,600
VV Součet 13,600

6 M 61223262 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm 
nepohledový m3 -0,163 13 000,000 -2 121,600 SoD

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -24 927,50

7 K 311238132
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní  
zvukově izolační spojené na pero a drážku tl. zdiva 
250 mm, pevnost cihel P10, P15 na maltu MC

m2 -19,175 1 300,00 -24 927,50 SoD

VV odpočet
VV -2,28*(2,5+1,25) -8,550
VV -1,5*(2,5+1,25) -5,625
VV -1*2,5*2 -5,000
VV Součet -19,175

D 4 Vodorovné konstrukce 7 764,16
8 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,597 3 570,00 2 131,29

VV 2*(1,13+2,27)*0,25*0,25 0,425
VV 0,25*0,25*(2,752) 0,172
VV Součet 0,597

9 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 5,464 420,00 2 294,88
VV 2*(1,13+2,27)*0,25*2 3,400
VV 0,25*3*2,752 2,064
VV Součet 5,464

10 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 5,464 94,80 517,99
VV 2*(1,13+2,27)*0,25*2 3,400
VV 0,25*3*2,752 2,064
VV Součet 5,464

11 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505 t 0,060 47 000,00 2 820,00

VV 0,597*0,1 0,060
VV Součet 0,060

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 673,50
12 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně m2 6,735 100,00 673,50
VV 2,245*1,5*2 "omitka v M.č. 2.16 na dozdívku z obou stran 6,735
VV Součet 6,735

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 050,00
13 K 946111113 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 

m dl do 3,2 m v do 3,5 m kus 1,000 1 300,00 1 300,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

14 K 946111213 Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v 
do 3,5 m za první a ZKD den použití kus 5,000 190,00 950,00

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

15 K 946111813 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 
0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m kus 1,000 800,00 800,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 2 756,72

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3

2. Anglické dvorky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 34,459 80,00 2 756,72
VV 24,388+1,099+8,972 34,459
VV Součet 34,459

D PSV Práce a dodávky PSV 585,95

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 585,95
17 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 6,735 17,00 114,50 CS ÚRS 2022 01

18 K 784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 
3,80 m m2 6,735 70,00 471,45 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ: CZ00231312

Zhotovitel: IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 178 954,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 178 954,57 21,00% 37 580,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 216 535,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3

3. Retenční nádrž na dešťvou vodu

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 178 954,57

HSV - Práce a dodávky HSV 172 954,57
    1 - Zemní práce 45 398,10

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 125 531,47

    4 - Vodorovné konstrukce 2 025,00

vrn - Vedlejší rozpočtové náklady 6 000,00

3. Retenční nádrž na dešťvou vodu

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 178 954,57

D HSV Práce a dodávky HSV 172 954,57

D 1 Zemní práce 45 398,10
1 K 131213711 Hloubení zapažených jam v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 15,750 1 390,00 21 892,50 CS ÚRS 2022 01
VV 3,0*2,5*2,1 "retenční nádrž 15,750
VV Součet 15,750

2 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 22,000 134,00 2 948,00 CS ÚRS 2022 01
VV (3,0+2,5)*2*2,0 22,000

3 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m m2 22,000 74,50 1 639,00 CS ÚRS 2022 01

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 15,750 298,00 4 693,50 CS ÚRS 2022 01

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 141,750 23,00 3 260,25 CS ÚRS 2022 01

VV 15,750*9 141,750
VV Součet 141,750

6 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 28,350 350,00 9 922,50 CS ÚRS 2022 01

VV 15,75*1,8 28,350
VV Součet 28,350

7 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně m3 2,900 234,00 678,60 CS ÚRS 2022 01

8 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně m2 7,500 48,50 363,75 CS ÚRS 2022 01

VV 3,0*2,5 7,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 125 531,47

9 K 311101213 Vytvoření prostupů přes 0,05 do 0,10 m2 ve zdech 
nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 1,500 159,00 238,50 CS ÚRS 2022 01

VV 0,25*6 "vtoky a výtok z RN 1,500
VV Součet 1,500

10 M 28612015 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 
315x1000mm SN12 m 1,515 2 130,00 3 226,95 CS ÚRS 2022 01

VV 1,5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 1,515
VV Součet 1,515

11 K 386381116R Jímka s poklopem - osazení do terénu s obsypem 
nepropustnou zeminou a připojení na deš.řad. kus 1,000 20 100,00 20 100,00

12 M LP009060W Reten. nádrž (6,5m3) kus 1,000 56 000,00 56 000,00
13 M LP009080W Sifon bezp. přepadu Ks 1,000 1 924,00 1 924,00
14 M LP009090W Filtr s nátokem do RN Ks 1,000 9 063,00 9 063,00
15 M LP009070W Komínek s poklopem pro retenční nádrž kpl 1,000 6 230,00 6 230,00

16 K 95384119R Příplatek ke komínovému nástavci D 600 mm za 
provedení kontrolního otvoru kus 1,000 1 550,00 1 550,00

17 K 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 300 do 350 mm m 2,200 10 300,00 22 660,00 CS ÚRS 2022 01

18 K 998012022 Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 6 do 12 m t 14,642 310,00 4 539,02 CS ÚRS 2022 01

D 4 Vodorovné konstrukce 2 025,00
19 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 

100 mm m2 7,500 270,00 2 025,00 CS ÚRS 2022 01
VV 3,0*2,5 7,500

D vrn Vedlejší rozpočtové náklady 6 000,00
20 K 421131101 Autojeřáb hmotnosti do 32 t den 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 01

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3

3. Retenční nádrž na dešťvou vodu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ: CZ00231312

Zhotovitel: IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 134 363,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 134 363,87 21,00% 28 216,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 162 580,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3

4. Přípojky

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 134 363,87

HSV - Práce a dodávky HSV 84 295,00
    1 - Zemní práce 14 526,82

    5 - Komunikace pozemní 19 873,89

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 530,00

    998 - Přesun hmot 36 364,29

M - Práce a dodávky M 28 111,77
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

    46-M2 - Zemní práce – výkopy 28 111,77

NEZ - Kanalizace 21 957,10
    422 - Instalační materiál,zařizovací předměty 0,00

    4223 - Vodovodní potrubí 756,20

    8.1. - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 0,00

    8.1.1. - Materiál 7 642,38

    HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 438,52

4. Přípojky

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 134 363,87

D HSV Práce a dodávky HSV 84 295,00

D 1 Zemní práce 14 526,82
1 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně m2 4,000 90,70 362,80 CS ÚRS 2022 01

2 K 113107437 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 
přes 150 do 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 16,500 703,00 11 599,50 CS ÚRS 2022 01

3 K 113107444 Odstranění podkladu živičných tl přes 150 do 200 mm 
při překopech strojně pl do 15 m2 m2 9,030 284,00 2 564,52 CS ÚRS 2022 01

D 5 Komunikace pozemní 19 873,89
4 K 564730001 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 

plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 5,000 167,00 835,00 CS ÚRS 2022 01

5 K 564760101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 5,000 278,00 1 390,00 CS ÚRS 2022 01

6 K 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 9,030 317,00 2 862,51 CS ÚRS 2022 01

7 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 150 mm m2 9,030 360,00 3 250,80 CS ÚRS 2022 01

8 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2 m2 9,030 22,20 200,47 CS ÚRS 2022 01

9 K 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2 m2 9,030 9,52 85,97 CS ÚRS 2022 01

10 K 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 9,030 309,00 2 790,27 CS ÚRS 2022 01

11 K 577165032 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 70 mm š 
do 1,5 m z modifikovaného asfaltu m2 9,030 629,00 5 679,87 CS ÚRS 2022 01

12 K 596211130 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny C pl do 50 m2 m2 4,000 430,00 1 720,00 CS ÚRS 2022 01

13 K 938908421 Čištění vozovek vodním paprskem pod tlakem 2500 
barů m2 15,000 70,60 1 059,00 CS ÚRS 2022 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 530,00
14 K 919535558 Obetonování trubních hrdel betonem prostým tř. C 

20/25 m3 3,000 4 510,00 13 530,00 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 36 364,29

15 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 11,332 71,00 804,57 CS ÚRS 2022 01

VV 5,192+3,46+0,054+0,05+0,937+1,639 11,332
VV Součet 11,332

16 K 998271201 Přesun hmot pro vedení přípojná otevřený výkop t 51,912 685,00 35 559,72 CS ÚRS 2022 01

D M Práce a dodávky M 28 111,77

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

D 46-M2 Zemní práce – výkopy 28 111,77
17 K 460161182 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v 

hornině tř I skupiny 3 m 40,015 457,00 18 286,86 CS ÚRS 2022 01

18 K 460431192 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 
90 cm z horniny tř I skupiny 3 m 40,015 101,00 4 041,52 CS ÚRS 2022 01

19 K 460661412 Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou 
deskou š lože přes 25 do 50 cm m 40,015 110,00 4 401,65 CS ÚRS 2022 01

20 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 2,801 288,00 806,69 CS ÚRS 2022 01
VV 40,015*0,35*0,1*2 2,801
VV Součet 2,801

21 K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 40,015 14,00 560,21 CS ÚRS 2022 01
22 M 35442116 štítek plastový - zem. deska kus 4,000 3,71 14,84 CS ÚRS 2022 01

VV 4 "2* kanalizace + 2 x voda 4,000

D NEZ Kanalizace 21 957,10

23 M 59712516
přechod kameninový glazovaný DN 200/250 
pryžové/polyuretanové těsnění (spojovací systém F/C) 
třída pevnosti 160/160

kus 1,000 1 120,00 1 120,00 CS ÚRS 2022 01

D 422 Instalační materiál,zařizovací předměty 0,00

D 4223 Vodovodní potrubí 756,20
24 K 899913131 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 80 x 100 kus 1,000 509,00 509,00 CS ÚRS 2022 01

25 M Pol33 Potrubí PE100RC,SDR11  D63/5,8 m 2,000 123,60 247,20

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3

4. Přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 8.1. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 0,00

D 8.1.1. Materiál 7 642,38
26 M 42230033 trubka DN50 (63/7,1) m 1,000 205,38 205,38
27 M 42230034 Tvarovky, fitinky, zástřiky, přechody soubor 1,000 1 515,00 1 515,00
28 K 7220230121 Montáž ventilů uzavíracích redukčních kus 1,000 432,00 432,00 CS ÚRS 2022 01

29 M 55111964 ventil tlakový redukční se šroubením mosaz PN 6 do 
25°C bez manometru 6/4" kus 1,000 5 490,00 5 490,00 CS ÚRS 2022 01

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 438,52
30 K 115201402 Demont litinového potrubí DN 200 m 1,000 3 890,00 3 890,00 CS ÚRS 2022 01

31 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 10,973 286,00 3 138,28 CS ÚRS 2022 01

32 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 43,892 12,50 548,65 CS ÚRS 2022 01

VV 10,973*4 43,892
VV Součet 43,892

33 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 6,815 390,00 2 657,85 CS ÚRS 2022 01

VV 10,973-4,158 6,815
VV Součet 6,815

34 K 997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 4,158 530,00 2 203,74 CS ÚRS 2022 01

VV 4,158 4,158
VV Součet 4,158
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ: CZ00231312

Zhotovitel: IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 328,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 328,80 21,00% 2 799,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 127,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3

5. Náhradní výsadba

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 328,80

HSV - Práce a dodávky HSV 13 328,80
    1 - Zemní práce 13 265,62

    998 - Přesun hmot 63,18

5. Náhradní výsadba

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 328,80

D HSV Práce a dodávky HSV 13 328,80

D 1 Zemní práce 13 265,62
1 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně m3 0,686 234,00 160,52 CS ÚRS 2022 01
VV 0,7*0,7*0,7*2 0,686
VV Součet 0,686

2 K 174111109 Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem m3 0,686 264,00 181,10 CS ÚRS 2022 01

3 K 174251205 Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 900 do 1100 
mm strojně kus 1,000 1 180,00 1 180,00 CS ÚRS 2022 01

4 K 183101121 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj 
přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 2,000 1 200,00 2 400,00 CS ÚRS 2022 01

5 K 184004415 Výsadba sazenic stromů v přes 1500 do 3000 mm do 
jamky D 700 mm hl 700 mm kus 2,000 84,00 168,00 CS ÚRS 2022 01

6 M 02650461 Lípa obecná / Tilia × vulgaris/ 150-200cm kus 2,000 3 678,00 7 356,00 CS ÚRS 2022 01
7 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 4,000 455,00 1 820,00 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 63,18
8 K 998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy do 100 m t 0,054 1 170,00 63,18 CS ÚRS 2022 01

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3

5. Náhradní výsadba
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ: CZ00231312

Zhotovitel: IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 141 734,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 141 734,98 21,00% 29 764,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 171 499,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3

6. Kluzné spoje

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 141 734,98

PSV - Práce a dodávky PSV 141 734,98
    763 - Konstrukce suché výstavby 141 734,98

6. Kluzné spoje

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 141 734,98

D PSV Práce a dodávky PSV 141 734,98

D 763 Konstrukce suché výstavby 141 734,98
1 K 76311171R SDK příčka kluzné napojení ke stropu m 182,000 768,00 139 776,00

2 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m t 2,001 979,00 1 958,98 CS ÚRS 2022 01

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3

6. Kluzné spoje
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ: CZ00231312

Zhotovitel: IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 55 880,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 55 880,55 21,00% 11 734,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 67 615,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3

7. Venkovní schodiště

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 55 880,55

HSV - Práce a dodávky HSV 55 880,55
    4 - Vodorovné konstrukce 32 862,33

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 759,52

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 794,70

    998 - Přesun hmot 10 464,00

7. Venkovní schodiště

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 55 880,55

D HSV Práce a dodávky HSV 55 880,55

D 4 Vodorovné konstrukce 32 862,33
1 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 4,000 4 900,00 19 600,00

VV 4 "m3 deska + stupně 4,000
VV Součet 4,000

2 K 434311115 Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 
20/25 bez potěru m -6,162 282,00 -1 737,68

VV Schodiště venkovní
VV -13*0,3*0,18 -0,702
VV -13*0,3*1,4 -5,460
VV Součet -6,162

3 K 62364500R Kamenické opracování povrchu rovných schodů m2 5,376 2 790,18 15 000,01

VV
16*1,2*0,28 -pohledové stupně s mírně sraženou hranou viz 
TZ

5,376

VV Součet 5,376

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 759,52
4 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 

zhutněním ručně m2 7,702 48,50 373,55 CS ÚRS 2022 01

5 K 632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 7,702 39,00 300,38 CS ÚRS 2022 01
VV (4,2+0,22*2)*1,66 7,702
VV Součet 7,702

6 K 634663113 Výplň dilatačních spar šířky přes 15 do 20 mm v 
mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou m 13,944 293,00 4 085,59 CS ÚRS 2022 01

VV 4,2*1,66*2 13,944
VV Součet 13,944

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 794,70
7 K 953333321 PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí 

vnitřní š 240 mm m 13,944 559,00 7 794,70 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 10 464,00
8 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

přes 6 do 12 m t 9,600 1 090,00 10 464,00 CS ÚRS 2022 01

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3

7. Venkovní schodiště
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ: CZ00231312

Zhotovitel: IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 116 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 116 000,00 21,00% 24 360,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 140 360,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3

8. Výdřeva pro kotvení sanitárního zařízení

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 116 000,00

OST - Ostatní 116 000,00
    O01 - Ostatní 116 000,00

8. Výdřeva pro kotvení sanitárního zařízení

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 116 000,00

D OST Ostatní 116 000,00

D O01 Ostatní 116 000,00
1 M ZTI001 UA profily pro WC ks 15,000 1 280,00 19 200,00
2 M ZTI002 Uchyty pro umyvadla a pisoáry ks 22,000 1 690,00 37 180,00
3 M ZTI003 Výdřevy pro baterie ks 25,000 480,00 12 000,00
4 M ZTI004 UA pro invalidu ks 1,000 4 120,00 4 120,00
5 M ZTI005 Padací dveře do půdnho prostoru ks 1,000 13 500,00 13 500,00
6 K 763000R Montáže kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3

8. Výdřeva pro kotvení sanitárního zařízení
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ: CZ00231312

Zhotovitel: IČ: 28982703
KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3 736 557,30CZK

21,00% 2 554 504,44 536 445,93
0,0015,00% 0,00

KVS-JAHODNICE-ZL3
Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3

3 200 111,37

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: KVS-JAHODNICE-ZL3

Stavba:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant:
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

95 121,2578 612,6017. Nouzová signalizace a napojení termostatů 
123 790,64102 306,3118. Vedlejší rozpočtové náklady

1 014 495,29936 521,5415. Teréní úpravy
81 997,6381 128,3616. Změny profilu VZT potrubí

1 612 894,061 332 970,30Ostatní nespecifikované práce13.
689 940,67570 198,9014. Sanace podloží

Připojení pračky a sušičky v místnosti 0.12b11. 24 228,9420 614,00

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

94 088,8310. 77 759,36Zdravotechnika - vodoměry

3 200 111,37 3 736 557,30

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3

26.04.2023

a3atelier s.r.o.,Praha 1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ: CZ00231312

Zhotovitel: IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 77 759,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 77 759,36 21,00% 16 329,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 94 088,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3

9. Zdravotechnika - vodoměry

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 77 759,36

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 77 759,36
    722-1 - Vodoměr 1/2" 28 894,82

    722-2 - Vodoměr 3/4" 48 864,54

9. Zdravotechnika - vodoměry

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 77 759,36

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 77 759,36

D 722-1 Vodoměr 1/2" 28 894,82
1 K 722171913 Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 20 do 25 mm kus 14,000 8,86 124,04 CS ÚRS 2022 01

2 K 722171933 Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 20 
do 25 mm kus 14,000 140,00 1 960,00 CS ÚRS 2022 01

3 M 28654298 přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 25x3/4" kus 7,000 80,50 563,50

4 M 28654307 přechodka PPR s vnitřním kovovým závitem D 25x3/4" kus 7,000 65,00 455,00

5 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 7,000 379,00 2 653,00 CS ÚRS 2022 01

6 K 722262226
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový 
odečet do 40°C G 1/2"x 110 R100 Qn 1,6 m3/h 
horizont

kus 7,000 2 640,00 18 480,00 CS ÚRS 2022 01

7 K 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4" kus 14,000 114,00 1 596,00 CS ÚRS 2022 01

8 M 31942676 redukce mosaz 3/4"x1/2" kus 14,000 44,10 617,40

9 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při 
opravách kus 7,000 88,10 616,70 CS ÚRS 2022 01

10 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 6 m t 0,014 656,00 9,18 CS ÚRS 2022 01

0 K Pol1R Mezikus včetně montáže ks 7,000 260,00 1 820,00

D 722-2 Vodoměr 3/4" 48 864,54
11 K 722171914 Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 25 do 32 mm kus 20,000 9,79 195,80 CS ÚRS 2022 01

12 K 722171934 Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 25 
do 32 mm kus 20,000 163,00 3 260,00 CS ÚRS 2022 01

13 M 28654299 přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 32x1" kus 10,000 128,00 1 280,00

14 M 28654308 přechodka PPR s vnitřním kovovým závitem D 32x1" kus 10,000 118,00 1 180,00

15 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 10,000 541,00 5 410,00 CS ÚRS 2022 01

16 K 722262227
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový 
odečet do 40°C G 3/4"x 130 R100 Qn 4,0 m3/h 
horizont

kus 10,000 3 070,00 30 700,00 CS ÚRS 2022 01

17 K 722239103 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1" kus 20,000 125,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 01

18 M 31942678 redukce mosaz 1"x3/4" kus 20,000 42,00 840,00

19 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při 
opravách kus 10,000 88,30 883,00 CS ÚRS 2022 01

20 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 6 m t 0,024 656,00 15,74 CS ÚRS 2022 01

0 K Pol1R Mezikus včetně montáže ks 10,000 260,00 2 600,00

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3

9. Zdravotechnika - vodoměry



Strana 6 z 28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ: CZ00231312

Zhotovitel: IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 614,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 17 214,00 21,00% 3 614,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 228,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3

10. Připojení pračky a sušičky v místnosti 0.12b

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 20 614,00

10. Připojení pračky a sušičky v místnosti 0.12b

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 614,00
1 K Pol1 Připojení pračky a sušičky - elektro ks 1,000 9 321,00 9 321,00
2 K Pol2 Připojení pračky a sušičky - ZTI ks 1,000 7 893,00 7 893,00
3 K Pol3 Stavební přípomoce ks 1,000 3 400,00 3 400,00

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3

10. Připojení pračky a sušičky v místnosti 0.12b
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ: CZ00231312

Zhotovitel: IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 332 970,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 332 970,30 21,00% 279 923,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 612 894,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3

11. Ostatní nespecifikované práce

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 332 970,30

HSV - Práce a dodávky HSV 350 801,78
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 325 113,44

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 101,90

    998 - Přesun hmot 3 586,44

PSV - Práce a dodávky PSV 982 168,52
    713 - Izolace tepelné 13 955,20

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 37 155,84

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 25 405,64

    763 - Konstrukce suché výstavby 434 557,37

    767 - Konstrukce zámečnické 453 390,85

    776 - Podlahy povlakové 8 400,41

    783 - Dokončovací práce - nátěry 9 303,21

11. Ostatní nespecifikované práce

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 332 970,30

D HSV Práce a dodávky HSV 350 801,78

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 325 113,44
1 K

622273161R-
ROZ

Montáž odvětrávané fasády stěn lepením na hliníkový 
rošt tepelná izolace tl. 160 mm m2 182,648 1 780,00 325 113,44 CS ÚRS 2022 01

VV Změna uchycení desek lepením
VV 182,648 182,648
VV Součet 182,648

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 101,90
2 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu kus 1,000 240,00 240,00 CS ÚRS 2022 01

3 M 40445651 informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 
1000x1000mm kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 01

4 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem kus 1,000 298,00 298,00 CS ÚRS 2022 01

5 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 597,00 597,00 CS ÚRS 2022 01

6 K 914531111 Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro 
uchycení dopravních značek kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2022 01

7 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 1,000 86,90 86,90 CS ÚRS 2022 01

8 K 915311111 Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní 
značky do 1 m2 (P) kus 7,000 2 540,00 17 780,00 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 3 586,44
10 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 2,299 1 560,00 3 586,44 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 982 168,52

D 713 Izolace tepelné 13 955,20
11 M 75100101 Tepelná izolace vzt vedení tl. 20 mm m2 -80,000 504,00 -40 320,00

VV "odpočet izolace"-80 -80,000
VV Součet -80,000

12 M
ISV.8592248032
353

TECH Wired Mat MT 5.1 - Orstech DP 100 - 50mm, 
MST: 680°C, 2x500x4000x50mm m2 80,000 678,44 54 275,20

VV Změna části izolace 
VV 80 80,000
VV Součet 80,000

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 37 155,84
16 K 732510321 Solární kolektory podpěra 45° na rovné střechy pro 

kolektorové pole 1x1 soubor 4,000 6 090,00 24 360,00 CS ÚRS 2022 01

17 K 732510531 Solární kolektory šrouby do rovných střech střešní 
kritiny pro kolektorové pole 1 x 1 vč. utěsnění soubor 4,000 3 050,00 12 200,00 CS ÚRS 2022 01

18 K 998732201 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 
m

% 392,000 1,52 595,84 CS ÚRS 2022 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 25 405,64
19 K 74121000R Montáž rozvaděče a vystrojení - rozvaděč pro tepelné 

čerpadlo kus 1,000 7 720,00 7 720,00

20 M 35717673 jádro elektrorozvodné šířka 940mm 1+3 kus 1,000 17 500,00 17 500,00 CS ÚRS 2022 01

21 K 998741201 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 
6 m % 265,200 0,70 185,64 CS ÚRS 2022 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 434 557,37
22 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 101,903 70,60 7 194,35 CS ÚRS 2022 01

23 K 763111719 SDK příčka úprava styku příčky a podhledu 
akrylátovým tmelem (oboustranně) m 48,360 87,60 4 236,34 CS ÚRS 2022 01

24 K 763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 203,806 35,30 7 194,35 CS ÚRS 2022 01

25 M 28329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 110g/m2 m2 228,976 27,80 6 365,53 CS ÚRS 2022 01

VV 203,806*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství 228,976
VV Součet 228,976

26 K 76311422R SDK příčka W116/230mm 2xMA 
12,5+2xUW/CW75+2xTi 60+2xMA 12,5 EI 30 m2 38,155 3 470,00 132 397,85 CS ÚRS 2022 01

VV (5,5+3,675+5,5)*2,6 38,155
VV Součet 38,155

27 K 76311422R.1
SDK příčka W116/305mm 2xMA 
12,5+2xUW/CW100+2xTi 80+2xMA 12,5. EI 30 do 71 
dB

m2 63,748 3 843,32 245 003,96

VV "D-1-1-2-08 ŘEZY B - I.pdf
VV 31,874*2 63,748

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3

11. Ostatní nespecifikované práce
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PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 63,748

28 K 998763201 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 
přes 6 do 12 m % 4 025,656 7,99 32 164,99 CS ÚRS 2022 01

D 767 Konstrukce zámečnické 453 390,85

29 K 767995112
Montáž a dodávka  krovu, včetně povrchové úpravy-
nátěr základní - ocelový krov,v.č. D1.2.2.11 - krov - 
detaily

kg 5 334,010 85,00 453 390,85 SOD

VV Ocelový krov
VV Stávající tonáž v SOD -16 368,200
VV Skutečná tonáž krovu 21 702,210
VV Součet 5 334,010

D 776 Podlahy povlakové 8 400,41
30 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m -374,350 109,00 -40 804,15

VV kob1+přlin1 374,350

31 K 284110100 lišta speciální soklová PVC 10340 20 x 100 mm role 50 
m

m -381,837 100,000 -38 183,700
VV kob1+přlin1 374,350
VV 374,35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 381,837

32 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 374,350 109,00 40 804,15
VV kob1+přlin1 374,350

33 K 284110100 Podlahová lišta Döllken D 60 Life Top m 381,837 122,000 46 584,110
VV kob1+přlin1 374,350
VV 374,35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 381,837

D 783 Dokončovací práce - nátěry 9 303,21
34 K 783827225 Krycí jednonásobný silikonový hrubých betonových 

povrchů nebo hrubých omítek m2 73,835 126,00 9 303,21 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ: CZ00231312

Zhotovitel: IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 570 198,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 570 198,90 21,00% 119 741,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 689 940,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3

12. Sanace podloží

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 570 198,90

HSV - Práce a dodávky HSV 570 198,90
    1 - Zemní práce 346 884,90

    5 - Komunikace pozemní 147 628,00

    998 - Přesun hmot 75 686,00

12. Sanace podloží

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 570 198,90

D HSV Práce a dodávky HSV 570 198,90

D 1 Zemní práce 346 884,90

1 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 162,450 172,00 27 941,40 CS ÚRS 2022 01

VV Sanace podloží dle výměry
VV 541,5*0,3 162,450
VV Součet 162,450

2 K 122452203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 
strojně

m3 162,450 575,00 93 408,75 CS ÚRS 2022 01

VV Sanace podloží dle výměry
VV 541,5*0,3 162,450
VV Součet 162,450

3 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 162,450 298,00 48 410,10 CS ÚRS 2022 01

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 2 924,100 23,00 67 254,30 CS ÚRS 2022 01

VV 162,45*18 2 924,100
VV Součet 2 924,100

5 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 259,920 350,00 90 972,00 CS ÚRS 2022 01

VV 162,45*1,6 259,920
VV Součet 259,920

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 162,450 18,00 2 924,10 CS ÚRS 2022 01

7 K 181152302 Úprava pláně pro zpevněné plochy v zářezech se 
zhutněním m2 541,500 29,50 15 974,25 CS ÚRS 2022 01

VV Sanace podloží dle výměry
VV 541,5 541,500
VV Součet 541,500

D 5 Komunikace pozemní 147 628,00
8 K 564782111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm m2 334,000 442,00 147 628,00 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 75 686,00

9 K 998229111 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z 
kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m t 378,430 200,00 75 686,00 CS ÚRS 2022 01

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3

12. Sanace podloží



Strana 16 z 28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ: CZ00231312

Zhotovitel: IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 936 521,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 371 303,57 21,00% 77 973,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 014 495,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3

13. Terénní úpravy

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 936 521,54

HSV - Práce a dodávky HSV 936 521,54
    1 - Zemní práce 196 000,92

    5 - Komunikace pozemní 740 520,62

13. Terénní úpravy

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 936 521,54

D HSV Práce a dodávky HSV 936 521,54

D 1 Zemní práce 196 000,92

1 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 84,000 298,00 25 032,00 CS ÚRS 2022 01

2 K 171203111 Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v 
rovině a ve svahu do 1:5 m3 84,000 368,00 30 912,00 CS ÚRS 2022 01

VV 420,000*0,2 84,000
VV Součet 84,000

3 K 181111131
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu 
do 1:5

m2 420,000 51,00 21 420,00 CS ÚRS 2022 01

4 K 181311106 Rozprostření ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 120,000 416,00 49 920,00 CS ÚRS 2022 01

5 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 6,930 252,00 1 746,36 CS ÚRS 2022 02
VV (120*0,035)*1,65 "Přepočtené koeficientem množství 6,930
VV Součet 6,930

6 K 181411132 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 
ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 420,000 31,30 13 146,00 CS ÚRS 2022 01

7 M 00572410 osivo směs travní parková kg 8,400 96,40 809,76 CS ÚRS 2022 01
VV 420*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 8,400
VV Součet 8,400

8 K 181911101 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
2 bez zhutnění ručně m2 120,000 24,80 2 976,00 CS ÚRS 2022 01

9 K 181911102 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
2 se zhutněním ručně m2 420,000 42,70 17 934,00 CS ÚRS 2022 01

10 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 420,000 18,30 7 686,00 CS ÚRS 2022 01

11 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 21,420 1 140,00 24 418,80 CS ÚRS 2022 01
VV 420*0,051 "Přepočtené koeficientem množství 21,420
VV Součet 21,420

D 5 Komunikace pozemní 740 520,62

12 K 567123814

Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici a 
letištních plochách bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 317,450 393,00 124 757,85 CS ÚRS 2022 01

VV Skladba konstrukce T1 317,450

13 K 567123811 Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 
8/10 (KSC I) tl 100 mm m2 154,100 328,00 50 544,80 CS ÚRS 2022 01

VV Skladba konstrukce T2 104,900
VV Skladba konstrukce T5 49,200
VV Součet 154,100

14 K 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 329,710 241,00 79 460,11 CS ÚRS 2022 01

VV Skladba konstrukce T1 317,450
VV Skladba konstrukce T2 104,900
VV Skladba konstrukce T3 119,150
VV Skladba konstrukce T5 49,200
VV Odpočet I Etapa -260,990
VV Součet 329,710

15 K 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm m2 256,000 600,00 153 600,00 CS ÚRS 2022 01

VV Konstrukce komunikací 256,000

16 K 583801200 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t 56,889 2 700,000 153 600,000 CS ÚRS 2022 01

VV Konstrukce komunikací
Dlažba chodníky 256/4,5 56,889

17 K 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 
lože z betonu prostého m 634,000 153,00 97 002,00 CS ÚRS 2022 01

VV Obrubníky z kostek žulových 8/10 do betonu 634,000

18 K 916231112 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého m 258,090 223,00 57 554,07 CS ÚRS 2022 01

VV

(14*2+5,2*2+14*2+1,6*2+9,6*2+5,2*2+6+4+12+13,65+12*2+3
,54*2+1,99*2+5,5*2+8,57*2+5,2*2+4,9*2+3,6*2+4,27*2+3,66*
3+9,12+4)

258,090

19 K 59217019 obrubník betonový chodníkový m 258,090 151,000 38 971,590 CS ÚRS 2022 01

VV

(14*2+5,2*2+14*2+1,6*2+9,6*2+5,2*2+6+4+12+13,65+12*2+3
,54*2+1,99*2+5,5*2+8,57*2+5,2*2+4,9*2+3,6*2+4,27*2+3,66*
3+9,12+4)

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3

13. Terénní úpravy
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PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prostého m3 -5,162 2 900,00 -14 969,80 CS ÚRS 2022 01

VV I.etapa 50% prací

VV

(14*2+5,2*2+14*2+1,6*2+9,6*2+5,2*2+6+4+12+13,65+12*2+3
,54*2+1,99*2+5,5*2+8,57*2+5,2*2+4,9*2+3,6*2+4,27*2+3,66*
3+9,12+4)*0,2*0,2

10,324

10,324*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 5,162
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ: CZ00231312

Zhotovitel: IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 81 128,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 139,40 21,00% 869,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 81 997,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3

14. Změny profilu VZT potrubí

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 81 128,36

OST - Ostatní 81 128,36
    O01 - Ostatní 81 128,36

14. Změny profilu VZT potrubí

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 81 128,36

D OST Ostatní 81 128,36

D O01 Ostatní 81 128,36

104 M 75100105 Požární klapka EW 30 400/400 kus -12,000 2 983,05 -35 796,60

3 K VZT1 Vzduchovod FeZn 500/300 metr 32,000 1 248,00 39 936,00

3 K VZT2 T-kus 500x300-500x300 kus 6,000 2 246,40 13 478,40

3 K VZT3 Oblouk 500x300 90° kus 2,000 2 995,20 5 990,40

3 K VZT4 Záslep 500x300 kus 4,000 449,28 1 797,12

3 K VZT5 Přechod 500x300-400x400 kus 10,000 1 497,60 14 976,00

3 K VZT6 Doprava nového potrubí na stavbu kpl 1,000 1 435,20 1 435,20

3 K VZT7 Požární klapka EW 30 (Mandík provedení .01) 
500x300 kus 9,000 3 409,38 30 684,42

3 K VZT8 Požární klapka EW 30 (Mandík provedení .01) 
300x300 kus 1,000 2 986,71 2 986,71

3 K VZT9 Požární klapka EW 30 (Mandík provedení .01) DN 200 kus 2,000 2 820,36 5 640,71

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3

14. Změny profilu VZT potrubí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ: CZ00231312

Zhotovitel: IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 78 612,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 78 612,60 21,00% 16 508,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 95 121,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3

15. Nouzová signalizace a napojení termostatů 

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 78 612,60

OST - Ostatní 78 612,60
    EL01 - Nouzová signalizace 34 112,60

    EL02 - Připojení termostatů 16 670,00

15. Nouzová signalizace a napojení termostatů 

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 78 612,60

D OST Ostatní 78 612,60

D EL01 Nouzová signalizace 34 112,60
1 K M220121 Nouzová signalizace ks 1,000 16 670,00 16 670,00

1 K M220122 Přídavný modul FIM 1200 ks 1,000 4 100,00 4 100,00

1 K M220123 Kabel CYKY 3 x 1,5 m 40,000 32,49 1 299,60

1 K M220124 Jistič 10/1 + doplnění RH ks 1,000 820,00 820,00

1 K M220125 Kabel JYTY 7 x 1 m 30,000 38,00 1 140,00

1 K M220126 Instalační materiál ks 1,000 3 203,00 3 203,00

1 K M220127 Instalace vedení a zařízení ks 1,000 6 880,00 6 880,00

D EL02 Připojení termostatů 44 500,00
1 K M220128 Kabel JYTY 2 x 1,5 vč. PVC chráničky m 600,000 26,70 16 020,00

1 K M220129 Montáž JYTY m 600,000 38,30 22 980,00

1 K M2201210 Instalační materiál ks 1,000 5 500,00 5 500,00

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3

15. Nouzová signalizace a napojení termostatů 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ: CZ00231312

Zhotovitel: IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 102 306,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 102 306,31 21,00% 21 484,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 123 790,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3

16. Vedlejší rozpočtové náklady

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 102 306,31

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 102 306,31
    VRN3 - Zařízení staveniště 99 981,17

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 2 325,14

16. Vedlejší rozpočtové náklady

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:  

Místo:  Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 102 306,31

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 102 306,31

D VRN3 Zařízení staveniště 99 981,17
2 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 46 502,83 46 502,83 CS ÚRS 2022 02

VV

Dodatkem č. 2 byl prodloužný termín dokončení díla do 
31.7.2023 z původního smluvního termínu 28.2.2023. Celkové 
navýšení o 5 měsíců. Dodatek č. 1 řeší navýšení VRN o 2 
měsíce. Tyto změny řeší navýšení VRN o 3 měsíce. 

3 K 032103000 Náklady na stavební buňky kpl 1,000 46 502,83 46 502,83 CS ÚRS 2022 02

VV

Dodatkem č. 2 byl prodloužný termín dokončení díla do 
31.7.2023 z původního smluvního termínu 28.2.2023. Celkové 
navýšení o 5 měsíců. Dodatek č. 1 řeší navýšení VRN o 2 
měsíce. Tyto změny řeší navýšení VRN o 3 měsíce. 

4 K 034203000 Oplocení staveniště kpl 1,000 6 975,51 6 975,51 CS ÚRS 2022 02

VV

Dodatkem č. 2 byl prodloužný termín dokončení díla do 
31.7.2023 z původního smluvního termínu 28.2.2023. Celkové 
navýšení o 5 měsíců. Dodatek č. 1 řeší navýšení VRN o 2 
měsíce. Tyto změny řeší navýšení VRN o 3 měsíce. 

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 2 325,14
6 K 080001000 Další náklady na pracovníky kpl 1,000 2 325,14 2 325,14 CS ÚRS 2022 02

VV

Dodatkem č. 2 byl prodloužný termín dokončení díla do 
31.7.2023 z původního smluvního termínu 28.2.2023. Celkové 
navýšení o 5 měsíců. Dodatek č. 1 řeší navýšení VRN o 2 
měsíce. Tyto změny řeší navýšení VRN o 3 měsíce. 

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa - ZL 3

16. Vedlejší rozpočtové náklady


