
List č. 1

II/244 Mratín most ev.č. 244-003 přes Mratínský potok

Most ev.č. 244-003 přes Mratínský potok

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: 3K značky, s.r.o.
Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
IČ: 25056271

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

ZBV č./ 
SUMA

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

1 0,00 154 812,00 154 812,00

ZBV - krycí list

0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.3 0,00 154 812,00 154 812,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn kladných 

Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.2

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

1
SO 201/01

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

0,00



Příloha č. 2

1. Krycí list 1 počet listů

2. Změnový list 2 počet listů

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů

5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dokladů 1 počet listů

7. Soupis praci SO po všech změnách 9 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 23 počet listů

Objednatel

Zhotovitel

 Iniciátor Změny: Zhotovitel

 Předmět Změny:  Výskyt monolitického betonu ve dně potoka o průměrné tloušťce 0,5 m

Změna během výstavby (dále jen „ZBV“) se týká dodatečných stavebních prací prováděných v rámci stavebního objektu (dále jen „SO“) 201, Most ev.č. 244-003 přes 
Mratínský potok.
 
Při realizaci stavebních prací (při výkopu koryta potoka na výšku dle požadavků Projektové dokumentace pro provádění stavby v souladu s Realizační dokumentací 
stavby, dále jen „RDS“) byl nalezen monolitický beton o průměrné tloušťce 0,5 m v prostoru odpovídajícím zdemolovanému mostu, který nebyl předpokládán.
 
Tento beton (horní povrch) byl přibližně ve výšce 178,0 až 178,1 m. n. m., tedy v úrovni povrchu budoucí kamenné zádlažby. Z důvodu navazujících stavebních prací 
musel být tedy tento beton vybourán, čímž Zhotoviteli vznikly dodatečné náklady (přílohou této ZBV je fotodokumentace, na které je znázorněn i rozsah – Příloha č. 09). 
 
Zhotovitel tuto skutečnost zaznamenal zápisem ve stavebním deníku ze dne 26.04.2023. Součástí zápisu je i vyjádření Technického dozoru stavebníka, který na 
základě pochůzky po stavbě souhlasil s údaji uvedenými Zhotovitelem a potvrdil nalezení betonů v korytě v uvedeném rozsahu (Příloha č. 08). 

Na základě procesní povinnosti vyplývající ze Smlouvy, resp. Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků 
dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice), verze 3.1, dle čl. 20 Procesní postup při vzniku změn, odst. 20.1, zaslal dne 26.04.2023 
Zhotovitel Objednateli písemné Oznámení o zjištěných odlišnostech a návrh nápravného technického řešení v rámci stavby „II/244 Mratín, most ev. č. 244-003 přes 
Mratínský potok v obci Mratín“ (Příloha č. 13). 

Objednatel s odvoláním na čl. 6 Práva a povinnosti objednatele, odst. 6.8 schválil změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem (Příloha č. 14). 

Součástí ZBV je souhlasné stanovisko Technického dozoru stavebníka ze dne 18.05.2023 i Autorského dozoru ze dne 30.05.2023. (Příloha č. 15 a 16) 

V rámci této ZBV (v souvislosti s výše popsanou skutečností) dochází ke vzniku nové položky č. 96615.R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU, jejíž 
jednotková cena byla převzata ze stavebního objektu 001 - Demolice (pododstavec 17.4 Směrnice).   

Tato Změna vznikla na základě zjištěných skutečností v průběhu provádění stavebních prací a Zhotovitel ji tak označuje za nepředvídatelnou.

Dle čl. 5 Směrnice se jedná o Změnu nepodstatnou (odstavec 5.1 písmeno c)). Změna byla, s ohledem na podstatu jejího vzniku, zařazena dle čl. 10 do Skupiny 3 – 
Změny z nepředvídaných důvodů. 
 
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje 
vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídatelnou.
 

Projektant (AD)

Stavební dozor

Strany smlouvy o dílo S-2475/00066001/2022 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 22.09.2022 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:  3K značky s.r.o. se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV / Skupina změny:

II/244 Mratín most ev.č. 244-003 přes Mratínský potok

01.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
201/01

Most ev.č. 244-003 přes Mratínský potok

Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

Supervize (Regionální dotační kancelář)

Stavební dozor:  Ing. Miroslav Blažek  

Zhotovitel: Lubomír Lágner

Zástupce objednatele odpovědný za cenové projednání změny Ing. Jaroslava Jurková

podpis

Objednatel (Oprávněná osoba):  Ing. Jan Fidler, DiS.     

Zástupce Objednatele:  Miroslav Týnek

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 
Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje 
Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. 
Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

0,00 154 812,00 154 812,00 154 812,00

Projektant (autorský dozor):                           
Ing. Jan Ambrozek, 
Ing. Jan Semerád 

Zhotovitel (stavbyvedoucí):  Ing. Antonín Novotný      

Technická pomoc Objednatele Daniel Löffler

podpis

podpis

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis



Příloha č. 3

Název Stavby: II/244 Mratín most ev.č. 244-003 přes Mratínský potok

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

5 739 483,07

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 5 739 483,07 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 154 812,00 154 812,00 2,70%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 5 894 295,07 154 812,00 2,70%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-
). 

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201/01

Most ev.č. 244-003 přes Mratínský potok



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nové položky

62 96615.R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU 0,000 31,920 31,920 4850,000 0,00 0,00 154 812,00 154 812,00 154 812,00 100,00%

Celkem    0,00   154 812,00   154 812,00

Za Zhotovitele:     jméno, (stavbyvedoucí)

Podpis: Podpis: 

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen 
celkem 

v %

Za Objednatele:     jméno, (TDS/TDI)

Množství 
rozdílu

Cena za 
m.j. v Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě 

v Kč

Změny 
záporné 

v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem 
po Změně 

v Kč

Množství po 
Změně

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev.č. 244-003 přes Mratínský potok Skupina změn 3

Rozpis položek a cen Změny
Název stavby dle SoD: II/244 Mratín most ev.č. 244-003 přes Mratínský potok ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev.č. 244-003 přes Mratínský potok  SO 201  



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  6 930 792,57 6=32+36 154 812,00 9=(32A/1)*100 2,23% 12=(1)*0,15 1 039 618,89

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 7 085 604,57 7=(6/1)*100 2,23% 10=(36A/1)*100 0,00% 13=(39)/(1) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 8 573 581,53 8=1*0,3 2 079 237,77 10A=32A+36A 154 812,00 14=ABS(37)+(38) 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 102,23% 11=1*0,5 3 465 396,29

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a 

Změn záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+3

4+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/244 Mratín most ev.č. 244-003 přes Mratínský potok    0,00   154 812,00   154 812,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   154 812,00 154 812,00   154 812,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00    0,00 0,00

201 1 Výskyt monolitického betonu    0,00   154 812,00   154 812,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   154 812,00 154 812,00 154 812,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

Hodnota skupiny 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/244 Mratín most ev.č. 244-003 přes Mratínský potok
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Limit 

Sledování limitu v %

Stránka 6 z 15



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

9

1

9

1

1

1

2

2

2

1

3

32

07 Soupis prací SO po změnách

08 Zápis ve stavebním deníku ze dne 26.04.2023

09 Fotodokumentace

10 Realizační dokumentace stavby, SO 201 Most ev.č. 244-003 přes Mratínský 
potok, Příloha č. 2, Půdorys
11 Realizační dokumentace stavby, SO 201 Most ev.č. 244-003 přes Mratínský 
potok, Příloha č. 3, Podélný řez
12 Realizační dokumentace stavby, SO 201 Most ev.č. 244-003 přes Mratínský 
potok, Příloha č. 4, Příčný řez
13 Oznámení o zjištěných odlišnostech v rámci stavby II/244 Mratín, most ev. č. 
244-003 přes Mratínský potok v obci Mratín a návrh nápravného technického 
řešení ze dne 26.04.2023
14 II/244 Mratín, most ev.č. 244-003 přes Mratínský potok v obci Mratín - 
žádost o změnu rozsahu díla

16 Vyjádření Autorského dozoru ze dne 30.05.2023

Počet listů celkem

15 Stanovisko Technického dozoru stavebníka k návrhu ZBV č. 01 ze dne 
18.05.2023

17 4roads s.r.o. - Úplné znění společenské smlouvy 15.3.2018

počet listůDoklad 

Přehled dalších dokladů

01

II/244 Mratín most ev.č. 244-003 přes Mratínský potok

Most ev.č. 244-003 přes Mratínský potok

SO 201/01



P.č. Kód Var Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 
v Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny 
záporné 

v Kč

Změny kladné 
v Kč

Cena celkem po 
Změnách v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v 

%

1 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 76,820 0,000 550,00 Kč 42 251,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 42 251,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
 Odstranění asfaltového krytu silnice II/244 před a za mostem.

Kubatury stanoveny planimetrováním v Acad.

 stará vozovka před mostem:67,8*0,515 = 34,917000 => A 
 stará vozovka na mostě:46,30*0,271 = 12,547300 => B 
 stará vozovka za mostem:50,6*0,58 = 29,348000 => C 

A+B+C = 76,812300 => D
2 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 127,000 0,000 430,00 Kč 54 610,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 54 610,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

výkopy z trasy tř. I zeminy nepoužitelné k jakémukoli použití včetně odvozu, uložení a 
       poplatku za skládku

Kubatury stanoveny planimetrováním z řezů

 naplaveniny v korytě pod mostem:0,8*4,0 = 3,200000 => A 
 teréní lavice v korytě k odtěžení:2,5*9,0 = 22,500000 => B 

 vývrtek z pilot:14*7,235826 = 101,301564 => C 
A+B+C = 127,001564 => D

3 12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3 6,290 0,000 210,00 Kč 1 320,90 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 320,90 Kč 0,00 Kč 0,00%

zřízení stupňů na stávajícím násypu SIL. II/244 pro řádné napojení navazujícího přísypu v 
případě zpětného použití odvoz a uložení na meziskládku odvoz přebytku na skládku včetně 

 uložení a poplatku za skládku
Planimetrování v Acad

 vpravo směr Kostelec:0,37*4,0 = 1,480000 => A 
 naplaveniny v korytě pod mostem:0,37*13,0 = 4,810000 => B 

A+B = 6,290000 => C
4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 455,320 0,000 550,00 Kč 250 426,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 250 426,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

Svahované jámy pro základ pasy stěn rámu lokálně pažené pomocí štětovnic (délka 
 štětovnic cca 4,5m)

 včetně částečného odvozu zeminy, uložení a poplatku za skládku, včetně čerpání vody
plocha odměřena z Cad

 Výkop za OP1:3,53*50,92 = 179,747600 => A 
 Výkop za OP2:5,55*47,45 = 263,347500 => B 

 Výkop za OP2_zbytek:19,1*0,64 = 12,224000 => C 
A+B+C = 455,319100 => D

5 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 16,430 0,000 70,00 Kč 1 150,10 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 150,10 Kč 0,00 Kč 0,00%

 Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.
 Kompletní provedení včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech

 souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění atp.).
 Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny

 definované požadavky. Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných
 požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.

 Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasem TDI.
Plochy odměřeny z Cad

Číslo a název rozpočtu: SO 201/Most ev.č. 244-003 přes Mratínský potok celkem po všech změnách 154 812,00 Kč

Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby: II/244 Mratín most ev.č. 244-003 přes Mratínský potok ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 201/Most ev.č. 244-003 přes Mratínský potok SO 201
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Rozšíření před mostem vpravo:7,4*0,22 = 1,628000 => A 
Rozšíření před mostem vlevo:9,8*0,22 = 2,156000 => B 
Rozšíření za mostem vpravo:4,0*0,22 = 0,880000 => C 
Rozšíření za mostem vlevo:8,0*0,22 = 1,760000 => D 
Násyp za nátokovým křídlem OP1:5,0*2,0 = 10,000000 => E 
A+B+C+D+E = 16,424000 => F

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 304,000 0,000 250,00 Kč 76 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 76 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

zpětný zásyp výkopů - zemina vhodná do násyp. tělesa, včetně natěžení, dovozu a 
        případného poplatku za materiál

        (úhel vn. Tření min. 25st, objem. Tíha 18kN/m3, Cef=5kPA)
        Zpětné záspy budou počítané z celkových výkopů

plochy odm. z Cad

 Výkop za OP1:179,7 = 179,700000 => A 
 Výkop za OP2:263,3 = 263,300000 => B 

 Výkop za OP2_zbytek:12,2 = 12,200000 => C 
 A+B+C = 455,200000 => D 

 odečet nových konstrukcí z celkových výkopů kolem stáv.opěr:151,2 m3
455,2-151,2 = 304,000000 => E

7 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 2,040 0,000 1 450,00 Kč 2 958,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 958,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

    násyp svahových kuželů
včetně natěžení, dovozu a případného poplatku za materiál

Obsyp kanalizace: 1,7*0,6*2,0 = 2,040000 => A
8 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 27,460 0,000 260,00 Kč 7 139,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 7 139,60 Kč 0,00 Kč 0,00%

    úprava povrchů násypů po rozhraní kubatur, vrstva ornice tl. 150 mm
    včetně natěžení, dovozu a případného poplatku za materiál

Kubatury stanoveny panimetrováním z příčných řezů

 Ornice před mostem vpravo:0,15*37,42 = 5,613000 => A 
 Ornice před mostem vlevo:0,15*51,16 = 7,674000 => B 
 Ornice za mostem vpravo:0,15*58,79 = 8,818500 => C 

 Ornice za mostem vpravo - v korytě:0,15*7,83 = 1,174500 => D 
 Ornice za mostem vlevo:0,15*27,95 = 4,192500 => E 

A+B+C+D+E = 27,472500 => F
9 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 183,330 0,000 20,00 Kč 3 666,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 666,60 Kč 0,00 Kč 0,00%

výměra viz plocha rozprostření ornice - položka č. 18220
27,5/0,15 = 183,333333 => A

10 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 38,000 0,000 430,00 Kč 16 340,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 16 340,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
drenáž za opěrami a křídly, vč. chrániček, vč. vyústění

 Rub OP1:19,0 = 19,000000 => A 
 Rub OP2:19,0 = 19,000000 => B 

A+B = 38,000000 => C
11 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 3,420 0,000 4 500,00 Kč 15 390,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 15 390,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

 obetonování drenáže za OP1:19,0*0,09 = 1,710000 => A 
 obetonování drenáže za OP2:19,0*0,09 = 1,710000 => B 

A+B = 3,420000 => C
12 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,160 0,000 92 100,00 Kč 14 736,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 14 736,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

 odvodnění mostovky pravé úžlabí:0,78*0,05 = 0,039000 => A 
 odvodnění mostovky levé úžlabí:0,78*0,05 = 0,039000 => B 

 lokální rozšíření drenážního pruhu:1,50*0,05 = 0,075000 => C 
A+B+C = 0,153000 => D

13 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 71,220 0,000 4 944,50 Kč 352 147,29 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 352 147,29 Kč 0,00 Kč 0,00%
XC2 XA1, vč. šablon pro hluché vrtání, odstranění hlav pilot a odvozu na skládku, vč. uložení 
a popl. za skládku

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis

doplňující popis

výměra

doplňující popis
výměra



 Opěra 01PM:7*8,0*0,45*0,45*3,14 = 35,607600 => A 
 Opěra 02PM:7*8,0*0,45*0,45*3,14 = 35,607600 => B 

A+B = 71,215200 => C
14 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 10,600 0,000 56 100,00 Kč 594 660,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 594 660,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

 viz výkres tvaru a výztuže pilot
příloha č. D.1.2_08
756,9/1000*14 = 10,596600 => A

15 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2 56,250 0,000 4 400,00 Kč 247 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 247 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

 na konci křídla OP1 - povodní str.:4,5*5,5 = 24,750000 => A 
 Přehrazení toku na návodní straně:4,5*7,0 = 31,500000 => B 

A+B = 56,250000 => C
16 264341 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM M 161,000 0,000 2 890,00 Kč 465 290,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 465 290,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

 vč. naložení a  odvozu. 
Délky vrtů vykázány včetně hluchého vrtání

 OP1:(8,0+3,5)*7 = 80,500000 => A 
 OP2:(8,0+3,5)*7 = 80,500000 => B 

A+B = 161,000000 => C
17 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 8,860 0,000 4 250,00 Kč 37 655,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 37 655,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

 Beton přechodových prahů v korytě C25/30 XA1 XF3
plocha odměřena z CADu

 Ukončení zpevnění - návodní strana:8,62*0,5 = 4,310000 => A 
 Ukončení zpevnění - povodní strana:8,12*0,5 = 4,060000 => B 

 Podél schodiště:1,97*0,25 = 0,492500 => C 
A+B+C = 8,862500 => D

18 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 20,920 0,000 5 500,00 Kč 115 060,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 115 060,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
Beton základů rámu C30/37 XC2 XA1 XF3, včetně bednění

 Základ OP1:12,75*0,82 = 10,455000 => A 
 Základ OP2:12,75*0,82 = 10,455000 => B 

A+B = 20,910000 => C
19 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 4,180 0,000 48 000,00 Kč 200 640,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 200 640,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

viz příloha č. D.1.2_10
20,9*200/1000 = 4,180000 => A

20 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 116,310 0,000 220,00 Kč 25 588,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 25 588,20 Kč 0,00 Kč 0,00%
(PE těsnící fólie za rubem opěry v přech. oblasti) chráněná obsypem z písku tl. 100 mm 
oboustranně

 Za rubem OP1:3,37*9,12 = 30,734400 => A 
 Za křídly OP1:3,0*9,12 = 27,360000 => B 
 Za rubem OP2:4,1*8,2 = 33,620000 => C 

 Za křídly OP2:3,0*8,2 = 24,600000 => D 
A+B+C+D = 116,314400 => E

21 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 96,000 0,000 250,00 Kč 24 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 24 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
6 kg/kus, vč. lepidla a lepení kotev

 pravá římsa :8*6,0 = 48,000000 => A 
 levá římsa :8*6,0 = 48,000000 => B 

A+B = 96,000000 => C
22 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 3,460 0,000 14 300,00 Kč 49 478,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 49 478,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

včetně bednění, úprav pracovních a dilatačních spar

 levá římsa :0,222*7,8 = 1,731600 => A 
 pravá římsa :0,222*7,8 = 1,731600 => B 

A+B = 3,463200 => C
23 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,540 0,000 48 000,00 Kč 25 920,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 25 920,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

viz příloha č. D.1.2_10
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 levá římsa :0,16*1,7 = 0,272000 => A 
 pravá římsa:0,16*1,7 = 0,272000 => B 

A+B = 0,544000 => C
24 333326 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 M3 40,440 0,000 7 300,00 Kč 295 212,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 295 212,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

beton C35/45, včetně bednění, včetně úpravy pracovních a dilatačních spar

 OP1….......... 35/45 (XC4 XD1 XF4):0,6*15,91 = 9,546000 => A 
 OP2….......... 35/45 (XC4 XD1 XF4):0,6*15,04 = 9,024000 => B 

 Křídla OP1…. 35/45 (XC4 XD3 XF4):0,6*10,73+0,6*7,71 = 11,064000 => C 
 Křídla OP2…. 35/45 (XC4 XD3 XF4):0,6*7,49+0,6*10,52 = 10,806000 => D 

A+B+C+D = 40,440000 => E
25 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 7,470 0,000 48 000,00 Kč 358 560,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 358 560,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

viz příloha č. D.1.2_10

 Výztuž OP1 (stěna rámu):0,25*9,5 = 2,375000 => A 
 Výztuž OP2 (stěna rámu):0,25*9,0 = 2,250000 => B 

 Výztuž křídel OP1:0,13*11,1 = 1,443000 => C 
 Výztuž křídel OP2:0,13*10,8 = 1,404000 => D 

A+B+C+D = 7,472000 => E
26 421326 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50 M3 28,200 0,000 14 600,00 Kč 411 720,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 411 720,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

Beton NK 35/45 XC4 XD1 XF4, včetně bednění
mostovka (deska trámu):3,279*8,6 = 28,199400 => A

27 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 7,610 0,000 48 000,00 Kč 365 280,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 365 280,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
viz příloha č. D.1.2_10
výztuž NK -příčel rámu: 0,27*28,2 = 7,614000 => A

28 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 16,240 0,000 4 400,00 Kč 71 456,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 71 456,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

 pod OP1:17,594*0,21 = 3,694740 => A 
 pod OP2:17,594*0,21 = 3,694740 => B 

 pod drenáž za OP1:0,3*16,77 = 5,031000 => C 
 pod drenáž za OP2:0,3*12,77 = 3,831000 => D 

A+B+C+D = 16,251480 => E
29 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 22,780 0,000 5 250,00 Kč 119 595,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 119 595,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

 betonové lože C25/30n - XF3, tl. 150 mm
plochy z CADu

 Pod žlabovky za PK OP1:0,098*4,0 = 0,392000 => A 
 Pod žlabovky za LK OP1:0,098*4,7 = 0,460600 => B 
 Pod žlabovky za PK OP2:0,098*4,7 = 0,460600 => C 

 Pod žlabovky za LK OP2:0,098*4,0 = 0,392000 => D ....A+B+C+D=1,7
  zpevnění za koncem říms : 8*0,15 = 1,200000 => F 

 Skluz za koncem PK OP1_svah koryta:0,15*1,41 = 0,211500 => E 
 Skluz za koncem PK OP1_téměř vodorovný:0,15*1,11 = 0,166500 => G 

 Skluz za koncem LK OP1_svah koryta:0,15*1,51 = 0,226500 => H 
 Skluz za koncem LK OP1_téměř vodorovný:0,15*1,0 = 0,150000 => I 

 Skluz za koncem PK OP2_svah koryta:0,15*2,4 = 0,360000 => J 
 Zpevnění za koncem PK OP2_schodiště:0,23*2,4 = 0,552000 => K 

 Skluz za koncem LK OP2_svah koryta:0,15*1,67 = 0,250500 => L 
Skluz za koncem LK OP2_téměř vodorovný:0,15*1,41 = 0,211500 => M 

 ...E+G+H+I+J+K+L+M=2,1
 Opevnění koryta:

 Pod mostem - vodorovné:0,15*49,2 = 7,380000 => N 
 Mezi křídly - návodní strana - vodorovné:0,15*18,3 = 2,745000 => O 
 Mezi křídly - povodní strana - vodorovné:0,15*15,2 = 2,280000 => P 

 Před PK OP1 - šikmé:0,15*5,66 = 0,849000 => Q 
 Před LK OP1 - šikmé:0,15*3,96 = 0,594000 => R 

 Před PK OP2 - šikmé:0,15*5,9 = 0,885000 => S 
 Před LK OP2 - šikmé:0,15*4,41 = 0,661500 => T 

 Před OP1 - šikmé pod mostem:0,15*7,93 = 1,189500 => U 
 Před OP2 - šikmé pod mostem:0,15*7,72 = 1,158000 => V ....N+O+P+R+S+T+U+V=17,7

A+B+C+D+F+E+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V = 22,775700 => W

doplňující popis

výměra

výměra

doplňující popis
výměra

doplňující popis

výměra

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis



30 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 23,260 0,000 900,00 Kč 20 934,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 20 934,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
Ochranný obsyp PE folie 100+100mm
PE fólie v přech. oblasti za drenáží: 116,3*0,2 = 23,260000 => A

31 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 44,350 0,000 950,00 Kč 42 132,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 42 132,50 Kč 0,00 Kč 0,00%
ochranný obsyp rubu rámu, ŠD 0-32, Id=0,9

 Drenážní obsyp za rubem OP1:0,9*18,87 = 16,983000 => A 
 Drenážní obsyp za rubem OP2:0,9*19,50 = 17,550000 => B 

 Přechodový klín za OP1:8,61*0,54 = 4,649400 => C 
 Přechodový klín za OP2:8,61*0,6 = 5,166000 => D 

A+B+C+D = 44,348400 => E
32 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 6,700 0,000 2 720,00 Kč 18 224,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 18 224,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

s urovaným lícem a proštěrkováním (min. hmotnost 1 kamene 70kg)

 OPĚVNĚNÍ KORYTA TĚŽKÝM KAMENEM:
 Návodní strana - pravý břeh:0,2*11,29 = 2,258000 => A 

 Návodní strana - levý břeh:0,2*10,47 = 2,094000 => B 
 Opevnění dna před přechodovým prahem - návodní strana:0,2*7,34 = 1,468000 => C 

 Opevnění dna za přechodovým prahem - povodní strana:0,2*4,42 = 0,884000 => D 
A+B+C+D = 6,704000 => E

33 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 27,820 0,000 7 280,00 Kč 202 529,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 202 529,60 Kč 0,00 Kč 0,00%
lomový kámen tř. I (dle ČSN 72 1860), tl. 200 mm, spárování cementovou maltou XF4, do 
betonového lože viz. pol. č. 451314
výměry ploch přebrány z pol. č. 451314

 4x zpevnění za koncem říms:0,2*8,0 = 1,600000 => A 
 Skluz za koncem PK OP1_svah koryta:0,2*1,41 = 0,282000 => B 

 Skluz za koncem PK OP1_téměř vodorovný:0,2*1,11 = 0,222000 => C 
 Skluz za koncem LK OP1_svah koryta:0,2*1,51 = 0,302000 => D 

 Skluz za koncem LK OP1_téměř vodorovný:0,2*1,0 = 0,200000 => E 
 Skluz za koncem PK OP2_svah koryta:0,2*2,4 = 0,480000 => F 

 Zpevnění za koncem PK OP2_schodiště:0,2*2,4 = 0,480000 => G 
 Skluz za koncem LK OP2_svah koryta:0,2*1,67 = 0,334000 => H 

 Skluz za koncem LK OP2_téměř vodorovný:0,2*1,41 = 0,282000 => I 
 Opevnění koryta:

 Pod mostem - vodorovné:0,2*49,2 = 9,840000 => J 
 Mezi křídly - návodní strana - vodorovné:0,2*18,3 = 3,660000 => K 
 Mezi křídly - povodní strana - vodorovné:0,2*15,2 = 3,040000 => L 

 Před PK OP1 - šikmé:0,2*5,66 = 1,132000 => M 
 Před LK OP1 - šikmé:0,2*3,96 = 0,792000 => N 

 Před PK OP2 - šikmé:0,2*5,9 = 1,180000 => O 
 Před LK OP2 - šikmé:0,2*4,41 = 0,882000 => P 

 Před OP1 - šikmé pod mostem:0,2*7,93 = 1,586000 => Q 
 Před OP2 - šikmé pod mostem:0,2*7,72 = 1,544000 => R 

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R = 27,838000 => S
34 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 143,000 0,000 622,38 Kč 89 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 89 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

 fr. 0-32,  tl. 170mm jako podklad pro podkladní vrstvu z ACO
plocha odměřena z Cad

 vozovka před mostem:82,5 = 82,500000 => A 
 vozovka za mostem:60,5 = 60,500000 => B 

A+B = 143,000000 => C
35 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 143,000 0,000 260,00 Kč 37 180,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 37 180,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

 fr. 0-63,  tl. 250mm (ŠDa) (tzv. "skládaná štěrkodrť" uložená na pláň)
plocha odměřena z Cad

 vozovka před mostem:82,5 = 82,500000 => A 
 vozovka za mostem:60,5 = 60,500000 => B 

A+B = 143,000000 => C
36 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 17,800 0,000 350,00 Kč 6 230,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6 230,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

 recyklovaná asfaltová směs s přidáním pojiva R-mat v tl. 100mm (TP 208:2009)
plocha odměřena z Cad

doplňující popis

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis
výměra

doplňující popis



 vozovka před mostem VPRAVO:5,1 = 5,100000 => A 
 vozovka před mostem VLEVO:5,9 = 5,900000 => B 
 vozovka za mostem VPRAVO:3,3 = 3,300000 => C 

 vozovka za mostem VLEVO:3,5 = 3,500000 => D 
A+B+C+D = 17,800000 => E

37 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 201,500 0,000 31,32 Kč 6 310,98 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6 310,98 Kč 0,00 Kč 0,00%
 PS-C, 0,8 kg/m2 Infiltrační do MZK + posyp kamenivem drceným 3kg/m2

plocha odměřena z Cad

 PŘED mostem:82,50 = 82,500000 => A 
 NA mostě:58,50 = 58,500000 => B 

 ZA mostem:60,50 = 60,500000 => C 
A+B+C = 201,500000 => D

38 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 176,000 0,000 26,68 Kč 4 695,68 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4 695,68 Kč 0,00 Kč 0,00%
 PS-C, 0,35 kg/m2 Spojovací postřik mezi asfaltové vrstvy 

plocha odměřena z Cad

 PŘED mostem:67,3 = 67,300000 => A 
 NA mostě:58,5 = 58,500000 => B 

 ZA mostem:50,2 = 50,200000 => C 
A+B+C = 176,000000 => D

39 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 176,000 0,000 680,92 Kč 119 841,92 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 119 841,92 Kč 0,00 Kč 0,00%
 ACO 11+ PMB 45/80-55 (dle ČSN 73 6121)

plocha odečtena z Cad

 obrusná PŘED mostem:67,3 = 67,300000 => A 
 obrusná NA mostě:58,5 = 58,500000 => B 

 obrusná ZA mostem:50,2 = 50,200000 => C 
A+B+C = 176,000000 => D

40 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 117,500 0,000 566,08 Kč 66 514,40 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 66 514,40 Kč 0,00 Kč 0,00%
 ACL 16+ PMB 45/80-55 (dle ČSN 73 6121)

plocha odečtena z Cad

 ložná PŘED mostem:67,3 = 67,300000 => A 
 ložná ZA mostem:50,2 = 50,200000 => B 

A+B = 117,500000 => C
41 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 143,000 0,000 490,68 Kč 70 167,24 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 70 167,24 Kč 0,00 Kč 0,00%

 ACL 16+ PMB 45/80-55 (dle ČSN 73 6121)
plocha odečtena z Cad

 podkladní PŘED mostem:82,5 = 82,500000 => A 
 podkladní ZA mostem:60,5 = 60,500000 => B 

A+B = 143,000000 => C
42 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 61,500 0,000 850,00 Kč 52 275,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 52 275,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

      MA IV 11 PMB 25/55-60 v tl. 0,040m
ochrana izolace na nosné konstrukci s posypem předobalenou drtí  fr. 4/8 v množství 2-4 

      kg/m2
plocha odečtena v Cad
ochrana hydroizolace na mostě:61,5 = 61,500000 => A

43 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 27,000 0,000 240,00 Kč 6 480,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6 480,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
 Nátěr dvouvrstvý (ČSN 73 6129:2016)

plocha odměřena z Cad

 líc OP1 - dvouvrstvý:13,5 = 13,500000 => A 
 líc OP2 - dvouvrstvý:13,5 = 13,500000 => B 

A+B = 27,000000 => C
44 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 104,600 0,000 340,00 Kč 35 564,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 35 564,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

vč. úpravy povrchu podkladu (ALP - penetrační nátěr), přesahy na spoje nejsou započítány 
 ve výměře

Plocha odměřena z Cad

doplňující popis

výměra

doplňující popis

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis



 rub OP1 vč. křídel - svislá:48,5 = 48,500000 => A 
 rub OP2 vč. křídel -  svislá:48,5 = 48,500000 => B 

 rub OP1 - vodorovná na základu:3,8 = 3,800000 => C 
 rub OP2 - vodorovná na základu:3,8 = 3,800000 => D 

A+B+C+D = 104,600000 => E
45 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 9,360 0,000 650,00 Kč 6 084,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6 084,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

vč. úpravy povrchu podkladu (penetrační nátěr), přesahy na spoje nejsou započítány ve 
 výměře

plocha odměřena v Cad

 pod levou římsou:7,8*0,6 = 4,680000 => A 
 pod pravou římsou:7,8*0,6 = 4,680000 => B 

A+B = 9,360000 => C
46 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 67,100 0,000 750,00 Kč 50 325,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 50 325,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

vč. úpravy povrchu podkladu (kotevní impregnační nátěr), přesahy na spoje nejsou 
 započítány ve výměře

Plocha odměřena z Cad
MOSTOVKA shora:67,1 = 67,100000 => A

47 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 124,000 0,000 120,00 Kč 14 880,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 14 880,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
 nebo 2 vrstvy geotextilie o gramáži 300g/m2

Plocha odměřena v Cad

 rub opěr a křídel:97,0 = 97,000000 => A 
 líc opěr a křídel:27,0 = 27,000000 => B 

A+B = 124,000000 => C
48 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 10,920 0,000 363,00 Kč 3 963,96 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 963,96 Kč 0,00 Kč 0,00%

vč. přípravy podkladu

 pod levou římsou:7,8*0,7 = 5,460000 => A 
 pod pravou římsou:7,8*0,7 = 5,460000 => B 

A+B = 10,920000 => C
49 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 4,680 0,000 420,00 Kč 1 965,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 965,60 Kč 0,00 Kč 0,00%

vč. přípravy podkladu

 odrazná plocha pravé římsy:7,8*0,3 = 2,340000 => A 
 odrazná plocha levé římsy:7,8*0,3 = 2,340000 => B 

A+B = 4,680000 => C
50 81471 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 1000MM M 35,000 0,000 6 500,00 Kč 227 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 227 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

včetně zhotovení zatrubnění a odstranění po stavbě a odvozu na skládku
zatrubnění potoka: 35,0 = 35,000000 => A

51 87145 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM M 2,500 0,000 4 500,00 Kč 11 250,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 11 250,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
nadstavení kanalizační trouby včetně dovozu a montáže
potrubí kanalizační DN300:2,5 = 2,500000 => A

52 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 17,400 0,000 6 500,00 Kč 113 100,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 113 100,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
z ocelových trubek dvoumadlových vč. kotvení a kotevních přípravků

 pravé křídlo OP1:4,0 = 4,000000 => A 
 levé křídlo OP1:4,7 = 4,700000 => B 

 pravé křídlo OP2:4,7 = 4,700000 => C 
 levé křídlo OP2:4,0 = 4,000000 => D 

A+B+C+D = 17,400000 => E
53 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 15,600 0,000 6 500,00 Kč 101 400,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 101 400,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

 pravá římsa :7,8 = 7,800000 => A 
 levá římsa :7,8 = 7,800000 => B 

A+B = 15,600000 => C
54 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 4,000 0,000 1 200,00 Kč 4 800,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4 800,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

 Opěra 1:2 = 2,000000 => A 
 Opěra 2:2 = 2,000000 => B 

A+B = 4,000000 => C
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výměra
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výměra
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55 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 0,000 1 200,00 Kč 2 400,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 400,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

56 915111 R VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 15,310 0,000 100,00 Kč 1 531,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 531,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
Vodorovné dopravní značení barvou hladké (dodávka a pokládka)

 Krajní vodící 0.25m:2*0,25*24,5 = 12,250000 => A 
 Dělící 0.125m:1*0,125*24,5 = 3,062500 => B 

A+B = 15,312500 => C
57 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 30,210 0,000 450,00 Kč 13 594,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 13 594,50 Kč 0,00 Kč 0,00%

 obrubníky C30/37 - XF4 + XD3, lemování dlažby 50/250
odečteno z Cad

 OP1 PK - lemování skluzu:4,29 = 4,290000 => A 
 OP1 LK - lemování skluzu:3,8 = 3,800000 => B 
 OP2 PK - lemování skluzu:4,3 = 4,300000 => C 
 OP2 LK - lemování skluzu:4,62 = 4,620000 => D 

 4x lemování zpevnění za koncem říms NK:13,2 = 13,200000 => E 
A+B+C+D+E = 30,210000 => F

58 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 10,000 0,000 520,00 Kč 5 200,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 200,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
 obrubníky C30/37 - XF4 + XD3, lemování dlažby od strany vozovky 150/250

odečteno z Cad
zpevnění u konců říms od strany vozovky: 10,0 = 10,000000 => A

59 933331 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS 2,000 0,000 34 730,00 Kč 69 460,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 69 460,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
  Zkoušky CHA (2ks na každé pilotové skupině)

Celkem 2 pilotové skupiny (op 01pm + 02pm)

60 933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS 14,000 0,000 1 950,00 Kč 27 300,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 27 300,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
Zkoušky PIT (na každé pilotě)

 OP1 PM:7 = 7,000000 => A 
 OP2 PM:7 = 7,000000 => B 

A+B = 14,000000 => C
61 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 17,400 0,000 3 500,00 Kč 60 900,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 60 900,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

Prefabrikovaný bet. žlab š 600 mm z betonu C30/37 XF4, do bet. lože tl. 100 mm - C25/30n - 
        XF3, spáry vyspárovány cem. maltou MC25 - XF4

Odměřeno z Cad

 žlabovky za PK OP1:4,0 = 4,000000 => A 
 žlabovky za LK OP1:4,7 = 4,700000 => B 
 žlabovky za PK OP2:4,7 = 4,700000 => C 
 žlabovky za LK OP2:4,0 = 4,000000 => D 

A+B+C+D = 17,400000 => E

Nové položky

62 96615.R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 0,000 31,920 4 850,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 154 812,00 Kč 154 812,00 Kč 154 812,00 Kč 100,00%

ZBV č.1: Výskyt monolitického betonu ve dně potoka o průměrné tloušťce 0,5 m

4,8x13,3x0,5

Celkem 31,92 Kč 5 739 483,07 Kč 0,00 Kč 154 812,00 Kč 5 894 295,07 Kč 154 812,00 Kč

Jednotková cena nové položky byla určena dle podčlánku 17.4, písmeno a), tedy byla převzata ze Smlouvy o dílo, SO Demolice
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3K značky s.r.o.
Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
IČO: 25056271

ZNAČKY

Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 45840

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

V Říčanech, dne 26.04.2023

Věc: Oznámení o zjištěných odlišnostech v rámci stavby „H/244 Mratín, most ev. č. 244-003 
přes Mratínský potok v obci Mratín“ a návrh nápravného technického řešení
Související ustanovení Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 
o zadávání veřejných zakázek, verze 3.1: 20

Dne 02.09.2022 uzavřel Zhotovitel 3K značky s.r.o., IČO 25056271, se sídlem Jiráskova 1519, 251 
01 Říčany, s Objednatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., se sídlem 
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 — Smíchov, IČO 00066001, Smlouvu, jejímž předmětem je 
zhotovení Díla „11/244 Mratín, most. ev. č. 244-003 přes Mratínský potok v obci Mratín“ (dále jen 
„Stavba“ či „Dílo“), číslo smlouvy Zhotovitele: 2204009, číslo smlouvy Objednatele: S- 
2475/00066001/2022.

Na základě procesní povinnosti vyplývající ze Smlouvy, resp. Směrnice upřesňující provádění změn 
závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, verze 3.1, dle čl. 20 Procesní postup 
při vzniku změn, odst. 20.1, zasílá Zhotovitel Objednateli písemné Oznámení o zjištěných 
odlišnostech a návrh nápravného technického řešení v rámci výše uvedené Stavby.

Při realizaci stavebních prací na stavebním objektu 201, Most ev. č. 244-003 přes Mratínský potok (při 
výkopu koryta potoka na výšku dle požadavků Projektové dokumentace pro provádění stavby 
v souladu s Realizační dokumentací stavby) byl nalezen monolitický beton o průměrné tloušťce 0,5 m 
v prostoru odpovídajícím zdemolovanému mostu, který nebyl předpokládán (Příloha č. 1 — 
Fotodokumentace).

Tento beton (horní povrch) se nachází přibližně ve výšce 178,0 až 178,1 m. n. m., tedy v úrovni 
povrchu budoucí kamenné zádlažby (dále jen „Skutečnost“).

Zhotovitel tuto Skutečnost zaznamenal zápisem ve stavebním deníku ze dne 26.04.2023, který je 
Přílohou č. 2 tohoto dokumentu. Součástí zápisu je i vyjádření Technického dozoru stavebníka, který 
na základě pochůzky po stavbě souhlasil s údaji uvedenými Zhotovitelem a potvrdil nalezení betonů 
v korytě v uvedeném rozsahu.

Z důvodu realizace navazujících stavebních prací Zhotovitel navrhuje tento beton vybourat, čímž mu 
vzniknou dodatečné náklady.

• Zhotovitel předběžně předpokládá vlivem uvedené skutečnosti zvýšení ceny Díla o 
částku 154 812 Kč bez DPH, přičemž exaktní kvantifikaci nákladů poskytne Zhotovitel 
v rámci cenového projednání při administraci dokumentace Změny během výstavby.



3K značky s.r.o.
Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
IČO: 25056271

ZNAČKY

Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 45840
s.r.o.

v souvislosti s výše uvedenou skutečností Zhotovitel nepředpokládá vliv na časový 
harmonogram Stavby.

Zhotovitel žádá Objednatele, aby vydal příslušný pokyn/souhlas k provedení nápravného technického 
řešení v rámci provádění stavebních prací na výše uvedené Stavbě.

Ing. Luboš Kejík
Stavbyvedoucí

Přílohy:
Příloha č. 1 - Fotodokumentace
Příloha č. 2 - Zápis ve stavebním deníku ze dne 26.04.2023
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

3K značky s.r.o.
Jiráskova 1519
251 01 Říčany

11/244 Mratín, most cv.č. 244-003 přes Mra ti risky potok v obci Mratín - žádost o změnu rozsahu 
díla

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S - 2475/00066001/2022 ze 
dne 22.9. 2022, odst 6.8:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou 
Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů 
Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), 
která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že 
při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli 
uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. 
Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli 
vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu 
Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v 
Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, 
bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku 
stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané 
období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, 
bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu 
provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. 
Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení 
rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny 
stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě 
(tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými 
Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá 
charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli 
výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem, který spočívá v tom, že :

1/ Při realizaci stavebních prací (při výkopu koryta potoka na výšku dle požadavků Projektové 
dokumentace pro provádění stavby v souladu s Realizační dokumentací stavby, dále jen „RDS“) byl 
nalezen monolitický beton o průměrné tloušťce 0,5 m v prostoru odpovídajícím zdemolovanému 
mostu, který nebyl předpokládán.
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Středočeského krajt

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Tento beton (horní povrch) byl přibližně ve výšce 178,0 až 178,1 m. n. m., tedy v úrovni povrchu 
budoucí kamenné zádlažby. Z důvodu navazujících stavebních prací musel být tedy tento beton 
vybourán, čímž Zhotoviteli vznikly dodatečné náklady.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby a rozdílového 
výkazu výměr, přičemž změny týkající se věcí ekonomických tj. finančního zajištění stavby musí být 
nejprve posouzeny příslušným oddělením objednatele.

Miroslav Týnek 

mostní technik MH



Sídlo společnosti:
100 00 Praha 10 – Strašnice, V Olšinách 2300/75
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Peter Pittner
Miroslav Blažek

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 113589
IČ: 274 54 576, DIČ: CZ 274 54 576
Certifikace dle ISO 9001:2015

Bankovní spojení Raiffeisenbank, a.s.: č.ú.: : 2040554170/5500 CZK

IBAN: CZ23 5500 0000 0020 4055 4170  BIC/SWIFT: RZBC CZ PP

Stavba:  „II/244 Mratín, most ev.č. 244-003 přes Mratínský potok v obci
Mratín“

Č. smlouvy Objednatele:   S-2475/00066001/2022
Č. smlouvy Zhotovitele:   2204009

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  SO 201 – Most ev. č. 244-003 přes Mratínský potok
Číslo SO/PS/číslo změny SO/PS: SO 201 / 01

Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 01

Popis změny:

Změna během výstavby (dále jen „ZBV“) se týká dodatečných stavebních prací prováděných v rámci stavebního
objektu (dále jen „SO“) 201, Most ev.č. 244-003 přes Mratínský potok.

Při realizaci stavebních prací (při výkopu koryta potoka na výšku dle požadavků Projektové dokumentace pro
provádění stavby v souladu s Realizační dokumentací stavby, dále jen „RDS“) byl nalezen monolitický beton o
průměrné tloušťce 0,5 m v prostoru odpovídajícím zdemolovanému mostu, který nebyl předpokládán.

Tento beton (horní povrch) byl přibližně ve výšce 178,0 až 178,1 m. n. m., tedy v úrovni povrchu budoucí kamenné
zádlažby. Z důvodu navazujících stavebních prací musel být tedy tento beton vybourán, čímž Zhotoviteli vznikly
dodatečné náklady (přílohou této ZBV je fotodokumentace, na které je znázorněn i rozsah).

Zhotovitel tuto skutečnost zaznamenal zápisem ve stavebním deníku ze dne 26.04.2023, který je přílohou této
ZBV. Součástí zápisu je i vyjádření Technického dozoru stavebníka, který na základě pochůzky po stavbě
souhlasil s údaji uvedenými Zhotovitelem a potvrdil nalezení betonů v korytě v uvedeném rozsahu.

V rámci této ZBV na tomto stavebním objektu (v souvislosti s výše popsanou skutečností) dochází ke vzniku nové
položky č. 96615.R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU, která je převzata ze stavebního objektu
001 - Demolice.

Součástí ZBV jsou i následující přílohy: RDS, SO 201 Most ev.č. 244-003 přes Mratínský potok, Příloha č. 2,
Půdorys; RDS, SO 201 Most ev.č. 244-003 přes Mratínský potok, Příloha č. 3, Podélný řez; RDS, SO 201 Most
ev.č. 244-003 přes Mratínský potok, Příloha č. 4, Příčný řez.

Zdůvodnění:

Tato Změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací a Zhotovitel ji tak
označuje za nepředvídatelnou.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Zborovská 11

150 21  Praha 5

Váš Dopis značky:

Ze dne:

Naše značka: II/244_ZBV_01

Vyřizuje: Ing. Miroslav Blažek

Tel: +               

Email:                        

Datum: 15.05.2023



Sídlo společnosti:
100 00 Praha 10 – Strašnice, V Olšinách 2300/75
Jednatelé:
Peter Pittner
Miroslav Blažek

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 113589
IČ: 274 54 576, DIČ: CZ 274 54 576
Certifikace dle ISO 9001:2015

Bankovní spojení Raiffeisenbank, a.s.: č.ú.: : 2040554170/5500 CZK

IBAN: CZ23 5500 0000 0020 4055 4170  BIC/SWIFT: RZBC CZ PP

Dle čl. 5 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění
změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, verze 3.1 - se jedná o
Změnu nepodstatnou (podčl. 5.1 písmeno c)). Změna byla s ohledem na podstatu jejího vzniku
zařazena dle čl. 10 do Skupiny 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o
zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny
závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídatelnou.

Snížené položky:
ZBV č. 01 neobsahuje snížené položky.

Zvýšené položky:
ZBV č. 01 neobsahuje zvýšené položky.

Nové položky:
62  96615.R   BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU

Cenová rekapitulace ZBV:
- Položky snížené celkem               0,00 Kč
- Položky zvýšené celkem                 0,00Kč
- Položky nové celkem                     154 812,00 Kč
Celková hodnota ZBV:                     154 812,00 Kč

K použití zvýšených, snížených a nových položek nemáme připomínky.

Závěr:

Návrh ZBV č. 01 je v souladu s ustanovením čl. 5  Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje.

S návrhem ZBV č. 01 souhlasíme a nemáme dalších připomínek.

…                  
Ing. Miroslav Blažek
Technický dozor stavebníka
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Vyjádření projektanta č. 01

Pro:
3K Značky s.r.o. 
Ing. Luboš Kejík 
Stavbyvedoucí

Od:
4bridges s.r.o.
Ing. Jan Ambrozek 
Autorský dozor

Věc: ZBV

Vyjádření projektanta
Projektant stupně PDPS souhlasí se změnou během výstavby, kdy bylo třeba odstranit z koryta 
potoka zpevnění z prostého betonu, které nebylo předešlými průzkumy zjištěno.

V Brně, 30.05.2023 Ing. Jan Ářn brožek

4bridges s.r.o.
Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 - Střešovice



ÚPLNÉ ZNĚNÍ 
SPOLEČENSKÉ SMLOUVY 
OBCHODNÍ KORPORACE

4roads s.r.o.

ČLÁNEK PRVNÍ

Obchodní firma společnosti je: 4roads s.r.o.

ČLÁNEK DRUHÝ

Sídlem společnosti je obec Praha.

ČLÁNEK TŘETÍ

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřičských činností
- geologické práce
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

ČLÁNEK ČTVRTÝ

1. Základní kapitál společnosti je 200.000,- Kč, slovy: dvě stě tisíc Kč.

2. Společníky společnosti jsou:

Ing. Pavel Mika
narozený 21.10.1976
bytem Na Fialce II 1665/15, 163 00 Praha 6

a

Ing. Jan Semerád
narozený 21.6.1986
bytem Na Čeperce 1198, 273 51 Unhošť

3. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena 
zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může vlastnit více podílů.

4. Společník Ing. Pavel Mika má vklad do základního kapitálu ve výši 140.000,- Kč (sto 
čtyřicet tisíc Kč), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 70 % (sedmdesát procent); tento 
základní podíl je označen jako základní podíl 1.



Společník Ing. Jan Semerád má vklad do základního kapitálu ve výši 60.000,- Kč (šedesát 
tisíc Kč), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 30 % (třicet procent); tento základní podíl 
je označen jako základní podíl 2.

5. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka jen se 
souhlasem valné hromady. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na osobu, 
která není společníkem, jen se souhlasem valné hromady. Má-li společnost jediného 
společníka, pak může společník převést svůj obchodní podíl na třetí osoby bez omezení. 
Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází její podíl na jejího právního 
nástupce jen se souhlasem valné hromady. Dědění podílu se vylučuje.

6. Při převodu podílu mají společníci předkupní právo k převáděnému podílu, a to v poměru podle 
výše jejich podílů. Společník je oprávněn své předkupní právo uplatnit, a to ve lhůtě třiceti dnů 
ode dne konání valné hromady, která převod podílu schválila nebo ve lhůtě třiceti dnů ode dne, 
kdy se o takovém rozhodnutí dozví, pokud se společník tohoto svého předkupního práva nevzdá 
na valné hromadě. V případě, že ostatní společníci svého předkupního práva nevyužijí, je 
společník oprávněn svůj podíl převést na osobu, kterou valná hromada schválila.

7. Valná hromada může společníkům uložit povinnost poskytnout peněžitý příplatek, a to až do 
maximální výše dvojnásobku vkladu každého společníka. Příplatková povinnost je spojena se 
všemi podíly. Vystoupení ze společnosti z důvodu, že společník nehlasoval pro příplatkovou 
povinnost, se nepřipouští.

ČLÁNEK PÁTÝ

1. Orgány společnosti jsou:

a) valná hromada nebo, má-li společnost jediného společníka, jediný společník,
b) jednatel.

2. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

3. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň tři 
čtvrtiny všech hlasů. Každý společník má 1 hlas na každých 1.000,- Kč svého vkladu.

4. Připouští se rozhodování společníků mimo valnou hromadu podle § 167 odst. 2 zákona o 
obchodních korporacích s využitím technických prostředků, ledaže jde o záležitosti, u nichž 
zákon vyžaduje úřední ověření podpisu společníka na jeho vyjádření. Rozhodují-li 
společníci mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, zašle osoba oprávněná 
svolat valnou hromadu návrh rozhodnutí každému společníkovi na jeho e-mailovou adresu, 
kterou je společník povinen nechat zapsat do seznamu společníků. Součástí návrhu 
rozhodnutí je také jedinečný kód, který následně společník uvede ve svém vyjádření, a e- 
mailová adresa, na niž má společník doručit své vyjádření. Návrh rozhodnutí je doručen 
společníkovi, jakmile došel na jeho e-mailovou adresu. Své vyjádření k návrhu rozhodnutí 
zasílá společník na e-mailovou adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření uvede i 
jedinečný kód, který obdržel spolu s návrhem rozhodnutí.

5. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato 
společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady 
náleží dále též:



a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných 
právních skutečností;

b) jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a 
poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích;

c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací;
d) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se 

vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona;
e) udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti 

(včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná 
hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu 
společnosti.

6. Dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků se vyžaduje:

a) k přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy,
b) k přijetí rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva,
c) k přijetí rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem obchodního podílu,
d) k přijeti rozhodnutí o změně základního kapitálu,
e) k přijetí rozhodnutí o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité 

pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti,
f) k přijetí rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
g) ke schválení smlouvy o vypořádání újmy.

7. Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti 
jiných orgánů společnosti.

8. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady v rozsahu 
stanoveném v odst. 5. tohoto článku. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí 
společník buď k rukám jakéhokoliv jednatele, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e- 
mailovou adresu. Jednatelé jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému 
společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž 
mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

9. Společnost má dva jednatele. Jednatelé zastupují společnost samostatně. Při právních 
jednáních, kterými se společnost zavazuje k plnění přesahujícímu 1.000.000,- Kč, slovy: 
jeden milión korun českých, nebo kterými se zcizují nebo zatěžují nemovitosti, zastupují 
společnost všichni jednatelé společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné 
nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.

ČLÁNEK ŠESTÝ

Účetní období společnosti počíná 1.4. a končí 31.3. každého kalendářního roku.

V Praze dne ... .Ú'.

Ing. Pavel Mika, jednatel Ing. Jan Semerád, jednatel


