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D O D A T E K  č . 1   

K E  S M L O U V Ě  O  E N E R G E T I C K Ý C H  S L U Ž B Á C H  

 č.j. VS-35752-143/ČJ-2018-800050-VERZAK 
uzavřené dle § 10e odst. 1 zákona o hospodaření energií ve spojení s § 1746 odst. 2 občanského 

zákoníku níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami: 

 

   
ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky 

Sídlo: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 

IČO: 00212423 

DIČ: CZ00212423 

Za níž jedná na základě pověření VS-34413-41/ČJ800020-PP generálního ředitele Vězeňské služby 

České republiky Ing. Jaroslav Myšička, MBA – náměstek pro ekonomiku a logistiku 

bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 

(dále jen ”Klient“)  

 

 

ENESA a.s. 

Sídlo: U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10200 

IČO: 27382052 

DIČ: CZ 27382052 

e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú..:

zastoupený: Ing. Pavol Fraňo, předseda představenstva 

         Ing. Petr Jančár, místopředseda představenstva 

         Ing. Pavlína Rezková, člen představenstva 

         Společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva 

(dále jen „ESCO“) 

 

(ESCO a Klient dále společně označováni jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“) 

 
Článek 1. Preambule 

 
Smluvní strany uzavřely dne 16. 11. 2021 Smlouvu o energetických službách („dále jen 

„Smlouva“). V souladu s článkem 6. Smlouvy provedlo ESCO ověření stavu využití energie v 

objektech. Výsledek tohoto ověření je obsažen v Předběžné zprávě vyhotovené v souladu s čl. 6. 

odst. 3 Smlouvy (dále jen „Předběžná zpráva“). V rámci ověření stavu využití energie v objektech 

byly zjištěny odchylky od údajů uvedených v zadávací dokumentaci a další skutečnosti, na základě 

kterých je nutné provést úpravu některých ustanovení Smlouvy a upravit rozsah a skladbu 

energeticky úsporných opatření.  

 
Článek 2. Úvod 

 

1. Na základě výsledků ověření stavu využití energie v objektech provedeného v souladu s čl. 6 

Smlouvy dochází k úpravě skladby provádění základních opatření, a to v souladu s § 222 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZZVZ“). Všechny změny jsou detailně zdůvodněny v Předběžné zprávě a v Odůvodnění 

změny závazku ze Smlouvy ze dne 21. 03. 2023, č.j.: VS-35752-142/ČJ-2018-800050-

VERZAK, přičemž oba dokumenty jsou podkladem pro tento Dodatek. 
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2. V souvislosti s těmito změnami dochází k úpravám Smlouvy, uvedeným v čl. 3 tohoto 

Dodatku.  

 

 

 
Článek 3. Předmět dodatku 

 

1. Článek 5 odst. 1 Smlouvy v původním znění: 

Lhůta pro dokončení 

Projekt specifikovaný v Článek 4 ESCO dokončí a předá Klientovi nejpozději do 26 

kalendářních měsíců ode dne účinnosti Smlouvy, nejpozději se však dokončení a předání 

Projektu, bez ohledu na okamžik nabytí účinnosti smlouvy, uskuteční dne 31. 8. 2023.  

se ruší a nově zní: 

Lhůta pro dokončení 

Projekt specifikovaný v Článek 4 ESCO, s výjimkou činností prováděných v rámci Etapy III. 

dle Článek 4 odst. 2 písm. c), ESCO dokončí a předá Klientovi nejpozději do 26 kalendářních 

měsíců ode dne účinnosti Smlouvy. Nejpozději se však dokončení a předání Projektu v rozsahu 

dle předchozí věty, uskuteční dne 30. 10. 2023, a to bez ohledu na okamžik nabytí účinnosti 

smlouvy.  

 

2. Článek 7. odst. 2 a) v původním znění: 

 

umožní ESCO a jím určeným třetím osobám přístup do areálů a jednotlivých objektů, místností 

a prostorů během pracovních dnů v obvyklé pracovní době a to od [7.00] do [17.00] a 

v mimopracovní dny po dohodě s Klientem, a to za předpokladu dodržení povinností 

vyplývajících z Bezpečnostních pokynů pro vstup, tvořících přílohu č. 11 této smlouvy; 

se ruší a nově zní: 

umožní ESCO a jím určeným třetím osobám přístup do areálů a jednotlivých objektů, místností 

a prostorů během pracovních dnů od [7.00] do [19.00] a v mimopracovní dny od [6.00] do 

[17.00] po dohodě s Klientem, a to za předpokladu dodržení povinností vyplývajících z 

Bezpečnostních pokynů pro vstup, tvořících přílohu č. 11 této smlouvy; 

 

 

 

3. Článek 29. odst. 2, v původním znění: 

Jména prvních oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 9. Smluvní strany jsou oprávněny 

provést změnu v oprávněných osobách; vůči druhé smluvní straně je taková změna účinná ode 

dne, kdy je jí písemně oznámena. 

se ruší a nově zní: 

Jména oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 9. Smluvní strany jsou oprávněny provést 

změnu v oprávněných osobách; vůči druhé smluvní straně je taková změna účinná ode dne, kdy 

je jí písemně oznámena. 
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4. Příloha č. 3 Smlouvy „Popis základních opatření“ se nahrazuje Přílohou č. 3 tohoto Dodatku. 

 

5. Příloha č. 4 Smlouvy „Cena a její úhrada“ se nahrazuje Přílohou č. 4 tohoto Dodatku. 

 

6. Příloha č. 5 Smlouvy „Harmonogram realizace projektu“ se nahrazuje Přílohou č. 5 tohoto 

Dodatku. 

 

7. Příloha č. 6 Smlouvy „Výše garantované úspory“ se nahrazuje Přílohou č. 6 tohoto Dodatku. 

 

8. Příloha č. 7 Smlouvy „Vyhodnocování dosažených úspor, úspory energie, úspora nákladů“ se 

nahrazuje Přílohou č. 7 tohoto Dodatku. 

 

9. Příloha č. 9 Smlouvy „Oprávněné osoby“ se nahrazuje Přílohou č. 9 tohoto Dodatku. 

 

10. Příloha č. 11 Smlouvy „Bezpečnostní pravidla“ se nahrazuje Přílohou č. 11 tohoto Dodatku. 

 

11. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn nadále 

v platnosti. 

 

 

 

Článek 4. Závěr 

 

1. Tento Dodatek je uzavírán na dálku prostředky elektronické komunikace připojením 

kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany v souladu s čl. 27 odst. 3 prohlašují, že 

přílohy č. 3 a 7 Dodatku obsahují obchodní tajemství, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit 

ESCO. Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany prohlašují, že příloha č. 9 

Smlouvy obsahuje osobní údaje Zástupců Stran v podobě jmen a kontaktních údajů Stran, které 

budou znečitelněny, stejně tak budou znečitelněny podpisy statutárních zástupců. 

 

4. Smluvní strany se zavazují, že před zveřejněním Dodatku si vzájemně písemně odsouhlasí 

rozsah anonymizace Dodatku v souladu se zákonem o registru smluv. 



 

 

 

 
Stránka 4 z 5 

 

 

5. Klient zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku. Nebude-li tato 

povinnost ze strany Klienta splněna do 20 dnů od uzavření Dodatku, je oprávněno Dodatek 

správci registru smluv zaslat ESCO. 

 

6. O uveřejnění v registru smluv bude Klient informovat druhou smluvní stranu bezodkladně 

zasláním potvrzení, které obdržel z registru smluv prostřednictvím jeho datové schránky nebo 

na emailovou adresu info@enesa.cz. 

 

7. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a 

účinnosti uveřejněním v registru smluv.  

 

8. Tento Dodatek obsahuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami vztahující se k jeho 

předmětu. 

 

9. Přílohy: 

Příloha č. 3 – nové znění Přílohy č. 3 Smlouvy 

Příloha č. 4 – nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy 

Příloha č. 5 – nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy 

Příloha č. 6 – nové znění Přílohy č. 6 Smlouvy 

Příloha č. 7 – nové znění Přílohy č. 7 Smlouvy 

Příloha č. 9 – nové znění Přílohy č. 9 Smlouvy 

Příloha č. 11 – nové znění Přílohy č. 11 Smlouvy 
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Za Klienta:       Za ESCO: 

 

 

 Praha dne:        Praha dne: 

                       

       Ing. Jaroslav Myšička          Ing. Pavol Fraňo 

náměstek generálního ředitele    předseda představenstva  

   pro ekonomiku a logistiku                                                             ENESA a.s. 

        Vězeňské služby ČR     

 

 
 

 

 

        

        Ing. Pavlína Rezková 

        člen představenstva ENESA a.s. 
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Příloha č.4 

Cena a její úhrada 

 
  

1.    CENA ZA PROVEDENÍ ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ 

Cena za provedení základních opatření celkem (bez DPH) 141 900 000 ,- Kč

DPH 21% 29 799 000 ,- Kč

Cena za provedení základních opatření celkem (včetně DPH) 171 699 000 ,- Kč

Cena za energetický management celkem (bez DPH) 2 500 000 ,- Kč

DPH 21% 525 000 ,- Kč

Cena za energetický management celkem (včetně DPH) 3 025 000 ,- Kč

CENA CELKEM (bez DPH) 144 400 000 ,- Kč

DPH 30 324 000 ,- Kč

CENA CELKEM (včetně DPH) 174 724 000 ,- Kč

CENOVÁ PŘÍLOHA

2    CENA ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB
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A) CENA ZA PROVEDENÍ ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ 

Cena za provedení souboru základních opatření popsaných v Příloze č. 3 je uvedena 

v souladu s čl. 18 Smlouvy po realizovaných opatřeních v Tab.4.1. 

Tab.4.1 Cena za provedení základních opatření – rozpočet 

 

VAZEBNÍ VĚZNICE PANKRÁC

plocha jedn.cena 

m2 Kč/ks Kč bez DPH Kč s DPH

OBJEKT 1 - Vstupní budova administrativa

   - zateplení podlahy půdního prostoru pod šikmou stanovou střechou 0,0 1 100 0 0

   - zateplení nadzemní obvodové stěny do dvora 404,0 3 700 1 494 800 1 808 708

   - rekonstrukce oken v zateplované části 0,0 13 200 0 0

   - očistění soklu 18,0 250 4 500 5 445

   - nátěr soklu barvou 18,0 450 8 100 9 801

OBJEKT 2  - Hlavní budova administrativa

   - zateplení podlahy půdního prostoru pod sedlovou/valbovou střechou 574,0 1 100 631 400 763 994

OBJEKT 3 - Administrativní budova

   - zateplení podlahy půdy pod částí se sedlovou střechou (krček) 28,0 1 100 30 800 37 268

   - zateplení střešní konstrukce 675,0 3 300 2 227 500 2 695 275

OBJEKT 7 - Nemocnice

   - zateplení podlahy půdy pod sedlovou/valbovou střechou staré budovy 685,0 1 100 753 500 911 735

   - zateplení nadzemních obvodových stěn staré budovy 2666,0 3 700 9 864 200 11 935 682

   - rekonstrukce oken staré budovy 421,0 13 200 5 557 200 6 724 212

   - zateplení ploché střešní konstrukce 153,0 3 300 504 900 610 929

   - očistění soklu 61,0 250 15 250 18 453

   - nátěr hydrofóbní 61,0 500 30 500 36 905

OBJEKT 9 - Ubytovna A/A

   - zateplení podlahy půdy pod sedlovou/valbovou střechou 499,0 1 100 548 900 664 169

   - zateplení šikmé pultové střechy 272,0 3 300 897 600 1 086 096

OBJEKT 10 - Ubytovna A/B

   - zateplení podlahy půdy pod sedlovou/valbovou střechou 495,0 1 100 544 500 658 845

OBJEKT 11 - Ubytovna A/C

   - zateplení podlahy půdy pod sedlovou/valbovou střechou 635,0 1 100 698 500 845 185

OBJEKT 12 - Ubytovna E/A

   - zateplení podlahy půdy pod sedlovou/valbovou střechou + zetpelní bočních zdí půdy 762,0 1 100 838 200 1 014 222

OBJEKT 13 - Ubytovna E/B

   - zateplení podlahy půdy pod sedlovou/valbovou střechou + zetpelní bočních zdí půdy 822,0 1 100 904 200 1 094 082

   - zateplení sešikmené pultové střechy (snížená část v krčku) 0,0 3 300 0 0

OBJEKT 14 - Ubytovna E/C

   - zateplení podlahy půdy pod sedlovou/valbovou střechou + zetpelní bočních zdí půdy 1082,0 1 100 1 190 200 1 440 142

OBJEKT 15 - Administrativa OLVČ

   - zateplení podlahy půdy pod valbovou střechou 274,0 1 100 301 400 364 694

OBJEKT 16 - Tiskárna

   - zateplení nadzemních obvodových stěn 1080,0 3 700 3 996 000 4 835 160

   - zateplení ploché střešní konstrukce 837,0 3 300 2 762 100 3 342 141

   - rekonstrukce oken 368,0 13 200 4 857 600 5 877 696

   - rekonstrukce dveří 3,2 18 480 59 136 71 555

   - očištění soklu 16,0 250 4 000 4 840

   - nátěr hydrofóbní 16,0 500 8 000 9 680

OBJEKT 19 - Kanceláře OLVČ

   - zateplení podlahy půdního prostoru pod valbovou střechou 168,0 1 100 184 800 223 608

   - zateplení střešní konstrukce nad dílnou 0,0 3 300 0 0

   - rekonstrukce oken - památkově chráněná budova 158,0 13 200 2 085 600 2 523 576

OBJEKT 21 - Údržba, sklad OLVČ

   - zateplení podlahy půdního prostoru pod valbovou střechou 0,0 1 100 0 0

OBJEKT 24 - Garáže + ubytovna

   - zateplení nadzemní obvodové stěny do ulice 0,0 3 700 0 0

   - zateplení podlahy půdního prostoru pod valbovou střechou 0,0 1 100 0 0

   - rekonstrukce oken v celém objektu, bez dveří a vrat 48,3 13 200 637 065 770 849

OBJEKT 34 - OLVČ údržba

   - zateplení nadzemních obvodových stěn 0,0 3 700 0 0

   - rekonstrukce oken 0,0 13 200 0 0

   - zateplení ploché střešní konstrukce 0,0 3 300 0 0

   - projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1 1 710 000 1 710 000 2 069 100

   - inženýrská činnost, řízení výstavby 1 1 331 000 1 331 000 1 610 510

44 681 451 54 064 556

množ. jedn.cena 

ks Kč/ks Kč bez DPH Kč s DPH

      - řídicí dispečink, komplet dispečerské pracoviště energetika vč příslušného software, úložiště dat/PC/server 1 348 000 348 000 421 080

      - systém MaR pro novou centrální plynovou kotelnu vč. ohřevu TV + elektro + napojení na dispečink + vizualizace 1 1 655 000 1 655 000 2 002 550

      - systém MaR pro tepelné čerpadlo vč. předehřevu TV + elektro + napojení na dispečink + vizualizace 1 610 000 610 000 738 100

      - systém MaR pro řízení větví na S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S10, PS8 + elektro + napojení na dispečink + vizualizace 1 3 440 400 3 440 400 4 162 884

      - systémy aktivního hlídání denního maxima odběru zemního plynu a 1/4 hodinového maxima odběru el.energie 1 1 219 000 1 219 000 1 474 990

      - projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1 471 000 471 000 569 910

      - inženýrská činnost, řízení výstavby 1 176 000 176 000 212 960

7 919 400 9 582 474

OPATŘENÍ č.1 - Zateplení obvodových konstrukcí a rekonstrukce oken vybraných budov 

OPATŘENÍ č.2 - Centrální dispečink a nový systém MaR tepelného hospodářství

OPATŘENÍ č.2 - Centrální dispečink a nový systém MaR tepelného hospodářství
Cena celkem 

OPATŘENÍ č.2 - Centrální dispečink a nový systém MaR tepelného hospodářství

OPATŘENÍ č.1 - Zateplení obvodových konstrukcí a rekonstrukce oken vybraných budov VERIFIKACE

OPATŘENÍ č.1 - Zateplení obvodových konstrukcí a rekonstrukce oken vybraných budov 
Cena celkem 
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množ. jedn.cena 

ks Kč/ks Kč bez DPH Kč s DPH

      - část strojní (nové technologické stroje v prádelně) 1 29 798 000 29 798 000 36 055 580

      - část stavební (rekonstrukce objektu č.8 v nezbytném rozsahu včetně oddělení čisté, špinavé zóny v prádelně a zeteplení 

střechy)
1 15 514 000 15 514 000 18 771 940

      - komín a kouřovody (odtahy od zařízení vytápěných plynem) 1 752 000 752 000 909 920

      - část ZT (zdravotní technika včetně nezbytných úprav kanalizace) 1 1 358 000 1 358 000 1 643 180

      - část VZT (nové větrání prostoru prádelny) 1 5 594 000 5 594 000 6 768 740

      - část plyn 1 522 000 522 000 631 620

      - část elektro a MaR - napojení a posílení přívodu elektro + související MaR 1 1 492 000 1 492 000 1 805 320

      - demontážní práce 1 224 000 224 000 271 040

      - projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1 4 163 000 4 163 000 5 037 230

      - inženýrská činnost, řízení výstavby 1 1 561 000 1 561 000 1 888 810

60 978 000 73 783 380

množ. jedn.cena 

ks Kč/ks Kč bez DPH Kč s DPH

      - část strojní (kotle, expanzní a pojistné zařízení, úpravna vody, kondenzátní hospodářství kondenzačních kotlů, výměníky pro 

ohřev technologické vody pro prádelnu + akumulační nádrž + změkčování, podružný plynoměr, kalorimetry, vodoměr, napojení 

zdroje na stávající rozvody ÚT a TV vč.čerpadel a armatur + izolace)

1 9 533 000 9 533 000 11 534 930

      - část stavební v prostoru nové kotelny 1 970 000 970 000 1 173 700

      - komín a kouřovody 1 895 000 895 000 1 082 950

      - část ZT (zdravotní technika) 1 373 000 373 000 451 330

      - část VZT 1 522 000 522 000 631 620

      - část plyn 1 373 000 373 000 451 330

      - část elektro a MaR - zahrnuto v OPATŘENÍ č.2 1 0 0 0

      - demontážní práce 1 522 000 522 000 631 620

      - projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1 1 090 000 1 090 000 1 318 900

      - inženýrská činnost, řízení výstavby 1 409 000 409 000 494 890

14 687 000 17 771 270

množ. jedn.cena 

ks Kč/ks Kč bez DPH Kč s DPH

      - část strojní (teplné čerpadlo, akumulace, potrubní propojení) 1 3 884 000 3 884 000 4 699 640

      - část stavební 1 246 000 246 000 297 660

      - část elektro a MaR - zahrnuto v OPATŘENÍ č.2 1 0 0 0

      - projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1 309 000 309 000 373 890

      - inženýrská činnost, řízení výstavby 1 117 000 117 000 141 570

4 556 000 5 512 760

množ. jedn.cena 

ks Kč/ks Kč bez DPH Kč s DPH

S1 1 689 058 689 058 833 760

S2 (PS3) Kříž E 1 650 266 650 266 786 822

S3 (PS7) 1 387 920 387 920 469 383

S4 (PS5) Hlavní budova 1 387 920 387 920 469 383

S6 (PS2) Kříž A 1 1 115 770 1 115 770 1 350 082

S7 (VS7) 1 262 346 262 346 317 439

S10  (PS1) 1 310 336 310 336 375 507

S5 (PS4) 1 271 544 271 544 328 568

      - projektová dokumentace úprav na patách topných větví a systému MaR 1 354 992 354 992 429 540

      - inženýrská činnost, řízení výstavby 1 125 000 125 000 151 250

4 555 152 5 511 734

množ. jedn.cena 

ks Kč/ks Kč bez DPH Kč s DPH

      - náhrada svítidel a zdrojů za LED svítidla a LED zdroje 1 2 990 130 2 990 130 3 618 057

      - projektová dokumentace 1 204 000 204 000 246 840

      - inženýrská činnost, řízení výstavby 1 77 000 77 000 93 170

3 271 130 3 958 067

množ. jedn.cena 

ks Kč/ks Kč bez DPH Kč s DPH

      - úsporné prvky na výtokové baterie (šetřiče vody na umyvadlové a sprchové baterie, WC stop) 698 300 209 400 253 374

      - nové baterie umyvadlové / dřezové / sprchové hlavice (na vybraná místa) 0 2 500 0 0

      - nové rozvody SV, TUV a cirkulace v objektech 9, 10 a 11 + MaR (celkem 11ks řízených armatur) 1 1 042 467 1 042 467 1 261 385

1 251 867 1 514 759

141 900 000 171 699 000

OPATŘENÍ č.3 - Nová centrální prádelna v objektu č.8 jako náhrada za stávající prádelny

Cena celkem 

OPATŘENÍ č.3 - Nová centrální prádelna v objektu č.8 jako náhrada za stávající prádelny

Cena celkem 

OPATŘENÍ č.6 - Rekonstrukce směšovacích uzlů na topných větvích v jednotlivých předávacích stanicích

OPATŘENÍ č.4 -  Náhrada stávající centrální parní kotelny za novou účinnou teplovodní kotelnu
Cena celkem 

OPATŘENÍ č.4 -  Náhrada stávající centrální parní kotelny za novou účinnou teplovodní kotelnu

OPATŘENÍ č.5 - Dodávka a montáž tepelného čerpadla u centrální plynové kotelny

OPATŘENÍ č.5 - Dodávka a montáž tepelného čerpadla u centrální plynové kotelny
Cena celkem 

OPATŘENÍ č.4 -  Náhrada stávající centrální parní kotelny za novou účinnou teplovodní kotelnu

OPATŘENÍ č.3 - Nová centrální prádelna v objektu č.8 jako náhrada za stávající prádelny

OPATŘENÍ č.5 - Dodávka a montáž tepelného čerpadla u centrální plynové kotelny

OPATŘENÍ č.6 - Rekonstrukce směšovacích uzlů na topných větvích v jednotlivých 

předávacích stanicích

OPATŘENÍ č.6 - Rekonstrukce směšovacích uzlů na topných větvích v jednotlivých předávacích stanicích

OPATŘENÍ č.7 - Modernizace vnitřního osvětlení

OPATŘENÍ č.8 - Úsporná opatření na vodě

CELKEM

Cena celkem 

OPATŘENÍ č.7 - Modernizace vnitřního osvětlení

OPATŘENÍ č.8 - Úsporná opatření na vodě
Cena celkem 

OPATŘENÍ č.8 - Úsporná opatření na vodě

OPATŘENÍ č.7 - Modernizace vnitřního osvětlení
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B) CENA ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU 

V souladu s čl.20 smlouvy je cena energetického managementu uvedena v Tab.4.2. 

Tab.4.2 Cena energetického managementu v Kč bez DPH 

Rok Období 

cena energetického 
managementu 

Kč bez DPH 

1 1.1.2024 - 31.12.2024 500 000 

2 1.1.2025 - 31.12.2025 500 000 

3 1.1.2026 - 31.12.2026 500 000 

4 1.1.2027 - 31.12.2027 500 000 

5 1.1.2028 - 31.12.2028 500 000 

Celkem   2 500 000 
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Příloha č.5 

Harmonogram realizace projektu 

V rámci procesu ověření stavu v souladu s čl. 6 Smlouvy bude provedeno i upřesnění 

harmonogramu realizace projektu. Podrobnější harmonogram bude součástí předběžné 

zprávy dle čl. 6 smlouvy. Základní termíny jsou následující: 

 

* Dokončení a předání základních investičních opatření se uskuteční nejpozději do konce 

„Lhůty pro dokončení“ v souladu s čl.5.1.Smlouvy. Konec „Lhůty pro dokončení“ dle čl.5.1 

Smlouvy je posledním dnem lhůty pro dokončení základních opatření ve vztahu k čl.36.1. a 

čl.36.2. Smlouvy. 

ČINNOST od do

podpis smlouvy 01.12.2021

přípravné činnosti - ověření stavu 22.10.2021 20.01.2022

přípravné činnosti - projektová dokumentace 29.12.2021 30.06.2022

ohlášení úprav na stavební úřad / stavební povolení na výměnu oken a 

zateplení fasád a na rekonstrukci objektu nové prádelny
31.05.2022

předpokládaný termín udělení stavebního povolení 31.08.2022

OPATŘENÍ č.1 - Zateplení obvodových konstrukcí a rekonstrukce oken 

vybraných budov 
31.08.2022 29.09.2023

OPATŘENÍ č.2 - Centrální dispečink a nový systém MaR tepelného 

hospodářství
01.07.2022 30.10.2023

OPATŘENÍ č.3 - Nová centrální prádelna v objektu č.8 jako náhrada za 

stávající prádelny
31.08.2022 29.09.2023

OPATŘENÍ č.4 -  Náhrada stávající centrální parní kotelny za novou 

účinnou teplovodní kotelnu
01.07.2022 29.09.2023

OPATŘENÍ č.5 - Dodávka a montáž tepelného čerpadla u centrální 

plynové kotelny
01.07.2022 29.09.2023

OPATŘENÍ č.6 - Rekonstrukce směšovacích uzlů na topných větvích v 

jednotlivých předávacích stanicích
01.07.2022 29.09.2023

OPATŘENÍ č.7 - Modernizace vnitřního osvětlení 31.05.2022 28.01.2023

OPATŘENÍ č.8 - Úsporná opatření na vodě 31.05.2022 28.01.2023

předpokládané ukončení fáze realizace, předání a převzetí posledního 

základního opatření*
30.10.2023

E
T

A
P

A
 II

I.

poskytování energetického managementu a garancí za úsporu 01.01.2024 31.12.2028

E
T

A
P

A
 I.

E
T

A
P

A
 II

.
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Harmonogram realizace projektu: 

 

ČINNOST od do X.21 XI.21 XII.21 I.22 II.22 III.22 IV.22 V.22 VI.22 VII.22 VIII.22 IX.22 X.22 XI.22 XII.22 I.23 II.23 III.23 IV.23 V.23 VI.23 VII.23 VIII.23 IX.23 X.23 XI.23 XII.23 I.24 .. .. .. X.28

podpis smlouvy
01.12.2021              

T

přípravné činnosti - ověření stavu
22.10.2021               

T

20.01.2022                     

T+90

přípravné činnosti - projektová dokumentace
29.12.2021              

T+28

30.06.2022            

T+211

ohlášení úprav na stavební úřad / stavební povolení na výměnu oken a 

zateplení fasád a na rekonstrukci objektu nové prádelny

31.05.2022          

T+181

předpokládaný termín udělení stavebního povolení
31.08.2022                

T+273

OPATŘENÍ č.1 - Zateplení obvodových konstrukcí a rekonstrukce oken 

vybraných budov 

31.08.2022              

T+273

29.09.2023             

T+667

OPATŘENÍ č.2 - Centrální dispečink a nový systém MaR tepelného 

hospodářství

01.07.2022         

T+212

30.10.2023                  

T+698

OPATŘENÍ č.3 - Nová centrální prádelna v objektu č.8 jako náhrada za 

stávající prádelny

31.08.2022                 

T+273

29.09.2023              

T+667

OPATŘENÍ č.4 -  Náhrada stávající centrální parní kotelny za novou 

účinnou teplovodní kotelnu

01.07.2022         

T+212

29.09.2023              

T+667

OPATŘENÍ č.5 - Dodávka a montáž tepelného čerpadla u centrální 

plynové kotelny

01.07.2022         

T+212

29.09.2023               

T+667

OPATŘENÍ č.6 - Rekonstrukce směšovacích uzlů na topných větvích v 

jednotlivých předávacích stanicích

01.07.2021         

T+212

29.09.2023               

T+667

OPATŘENÍ č.7 - Modernizace vnitřního osvětlení
31.05.2022            

T+181

28.01.2023       

T+423

OPATŘENÍ č.8 - Úsporná opatření na vodě
31.05.2022            

T+181

28.01.2023     

T+423

předpokládané ukončení fáze realizace, předání a převzetí posledního 

základního opatření*

30.10.2023              

T+698

E
T

A
P

A
 II

I.

poskytování energetického managementu a garancí za úsporu
1.1.2024             

T+761

31.12.2028                   

T+2587

 * Dokončení a předání základních investičních opatření se uskuteční nejpozději do konce „Lhůty pro dokončení“ v souladu s čl.5 Smlouvy. Konec „Lhůty pro dokončení“ dle čl.5.1 Smlouvy je posledním dnem lhůty pro dokončení základních opatření ve vztahu k čl.36.1. a čl.36.2. Smlouvy.

 ** Odpojení stávajícího zdroje páry (emisní opatření) je možné již 27.10.2023 (tj. po procesu ověření stavu), a to za předpokladu, že si Klient zajistí externí praní prádla

E
T

A
P

A
 I.

E
T

A
P

A
 II

.
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Příloha č.6 

Výše garantované úspory 

A) VÝŠE GARANTOVANÉ ÚSPORY 

ESCO garantuje, že energeticky úspornými opatřeními bude v jednotlivých letech trvání 

smlouvy dosaženo nejméně úspor nákladů ve výši uvedené Tab.6.1. Za příslušné zúčtovací 

období je garantována celková úspora nákladů ve výši 7 650 000,- Kč bez DPH. 

Tab.6.1 Garantovaná úspora 

 

Garantovaná úspora zahrnuje úspory nákladů na teplo, plyn, elektřinu, vodu a úspory ostatních 

provozních nákladů. 

Očekávaná (nezaručená) struktura úspory je uvedena v Tab.6.2. Detailnější rozklad úspory po 

jednotlivých opatřeních je uveden v Tab.3.1 v Příloze č.3. 

Úspora je garantována ve stálých cenách uvedených v Příloze č.7. 

Zúčtovací období uvedená v Tab.6.1 a v Tab.6.2 jsou platná za předpokladu dokončení a 

předání všech „základních opatření“ do 30.10.2023. Pokud by „základní opatření“ nebyla 

dokončena a předána do 30.10.2023, posunuje se začátek prvního „zúčtovacího období“ a 

s ním celá „doba poskytování garance“ až do doby dokončení a předání všech „základních 

opatření“, nejdéle však do „Lhůty pro dokončení“ v souladu s čl.5.1. Smlouvy. 

  

Rok (zúčtovací období)
Garantovaná úspora GÚZO                

v Kč bez DPH

1.1.2024 - 31.12.2024 7 650 000

1.1.2025 - 31.12.2025 7 650 000

1.1.2026 - 31.12.2026 7 650 000

1.1.2027 - 31.12.2027 7 650 000

1.1.2028 - 31.12.2028 7 650 000

CELKEM 38 250 000
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Tab.6.2 Očekávaná struktura garantované úspory 

 

  

energie /média

tepelná energie (CZT) 11 420 GJ/rok 6 131 000 Kč/rok

zemní plyn* -3 579 GJ/rok -750 000 Kč/rok

elektrická energie 413 399 kWh/rok 849 000 Kč/rok

voda 16 425 m
3
/rok 1 220 000 Kč/rok

ostatní provozní náklady - - 200 000 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 7 650 000 Kč/rok

tepelná energie (CZT) 11 420 GJ/rok 6 131 000 Kč/rok

zemní plyn* -3 579 GJ/rok -750 000 Kč/rok

elektrická energie 413 399 kWh/rok 849 000 Kč/rok

voda 16 425 m
3
/rok 1 220 000 Kč/rok

ostatní provozní náklady - - 200 000 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 7 650 000 Kč/rok

tepelná energie (CZT) 11 420 GJ/rok 6 131 000 Kč/rok

zemní plyn* -3 579 GJ/rok -750 000 Kč/rok

elektrická energie 413 399 kWh/rok 849 000 Kč/rok

voda 16 425 m
3
/rok 1 220 000 Kč/rok

ostatní provozní náklady - - 200 000 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 7 650 000 Kč/rok

tepelná energie (CZT) 11 420 GJ/rok 6 131 000 Kč/rok

zemní plyn* -3 579 GJ/rok -750 000 Kč/rok

elektrická energie 413 399 kWh/rok 849 000 Kč/rok

voda 16 425 m
3
/rok 1 220 000 Kč/rok

ostatní provozní náklady - - 200 000 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 7 650 000 Kč/rok

tepelná energie (CZT) 11 420 GJ/rok 6 131 000 Kč/rok

zemní plyn* -3 579 GJ/rok -750 000 Kč/rok

elektrická energie 413 399 kWh/rok 849 000 Kč/rok

voda 16 425 m
3
/rok 1 220 000 Kč/rok

ostatní provozní náklady - - 200 000 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 7 650 000 Kč/rok

tepelná energie (CZT) 57 102 GJ 30 655 000 Kč

CELKEM zemní plyn* -17 893 GJ -3 750 000 Kč

01.01.2024 elektrická energie 2 066 997 kWh 4 245 000 Kč

- voda 82 124 m
3 6 100 000 Kč

31.12.2028 ostatní provozní náklady 1 000 000 Kč

zaručené úspory celkem - - 38 250 000 Kč

* spalné teplo v plynu

rok období
zaručené úspory

v tech. jednotkách v Kč bez DPH

5

1.1.2024 - 

31.12.2024

1.1.2025 - 

31.12.2025

1.1.2026 - 

31.12.2026

1.1.2027 - 

31.12.2027

1.1.2028 - 

31.12.2028

2

3

4

1
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B) SANKCE ZA NEDOSAŽENÍ GARANTOVANÉ ÚSPORY 

Sankce ESCO za nedosažení garantované úspory dle čl.21 Smlouvy bude stanovena 

následujícím postupem: 

a) Na konci každého zúčtovacího období provede ESCO výpočet úspory nákladů ÚSPZO za 

uplynulé zúčtovací období v souladu s Přílohou č.7. 

b) Pokud bude za dané zúčtovací období ÚSPZO nižší, než garantovaná úspora GÚZO uvedená 

pro toto zúčtovací období v Tab.6.1 v Kč bez DPH, vzniká Klientovi právo na sankci ESCO 

za nedosažení garantované úspory v daném zúčtovacím období. Výše sankce bude 

stanovena následovně: 

SankceZO  = GÚZO – ÚSPZO 

Význam označení: 

SankceZO [Kč] je sankce ESCO za dané zúčtovací období. 

ÚSPZO [Kč] je celková úspora nákladů za zúčtovací období stanovená v souladu 

s Přílohou č.7. 

GÚZO [Kč] je garantovaná úspora nákladů za zúčtovací období uvedená v Tab.6.1 

v Kč bez DPH. 
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Příloha č.9 

Oprávněné osoby 

Oprávněnými osobami jsou: 

za Klienta: 

Oprávněné osoby v obchodních a smluvních záležitostech: 

Oprávněné osoby v technických a provozních záležitostech, včetně převzetí díla: 

Oprávněné osoby v technických záležitostech, včetně převzetí díla za Technický 
dozor investora: 

Oprávněné osoby ve věcech koordinátora BOZP: 

Oprávněné osoby v provádění zápisů do stavebního deníku: 

Oprávněné osoby v nahlížení do stavebního deníku, bez možnosti zápisu: 

za ESCO: 

Oprávněné osoby v obchodních a smluvních záležitostech: 

Oprávněné osoby v technických a provozních záležitostech, včetně převzetí díla:  



Přílohy dodatku č. 1 ke smlouvě o energetických službách 

VS01_SES_Prilohy_Pankrac_Dod 1  86 

Oprávněné osoby ve fakturačních věcech: 

e-mailová adresa pro zasílání údajů uvedených v Příloze č.8: 

kontakt na dispečink a reklamace: 
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            Příloha č. 11 

Bezpečnostní pravidla 

Osoby vstupující do střeženého objektu musí: 

• mít u sebe platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad), 

• uložit na určené místo střelné zbraně, mobilní telefony, chytré hodinky (tzv. 

smartwatch), záznamová zařízení, notebook a jinou výpočetní techniku (kromě 

stanovených výjimek), 

• předložit svá zavazadla k prohlídce, 

• umožnit prohlídku vozidla při vjezdu výjezdu, 

• podrobit se prohlídce detekčním rámem, nebo ručním detektorem kovů, případně 

osobní prohlídce, 

• řídit se pokyny příslušníků, popřípadě pokyny jim nadřízených funkcionářů, 

• v případě pokynu příslušníka se podrobit orientační dechové zkoušce. 

Osoby pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek nebudou do střeženého 

prostoru vpuštěny. 

Při vstupu do věznice je nutné nahlásit (v dostatečném časovém předstihu) kontaktní osobě: 

• jméno, příjmení, datum narození a číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu 

totožnosti osoby, která bude vstupovat do střežených prostor. 

Při vjezdu vozidla je nutné (v dostatečném časovém předstihu) nahlásit: 

• typ vozidla, registrační značku vozidla, jméno, příjmení a číslo občanského průkazu 

nebo jiného dokladu totožnosti řidiče vozidla. 

Při vstupu a vjezdu do střežených prostor je nutné počítat s časovým prodlením. 

Práce mohou být prováděny pouze: Standard je, že práce mohou být prováděny v pracovní 

dny (pondělí–pátek) od 7:00 do 19:00 a v mimopracovní dny 6:00-17:00 po dohodě s Klientem. 
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