

D1 Oprava mostů D1-231.1, D1-263 a D1-264 - TDI
Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění
Technický dozor investora bude zajišťovat zejména následující činnosti:
· kontrolovat, zda je stavba prováděna v souladu se zadáním stavby (zejména smlouvou o dílo), technickými a právními normami,
· průběžně kontrolovat zda jsou práce prováděny řádně, zejména, zda jsou zachovány veškeré předepsané postupy, zkoušky a revize, zda je práce prováděna náležitě kvalifikovanými a odpovědnými osobami apod.,
· kontrolovat provedené práce, které budou dalším postupem zakryty,
· kontrolovat zda práce probíhají v souladu s věcným a finančním harmonogramem prací uvedeným ve smlouvě, zda zejména není ohroženo zdárné plnění lhůt uvedených v harmonogramu,
· Kontrolovat, připomínkovat a schvalovat TePř a KZP; kontrolovat a schvalovat doklady materiálů a výrobků zabudovaných do stavby,
· přebírat, kontrolovat a připomínkovat žádosti Zhotovitele o schválení subdodavatelů a doporučovat Zástupci Objednatele příslušná stanoviska,
· kontrolovat věcnou správnost zjišťovacích protokolů o provedených pracích a soupisu provedených prací a následně jejich odsouhlasení,
· kontrolovat dopravně inženýrská opatření,
· kontrolovat dodržování stanovené pracovní doby,
· kontrolovat vedení stavebního deníku a pravidelně se do stavebního deníku vyjadřovat ke kvalitě a průběhu provedených prací,
· upozorňovat na zjištěné nedostatky a navrhovat Zástupci Objednatele nápravná opatření,
· organizovat a řídit kontrolní dny,
· kontrolovat zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek a revizí,
· předkládat objednateli návrh na změny oproti zadání stavby, a to bezodkladně, kdy se o nutnosti provedení změn dozví,
· kontrolovat a připomínkovat změny během výstavby (ZBV) a předkládat „vyjádření TDI“ k jednotlivým změnám před udělením pokynu k provedení prací,
· kontrolovat dodržování předpisů na úseku životního prostředí a odpadového hospodářství,
· Kontrolovat kompletnost a úplnost závěrečné zprávy zhotovitele včetně kontroly správnosti vyhodnocení provedených zkoušek,
· na výzvu Objednatele se účastnit veškerých jednání státních orgánů,
· je povinen prostudovat projektovou dokumentaci stavby ve všech stupních. TDI odsouhlasí realizační dokumentaci stavby a předá ke schválení Objednateli stavby,
· po dokončení stavby zkontrolovat dokumentaci skutečného provedení stavby vč. zaměření skutečného stavu.
BOZP činnosti koordinátora během výstavby / fáze realizace stavby:
· vypracování plánu BOZP
· projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zapracováním do Plánu BOZP,
· koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických osob 	zúčastněných na stavbě. Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost zhotovitelů 	doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a technologických postupech a 	následně se zapracováním do Plánu BOZP, 
· plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat,
· spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací,
· kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám, 
· spolupráce se zástupci zaměstnanců, s odborovou organizací a fyzickou osobou provádějící technický dozor,
· účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce případně prohlídky stavby stavebním úřadem,
· organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti všech zhotovitelů stavby,
· účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob,
· zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků zadavateli stavby včetně navržených opatření,
· provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby,
· ohlášení zahájení prací na OIP.
Zajištění PKO provedené korozním inženýrem s oprávněním IWE. Bude obsahovat zmapování stávajícího stavu MZ a ZS – rozsah opravy, účast při opravách, vypracování závěrečné zprávy a rodných listů, popřípadě dalších dokumentů.
Výkon funkce na výše uvedené stavbě bude probíhat dle Metodického pokynu MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění + změna Metodického pokynu č.1 a č.2. Dále dle směrnice GŘ č.10/2018 v platné verzi.




