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DODATEK č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO č.0356/2021 
(dále jen jako „Dodatek“) 

dle § 2623 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „OZ“), 
ve znění pozdějších předpisů 

 

Smluvní strany 

 

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav  
Sídlo:  Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

IČO:  00240079 

DIČ:   CZ00240079 

Bank. spojení: 27-6584182/0800 

Telefon: +420 326 909 111 

E-mail: epodatelna@brandysko.cz  

DS:  c5hb7xy  

zastoupené:  Ing. Robertem Pechou, starostou 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

PRACOM s.r.o. 

Sídlo:                  Nad Paťankou 1810/38, Dejvice, 160 00 Praha  

Adresa pro doručování: Trojská 633/173d, 170 00 Praha 7 

V zastoupení:                 Jan Munzar a Vladimír Lampa, jednatelé 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jan Munzar, jednatel 

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Jan Munzar, jednatel 

IČO:                 48026450 

E-mail:                            pracom@pracom.cz 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:                    
Webové stránky:           http://www.pracom.cz 

Datová schránka:           siaub95 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(objednatel a zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ či každý jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

1. Preambule 

 

1.1. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 27. 05. 2022 smlouvu o dílo č. 356/2021, 

když předmětem této smlouvy o dílo jsou stavební práce „Revitalizace zámku v Bran-

dýse nad Labem-Staré Boleslavi – Historizující obnova skleníků na západních valech 
II.” (dále jen jako „SoD“).  

 

2. Předmět dodatku 

 

2.1 Vzhledem k tomu, že se vznikem potřeby provedení dodatečných stavebních prací na 
díle, jež nemohly být známy při zadávání díla, když tyto dodatečné stavební práce, dle 

§ 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, které budou následně specifikovány v Dodatku č.2, jsou 
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nezbytné pro řádné dokončení díla dle pokynů objednatele, se obě smluvní strany 
dnešního dne dohodly na následujících změnách předmětné SoD:  

 

2.1.1  Odstavec 4.1.3 SoD se celý nahrazuje následujícím novým úplným zněním: 
 

4.1.3. termín dokončení prací (díla): nejpozději do 30. 7. 2023. Dokončení díla zho-

tovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků. 
 

3. Závěrečná ujednání 
 

3.1 Veškerá další ujednání SOD zůstávají beze změn. 
 

3.2 Tento dodatek je vyhotoven v jednom originále a elektronicky smluvními stranami 
podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy. 

 

3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením 
dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). 
Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu 
Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této Smlouvy. 

 

3.4 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti 
uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv 
podle zákona o registru smluv. Smlouvu k uveřejnění v registru smluv se zavazuje 
předložit Objednatel. 

 

3.5 O uzavření tohoto Dodatku a o schválení jeho textu tak, jak je smluvním stranám 
předkládán k podpisu, rozhodla Rada Města dne 8. 6. 2023 – usnesení č. 
RM/2023/33/6 

 

3.6 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 
smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Objednatel      Zhotovitel 

 

V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi  V Praze 

dne                                     dne  

 

 

 

……………………………………………………   ……………………………………………………  
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  PRACOM s.r.o. 

Ing. Robert Pecha                                                            Jan Munzar 

starosta města                                                          jednatel 

   

Jan 

Munzar Datum: 2023.06.14 

14:25:34 +02'00'

Ing. Rober

Pecha

 

Datum: 2023.06.15 

07:56:01 +02'00'


