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Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

Název zakázky: „Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-2041/2021 
č.j.: 5914/2023-SŽ-SSV-ÚŘ 
ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5623120005/5623120005 

a 

Společnost s názvem: „MALADA“ založená Společenskou smlouvou č. 3-01-21-JCRR-001 // 
3/21-OZ/OS ze dne 22.2.2021 

Vedoucí společník: 
S u b t e r r a  a.s. 
se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika 
IČO: 45309612, DIČ:CZ45309612,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B / 
1383 
zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem 
představenstva 
a 
Společníci: 
STRABAG Rail a.s. 
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03  Ústí nad Labem, Česká republika, 
IČO: 25429949, DIČ:CZ25429949,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B / 
1370 
zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem 
představenstva 
a 

Elektrizace železnic Praha a.s. 
se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 Česká republika, 
IČO: 47115921, DIČ:CZ47115921 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B / 1809 
zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, 
místopředsedou představenstva 
 
sídlo Společnosti: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika  
bank. spojení Společnosti: xxx 
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Korespondenční adresa:  
S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy S u b t e r r a  a.s.: 2103132  
číslo smlouvy STRABAG Rail a.s.: 1-01-21-002-JCAF  
číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 24/21-OZ/SOD  
 
 
1. PŘEDMĚT DODATKU 

 
1.1 Smluvní strany konstatují, že z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 29, 

43, 44, 46, 49-51, 53, 62, 70, 73, 75-76, 85, 88, 95-99, 104-105, 108 a 112 a v souladu s 
ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, dochází ke změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě 
nákladů Zhotovitele: 
 

Změnový list č. Navýšení nákladů Snížení nákladů Celková změna 

29 5 637 011,66 Kč 30 230,50 Kč 5 606 781,16 Kč 

43 171 735,64 Kč 0,00 Kč 171 735,64 Kč 

44 94 970,41 Kč 0,00 Kč 94 970,41 Kč 

46 355 900,17 Kč 0,00 Kč 355 900,17 Kč 

49 399 575,18 Kč 490 040,43 Kč - 90 465,25 Kč 

50 29 109,00 Kč 0,00 Kč 29 109,00 Kč 

51 317 202,73 Kč 486 469,00 Kč - 169 266,27 Kč 

53 709 997,50 Kč 0,00 Kč 709 997,50 Kč 

62 88 137,73 Kč 0,00 Kč 88 137,73 Kč 

70 1 490 379,10 Kč 0,00 Kč 1 490 379,10 Kč 

73 4 904 532,24 Kč 964 169,34 Kč 3 940 362,90 Kč 

75 1 114 703,05 Kč 999 388,22 Kč 115 314,83 Kč 

76 1 254 243,17 Kč 0,00 Kč 1 254 243,17 Kč 

85 1 575 198,62 Kč 0,00 Kč 1 575 198,62 Kč 

88 279 262,55 Kč 0,00 Kč 279 262,55 Kč 

95 1 462 040,77 Kč 0,00 Kč 1 462 040,77 Kč 

96 1 190 126,00 Kč 0,00 Kč 1 190 126,00 Kč 



 
 

3/10   
 

97 309 876,60 Kč 0,00 Kč 309 876,60 Kč 

98 130 120,38 Kč 52 049,80 Kč 78 070,58 Kč 

99 558 903,09 Kč 1 225 225,45 Kč - 666 322,36 Kč 

104 1 751 242,21 Kč 0,00 Kč 1 751 242,21 Kč 

105 335 432,99 Kč 346 464,78 Kč - 11 031,79 Kč 

108 183 606,81 Kč 154 800,30 Kč 28 806,51 Kč 

112 71 958,69 Kč 0,00 Kč 71 958,69 Kč 

Celkem 24 415 266,29 Kč - 4 748 837,82 Kč 19 666 428,47 Kč 

 
 
 

1.2 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je dále vypořádání 
změnových listů stavby, jejichž administrace nebude dokončena tak, aby mohlo dojít ke 
konečnému předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů dotčených: 
- změnovými listy uvedenými v Příloze č. 1 dodatku č. 3, u kterých  byla smluvními stranami doba 

pro konečné předání dodatkem č. 3 stanovena do 31.5.2023,  
- změnovými listy č. 18, 120 a 122 
 
Dále jen „Vymezené SO a PS“.  
 
Vymezené SO a PS jsou uvedeny v Příloze č. 1 „Změnové listy – vymezené SO a PS ve znění 
dodatku č. 6“, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 6. 

Smluvní strany shodně konstatují, že k provedení všech dodatečných stavebních prací na 
Vymezených SO a PS byl vydán předběžný souhlas a následně i pokyn Správce stavby a že tyto 
práce budou dokončeny v Době pro uvedení Díla do provozu. S ohledem na smluvní podmínku 
upravenou v pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, který stanoví, že do doby podpisu změnového 
listu stavby oběma Smluvními stranami nemohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty 
do Vyúčtování, a s ohledem na skutečnost, že Objednatel podmiňuje zahrnutí prací obsažených 
ve změnovém listu i předchozím uzavřením dodatku ke Smlouvě, dohodly se smluvní strany na 
tom, že ke konečnému předání dodatečných stavebních prací obsažených ve změnových listech 
dojde až po podpisu změnových listů a uzavření dodatku ke Smlouvě. 

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na formálním prodloužení Doby pro uvedení do 
provozu na Vymezených SO a PS do 30.6.2023. Doba pro uvedení do provozu se prodlužuje 
výhradně z důvodů dokončení administrace změnových listů a zahrnutí dodatečných stavebních 
prací do Vyúčtování. 

Po ukončení změnových řízení a podpisu změnových listů bude uzavřen dodatek ke Smlouvě a 
následně budou dodatečné stavební práce na Vymezených SO a PS zahrnuty do Vyúčtování. 

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu administrativního prodloužení Doby pro uvedení do provozu a 
v souvislosti s ním nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné finanční nároky ani kompenzace, 
vyjma zahrnutí dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS do Vyúčtování. 

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění. 
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Smluvní strany konstatují, že celková Doba pro dokončení Díla se nemění. 

 
S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně Přílohy 
k nabídce. 

Změna Přílohy k nabídce 

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu 

Zhotovitel je povinen dokončit Sekci 1 - stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 
1 - stavební do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 15 
měsíců od Data zahájení prací,  

 vyjma vymezených SO a PS uvedených v Příloze č. 1 dodatku č. 3, které budou dokončeny do 
31.5.2023. 

 vyjma SO 90-15-01, který bude dokončen do 31.5.2023. 

 vyjma SO 98-98, který bude dokončen do 31.5.2023 

 vyjma SO 03-18-01, SO 03-18-01.1 a SO 90-22-01, které budou dokončeny do 31.5.2023 

 vyjma položek SO 98-98 ze ZL č. 79 a 116, které budou dokončeny do 30.6.2023 

 vyjma vymezených SO a PS uvedených v Příloze č. 1 dodatku č. 6, které budou dokončeny do 
30.6.2023. 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL uvedených v tabulce v čl. 1 bod 1 je součástí uvedených 
změnových listů, které jsou smluvním stranám známy.  

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je dokument „Změnové listy – 
vymezené SO a PS ve znění dodatku č. 6“.  

2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 2 je Rekapitulace ceny dle dodatku 
č. 6, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny dle dodatku č. 5.  

2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 3 je aktualizovaný Harmonogram 
postupu prací, který nahrazuje předchozí Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 4. 

2.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata 
vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.  

2.6. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se 
nemění a zůstávají v platnosti beze změn. 

2.7. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem. 

2.8. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku: 

      Příloha č. 1   Změnové listy – vymezené SO a PS ve znění dodatku č. 6 
      Příloha č. 2   Rekapitulace ceny dle dodatku č. 6 
      Příloha č. 3   Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 6 
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za Objednatele     za Zhotovitele 
V Praze     22.6.2023                                               V Praze 6.6.2023 
                                                                                 S u b t e r r a  a.s. 
 

 

………………………………………    ………………………………………. 

Ing. Mojmír Nejezchleb    Ing. Ondřej Fuchs  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy      předseda představenstva 
Správa železnic, státní organizace                              S u b t e r r a  a.s. 
        

                                                                                               7.6.2023 

                                                   …………….…………………………… 
 Ing. Jiří Tesař 

                                   člen představenstva 
  S u b t e r r a  a.s. 

 
                                                 

                                               V Ústí nad Labem dne 
                                           STRABAG Rail a.s. 

 
 

                                                     30.5.2023 
 ....................................... 

Ing. Jakub Svoboda 
                  předseda představenstva 

                                                                               STRABAG Rail a.s. 
 
 

                        30.5.2023 
           ....................................... 

Ing. Luboš Tomášek 
                  člen představenstva 

                                                                               STRABAG Rail a.s. 
 
 
                         

                              V Praze dne 
                                                             Elektrizace železnic Praha a.s. 

 
 

                          31.5.2023 
....................................... 
Ing. Luděk Valtr 
předseda představenstva  

                                                       Elektrizace železnic Praha a.s. 
 
 

                            31.5.2023 
........................................ 
Ing. Martin Janovský 
místopředseda představenstva  

                                                                               Elektrizace železnic Praha a.s. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Změnové listy – vymezené SO a PS ve znění dodatku č. 6 

Objekt Popis ZL 

 PS 01-28-01.1 Žst. Brno-Maloměřice, úprava SZZ 14 

 PS 03-28-02.1 Odb. Svitava, definitívní SZZ, ETCS 16, 89 

 PS 02-28-01.1 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TZZ, ETCS 14, 16 

 PS 04-28-03.1 Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TZZ, ETCS 14, 16, 114 

 PS 02-14-04 Zast. Bílovice nad Svitavou, rozhlasové zařízení 119 

 PS 04-14-04 Zast. Babice nad Svitavou, rozhlasové zařízení 119 

 PS 90-14-02 Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, doplnění přenosového zařízení 15 

 PS 02-14-03 Zast. Bílovice nad Svitavou, EZS a LDP 120 

 PS 03-14-02 Odb. Svitava, EZS a LDP 120 

 PS 04-14-03 Zast. Babice nad Svitavou, EZS a LDP 120 

 PS 90-14-01 Žst. Brno-Maloměrice - Žst. Adamov, DOK 14 

 PS 02-14-05 Zast. Bílovice nad Svitavou, informační zařízení 17 

 PS 04-14-05 Zast. Babice nad Svitavou, informační zařízení 17 

 PS 02-14-06 Zast. Bílovice nad Svitavou, kamerový systém 118 

 PS 04-14-06 Zast. Babice nad Svitavou, kamerový systém 118 

 SO 02-17-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek 42, 90, 100 

 SO 03-17-01 Odb. Svitava, železniční svršek 42, 89, 90 

 SO 04-17-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek 
42, 90, 93, 100, 
113 

 SO 90-33-01 A Bílovice nad Svitavou, PHS 106 

 SO 02-16-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový spodek 84 

 SO 03-16-01 Odb. Svitava, železniční spodek 84 

 SO 04-16-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční spodek 83, 84, 18 

 SO 02-19-02 Propustek v km 162.461 56 

 SO 02-19-04 Propustek v km 163.544 31 

 SO 02-19-05 Podchod v km 164,369 84 
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 SO 02-19-06 Propustek v km 165.117 56 

 SO 02-19-07 Propustek v km 165.308 56 

 SO 02-19-09 Lávky pro převedení PhS přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice – 
Adamov 86 

 SO 02-19-10.01 Návěstní krakorec v km 164,509 111 

 SO 03-19-01 Most v km 166,003 84, 86, 87 

 SO 03-19-02 Most v km 166,320 84, 87 

 SO 04-19-01 Most v km 166,829 84 

 SO 04-19-02 Most v km 167,243 84 

 SO 04-19-03 Propustek v km 167.552 65 

 SO 04-19-07.01 Most v km 169,796, úprava sil.II/374 pod mostem 110 

 SO 04-19-08 Most v km 170,052 11, 20 

 SO 04-19-08.01 Most v km 170,052, úprava sil.II/374 pod mostem 110 

 SO 04-19-09 Most v km 170,533 81, 102 

 SO 04-19-11 Návěstní krakorec v km 170,358 54 

 SO 02-19-30 OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 162,591 DO KM 162,726 84, 91 

 SO 02-19-31 OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,293 DO KM 164,457 84 

 SO 02-19-32 NOVÉ OPĚRNÉ ZDI OD KM 164,414 DO KM 164,471 84 

 SO 02-19-33 OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,788 DO KM 164,931 84 

 SO 02-19-34 OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 165,035 DO KM 165,481 63, 77, 117 

 SO 04-19-30 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 167,096 DO KM 167,211 84 

 SO 04-19-33 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 168,919 DO KM 169,087 84 

 SO 04-19-34 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 169,558 DO KM 169,738 84 

 SO 04-19-35 OBKLADNÍ ZEĎ OD KM 169,852 DO KM 169,958 84 

 SO 04-19-36 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,261 DO KM 170,329 84 

 SO 04-19-37 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,329 DO KM 170,348 84 

 SO 04-19-38 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,348 DO KM 170,426 84 

 SO 02-19-50 
od km 161,900 do km 161,920 (brněnský portál u tunelu č.1 a na 
vjezdu po levé straně u koleje č.1) 34 
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 SO 02-19-51 od km 162,000 do km 162,060 (třebovský portál u tunelu č.1) 35 

 SO 02-19-52 
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úpravy skalních svahů v km 
163,200-165,950 36 

 SO 03-19-50 Odb.Svitava, úpravy sklaních svahů v km 166,110-166,300 37 

 SO 04-19-50 
Odb.Svitava - Žst. Adamov, úpravy sklaních svahů v km 166,360-
166,800 38 

 SO 90-14-01 
t.ú.  Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích 
kabelů SŽDC 63, 77, 82, 101 

 SO 02-29-01 DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 1 S E .Č. 205 67 

 SO 02-29-02.01 SKALNÍ SVAHY U BLANENSKÉHO TUNELU Č.2 66 

 SO 04-29-01 Dvojkolejný tunel Blanenský č 3 s e. č. 207 58, 68 

 SO 04-18-01 Úprava ulice Hybešova Adamov 115 

 SO 01-15-01 A Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4 92 

 SO 02-15-01 C Zast.Bílovice n.Svitavou, stavební úpravy technologické budovy – 
klimatizace 107 

 SO 04-15-01 A Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky 19 

 SO 04-15-01 B Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky – elektro 19 

 SO 90-00-01 Vegetační úpravy a kácení 69 

 SO 98-98 Všeobecný objekt 13, 79, 116, 122 

SO 03-15-01 A Odb. Svitava, Technologická budova 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9/10   
 

PŘÍLOHA Č. 2 

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brno-Maloměřice St.6 - Adamov, BC

Cena dle SOD - 2 402 957 084,54 Kč
Cena dle dodatku č.4 - 2 708 075 624, 39 Kč

Číslo PS, SO NÁZEV OBJEKTU (Kč) č. 5 ZL č. Vícepráce Méněpráce č. 6
SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DŘT
Trafostanice T4 Hády v km 161,430, doplnění DŘT
Žst. Brno-Maloměřice, úprava technologie trafostanice T4
Žst. Brno-Maloměřice, úprava SZZ
Zast.Bílovice nad Svitavou, zařízení DŘT
Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava technologie TTS 6kV
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TK
Zast. Bílovice nad Svitavou, sdělovací zařízení
Zast. Bílovice nad Svitavou, EZS a LDP
Zast. Bílovice nad Svitavou, rozhlasové zařízení
Zast. Bílovice nad Svitavou, informační zařízení
Zast. Bílovice nad Svitavou, kamerový systém
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TZZ, ETCS
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava AVV
Odb. Svitava, zařízení DŘT

Odb. Svitava, sdělovací zařízení

Odb. Svitava, definitívní SZZ, ETCS

Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TK
Zast. Babice nad Svitavou, sdělovací zařízení

Zast. Babice nad Svitavou, rozhlasové zařízení
Zast. Babice nad Svitavou, informační zařízení
Zast. Babice nad Svitavou, kamerový systém
Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TZZ, ETCS
Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava AVV
Žst. Adamov, úprava SZZ
Doplnění řídicího systému na ED Brno
SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DŘT
Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, RS 6kV
Žst. Brno-Maloměrice - Žst. Adamov, DOK
Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, doplnění přenosového zařízení
ED Brno, úprava a doplnění DDTS ŽDC
Úprava RBC na CDP Přerov
Žst. Brno-Maloměřice, trakční vedení
Žst. Brno-Maloměřice, ukolejnění kovových konstrukcí
Žst. Brno-Maloměřice, úprava DOÚO
Žst. Brno-Maloměřice, kabel 22kV
Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4
Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4
Žst.Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4 - klimatizace
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, trakční vedení
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ukolejnění kovových konstrukcí
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry
Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, přeložky silnoproudých rozvodů



Číslo PS, SO NÁZEV OBJEKTU (Kč) č. 5 ZL č. Vícepráce Méněpráce č. 6
Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava VO
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kabel 22kV
Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy
Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy - elektro
Zast.Bílovice n.Svitavou, stavební úpravy technologické budovy - klimatizace
Zst. Bílovice nad Svitavou, kabelovod
Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení nástupiště u 2. koleje
Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení výstupu z podchodu
Zast. Bílovice nad Svitavou, orientační systém
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový spodek
Zast. Bílovice nad Svitavou, nástupiště
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek, závěrečné podbití
Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava místních komunikací

Lávky pro převedení PhS přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice – Adamov
Lávky pro převedení kabelových tras přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice – Adamov
Návěstní krakorec v km 164,509
OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 162,591 DO KM 162,726
OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,293 DO KM 164,457
NOVÉ OPĚRNÉ ZDI OD KM 164,414 DO KM 164,471
OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,788 DO KM 164,931
OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 165,035 DO KM 165,481
ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 165,664 DO KM 165,945
od km 161,900 do km 161,920 (brněnský portál u tunelu č.1 a na vjezdu po levé straně u koleje č.1)
od km 162,000 do km 162,060 (třebovský portál u tunelu č.1)
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úpravy skalních svahů v km 163,200-165,950
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana STL plynovodu GASNET
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, rušení studny v km 165,900
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana vodovodu
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kanalizace pro drážní objekty
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana kanalizace
DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 1 S E .Č. 205
ZEĎ U PORTÁLU BLANENSKÉHO TUNELU Č.1
DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 2 S E .Č. 206
SKALNÍ SVAHY U BLANENSKÉHO TUNELU Č.2
Odb. Svitava, trakční vedení
Odb. Svitava, ukolejnění kovových konstrukcí
Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry

Odb. Svitava, osvětlení a rozvody nn
Odb. Svitava, DOÚO
Odb. Svitava, uzemnění technologické budovy
Odb. Svitava, uzemnění TS 25/0,4kV
Odb. Svitava, technologická budova
Odb. Svitava, technologická budova - elektro
Odbočka Svitava, technologická budova - klimatizace
Odb. Svitava, usazení TS 250,4kV
Odb. Svitava, železniční spodek
Odb. Svitava, železniční svršek



Číslo PS, SO NÁZEV OBJEKTU (Kč) č. 5 ZL č. Vícepráce Méněpráce č. 6
Odb. Svitava, železniční svršek, závěrečné podbití
Odb. Svitava, rekonstrukce účelové komunikace
Silniční propustek v km 0,085

NOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 166,020 DO KM 166,330
Odb.Svitava, úpravy sklaních svahů v km 166,110-166,300
Odb. Svitava - Žst. Adamov, trakční vedení
Odb. Svitava - Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry
Odb. Svitava - Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí
Zast. Babice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení
Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů
Odb. Svitava - Žst. Adamov, kabel 22kV
Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky
Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - elektro
Zast.Babice n.Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - klimatizace
Zast. Babice nad Svitavou, přístřešek pro cestující u 2. koleje
Zast. Babice nad Svitavou, orientační systém
Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční spodek
Nová opěrná zeď vlevo od km 170,355 do km 170,435
Zast. Babice nad Svitavou, nástupiště
Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek
Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek
Úprava ulice Hybešova Adamov

Most v km 169,796, úprava sil.II/374 pod mostem

Most v km 170,052, úprava sil.II/374 pod mostem

Návěstní krakorec v km 170,358
ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 167,096 DO KM 167,211
Opěrná zeď od km 167,416 do km 167,480
Zárubní zeď od km 168,246 do km 168,261
ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 168,919 DO KM 169,087
ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 169,558 DO KM 169,738
OBKLADNÍ ZEĎ OD KM 169,852 DO KM 169,958
ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,261 DO KM 170,329
ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,329 DO KM 170,348
ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,348 DO KM 170,426
Nová opěrná zeď od km 170,545 do km 170,675
Opěrná zeď od km 170,780 do km 170,890
Odb.Svitava - Žst. Adamov, úpravy sklaních svahů v km 166,360-166,800
Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka vodovodu ADAVAK
Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK
Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK, ulice Hybešova
Dvojkolejný tunel Blanenský č 3 s e. č. 207
Sanace brněnské předportálové části tunelu č 3
Dvoukolejný tunel Blaněnský č.4 e.č. 208
Žst. Adamov, trakční vedení



Číslo PS, SO NÁZEV OBJEKTU (Kč) č. 5 ZL č. Vícepráce Méněpráce č. 6
Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí
Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěryy
Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů
Žst. Adamov, úprava VO
Vegetační úpravy a kácení
Kácení lesní zeleně
t.ú.  Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC
t.ú.  Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ČD Telematika
t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů
Brno - Maloměřice - Adamov ( celý traťový úsek), IPO
Výstroj trati
Ochrana Březovského vodovodu
Bílovice nad Svitavou, PHS
Bílovice nad Svitavou, PHS - zeď pro PHS

Všeobecné položky
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PŘÍLOHA Č. 3 

Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 6 
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