
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 

 

 

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

 
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 
Číslo objednatele: 29/05704/16-1  
Číslo zhotovitele:      

1. Smluvní strany 

1.01. Objednatel: 
                    MĚSTO UHERSKÝ BROD  
                                                688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 
Zastoupeno:                       Ing. Patrikem Kunčarem, starostou 
Ve věcech stavby je oprávněn jednat:        
    Odbor rozvoje města, Oddělení investic,  
    Ing. Robert Vráblík, Ing. Dagmar Braunerová 
   
IČ:                                   00291463 
DIČ:                                 CZ 00291463  
Bankovní spojení:                     ČS a.s., pobočka Uherský Brod 
číslo účtu:                               4204852/0800, úvěrový účet 3348512/0800 
 

1.02. Zhotovitel: 
        MACHALA UB s.r.o.      
se sídlem:  Hradišťská 213, 688 01 Uherský Brod 
adresa provozovny: Masarykovo náměstí 164, 688 01 Uherský Brod 
Zastoupen:  Radkem Machalou    
zapsaný ve veřejném OR.KS Brno rejstříku vedeném nebo jiné evidenci odd.C,vlo. 59226

   
Zástupce ve věcech stavby: Radek Machala  
Zástupce ve věcech smluvních: Radek Machala 
Kontakt – tel., email: 604 104894 
  
IČ:                               28293835 
DIČ:                                CZ28293835 
Bankovní spojení:                   Komerční banka 
číslo účtu:                              43-2679150257 / 0100 
 
 

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.6.2016 
s předmětem smlouvy:  
 

ZŠ Mariánské nám, Uherský Brod – oprava st řešního plášt ě 
 
 (dále jen „smlouva o dílo“). 
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2. Preambule  

Důvodem uzavření dodatku jsou vícepráce a méněpráce na základě skutečně provedených prací. 
Změny výměr se týkají plochy střechy – pol. č. 24, 26, opravy komínů – pol. č. 1, 2, 5, 6, 7, 23, 
střešních výlezů – pol. č. 25 a střešních žlabů a svodů – pol. č. 8-20. 

3. Předmět dodatku 

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými 
smluvními stranami takto: 

1) v čl. 3. Předmět smlouvy, odst. 3.1. Rozsah díla se mění rozsah díla vícepracemi 
a méněpracemi popsaných v preambuli a podrobně specifikovanými v položkových 
rozpočtech. 

2) v čl. 5. Cena díla podmínky sjednané smlouvy, odst. 5.1. Cena díla se mění cena díla dle 
položkového rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou přílohou tohoto dodatku. 

 
 

Cena celkem bez DPH  (původně)  675.246 Kč 

Změna ceny  VCP/MP dle dodatku (navýšení)       55.434  Kč      
Cena díla celkem (nová)  730.680 K č 
DPH 21%  153.443 Kč 

Cena díla celkem v č. DPH  884.125 Kč 

4. Ostatní ujednání 

• Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 
• Přílohou dodatku jsou: 

− Položkové rozpočty víceprací a méněprací 
• Dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a 

objednatel 2 výtisky. 
 
 
Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení) 
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 
    43. schůze konaná dne 06.06.2016 
                                                č. usnesení  1432/R43/16 
 
 
 Uherský Brod, dne 12.08.2016 Uherský Brod, dne 15.08.2016 
 
 Z h o t o v i t e l :  O b j e d n a t e l: 
 
 
 
 
 
 
 
 Radek Machala Ing. Patrik Kunčar 
 Jednatel starosta 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :
Základní škola Marianské nám.

Stavba : Název stavby : SKP :
Oprava st řechy - stavební práce

Projektant : Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpo čtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpo čtové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem -59 100

N PSV celkem 114 534 Zařízení staveniště 0

ZRN celkem 55 434

HZS 0

RN II.a III.hlavy 55 434 Ostatní VRN

ZRN+VRN+HZS 55 434 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 10 %  činí :
DPH 10 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 21 %  činí : 55 434 Kč
DPH 21 %  činí : 11 641 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 67 075 Kč

Poznámka :
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 Oprava st řechy - stavební práce
 Základní škola Marianské nám.

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL Ů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce -15 950 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí -16 590 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot -26 560 0 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 63 294 0 0 0
783 Nátěry 0 51 240 0 0 0

CELKEM  OBJEKT -59 100 114 534 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Zařízení staveniště (zřízení, provoz a odstranění) 0 0 0

CELKEM VRN 0

Stavba :
Objekt :
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 Oprava st řechy - stavební práce
 Základní škola Marianské nám.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot c elk.(t)

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 316 38-1122.R00Ventilační krycí desky komínů  tl. 50 - 80 mm vč. bednění m2 -6,00 1 500,00 -9 000,00

2 077 nc
Vyzdívka (oprava) komínového zdiva z CPP nových - vč. 
bourání a spárování MC - do 0,1 m3 m3 -1,00 6 950,00 -6 950,00

3 077 nc

Provedení opravy povrchu komínu vnějších ploch 
spárováním cementovou maltou (včetně oškrábání a 
očištění spár). Malé plochy m2 560,00

4 nc
lešení pro opravu komínů ocenit na 1 komín fakturováno 
bude podle skutečnosti ks 3 600,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce -15 950,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí

5 962 03-2641.R00
Bourání zdiva komínového z cihel na MC - pro snižování 
komínů/ventilačních průduchů m3 -7,90 2 100,00 -16 590,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí -16 590,00
Díl: 99 Staveništní p řesun hmot
6 998 98-1123.R00Přesun hmot demolice postup. rozebíráním t -14,30 800,00 -11 440,00
7 979 08-1111.R00Odvoz a uložení suti  na skládku t -16,80 900,00 -15 120,00

Celkem za 99 Staveništní p řesun hmot -26 560,00
Díl: 764 Konstrukce klempí řské
8 764 01 žlab podokapní rš 330 KJG Pz červený m 72,00 335,00 24 120,00
9 764 02 žlab nástřešní rš 670 KJG Pz červený m -7,00 542,00 -3 794,00

10 764 00 Podkladní plech rš 700 Al , pod nástřešní žlab m -3,00 265,00 -795,00
11 764 03 žlabové čelo rš 330 KJG  Pz červený ks 25,00
12 764 04 čelo nástřešního žlabu rš 670 KJG Pz červený ks -2,00 220,00 -440,00
13 764 05 žlabový roh rš 330 KJG  Pz  červený ks 3,00 345,00 1 035,00
14 764 06 Kotlík 330/120 KJG   Pz červený ks 6,00 200,00 1 200,00
15 764 07 Hrdlo k nástřešnímu žlabu rš 100 KJG  Pz červ. ks 6,00 161,00 966,00
16 764 08 demontáž a montáž plech. šablon,bednění a krytiny m2 -5,00 120,00 -600,00
17 76409 Demontáž žlabů vč. háků m 65,00 35,00 2 275,00
18 764 10 Demontáž svodů m 8,00 50,00 400,00
19 764 11 Odpadní roury rš 120 KJG  Pz červený m 8,00 330,00 2 640,00
20 764 12 svodové koleno rš 120 KJG  Pz červený ks 1,00 175,00 175,00
21 764 13 Přesun materiálu + doprava kpl 13 000,00
22 764 14 Pronájem plošiny h 450,00
23 764 23-9291.R00Oplechování komínových hlav z Al m2 2,60 1 450,00 3 770,00
24 764 021 Překotvení stávající Al krytiny - vrut nerez s těs m2 377,00 46,00 17 342,00

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt :
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 Oprava st řechy - stavební práce
 Základní škola Marianské nám.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot c elk.(t)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt :

25 764 022

Dodávka a montáž střešních vikýřů  60/60 Al vč. napojení 
stávající krytiny a opravy laťování příp výměn, demontáže 
stávajících vikýřů ks 6,00 2 500,00 15 000,00

Celkem za 764 Konstrukce klempí řské 63 294,00
Díl: 783 Nát ěry
26 783 59-2000.R00Nátěr vodou řed. klempíř. konstrukcí  např. 2 x Eternál m2 427,00 120,00 51 240,00 0,00053 0,22631

Celkem za 783 Nát ěry 51 240,00 0,22631
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