                                                                                                                                                                
	PŘÍSTAVIŠTĚ NA LABI – I. fáze 

Část 6

Přístaviště Poděbrady - zhotovitel
Investiční akce s RN do 20 mil.Kč, ISPROFOND 500 554 0002
POLOŽKA: Přístaviště Poděbrady

(ČÍSLO PROJEKTU 521 553 0012)             VÝTISK Č.

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/088/R/SoD/2020
                               Evidenční číslo zhotovitele: OS 22060488



Česká  republika – Ředitelství vodních cest ČR
organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
se sídlem: 		nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČO, DIČ: 		67981801, CZ67981801
bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxx, č.ú.: xxxxxxxxxxxxxx
zastoupen: 		Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
(dále jen "Objednatelem") na jedné straně 

a 

Název: 		Metrostav a.s.
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 758
se sídlem: 		Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO, DIČ: 		00014915, CZ 00014915 
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxx
zastoupen:		xxxxxxxxxxxxxx, ředitel divize 6, 
                                   na základě plné moci ze dne 24. 11. 2020
(dále jen "dodavatelem/Zhotovitelem") na straně druhé.








Dne 18. 2. 2022 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo jejímž předmětem je stavba: Přístaviště na Labi - I. fáze, Přístaviště Poděbrady.

Na základě dohody smluvních stran byla provedena Variace, tj. změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. 

Změnový list pořadové číslo ZBV: 001, který zahrnuje odpočet nerealizovaných kapitol rozpočtu (tj. nerealizovaných předpokládaných stavebních prací), je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Strany konstatují, že byl dodržen Postup při Variacích, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo a doplňuje obecný postup stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek.

Smluvní strany dále shodně konstatují, že sjednaná změna smlouvy na veřejnou zakázku nezakládá podstatnou změnu závazku a je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., zejména pak s ustanovením § 222 tohoto zákona. 

Smluvní strany konstatují, že se smlouva o dílo mění tak, že z přílohy (c) s názvem Oceněný soupis prací, se vypouští nerealizované předpokládané stavební práce, tak jak jsou uvedeny v nedílné příloze tohoto dodatku, tj. shora uvedeném změnovém listu. 


Na základě shora uvedené změny smlouvy se mění Přijatá smluvní částka tak, že objednatel přijímá dodavatelovu/Zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši 22.374.266,77 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:


	Název stavby
	Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH
	DPH
	Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH

	 
	(a)
	(b)
	(c) = (a) + (b) 

	Přístaviště Poděbrady - zhotovitel
	22.374.266,77 
	4.698.596,02
	27.072.862,79



kterážto Přijatá smluvní částka byla spočtena na základě závazných jednotkových cen podle aktualizovaného oceněného soupisu prací (Výkazu výměr).







Smluvní strany výslovně konstatují, že v ostatním zůstává příloha (c) s názvem Oceněný soupis prací bez změny a rovněž konstatují, že všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 18. 2. 2022, evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/088/R/SoD/2020, evidenční číslo zhotovitele: OS 22060488, zůstávají bez změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata dodatku.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a výslovně se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli. 

Smluvní strany prohlašují, že shora uvedená smluvní ujednání odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.



Příloha: Změnový list pořadové číslo: ZBV: 001



PODPISY STRAN:




Datum: ________________________________	Datum: _________________________



PODEPSÁN ________________________	           PODEPSÁN _______________________
Jméno: Ing. Lubomír Fojtů				Jméno: xxxxxxxxxxxx 
Funkce: ředitel					Funkce: ředitel divize 6

za Objednatele					za Zhotovitele 
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR	Metrostav a.s.

a) Smlouva S/ŘVC/088/R/SoD/2020                     Přístaviště Poděbrady - zhotovitel
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