
	Změnový list č.1 

	 
	Název a evidenční číslo Stavby: PŘÍSTAVIŠTĚ NA LABI – I.fáze; Část 6; Přístaviště Poděbrady; ČÍSLO PROJEKTU 521 553 0012
	
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

	 
	Pořadové číslo 

	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

PS 01 Přístavní můstek OLD               

PS 04 Elektroobjekty můstek OLD       
	PS 01 a PS 04 
	ZBV: 001

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.2.2022 (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel: Metrostav a.s. se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

	 

	 
	 
	Přílohy Změnového listu:
	
	 
	
	 
	Paré č.
	
	Příjemce
	
	 
	 

	 
	 
	Rozpis ocenění změn položek

PS 01 Přístavní můstek OLD               -2 465 546,78 Kč bez DPH
PS 04 Elektroobjekty můstek OLD       -1 510 865,26 Kč bez DPH
	
	 
	
	 
	1
	
	Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	2
	
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	 
	3
	
	Projektant
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	4
	
	Supervize
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Iniciátor změny: Investor
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	 
	Odpočet nerealizovaných kapitol rozpočtu.
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	-3 976 412,04 bez DPH
	0
	-3 976 412,04
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	nemá
	nemá
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Charakter změny
(nehodící škrtněte)
	  A

     B

  C

[image: image1.png]


D
  E



	
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Dané práce nebyly předmětem daného díla.       


	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 
o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

	
	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat – ano, chyba vznikla na straně zhotovitele. Dané práce nebyly předmětem daného díla.  

	
	b) nemění celkovou povahu zakázky - Dané práce nebyly předmětem daného díla.       

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám 

	
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší

	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality 

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	 
	Projektant (autorský dozor)
	Jméno:
	 
	Datum: 
	Podpis: 

	
	Vyjádření:


	
	
	
	
	
	
	

	 
	Garant smlouvy objednatele
	Jméno: xxxxxxxxxxxx
	 
	Datum: 
	Podpis: 

	 
	Supervize
	Jméno:
	 
	Datum: 
	Podpis:  

	 
	Zástupce Objednatele (Správce stavby)
	Jméno: xxxxxxxxxxxx
	 
	Datum:  
	Podpis:  

	
	Vyjádření: Vzhledem k dublovaným objektům, které jsou již součástí jiné dodávky, bylo nutno tyto objekty, uvedené ve Změnovém listu č. 1 odečíst ze smluvní ceny. Správce stavby po kontrole nákladů v rozpočtu souhlasí s předloženým Změnovým listem v rámci ZBV č.1.


	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.


	
	

	Rekapitulace změny ceny akce:
(uvedené částky jsou bez DPH)

	Smlouva:
	S/ŘVC/088/R/SoD/2020
	Ze dne:
	26.11.2020

	Cena dle Smlouvy (bez DPH):
	26.350.678,81 Kč

	Aktuální cena vč. této ZBV č. 001
(Smlouva + ∑ ZBV)
	22.374.266,77 Kč

	Změna ceny celkem:

(A+B+C+D+E)
	Kč:
	-3.976.412,04
	-15,1 %
	

	Změna celkem dle odstavců:       
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	Kč:
	
	
	
	-3.976.412,04
	

	
	Reálná v %:
	
	
	
	-15,1
	

	
	Absolutní v %:
	
	
	
	15,1
	

	Mezní limit změny ceny:
	15%
	30 (50) %
	30 % (50)
	není stanoveno

	Limity změny ceny:

A: Nemění cenu dodávky
       B: max. 15%                 C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny)
     D: max. 50%   

Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.

	Soupis Změnových listů (v Kč bez DPH)

	ZBV 001 - PS 01 a PS 04
	
	
	
	-3.976.412,04
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Objednatel:
	Jméno:
	 
	Datum: 
	Podpis: 
	 
	

	
	Vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
	 
	Datum:
	Podpis:
	
	

	
	Příkazce operace:
	Jméno:
	 
	Datum: 
	Podpis:
	
	

	
	Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	 
	Datum:
	Podpis:
	
	

	
	Statutární orgán – ředitel:
	Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxx
	 
	Datum: 
	Podpis:
	

	 
	Zhotovitel:
	Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxx
	 
	Datum: 
	Podpis: 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo paré:
	


D








