
Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

ze dne

l. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Střední zdravotnická škola Brno, jaselská, příspěvková organizace
JM_007
zastoupená:
se sídlem:
IČO:
plátce DPH:
bankovní spojeni (číslo účtu):
kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:
(dále jen ,,Objednatel")

Z Č
, Brno

nejsme plátci DPH

B H

2. Zhotovitel

PROFITEAM topení- voda - plyn s.r.o.
zastoupená:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
plátce DPH:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném
bankovní spojení (číslo účtu):
e-mail:
(dále jen ,,Zhotovitel")

P K , jednatelem

ano
Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C

Flo banka, č.ú.

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako ,,Smluvn/strany")

uzavřeli v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů {dále
jen ,,občanský zákoník") a podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o zadávání veřejných zakázek") tento Dodatek č. 1 (dále jen
,,Dodatek").



II. Ú U

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků výběrového řizenÍ(dá|e jen ,,výběrové řlzenl") veřejné zakázky
malého rozsahu s názvem ,,Oprava prádelny a sociálního zařízenI" (dále jen ,,veřejná zakázka") dne 22. 6.
2023 Smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva").

Ill. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazků v době plněni uvedené v ČI. lV. odst. 3 a 4 Smlouvy a to tak,
že se stávajÍcÍ či. lV. odst. 3 a 4 mění následovně:

Původní znění:

,,3. Dílo bude dokončeno nejpozději do .

4. Zhotovitel je oprávněn dílo na místě plněni realizovat v pracovních dnech v době od 6.30 do 15.30
hodin. Dílo bude realizováno za omezeného provozu objednatele. Vpřlpadě potřeby stěhování nábytku
z prostor, kde bude docházet k realizaci díla, se zhotovitel zavazuje toto oznámit objednateli 3 pracovní
dny předem, aby mohlo dojít k vyklizení těchto prostor objednatele. "

Nové znění:

,,3. Dílo bude dokončeno nejpozději do .

4. Zhotovitel je oprávněn dílo na místě plnění realizovat v pracovních dnech v době od 7:00 do 14:00
hodin. Dílo bude realizováno za omezeného provozu objednatele. Vpř/padě potřeby stěhováni nábytku
z prostor, kde bude docházet k realizaci díla, se zhotovitelzavazuje toto oznámit objednateli 3 pracovni
dny předem, aby mohlo dojít k vyklizeni těchto prostor objednatele. "

lV. P S S

1. Smluvní strany projednaly návrh Objednatele na úpravu doby plnění z důvodů změny provozní doby
v prostorách místa plnění během letních prázdnin, která v době vyh|ášenjvýběrového řIzenI ještě nebyla
známa.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se změnou závazku dle ČI. III. tohoto Dodatku souhlasí.

V. Z U

1. Ostatní ujednáni Smlouvy jsou tímto D Č. 1 nedotčené a zůstávají beze změny.

2. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejni Objednatel tento dodatek v registru smluv.

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originálu podepsaných oprávněnými zástupci



Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru
smluv.

5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, což stvrzuji svými podpisy.

V Brně dne

Za Objednatele

v Rajhradě dne

Za Zhotovitele

Střední zdravotnická škola, jaselská,
příspěvková organizace

Z Č , ředitelka

PROFITEAM topení- voda - plyn s.r.o.
P K , jednatel

Střední zdravotnická škola
B , J ,

příspěvková organizace '
-3-


