
U Změnový list
                        Správa a údržba ostatního majetku

Zhotovitel - vyplní nebo vymaže pouze bílá pole, která j sou k tomuto účelu určená. Ostatní pole j sou předem definovaná a vyplní j e Zadavatel.

Název díla: Číslo SO/PS / číslo číslo ZL
„Rekonstrukce montážních kanálů II“ v Hale I a III v Areálu trolejbusy

Ostrava
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 10/01 2

02 - SO 20 Elektroinstalace a 01 - SO 10 Stavebně konstrukční řešení

22.12.2022Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne:

číslo SoD objednatele: DOD20221917 číslo SoD zhotovitele: 220230

Objednatel Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

MORYS s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz

Přílohy: Počet Příjemce:

Zhotovitel

1. Rekapitulace změnových listů - změn 1x Objednatel

2. Rozpočet ke změnám 1x Zhotovitel

3. Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TD 1x Autorský dozor

4. Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu AD ~ ~

5. Fotodokumentace ~ ~

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Změna č. 2 VCP a MP Hala I a III - montážní kanály na stopě č.1 a 3, 4 - elektroinstalace

Elektroinstalace - aby nedošlo ke zúžení průchozího profilu s ohledem na stávající tvar a rozvržení montážních kanálů, 
došlo k úpravě počtu a typu svítidel (průběžné svítidlo umístěné do stávajících výklenků), kabelových tras (záměna 
drátěného žlabu za ocelovou trubku pod zubem zhlaví a plastové trubky a chráničky ve výklencích) a počtu koncových 
prvků v jednotlivých montážních kanálech.

Změna č. 3^ [VCP a MP Hala III - montážní kanály na stopě č.1 a 3 - stavebně konstrukční řešení

Svislé a kompletní konstrukce-byl upraven rozsah realizace monolitických konstrukcí, a to z důvodu doplnění 
části podlah v kanálech č.1 a č.3 (po odbourání žb. schodišť bylo zjištěno, že pod touto kcí není podlaha ve 
stejné úrovní se zbývající částí montážních kanálů) a u výjezdových vrat kanálu č.3 (poškozené části podlah). 
Dále bylo navýšeno množství výztuže o doplnění v místě odbouraného zhlaví kanálů stop č.1 a č.3, kde se dle 
PD předpokládalo se zachováním původní výztuže, která se ovšem při bouracích pracích nenašla a rovněž v 
místě dodatečně bouraných podlah u výjezdových vrat kanálu na stopě č.3. Pro zmonolitnění s původní 
konstrukcí, bylo nutné doplnění o chemické kotvy.
Ostatní konstrukce a práce, bourání, sanace-pro možnost zachování stávajících konstrukcí podlah s 
následným napojením nových a z důvodu bourání ve větším rozsahu (výměna poškozených části podlah - dle 
požadavku investora), bylo nutné provést řezání žb. konstrukcí podlah.
Došlo k vybourání původního lemování jímek, které bylo v nevyhovující ve zkorodovaném stavu. Pro možnost 
vedení elektroinstalace z montážních kanálů k rozvaděčům došlo k dem. a zpětné montáži části oplocení 
skladu úložiště olejů a technických kapalin, dále zákrytových panelů energokanálu, bourání prostupů a 
provedení zpětných dobetonávek. Po odbourání stávajících nesoudržných konstrukcí obkladů, omítek i 
vlastních žb. konstrukcí stěn kanálů na stopě č.1 a osazení lemovacích L profilů, byla nutná realizace sanačních 
prací ve větších tloušťkách proti předpokladu z PD a rozpočtu. Na kanále stopa č.3 po očištění a otryskání k.cí 
byl zkontrolován stav stávajících omítek, které z důvodu poškození a nesoudržnosti s podkladem uznán jako 
nevyhovující s nutnosti nad rámec SOD provedení i sanací na těchto konstrukcích.
Po očištěním stávající k.ce podlahy (na stopě č.3) a kontrole stavu, bylo rozhodnuto o nutnosti provedení 
úprav před realizací vlastních epoxidových nátěrů podlah. Provedlo se vybroušení a srovnání nerovností 
stávající betonové kce podlahy.
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Vyjádření - souhlas se změnou:

              

                Cenu za objednatele posoudil

Projektant mohl položky předpokládat, veškeré nové vícepráce byly nevyhnutelné

podpis

Cena Méněprací a 

Víceprací  řešeného ZL

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného ZL

Cena navrhovaných 

méněprací řešeného ZL

% podíl VCP a MP k 

ceně SoD

nemohl předvídat

termín realizace byl na základě ZL1 prodloužen o 28dní

není

nejsou

Údaje v Kč bez DPH:

Časový dopad na plnění SoD

Dopad na PD

Zhotovitel

Ostatní ujednání

Izolace proti vodě-na stopě č.1 a č.3 pro zajištění odolnosti ochranných nátěrů jednotlivých konstrukcí při 

předpokládaném uživatelském provozu, byly provedeny záměny navrhovaných materiálů pro finální 

povrchovou úpravu zhlaví a dna kanálů. Místo navrhovaného akrylátového nátěru, byl realizován epoxidový 

nátěr, odolnější mechanickému poškození. 

Konstrukce zámečnické – jelikož stávající poklopy jímek (dřevěné) byly v nevyhovujícím stavu, tak došlo k 

jejich výměně za nové žárově pozinkované ocelové poklopy (Hala I – stopa č.1 a č.4) vč. nového nerezového L 

lemování (Hala III – stopa č.1 a č.3).

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu

změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost

změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

souhlasím / 

nesouhlasím
datum

souhlasím / 

nesouhlasím
MORYS s.r.o.

DPO a.s.

DPO a.s.

podpis

Konečné vyjádření oprávněné 

osoby objednatele dle SOD

Technický dozor  (TD):

souhlasím / 

nesouhlasím

souhlasím / 

nesouhlasím

souhlasím / 

nesouhlasím

-424 279,35 423 843,09 -436,26 

posouzení cenydatumjméno

Autorský dozor (AD): Projekt HTL s.r.o.

-0,01%

jménofirma

Předložil zhotovitel: 
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U Rekapitulace
změnkeZLč. 2 kSoDč. DOD20221917

Zhotovitel - vyplní nebo vymaže pouze bílá pole, která jsou k tomuto účelu určená. Ostatní pole jsou předem definovaná a vyplní je Zadavatel.

Stavba : „Rekonstrukce montážních kanálů II“ v Hale I a III v Areálu trolejbusy Ostrava

Objednatel : Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Zhotovitel : MORYS s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz

číslo ZL Kategorie Popis - název ZL Cena Kč bez DPH MP VP

1 SO 20
VCP a MP Hala I a III - montážní kanály na stopě č.1 a 3, 4 - 
elektroinstalace -323 257,30 Kč -401 899,60 Kč 78 642,30 Kč

2 SO 10
VCP a MP Hala III - montážní kanály na stopě č.1 a 3 - stavebně 
konstrukční řešení 322 821,04 Kč -22 379,75 Kč 345 200,79 Kč

Celkem Kč bez DPH = -436,26 Kč -424 2 79,35 Kč 423 843,09 Kč

Cena díla dle SoD: 4 889 255,39



Rozpočet stavby - změny

VCP a MP Hala I a III - montážní kanály na stopě č.l a 3, 4 - elektroinstalace
Stavba: „Rekonstrukce montážních kanálů II“ v Hale I a III v Areálu trolejbusy Ostrava

Objekt: 02 - SO 20 Elektroinstalace

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.,Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00

Zhotovitel: MORYS s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz Datum

CENA

Č. Kód položky Popis MJ Množství dle
SOD

Množství 
skutečnost

Množství 
rozdíl

Cena 
jednotková dle

SOD

Cena 
jednotková dle 

URS
Cena ostatní Cena celkem 

(nejnižší JC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PSV Práce a dodávky PSV -193 830,60
741 Elektroinstalace - silnoproud -193 830,60

21 20.2006R Čerpadlo do jímky, dle č.9 HTL-4341-T091 ks 4,000 2,000 -2,00 6 619,80 -13 239,60
"nerealizace dodávek 2 ks čerpadel"

26 34575492.R2 Žlab drátěný, galv.zinek DZ 60x60 a přísl., dle č.11 SM 4341-T091 m 170,000 0,000 -170,00 415,00 -70 550,00
"nerealizace drátěného žlabu" -170,000

NP1 Trubka ocelová zavitová 40mm + příslušenství m 0,000 78,000 78,00 460,00 35 880,00
"záměna prvků pro vedení instalace v kanálech z drátěného žlabu na pozink.ocelovou trubku" 77,000

NP 34571157 Trubka elektroinstalační ohebná z PH D 35,9/42,2mm m 0,000 30,000 30,00 55,50 1 665,00
"záměna prvků pro vedení instalace v kanálech z drátěného žlabu na trubky ohebné" 30,000

NP 34571156 Trubka elektroinstalační ohebná z PH D 28,4/34,5mm m 0,000 25,000 25,00 44,80 1 120,00
"záměna prvků pro vedení instalace v kanálech z drátěného žlabu na trubky ohebné" 25,000

NP 34571094 Trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32mm délka 3 m m 0,000 30,000 30,00 44,80 1 344,00
"záměna prvků pro vedení instalace v kanálech z drátěného žlabu na trubky pevné" 30,000

27 02.LED200.R LED svítidlo, 1x37W, 4100 lm, Ra 80, 4000K vč. příslušenství, dle č.7 SM 4341-T091 ks 52,000 35,000 -17,00 6 852,10 -116 485,70
"záměna počtu svítidel v jednotlivých kanálech " 11 + 12+6+6 35,000

NP Příplatek za změnu počtu vyústění kabeláže navržených svítidel ks 0,000 35,000 35,00 305,00 10 675,00
"záměna svítidel z jednovývodového za dvouvývodové-průběžné" 77,000

28 02.LED201.R Zásuvka pro LED svítidlo, dle č.7 SM HTL-4341-T091 ks 52,000 0,000 -52,00 524,30 -27 263,60
"záměna způsobu zapojení svítidel-nerealizace původně navržených zásuvek k svítidlům " 52 52,000

29 34535512.R Vypínače č.6 IP44 bílý nástěnný pro kanál vč. příslušenství, dle č.7SM HTL-4341-T091 ks 12,000 8,000 -4,00 604,90 -2 419,60
"upřesnění počtu vypínačů pro jednotlivé kanály " 2+2+2+2 8,000

37 35811071.R Nástěnná zásuvka pro hydrauliku 5p 400V/16A, dle č.6.1-6.2 SM HTL-4341-T091 ks 1,000 4,000 3,00 1 393,50 4 180,50
"upřesnění počtu zásuvek pro hydrauliku 5p 400V/16A " 1+1+1+1 4,000

32 35811152.R Blokovaná zásuvka 16A/1p 230V se spínačem, dle č.6.3-6.4 SM HTL-4341-T091 ks 1,000 4,000 3,00 652,60 1 957,80
"upřesnění počtu zásuvek 16A/1p 230V se spínačem " 1 + 1 + 1 + 1 4,000

39 34535512.R1 Spínač jednopólový, řazení 1, IP 44, bílá, dle č.7 SM HTL-4341-T091 ks 8,000 0,000 -8,00 114,60 -916,80
"Nerealizace spínače jednopólového " 0,000

33 34555121 Sestava zásuvek 2x230V, dle č.6.7-6.19 SM HTL-4341-T091 ks 16,000 12,000 -4,00 545,10 -2 180,40
"upřesnění počtu zásuvek 2x230V " 4+4+2+2 12,000

38 35811257.R1 Zásuvka 230V, dle č.6.5-6.6 SM HTL-4341-T091 ks 4,000 0,000 -4,00 537,10 -2 148,40
"upřesnění počtu zásuvek 230V " 0,000

40 20.2010R Protipožární ucpávka EI60, dle č.11 SM HTL-4341-T091 ks 8,000 0,000 -8,00 1 978,60 -15 828,80
"Nerealizace protipožárních ucpávek EI60 " 0,000

NP 34571479 Krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm ks 0,000 4,000 4,00 95,00 380,00
"doplnění rozbočné krabice " 1 + 1 + 1 + 1 4,000

M Práce a dodávky M -129 426,70
21-M Elektromontáže -129 426,70

46 741910412 Montáž žlab drátěný, žár.zinek DZ 60x60 a přísl., dle č.11 SM HTL-4341-T091 m 170,000 0,000 -170,00 516,50 -87 805,00
"nerealizace drátěného žlabu" -170,000

NP 741110333 Montáž trubka ochranná do krabic ocelová závitová DN přes 25 do 50 mm uložená pevně m 0,000 78,000 78,00 182,00 14 196,00
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"záměna prvků pro vedení instalace v kanálech z drátěného žlabu na pozink.ocelovou trubku" 77,000

NP 741110043 Montáž trubka ohebná D přes 35 mm uložená pevně m 0,000 30,000 30,00 52,80 1 584,00

"záměna prvků pro vedení instalace v kanálech z drátěného žlabu na trubky ohebné" 30,000

NP 741110042 Montáž trubka ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 0,000 25,000 25,00 47,40 1 185,00

"záměna prvků pro vedení instalace v kanálech z drátěného žlabu na trubky ohebné" 25,000

NP 741110002 Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 0,000 30,000 30,00 42,00 1 260,00

"záměna prvků pro vedení instalace v kanálech z drátěného žlabu na trubky tuhé" 30,000

NP 741112021 Montáž krabice plastová čtyřhranná do 100x100mm ks 0,000 4,000 4,00 89,90 359,60

"doplnění rozbočné krabice " 1+1+1+1 4,000

47 741372151
Montáž svítidel LED svítidlo , 1x 37 W, 4100 lm, Ra 80, 4000K, vč. příslušenství, dle č.7 SM HTL-4341-

T091
ks 52,000 35,000 -17,00 522,90 -8 889,30

"záměna počtu svítidel v jednotlivých kanálech " 11+12+6+6 35,000

48 741313231.R2 Montáž zásuvky pro LED svítidlo, dle č.7 SM HTL-4341-T091 kus 52,000 0,000 -52,00 629,50 -32 734,00

"záměna způsobu zapojení svítidel-nerealizace původně navržených zásuvek k svítidlům " 52 0,000

49 741310001.R1 Montáž vypínače č.6 IP44 bílý nástěnný pro kanál vč. příslušenství, dle č.7 SM HTL-4341-T091 kus 12,000 8,000 -4,00 475,90 -1 903,60

"upřesnění počtu vypínačů pro jednotlivé kanály " 2+2+2+2 8,000

50 741313252 Nástěnná zásuvka pro hydrauliku 5p 400V/16A, dle č.6.1-6.2 SM HTL-4341-T091 kus 1,000 4,000 3,00 475,90 1 427,70

"upřesnění počtu zásuvek pro hydrauliku 5p 400V/16A " 1+1+1+1 4,000

51 20.2011R Montáž blokovaná zásuvka 16A/5p se spínačem, BZS 1653, č.2 SM 4341-T091 kus 1,000 4,000 3,00 475,90 1 427,70

"upřesnění počtu zásuvek 16A/1p 230V se spínačem " 1+1+1+1 4,000

52 741310442.R Montáž spínače jednopólového, řazení 1, IP 44, bílá, dle č.7 SM HTL-4341-T091 kus 8,000 0,000 -8,00 284,30 -2 274,40

"Nerealizace spínače jednopólového " 0,000

53 741313003 Montáž sestavy zásuvek 2x230V, dle č.6.7-6.19 SM HTL-4341-T091 kus 16,000 12,000 -4,00 475,90 -1 903,60

"upřesnění počtu zásuvek 2x230V " 4+4+2+2 12,000

54 741313101 Montáž zásuvky 230V, dle č.6.5-6.6 SM HTL-4341-T091 kus 4,000 0,000 -4,00 475,90 -1 903,60

"upřesnění počtu zásuvek 230V " 0,000

57 20.2014R Montáž čerpadla kpl 4,000 0,000 -4,00 1 459,50 -5 838,00

"nerealizace dodávek 2 ks čerpadel"

58 20.2015R Protipožární ucpávka EI60, dle č.11 SM HTL-4341-T091 kpl 8,000 0,000 -8,00 951,90 -7 615,20

"Nerealizace protipožárních ucpávek EI60 " 0,000

Celkem Kč bez DPH = -323 257,30

VCP celkem Kč bez DPH = 78 642,30

MP celkem Kč bez DPH = -401 899,60
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Rozpočet stavby - změny

VCP a MP Hala III - montážní kanály na stopě č.l a 3 - stavebně konstrukění řešení
Stavba: „Rekonstrukce montážních kanálů II“ v Hale I a III v Areálu trolejbusy Ostrava

Objekt: 01 - SO 10 Stavebně konstrukční řešení

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.,Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00

Zhotovitel: MORYS s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz Datum

CENA

Č. Kód položky Popis MJ Množství dle
SOD

Množství 
skutečnost

Množství 
rozdíl

Cena 
jednotková dle

SOD

Cena 
jednotková dle 

URS
Cena ostatní Cena celkem 

(nejnižší JC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 Svislé a kompletní konstrukce 36 742,03

13 380326132 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC2, XD2, XA2 - Cl 
0,2-Dmax 22-S3 tl 300 mm m3 12,280 14,239 1,959 6 282,20 12 306,83

"dobetonování po vybourání a osazení nových rámečků pro poklopy jímek"
2*(0,1*0,8*0,1+0,1*0,59*0,1-2*0,05*0,05*0,7-2*0,05*0,05*0,59) 0,015
"dobetonování podlahy mezí bouranými konstrukcemi a po vybourání polámané podlahy u výjezdových vrat kanálu 3 stopa 3 - 
požadavk investora "
0,65*2,03*0,2+(2,2*0,85+(0,5*0,8)/2)*0,2 0,678
"dobetonování podlahy v místě po odbourání schodiště - kanál 3 stopa 3 a kanál 4 stopa 1"
1,49*1,08*0,2*2+1,49*1,1 *0,19*2 1,267
Celkem 1,959

17 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 1,916 2,305 0,389 62 822,3 0 24 43 5,20
"Kanál 4 - stopa 1 - kari síto 100x100x6 ve dvou vrstvách - místo původně uvažovaných třmínku,rovin a vložek z důvodu nižší tloušťky 
odbouraného zhlaví"
(2*13,35*0,5+2*13,35*0,55+(2*2,4*0,35)*2+2*4*0,3)*4,44/1000 0,150
"Vyztužení kari síti v místě vybourání polámané podlahy u výjezdových vrat kanálu 3 stopy 3"
(2,03*0,65*2+(2,2*0,85+(0,5 *0,8)/2)*2)*4,44/1000 0,030
"Kanál 3 - stopa 3 - třmínky a tyč"
"tyč" (5 *(2 *13,9+2 *2,03+2*2 *0,6) *0,617)/1000 0,106
"třmínek" ((2*6+50+51) *1,16*0,395)/1000 0,052
"Kotevní vložky"

"Kanál 3 - stopa 3" ((2*6+50+49)*0,3 7*0,617)/1000 0,025
Prostřih výztuže
(0,15+0,03+0,052+0,025)*0,1 0,026
Celkem 0,389

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 219 959,19
NP1 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm m 0,000 6,360 6,360 207,00 1 316,52

"Řezání podlahy kolem rámečku pro osazení poklopu jímek stopy č.1 a 3"
2*(0,8+0,79)*2 6,360
Celkem 6,360

NP2 919735124 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm m 0,000 64,830 64,830 385,00 24 959,55
"Kanál 3 - stopa 3 - požadavek investora - viz. návaznost na pol.č.34" 2*13,9+2,03 29,830
"Kanál 4 - stopa 1 - požadavek investora - viz. návaznost na pol.č.34" 2*(2,4+13,35) 31,500
"Podlaha u výjezdu stopy 3 - ulomené části" 2,2+1,3 3,500
Celkem 64,830

NP3 953961114 Kotvy chemickým tmelem M16 hl 125mm do betonu, ŽB nebo kamene s vrtáním otvoru ks 0,000 111,000 111,000 88,20 9 790,20
"Kotvení zhlaví kanálů "
"Kanál 3 - stopa 3" 2*6+50+49 111,000
Celkem 111,000

NP4 977131110 Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 0,000 13,320 13,320 159,00 2 117,88
"Kotevní vložky"
"Kanál 3 - stopa 3" (2*6+50+49)*0,12 13,320
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Celkem 13,320

NP5 54879004 patrona chemická M16x125mm kus 0,000 111,000 111,000 76,00 8 436,00

"Kotevní vložky"

"Kanál 3 - stopa 3" 2*6+50+49 111,000

Celkem 111,000

NP6 Bourání zhlaví záchytných jímek pro výměnu lemování poklopů ks 0,000 2,000 2,000 860,00 1 720,00

"vybourání stávajícího lemování a části podlahy kanálu pro osazení nového poklopu jímky včetně vyčištění jímek" 2 ks 2,000

NP7 Demontáž a zpětná montáž části oplocení skladu uložiště olejů, maziv a technických kapalin ks 0,000 1,000 1,000 940,00 940,00

"Demontáž a zpětná montáž  (odřezání+zpětné navaření) části oplocení skladu uložiště technických kapalin pro možnost demontáže 

zákrytových desek energokanálů Hala III stopa 1 včetně povrchové úpravy nátěrem - vedení kabelové trasy pro rozvaděče" 
1,000

NP8 Bednění mont.+dem. pro zhlaví záchytných jímek pro montáž lemování poklopů ks 0,000 2,000 2,000 415,00 830,00

"Bednění mont.+dem. zhlaví zýchytných jímek po montáži lemování poklopů Hala III, stopa č.1 a 3" 2,000

NP9 Úprava prostupů z montážních kanálů do enegokanálů. ks 0,000 2,000 2,000 625,00 1 250,00

"Betonáž prostupů pro elektroinstalace v Hala III, stopa č.1 a 3 vč. doplnění trubky prostupu" 2,000

NP10 Stavební úpravy pro vedení tras elektroinstalace v enegokanálech. ks 0,000 2,000 2,000 5 310,00 10 620,00

"Demontáž+ zpětná montáž zákrytových desek energokanálů, bourání prostupů pro vedení tras+zpětná dobetonávka Hala III stopa č.1 

a 3" 
2,000

34 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 8,268 9,467 1,199 3 172,80 3 804,19

"Kanál 4 - stopa 1 - odbourání cca 150mm rozbité podlahy po obou straknách kanálu - dle požadavku investora - zarovnání z důvodů 

BOZP"

2*0,15*13,35*0,13 0,521

"Kanál 3 - stopa 3 - odbourání podlahy mezi bouraným zhlavím kanálu a opravovanou části u vrat - dle požadavku investora"

0,65*2,03*0,2 0,264

"Kanál 3 - stopa 3 - odbourání polámané části podlahy u výjezdových vrat- dle požadavku investora"

(2,2*0,85+(0,5*0,8)/2)*0,2 0,414

Celkem 1,199

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 0,000 13,120 13,120 176 2 309,12

965046119 Příplatek za broušení stávajících betonových podlah za každý 1 mm úběru m2 0,000 26,240 26,240 80,50 2 112,32

"Dle požadavku na srovnání nerovností stávající betonové k.ce podlahy kanálu  Hala III stopa č.3 provedení zbroušení nad rámec SOD 

a PD"-13,12m2 x 2 mm
26,240

40 985311113 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm m2 170,751 176,164 5,413 1 624,50 8 793,17

"Hala III- montážní kanál na stopě č.3 - v PD nebylo vůbec uvažováno a počítáno"

"pouze zhlaví a část výklenků"

2*(2*0,25*5,97+0,14*5,97)+0,3*5,97+0,31*12,55*1,5+0,05*12,55+0,25*5,97 17,388

"odpočet reprofilací tl přes 50 do 60mm z položky NP7"  

(12,48*0,3+1,09*5,35+0,2*6+0,1*6*2)*-1 -11,976

Celkem 5,413

NP12 985311112 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl přes 10 do 20 mm m2 0,000 30,673 30,673 1 790,00 54 904,67

"Hala III- montážní kanál na stopě č.3 - v PD nebylo vůběc uvařováno a počítáno" 

"pouze stěny"

(1,55*12,55*2-1,5*1,3*0,5*4+0,2*1,09*2+0,25*5,95*8+0,47*0,25*4+0,25*0,25*4)-17,388 30,673

NP13 985311116 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 50 do 60 mm m2 0,000 11,976 11,976 6 610,00 79 161,36

"část zhlaví,výklenků a stěn na stopě č.1" 

12,48*0,3+1,09*5,35+0,2*6+0,1*6*2 11,976

41 985311911 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve stísněnem prostoru m2 170,751 218,812 48,061 253,80 12 197,88

"kanál 3 - stopa 3 - stěny + výklenky" 17,388+30,673 48,061

42 985311913 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky) m2 170,751 218,812 48,061 253,80 12 197,88

"kanál 3 - stopa 3 - stěny + výklenky" 17,388+30,673 48,061

43 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 170,751 218,812 48,061 101,50 4 878,19

Hala III- montážní kanál na stopě č.3 -"stěny stávajícího kanálu"

1,55*12,55*2-1,5*1,3*0,5*4+0,2*1,09*2+0,25*5,95*8+0,47*0,25*4+0,25*0,25*4 48,061

44 985324211 Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B) m2 361,450 309,585 -51,865 431,50 -22 379,75

"záměna finální povrchové úpravy vodorovných žb. konstrukcí z akrylátového nátěru na epoxidový - dno a zhlaví kanálů stopa 1 a 3"

"dno stávajícího kanálu"

(12,48*1,09-0,7*0,69)*-1 -13,120

"dobetonávka stávajícího kanálu 1"

(0,473*13,05*2+0,25*0,945*2)*-1 -12,818

"dno stávajícího kanálu 2"

(12,47*1,09-0,7*0,69)*-1 -13,109

NP11
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"dobetonávka stávajícího kanálu 2"

(0,473*13,05*2+0,25*0,945*2)*-1 -12,818

Celkem -51,865

997 Přesun sutě 3 319,83

45 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace t 0,000 3,190 3,190 444,20 1 417,00

46 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,000 3,190 3,190 253,80 809,62

47 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,000 28,710 28,710 12,70 364,62

3,19*9 28,710

48 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového a kamenného t 0,000 3,190 3,190 228,40 728,60

998 Přesun hmot 929,64

53 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 0,000 3,052 3,052 304,60 929,64

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 39 360,35

63 711-R2 D+M Voděodolný ochranný protiskluzný nátěr betonové podlahy kanálu a jímky vč. přípravy povrchu m2 10,080 61,945 51,865 758,90 39 360,35

"záměna finální povrchové úpravy vodorovných žb. konstrukcí z akrylátového nátěru na epoxidový -dno a zhlaví kanálů stopa 1 a 3" 51,865

Celkem 51,865

767 Konstrukce zámečnické 22 510,00

NP14 767-19Z Výroba+dodávka atypického poklopu ocelového zárově pozinkovaného ks 0,000 1,000 1,000 3 050,00 3 050,00

"Výměna stávajících poklopů podlah na Hale I stopa 1- 600x400 mm"-1 ks 1ks

NP15 767-20Z Výroba+dodávka atypického poklopu ocelového zárově pozinkovaného ks 0,000 1,000 1,000 3 680,00 3 680,00

"Výměna stávajících poklopů podlah na Hale I stopa 4- 580x580 mm"-1 ks 1ks

NP16 767-20Z Výroba+dodávka atypického poklopu ocelového zárově pozinkovaného vč. lemování z nerezových L profilů ks 0,000 2,000 2,000 7 890,00 15 780,00

"Výměna stávajících poklopů podlah včetně lemovacích profilů na Hale III stopa 1 a 3- 690x670 mm"-2 ks 2ks

Celkem Kč bez DPH = 322 821,04

VCP celkem Kč bez DPH = 345 200,79

MP celkem Kč bez DPH = -22 379,75
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█   „Areál tramvaje Poruba - Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV“ – OPCE – Tramvaje Poruba - pevná stěna mezi 3 
█

█ 

středisko správa a údržba majetku

V Ostravě:

Konstatuji, že se souhrnným změnovým listem č.2 souhlasím jak po stránce výměr, jež odpovídají

skutečně provedenému množství, tak také cenově.

3340 Středisko správa a údržba ostatního majetku

Rekonstrukce montážních kanálů II

Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu č.2

Změny:

1 VCP a MP Hala I a III - montážní kanály na stopě č.1 a 3, 4 - elektroinstalace

2 VCP a MP Hala III - montážní kanály na stopě č.1 a 3 - stavebně konstrukční řešení

Zhotovitel předložil souhrnný ZL č.2, jež řeší jak stavební, tak elektro úpravy, změny a doplnění

v rámci realizace akce - Rekonstrukce montážních kanálů II ze smlouvy o dílo DOD20221917. Všechny

vyvstalé změny byly řešeny a odsouhlašeny jak objednatelem, tak i autorským dozorem před jejich

započetím nebo v průběhu realizace, kdy bylo nutné tyto práce a doplňky provést z důvodu jednak na ně

návazujících dalších prací, jednak proto, aby tyto práce mohly být vůbec realizovány. Položky obsažené ve

ZL č.2 jsou z větší části obsažené v původní dokumentaci a tudíž při tvorbě změnového rozpočtu bylo

vycházeno z něj. 

Zhotovitel provedl ocenění položek na základě skutečně realizovaných výměr a při dodržení cen dle

SoD, ceny neobsažené v SoD byly upraveny dle hladiny ceníku ÚRS (hladina 2023/1). U položek, jež

v ceníku ani SoD obsaženy nejsou, byly použity doložené ceny obvyklé.

26.05.2023



Elektroinstalace:

VCP Úprava počtu a typu svítidel

HTL souhlasíme - požadavek DPO

Svislé a kompletní konstrukce:

VCP Zvýšení rozsahu bourání podlah, počtu výztuže a chemických kotev

HTL

Ostatní konstrukce a práce, bourání, sanace:

VCP

HTL

Izolace proti vodě:

VCP Záměna akrylátového nátěru za odolnější epoxidový

HTL souhlasíme

Konstrukce zámečnické:

VCP Nové pozinkované poklopy (hala I), nové nerezové lemování (Hala III)

HTL

Vyjádření zhotovitele PD firmy Projekt HTL k zaslaným VCP (změnový list ZL 2 - Hala III, stopa č.1 

a 3) na stavbu „Rekonstrukce montážních kanálů II“ :

souhlasíme - vyplynulo v průběhu realizace (chybějící dokumentace stávajícího stavu podlah během 

souhlasíme - vyplynulo v průběhu realizace (chybějící dokumentace stávajícího stavu podlah během 

zpracovávání PD)

souhlasíme - požadavek DPO, v PD byl vykázán pouze poklop s lemováním v novém (prodlouženém) 

Zvýšení rozsahu řezání žb podlah a sanace kanálu, demontáž a montáž oplocení uložiště olejů, 

broušení podlah


