
- Hrbitov v Cernosicich - CN - zmeny do faze DSP+DPS 

Od: 
Komu: 
Datum: 30.05.2023 8:52 
Vee: Hi'bitov v Cernosicich- CN- zmeny do faze DSP+DPS 

Dobr'{ den panove, 

die predchozich dohod predkladame cenovou nabidku na vyvolane zmeny projektu noveho hi'bitova. 
Cenova nabidka obsahuje i nize neuvedenou fazi a to navrh stavby I studii, kterou jsme spolecne projednavali. 

Pocitame, ze zmeny popsane v poslednim zapisu z KD budou zapracovany do techto fazi: 

1. Faze DSP- vytistene V'ikresy se zmenami v 6 pare, term in odevzdani 29.6.2023 
2. Faze DPS- zmeny promitnuty do projektu, term in odevzdani 17.7.2023 
3. W-rozpocet die faze DPS, termin odevzdani 20.7.2023 

Ceny za zmeny wchazi takto: 

studie navrhu uprav: 

zmeny DSP*+DPS- profese: 

zmeny DSP*+DPS- MSplan: 

Konecna cena: 

25.000,-

50.000,-

45.000,-

120.000,- Kc bez DPH 

Vyse uvedene termfny odevzdani vychazi z nasledujidho harmonogramu: 

1} 30.5.2023- zaslani cenove nabidky 
2) 2.5.2023- odsouhlaseni cenove nabfdky 
3} 7.6.2023 - uprava zakladni geometrie dopravakem 
4) 8.6.2023- MS zpracuje podklady pro profese 

5) Odevzdani- profese ZTI 

6) Odevzdani- profese statika 

7) Odevzdani- profese sadove upravy 

8} Odevzdani- profese EL 

9} Odevzdanf- profese doprava 

10) Finalnf odevzdani MS 

V pi'ipad jakychkoliv dotazu jsem pine k dispozici. 

S pozdravem 

manazer projektu 

MS plan s.r.o. 
U Nikolajky 1085/15 
150 03 Praha 5- Smfchov 

Tel.:
~msgroup.cz 
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